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І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії
Стратегія розвитку Львівської області на 2021-2027 роки спрямована на досягнення цільових орієнтирів сталого економічного зростання та високого рівня життя населення регіону шляхом реалізації регіональних, місцевих програм та проєктів соціально-економічного розвитку.

Мета Стратегії полягає у перетворенні Львівщини на територію європейських цінностей та високої якості життя, можливостей для розвитку особистості та бізнесу, регіон з конкурентоспроможною інноваційною економікою, чистим довкіллям, збереженою культурною спадщиною.

Стратегія підготовлена з врахуванням європейської методології стратегічного планування на основі таких принципів, як: партнерство, спільна участь представників влади та приватного сектору, відкритість, паритетність, узгодженість, ієрархія та взаємопов’язаність, диверсифікація, інноваційність та субсидіарність.

Місія Стратегії полягає у сприянні розвитку людського капіталу, забезпеченні високої якості життя та економічного зростання на основі екологічно невиснажливої та енергоефективної промисловості, інноваційно орієнтованої біоекономіки, креативних індустрій, туристично-рекреаційної сфери.
Стратегія передбачає реалізацію п’яти стратегічних цілей:
1. Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації
2. Якісне життя 
3. Збалансований просторовий розвиток 
4. Чисте довкілля
5. Туристична привабливість

Важливими інструментами реалізації Стратегії є План заходів для кожного з двох етапів (2021-2023 рр. і 2024-2027 рр.) та моніторинг результативності його реалізації. 
План заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2023 роки (надалі – План заходів) розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації». Також враховано цільові орієнтири, закладені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (схвалено Верховною Радою України 04.10.2019), пріоритети розвитку гірських територій, передбачені Державною програмою розвитку регіону українських Карпат на 2020-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 №880).
Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними державними адміністраціями, міськими і районними радами, об’єднаними територіальними громадами, університетами та інститутами, а також організаціями громадянського суспільства для забезпечення врахування інтересів суб'єктів регіонального розвитку та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.
Стратегічні цілі, визначені у Стратегії будуть реалізовані через систему оперативних цілей, які спрямовані на вирішення завдань як для регіону загалом, так і для окремих територій – районів, територіальних громад, міст, селищ, сіл.

Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації 
Оперативні цілі:

1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю
1.2. Інвестиційна привабливість
1.3. Енергетична самодостатність
1.4. Науковотехнологічний розвиток
Стратегічна ціль 2. Якісне життя
Оперативні цілі:

2.1. Здорове населення
2.2. Інклюзивне суспільство
2.3. Освічені громади
2.4. Безпечне та безбар’єрне середовище
Стратегічна ціль 3. Збалансований просторовий розвиток
Оперативні цілі:

3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад
3.2. Дорожньотранспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура
3.3. Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій
Стратегічна ціль 4. Чисте довкілля 
Оперативні цілі:

4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря
4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами
4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій 
Стратегічна ціль 5. Туристична привабливість
Оперативні цілі:
5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації
5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування 
Обрані стратегічні цілі будуть реалізовані через систему оперативних цілей. За п’ятьма стратегічними цілями (програмами) на основі поданих пропозицій та проєктних ідей сформовано Каталог технічних завдань.
При підготовці Плану заходів було використано такі критерії формування технічних завдань, як важливість проблеми для розвитку області, відповідність стратегії та реалістичність здійснення, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
Критерії відбору пропозицій до технічних завдань
Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2023 роки
	Назва критерію
	Зміст критерію
	Оцінка (3-бальна шкала)

	
	ВАЖЛИВІСТЬ
	

	Відповідність стратегії
	Обґрунтовано внесок проєкту до більше ніж 2-х стратегічних цілей
	3

	
	Обґрунтовано внесок проєкту до 1 операційної цілі
	2

	
	Має опосередкований внесок на хоча б одну операційну ціль
	1

	
	Не відповідає вимогам 
	0 (пропозиція виключається із подальшої оцінки)

	Вплив на територію
	Територія усієї області (регіональний)
	3

	
	Територія мікрорегіону (субрегіональний)
	2

	
	Територія однієї громади (локальний)
	1

	Інноваційний ефект 


	Передбачається можливість створення нових технологій
	3

	
	Обґрунтовується використання/трансфер нових технологій
	2

	
	Передбачається можливість часткової модернізації виробництва, соціальної інфраструктури
	1

	
	Не містить ознак інноваційності
	0

	Соціальний вплив
	Передбачається покращення ситуації соціально вразливих верств та/або позитивний ґендерний вплив
	3

	
	Передбачається покращення ситуації для мешканців гірських населених пунктів
	2

	
	Передбачається покращення ситуації мешканців сільських територій
	1

	
	Передбачається вплив лише на міських жителів за виключенням соціально вразливих категорій
	0

	Екологічний вплив
	Обґрунтовано прямий значний позитивний вплив на довкілля
	3

	
	Опосередкований значний позитивний вплив
	2

	
	Опосередкований незначний позитивний вплив на довкілля
	1

	
	Позитивний вплив на довкілля не обґрунтовано
	0

	Економічний вплив
	Обґрунтовано прямий вплив на створення нових робочих місць / вплив на додаткові надходження до бюджету
	3

	
	Обґрунтовано економію бюджетних коштів 
	2

	
	Можливий опосередкований вплив на створення / збереження нових робочих місць або економію бюджетних коштів
	1

	
	Не передбачається створення робочих місць та економії бюджетних коштів
	0

	
	РЕАЛІСТИЧНІСТЬ 
	

	Готовність до реалізації
	Обґрунтована, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат та співфінансування / 

Пропозиція є продовженням успішного проєкту, що реалізувався в попередні роки (перехідний проєкт)
	3

	
	Обґрунтовано структуру витрат та співфінансування / Наявне позитивне попереднє техніко-економічне обґрунтування 
	2

	
	Частково обґрунтовано структуру витрат / Наявний аналіз витрат/попередній розрахунок 
	1

	
	Відсутнє обґрунтування витрат, пропозиція на стадії ідеї 
	0

	Адміністративна здійсненність
	Пропозиція належить до повноважень регіонального рівня та має високу ймовірність здійснення
	3

	
	Пропозиція передбачає складність реалізації, однак належить до компетенції регіонального рівня
	2

	
	Пропозиція передбачає часткове залучення регіональної влади
	1

	
	Реалізація не залежить від регіональної влади
	0

	Фінансова обґрунтованість
	0-20% від необхідного обсягу фінансування проєкту – кошти обласного бюджету. Крім того, наявні інші прогнозовані джерела співфінансування
	3

	
	21-50% від необхідного обсягу фінансування проєкту – кошти обласного бюджету. Крім того, наявні інші прогнозовані джерела співфінансування
	2

	
	51-100% від необхідного обсягу фінансування - кошти обласного бюджету. Крім того, наявні інші прогнозовані джерела співфінансування
	1

	
	71-100% фінансування – кошти обласного бюджету. Крім того, відсутні інші прогнозовані джерела співфінансування
	0


При формуванні Плану заходів враховано диверсифіковані джерела фінансування проєктів регіонального розвитку, зокрема кошти: Державного фонду регіонального розвитку; галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади; субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; місцевих бюджетів; міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій; інвесторів, власних коштів суб’єктів господарювання та громадян; інших джерел, не заборонених законодавством.
Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних планів заходів здійснюється у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932. Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним бюджетний рік.

ПЕРЕЛІК
основних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років (перший етап реалізації)
	Індикатор
	2018 (базовий)
	2023

	Валовий регіональний продукт, у % до 2018 року
	101,9
	105

	Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу 
	367,8
	800

	Експорт товарів у розрахунку на одну особу 
	751,6
	800

	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення
	70
	80

	Частка автомобільних доріг, які перебувають в незадовільному експлуатаційному стані, %
	77
	70

	Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн.
	8 001
	13 000

	Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, на 1 тис. наявного сільського населення 
	*
	9

	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, %
	89
	93

	Рівень смертності на 1 тис. населення
	13
	12

	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %
	73,5
	90

	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %
	29,6
	50

	Частка утилізованих відходів, % 
	16,6
	25

	Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці,% 
	6,9
	6,5

	Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га
	158,67
	312

	Частка площі природно-заповідного фонду у площі області, %
	7,25
	14


*- дані відсутні
II. Стратегічні, оперативні цілі та завдання стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років
	Стратегічні цілі
	Оперативні цілі
	Завдання

	КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА НА ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
	1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю

1.1.2. Розвиток біоекономіки

1.1.3. Підтримка креативних індустрій

	
	1.2. Інвестиційна привабливість
	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, індустріальних парків

1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція реґіону

1.2.4. Наближення системи підготовки кадрів відповідно до потреб реґіональної економіки

	
	1.3. Енергетична самодостатність
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області

1.3.2. Формування енергоефективного суспільства

1.3.3. Діджиталізація виробництва, транспортування та споживання паливно-енергетичних ресурсів

	
	1.4. Науково-технологічний розвиток
	1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді

1.4.3. Сприяння трансферу передових технологій у виробничий та науково-освітній процес

	ЯКІСНЕ

ЖИТТЯ
	2.1. Здорове населення
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

2.1.2. Вдосконалення системи екстреної медичної допомоги

2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області

2.1.5. Розвиток фізичної культури та професійного спорту серед населення

	
	2.2. Інклюзивне суспільство
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту

2.2.2. Підвищення доступності публічних послуг для осіб з інвалідністю

2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері

2.2.4. Захист прав дітей

2.2.5. Забезпечення гендерної рівності та профілактика негативних соціальних явищ

	
	2.3. Освічені громади
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

2.3.2. Молодіжна політика

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	
	2.4. Безпечне та безбар’єрне середовище
	2.4.1. Безпека на вулицях, дорогах та у громадських місцях

2.4.2. Техногенна безпека

2.4.3. Безбар’єрне середовище

	ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК
	3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад
	3.1.1. Забезпечення якісними адміністративними послугами в ОТГ

3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

3.1.3. Організація просторового планування територій

	
	3.2. Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура
	3.2.1. Розвиток транскордонної інфраструктури. Розбудова міжнародних пунктів пропуску

3.2.2. Реалізація великих інфраструктурних проєктів

3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субреґіону та реґіону

3.2.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад

	
	3.3. Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій
	3.3.1. Диверсифікація економіки сільських територій

3.3.2. Виробництво безпечних продуктів харчування та кормів

3.3.3. Стимулювання економічної активності мешканців громад 

3.3.4 Виробництво продукції з географічним зазначенням

	ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
	4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод від підтоплення і затоплення територій

4.1.3. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату

	
	4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами
	4.2.1. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних

4.2.2. Покращення системи сортування та утилізації усіх видів відходів

4.2.3. Виховання екологічно свідомого суспільства

	
	4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій
	4.3.1. Збереження цінних природних територій та розширення об’єктів природно-заповідного фонду

4.3.2. Відновлення лісів та підвищення їх багатофункціональної ролі

	ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
	5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації
	5.1.1. Збереження природничої та історико-культурної спадщини

5.1.2. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

5.1.3. Розвиток інформаційної та організаційно-інноваційної інфраструктури

	
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування
	5.2.1. Підтримка та розвиток існуючих та потенційних туристичних продуктів і послуг

5.2.2. Забезпечення позиціонування та просування туристичних дестинацій і туристичних брендів Львівщини

5.2.3. Впровадження цифрових систем моніторингу туристичних даних


IІI. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії

План заходів розроблено за п’ятьма програмами, в рамках яких реалізовуються проєкти регіонального розвитку протягом 2021-2023 рр.
Програма 1 «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації»
Реалізація в Україні ідеї розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації є важливим напрямом реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також економічної інтеграції із загальним ринком ЄС і забезпечення включеності в глобальні ланцюги доданої вартості. 

Реалізація Програми має на меті забезпечити досягнення позитивних результатів у підвищенні конкурентоспроможності економіки регіону на основі адекватного застосування принципів смарт-спеціалізації як інноваційної системи розумних рішень, спрямованих на активізацію структурних змін в економіці регіону, формування і розвиток регіональної спроможності ефективного функціонування на найважливіших світових ринках. Практична реалізація принципів смарт-спеціалізації виступає базовим чинником імплементації моделі сталого зростання Львівщини. Адже смарт-спеціалізація є актуальною для досягнення сталого зростання, сприяючи переходу до ресурсозберігаючої та низьковуглецевої економіки, створюючи можливості для конкурентоспроможності регіону на внутрішніх та глобальних ринках. Крім того, смарт-спеціалізація сприяє зміцненню внутрішньорегіональної згуртованості та структурним трансформаціям економіки регіону через створення нових та кращих робочих місць та соціальних інновацій. 

Стратегічний пріоритет розвитку конкурентоспроможної економіки Львівської області до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації є одним з найважливіших напрямів проривного суспільного розвитку регіону, оскільки дає можливість розблокувати регіональний потенціал для структурних і технологічних змін, а також промислової модернізації на інноваційних засадах.
Програма «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації» складається з чотирьох напрямів і включає в себе 54 технічні завдання: 1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю – 12; 1.2. Інвестиційна привабливість – 18; 1.3. Енергетична самодостатність – 15; 1.4. Науково-технологічний розвиток – 9. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону. 

Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. Впровадження технічних завдань цієї програми можливе через:
· залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

· внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

· залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

· залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 1 «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації»
	№
	Назва технічного завдання
	Обсяг фінансування по роках, 
тис грн
	Загальна вартість проєкту

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	 
	ВСЬОГО
	6 093 825,8
	11 250 168,8
	11 004 546,9
	28 348 541,5

	1
	Спільний інвестиційний офіс
	15 000,0
	3 000,0
	2 000,0
	20 000,0

	2
	Промислова зона Рясне-2
	115 000,0
	40 000,0
	50 000,0
	205 000,0

	3
	Промислова зона Сигнівка
	230 000,0
	90 000,0
	40 000,0
	360 000,0

	4
	Забезпечення паливом енергоблоку ТЦ «Південна» на вул. Надійній
	84 000,0
	84 000,0
	84 000,0
	252 000,0

	5
	«Розбудова інженерної інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП)». Етап 2
	30 000,0
	30 000,0
	40 000,0
	100 000,0

	6
	Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства м.Червонограда 
	15 000,0
	15 003,5
	 
	30 003,5

	7
	Розвиток сортового ягідівництва
	60,0
	60,0
	60,0
	180,0

	8
	Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури ділянки Індустріального парку в м. Кам’янка-Бузька Львівської області з виготовленням проектно-кошторисної документації.
	9 000,0
	9 000,0
	 
	18 000,0

	9
	Розвиток відновлювальної енергетики
	 
	 
	 
	 

	10
	Євроколія "Львів-Варшава"
	524 000,0
	786 000,0
	 
	1 310 000,0

	11
	Євроколія «Шегині - Родатичі» (СУХИЙ ПОРТ)
	183 400,0
	104 800,0
	 
	288 200,0

	12
	Розвиток галузі бджільництва. Створення бджолярських кооперативів.
	1 000,0
	1 100,0
	1 200,0
	3 300,0

	13
	Виробництво теплової енергії з твердої біомаси для опалення будівель соціальної сфери та підприємств агропромислового сектору
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	12 000,0

	14
	Центр професійної підготовки фермерів на Львівщині “Галицький господар”
	8 900,0
	4 100,0
	4 400,0
	17 400,0

	15
	Розвиток сільськогосподарської кооперації 
	11 650,0
	12 300,0
	13 250,0
	37 200,0

	16
	Підтримка створення доданої вартості та підвищення конкурентоспроможності в сільськогосподарському виробництві для дрібних товаровиробників
	14 700,0
	13 400,0
	16 500,0
	44 600,0

	17
	Розвиток органічного землеробства та виробництво екологічної продукції харчування. Створення органічного кооперативу
	840,0
	1 400,0
	1 400,0
	3 640,0

	18
	Створення обласного інформаційно-електроного ресурсу для аграрного сектору.
	550,0
	1 560,0
	2 060,0
	4 170,0

	19
	Розвиток галузі рибництва
	1 500,0
	1 800,0
	2 000,0
	5 300,0

	20
	Створення селекційно-племінного центру Західного регіону 
	26 000,0
	30 000,0
	34 000,0
	90 000,0

	21
	Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури сільських територій
	16 000,0
	19 300,0
	22 500,0
	57 800,0

	22
	Обладнання бюджетних установ області автоматизованим системами передачі даних щодо енергоспоживання
	6 300,0
	12 600,0
	18 900,0
	37 800,0

	23
	Підвищення енергоефективності бюджетних установ області
	70 000,0
	80 000,0
	100 000,0
	250 000,0

	24
	Розвиток сонячної енергетики в приватних домогосподарствах
	520 000,0
	520 000,0
	520 000,0
	1 560 000,0

	25
	Реконструкція котельні з встановленням теплового насосу для теплопостачання лікарняного містечка по вул. Шептицького  у м. Дрогобич
	8 900,0
	 
	 
	8 900,0

	26
	Встановлення сонячної мініелектростанції на будівлі КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» по вул. Коперника,17 в м. Львові
	2 560,2
	1 097,2
	 
	3 657,4

	27
	Реконструкція системи гарячого водопостачання Львівського обласного кардіологічного центру з встановленням теплових насосів 
	2 700,0
	 
	 
	2 700,0

	28
	Будівництво модульної збагачувальної установки потужністю до 100 т/год в схемі технологічного комплексу ВП «Шахта» Червоноградська» ДП «Львіввугілля»
	65 802,0
	18 818,1
	 
	84 620,1

	29
	Підвищення енергоефективності житлового фонду області
	16 000,0
	19 000,0
	20 000,0
	55 000,0

	30
	Розвиток дуальної освіти
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	9 000,0

	31
	Інформаційне забезпечення регіональної інноваційної системи
	700,0
	800,0
	850,0
	2 350,0

	32
	Розвиток технологічної лабораторії “Tech Labinno”
	1 200,0
	750,0
	750,0
	2 700,0

	33
	Створення інноваційного парку стартапів для обдарованої молоді Львівщини на базі TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка"
	250,0
	500,0
	500,0
	1 250,0

	34
	Створення на базі Львівського державного Будинку техніки центр інноваційних технологій технічної творчості і винахідництва та національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
	3 000,0
	2 300,0
	1 800,0
	7 100,0

	35
	Стратегічний план розвитку ДП "Львіввугілля"
	255 447,0
	363 525,0
	258 361,0
	877 333,0

	36
	Популяризація вигод від розвитку біоекономіки в області як стратегічної конкурентної переваги у довгостроковій перспективі
	600,0
	600,0
	600,0
	1 800,0

	37
	Ефективне управління біоресурсами області на основі їх обліку та систематизації для підвищення ринкової привабливості для переробників
	150,0
	150,0
	150,0
	450,0

	38
	Державно-приватне партнерство для розвитку та підвищення конкурентоздатності біосектору Львівської області на інноваційних засадах
	730,0
	930,0
	1 130,0
	2 790,0

	39
	Школа мікробізнесу і самозайнятості
	600,0
	1 900,0
	1 000,0
	3 500,0

	40
	Жіноча скола бізнесу
	500,0
	1 500,0
	700,0
	2 700,0

	41
	Розвиток діяльності інноваційного Хабу з  просування цифрових технологій 4.0 у різних секторах економіки та суспільного життя
	4 600,0
	6 250,0
	7 300,0
	18 150,0

	42
	"Створення і організація виробництва комунальних маловантажних електромобілів"
	10 000,0
	15 000,0
	5 000,0
	30 000,0

	43
	Мультиплікація ефекту підтримки зеленого туризму на розвиток дерев’яного домобудування, як високотехнологічного елементу біоекономіки Львівщини.
	61 000,0
	94 000,0
	138 000,0
	293 000,0

	44
	Lviv Smart Region (LSR) Ukrainian Elysium
	9 000,0
	10 000,0
	15 000,0
	34 000,0

	45
	Освітньо дистанційний округ «Львівщина»
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 000,0

	46
	Залучення інвестицій для здійснення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки Ортиницької площі в рамках договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	300 000,0

	47
	Розробка проекту для використання попутного газу, що одержується НГВУ «Бориславнафтогаз» (м.Борислав) під час видобутку сирої нафти, для виробництва електричної енергії з низькою вартістю
	1 300,0
	 
	 
	1 300,0

	48
	Розробка проекту створення локації культурних індустрій «Національний центр мистецтв та ремесел» на базі Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики (ЛЕКСФ)
	450,0
	450,0
	 
	900,0

	49
	Створення в гірських територіях Львівської області високоманеврових балансуючих потужностей невеликих ГАЕС для забезпечення подальшого швидкого розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 
	1 750 000,0
	4 000 000,0
	4 750 000,0
	10 500 000,0

	50
	Створення в Україні високотехнологічного комплексу виробництва синтетичних альтернативних моторних та побутових палив
	1 888 000,0
	4 720 000,0
	4 720 000,0
	11 328 000,0

	51
	Розробка проекту реконструкції заводу для виробництва дорожнього бітуму з використанням високов’язкої нафти
	900,0
	 
	 
	900,0

	52
	Відкриття сучасного багатофункціонального навчально-практичного центру на базі Вищого професійного училища № 29 м. Львова
	5 786,6
	4 225,0
	1 985,9
	11 997,5

	53
	Фенш-Інкубатор (Креативна зона)
	750,0
	950,0
	1 150,0
	2 850,0

	54
	Розбудова інфраструктури індустріального парку "Захід Ресурс" Городоцького району
	12 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	52 000,0


Напрям 1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю
Розвиток інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю є основою формування конкурентоспроможної економіки регіону, а тому потребує: підтримки тих видів та напрямів діяльності, які характеризуються високим інноваційним потенціалом та зростаючою віддачею (машинобудування та приладобудування, текстильна та фармацевтична промисловість; стимулювання бізнесу до збільшення/диверсифікації високотехнологічного експорту); підтримки профільних видів розвитку біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість; поліграфія; харчова промисловість; органічне сільське господарство; біоенергетика; біотехнології); сприяння створенню креативних індустрій та платформ координації креативного потенціалу регіону. Ці види та напрями економічної діяльності в перспективі можуть сформувати основу для смарт-спеціалізації регіону, враховуючи науково-дослідний та інноваційний потенціал області, розвиненість необхідної інфраструктури, потенціал суміжних галузей, інвестиційну привабливість тощо. 

Серед пріоритетів смарт-спеціалізації регіону є розвиток біоекономіки. Аналіз особливостей розвитку видів промислової діяльності Львівської області, що використовують біоресурси, як сировину або продукують біологічні відходи доводять перспективність їх подальшого розвитку з огляду на зростання обсягів реалізованої продукції (лісовий сектор - +342,6%, аграрний (сільськогосподарський) сектор - +33,23%, харчова промисловість  - +293,4%). Але значні обсяги біоресурсів у області потребують єдиного координаційного центру управління за їх ефективним використанням, ресурсоефективного їх використання підприємствами, що працюють із біоресурсами на основі принципів циркулярної економіки.

В контексті формування надійної бази для прориву і підвищення конкурентоспроможності в національному та глобальному масштабі важливим є також підтримка розвитку креативних видів економічної діяльності, тобто використання потенціалу творчості у видах економічної діяльності з високою доданою вартістю без виснаження природних ресурсів,  що дозволяє визначати креативні індустрії потенційними галузями смарт-спеціалізації.
Проєкти матимуть вплив на:

· розвиток видів економічної діяльності, які визначені смарт-спеціалізацією регіону;

· оновлення виробничих потужностей промислових підприємств, створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та високотехнологічних промислових виробництв з високою доданою вартістю – машинобудування та приладобудування, текстильна та фармацевтична промисловість;

· оптимізацію структури промислового виробництва на базі розвитку тих видів діяльності, які здатні забезпечити підвищення експортного потенціалу економіки регіону; 

· розвиток біоекономічного сектору, зокрема профільних видів розвитку біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість; поліграфія; харчова промисловість; органічне сільське господарство; біоенергетика; біотехнології); створення балансу деревини та агросировини; створення інноваційних продуктів із біосировини;

· створення центру підтримки розвитку біоекономіки в регіоні; 

· створення нових креативних хабів, бізнес-акселераторів, творчих просторів і платформ, бізнес-інкубаторів, громадських просторів, освітніх і креативних кластерів;

Індикатори реалізації:
· обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн;

· частка реалізованої інноваційної промислової продукції, %;

· кількість підприємств, які функціонують у видах економічної діяльності смарт-спеціалізації в регіоні, одиниць;

· кількість впроваджених інноваційних технологічних процесів у промисловості, одиниць;

· частка підприємств, які реалізують інноваційні проєкти, %;

· кількість освоєних нових видів продукції у промисловості, одиниць;

· обсяг інвестицій у сфері біоекономіки, млн. грн;
· кількість діючих і нових фірм у сфері біоекономіки області, одиниць;

· обсяг реалізації біопродукції, млн грн;

· обсяги біржових угод підприємств біоекономіки, млн грн;

· частка експорту продукції біосектору в загальному її обсязі, %;

· кількість програм підтримки розвитку біоекономіки, одиниць; 

· індекс росту біоекономіки області, коеф.;

· кількість ОТГ, що використовують/виробляють інноваційні продукти з біосировини, одиниць;

· обсяг реалізації/споживання інноваційної біопродукції в ОТГ, млн грн;
· індекс росту доходів/прибутків ОТГ, коеф.;

· кількість та темпи розвитку новостворених креативних індустрій, одиниць, %;

· частка креативних індустрій в економіці області, % 

Напрям 1.2. Інвестиційна привабливість 

Формування сприятливого інвестиційного клімату виступає основною передумовою розвитку конкурентоспроможної економіки на засадах смарт-спеціалізації, з огляду на важливість підвищення інвестиційного потенціалу малого і середнього бізнесу в регіоні, так і на потребу залучення іноземного капіталу, який дає змогу розвивати великомасштабні проєкти, отримувати передові технології і сучасне обладнання, опановувати нові маркетингові стратегії та ринки збуту. Від ефективності залучення інвестицій у пріоритетні напрями та сфери смарт-спеціалізації залежить інноваційність виробництва, рівень технологічного оновлення підприємств, можливості структурної перебудови економіки загалом, розв’язання соціальних та екологічних проблем. 

Львівська область є регіоном із високою інвестиційною привабливістю для інвестора, адже за даними Рейтингу інвестиційної ефективності областей («Єврорейтинг») Львівщина посіла друге місце серед регіонів України у 2018 році, поступившись лише Київській області. Загалом регіон відзначається позитивною динамікою капітальних та іноземних інвестицій в економіку, високою інвестиційною привабливістю, налагодженою системною роботою із залучення та супроводу інвестицій, ефективною співпрацею влади з бізнесом. Водночас обсяги залучених інвестицій є недостатніми для швидкого зростання високотехнологічних секторів економіки. Тому, важливим є створення сприятливого інституційного та регуляторного середовища ведення бізнесу та інвестиційного клімату в області; розширення інфраструктури підтримки підприємництва, системи інституцій залучення та супроводу інвесторів, підтримка розвитку інноваційних кластерів, високотехнологічних індустріальних парків; забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього бізнесу до фінансових, трудових, земельних ресурсів; залучення іноземних капіталовкладень в економіку регіону.

Проєкти матимуть вплив на:

· створення сприятливих регуляторних умов ведення бізнесу та здорового інвестиційного клімату регіону;

· розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, забезпечення інформаційно-консультаційного супроводу з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності;
· стимулювання (в т.ч. фінансова підтримка) розвитку малого і середнього бізнесу в інноваційних та високотехнологічних галузях економіки регіону; 

· створення інституційної платформи для діалогу між представниками банків, інституційних інвесторів та бізнесу для розширення доступу малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів і фінансових послуг; 

· підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у питаннях інвестиційного супроводу конкретних інвестиційних пропозицій (проєктів) в Україні та за кордоном;

· залучення інвестиційного ресурсу у модернізацію діючих та формування нових виробничих високотехнологічних підприємств; 

· підвищення інвестиційного потенціалу реалізації перспективних проєктів на території області за рахунок різних джерел фінансування; 

· налагодження взаємодії та кооперації підприємств на основі створення різних організаційних та просторових форм інтеграції бізнесу, зокрема, високотехнологічних індустріальних парків та кластерів, їх популяризацію на регіональному, національному та міжнародному рівнях; 

· наближення системи підготовки кадрів у відповідність до потреб економіки регіону.

Індикатори реалізації:
· обсяг ВРП у розрахунку на 1 особу (у фактичних цінах), тис. грн;

· індекс фізичного обсягу ВРП (у порівняних цінах), %;

· обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу, тис. грн; 

· індекс капітальних інвестицій, %;

· частка прямих іноземних інвестицій в реальному секторі економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво), %;

· місце області у регіональному рейтингу ведення бізнесу;

· кількість новостворених суб’єктів малого та середнього підприємництва, осіб;

· частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми підприємствами у загальному обсязі реалізації регіону, %;

· питома вага платників податків серед суб’єктів малого і середнього підприємництва до загальної кількості зареєстрованих, %; 

· кількість видів адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, одиниць;

· кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, одиниць;

· темпи зростання експорту товарів та послуг, %;

· кількість країн, до яких експортувались товари та послуги, одиниць.

Напрям 1.3. Енергетична самодостатність 

Забезпечення енергетичної самодостатності Львівської області повинно базуватись на новій моделі функціонування енергетичного сектору, в якому створюється конкурентне середовище, вирівнюються можливості для розвитку й мінімізується домінування одного з видів виробництва енергії або джерел та/або шляхів постачання палива. Основна перевага віддається підвищенню енергоефективності й використанню енергії із відновлюваних та альтернативних джерел, що відкриває нові можливості та вимоги до пошуку та впровадження інноваційних розробок у галузі видобутку, переробки викопних видів палива, виробництва, трансформації, постачання і споживання енергії регіону.

Оптимізація паливно-енергетичного балансу Львівської області є одним з ключових завдань стратегічного характеру. Адже традиційно в регіоні найбільш затребуваними є викопні ресурси: природний газ і вугілля, які становлять більше половини енергетичного балансу. Водночас в останні роки внаслідок змін цінової кон’юнктури, технологій та світових трендів, частка інших видів енергії у споживанні поступово зростає. Наявність різних ресурсів, модернізації генеруючих потужностей та заміщення сировинної бази альтернативними видами палива, подальша розвідка та видобуток вуглеводнів, у тому числі й нетрадиційних, а також більш ефективне використання потенціалу в галузі відновлюваної енергії сприятимуть раціональному виробництву енергії та ощадливому її споживанню.

Перспективи розвитку системи виробництва електроенергії та електропостачання в області передбачають реконструкцію та модернізацію електроенергетичної інфраструктури, зокрема вирішення питань щодо незавершених об’єктів будівництва у енергетичній галузі, реалізацію проєктів з енергомодернізації та пошук нових джерел енергозабезпечення. Для формування енергозберігаючої моделі розвитку промисловості регіону постає необхідність зменшення рівня енергоємності виробництва, що передбачає подальше розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, диверсифікацію енергопостачання, а також формування ефективної структури енергогенеруючих потужностей у промисловому секторі. 

Проєкти матимуть вплив на:

· оптимізацію паливно-енергетичного балансу області та формування енергоефективного суспільства; 

· підвищення енергоефективності у бюджетній сфері та побуті;

· зниження енергоємності виробництва, модернізацію та технічне переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

· збільшення видобутку енергоресурсів, моніторинг ефективності використання біоенергетичного потенціалу економіки області; 

· пошук додаткових біоресурсів (в т.ч. відходів) для оптимізації паливноенергетичного балансу; 

· забезпечення децентралізації систем енергопостачання; 

· скорочення викидів парникових газів від виробництва енергії та транспорту;

· акумуляцію енергії та балансування електромереж;

· розвиток альтернативної енергетики на місцевій сировинній основі;

· підвищення рівня обізнаності населення про енергоефективне споживання та впровадження енергозбережних проєктів; 

· збільшення часки енергії виробленої з відновлювальних джерел та використання відновлювальної енергетики для потреб підприємств та населення;

· зменшення залежності від імпорту енергоресурсів.

Індикатори реалізації:
· кількість реалізованих проєктів з енергоефективності, одиниць;

· питомі показники споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери;

· обсяг споживання енергоресурсів підприємствами комунальної власності в розрахунку на одиницю наданих послуг;

· обсяг споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців;

· обсяг споживання енергоресурсів підприємствами на одиницю виробленої продукції;

· частка використання газу в загальному обсязі енергоспоживання, %;

· обсяги та темпи зростання виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, кВт. год та %;

· частка енергії з відновлюваних джерел у структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів області, %;
· обсяг виробленої енергії з відновлювальних джерел на території області.

Напрям 1.4. Науково-технологічний розвиток 
Розвиток науково-технологічного потенціалу економіки регіону забезпечує перевагу у конкурентній боротьбі, є запорукою досягнення успіху якісних структурних трансформацій економіки загалом. Саме інновації, зокрема наука, що їх продукує, мають зростаючу економічну віддачу та потенційну стратегічну ефективність в майбутньому, у зв’язку з необмеженістю науково-технологічного потенціалу для розвитку, на противагу традиційним матеріальним і природнім ресурсам. Тому економіка регіону потребує оновлення на базі створення високоефективних. високотехнологічних та наукомістких промислових підприємств, продукція яких буде конкурентоздатною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Регіон характеризується потужним науковим потенціалом, високим рівнем освіченості населення та розвинутою науково-освітньою інфраструктурою, проте залишається недостатнім рівень інтегрованості науки, освіти та реального сектору економіки. Недостатню ефективність використання науково-технічного та виробничого інноваційного потенціалу Львівської області засвідчують: зниження рівня фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що призводить до відтоку цінних кваліфікованих наукових і технічних кадрів; відсутність зв’язку у тріаді «наука-виробництво-ринок», коли підприємці не орієнтовані на вітчизняні перспективні розробки, що призводить до їх знецінення. Брак коштів на інноваційну діяльність на підприємствах, низький технологічний рівень виробничої бази промисловості, відсталість технологічної структури виступають стримуючими факторами розвитку видів економічної діяльності з високою доданою вартістю. Тому в регіоні необхідно створювати відповідні стимулюючі механізми для інвестування в інноваційно-технологічні процеси, у відновлення вітчизняного виробництва на інноваційних засадах, а також розбудову інноваційної інфраструктури (інформаційних центрів, технопарків, бізнес-інкубаторів, венчурних фондів), які є важливою складовою забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону. Ефективна інноваційна діяльність не може відбуватися без активної взаємодії між підприємствами та науково-дослідними установами, але на сьогодні цей рівень взаємодії є недостатнім для якісних структурних перетворень в економіці регіону.

Проєкти матимуть вплив на:

· розвиток та підвищення ефективності інноваційної інфраструктури області, створення ефективних форм взаємодії науково-дослідного та приватного секторів; 

· збільшення кількості підприємств, які функціонують у високотехнологічних галузях промисловості; 

· розвиток та взаємодію промислових хайтек-сегментів, інноваторів 4.0, інвесторів та ІТ-асоціацій;

· збільшення обсягів інвестицій, залучених підприємствами області для реалізації інноваційних проєктів;

· збільшення обсягів інноваційної продукції промислових підприємств області;

· збільшення частки експортної високотехнологічної продукції;

· збільшення частки інноваційно-активних підприємств у регіоні;

· створення виробничої, експериментальної та інформаційної бази, зокрема, інноваційних наукових лабораторій для молоді; 

· збільшення рівня науково-технічних і техніко-технологічних досягнень; 

· підвищення інноваційної активності та культури як дослідної сфери, так і суб’єктів підприємництва, молоді та держслужбовців; 

· збільшення кількості молоді, що займається науковою, науково-технічною, дослідно-конструкторською діяльністю; реалізацію креативних ідей та успішних інноваційних стартапів обдарованої молоді;

· забезпечення комерціалізації інновацій; фінансової та грантової підтримки проєктів молоді на етапі виготовлення дослідних зразків; 

· концентрація висококваліфікованих спеціалістів у регіоні; 

· створення нових робочих місць.

Індикатори реалізації:
· кількість організацій, які виконують наукові і науково-технічні роботи, одиниць;

· кількість впроваджених інноваційних технологічних процесів у промисловості одиниць; 

· кількість освоєних нових видів продукції у промисловості, одиниць;

· кількість організацій, які виконують наукові і науково-технічні роботи, одиниць;

· частка науковців, зайнятих дослідницькою діяльністю, %; 

· кількість створених галузевих інноваційних чи креативних кластерів, індустріальних чи науково-технологічних парків, хабів, одиниць;

· кількість робочих місць, створених у високотехнологічних галузях промисловості, одиниць;

· частка експортної високотехнологічної продукції, %;

· темпи росту обсягів експортної продукції, виробленої в високотехнологічних галузях, %; 

· темпи росту надходжень до місцевих бюджетів від діяльності підприємств високотехнологічного сектору, %;

· темпи росту середньої заробітної плати в науково-освітній сфері, %; 

· темпи росту зайнятих на підприємствах ІТ-сфери, %;

· частка ІТ-сфери в економіці області, %. 

Програма 2 «Якісне життя»

Якість життя, як базис для розвитку людського капіталу є одним із ключових чинників конкурентоспроможності регіону. Загроза подальших втрат людського капіталу Львівщини через істотне погіршення якості життя обумовлює необхідність реалізації системи цільових заходів для забезпечення планування і контролю індикаторів якості життя, усвідомлення суспільством категорії якості життя, як одного із визначальних чинників конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку регіону, запровадження у практику параметрів якості життя як головних результуючих показників ефективності стратегічного планування в регіоні. 

Саме тому, система цілей і завдань щодо забезпечення якості життя мешканців регіону та зростання їх добробуту охоплює діяльність у різних сферах соціально-економічного життя, серед яких: забезпечення доступності та якості послуг охорони здоров’я, якісної освіти, соціальних послуг, популяризація здорового способу життя, підтримка спорту, розвиток регіонального ринку праці, зміцнення громадянської безпеки, формування безбар’єрних просторів для включення в активне суспільне життя осіб з інвалідністю.
Програма «Якісне життя» складається з чотирьох напрямів і включає в себе 117 технічних завдань: 2.1. Здорове населення; 2.2. Інклюзивне суспільство; 2.3. Освічені громади; 2.4. Безпечне та безбар’єрне середовище.
 Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. 
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. Впровадження технічних завдань цієї програми можливе через:
· залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

· внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

· залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

· залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 2 
«Якісне життя»
	№
	Назва технічного завдання
	Обсяг фінансування по роках, 
тис грн
	Загальна вартість, тис грн

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	 
	ВСЬОГО
	2 578 194,6
	1 668 207,1
	1 114 512,8
	5 360 914,6

	1
	Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Білогорща, 3-А із знесенням існуючої нежитлової будівлі
	20 000,0
	15 000,0
	 
	35 000,0

	2
	Будівництво Палацу спорту на просп.Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)
	300 000,0
	150 000,0
	 
	450 000,0

	3
	Створення малого групового будинку (далі-МГБ) 
	1 000,0
	 
	 
	1 000,0

	4
	Придбання апарату штучного вентилювання ленгень для реанімаційного відділення КНП "Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради
	 
	 
	700,0
	700,0

	5
	Придбання, демонтаж старих  і монтаж нових лікарняних ліфтів в хірургічному і терапевтичному корпусі КНП « Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради (4 шт)
	7 200,0
	 
	 
	7 200,0

	6
	Виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво нового хірургічного корпусу КНП « Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР
	 
	 
	848,0
	848,0

	7
	Реконструкція будівель і споруд комунальної установи «Палац спорту «Дністер» Новороздільської міської ради по пр. Шевченка, 13-А в м. Новий Розділ Львівської області
	50 000,0
	40 000,0
	30 000,0
	120 000,0

	8
	Створення освітнього простору з метою організації
корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю
	1 500,0
	 
	 
	1 500,0

	9
	Реконструкція спортивного майданчику з елементами скейт-парку Будинку учнівської творчості на вул. Стебницька 12, у м. Трускавець, Львівської області
	1 500,0
	 
	 
	1 500,0

	10
	Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК «СЗШ№2-гімназія в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування)
	21 338,9
	 
	 
	21 338,9

	11
	Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м.Червоноград Львівської області (ІІ черга)
	5 962,6
	 
	 
	5 962,6

	12
	Реконструкція спортивного ядра та трибун стадіону Буської ДЮСШ в м.Буськ по вул.Київська, 15
	12 209,3
	 
	 
	12 209,3

	13
	Капітальний ремонт Буського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в м.Буськ по вул.Грушевського,11-а
	5 100,0
	3 006,6
	 
	8 106,6

	14
	Реконструкція будівлі головного корпусу хоспісного відділення Олеської районної лікарні  в с.Йосипівка по вул.Київська,30
	3 000,2
	2 339,0
	 
	5 339,2

	15
	Будівництво ЗОШ  I-II ступенів в с.Братковичі Городоцького району (в т.ч. ПКД)
	8 000,0
	9 614,6
	 
	17 614,6

	16
	Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Суховоля Городоцького район
	24 000,0
	24 000,0
	24 663,5
	72 663,5

	17
	Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. в с.Дубаневичі Городоцького району Львівської області
	16 000,0
	16 000,0
	18 581,9
	50 581,9

	18
	Будівництво школи (ІІ черга будівництва) у м.Городок Львівської області
	3 000,0
	3 000,0
	4 125,4
	10 125,4

	19
	Створення спортивного комплексу на базі Великолюбінського стадіону «Верес»
	15 000,0
	10 000,0
	5 000,0
	30 000,0

	20
	Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ по вул. Коцюбинського,18 (в тому числі коригування ПКД)
	26 048,4
	 
	 
	26 048,4

	21
	Завершення  будівництва  народного  дому с.Долішній Лужок
	800,0
	400,0
	800,0
	2 000,0

	22
	Завершення  будівництва  народного  дому с. Довге Гірське
	1 000,0
	700,0
	800,0
	2 500,0

	23
	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Жовківському районі
	3 182,0
	3 474,9
	3 767,8
	10 424,6

	24
	Будівництво дошкільного навчального закладу на 160 місць в м.Дубляни Жовківського району Львівської області 
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0

	25
	Будівництво дитячої дошкільної установи по вул. Генерала Чупринки, 5 в  с.Малехів Жовківського району 
	25 000,0
	 
	 
	25 000,0

	26
	Завершення будівництва будинку Просвіта під дитячий навчальний заклад та секцій дитячого дозвілля в   с.Зашків Жовківського району 
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	24 000,0

	27
	Будівництво середньої школи на 33 класи у м.Жовква на вул. Львівській (ІІ черга) Жовківського району
	33 000,0
	33 000,0
	34 000,0
	100 000,0

	28
	Реконструкція будівель головного та терапевтично-інфекційного корпусів Золочівської центральної районної лікарні" на вул.Академіка Павлова,48 в м.Золочів Львівської області
	14 351,0
	 
	 
	14 351,0

	29
	Реконструкція спортивного залу Золочівського професійного ліцею
	1 050,0
	1 050,0
	 
	2 100,0

	30
	Будівництво дитячої дошкільної установи в с.Рудники Миколаївського району Львівської області
	3 000,0
	 
	 
	3 000,0

	31
	Безпечне місто  
	700,0
	800,0
	880,0
	2 380,0

	32
	Будівництво ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступенів на 400 учнів в с.Чишки по вул.Шевченка Пустомитівського району
	24 500,0
	24 500,0
	26 089,3
	75 089,3

	33
	Будівництво корпусу дитячого навчального закладу та паливної по вул. 1-ого Травня, 2а в с. Старе Село Пустомитівського району
	5 000,0
	2 000,0
	 
	7 000,0

	34
	Будівництво школи в с.Оброшине Пустомитівського району Львівської області
	20 000,0
	22 500,0
	 
	42 500,0

	35
	Реконструкція нежитлового приміщення під будинок для людей похилого віку в с. Мала Білина Самбірського району Львівської
області
	1 010,0
	 
	 
	1 010,0

	36
	Покращення умов навчання у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ст. на 250 учнів на вул. Січ. Стрільців, 35 в смт. Дубляни Самбірського району
	38 489,9
	38 489,9
	 
	76 979,7

	37
	Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сколівського району Львівської області смт. В. Синьовидне  вул.. Грушевського, №13 
	6 000,0
	 
	 
	6 000,0

	38
	Закупівля рентген апарату для Сколівської Центральної районої лікарні
	10 000,0
	 
	 
	10 000,0

	39
	Реконструкція будівлі дитячої музичної школи з впровадженням енергозберігаючих заходів (перекриття будівлі, утеплення фасаду, будівництво котельні, встановлення опалення) м.Старий Самбір
	 
	5 200,0
	 
	5 200,0

	40
	Реконструкція приміщення під стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання та відділення денного перебування Старосамбірського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в  с. Мшанець
	4 954,3
	4 000,0
	 
	8 954,3

	41
	Створення  консультативно-діагностичного центру на базі КНП «Стрийська ЦРЛ»
	3 500,0
	1 700,0
	1 700,0
	6 900,0

	42
	Сприяння спроможностям Координаційних рад об’єднаних територіальних громад  з питань впровадження ДІ-реформи
	150,0
	150,0
	 
	300,0

	43
	Розвиток та модернізація систем зовнішнього освітлення із застосуванням сучасних інноваційних та енергозберігаючих технологій
	22 000,0
	25 300,0
	27 500,0
	74 800,0

	44
	Створення в об’єднаних територіальних громадах місцевих систем оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
	12 140,0
	11 950,0
	13 400,0
	37 490,0

	45
	Формування  та  забезпечення  функціонування  місцевих пожежно-рятувальних підрозділів
	4 000,0
	4 800,0
	4 800,0
	13 600,0

	46
	"Реаніміста" - Перший на місці пригоди - вчасна допомога.
	5 000,0
	5 000,0
	 
	10 000,0

	47
	Модернізація служби екстреної медичної допомоги Львівської області
	100 184,0
	83 780,0
	 
	183 964,0

	48
	Розвиток мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування Львівської області
	278 000,0
	192 000,0
	 
	470 000,0

	49
	Регіональна програма діагностики та раннього виявлення  раку ободової та прямої кишки.
	42 000,0
	5 000,0
	 
	47 000,0

	50
	Подаруй немовляті шанс на життя
	53 500,0
	 
	 
	53 500,0

	51
	Профілактика інфекційних захворювань шляхом імунопрофілактики населення області
	120,0
	127,5
	137,0
	384,5

	52
	Залучення суспільства до вирішення проблем серцево-судинних захворювань
	120,0
	127,5
	137,0
	384,5

	53
	Інформування населення щодо скринінгу онкозахворювань раку грудної залози та шийки матки
	120,0
	127,5
	137,0
	384,5

	54
	Раннє виявлення проблеми надлишкової ваги у дітей шкільного віку
	120,0
	127,5
	137,0
	384,5

	55
	Спорт для всіх та адаптивна фізична активність 
	18 000,0
	24 000,0
	28 000,0
	70 000,0

	56
	Проведення щорічного музичного фестивалю «Українська музика в часі і просторі»
	60,0
	60,0
	60,0
	180,0

	57
	Літній амфітеатр під відкритим небом
	100,0
	200,0
	200,0
	500,0

	58
	Музичне мистецтво стежками рідного краю
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0


	59
	Відновлення фасаду та окремих аудиторій головного корпусу коледжу за адресою  пл. Шашкевича,5 відповідно до вимог утримання та збереження історичних пам’яток закладів культури.
	2 500,0
	2 500,0
	 
	5 000,0

	60
	Франко від А до Я
	2 000,0
	2 000,0
	 
	4 000,0

	61
	Львівщина – молодіжний хаб України
	5 900,0
	6 900,0
	7 500,0
	20 300,0

	62
	Програма розвитку сталих моделей соціальної підтримки сімей учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО  та постраждалих учасників Революції Гідності 
	165 914,8
	182 506,2
	200 756,9
	549 177,9

	63
	Забезпечення доступності в Обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона шляхом встановлення підйомника з 1-го до 3-го поверху.
	480,0
	 
	 
	480,0

	64
	Забезпечення надання соціальних послуг інститутами громадянського суспільства
	700,0
	900,0
	1 100,0
	2 700,0

	65
	Створення інноваційної моделі супроводу дітей та молоді з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю “Соціально-освітній Комплекс Святого Антонія” на базі Спеціальної школи-інтернату «Марії Покрови» для глухих дітей
	14 539,0
	 
	 
	14 539,0

	66
	Покращення умов проживання мешканців інтернатних закладів соціальної сфери 
	10 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	36 000,0

	67
	Створення обласного оздоровчо-відпочинкового закладу на базі КЗ ЛОР «Верхньосиньовидненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів «Надія»
	15 000,0
	16 000,0
	17 000,0
	48 000,0

	68
	Створення інноваційної моделі супроводу дітей та молоді з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю “Соціально-освітній Комплекс Святого Антонія” на базі діючого освітньо-соціально-культурного Центру Святого Антонія
	14 538,6
	 
	 
	14 538,6

	69
	Будівництво, капітальний ремонт (реконструкція) та модернізація культурно-мистецьких закладів Львівської області
	23 000,0
	23 000,0
	23 000,0
	69 000,0

	70
	Інноваційні шляхи розвитку бібліотечної справи на Львівщині
	17 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	57 000,0

	71
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, добудова закладів загальної середньої освіти Львівщини
	150 000,0
	150 000,0
	150 000,0
	450 000,0

	72
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, добудова дошкільних освітніх закладів 
	150 000,0
	150 000,0
	150 000,0
	450 000,0

	73
	Будівництво, добудова, реконструкція, капітальний ремонт спортзалів та басейнів у закладах загальної середньої освіти області
	24 000,0
	24 000,0
	24 000,0
	72 000,0

	74
	Створення Клініки психічного здоров’я для надання  психіатричної допомоги дітям  та підліткам Львівської області та умовного Західного регіону України
	450,0
	350,0
	 
	800,0

	75
	Розвиток мережі багатопрофільних дитячих 
лікарень інтенсивного лікування 
	35,0
	35,0
	10,0
	80,0

	76
	Інноваційний розвиток КНП ЛОР «Львівська обласна лікарня» як регіонального центру високоспеціалізованої та ексклюзивної серцево-судинної хірургії
	135 000,0
	95 000,0
	95 000,0
	325 000,0

	77
	Створення Західного регіонального ортопедичного центру кістково-гнійної інфекції (Остеомієлітичного центру)
	4 900,0
	3 250,0
	2 150,0
	10 300,0

	78
	Програма ранньої діагностики та лікування вад зору у дітей
	4 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	10 000,0

	79
	Створення реабілітаційного центру в КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» для пацієнтів дитячого віку
	2 000,0
	2 000,0
	1 000,0
	5 000,0

	80
	Реконструкція приймального відділення КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи"
	2 800,0
	2 500,0
	2 500,0
	7 800,0


	81
	Створення центру трансплантації кісткового мозку для лікування онкохворих дітей західного регіону України у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі
	5 500,0
	5 500,0
	 
	11 000,0

	82
	Розвиток хоспісної допомоги дітям Львііщини
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	12 000,0

	83
	Cпівфінансування громадських проектів з використанням краудфандингової платформи Startera
	200,0
	400,0
	400,0
	1 000,0

	84
	Програма підготовки фахівців супроводу осіб з особливими потребами у соціальній та освітній сферах
	380,0
	421,8
	468,2
	1 270,0

	85
	Поліфонія історичних пам'ятей та дискурси ідентичності в музеях і культурному просторі  Західної України (на прикладі Львівської області)
	250,0
	500,3
	945,1
	1 695,4

	86
	Міжнародний комунікаційний бізнес центр 
	1 900,0
	2 200,0
	3 500,0
	7 600,0

	87
	Мобільна наукова виставка «Експериментаріум»
	8 000,0
	220,0
	220,0
	8 440,0

	88
	Забезпечення закладів освіти у сільських та селищних населених пунктах Львівської області чистою питною водою
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	45 000,0

	89
	Створення умов для подолання  соціально-небезпечних захворювань ( туберкульозу, ВІЛ-інфекції, гепатиту) на теренах Львівської області
	2 000,0
	2 200,0
	2 400,0
	6 600,0

	90
	Реконструкція і оснащення Львівського центру термічної травми із створенням сучасних європейських умов інтенсивного лікування дітей та дорослих із термічною травмою та її наслідками
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0

	91
	Покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям
	52 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	152 000,0

	92
	Модернізація багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування
	10 000,0
	13 000,0
	16 000,0
	39 000,0

	93
	Реконструкція з розширенням існуючої школи №41 на вул.Макаренка, 19 в смт. Брюховичі Львівської області. Коригування
	40 000,0
	25 000,0
	 
	65 000,0

	94
	Реконструкція (термосанація) гуртожитку Державного навчального закладу «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування»
	3 395,3
	 
	 
	3 395,3

	95
	Комплексна психолого-педагогічна допомога особам з особливими освітніми потребами
	3 998,8
	3 998,8
	3 998,8
	11 996,5

	96
	Реконструкція Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді з метою створення сучасного центру розвитку позашкілля учнівської молоді Львівщини.
	10 470,0
	1 200,0
	 
	11 670,0

	97
	Реконструкція  Львівського обласного клінічного перинатального центру на вул.Дж.Вашингтона, 6, у м.Львові. 
	74 803,4
	 
	 
	74 803,4

	98
	Влаштування спортивного покриття бігових доріжок і секторів та благоустрій прилеглої території Львівського державного університету фізичної культури  за адресою у м.Львові, вул.Черемшини, 17 (реконструкція)
	8 373,9
	 
	 
	8 373,9

	99
	Капітальний ремонт приміщення "Утеплення фасаду НВК "СЗШ-ліцей" м. Моршина" (коригування)
	2 392,1
	 
	 
	2 392,1

	100
	Будівництво приблокованого спортивного комплексу КЗ ЛОР "Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" по вул. Є. Коновальця, 14 в м. Броди
	53 595,2
	 
	 
	53 595,2

	101
	Капітальний ремонт приміщень "Андріївського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Буської районної ради Львівської області" на вул. Центральна, 102 а в с.Мармузовичі Андріївської с/р Буського району
	5 914,3
	 
	 
	5 914,3

	102
	Добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Новий Кропивник Дрогобицького району
	14 707,6
	 
	 
	14 707,6

	103
	Будівництво дитячого дошкільного закладу загального типуна 90 місць та влаштування спортивно-оздоровчих майданчиків на вул. Шкільній, 60 в в с.Вороняки Золочівського району
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	60 000,0

	104
	Будівництво АЗПМС в смт.Запитів Кам’янка-Бузького району по вул. Київській, 119
	5 578,0
	 
	 
	5 578,0

	105
	Добудова 12 класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с.Черниця Миколаївського району (Коригування) 
	27 485,8
	 
	 
	27 485,8

	106
	Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на вул. Річна, 1 в с. Бортятин Мостиського району
	12 208,8
	 
	 
	12 208,8

	107
	Реконструкція будівлі опорного закладу загальної середньої школи I-III ст. ім.Героя Миколи Паньківа Солонківської сільської ради Пустомитівського району (в тому числі виготовлення ПКД)
	25 000,0
	25 000,0
	20 000,0
	70 000,0

	108
	Реконструкція з розширенням за рахунок надбудови Щирецької ЗОШ №2 I-III ступенів Щирецької селищної ради Пустомитівського району
	12 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	36 000,0

	109
	Будівництво дитячого садка по вул. Сагайдачного в с. Зимна Вода, Пустомитівського району
	28 093,0
	 
	 
	28 093,0

	110
	Будівництво дошкільного навчального закладу в с.Борщовичі  Борщовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської області
	11 720,0
	 
	 
	11 720,0

	111
	Добудова об’єкту соціально-економічної інфраструктури – загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Семенівка Пустомитівського району
	33 874,7
	 
	 
	33 874,7

	112
	Реконструкція будівлі СЗШ І-ІІІ ступенів із надбудовою НВК в с. Ралівка Самбірського району
	10 353,3
	 
	 
	10 353,3

	113
	Добудова школи та реконструкція системи опалення Викотівської СЗШ І-ІІІст. в Самбірському районі
	9 011,7
	 
	 
	9 011,7

	114
	Реконструкція приміщення дитячого садка у селі Чуква Самбірського району
	8 079,0
	 
	 
	8 079,0

	115
	Реконструкція приміщення опорного загальноосвітнього навчального закладу Старосамбірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника (з впровадженням енергозберігаючих заходів) по вул. Шевченка, 14 в м. Старий Самбір
	4 445,8
	 
	 
	4 445,8

	116
	Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 480 учнівських місць в с.Либохора Турківського району
	21 271,5
	 
	 
	21 271,5

	117
	Реконстукція комплексу плавального басейну школи під дошкільний заклад і плавальний басейн в с.Домажир Яворівського району (коригування)
	7 324,4
	 
	 
	7 324,4


Напрям 2.1. Здорове населення
Здоров’я відіграє центральну роль у зростанні матеріального добробуту і соціального благополуччя населення регіону. Зважаючи на основні проблеми, які стримують формування здорового регіону, основними напрямами спрямування спільних зусиль у найближчій перспективі повинні стати: підвищенням якості медичних послуг та модернізація медичної інфраструктури із концентрацією на формування ефективних мереж закладів охорони здоров’я. 
Розвиток сфери охорони здоров’я Львівської області потребує значних фінансових, кадрових та матеріальних затрат. Основними проблемами розвитку сфери охорони здоров’я є: низький рівень їх оснащення сучасним функціонально-діагностичним та фізіотерапевтичним обладнанням; неукомплектованість штатних лікарських посад лікарями та середнім медичним персоналом, особливо у сільській місцевості  внаслідок активізації трудової міграції, 

Реалізація проєктів зазначеного напряму сприятиме формуванню спроможної мережі багатопрофільних лікарень Львівської області, що забезпечить гарантований своєчасний доступ населення до послуг на первинному, вторинному, третинному рівнях; розвиток системи громадського здоров’я з метою формування та реалізації в регіоні ефективної політики для збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя; підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування з урахуванням потреб усіх груп населення; профілактика, виявлення на ранніх стадіях та лікування найбільш поширених в регіоні соціально небезпечних хвороб, зокрема, серцево-судинних та онкології; збереження життя та охорона здоров’я матерів та дітей.
Проєкти матимуть вплив на:

· забезпечення розвитку закладів, що працюють у системі громадського здоров’я; 

· забезпечення екстреної медичної допомоги автотранспортом та кваліфікованими кадрами; 

· покращення матеріально-технічного забезпечення диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

· розширення та розвиток спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних послуг, покращення якості їх надання;

· оптимізацію та модернізацію закладів охорони здоров’я (у т.ч. матеріально-технічне забезпечення, впровадження електронних та телемедичних сервісів, оптимізація покриття мережею Інтернет тощо); 

· охорону материнства та дитинства (у т.ч. створення відповідних перинатальних центрів); 

· розвиток паліативної допомоги;

· проведення профілактики, виявлення на ранніх стадіях та лікування найбільш поширених в регіоні і соціально небезпечних хвороб;

· розширення мережі спортивних шкіл, клубів, секцій, фізкультурнооздоровчих груп; будівництво нових і реконструкцію наявних спортивних об’єктів та спортивних майданчиків для масового використання; 

· популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

Індикатори реалізації:
· середня тривалість життя чоловіків та жінок, років; 

· народжуваність, на 1 тис. осіб наявного населення; 

· коефіцієнт природнього приросту; 

· кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на серцево-судинні захворювання та онкологію, на 100 тис. населення, одиниць;

·  показник малюкової смертності, ‰; 

· рівень захворюваності й смертності від туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

· кількість лікарів на 1000 осіб, укомплектованість закладів охорони здоров'я в сільській місцевості лікарями, які надають первинну медичну допомогу, %; 

· розширення мережі спортивних шкіл, клубів, секцій, фізкультурно-оздоровчих груп;

· кількість побудованих (реконструйованих) об’єктів для заняття фізичною культурою на спортом, одиниць.

Напрям 2.2. Інклюзивне суспільство
Більше 200 тис. мешканців Львівської області (що складає 8,2% всього населення регіону) має інвалідність. Ще більше людей належать до маломобільних груп населення (серед них люди похилого віку, вагітні жінки тощо), які відчувають труднощі у пересуванні та доступності послуг. Водночас, більшість суспільних благ розраховані переважно на молодих, сильних та здорових осіб, ігноруючи потреби інших категорій. Крім того, у містах та селех є цілі соціальні групи, які не включені або лише частково включені у життя суспільства за різних обставин. 
Сучасний етап світового розвитку характеризується особливою увагою до принципів інклюзії, яка передбачає рівні можливості доступу до громадського простору та суспільних благ всіх громадян, у тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 
Починаючи із 2017 року в області інтенсивно розвивається освіта для дітей з інвалідністю за рахунок організації роботи інклюзивних класів закладів освіти, інклюзивних груп закладів дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів. Водночас матеріальна база освітніх закладів потребує перетворення їх у доступне середовище навчання дітей з інвалідністю. Важливим напрямком життєдіяльності для осіб з інвалідністю є їх спортивна інклюзія, адже заняття спортом для них є особливо важливими. В умовах війни з Російською Федерацією на сході країни щороку зростає кількість учасників бойових дій та членів їх сімей, які потребують медико-соціального супроводу. Водночас у Львівській області проживає найбільше серед західних областей внутрішньо переміщених осіб, які, як правило, потребують соціального захисту, забезпечення житлом, працевлаштування, користуються послугами соціальної інфраструктури регіону тощо. 
Реалізація проєктів за цим напрямом дасть змогу у перспективі повести модернізацію системи соціального захисту в напрямку зростання рівня охоплення соціальними послугами осіб, які їх потребують, та забезпечення на територіях альтернативних послуг догляду дітей, орієнтованих на сімейні форми виховання. 
Для покращення існуючої ситуації проєктами зазначеного напряму передбачається:

· соціальна підтримка учасників АТО (ООС), членів їх родин, членів родин загиблих;

· оптимізація та модернізація матеріально-технічної бази установ та закладів соціального захисту;

· розвиток матеріальної бази освітніх та спортивних закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання для осіб з інвалідністю;

· закупівля соціальних послуг через соціальне замовлення; 

· проведення форумів, тренінгів та навчань із залученням громадського сектору;

· реалізація принципів ДІ-реформи, деінституціалізація догляду та виховання дітей та підтримка сімейних форм виховання; 

· забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; 

· впровадження інтегрованих послуг для дітей з інвалідністю в територіальній громаді; 

· забезпечення оздоровлення дітей соціально-вразливих верст населення;

· подолання гендерних стереотипів.

Індикатори реалізації:
· рівень охоплення соціальними послугами (співвідношення кількості отримувачів до кількості потребуючих), %; 

· кількість учасників АТО (ООС), членів їх родин, членів родин загиблих охоплених програмою соціальної підтримки, осіб; 

· кількість дітей охоплених інклюзивною освітою, осіб; 

· кількість об’єктів, обладнаних спеціальними та допоміжними засобами для осіб з інвалідністю, одиниць; кількість дітей, які виховуються в сімейному або наближеному до сімейного середовищі, осіб; 

· кількість дітей певних категорій охоплених патронатом та наставництвом, осіб; кількість дітей вразливих верст населення, охоплених оздоровленням, осіб; 

· кількість дошкільних навчальних закладів; кількість створених «Центрів соціальної підтримки дітей та сімей з дітьми»;

· кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які отримали житло у власність, осіб; 

· частка молоді, охопленої кампаніями щодо зниження гендерних стереотипів і зниження толерантності до гендерно-зумовленого насильства, %; 

· кількість спеціалізованих установ та ліжко-місць, де надаються послуги для осіб, які постраждали від насильства та/або насильства за ознакою статі, одиниць;

· кількість створених (розширених) соціальних підприємств інститутами громадянського суспільства, а також створених на зазначених підприємствах нових робочих місць для вразливих верств населення.
Напрям 2.3. Освічені громади
Освітньо-наукова сфера Львівщини характеризується високим інтелектуальним капіталом для надання освітніх послуг, розвиненою мережею освітніх закладів різного рівня. Учні львівських загальноосвітніх навчальних закладів традиційно демонструють високий рівень знань за результатами ЗНО, а львівські університети входять до числа світових рейтингів найкращих університетів. 

Водночас численні соціально-економічні проблеми сільських територій негативно вплинули на рівень освітніх послуг у сільських школах і призвели до системного погіршення якості навчання. Сьогодні спостерігається значне відставання результатів ЗНО в сільській місцевості (середній відсоток учасників, що не подолали поріг, становить 11,9% - в районах та 6,2% - в містах). 

Реалізація проєктів зазначеного напряму забезпечуватиме подолання вказаних проблем, шляхом розширення мережі дошкільних та оптимізації мережі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області, провадження активної молодіжної політики. 
Напрям включає проєкти, що мають вплив на: 

· розширення мережі ДНЗ та запровадження гнучкого графіку їх роботи із різною тривалістю перебування дітей упродовж дня; 

· оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням результатів демографічного прогнозу та специфіки розташування населених пунктів; 

· вдосконалення функціонування опорних шкіл, створення єдиного освітнього простору в межах освітнього округу; 

· діджиталізацію освіти, її матеріально-технічне та кадрове забезпечення; 

· розвиток мережі доступних для сімей позашкільних навчальних закладів, будинків дитячої творчості, центрів ігрової підтримки, літніх оздоровчих таборів для школярів тощо;

· сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді; 

· розвиток і системну роботу з обдарованою і талановитою молоддю; 

· розвиток мережі молодіжних центрів та просторів європейського зразка;

· розвиток мережі закладів культури, зокрема у сільській місцевості;
· підвищенн соціальної та економічної активності осіб передпенсійного та пенсійного віку.

Індикатори реалізації:
· частка дітей дошкільного віку, охоплених послугами ДНЗ, %;
·  кількість груп у ДНЗ із гнучким графіком роботи, одиниць; 
· частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з цих предметів, %; 
· кількість персональних комп’ютерів на 100 учнів, одиниць; 
· кількість охоплених осіб шляхом профорієнтаційної роботи; 
· частка безробітних серед молоді, %;
·  кількість консультативно-дорадчих органів молодіжних рад у містах, районах та об’єднаних територіальних громадах, одиниць; 
· кількість створених молодіжних центрів та просторів, одиниць; 
· кількість осіб пенсійного та передпенсійного віку, охоплених заходами освіти впродовж життя.

Напрям 2.4. Безпечне та безбар’єрне середовище
Одним із основних завдань сучасних реформ є вдосконалення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, здатної забезпечити безпеку людини. 
Реалізація проєктів вказаного напряму спрямована на формування безпечного середовища на основі розбудови місцевих систем цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, створення місцевих пожежно-рятувальних команд, які забезпечуватиму безпеку життєдіяльності кожної територіальної громади, а також впровадження комплексу заходів із зміцнення безпеки у громадських місцях. 

Реалізація проєктів має сприяти покращенню умов життєдіяльності людини шляхом:

· облаштування пішохідних переходів, освітлення вулиць та пішохідних переходів, ліквідації місць концентрації ДТП, встановлення дорожнього огородження та оновлення дорожніх знаків;

·  будівництва велодоріжок та їх облаштування;

· проведення просвітницьких кампаній щодо безпеки на вулицях, дорогах, у громадських місцях;

· формування та забезпечення функціонування місцевих пожежнорятувальних команд; 

· модернізації системи центрального оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

· забезпечення розбудови та відновлення об’єктів протипаводкового захисту.

Індикатори реалізації:
· кількість ДТП в області; 
· частка освітлених пішохідних переходів; 

· довжина збудованих велодоріжок; 

· кількість створених місцевих пожежно-рятувальних команд; 

· кількість об’єктів, обладнаних спеціальними та допоміжними засобами для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Програма 3 «Збалансований просторовий розвиток»

Територіальний розвиток області характеризується суттєвими територіальними відмінностями. Окремо виділяється м. Львів, яке є потужною територіальною соціально-економічною системою і решта територій. Концентруючи третину населення області, місто поглинає майже дві третіх інвестицій, які надходять для оновлення основного капіталу. Орієнтовно 55% прямих іноземних інвестицій, що надходять в область – м. Львів. 2/3 роздрібного товарообороту також припадає на Львів. Окрім цього, в місті зосереджена левова частка наукового та освітнього потенціалу. 
Для розвитку гірських територій необхідне створення сприятливих умов для подолання їх економічної депресивності; підвищення стандартів соціального забезпечення та поліпшення умов проживання місцевого населення; збереження етнокультурної спадщини; забезпечення охорони навколишнього природного середовища та техногенно-екологічної безпеки. 
Програма «Збалансований просторовий розвиток» складається з трьох напрямів і включає в себе 48 технічних завдань: 3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад; 3.2. Дорожньотранспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура; 3.3. Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій.
 Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для підвищення логістичного потенціалу регіону, модернізації інфраструктури доріг, транспорту та зв’язку та підвищення якості житлово-комунальних послуг на території усієї області, особливо в прикордонних, сільських та гірських територіях. 
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. Впровадження технічних завдань цієї програми можливе через:
· залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

· внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

· залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

· залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).
Напрям 3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад 
Важливими завданнями децентралізації влади є наближення адміністративних послуг максимально до людини та запровадження високих стандартів таких послуг (починаючи від вимог щодо належних приміщень, режиму роботи, інформації про послуги, інтегрованого надання різних послуг в одному місці, у т.ч. за моделями життєвих ситуацій). Це дозволить створити новий вид комунікації між владою та громадянином і при цьому підвищити ефективність управлінських рішень. Водночас у процесі децентралізації об’єктивно утворюються громади, що мають різну спроможність. І навіть у середньостроковій перспективі мешканці цих громад повинні мати доступ до якісних адміністративних послуг. 
Низький рівень благоустрою житлового фонду у сільській місцевості погіршує комфортність проживання населення. У містах велика кількість зношених мереж водо- і тепло- і газопостачання призводить до значних тепловтрат і незабезпечення населення якісними комунальними послугами. Розбудова житлового фонду, зокрема у містах регіону посилює навантаження на існуючі комунікації, що призводить до збільшення аварійних ситуацій. Не вирішеними залишаються проблеми якості питної води, впровадження інновацій у газову промисловість задля підвищення ефективності газифікації регіону. До того ж значна диференціація у рівнях добробуту міських та сільських мешканців стає причиною міграції сільських мешканців (зокрема молоді) до міст. 
Підвищення ефективності просторового планування в регіоні вимагає забезпечення регіону та адміністративно-територіальних одиниць сучасною містобудівною документацією та створення системи містобудівного кадастру на основі використання сучасних геоінформаційних технологій.

За цих обставин реалізація проєктів зазначеного напряму спрямована на модернізацію об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення якості послуг водозабезпечення та водовідведення та впровадження заховів у сфері просторового планування.
Напрям включає в себе проєкти, що мають вплив у наступних сферах: 

· розбудова мережі ЦНАПів та розширення спектру послуг, що надаються ними;

· упровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад;
· ефективна система роздільного сміттєзбирання в громадах;

· модернізація водопровідно-каналізаційного господарства регіону; 

· розвиток мереж газопостачання населених пунктів області;

· забезпечення населення якісною питною водою; 

· утворення нових та реконструкція існуючих зелених зон в громадах; 

· покращення матеріального забезпечення комунальних підприємств;

· розроблення містобудівної документації та забезпечення її публічності; 

· впровадження геоінформаційних систем містобудівного кадастру на обласному, районному місцевому рівнях та забезпечення їх публічності.

Індикатори реалізації:
· частка адміністративних послуг в електронному вигляді, %; 
· частка населення та суб’єктів господарювання як користувачів адміністративних послуг в електронному вигляді, %; 
· рівень обладнання житлових будівель (міські / сільські території) централізованим водопостачанням та водовідведенням, природнім газом, %;

· кількість планів об’єднаних територіальних громад, одиниць; 

· кількість генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій та детальних планів територій, одиниць.
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 3 «Збалансований просторовий розвиток»
	№
	Назва технічного завдання
	Обсяг фінансування по роках, 
тис грн
	Загальна вартість, тис грн

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	 
	ВСЬОГО
	12 374 492,7
	11 480 350,3
	7 710 015,4
	31 564 858,4

	1
	Будівництво колії стандарту 1435 мм від Українсько-Польського кордону до м. Львова
	1 000,0
	1 000,000
	1 000,000
	3 000,0

	2
	Міська електричка Львів + 20 км
	4 999,0
	4 999,000
	5 002,000
	15 000,0

	3
	Чиста вода в кожну оселю (Забезпечення безперебійного водопостачання м.Моршина)
	30 000,0
	21 000,000
	25 000,000
	76 000,0

	4
	Будівництво інженерних (водопровідних  та каналізаційних) мереж житлового кварталу (“Дуброва”),  в районі вул. Дуброва в м.Стрий Львівської області для учасників АТО.
	4 203,0
	 
	 
	4 203,0

	5
	Смарт сіті Трускавець
	2 500,0
	 
	 
	2 500,0

	6
	Реконструкція водопровідних мереж в м.Червоноград
	2 000,0
	2 000,000
	1 000,000
	5 000,0

	7
	Будівництво підвідного газопроводу до м.Рава-Руська Жовківського району
	60 000,0
	60 000,000
	 
	120 000,0

	8
	Будівництво нових систем водопостачання в м.Дубляни Жовківського району
	7 000,0
	10 000,000
	10 000,000
	27 000,0

	9
	Кооператив сироварства «Коза Дереза» 
	8 000,0
	2 000,000
	2 000,000
	12 000,0

	10
	Реконструкція водогону від водозабору «Хоросно» до резервуару чистої води м.Пустомити
	9 000,0
	9 500,000
	11 000,000
	29 500,0

	11
	Будівництво водопровідних мереж  по вул. Зелена в с Старе  Село Пустомитівського району
	3 000,0
	3 720,430
	 
	6 720,4

	12
	Будівництво водопровідних мереж  по вул. 1-го Травня в с. Старе  Село Пустомитівського району
	3 000,0
	4 725,000
	 
	7 725,0

	13
	Відкриття транспортного сполучення Велика Білина - Новий Калинів та придбання двох пасажирських автобусів для перевезення пасажирів по даному маршруту Самбірського району
	4 010,0
	 
	 
	4 010,0

	14
	Реконструкція водозабору в місті Новий Калинів Самбірського району
	30 050,0
	20 050,000
	20 050,000
	70 150,0

	15
	Покращення інфраструктури МАПП Угринів-Долгобичув 2020 р.
	5 000,0
	 
	 
	5 000,0

	16
	Заміна водогону (водопровідної мережі) у м. Великі Мости
	7 000,0
	7 000,000
	6 000,000
	20 000,0

	17
	Розбудова дорожньо-транспортної та сервісної інфраструктури у  межах існуючих та планованого пункту пропуску «Нижанковичі» (Україна) – «Мальговичі» (Польща) через державний кордон
	150,0
	150,000
	150,000
	450,0

	18
	Будівництво мережі водопроводу в с. Верчани Стрийського району
	3 200,0
	3 000,000
	3 000,000
	9 200,0

	19
	Будівництво водопровіднх мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району
	4 696,9
	 
	 
	4 696,9

	20
	Будівництво водопровідної мережі для централізованого господарського питного водопостачання в частині с.Любинці Стрийського району із зони депресійної лійки
	3 800,0
	 
	 
	3 800,0

	21
	Будівництво пунктів пропуску «Боберка-Журавин» та «Лопушанка-Міхновець» через державний кордон України в Республіку Польща
	100 000,0
	240 000,000
	150 000,000
	490 000,0

	22
	Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Івана Богуна, Весела, Золотого Лева, Світла, Квітки Основ’яненка в селі Бірки Яворівського району
	300,0
	300,000
	300,000
	900,0

	23
	Реконструкція водопроводу Шкло-Яворів
	25 466,0
	32 185,630
	36 172,197
	93 823,8

	24
	Smart технології в громадському транспорті
	100 250,0
	60 000,000
	16 800,000
	177 050,0

	25
	Доступний громадський транспорт
	60 000,0
	20 000,000
	20 000,000
	100 000,0

	26
	Будівництво поштово-логістичного комплексу
	69 400,0
	 
	 
	69 400,0

	27
	Розвиток телерадіоінформаційного простору у Львівській області
	16 200,0
	 
	 
	16 200,0

	28
	Створення мережі широкосмугового доступу до Інтернету у Львівській області
	51 200,0
	 
	 
	51 200,0

	29
	Будівництво концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець
	6 000 000,0
	6 000 000,000
	4 000 000,000
	16 000 000,0

	30
	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівщини
	1 622 291,0
	1 672 635,000
	1 717 500,000
	5 012 426,0

	31
	Реалізація інфраструктурного проекту «Мале Карпатське коло»
	207 830,8
	519 577,000
	311 746,200
	1 039 154,0

	32
	Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. Львова
	3 000 000,0
	2 000 000,000
	1 200 000,000
	6 200 000,0

	33
	Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Львівської області
	30 000,0
	30 000,000
	30 000,000
	90 000,0

	34
	Розбудова дорожньо-транспортної інфраструктури гірського регіону Львівської області
	590 313,2
	590 313,240
	 
	1 180 626,5

	35
	Виробництво продукції з географічним зазначенням
	570,0
	950,000
	950,000
	2 470,0

	36
	Створення центру для розвитку молочно-м’ясного та м’ясного тваринництва (ВРХ) на базі  кооперації
	64 500,0
	66 000,000
	67 500,000
	198 000,0

	37
	Газифікація населених пунктів Львівської області
	19 500,0
	23 400,000
	26 000,000
	68 900,0

	38
	Створення центру безпеки у громаді
	 
	 
	 
	 

	39
	Організація просторового планування територій 
	10 600,0
	10 600,000
	10 600,000
	31 800,0

	40
	Доступна влада (надання якісних адміністративних послуг)
	17 500,0
	17 500,000
	17 500,000
	52 500,0

	41
	Сприяння розвитку сімейних фермерських господарств
	440,0
	545,000
	545,000
	1 530,0

	42
	Єдиний цифровий простір Львівщини
	20 000,0
	20000,000
	12000,000
	52 000,0

	43
	Інформування громадськості про стан завантаження пунктів пропуску.
	1 400,0
	200,000
	200,000
	1 800,0

	44
	Облаштування сервісної зони планованого міжнародного пункту-пропуску «Нижанковичі» (Україна) – «Мальговичі» (Польща) та існуючих пунктів пропуску «Рава-Руська – Хребенне», «Угринів-Долгобичув», «Грушів-Будомеж», «Смільниця-Кросценко», «Шегині-Медика» авто
	10 000,0
	20000,000
	 
	30 000,0

	45
	Формування міських агломерацій Львівщини
	6 000,0
	7000,000
	8000,000
	21 000,0

	46
	Нове будівництво об'єкту "Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру «Документ-Сервіс Дрогобич» з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич» на вул. Бориславська у м.Дрогобич Львівської області
	23 761,1
	 
	 
	23 761,1

	47
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ – Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800-км 14+800, Пустомитівського району
	123 846,7
	 
	 
	123 846,7

	48
	Капітальний ремонт дороги по вул. Сонячній с. Давидів Пустомитівського району
	10 515,0
	 
	 
	10 515,0


Напрям 3.2 Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура. 
Важливими елементами забезпечення збалансованого просторового розвитку є утримання в належному стані дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій, а також розвиток інформаційно-комунікаційної, інноваційної інфраструктури громад. 
Мережа існуючих доріг загального користування Львівської області в цілому дозволяє здійснювати автотранспортне сполучення в регіоні, але технічний стан її потребує проведення значних робіт із будівництва, реконструкції, капітального ремонту. Окремі ділянки існуючої мережі державних і місцевих доріг проходять безпосередньо територією населених пунктів, що призводить до поєднання автотранспортних потоків міждержавних-транзитних, регіональних і міських, чим порушується однорідність потоку транспорту, підвищується аварійність, знижується швидкість руху та погіршується екологія. 
Львівська область є регіоном із високим рівнем транскордонного співробітництва. Пріоритетними для Львівської області напрямками транскордонної співпраці у інфраструктурній сфері мають стати модернізація і забезпечення розвитку існуючої транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності. 
Особливої уваги потребує транспортна інфраструктура гірських регіонів Львівщини. Занедбана та зруйнована дорожньо-транспортної інфраструктури цих територій обмежує можливості їх економічного та соціального зростання, розвиток господарства та життєдіяльності населення. 

Реалізація проєктів за цим напрямком сприятиме розширенню міжнародних  та внутрішніх економічних зв’зків регіону та покращить якість транспортних послуг, що надаватимуться населенню. 

Проєкти матимуть вплив на:

· підвищення пропускної спроможності існуючих міжнародних пунктів пропуску та будівництво нових;

· розвиток мережі логістичних центрів у прикордонних районах; 

· розвиток ділової прикордонної інфраструктури та співпраці між місцевими і регіональними громадами країн-сусідів;

· реалізацію проєкту з будівництва Краковець-траса Київ-Чоп на засадах концесії; 

· реалізацію проєкту з будівництва північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. Львова;

·  розбудову дорожньо-транспортної інфраструктури гірського регіону Львівської області; 

· забезпечення залізничного перевезення вантажів і пасажирів між Львовом і Євросоюзом з використанням колії європейського стандарту (проєкт «Євроколія до Львова»); 

· реалізацю інфраструктурного проєкту «Мале Карпатське коло», спрямованого на капітальний ремонт і будівництво нових ділянок доріг між туристичними центрами Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття в межах Українських Карпат;

· підвищення якості транспортної мережі та транспортного обслуговування міжнародних транспортних коридорів, будівництво, реконструкцію і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення; 

· забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Львівської області;

·  оптимізацію та розвиток маршрутної мережі транспортного сполучення; 

· розвиток мережі пасажирського автомобільного транспорту та його інфраструктури;

· створення міжрегіональних та внутрішньорегіональних інформаційних і комунікативних мереж.

Індикатори реалізації:
· обсяги пасажиро- та вантажопотоків через міжнародні пункти пропуску у Львівській області; 

· протяжність відремонтованих автодоріг, км; 

· зменшення дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах Львівщини, %;

· кількість реалізованих великих інфраструктурних проєктів;

· кількість населених пунктів не забезпечених регулярним транспортним сполученням з центром громади / району; 

· рівень охоплення домогосподарств інтернетом, %. 

Напрям 3.3. Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій 
У Львівській області 39% населення (близько 1 млн осіб) проживає на сільських територіях. Традиційно сільські території регіону характеризуються нижчим рівнем соціально-економічного розвитку. Для них характерні складні структурні проблеми, зокрема у сфері економічного розвитку, ринку праці, соціального становища населення, охорони природного довкілля та природокористування. 
Показники економічного розвитку гірських територій кількаразово поступаються середнім по регіону та країні. Це зумовлено ускладненими умовами господарювання в гірських місцевостях і звуженою секторальногалузевою структурою економіки, низьким розвитком транспортної та інженерної інфраструктури, відсутністю дієвих інструментів державної підтримки розвитку господарства у гірських регіонах, яке переважно має ознаки депресивності. Стан економічного розвитку гірських територій зумовив проблеми зайнятості місцевого населення, серед яких найважливішими є безробіття та гіпертрофована зовнішня трудова міграція. Як наслідок, рівень життя мешканців гірських територій Львівської області залишається низьким, загострюються проблеми соціально-демографічного характеру – депопуляція, вимивання інтелектуального потенціалу, загроза втрати самобутньої культурної спадщини горян. 
Реалізація проєктів за цим напрямом передбачає комплекс заходів з впровадження несільськогосподарських видів економічної діяльності на сільських та гірських територіях, залучення технологій ресурсоефективного і чистого вирощування та виробництва продукції, поглиблення рівня переробки продукції сільськогосподарського виробництва, що дозволить збільшити її додану вартість. 
Проєкти матимуть вплив на:

· диверсифікацію економіки сільських територій;

· стимулювання економічної активності мешканців громад;

· підтримку фермерства, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських виробників та соціального підприємництва;
· створення центрів безпеки в громадах;

· виробництво безпечних продуктів харчування і кормів;

· надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення органічного виробництва.
Індикатори реалізації:
· рівень грошових доходів населення у сільській місцевості та в гірських районах, грн; 

· рівень зайнятості на сільських територіях та у гірських районах, %; 

· кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва у сільській місцевості та в гірських районах, одиниць; 

· рівень впровадження стандартів ISO (кількість отриманих сертифікатів ЄС сільськогосподарськими товаровиробниками), одиниць;

· кількість сімейних фермерських господарств, одиниць; 

· кількість об’єктів торгівлі в сільській місцевості; 

· частка галузі сільського господарства в доданій вартості області, %; 

· обсяг залучення капітальних інвестицій, млн грн; 

· споживання населенням області основних продуктів харчування, кг.
Програма 4 «Чисте довкілля»

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку області, забезпечення екологічної безпеки для населення краю. Сьогоднішня екологічна ситуація у Львівській області зумовлена як проблемами, які виникли десятки років тому, так і сучасними. Значною мірою стан довкілля Львівської області спричинений методами ведення сільського та лісового господарства, впливом підприємств у таких галузях промисловості, як видобувна, хімічна та машинобудівна, наслідками функціонування об’єктів муніципальної інфраструктури населених пунктів. Серед екологічних проблем області, слід виділити: забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків; недостатній рівень екологічної свідомості населення; низькі обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території промисловими та побутовими відходами; виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття.
Програма «Чисте довкілля» складається з трьох напрямів і включає в себе 56 технічних завдань: 4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря; 4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами; 4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій.
Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання та ефективного управління природними ресурсами. 
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. Впровадження технічних завдань цієї програми можливе через:
· залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

· внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

· залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

· залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 4 «Чисте довкілля»
	№
	Назва технічного завдання
	Обсяг фінансування по роках, 
тис грн
	Загальна вартість, тис грн

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	 
	ВСЬОГО
	698 656,2
	592 098,2
	671 457,0
	1 962 211,4

	1
	Реконструкція очисних споруд на площі 1-2 черги для досягнення продуктивності  140 тис. м. куб. на добу.
	7 000,0
	14 000,0
	135 000,0
	156 000,0

	2
	Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м. Бориславі, смт. Східниця, с.Попелі та с. Ясениця-Сільна
	20 537,0
	 
	 
	20 537,0

	3
	 Виконання заходів з укріплення берегової лінії на ділянках де відбулось руйнування берегів з метою зменшення забруднення нафтопродуктами водних обєктів, що впадають у річку Тисменицю
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	15 000,0

	4
	Будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів
	30 000,0
	30 000,0
	40 000,0
	100 000,0

	5
	Будівництво  сміттєсортувальної  лінії та допоміжних споруд на вул. Гайдамацькій в м. Дрогобич
	33 479,5
	 
	 
	33 479,5

	6
	Переобладнання контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ
	800,0
	700,0
	 
	1 500,0

	7
	Роздільний збір ТПВ
	1 100,0
	1 100,0
	1 100,0
	3 300,0

	8
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Моршин
	20 300,0
	15 000,0
	10 000,0
	45 300,0

	9
	Будівництво каналізаційних очисних споруд в м.Самборі Львівської області (каналізаційні колектори, ГКНС, резервуари)  - третя черга будівництво Головної каналізаційної насосної станції та напірних колекторів
	25 000,0
	20 000,0
	 
	45 000,0

	10
	Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м.Самбора
	15 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	35 000,0

	11
	Реконструкція полігону  твердих побутоаих відходів в м.Стрий
	75 000,0
	74 074,7
	74 074,7
	223 149,4

	12
	Реконструкція каналізаційних  очисних споруд  м. Стрия
	70 000,0
	65 000,0
	65 000,0
	200 000,0

	13
	Реконструкція і технічне переоснащення споруд для очистки стічних вод в м. Жовква
	50 000,0
	 
	 
	50 000,0

	14
	Будівництво очисних споруд в м.Кам’янка-Бузька
	36 844,0
	31 000,0
	 
	67 844,0

	15
	Реконструкція очисних споруд в м. Миколаїв
	25 000,0
	25 000,0
	36 056,9
	86 056,9

	16
	Реконструкція діючих каналізаційно-очисних споруд по вул. Рудниківській в м. Мостиська 
	17 500,0
	22 500,0
	25 000,0
	65 000,0

	17
	Реконструкція зовнішнього водопостачання по вул.Чуперносівська м. Перемишляни
	3 500,0
	 
	 
	3 500,0

	18
	Закупівля контейнерів для роздільного збору відходів
	56,0
	56,0
	56,0
	168,0

	19
	Реконструкція каналізаційно-насосних станцій в м.Пустомити
	10 000,0
	15 000,0
	20 000,0
	45 000,0

	20
	Будівництво очисних споруд на території Солонківської ОТГ
	10 000,0
	10 000,0
	5 000,0
	25 000,0

	21
	Захист від затоплення паводковими водами населених пунктів Самбірського району
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0

	22
	Реконструкція очисних споруд в місті Новий Калинів Самбірського району
	30 050,0
	20 050,0
	20 050,0
	70 150,0

	23
	Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в м. Сколе
	15 000,0
	18 000,0
	14 356,8
	47 356,8

	24
	Будівництво системи водопостачання та водовідведення  в смт Славське
	7 500,0
	14 000,0
	19 500,0
	41 000,0

	25
	Впровадження сучасної системи управління відходами на території Славської ОТГ
	7 000,0
	 
	 
	7 000,0

	26
	Реконструкція комплексу міських очисних споруд по очистці стічних каналізаційних вод м. Великі Мости
	14 000,0
	13 000,0
	13 000,0
	40 000,0

	27
	Реконструкція центрального водопроводу в м. Старий Самбір Львівської області (ІІ черга)
	8 817,1
	 
	 
	8 817,1

	28
	Реконструкція очисних споруд у м.Старий Самбір
	10 000,0
	15 000,0
	 
	25 000,0

	29
	Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в м. Хирів
	 
	10 000,0
	15 000,0
	25 000,0

	30
	Рекультивація полігону твердих побутових відходів на території Старосамбірського району (у тому числі виготовлення ПКД)
	5 000,0
	5 000,0
	 
	10 000,0

	31
	Встановлення сортувальної лінії на сміттєзвалищі  яке розташоване на території Старосолянської селищної ради Старосамбірського району
	 
	 
	2 500,0
	2 500,0

	32
	Берегоукріплення р.Сушичанка біля церкви с.Велика Сушиця
	 
	2 100,0
	 
	2 100,0

	33
	Берегоукріплення та будівництво перепадів в с. Воля
	9 000,0
	 
	 
	9 000,0

	34
	Берегоукріплення р. Вирва в Княжпільській сільській раді
	 
	1 500,0
	 
	1 500,0

	35
	Берегоукріплення р. Мшанка в с.Бабино на а/д Мшанець-Стрілки
	900,0
	 
	 
	900,0

	36
	Берегоукріплення в с. Терло та Росохи
	 
	2 000,0
	 
	2 000,0

	37
	Укріплення берега річки  в с.Сушиця
	 
	 
	3 500,0
	3 500,0

	38
	Будівництво зовнішніх мереж каналізації с.Бірки Яворівського району Львівської області
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	15 000,0

	39
	Будівництво каналізаційних мереж,каналізаційних насосних станцій та очисних споруд в м. Яворів
	26 240,6
	28 860,5
	23 030,6
	78 131,7

	40
	Оздоровлення річок Львівської області шляхом модернізації/будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж
	11,0
	11,0
	11,0
	33,0

	41
	Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області
	11,0
	11,0
	11,0
	33,0

	42
	Ефективне та раціональне використання водних об’єктів шляхом їх передачі в оренду
	 
	 
	 
	0,0

	43
	Зменшення навантаження на атмосферне повітря Львівської області
	10 000,0
	15 000,0
	20 000,0
	45 000,0

	44
	Зменшення захоронення твердих побутових відходів та запобігання негативного впливу на навколишнє природнє середовище шляхом проведення рекультивації полігонів (звалищ) твердих побутових відходів
	15 000,0
	18 000,0
	20 000,0
	53 000,0

	45
	Упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області
	4 025,0
	4 600,0
	5 175,0
	13 800,0

	46
	Інформаційно-просвітницька кампанія щодо культури населення в побуті
	500,0
	800,0
	1 000,0
	2 300,0

	47
	Розробка проєктів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	48
	Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	49
	Реалізація охоронних заходів щодо збереження зубра
	550,0
	600,0
	650,0
	1 800,0

	50
	Розвиток та модернізація систем водопостачання та водовідведення із впровадженням сучасних інноваційних технологій
	26 000,0
	29 900,0
	32 500,0
	88 400,0

	51
	Збереження цінних природних обєктів на межових територіях міста Львова та приміської зони.
	350,0
	450,0
	 
	800,0

	52
	Використання вторинної сировини та побутових відходів у дорожньому будівництві
	500,0
	700,0
	800,0
	2 000,0

	53
	Сміттєпереробний завод у селі Вербляни Львівської області
	1 085,0
	1 085,0
	1 085,0
	3 255,0

	54
	Будівництво системи водопостачання та водовідведення  в смт Славське
	7 500,0
	14 000,0
	19 500,0
	41 000,0

	55
	Каналізування смт. Рудне 
	22 000,0
	17 000,0
	11 000,0
	50 000,0

	56
	Капітальний ремонт та розчищення русел річок в с.Мшана Пустомитівського району
	2 500,0
	3 000,0
	3 500,0
	9 000,0


Напрям 4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 
Основною екологічною проблемою регіону залишається забруднення поверхневих водних об’єктів неочищеними і недостатньо очищеними зворотними водами промислових та житлово-комунальних підприємств. Окрім забруднення в межах Львівської області наявні процеси підтоплення, які обумовлені природними та техногенними факторами. 
З метою покращення екологічного стану водних об’єктів необхідно виконати заходи, спрямовані на зниження забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства, скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти, забруднення підземних водоносних горизонтів та шкідливої дії вод від підтоплення і затоплення територій.
Проєкти запропоновані за цим напрямом передбачають впровадження заходів із збереження, поліпшення та відновлення стану атмосферного повітря та зниженням рівня його забруднення. 

Проєкти матимуть вплив на:

· модернізацію будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж; 

· упорядкування зливової каналізації міст і селищ; 

· запровадження програм моніторингу якості води;

· забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь; 

· будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протиповеневих дамб, берегоукріплюючих споруд, розчищення та регулювання річок;

· зменшення навантаження на атмосферне повітря;

·  впровадження інноваційних проєктів з використання альтернативних джерел енергії.

Індикатори реалізації:
· загальний обсяг водовідведення, в тому числі нормативно очищених стічних вод та забруднених зворотних вод, млн м³;

· площа еродованих, хімічно забруднених, порушених земель та земель, що зазнають підтоплення; 

· кількість водних обєктів переданих в оренду для риборозведення/ рекреації, шт.; 

· індекс забруднення атмосфери; 

· обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т.
Напрям 4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами
На сьогодні у Львівській області склалася критична ситуація у сфері управління відходами, зокрема відбувається збільшення обсягів утворення відходів у різних галузях життєдіяльності людини, накопичення їх у місцях тимчасового зберігання, перероблення відходів практично не відбувається, що зумовлює високий рівень утворення відходів та низькі показники їх використання як вторинної сировини, утилізація та захоронення відходів здійснюється неналежним чином та зі значними порушеннями, відсутність інфраструктури управління відходами, що несе негативні наслідки як для екології, так і для суспільства та актуалізує впровадження системного підходу до управління відходами.

Запропонований перелік проєктів за цим напрямом спрямований на подолання таких проблем як орієнтування на полігонне захоронення відходів, їх розміщення на сміттєзвалищах та/або стихійних сміттєзвалищах, більшість з яких не відповідають вимогам екологічної безпеки; низький рівень впровадження інноваційних технологій. 
Проєкти матимуть вплив на:

· забезпечення роздільного збирання та подальшого належного управління відходами; 

· створення ефективної інфраструктури управління відходам; 

· забезпечення населених пунктів області обладнанням та технікою для санітарної очистки;

· введення в експлуатацію сміттєсортувальних ліній та інноваційних сміттєпереробних комплексів усіх видів відходів;

· упорядкування  існуючих полігонів побутових відходів; 

· облаштування регіональних об’єктів захоронення побутових відходів; 

· будівництво полігонів побутових відходів, які відповідатимуть сучасним вимогам.

Індикатори реалізації:
· обсяги промислових відходів (І-ІІІ класів небезпеки), тис. т; 

· питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від загального обсягу утворених, %; 

· кількість виявлених та ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ, одиниць;
· кількість інформаційних кампаній із впровадження здорового способу життя та мінімізації шкідливих звичок;
· частка осіб охоплених соціальною підтримкою;
· рівень зайнятості людей з особливими потребами;
· частка транспортних засобів громадського користування, що враховують потреби людей з інвалідністю.
Напрям 4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій 
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є обов'язковою умовою сталого (збалансованого) розвитку. Тваринний та рослинний світ Львівщини є досить різноманітним, оскільки в область знаходиться в різних природних зонах. Північна частина області лежить у межах Волинської височини, а на південному заході – розташовані хребти Українських Карпат. Лісостепова зона займає північну частину області, а луги і болота в області займають близько 30%. 

Основними загрозами для біологічного та ландшафтного різноманіття є денатуралізація природних ландшафтів, антропогенна діяльність, поширення інвазійних видів (борщівника Сосновського, амброзії, іспанського слимака), розповсюдженні хвороб та шкідників (всихання сосни звичайної та ялини звичайної). У зв’язку з цим, велика увага приділяється виявленню і збереженню рідкісних видів флори і фауни завдяки створенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тому, особливого значення набувають роботи щодо інвентаризації біотичної та ландшафтної репрезентативності на різних рівнях її прояву (видів, рослинних угруповань, біотопів тощо) із застосуванням сучасних картографічних методів і ГІС-технологій.

Напрям включає в себе проєкти, що мають вплив у наступних сферах: 

· упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

· розробка проєктів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

· розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду; 

· збереження об’єктів тваринного світу.

Індикатори реалізації:
· кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території області, одиниць;

· площа земель природно-заповідного фонду, %;

· питома вага площі природно-заповідного фонду від загальної площі області.
Програма 5. «Туристична привабливість»
Львівська область багата унікальними історико-культурною спадщиною, мистецтвом, лікувально-оздоровчими, водними і ландшафтними ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями. В поєднанні з вигідним географічним положенням – є чудовою базою для розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку. За наявністю природно-рекреаційних ресурсів регіон займає одне з провідних місць в державі: їх частка в природно-ресурсному потенціалі України складає близько 5,4%.

Сучасний стан туристично-рекреаційної сфери області характеризується позитивною динамікою її розвитку впродовж останніх років. Це знаходить своє відображення в зростанні туристичних потоків, поступовому розвитку туристичної й рекреаційної інфраструктури регіону, розширенні спектру туристичних послуг, зростанні якості сервісу сфери обслуговування туризму і курортів. Свідченням цього є зростання кількості туристів, які відвідали Львівщину за останні роки з туристичною та рекреаційною метою. За минулий рік область серед регіонів України посіла: 2-місце за обсягом туристичного збору, 2-місце за кількістю розміщених у готельних закладах та 2-місце за кількістю туристів з України. 

Львівська область займає одне з визначних місць у державі за наявністю лікувально-оздоровчих ресурсів, які представлені близько 200-ма лікувальними джерелами мінеральних вод 7 типів, лікувальними грязями, найбільшим в Україні родовищем озокериту. На базі цих унікальних ресурсів розвиваються відомі в Україні та за кордоном курорти Трускавець, Східниця, Моршин, Немирів, Великий Любінь, Шкло, де створені умови для профілактики й лікування органів дихання, шлунково-кишкового тракту, нервової та серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату. Санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації на Львівщині, яка в ринкових умовах сьогодення зазнає якісних змін – з'являються оздоровниці та СПА-курорти найвищого європейського рівня.


Крім бальнеологічних, Львівщина має природні ландшафтні, лісові, водні та інші рекреаційні ресурси. Серед них особливий інтерес представляють гірські місцевості, придатні для гірськолижного спорту, зокрема, смт Славське з прилеглими населеними пунктами, с. Тисовець Сколівського району, с. Розлуч, м. Турка Турківського району та деякі інші.
Програма «Туристична привабливість» складається з двох напрямів і включає в себе 61 технічне завдання: 5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації; 5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування.
Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для розбудови туристичної інфраструктури, популяризації туристичного потенціалу регіону та підвищення якості регіонального туристичного продукту. 
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. Впровадження технічних завдань цієї програми можливе через:
· залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

· внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

· залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

· залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 5 «Туристична привабливість»
	№
	Назва технічного завдання
	Обсяг фінансування по роках, 
тис грн
	Загальна вартість, тис грн

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	 
	ВСЬОГО
	1 366 893,6
	1 312 902,9
	1 226 451,1
	3 906 247,6

	1
	Будівництво багатофункціонального комплексу (конференц-центру та виставкового залу)
	900 000,0
	900 000,0
	900 000,0
	2 700 000,0

	2
	 Дослідження джерел мінеральних вод, будівництво мінералопроводу з вулиці Транспортної до міського парку та будівництво питтєвої галереї в міському парку  в м. Бориславі
	700,0
	850,0
	 
	1 550,0

	3
	 Влаштування туристичного маршруту з  м.Трускавець та смт Східниця для розвитку гірничо-лижного туризму в м. Борислав
	73 005,5
	61 524,0
	78 768,1
	213 297,6

	4
	Реконструкція благоустрою з влаштуванням парковки для туристичного транспорту по вул.Солоний Ставок в м.Дрогобичі
	1 800,0
	 
	 
	1 800,0

	5
	Створення туристично-інформаційного центру та музею історії м.Моршина
	800,0
	500,0
	200,0
	1 500,0

	6
	Оновлення природного середовища курорту Моршин. Реконструкція благоустрою рекреаційних територій
	16 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	42 000,0

	7
	Реставрація Художнього музею М.Біласа
	9 000,0
	9 000,0
	 
	18 000,0

	8
	Туристичне ознакуванням.Трускавець (виготовлення та встановлення туристично-інформаційної інфраструктури в межах м.Трускавець
	2 500,0
	 
	 
	2 500,0

	9
	Реставрація пам’ятки архітектури національного значення (ох. № 130030-Н) Палацу Потоцьких на вул Пушкіна,10 у м. Червонограді
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	15 000,0

	10
	Першочергові невідкладні реставраційні роботи на комплексі пам’яток архітектури національного значення (ох. № 1335) церкви Св. Юра та Келій Василіянського монастиря на вул. Б.Хмельницького, 21 в м. Червонограді
	4 000,0
	4 000,0
	 
	8 000,0

	11
	Збереження парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва XVIII ст. та відновлення історичних надбань міста Городка
	6 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	14 000,0

	12
	Створення туристичного центру та хостелу будівлі в селі Вижняни біля Народного дому
	2 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	4 000,0

	13
	Реконструкція площі Вічевої (М.Шашкевича), вул. М.Шашкевича та прилеглих вулиць у м. Золочеві
	25 000,0
	 
	 
	25 000,0

	14
	Ревіталізація парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення  «Парк ХІХ століття» на околиці м. Бібрки Перемишлянського району 
	3 000,0
	2 000,0
	1 000,0
	6 000,0

	15
	Створення туристичного центру та хостелу на третьому поверсі будівлі колишнього магістрату. Капітальний ремонт даху, заміна вікон, ремонт внутрішніх приміщень
	5 000,0
	2 000,0
	1 000,0
	8 000,0

	16
	Створення туристичного молодіжного центру на базі Перемишлянського професійного ліцею №61 
	4 000,0
	4 000,0
	2 000,0
	10 000,0

	17
	Створення візуальної туристично-інформаційної інфраструктури на автодорогах Пустомитівського району та розробка туристичної карти району
	1 000,0
	500,0
	 
	1 500,0

	18
	Створення центру патріотичного виховання
	10 000,0
	15 000,0
	14 842,1
	39 842,1

	19
	Промоція духовної та культурної спадщини українсько-польського прикордоння м.Рудки Самбірського району
	 
	500,0
	 
	500,0

	20
	Будівництво музею-скансену  «Бойківське село» у с.Либохора Сколівського району 
	4 000,0
	10 000,0
	 
	14 000,0

	21
	Реконструкція приміщення лікарні з цілодобовим травматологічним пунктом  в смт Славське
	 
	9 500,0
	11 500,0
	21 000,0

	22
	Промоція водного туризму як передумова збереження природної  спадщини Великомостівської ОТГ
	1 200,0
	 
	 
	1 200,0

	23
	Велотуристичний маршрут Великомостівської ОТГ
	2 000,0
	1 000,0
	 
	3 000,0

	24
	Центр туристичної дестинації «Франкова криниця» с.Лисовичі 
	1 424,6
	1 424,6
	1 415,6
	4 264,8

	25
	Розвиток туристичної інфраструктури Турківщини шляхом створення етно-фольк-центрів бойківської культури
	10 000,0
	10 000,0
	 
	20 000,0

	26
	Облаштування джерел мінеральної води «Содова» та «Нафтуся» в с.Розлуч Турківського району
	2 000,0
	 
	 
	2 000,0

	27
	Розвиток спортивно-рекреаційної інфраструктури
	25 000,0
	28 000,0
	30 000,0
	83 000,0

	28
	Спортивні іміджеві проєкти
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	7 500,0

	29
	Реконструкція літнього театру для ЕТНО-ФЕСТУ і креативних туристичних заходів КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі”
	740,0
	740,0
	 
	1 480,0

	30
	Ремонтно-реставраційні роботи фасадів, дахів та підвальних приміщень Органного залу (Костьол бернардинів з келіями) (пам’ятка архітектури національного значення  (охоронний №397) на вул.Міцкевича, 5 в м.Самборі
	12 000,0
	6 000,0
	7 000,0
	25 000,0

	31
	Створення сучасного культурного простору туристичного об’єкта «Панська садиба XIX ст.» в с.Журавники
	14 859,0
	 
	 
	14 859,0

	32
	Створення нової експозиції Львівського музею історії релігії на площі Музейній,1 у м.Львові
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	12 000,0

	33
	Реставрація експозиційних залів Музею історії релігії на площі Музейній, 1 у м.Львові
	6 407,3
	6 407,3
	6 407,3
	19 221,9

	34
	Створення у театрі ляльок сучасного, креативного простору для розвитку та змістовного дозвілля
	4 000,0
	6 000,0
	 
	10 000,0

	35
	Реконструкція мансарди Львівського коледжу культури і мистецтв.
	6 000,0
	6 000,0
	 
	12 000,0

	36
	Еко-хутір «Оселя Розточчя» - багатофункціональний рекреаційно-туристичний, екоосвітній та навчально-практичний осередок Яворівщини
	900,0
	800,0
	800,0
	2 500,0

	37
	Інклюзивний туризм в дії: активні мандри для осіб з інвалідністю
	6 200,0
	3 300,0
	3 300,0
	12 800,0

	38
	Формування та просування туристичних брендів Львівщини
	250,0
	200,0
	200,0
	650,0

	39
	Просування Львівщини як нового центру медичного туризму у Східній Європі
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	40
	Реставрація і популяризація збірки колекції ікон музею Митрополита Андрея Шептицького
	6 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	12 000,0

	41
	Немирів – відновлення та розвиток курорту з унікальними природніми ресурсами 
	18 500,0
	12 000,0
	7 000,0
	37 500,0

	42
	Створення онлайн-системи збору інформації щодо кількості медичних та оздоровчих туристів у Львівській області
	 
	 
	 
	0,0

	43
	VIVA ПОМОРЯНИ: відродження Поморянського замково-паркового комплексу.
	14 000,0
	13 000,0
	 
	27 000,0

	44
	Створення мережі туристичних кластерів задля розвитку громад
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	18 000,0

	45
	Туристичні кемпінги – локації для відпочинку  активних мандрівників
	4 650,0
	4 650,0
	 
	9 300,0

	46
	Нове життя Тартаківського палацу
	6 500,0
	12 500,0
	 
	19 000,0

	47
	Реставрація Поморянського замку
	4 650,0
	4 650,0
	 
	9 300,0

	48
	Digital-туризм Львівщини
	400,0
	600,0
	600,0
	1 600,0

	49
	Гастро мандри Львівщиною
	1 450,0
	2 230,0
	3 750,0
	7 430,0

	50
	Унікальні еко та етнопродукти Львівщини як туристичної дестинації
	2 660,0
	2 587,0
	2 638,0
	7 885,0

	51
	Туризм Львівщини в цифрах
	800,0
	910,0
	1 000,0
	2 710,0

	52
	Пам’ятки архітектури Львівщини як стратегічні туристичні магніти
	92 326,3
	105 250,0
	89 150,0
	286 726,3

	53
	Створення туристичного центру та хостелу будівлі в селі Вижняни біля Народного дому
	2 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	4 000,0

	54
	Організація спелеолікарні та туристичного об’єкту в гірничих виробках Рудника №1 та відпочинкової зони  в районі хвостосховища та карстового провалу ПАТ Стебницького ГХП «Полімінерал» 
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0

	55
	Туристичний Хаб "BADENI FAMILY"
	680,0
	680,0
	680,0
	2 040,0

	56
	Cтворення комплексного музею під відкритим небом на основі Підгорецько-Пліснеських територій
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	6 900,0

	57
	Туристична павутина Турківщини
	8 000,0
	6 500,0
	8 000,0
	22 500,0

	58
	Історична спадщина села Муроване
	900,0
	2 100,0
	3 700,0
	6 700,0

	59
	Розробка проекту відродження Бориславського озокеритового родовища з метою використання озокериту в лікувальній практиці та промисловості
	2 500,0
	2 500,0
	 
	5 000,0

	60
	Реконструкція Народного Дому по вул. Шевченка в с. Долобів Самбірського району
	5 554,8
	 
	 
	5 554,8

	61
	Реконструкція Народного дому в с. Корничі Самбірського району
	4 036,1
	 
	 
	4 036,1


Напрям 5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації
За розвитком інфраструктури туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації Львівська область у 2018 році займає одне з провідних позицій в Україні – третє місце за кількістю колективних засобів розміщування, друге місце за кількістю осіб, обслугованих у колективних засобах розміщування, а за кількістю туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності область поступається лише м. Києву, увійшла в п’ятірку областей України за найбільшими обсягами надходжень від сплати туристичного збору. Переважає лікувально-оздоровчий та відпочинковий туризм і досить мала частка таких видів туризму як спортивний, спеціалізований. 

Проте рівень розвитку туристичної та рекреаційної інфраструктури є недостатнім, що простежується у неналежному стані, а подекуди взагалі відсутності впорядкованих (облаштованих) туристичних маршрутів (брак обладнаних місць короткочасного відпочинку, гірських туристичних притулків, недостатня кількість ознакованих і впроваджених шляхів активного туризму (пішохідних, велосипедних, водних тощо) та недостатньою їх популяризацією. Забезпеченість регіону колективними засобами розміщення (готелі, мотелі, хостели, санаторії) висока, але розміщені вони по території області дуже нерівномірно, а значна частина туристичної інфраструктури залишається низької якості, низький рівень доступності для інклюзивного туриста. 

Незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини, доріг та під’їздів до об’єктів туристичної та курортної сфери, недостатнє використання транспортних можливостей для перевезення туристичних потоків є стримуючим фактором розвитку туристичної сфери. Практично зруйновані Поморянський, Старосільський, Бродівський, Добромильський замки. Реальних проєктів по відновленню замків на сьогодні майже не реалізовано. Вимагають ремонту та реконструкції автомобільні дороги, які з’єднують рекреаційні центри зі Львовом та адміністративними центрами районів. Транспортна доступність та зручна логістика подорожей є одним з основних чинників росту туристичних потоків. 

Проєкти матимуть вплив на:

· розвиток та забезпечення доступності (для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення) санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури в регіоні, 

· збереження та раціональне використання природних лікувальних ресурсів; 

· будівництво і модернізацію систем водопостачання, водовідведення й очищення стічних вод, поводження з відходами в рекреаційних центрах;

· збереження, інвентаризацію та промоцію історико-культурної та архітектурної спадщини регіону на основі проведення інвентаризації її об’єктів; 

· розбудову туристично-музейних комплексів, здійснення реекспозицій, створення нових експозиційних розділів у закладах культури і мистецтва, заповідниках області; 

· створення туристичних кластерів;

· розбудову транспортної інфраструктури туристичних дестинацій регіону; 
· збільшення обсягів наданих туристичних послуг; 

· зростання потоку туристів, у тому числі іноземних;

· розвиток організаційної та суміжної інфраструктури.
Індикатори реалізації:
· кількість місць в об’єктах розміщення туристів та відпочиваючих, одиниць;

· випереджаюче зростання кількості туристів у інших регіонах порівняно з обласним центром, %;

· обсяг туристичного збору до місцевих бюджетів регіону, тис. грн;
· кількість реекспозицій та нових експозиційних розділів, одиниць;

· кількість елементів нематеріальної культурної спадщини, внесених до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, одиниць;

· кількість відреставрованих об’єктів пам’яток культурної спадщини державного та місцевого значення, розташованих на території гірських населених пунктів, одиниць;

· кількість спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, які забезпечені технічними засобами та спорядженням для ефективного проведення пошуково-рятувальних робіт, одиниць.

Напрям 5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування
Ефективність використання потужного туристичного потенціалу Львівщини залишається досить низькою, а більшість туристичних продуктів, які пропонуються, є традиційними для регіону. Для задоволення потреб туристів щодо отримання нового та креативного туристичного продукту важливими є розробка, впровадження та промоція нових туристичних продуктів високої якості та з інноваційною складовою. Реалізація цього завдання пов’язана із налагодженням взаємодії між представниками місцевої влади, бізнесу, закладів освіти та культури, громадських організацій, центрів автентичної культури щодо формування та реалізації туристичного продукту.

Для підвищення якості регіонального туристичного продукту в перспективі необхідно модернізувати дорожню та транспортну інфраструктури; розробити туристичні продукти для «інклюзивного» туриста, а також осіб пенсійного віку; сприяти зростанню якості послуг сільського зеленого та замкового туризму; розвивати різні форми активного туризму, розробити, ознакувати та впровадити нові шляхи велосипедного, водного, гірськолижного, пішохідного туризму; підвищити потенціал реалізації ділового туризму, частка якого на Львівщині складає менше 1%, тоді як у світі, за оцінками експертів, становить майже 20%. Розвиток цього сегменту туристичного ринку хоч і потребує значних капіталовкладень, проте, в силу його економічного ефекту, здатний вже найближчим часом себе окупити. А впровадження цифрових систем моніторингу туристичних даних, послуг та продуктів сприятиме їх активній промоції.

Проєкти матимуть вплив на:

· підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту та туристичних дестинацій на внутрішньому та зовнішньому туристичному ринку;

· створення нових туристичних продуктів та підвищення якості існуючих у сфері медичного, активного, зеленого, сільського, культурного, релігійного, сентиментального, ділового туризм тощо;

· створення нових об’єктів туристичної та рекреаційної інфраструктури на території гірських населених пунктів (облаштування локацій з унікальними оздоровчими та природно-ландшафтними умовами, привабливими самобутніми етнічними культурою та традиціями); 

· створення та облаштування нових туристичних маршрутів, відпочинкових територій, місць короткочасного відпочинку, гірських туристичних притулків, наметових полів;

· ознаковання шляхів активного туризму.
Індикатори реалізації:
· кількість створених нових туристичних маршрутів;

· кількість створених робочих місць у туристичній сфері впродовж року;

· зростання кількості відвідувачів області з метою туризму, %;

· зростання кількості іноземних туристів, %;

· зростання надходжень до місцевих бюджетів, зокрема за рахунок надходжень від сплати туристичного збору, %;

· рівень облаштування популярних туристичних маршрутів інформаційними засобами з безпекових питань, %.

IV. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРОГРАМИ 1. «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА НА ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ»
Технічні завдання напрямку 1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства м.Червонограда Львівської області  

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.2. Розвиток біоекономіки

4.1.5. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату

	3
	Мета та завдання проєкту
	Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства з організацією технологічного процесу переробки органічних відходів, які постійно накопичуються в м.Червонограді та прилеглих до нього сіл, покращує стан навколишнього середовища.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Червоноград  та територія прилеглих сіл Сокальського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м.Червонограду на прилеглих сіл Сокальського р-ну (80,6 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Площа зелених насаджень загального користування в             м. Червоноград, якими опікуються комунальні служби, складає 18,2 га. Структурними елементами комплексної зеленої зони міста є: парки, сквери , озеленені ділянки на території житлової забудови, закладів освіти та обслуговування, вздовж пішохідно - транспортних мереж, а також озеленення санітарно-захисних та охоронних зон. На даний час в місті відсутня система організованої переробки відходів рослинного походження – трави, листя, дрібних гілок, тощо. Перейменовані відходи збираються по загальній схемі і утилізуються на сміттєзвалищі. Як наслідок  - площі сміттєзвалища використовуються нераціонально, ускладнюється процес сортування відходів.  Видалення опалого листя з території міста є необхідним, так як  органіка, перегниваючи, забруднює атмосферу задушливим газом, а ґрунтові води - токсичним фільтратом. Тому не знищення та захоронення, а переробка рослинних відходів - ось головне завдання, що поєднує в собі вирішення екологічних проблем і економічну вигоду.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Цех для виготовлення компосту, що розміщується на ділянці площею 1,754 га та складається з наступних основних споруд та об'єктів: 

- галерея компостування;

- тунель компостування;

-  приміщення повітродувної; 

 - приміщення дизель-генераторної;

 - склад - навіс гумусу;

 - приміщення охорони. 

Переробка відходів становитимуть  - 2500,0 т/рік.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення  робочих місць

	
	соціальний вплив
	Покращення життя населення 

	
	екологічний вплив
	Компостування біомаси значно зменшує кількість органічних відходів в місті.

	8
	Основні заходи проєкту
	Реалізація проекту дасть можливість поліпшити екологічний стан міста шляхом впровадження сучасних технологій з переробки рослинних відходів у біодобрива, які можуть бути використані як добрива при проведенні агротехнічних робіт на об'єктах зеленого господарства .

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	15000,00
	15003,50
	
	30003,50

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ЄС

Органи виконавчої влади м.Червоноград



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток сортового ягідівництва

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю

1.1.2 Розвиток біоекономіки;

1.1.3 Підтримка креативних індустрій

3.3.1 Стимулювання економічної активності сільських територій



	3
	Мета та завдання проєкту
	Розширення галузі сортового ягідництва в особистих селянських господарствах, створення на їх основі сімейних фермерських господарств.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький район



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Безробітні

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Започаткування власного малого аграрного бізнесу, розчищення зайнятості населення,, розвиток галузі садівництва та ягідівництва.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	 - збереження відтоку молоді з населеного пункту

- місцеве населення в т.ч. молодь отримає змогу започаткувати власну справу.

- профілактика запобіганню протиправних дій

-Згуртування громади для забезпечення розвитку її інфраструктури 

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· надання консультаційної методичної допомоги щодо ведення господарської діяльності в галузі рослинництва;

       - розширення галузі ягідівництва шляхом постачання сортовими саджанцями.  

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	60
	60
	60
	180

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Фермерське господарство, мешканці населених пунктів.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Виробництво теплової енергії з твердої біомаси для опалення будівель соціальної сфери та підприємств агропромислового сектору.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.2. Розвиток біоекономіки;

3.3.1. Диверсифікація економіки сільських територій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Проєкт розроблений з метою пропаганди застосування біомаси енергетичних рослин (енергетичної верби) для виробництва теплової енергії для опалення адміністративних будівель та об’єктів соціальної сфери, науково-освітніх, лікувально-оздоровчих та виробничих установ в сільських населених пунктах на базі модернізованої системи опалення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Агровиробники, представники малого та середнього бізнесу, керівники соціальних структур які зацікавлені у економії енергоносіїв та заощаджені коштів.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В більшості населених пунктів у сільській місцевості будівлі громадських установ обігріваються за рахунок спалювання невідновлювальних енергоносіїв (вугілля і газу тощо), що вимагає значних фінансових витрат, адже  газотранспортні корпорації з року в рік піднімають ціну на газ. Ціна вугілля також зростає. Традиційні  методи опалення перестають влаштовувати споживачів та обумовлюють необхідність використання для виробництва теплової енергії з місцевих  біоенергоресурсів та енергетичних рослин.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· зменшення енергозатрат при виробництві продукції. 

· зниження собівартості кінцевого продукту.

· економія коштів та перерозподіл основних статей видатків.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	У зв’язку з вирівнюванням тарифів на природний газ та підняттям тарифів на теплову енергію економічна доцільність заміщення газу та переходу на альтернативні палива постійно зростає.


	
	соціальний вплив
	Соціальний вплив очікується за рахунок створення нових робочих місць, зниження тарифів на теплову енергію та покращення надійності теплопостачання.

	
	екологічний вплив
	Проєкт дасть змогу зменшити рівень шкідливих викидів та зберегти довкілля.

	8
	Основні заходи проєкту
	- визначити потреби в тепловій енергії об’єкту, який планується опалювати з використанням твердого біопалива;

- створити Комунальне господарство для збирання біомаси верби

- визначити площі та закласти плантації енергетичних культур;

- підібрати та впровадити технології і технічні засоби для виробництва та використання біопалива;

- провести модернізацію котелень;

- обґрунтувати ефективність впровадження проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
4 000,0
	2022 рік

4 000,0
	2023 рік

4 000,0
	Усього

12 000,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	3 100,0 
	3 100,0
	3 100,0 
	9 300,0 

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	900,0 
	900,0 
	900,0 
	2 700,0 

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1.Департамент агропромислового розвитку ЛОДА;

2.Проект міжнародної технічної допомоги;

3.Навчальні та науково дослідні установи;

4. Виробники енергетичних культур 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Підтримка створення доданої вартості та підвищення конкурентоспроможності в сільськогосподарському виробництві для дрібних товаровиробників.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю

3.3.3. Стимулювання економічної активності мешканців громад.



	3
	Мета та завдання проєкту
	Сприяти будівництву об’єктів зберігання, доробки продукції та її переробки (овоче-, фруктосховищ, м'ясо-, молокопереробних цехів) для дрібних товаровиробників, в тому числі шляхом кооперування дрібних фермерських господарств, сімейних фермерських та селянських господарств.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Місцеві громади, працездатна частина яких працює переважно у районному або обласному центрі, потребує створення нових робочих місць за місцем проживання, підвищення доходів виробників. 

2. Місцеві виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, молочної, м’ясної, плодово-ягідної, овочевої, рибної та галузі бджільництва.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблемою для дрібних товаровиробників є низька конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-  підвищити рівень зайнятості на селі шляхом створення додаткових робочих місць;

- збільшити дохідність малих сільськогосподарських товаровиробників;

- створити систему логістики кооперативних структур переробних цехів ї інших складових ринкової інфраструктури заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції;

-   диверсифікувати  розвиток  аграрного виробництва на селі шляхом розвитку різногалузевих сімейних фермерських господарств, їх підприємницької діяльності;

-  розвинути інфраструктуру просування продукції малих виробників та відповідності продукції до вимог ринку.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Додавання вартості у сільському господарстві полягає в тому, щоб знайти способи для фермерів та агробізнесу перейти на якісно новий рівень від формування ціни на продукцію до її створення за рахунок додавання цінності. У сільському господарстві додана вартість може бути створена як безпосередньо на сільськогосподарському підприємстві, так і на стадії передпродажної доробки, переробки, реалізації. 

	
	соціальний вплив
	Проєкт спрямований на створення як мінімум 500 робочих місць), у тому числі – для безробітних жінок і учасників АТО.

	
	екологічний вплив
	Агросектор потребує впровадження новітніх технологій ощадливої та “зеленої” агрологістики, екологізації виробництва сільськогосподарської продукції, поширення органічного землеробства, впровадження енергозберігаючих технологій, залучення відходів рослинництва і тваринництва до формування ланцюгів доданої вартості та перетворення їх у енергію, нову функціональну харчову продукцію, корм для тварин.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.сприяння будівництва та реконструкції об’єктів для зберігання переробки сільськогосподарської продукції.

2. Для покращення якості молока сприяти забезпеченню сімейних молочних ферм доїльним  та холодильним  обладнанням для  механізації технологічних процесів, що дозволить підвищити якість  молока.

3. Сприяти  розвитку кооперації та створення малих переробних підприємств.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

14 700,0
	2022 рік

13 400,0
	2023 рік

16 500,0
	Усього

44 600,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	13 200,0
	12 100,0
	14 900,0
	40 200,0

	
	обласний бюджет
	1 500,0
	1 300,0
	1 600,0
	4 400,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Сільські громади. 

2. Місцеві виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, молочної, м’ясної, плодово-ягідної, овочевої, рибної та бджільництва. 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, органи обласної, районної та місцевої влади, відповідальні за розвиток сільських територій.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток органічного землеробства та виробництво екологічної продукції харчування. Створення органічного кооперативу

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.2. Розвиток біоекономіки

3.3.2. Виробництво безпечних продуктів харчування та кормів

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства;

2. Забезпечення дитячих, навчальних, медичних, соціальних закладів, населення області продуктами харчування внутрішнього виробництва;

3. Зменшення собівартості виробництва огранічної продукції за рахунок компенсації затрат виробника на проведення сертифікації виробництва (сировини, продукції);

4. Покращення якості ґрунтів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Широке коло агровиробників органічної продукції, населення Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Розвиток органічного виробництва є досить актуальним і розвивається досить швидкими темпами. Органічні продукти поступово збільшуються  на ринках, а відповідно, і збільшується кількість постачальників таких продуктів. Сьогодні торгові мережі виділяють цілі полиці  і відкривають «органічні» відділи. Тому з метою формування товарних партій викає потреба в об’єднанні органічних виробників в сільськогосподарський кооператив.  Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Еколочічно чисті методи господарювання покращують стан ґрунту та його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Забезпечення населення області якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією;

· створення додаткових робочих місць;

- активізація підприємництва, що пов’язане із органічним виробництвом; 

· - збільшення кількості виробників органічної продукції;

· збільшення площі сільськогосподарських угідь, що використовуються для органічного виробництва на                    1,0 тис.га

· створення органічного кооперативу.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту буде спрямована на збільшення продуктів органічного та натурального виробництва, а також дозволить вийти дрібним та середнім виробникам на вітчизняний та міжнародні ринки.

	
	соціальний вплив
	Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Як результат, органічне виробництво може стати ефективним інструментом збереження здоров’я нації, запровадження культури здорового харчування. 

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистої системи органічного виробництва.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Компенсація понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримання сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки;

2. Організація днів поля, навчальних семінарів з виїздом у діючі органічні господарства, залучення міжнародних експертів та тренерів з виробництва органічної продукції.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

840,0
	2022 рік

1400,0
	2023 рік

1400,0
	Усього

3640,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	300,0 
	500,0 
	500,0 
	1300,0 

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	540,0 
	900,0 
	900,0
	2340,0 

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент агропромислового розвитку ОДА, виробники органічної та натуральної продукції, Міжнародні проекти технічної допомоги, дорадчі служби

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток галузі рибництва. 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

1.5.2. Виробництво безпечних продуктів харчування та кормів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	1) Збільшення виробництва продукції з прісноводної риби та інших водних живих ресурсів для задоволення потреб населення у рибній продукції;

2) Інтенсифікація товарного виробництва на основі застосування якісного селекційного матеріалу, розвитку аквакультури та нарощування обсягів відтворення риби.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Суб’єкти господарювання у галузі рибництва Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Фізіологічна потреба населення в рибі та рибних продуктів (не менше 20,0 кг на особу) на сьогодні по області забезпечується на рівні близько 8,3 кг на особу. В області 80% риби завозиться на ринки з інших регіонів. Власне виробництво прісноводної риби  становить близько 1,0 тис. т в рік (на 1 особу - 0,4 кг).

Значно погіршилось використання  природних та штучних водойм, скоротились обсяги вирощування і вилову  риби.

Спад виробництва риби зумовлене зниженням рибопродуктивності ставів, недостатньою кількістю та низькою якістю рибопосадкового матеріалу, непридатністю використання ставів для вирощування риби через низьку якість pH води.


	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- досягнення обсягів вилову водних біоресурсів на рівні 1,5 - 3,0 тис. тонн в рік;

- розвиток малих суб’єктів господарювання у галузі рибництва; 

- підвищення рівня зайнятості на селі шляхом створення додаткових робочих місць;

- створення сприятливого інвестиційного та конкурентного середовища для виробників продукції з риби та інших  водних  біоресурсів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення обсягів виробництва риби шляхом покращення генетичного потенціалу прісноводної риби та інших водних ресурсів, підвищення рибопродуктивності ставів, зниження собівартості продукції. 

	
	соціальний вплив
	Зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня сільського населення

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у галузі рибництва у вигляді: 

-здешевлення вартості рибопосадкового матеріалу для відтворення і зариблення водойм сприятиме зарибленню рибогосподарських водних об’єктів як племінним генетичним матеріалом, так і товарним рибопосадковим матеріалом. 

-здешевлення вапнякових меліорантів, що дасть можливість проводити дезинфекцію водойм для запобігання розвитку захворювання риб,  підвищення рибопродуктивності та обсягів вилову водних біоресурсів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

1500,0 
	2022 рік

1800,0 
	2023 рік

2000,0 
	Усього

5300,0 

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	500,0 
	800,0
	1000,0
	2300,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент агропромислового розвитку ОДА, суб’єкти господарювання у галузі рибництва, міжнародні проекти технічної допомоги.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Ефективне управління біоресурсами області на основі їх обліку та систематизації для підвищення ринкової привабливості для переробників

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.2 Розвиток біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість, поліграфія, харчова промисловість, органічне сільське господарство, біоенергетика, біотехнології)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення єдиного координаційного центру управління біоресурсами в області з метою їх ефективного використання на принципах «каскадної економіки», коли відходи одного виробництва стають сировиною для іншого і т.д.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Увесь регіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Підприємства біоекономічного сектору (існуючі та новостворені), в тому числі експортери біопродукції

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Незадовільне використання біомаси (в тому числі її відходів)

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Полегшено доступ до ресурсу для підприємств біосектору;

· Збалансовано обсяги експорту продукції біосектору ; 

· Зросла біржова активність підприємств біосектору (ріст обсягів біржових угод);

· Створено баланс деревини та агросировини;

· Визначено кількість відходів для біосектору (м3 , т)

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	На створення 1-го робочого місця на біржі витрачено 15,0 тис. грн.

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних, зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю

	
	екологічний вплив
	Оптимізація розподілу біомаси та максимізація її ефективного використання; зменшення обсягів побутових відходів (через їх потребу для переробки), застосування енергозберігаючих технологій 

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення електронної регіональної біржі біомаси

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 р. до 2023 р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

150,0
	2022 рік

150,0
	2023 рік

150,0
	Усього

450,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	—
	—
	—
	—

	
	обласний бюджет
	130,0
	130,0
	130,0
	390,0

	
	бюджет громади
	—
	—
	—
	—

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	20,0


	20,0
	20,0
	60,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА) - фінансування, ІТ кластер Львівської області – фінансування та реалізація, Національний лісотехнічний університет України – реалізація та партнерство

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Недостатні, а подекуди й зовсім відсутні, сучасні професійні знання у сфері біоекономічного виробництва обмежують для бізнесу можливості його розвитку. Не дивлячись на стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства, дефіцит об’єктивної релевантної інформації та уміння з нею оперативно працювати негативно позначається на динаміці розвитку біоекономіки в області..

Проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (зокрема статті 3 «Мета та принципи стратегічної оцінки»)


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	"Створення і організація виробництва комунальних маловантажних електромобілів"

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю (машинобудування та приладобудування)

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	Виробництво екологічних та компактних електромобілів для перевезень вантажів масою до 1500 кг, прибирання парків, скверів, тротуарів, пішохідних зон тощо у межах міст та інших населених пунктів, створення нових робочих місць

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська обл., Західний регіон України, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Працездатне безробітне населення, приватні підприємці та приватні підприємства, міські комунальні та аварійно-ремонтні служби, служби постачання підприємств, транспортні та торгівельні підприємства тощо

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Заміна вантажних автомобілів з бензиновими або дизельними двигунами для покращення екологічності навколишнього середовища у містах та інших населених пунктах, 

розвиток конкурентоспроможного електроавтомобілебудування та суміжних сфер і галузей промисловості, збереження інженерно-технічного кадрового потенціалу регіону, збільшення обсягів експорту продукції підприємств області  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено і освоєно виробництво перспективних маловантажних електромобілів вантажопідйомністю 1000-1500 кг

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення експлуатаційних витрат на 35-40% у порівнянні з бензиновими і дизельними автомобілями аналогічної вантажопідйомності, збільшення прибутку на 35-40 %,  зменшення вартості перевезень вантажів.

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних, зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю, зменшення заторів на міських вулицях, зменшення руйнівного впливу на покриття міських вулиць

	
	екологічний вплив
	Застосування енергозберігаючих технологій, зменшення токсичних викидів у навколишнє середовище

	8
	Основні заходи проєкту
	Розроблення конструкції компактних електромобілів для міських перевезень вантажів та спеціальних електромобілів для міських комунальних служб.

Технологічна підготовка дрібносерійного виробництва компактних маловантажних електромобілів (при потребі – реконструкція виробничих площ).

Освоєння дрібносерійного виробництва маловантажних електромобілів.

Створення мережі станцій технічного обслуговування маловантажних електромобілів у регіонах України.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2022 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	
	10000
	15000
	5000
	30000

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	11
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	12
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ТзОВ Науково-технічний центр "Автополіпром" (розроблення конструкцій електромобілів), концерн "Електрон" (організація виробництва), ТзОВ "ГалДизайн" (виробництво деталей з композиційних матеріалів)

	
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт орієнтований на виконання Законів України "Про стратегічну екологічну оцінку" та №10405 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів", а також законопроектна № 8159 і № 8160, що містять пільги, покликані стимулювати продажі та виробництво електромобілів 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розробка проекту створення локації культурних індустрій «Національний центр мистецтв та ремесел» на базі Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики (ЛЕКСФ)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.3. Підтримка креативних індустрій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Задіяти територію та приміщення ЛЕКСФ до системної програми відродження мистецько-культурних індустрій, що включають образотворчі та декоративно-ужиткові види мистецтв, рукотворний еко-дизайн, традиційні види та осередки народних промислів, реставраційні майстерні, програми культурного туризму, ярмарки, фестивалі ремесел та мистецтв, виставки, майстер-класи.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Усі райони Львівської області, та інші, де можливо реанімувати та відродити народні художні промисли.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Усі вікові категорії громадян, професійні художники, дизайнери, реставратори, мистецтвознавці, народні майстри, школярі, студенти, екскурсоводи, пенсіонери та ін.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Творча та культурно-просвітницька робота, спрямована на популяризацію та організацію мистецького потенціалу талантів Області, формування експертних, мистецьких, реставраційних, навчальних груп, створення та організація культурно-мистецького продукту як унікального обличчя регіону, розвиток регіональних мистецьких традицій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Майбутня системна реставрація архітектурних та мистецьких пам’яток Області, системні організаційно-творчі та навчально-мистецькі заходи (фестивалі, майстер-класи, виставки), створення дослідницького прес-відділу ,творчих цехів скульптури, кераміки, скла, металу, музею, кіностудії, Енциклопедії мистецтв та майстрів України

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	до 30 млн грн. 

	
	соціальний вплив
	Стабільний пасивний дохід від оренди реконструйованих приміщень, від культурного туризму, збут мистецької та сувенірної продукції, зменшення кількості безробітних

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистої системи рукотворного виробництва, екодизайн, базований на відродженні народних традиційних ремеслах, культурний еко-туризм

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція приміщень, створення майстерень, оглядових зон, ландшафтні формування парку садово-паркової скульптури, формування музею, створення Енциклопедії митців та майстрів народної творчості.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2020 – 2025 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2020 рік
	2021 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	450 тис. грн.
	450 тис. грн.
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна спілка художників, Львівська національна академія мистецтв, кафедра менеджменту мистецтва ЛНАМ, Львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика, Музей народної архітектури «Шевченківський гай»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проект підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розробка проекту реконструкції заводу для виробництва дорожнього бітуму з використанням високов’язкої нафти

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю


	3
	Мета та завдання проєкту
	 Збільшення потужності існуючого виробництва дорожнього бітуму у 20 разів для задоволення потреб Львівської області у модернізації існуючих та будівництві нових доріг

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Заміна імпорту дорожнього бітуму шляхом власного виробництва

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Реконструкція існуючого підприємства дозволить збільшити виробництво власного дорожнього бітуму та позбутися значних витрат валюти на його закупівлю в інших країнах

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В результаті реконструкції  заводу буде щорічно вироблятися до 100 тис. тонн власного дорожнього бітуму, що на   млн скоротить витрати валюти на його закупівлю в інших країнах  

	
	соціальний вплив
	 Збільшення виробництва дорожнього бітуму сприятиме нарощуванню обсягів виробництва та фінансових надходжень до бюджету і пенсійного фонду Львівської області та місцевих структур  

	
	екологічний вплив
	Буде впроваджено екологічно чисті технологічні виробництва

	8
	Основні заходи проєкту
	Розробка проекту реконструкції існуючого заводу для виробництва дорожнього бітуму

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 - 2021р. р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	 2020 р.                   
	 2021 р.
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	500 тис. грн.             
	900 тис. грн.    
	
	1,4 млн грн.    

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	  НУ «Львівська політехніка» , АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта»



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Спеціалістами НУ «Львівська політехніка» проведено попередній аналіз нафти Орховицького і Коханівського нафтових родовищ, яка буде використана при реконструкції заводу для виробництва дорожнього бітуму.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Фенш-Інкубатор (Креативна зона)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.3. Підтримка креативних індустрій

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Створити платформу для легкої та простої взаємодії учасників та компонентів текстильної та модної індустрії: Постачальники сировини та технологій, МСБ, освітні заклади (Академії, училища, коледжі), супроводжуючі та сервісні компанії, з метою їх синергії та створення нових креативних ідей та подальшої комерціалізації.

2. Створення інноваційних продуктів.

3. Організувати постійно діючим процес відбору креативних проектів та пошук для них партнерів та програми розвитку.

4. Організувати центр соціального креативного бізнесу – як інструмент для самореалізації насамперед жінок, літніх людей та молоді в скрутних життєвих обставинах.

5. Організувати процес профорієнтації залучаючи дітей шкільного віку в робочі команди та проєкти разом із студентами училищ, коледжів та університетів, бізнесу.

6. Залучення міжнародних партнерів, насамперед – технологічних.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, частково суміжні області, та опосередковано області із розвинутим компонентом легкої промисловості

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний момент легка та текстильна промисловість регіону перебуває в регресивних трендах. Просте масштабування виробництва не дає очікуваного результату. Весь ріст та можливості для розвитку сконцентровані в напрямку  інновацій та креативності, як головного компоненту високої доданої вартості. Розвиток інновацій та креативності – це інакший стиль та філософія бізнесу, який особливо не є характерним для типового українського бізнесмена. У цілому світі ініціативу створення таких парків на себе беруть державні інституції. Такі інноваційні парки є головним драйвером розвитку в модній та текстильній промисловості в цілому світі, що підтверджено на практиці багаточисельними успішними проектами. Саме тому є доцільним на базі одного із училищ створити сучасний технологічно-освітній майданчик із залученням провідних технологічних інвесторів та побудови звязків із аналогічними центрами Європи та Азії. Поєднання можливостей сучасних технологій, креативного потенціалу та вигідних логістичних можливостей Львівщини дасть сталий позитивний ефект в економіці регіону! 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	15 нових комерційних брендів.

300 нових робочих місць

5 освітніх проєктів міжнародної співпраці.

9 міжнародних виставок

3 призових місця на міжнародних конкурсах для молоді.

Профорієнтація для 1 тис учнів шкіл Львівщини.

Адаптація 120 учасників соціального компоненту.

Сумарний економічний ефект -  20 млн грн.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Відкриття Креативної зони/Фешн Інкубатора

Участь/відвідини українських та європейських виставках із проектами, запрошення іноземних партнерів до співпраці.

Відбір учасників, оголошення конкурсів, пітчинг проектів.

Участь в Европейській кластерній мережі та їх річній конференції.

Участь в конкурсах для молоді в Україні та Європі – FashionStart, Новий погляд, Битва модельєрів і т.д

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021
	2022
	2023
	

	в т.ч.
	державний бюджет
	750 000
	950 000
	1 150 000
	2 850 000

	
	обласний бюджет
	200 000
	250 000
	400 000
	

	
	бюджет громади
	200 000
	250 000
	400 000
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	350 000
	450 000
	350 000
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівський Кластер Моди та Дизайну

Львівська обласна державна адміністрація (Департамент економічної політики,  Департамент освіти та науки)

Львівська міська рада (Відділ освіти)

Навчальні заклади Львівщини (Львівський Торгово-економічний Університет, Львівська Національна Академія Мистецтв, Національний Університет Львівська Політехніка, Українська Академія Друкарства, Коледж індустрій моди, Коледж ім. І.Труша, заклади професійно-технічної освіти міста та області)

Підприємства Львівщини 

Гонконгський Політехнічний Університет

Шанхайська Академія Дизайну

Лодзинський інститут текстилю.

Інститут промисловості шкіряної (м.Лодзь)

Шанхайська Асоціація виробників текстильного обладнання

Лондонська Академія Фешн Бізнесу 

Профільні Кластери Європи 

Франкфурт-Мессе

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 1.2. Інвестиційна привабливість

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Спільний інвестиційний офіс

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва кластерів, індустріальних парків.

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: розвиток співпраці між Львівською міською радою та Львівською ОДА для  підвищення якості надання послуг інвестиційного супроводу та залучення інвесторів в регіон.

Завдання:

1. Створення спільного відкритого інвестиційного офісу.

2. Вихід на якісно новий рівень надання послуг інвестиційногог супроводу.

4. Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область: від найменших ОТГ до міст обласного значення та районів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Львівська міська рада;

2. Львівська обласна державна адміністрація;

3. Внутрішні та іноземні інвестори;

4. Громада міста Львова та області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблеми:

1. Відсутність узгодженості дій у процесі залучення інвесторів. 

2. Відсутність спільної стратегії між органами місцевого самоврядування щодо залучення інвесторів.

3. Необхідність створення єдиного центру який регулюватиме та координуватиме роботу інвестиційних відділів у всіх ОМС області

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Відкрито нові регіональні відділи в ОМС.

2. Структуризовано та налагоджено координацію інвестиційних віддлів в ОМС області. 

3. Створено нові промоційні матеріали, веб-сайт та ін. продукцію.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Підвищено рівень конкурентоспроможності економіки міста та регіону.

2. Збалансовано соціально-економічний розвиток міста та прилеглих районів області.

3. Покращено інвестиційну привабливість та інвест-клімат м. Львова та Львівської області.

	
	соціальний вплив
	1. Створено близько 20 нових робочих місць.

	
	екологічний вплив
	· 

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Облаштування спільного інвестиційного офісу Львівської міської ради (ЛМР) та Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА) у м.Львові.

2. Об'єднання працівників існуючих профільних управлінь ЛМР та ЛОДА.

3. Підготовка та затвердження нормативних документів про Офіс.

4. Підготовка стратегії роботи Офісу. 

5. Створення та налагодження роботи відділів із залучення інвестицій у районах та ОТГ області.

6. Створення промоційних матеріалів та веб-сайту Офісу.

7. Здійснення інвестиційної промоції регіону.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 (з продовженням)

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	5000
	1500
	1000
	7500

	
	бюджет громади
	5000
	1500
	1000
	7500

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	5000
	    _
	   _
	5000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Фінансування та партнерство: державні, обласні та міські органи управління.

Реалізація: Львівська міська рада та Львівська обласна державна адміністрація.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Промислова зона Рясне-2

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю.

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва кластерів, індустріальних парків.

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: розвиток та підвищення інвестиційної привабливості промислових територій м. Львова, що повинні стати сучасними інноваційними та технологічними зонами.

Завдання:

1. Створення сприятливих умов для функціонування промислової зони, шляхом облаштування сучасної інженерно-транспортної, логістичної та ін. інфраструктури.

2. Впорядкування містобудівної документації.

3. Освоєння земельних ділянок промислових зон, шляхом їх реалізації на аукціонних торгах, створення індустріальних парків або облаштування інженерно-транспортної інфраструктури.

4. Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Львів та прилеглі райони області (Пустомитівський, Городоцький, Яворівський та Жовквівський).

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Внутрішні та іноземні інвестори;

2. Промислові виробники;

3.Громада міста Львова та прилеглих районів області (Пустомитівський, Городоцький, Яворівський та Жовквівський): економічно-активне та безробітне населення загальною кількістю понад 2000 осіб у віці від 18 років до 60-65 років

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблеми:

1.Відсутність належних інвестиційних пропозицій для потенційних промислових інвесторів. 

2. Відсутність належної кількості робочих місць з конкурентноспроможним рівнем заробіної плати.

3. Необхідність  загосподарювання занедбаних виробничих територій. 

4. Інвестиційна непривабливість промислових територій району Рясне-2, зокрема відсутність належної інженерно-транспортної інфраструктури. 

5. Складність приєднання нового об’єкта будівництва, розташованого в промисловій частині міста – обласного центру до електромереж, згідно рейтингу «Regional Doing Business. 2018» щодо легкості ведення бізнесу в Україні.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Підвищено інвестиційну привабливість промислових територій та покращено інвестиційний клімат м. Львова та Львівської області.

2. Відкрито нові промислові виробництва та підприємства з високим рівнем конкурентоспроможності.

3. Удосконалено інженерно-транспортну та логістичну інфраструктуру м. Львова та Львівської області. 

4. Модернізовано промисловий сектор регіону.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів, передусім за рахунок сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі понад 42,8 млн. грн щорічно та податку на прибуток створених підприємств, а також продажу ділянок на аукціонних земельних торгах на суму понад 200 млн. грн.

2. Підвищено рівень конкурентоспроможності економіки міста та регіону.

3. Збалансовано соціально-економічний розвиток міста та прилеглих районів області.

	
	соціальний вплив
	1. Створено 2000 нових робочих місць.

2. Зменшено рівень безробіття.

3. Скорочено бюджетні виплати на допомогу при безробітті на загальну суму до 80 млн. грн. на рік (залежно від кількості працевлаштованих безробітних).

	
	екологічний вплив
	1. Впроваджено новітні енергозберігаючі та екологічно чисті технології.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Облаштування та модернізація інженерного забезпечення промислової зони:

1.1. електричної мережі;

1.2. газової мережі;

1.3. водної мережі;

1.4. каналізаційної мережі.

2. Облаштування та модернізація транспортних шляхів в промисловій зоні.

3. Підготовка містобудівної документації, в т. ч. детального плану території.

4. Підготовка земельних ділянок до аукціонних земельних торгів: 

4.1. очищення від чагарникових та деревних насаджень;

4.2. зняття верхнього шару ґрунту (при необхідності);

4.3. обгородження земельної ділянки (при необхідності), тощо.

5. Підготовка відповідної документації та продаж земельних ділянок шляхом проведення аукціонних торгів.

6. Забезпечення зони додатковими міськими автобусними маршрутами для її сполучення із іншими житловими районами та центром м. Львова.

7. Здійснення інвестиційної промоції промислової зони.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020-2023 (з продовженням)

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

15 000 (підведення електромережі)

60 000 (будівництво та ремонт під'їздних доріг, інвестиційна промоція)

	в т.ч.
	державний бюджет
	10000
	5000
	
	15000

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	10000
	5000
	
	15000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	95000
	40000
	50000
	185000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Фінансування та партнерство: державні, обласні та міські органи управління.

Реалізація: міська рада Львова та приватні інвестори (промислові підприємства).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Промислова зона Сигнівка

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю.

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва кластерів, індустріальних парків.

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: розвиток та підвищення інвестиційної привабливості промислових територій м. Львова, що повинні стати сучасними інноваційними та технологічними зонами.

Завдання:

1. Створення сприятливих умов для функціонування промислової зони, шляхом облаштування сучасної інженерно-транспортної, логістичної та ін. інфраструктури.

2. Впорядкування містобудівної документації.

3. Освоєння земельних ділянок промислових зон, шляхом їх реалізації на аукціонних торгах, створення індустріальних парків або облаштування інженерно-транспортної інфраструктури.

4. Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Львів та прилеглі райони області (Пустомитівський, Городоцький та Яворівський).

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Внутрішні та іноземні інвестори;

2. Промислові виробники;

3. Громада міста Львова та прилеглих районів області (Пустомитівський, Городоцький та Яворівський): економічно-активне та безробітне населення загальною кількістю понад 5000 у віці від 18 років до 60-65 років

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблеми:

1.Відсутність належних інвестиційних пропозицій для потенційних промислових інвесторів. 

2. Відсутність належної кількості робочих місць з конкурентноспроможним рівнем заробіної плати.

3. Необхідність  загосподарювання занедбаних виробничих територій. 

4. Інвестиційна непривабливість промислових територій району «Сигнівка», зокрема відсутність належної інженерно-транспортної інфраструктури. 

5. Складність приєднання нового об’єкта будівництва, розташованого в промисловій частині міста – обласного центру до електромереж, згідно рейтингу «Regional Doing Business. 2018» щодо легкості ведення бізнесу в Україні.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Підвищено інвестиційну привабливість промислових територій та покращено інвестиційний клімат м. Львова та Львівської області.

2. Відкрито нові промислові виробництва та підприємства з високим рівнем конкурентоспроможності.

3. Удосконалено інженерно-транспортну та логістичну інфраструктуру м. Львова та Львівської області. 

4. Модернізовано промисловий сектор регіону.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів, передусім за рахунок сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі понад 107 млн грн щорічно та податку на прибуток створених підприємств, а також продажу ділянок на аукціонних земельних торгах на суму понад 400 млн. грн.

2. Підвищено рівень конкурентоспроможності економіки міста та регіону.

3. Збалансовано соціально-економічний розвиток міста та прилеглих районів області.

	
	соціальний вплив
	1. Створено 5000 нових робочих місць.

2. Зменшено рівень безробіття.

3. Скорочено бюджетні виплати на допомогу при безробітті на загальну суму до 200 млн. грн в рік (залежно від кількості працевлаштованих безробітних)

	
	екологічний вплив
	Промислові виробництва впроваджуватимуть новітні енергозберігаючі та екологічно чисті технології.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Облаштування та модернізація інженерного забезпечення промислової зони:

1.1. електромережі, в т. ч. спорудження електричної підстанції потужністю орієнтовно 10 мВт;

1.2. газової мережі; 

1.3. мережі водопостачання;

1.4. каналізаційної мережі.

2. Облаштування та модернізація транспортних шляхів в промисловій зоні: 

2.1. автомобільних доріг:

2.1.1. ремонт існуючих доріг (вул. Збиральна, вул. Конюшинна, вул. Ген. Курмановича, вул. Д. Апостола, вул. Північна, тощо);

2.1.2. спорудження нових доріг (вул. Конюшинна–вул. Північна, вул. Д. Апостола–вул. Північна, вул. Конюшинна–кільцева дорога, вул. Північна–кільцева дорога, тощо).

2.2. залізничних колій (під’їзних колій до земельних ділянок).

3. Підготовка містобудівної документації, в т. ч. детального плану території.

4. Підготовка земельних ділянок до аукціонних земельних торгів: 

4.1. очищення від чагарникових та деревних насаджень;

4.2. зняття верхнього шару ґрунту (при необхідності);

4.3. обгородження земельної ділянки (при необхідності), тощо.

5. Підготовка відповідної документації та продаж земельних ділянок шляхом проведення аукціонних торгів.

6. Забезпечення зони міськими автобусними маршрутами для її сполучення із іншими житловими районами та центром м. Львова.

7. Здійснення інвестиційної промоції промислової зони.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2019-2023 (з продовженням)

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

100 000 (електрична підстанція)

60 000 (будівництво та ремонт під'їздних доріг, інвестиційна промоція)

	в т.ч.
	державний бюджет
	15 000
	5 000
	
	20 000

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	15 000
	5 000
	
	20 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200 000
	80 000


	40 000
	320 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Фінансування та партнерство: державні, обласні та міські органи управління.

Реалізація: міська рада Львова та приватні інвестори (промислові підприємства).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Розбудова інженерної інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП)». Етап 2

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, індустріальних парків;

1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою створення Новороздільського індустріального парку є стимулювання економічного розвитку м. Новий Розділ і регіону загалом, а також зростання рівня якості життя населення.

Завдання:

-покращення інвестиційного клімату в регіоні;

-створення нових робочих місць;

-залучення в регіон виробників інноваційної продукції;

-зростання обсягу податкових надходжень до місцевого бюджету;

-сприяння соціально-економічному розвитку регіону, підвищенню купівельної спроможності населення, покращенню рівня життя населення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	територіальна громада м. Новий Розділ та мешканці навколишніх сіл

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	інвестори, зацікавлені у розміщенні виробництва; органи місцевого самоврядування; мешканці Нового Роздолу та прилеглих сіл (Розділ, Березина, Берездівці) - орієнтовно 40,0 тис. осіб. Новороздільська міська рада ініціювала створення Новороздільської міської об’єднаної громади за рахунок об’єднання громад Нового Роздолу та вищеперерахованих населених пунктів.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт спрямований на розбудову інженерної інфраструктури Новороздільського індустріального парку та на залучення якірного інвестора та керуючої компанії, що дозволить зробити НРІП інвестиційно привабливим, стане початком створення нових робочих місць та сприятиме надходженню у місцеві бюджети. На території Індустріального парку будуть розміщені високотехнологічні та екологічно безпечні підприємства з впровадженям найсучасніших технологій. Діючий парк забезпечить економічний розвиток та підвищить конкурентоспроможність міста Новий Розділ та регіону. Розбудова індустріального парку відіграватиме важливу роль у задоволенні потреб вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-побудовано інженерну інфраструктуру НРІП (мережі водопостачання, каналізації, забезпечення постачання електричної енергії); 

-створено необхідні умови для керуючої компанії та учасникам індустріального парку для започаткування промислового виробництва;

-підвищена інвестиційна привабливість, ділова активність м. Новий Розділ та регіону в цілому;

-збільшено обсяг залучених інвестицій у реальний сектор економіки міста;

-впроваджено новітні технології з виробництва товарів та послуг, а також створенно понад 1000 нових високопродуктивних робочих місць у галузях з високим потенціалом інноваційного розвитку;

-збільшено надходження  до бюджетів усіх рівнів;

-розвинуті міжгалузеві кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами малого та середнього бізнесу регіонів та країни в цілому;

-покращено екологічну ситуацію та зменшено шкідливий вплив на навколишнє середовище;

-підвищено соціальні стандарти життя мешканців міста та регіону.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Новороздільський індустріальний парк матиме суттєвий позитивний вплив на наповнення бюджетів та фондів. При визначенні продуктивності праці одного працівника враховано, що щороку внаслідок впровадження нових технологій, продуктивність праці збільшуватиметься на 5%. 

	
	соціальний вплив
	Створення додаткових понад 1000  робочих місць 

	
	екологічний вплив
	Функціональне призначення Новороздільського індустріального парку передбачає виробництво продукції для зменшення впливу на навколишнє середовище та переробку сировини, що в іншому випадку забруднюватиме довкілля. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Побудова інженерної інфраструктури НРІП (зовнішні мережі технічного водопостачання; зовнішні мережі водопостачання; зовнішні мережі господарсько-побутової каналізації; зовнішні мережі напірної каналізації; зовнішні мережі електропостачання.

Ознакування ділянок НРІП.

Розробка та затвердження плану зонування території .

Інвестиційна промоція НРІП серед потенційних якірних інвесторів та кандидатів на керуючу компанію, проведення з ними переговорів та зустрічей.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	27000,00
	27000,00
	36000,00
	90000,00

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	3000,00
	3000,00
	4000,00
	10000,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Новороздільська міська рада – заявник та головний виконавець проєкту, який відповідає за загальну координацію та контроль над реалізацією проєкту;

Керуюча компанія -  управління діяльністю індустріального парку 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розбудова інфраструктури індустріального парку "Захід Ресурс" Городоцького району

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, індустріальних парків

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета створення: формування єдиної території з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових господарських підприємств переробної промисловості, інноваційної сфери, логістики і надання супутніх послуг, підвищення конкурентоспроможності регіону. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Городоцький район та суміжні території

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі Городоцького району 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Індустріальний парк "Захід Ресурс" включено до Реєстру індустріальних парків 19.09.2018. 

Місце розташування та розмір земельної ділянки – Львівська обл., м. Городок, загальна площа 20,7662 га, яка містить 7 суміжних ділянок приватної власності.

Строк, на який створюється індустріальний парк, – 30 років. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Налагодження виробництва харчових продуктів та безалкогольних напоїв. Зберігання і переробка продукції рослинництва і тваринництва; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із тканини і шкіри  та інших матеріалів з використанням інноваційних технологій; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини; машинобудування, приладобудування, виробництво електричного, електронного та оптичного обладнання; логістичні послуги з оптимізації транспортних потоків в зовнішньоекономічному обороті між ЄС та Україною, складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту.

	
	соціальний вплив
	Створення 1625 робочих місць.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво під’їзних шляхів 
Облаштування, розбудова, будівництво виробничих об'єктів у межах території індустріального парку та під'єднання до зовнішніх інфраструктурних мереж 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки



	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	6 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	26 000,00

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	6 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	26 000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Держава, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Городоцька міська рада, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ"


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури ділянки Індустріального парку в м. Кам’янка-Бузька Львівської області з виготовленням проектно-кошторисної документації.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2. Інвестиційна привабливість, 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, індустріальних парків;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета – підвищення стандартів якості життя населення на основі сталого розвитку шляхом будівництва інфраструктури індустріального парку, що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості, посиленню конкурентних позицій  Кам’янка-Бузького району.

Завдання 1. Надання доступності та привабливості Індустріальному парку в м. Кам’янка-Бузька шляхом створення технічної інфраструктури об’єкту. Завдання  2. Стимулювання розвитку підприємств в регіоні шляхом нарощення потенціалу присутніх профільних інституцій.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Кам’янка-Бузька

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту: мешканці громади– 18058 осіб, інвестори.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Враховуючи необхідність диверсифікації економіки міста, нами створено концепцію, яка передбачає виділення 21 га земель промислового призначення (грінфілд) для облаштування Кам’янка-Бузького індустріального парку. Наступним стратегічним кроком є виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва мереж водопостачання, газопроводу, електромереж та прокладання логістично значимих доріг сполучення на території парку. У разі залучення  платоспроможного інвестора,  розвиток міста може фінансуватись із внутрішніх інвестиційних джерел, зменшуючи тим самим потребу у державній фінансовій підтримці.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	створено умови для задоволення запитуваних інвесторами потреб та активізації інвестиційної діяльності в ОТГ;

підвищено інвестиційну привабливість прилеглих територій; застосовано світовий досвід організації промислового виробництва; відновлено довіри інвестора до економіки регіону.

	
	соціальний вплив
	збільшено купівельну спроможність населення та підвищено величину попиту в регіоні;створено близько 1000 нових робочих місць та збільшено рівень зайнятості населення; збільшено наповнення бюджету на 32%;

	
	екологічний вплив
	відсутній

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури майданчика (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації на приєднання майданчика ІП до мереж водо-, газо- та електропостачанн та будівництво зовнішніх під’їзних доріг і їхнього вуличного освітлення

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,0
	5000,0
	
	10000,0

	
	обласний бюджет
	2000,0
	2000,0
	
	4000,0

	
	бюджет громади
	1000,0
	1000,0
	
	2000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1000,0
	1000,0


	
	2000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Кам’янка-Бузька міська рада, КП «Кам’янкаводоканал»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Євроколія "Львів-Варшава"



	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону

5.2.5. Створення міжрегіонального та міжнародного туристичного продукту



	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення ефективного міжнародного залізничного сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною в умовах активно зростаючих політичних, економічних та соціальних зв’язків.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Жовківський район та м. Львів



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці області та туристи.

Кінцеві бенефіціари проєкту: АТ «Укрзалізниця».



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проект «Євроколія Варшава-Львів» є масштабним, а значить його реалізація дозволить вирішити цілий ряд проблем. Кожен учасник має в ньому свої цілі. Для України проект важливий для якнайшвидшої і найтіснішого інтеграції з країнами ЄС.

Географічно та історично склалося, що найкоротшим та найзручнішим залізничним сполученням (339 км) між столицею Польщі Варшавою та великим культурним центром Західної України – Львовом є шлях через прикордонний перехід Хребенне – Рава-Руська.

Ширина існуючої залізничної колії між ст. Львів та ст. Рава-Руська становить 1520 мм, в той час як ширина колії на дільниці Рава-Руська – Хребенне – Варшава – 1435мм. Це зумовлює потребу у перестановці візків рухомого складу, або ж  пересадку пасажирів, перевантаження вантажів, що в свою чергу створює незручності для користувачів залізничного транспорту та створює технологічні перепони в організації злагодженого перевізного процесу.

Оскільки колія в Україні ширша за європейську, будівництво євроколії допомогло б швидше та якісніше – зручним потягом – доїхати зі Львова у міста Європи без зайвих пересадок. Це – хороша альтернатива виснажливій автобусній поїздці.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено ефективне міжнародне залізничне сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною в умовах активно зростаючих політичних, економічних та соціальних зв’язків. Основними перевагами реалізації зазначеного проєкту будуть зменшення тривалості поїздок та підвищення комфорту пасажирів шляхом усунення незручностей, спричинених зміною ширини колії (потреби пересадки, перестановки вагонів та врахування зазначених моментів  при плануванні маршрутів поїздок).

Збільшення пасажиропотоку у міжнародному сполученні до 480 тис. пасажирів 

В результаті реалізації проєкту буде збудовано нову суміщену залізничну колію зі ст. Рава-Руська до ст. Брюховичі протяжністю 67 км.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення ефективного міжнародного залізничного сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною



	
	соціальний вплив
	-
збільшення пасажиропотоку з/до України та інших держав для налагодження контактів у бізнесі, розвитку туризму та культурних зв’язків;

-
зростання популярності в туристичних потоках м. Львова як історичного та культурного центру;

-
зменшення тривалості поїздок та підвищення комфорту пасажирів шляхом проходження митного та паспортного контролю під час руху потяга.



	
	екологічний вплив
	Зменшення шкідливих викидів від автомобільного транспорту шляхом збільшення частки пасажирських перевезень залізничним транспортом



	8
	Основні заходи проєкту
	Для будівництва нової суміщеної залізничної колії зі  ст. Рава-Руська до ст. Брюховичі необхідно вкласти 67 км колії, провести реконструкцію 5-ти станцій, обладнати автоматикою 9 переїздів, відремонтувати 18 штучних споруд та розширити площадку земляного полотна протяжністю 59,1 км. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Термін реалізації даного проєкту 2 роки.

І етап – проведення ТЕО та розроблення проекту

ІІ етап – будівництво суміщеної колії на дільниці Рава-Руська-Львів (до ст. Брюховичі)



	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, млн.євро (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)

джерела фінансування  - грантові кошти
	20
	30
	
	50 млн.євро

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	-
АТ «Укрзалізниця», ЛОДА - реалізація, партнерство



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Євроколія «Шегині - Родатичі» (СУХИЙ ПОРТ)



	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону

1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків;

5.2.5. Створення міжрегіонального та міжнародного туристичного продукту



	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою реалізації даного проекту є створення ефективного міжнародного залізничного сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною в умовах активно зростаючих політичних, економічних та соціальних зв’язків.

Основними перевагами реалізації зазначеного проекту буде ефективніше планування логістичних процесів шляхом усунення незручностей, спричинених зміною ширини колії (потреби заміни колісних пар вагонів або ж перевантаження вантажів). 

Крім того, реалізація зазначеного проекту збереже тенденцію до зростання  вантажних потоків до м. Львова, розвитку логістичного бізнесу, створення нових робочих місць, відкриття нових транспортно-логістичних підприємств, створення вантажного ХАБу «СУХИЙ ПОРТ»



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Суміщена колія проходитиме вздовж населених пунктів Городоцького та Мостиського районів Львівської області.



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть різні категорії населення та новостворені транспортно-логістичні підприємства.

Кінцеві бенефіціари проєкту: АТ «Укрзалізниця»



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проект Євроколія «Шегині - Родатичі» (СУХИЙ ПОРТ) є перспективним у вантажному сегменті залізничних перевезень, тому його реалізація дозволить вирішити цілий ряд проблем. Кожен учасник має в ньому свої цілі. Вантажі з ЄС зможуть безперешкодно потрапити в Україну без зміни візків чи перегрузки на інший рухомий склад. Польща розвине вантажні перевезення в своїх східних воєводствах. Для України проект важливий для якнайшвидшої і найтіснішої інтеграції з країнами ЄС.

На дільниці «Шегині–Львів» до 1990-х років експлуатувалися два типи  колії  – 1435 і 1520 мм від кордону до ст. Родатичі (протяжність 42 км). Пізніше експлуатація колії 1435 мм здійснювалась до ст. Арламівська Воля (протяжність 20 км), а на сьогодні використовується тільки до ст. Мостиська-1 (відстань від кордону – 13 км).

Це зумовлює потребу у перестановці колісних пар рухомого складу, або ж перевантажені вантажів, що в свою чергу створює незручності для підприємств-користувачів залізничного транспорту та створює технологічні перепони в організації логістики. Цей проект має значний потенціал для економічного розвитку регіону.

В зазначеному контексті безумовно доцільним та своєчасним є будівництво нової суміщеної колії, зокрема на дільниці Мостиська-1 – Родатичі неподалік м. Городок протяжністю 29 км.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація зазначеного проєкту збереже тенденцію до зростання  вантажних потоків до м. Львова, розвитку логістичного бізнесу, створення нових робочих місць, відкриття нових транспортно-логістичних підприємств, створення вантажного ХАБу «СУХИЙ ПОРТ»



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту передбачає розташування підприємств з перевантаження імпортно-експортних вантажів та будівництва необхідної інфраструктури прилеглих станцій, що створить нові робочі місця для мешканців Мостиського району. Окрім того ПДФО сплачуватиметься до місцевого бюджету. 



	
	соціальний вплив
	Збільшення вантажопотоку з/до України та інших держав, налагодження контактів у бізнесі, розвитку підприємств логістики.



	
	екологічний вплив
	Зменшення шкідливих викидів від автомобільного транспорту шляхом збільшення частки вантажних перевезень залізничним транспортом.



	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво нової суміщеної колії, зокрема на дільниці Мостиська-1 – Родатичі неподалік м. Городок протяжністю 29 км.(модернізація інфраструктури)



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Термін реалізації даного проекту 2 роки.

І етап – проведення ТЕО та розроблення проекту

ІІ етап – будівництво суміщеної колії на дільниці – ст. Мостиська-1 – ст. Родатичі



	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, млн.євро (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)

джерела фінансування  - грантові кошти
	7
	4
	
	11 млн.євро

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	-
АТ «Укрзалізниця», ЛОДА - реалізація, партнерство.



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток галузі бджільництва. Створення бджолярських кооперативів.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

3.3.2. Виробництво безпечних продуктів харчування та кормів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення збереження генофонду районованої  популяції медоносних бджіл, покращення племінних якостей бджолиних сімей, легалізації пасік шляхом їх паспортизації, профілактики захворювань  та запобігання  розповсюдження хвороб бджіл.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Суб’єкти господарювання у галузі бджільництві, фізичні особи - пасічники Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В області пасіки утримують понад 5,2 тис. суб’єктів господарювання, які зосереджені в основному у малих сільськогосподарських підприємствах та фізичних осіб. Із загальної кількості пасік лише 31% зареєстровані і мають оформлені ветеринарні паспорти. Виробництво меду складає 0,4 кг на одну особу.

Проблемою розвитку галузі бджільництва та ефективного функціонування галузі на ринку є низька продуктивність пасік (15,0 кг на бджолосім’ю),  зменшення чисельності  районованої  популяції бджолосімей, відсутність санітарно-ветеринарного нагляду  та реєстрації пасік.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення обсягів виробництва меду шляхом:

•
формування та розвитку малих суб’єктів господарювання, сімейних фермерських господарств у галузі бджільництва; 

· створення на базі малих суб’єктів господарювання виробництв з переробки продукції бджільництва з   використанням сучасних технологій;

· підвищення рівень зайнятості на селі шляхом створення додаткових робочих місць. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення виробництва меду і  додаткових продуктів бджільництва. Підвищення врожайності сільсько-господарських культур на 30-60% завдяки бджолозапиленню.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення  працевлаштування сільського населення і пожвавлення роботи серед пасічників області. 

	
	екологічний вплив
	Створення ефективного інструменту збереження здоров’я нації завдяки  продукції бджільництва.

	8
	Основні заходи проєкту
	Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у бджільництві у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного племінного матеріалу бджіл та паспортизації пасіки.

Сприяння розширенню мережі племінних пасік з розведення чистопородних маток та бджіл;

Сприяння інтенсифікації товарного виробництва продукції бджільництва.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

1000,0
	2022 рік

1100,0
	2023 рік

1200,0
	Усього

3300,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	500,0
	500,0
	600,0
	1600,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	500,0
	600,0
	600,0
	1700,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент агропромислового розвитку ОДА, суб’єкти господарювання у бджільництві, Міжнародні проекти технічної допомоги.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Центр професійної підготовки фермерів на Львівщині “Галицький господар”

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.4. Наближення системи підготовки кадрів у відповідність до потреб регіональної економіки;

3.3.1. Диверсифікація економіки сільських територій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Надати змогу населенню отримати теоретичні і практичні знання та навики з найсучасніших технологій сільського виробництва, зокрема органічного землеробства та тваринництва, обробки ґрунту, посіву та збирання врожаю, стратегічного планування, маркетингу та основ зовнішньоекономічної діяльності, знання необхідні для створення власного сімейного фермерського господарства чи розвитку успішного сільськогосподарського кооперативу.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Місцеві громади, працездатна частина яких працює переважно у районному або обласному центрі, потребує створення нових робочих місць за місцем проживання та підвищення доходів. 

2. Усі бажаючі з числа безробітних, що проживають у сільській місцевості, які прагнуть на професійній основі займатися сільськогосподарським виробництвом.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Зайнятість сільського населення одна з важливих соціальних проблем. Розв’язання питань зайнятості населення у сільській місцевості – один із пріоритетних напрямів вирішення проблем безробіття на ринку праці нашого регіону. Їх можливо вирішити лише поєднавши зусилля служби зайнятості, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та роботодавців. Зусилля служби зайнятості спрямовані на підвищення готовності безробітних до мобільної зміни робочого місця та видів зайнятості, забезпечення конкурентоспроможності громадян на ринку праці усіма інструментами і методами, налагодження тісної співпраці з роботодавцями, органами  місцевої влади та іншими учасниками соціального діалогу щодо створення умов для гідної праці та продовження роботи щодо реалізації в області інноваційних соціально-направлених проєктів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Підвищення добробуту сільського населення.

2. Створення нових робочих місць на селі, збільшення кількості податків та зборів.

3. Зупинка міграції сільського населення за кордон.

4. Створення умов для само зайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи. 

5. Професійне навчання зареєстрованих безробітних.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Розвиток ринку праці, зайнятості сільського населення, підвищення добробуту сільських жителів, відродження сільських територій має ґрунтуватися на здійсненні реформ агросфери. А це приведе до стимулювання підприємців до створення нових робочих місць, підтримка молоді та жінок у працевлаштуванні, перенавчання осіб, які виявилися неконкурентоспроможними на ринку праці, удосконалення соціально-трудових відносин, підтримка сільських громад.

	
	соціальний вплив
	Проєкт спрямований на створення як мінімум 1000 робочих місць, у тому числі – для безробітних жінок і учасників АТО.

	
	екологічний вплив
	Проєкт у тому числі спрямований на навчання у сфері застосування енергозберігаючих технологій або технологій, що використовують альтернативні та відновлювальні джерела енергії   у галузі сільського господарства.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Навчання фермерів, підготовка робітничих професій для зайнятості на селі.

2. Підвищення кваліфікації працівників агропромислової сфери.

3. Поширення кращих практик та знань шляхом проведення навчальних та інформаційних заходів.

4. Надання суб’єктам господарювання та сільському населення консультаційних послуг.

5. Профорієнтаційна робота з метою популяризації аграрних та робітничих професій серед шкільної молоді.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
8 900,0
	2022 рік

4 100,0
	2023 рік

4 400,0
	Усього

17 400,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	6 400,0
	1 400,0
	1 500,0
	9 3000,0

	
	обласний бюджет
	2 500,0
	2 700,0
	2 900,0
	8 1000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1.Український державний фонд підтримки фермерських господарств;

2.Асоціація фермерів України та Асоціація Фермерів Львівщини;

3.Львівська торгово-промислова палата;

4.Львівське обласне об’єднання організації роботодавців.

5. Дорадчі служби

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток сільськогосподарської кооперації

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів,  індустріальних парків;

3.3.1. Стимулювання економічної активності мешканців громад. Підтримка сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських виробників та соціального підприємництва.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників через розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Місцеві громади, працездатна частина яких працює переважно у районному або обласному центрі, потребує створення нових робочих місць за місцем проживання, підвищення доходів і збереження екологічного середовища. 

2. Виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, овочевої, плодово-ягідної, які потребують нових ринків збуту, популяризації своїх товарів. 

3. Населення Львівської області, що споживатиме якісну продукцію місцевого виробництва.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	39% населення Львівської області складає сільське населення, тому в області традиційно багато особистих селянських господарств - близько 280 тисяч. Ними виробляється 97% загального урожаю картоплі, 95% – овочевих культур, 85% – плодів та ягід. Однак, виходити одноосібно на організований товарний ринок у них немає змоги. Вирішити проблему можливо за рахунок формування партії однотипної продукції та налагодження системи збуту. Створивши кооперативи є змога істотно здешевити собівартість виробленої продукції, підвищити її якість, а як результат – збільшити доходи від реалізації.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Розвиток малого підприємництва навколо виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Створення системи логістики сільськогосподарської продукції

3. Поетапне об’єднання виробників однотипної сільськогосподарської продукції в кооператив.

4. Створення нових робочих місць.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Фінансова підтримка сприятиме розповсюдженню сучасних технологій збуту та просування продуктів і послуг, що виробляються місцевими виробниками.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту сприятиме підвищеню доходу сільських мешканців та покращенню соціально-економічних стандартів проживання сільського населення.

	
	екологічний вплив
	Проєкт спрямований на збереження та покращення екологічного стану території завдяки раціональному використанню природних ресурсів, збереженню ландшафтів та біологічному різноманіттю.  

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Формування бази даних потенційних учасників проекту.

2. Проведення консультацій та навчань з питань створення кооперативів.

3. Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності для створення матеріально-технічної бази сільськогосподарським кооперативам.

4. Контроль за цільовим використанням коштів проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

11 650,0
	2022 рік

12 300,0
	2023 рік

13 250,0
	Усього

37 200,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	9 000,0
	9 200,0
	9 500,0
	27 700,0

	
	обласний бюджет
	1 000,0
	1 200,0
	1 500,0
	3 700,0

	
	бюджет громади
	150,0
	200,0
	250,0
	600,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1500,0
	1 700,0
	2 000,0
	5 200,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Сільські громади. 

2. Місцеві виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, овочевої та  плодово-ягідної. 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, органи обласної, районної та місцевої влади, відповідальні за розвиток сільських територій.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури сільських територій

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів,  індустріальних парків;

3.3.3. Стимулювання економічної активності мешканців громад.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення сталого розвитку сільських  території Львівської області через розбудову інфраструктури та маркетинг альтернативних видів сільського підприємництва та бізнесу

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Місцеві громади, працездатна частина яких працює переважно у районному або обласному центрі, потребує створення нових робочих місць за місцем проживання, підвищення доходів і збереження екологічного середовища. 

2. Місцеві виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, молочної, м’ясної, плодово-ягідної, овочевої, рибної, бджільництва потребують нових ринків збуту, популяризації своїх товарів. 

3. Власники закладів розміщення, харчування та садиб сільського туризму.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	За умови повного невтручання і відсутності підприємницьких ініціатив у розвиток території, райони залишаться територією з невизначеною спеціалізацією, а його трудові ресурси продовжуватимуть орієнтуватись на маятникові міграції до м. Львів.  Продовження реалізації ініціатив місцевих дрібних підприємців навколо розвитку с/г виробництва та туризму без додаткової інфраструктурної та інституційної підтримки призведе до хаотичної реалізації комерційних проектів в сферах туристичного та аграрного бізнесу. 

Надання фінансової підтримки дозволить інституціалізувати місцевий розвиток, підтримати та стимулювати розвиток альтернативних форм сільського підприємництва через створення умов, що потребують додаткового фінансування, недоступного окремим дрібним підприємцям.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Розвиток малого підприємництва навколо виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Поетапне об’єднання виробників однотипної сільськогосподарської продукції в кооператив, кластер.

3. Збільшення попиту на продукти та послуги, вироблені у сільських територіях. 

4. Створення об’єктів відпочинку. 

5. Розвиток інфраструктури сільських територій.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Фінансова підтримка сприятиме розповсюдженню сучасних технологій збуту та просування продуктів і послуг, що виробляються під місцевим брендом, інноваційних методик стратегічного планування розвитку території та практик маркування та знакування туристичних маршрутів.

В майбутньому створені суб’єкти господарювання будуть основними бюджетонаповнювачами територіальних громад.



	
	соціальний вплив
	Проєкт спрямований на створення як мінімум 200 робочих місць (у тому числі – 90 – безпосередньо), у тому числі – для безробітних жінок і учасників АТО.

	
	екологічний вплив
	Проєкт у тому числі спрямований на збереження та покращення екологічного стану території завдяки її рекреаційному використанню (застосування альтернативних видів енергозабезпечення – сонячні електростанції, твердопаливні котли).

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Сприяння розвитку аграрного бізнесу на селі, кооперації, агротуристичних кластерів та аграрних індустріальних парків.

2. Надання фінансової підтримки для суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонують на території сільських населених пунктів: сімейним молочним фермам, сільськогосподарським кооперативам, агрооселям.

3. Контроль за цільовим використанням коштів проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

16 000,0
	2022 рік

19 300,0
	2023 рік

22 500,0
	Усього

57 800,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	1 000,0
	1 300,0
	1 600,0
	3 900,0

	
	обласний бюджет
	15 000,0
	18 000,0
	20 900,0
	53 900,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Сільські громади. 

2. Місцеві виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, молочної, м’ясної, плодово-ягідної, овочевої, рибної, бджільництва. 

3. Власники закладів розміщення, харчування та садиб сільського туризму. 

4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, органи обласної, районної та місцевої влади, відповідальні за розвиток сільських територій.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Популяризація вигод від розвитку біоекономіки в області як стратегічної конкурентної переваги у довгостроковій перспективі

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.3 Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону як лідера у розвитку біоекономіки

	3
	Мета та завдання проєкту
	Промоція біоекономіки через усвідомлення її важливості як провідного напряму соціально-економічного розвитку області. Стратегія популяризації та формування свідомого ставлення до переваг для населення від розвитку біоекономіки

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Увесь регіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Місцеві та зарубіжні інвестори; представники малого та середнього бізнесу біоекономічного сектору області; потенційні підприємці, котрі шукають свою ринкову нішу для започаткування бізнесу

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність усвідомлення важливості біоекономіки як провідного напряму соціально-економічного розвитку області

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Підвищено обізнаність населення щодо важливості біоекономіки;

· Активізовано розвиток біоекономічного сектору; 

· Поява інвесторів у сфері біоекономіки з відповідними інвестиціями в сектор (2,0 — 3,0 млн. грн. на рік);

· Збільшено чисельність зайнятого населення у віці 22 – 50 років;

· Ріст обсягу реалізації біопродукції (5,0 — 6,0 млн. грн. щорічно)

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	На створення 1-го робочого місця витрачено 25,0 тис. грн.

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних, зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистої системи органічного виробництва, зменшення обсягів побутових відходів (через їх потребу для переробки), застосування енергозберігаючих технологій 

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення центру підтримки розвитку біоекономіки у Львівській області (сайт, сторінки у соціальних мережах, семінари, презентації тощо)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 р. до 2023 р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

600,0
	2022 рік

600,0
	2023 рік

600,0
	Усього

1800,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	—
	—
	—
	—

	
	обласний бюджет
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	бюджет громади
	—
	—
	—
	—

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	100,0


	100,0
	100,0
	300,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА) - фінансування, місцеві та національні засоби масової інформації - реалізація, Національний лісотехнічний університет України -  реалізація та партнерство, ІТ кластер Львівської області – партнерство,

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Ідея проекту базується на умовному ланцюжку причин, що породили відзначену нами проблему: брак знань → брак інформації → відсутність стратегії розвитку біоекономіки області
Проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (зокрема статті 3 «Мета та принципи стратегічної оцінки»)


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Державно-приватне партнерство для розвитку та підвищення конкурентоздатності біосектору Львівської області на інноваційних засадах

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.2 Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

	3
	Мета та завдання проєкту
	Тісна взаємовигідна співпраця між бізнесом, наукою та владою на основі інноваційності науково-практичних рішень щодо використання поновлюваних біоресурсів задля успішного розвитку регіону

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Увесь регіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Рада лісового сектору при ЛОДА, підприємства біоекономічного сектору (існуючі та новостворені), банки та фінансові установи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Слабка співпраця бізнесу з наукою та владою

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Створено інноваційну систему державно-приватного партнерства;

· Створено систему підготовки (перепідготовки) кадрів для застосування інноваційних біотехнологій;

· Реалізовані програми підтримки малого та середнього бізнесу (фінансової, технологічної, освітньої тощо), в тому числі через: інноваційні ваучери (сертифікати), пільгове кредитування, стимулювання самофінансування

· Створено нові робочі місця у секторі біоекономіки; 

· Зросли обсяги реалізації продукції підприємств біосектору;



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Ріст податкових надходжень до державного та обласного бюджету від активізації інноваційної ринкової діяльності підприємств біосектору

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних, зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю, ріст доходів працівників біосектору

	
	екологічний вплив
	Зменшення відходів біомаси, що підлягали утилізації, застосування енергозберігаючих технологій 

	8
	Основні заходи проєкту
	Розвиток і удосконалення роботи «Ради лісового сектору» при ЛОДА

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 р. до 2023 р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

730,0
	2022 рік

930,0
	2023 рік

1130,0
	Усього

2790,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	—
	—
	—
	—

	
	обласний бюджет
	530,0
	630,0
	630,0
	1790,0

	
	бюджет громади
	—
	—
	—
	—

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200,0


	300,0
	500,0
	1000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рада лісового сектору при ЛОДА – фінансування та реалізація, банки та фінансові установи, міжнародні фінансові інституції – фінансування та реалізація, Національний лісотехнічний університет України, громадські організації, об’єднані територіальні громади (ОТГ) – партнерство і реалізація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (зокрема статті 3«Мета та принципи стратегічної оцінки»)


	1
	Назва проекту регіонального розвитку (далі - проект)
	ШКОЛА МІКРОБІЗНЕСУ І САМОЗАЙНЯТОСТІ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект
	Інвестиційна привабливість – 1.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, кооперативів, індустріальних парків; 

1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. 

	3
	Мета та завдання проекту
	  Метою проекту є розвиток самозайнятості та підприємництва у   

 Львівській області та надання допомоги безробітним. 

  Завдання -  збільшення кількості самозайнятих у Львівській області;  формування ефективних бізнес моделей бенефіціарів та розвиток їх  практичних управлінських навичок. 

	4
	Територія, на яку проект матиме вплив
	 Львівська область та м. Львів. 

	5
	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту
	 Безробітні та самозайняті особи.  

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
	   Проект спрямований на розвиток самозайнятості серед безробітних у Львівській області, а особливо молоді віком 22 – 26 років.  Передбачається, що навчальні групи будуть створенні 50 на 50 відсотків, тобто 50% групи будуть безробітні, які не мають власного бізнесу, але мають його ідею, та 50% підприємці, які мають працюючий бізнес, але він знаходиться на початковому рівні розвитку ( до 1 року підприємницької діяльності).  

 Проблемою, якою буде вирішувати проект – це скорочення кількості безробітних області та  промоцією успішних бізнес-моделей самозайнятості.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проекту
	 Буде навчено – 450 учасників проекту та розроблено 450 бізнес-моделей для мікробізнесу і самозайнятості.  

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту
	7778 грн. на 1 підготовлену бізнес-модель. 

Кошти вкладенні державою в цю програму повертаються у бюджет у вигляді податків ( ЄП та ЄСВ) протягом 7 місяців з моменту підготовлення бізнес-моделі експертами. 

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних  та збільшення кількості ФОП другої групи  та ФОП третьої групи у Львівській області. 

	
	екологічний вплив
	·  

	8
	Основні заходи проєкту
	Основними заходами проекту є: підготовчий етап – формування інформаційної компанії проекту та перших груп навчання на 2021 рік; основний етап – навчання та супровід бенефіціарів проекту, а саме – 18 навчальних груп по 25 осіб у групі, кількість модулів у навчальній програмі – один триденний модуль на 1 групу. Теми, які будуть висвітлюватись: а) Стратегія і розстановка власних життєвих пріоритетів;  б) Формування маркетингової стратегії і унікальної торгової пропозиції; в) Ресурсна структура бізнесу. Також після кожного модуля у кожного бенефіціара буде можливість консультації на доопрацювання його бізнес-плану. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 вересень 2021 року – липень 2023 року. 

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	600 тис. грн.
	1, 9 млн. грн.
	1 млн. грн
	3,5 млн. грн

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	 Ключовими партнерами є центри зайнятості в районах і у м. Львові, а також бізнес-асоціації і організації, які об’єднюють власників малого бізнесу.  

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проекту регіонального розвитку (далі - проект)
	ЖІНОЧА ШКОЛА БІЗНЕСУ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект
	Інвестиційна привабливість – 1.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, кооперативів, індустріальних парків; 

1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. 

2.2.5. Забезпечення гендерної рівності. 

	3
	Мета та завдання проекту
	  Метою проекту є розвиток жіночого лідерства та підприємництва у   

 Львівській області та надання допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства та для ефективної реінтеграції їх у суспільство. 

  Завдання -  збільшення кількості жінок-лідерів у Львівській області;  розвиток практичних управлінських навичок жінок-власників малого бізнесу; реінтеграція жінок, які постраждали від домашнього насильства. 

	4
	Територія, на яку проект матиме вплив
	 Львівська область та м. Львів. 

	5
	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту
	 Жінки власники та керівники малого бізнесу; жінки, які постраждали від домашнього насильства. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
	   Проект спрямований на розвиток лідерських навичок серед жінок, особливо тих, хто постраждав внаслідок домашнього насильства. Передбачається, що навчальні групи будуть створенні 50 на 50 відсотків, тобто 50% групи будуть жінки – власники бізнесу, 50% жінки, які постраждали внаслідок домашнього насильства, таким методом ми побачимо, як швидко відбувається процес інтеграції. 

   Головну проблему, яку буде вирішувати проект це реінтеграція цільової категорії проекту до реальних умов життя. Заходи, які ми будемо впроваджувати для цільової аудиторії  буде включення їх до суспільства і показати, як вони можуть його самі змінювати, і як ці зміни можуть вплинути на розвиток України. Ця проблема є важлива, оскільки вони часом не розуміють самого плину життя, не можуть включитись у діяльність суспільства, не можуть себе знайти, і появляються соціальні проблеми у самого суспільства. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проекту
	 Буде навчено – 300 учасників проекту ( 150 власників та керівників бізнесу та 150 жінок, які постраждали внаслідок домашнього насильства). 

Створено ефективно діючих 250 бізнесу моделей.  



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту
	9000 грн. на 1 підготовлену бізнес-модель ( маємо на увазі жінку-керівника або власника яку навчимо ефективно керувати організацією, або її створити). 

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних серед соціальної страти – жінок, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Промоція результатів проекту та заохочення інших потенційних бенефіціарів до зміни свого життя і мислення.   

	
	екологічний вплив
	·  

	8
	Основні заходи проєкту
	Основними заходами проекту є: підготовчий етап – формування інформаційної компанії проекту та перших груп навчання на 2021 рік; основний етап – навчання та супровід бенефіціарів проекту, а саме – 10 навчальних груп по 30 осіб у групі, кількість модулів у навчальній програмі – 3 дводенні модулі на 1 групу. Теми, які будуть висвітлюватись: а) Стратегія і розстановка власних життєвих пріоритетів;  б) Формування маркетингової стратегії і унікальної торгової пропозиції; в) Ресурсна структура бізнесу. Також після кожного модуля у кожного бенефіціара буде можливість однієї години консультації. Такий супровід дозволить досягнути більш ефективних результатів. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 Серпень 2021 року – жовтень 2023 року. 

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	500 тис. грн.
	1, 5 млн. грн.
	700 тис. грн
	2, 7 млн. грн

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	 Ключовими партнерами є громадські організації, які займаються розвитком малого і середнього бізнесу, а також захистом прав жінок і гендерної рівності у суспільстві. 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Мультиплікація ефекту підтримки зеленого туризму на розвиток дерев’яного домобудування, як високотехнологічного елементу біоекономіки Львівщини.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю (машинобудування та приладобудування, текстильна та фармацевтична промисловість);

1.1.2. Розвиток біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість; поліграфія; харчова промисловість; органічне сільське господарство; біоенергетика; біотехнології);

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, кооперативів, індустріальних парків;

1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону;

1.2.4. Наближення системи підготовки кадрів у відповідність до потреб регіональної економіки

1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області (енергоефективність, збільшення видобутку енергоресурсів, відновлювана енергетика, біоенергетика, акумуляція енергії, децентралізація енергопостачання, балансування мереж, декарбонізація енергетики);

1.3.2. Формування енергоефективного суспільства;

1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

3.1.3. Стимулювання міжмуніципального співробітництва територіальних громад для вирішення проблем розвитку територій. Реалізація спільних інвестиційних проектів

3.3.1. Стимулювання економічної активності громад. Підтримка сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських виробників та соціального підприємництва;

3.3.2. Стимулювання місцевих ініціатив у сфері покращення житлово-комунальної інфраструктури та безпечного середовища. Стимулювання створення та розвитку ОСББ. Налагодження ефективної системи роздільного сміттєзбирання в громадах;

4.1.5. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату

4.2.3. Виховання екологічно свідомого суспільства. Забезпечення переходу до регіональної моделі відповідального виробництва та споживання

4.3.3. Підвищення багатофункціональної ролі лісів;

5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури; 

5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій (медичний, активний, зелений, сільський, культурний, релігійний, сентиментальний, діловий туризм тощо);

5.2.2. Створення та розвиток туристичних кластерів;

5.2.5. Створення міжрегіонального та міжнародного туристичного продукту

5.3.1. Просування туристичної дестинації;

5.3.2. Сприяння проведенню культурних, спортивних, ділових та інших туристично привабливих подій;

5.3.3. Формування та просування туристичних брендів

	3
	Мета та завдання проєкту


	Метою проекту є координація зусиль зацікавлених сторін з розбудови інфраструктури зеленого туризму індустріями біоекономіки (лісової, деревообробної та меблевої галузей), шляхом забезпечення доступного фінансування та подальшої популяризації створених можливостей. 

В рамках проекту планується реалізувати наступні завдання:

·      Аналіз можливостей кредитно-фінансових установ з надання малому та середньому бізнесу, за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування, пільгового кредитування на побудову дерев’яних садиб для зеленого туризму.

·      Поширення інформації про можливості пільгового кредитування в сфері дерев’яного домобудування серед зацікавлених підприємців.

·       Навчання малого та середнього бізнесу, а також мешканців регіонів Львівщини, як побудувати дерев’яний будинок, особливості ведення зеленого туризму, особливості фінансування бізнесу. 

·      Популяризація деревини, як найбільш екологічного та сприяючого збереженню клімату конструкційного матеріалу та лісогосподарських підприємств, як головного постачальника деревини на ринок.

·      Аналіз можливостей розвитку дерев’яного домобудування та меблярства на Львівщині.

·      Аналіз шляхів технічного переоснащення підприємств кластеру біоекономіки Львівщини, з метою відповідати вимогам ринку. 

·      Напрацювання механізмів комунікації та подальшої кооперації між лісогосподарськими, деревообробними, меблевими підприємствами та фінансово-кредитними установами з метою здешевлення придбання обладнання та технологій в рамках обласних цільових програм Львівської області (Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області).

·      Аналіз та напрацювання прозорих, ефективних та взаємовигідних механізмів функціонування ринку деревини на Львівщині з метою стимулювання розвитку біоекономіки регіону.

·      Інформаційна підтримка навчальних заходів, які здійснюють фахову освіту в лісовому господарстві, деревообробній та меблевій індустріях, індустрії гостинності.

·      Організація за підтримки проекту виставки/демонстрації/конференції «ЛісЕкспо» з експозицією технологій та продукції лісового сектору економіки, зокрема дерев’яного домобудування, деревини та виробів з неї, зеленого туризму та рекреації.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	уся територія Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими групами проекту є: 

     Збільшення можливостей зеленого туризму на 76 650 туристо/діб щороку.

     Збільшення щонайменше на 150 робочих місць задіяних в індустрії гостинності зеленого туризму щороку.

     Створення, розвиток та популяризація кластеру постачальників інфраструктури зеленого туризму (дерев’яних будинків, меблів, зеленої енергетики, тощо) на Львівщині, який об’єднуватиме декілька сотень галузевих підприємств, на яких працюватимуть тисячі людей, які продаватимуть свою продукцію в Україні та на експорт.

     Освітні заклади, які отримають замовлення на навчання відповідних фахівців в сфері зеленого туризму, лісового господарства, деревообробки та виробництва меблів. Очікується зростання попиту на фахове навчання до 100 учнів у рік.

      м. Львів отримуватиме вигоду зі збільшення кількості ділових туристів, які відвідуватимуть заходи організовані в межах проекту від 2 500 до 10 000 осіб щороку.

     Лісогосподарські підприємства, для яких ринок ділової деревини зросте на 30-40 тисяч кубічних метрів деревини у рік.



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Глобальною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є зміна клімату. Катовіцька конвенція 2018 заохочує використання деревини як матеріалу, який утримує вуглець що сповільнює кліматичні зміни. З іншої сторони деревина є природнім, екологічним, естетичним та конструкційним матеріалом. Деревина є чудовим матеріалом для побудови туристичних об’єктів, є традиційна для нашого регіону, підкреслює нашу ідентичність. Нажаль, деревинні ресурси Львівщини після незначної переробки експортуються з мінімальною доданою вартістю, що є суттєво проблемою регіону, а ціллю проекту є сприяти їх глибокій технологічній переробці та використати їх для розвитку біоекономіки регіону. Це стабілізує деревообробну галузь регіону, яка будучи експортно орієнтованою переживає складні часи через зростання пропозиції деревини на ринку Європи і як наслідок зменшення її вартості, що спричинено кліматичними  змінами. Такі результати проекту сприятимуть вирішенню проблеми скорочення працівників у лісовому секторі регіону.
     Відтак, реалізація проекту забезпечить розвиток лісового сектору економіки, значного поглиблення рівня переробки деревини, започаткування сталої тенденції створення затишних та екологічних дерев’яних помешкань на Львівщині. 

      Вести бізнес в гірських, тяжко доступних регіонах є важко, і зелений туризм є тим бізнесом, який органічно розвивається в таких районах. Разом з тим, підприємці потребують чіткої бізнес-моделі, зрозумілого фінансування та інформаційної підтримки. Тому проект з одного боку підтримує зелений туризм, а з другого формує попит підприємців зеленого туризму на продукцію деревообробки з високим ступенем технологічної переробки. Тому метою проекту є створення екосистеми як взірця, яка б об’єднала малий та середній бізнес зеленого туризму з можливостями біоекономіки Львівщини за підтримки фінансових інституцій. Реалізація проекту таким чином відбувається шляхом формування ринку високотехнологічної продукції з деревини (дерев’яне домобудування), через підтримку та розвиток інфрастуктури зеленого туризму в регіоні.

 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	    Зросте роль деревини як конструкційного матеріалу в економіці Львівщини.

     Зросте популярність деревини як екологічного та естетичного матеріалу.

     Зросте рівень кваліфікації у лісозаготівельній, деревообробній та меблевій галузях, зросте популярність професій лісівника, деревообробника та меблевика серед молоді.

     Буде дано поштовх до розвитку зеленого(сільського) туризму в регіоні.

     Буде навчено 5 тис підприємців

     Виставку щороку відвідає від 2500 до 10000 осіб, що мультиплікуватиме знання на значно ширший загал, та сприятиме формуванню іміджу Львівщини, як технологічного лідера з впровадження передових технологій в біоекономіці.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	За три роки реалізації проекту, очікується створення та збереження щонайменше 2500 робочих місць у регіоні, що дає витрату 14 800 грн. на створення одного робочого місця. При вкладенні 37 млн. грн. бюджетних коштів дає мультиплікаційний ефект у 250 млн. грн. приватних інвестицій, а це мультиплікатор у 6,75 рази. Тобто на кожну бюджетну гривню буде інвестовано 6,75 грн.

	
	соціальний вплив
	Буде збережено та збільшено зайнятість працівників  лісогосподарських підприємств. 

Зросте кількість працівників у деревообробній та меблевій індустрії.

Будуть створені нові робочі місця в галузі зеленого туризму.

Будуть підвищені професійні навички працівників деревообробних підприємств регіону.

Освітні заклади зможуть покращити підготовку затребуваних на ринку спеціалістів.

Будуть створені інструменти для самостійного навчання на стику галузі зеленого туризму та дерев’яного домобудування.

	
	екологічний вплив
	Створення та розвиток сталої біоекономіки регіону;

Значне зменшення викидів CO2 в атмосферу, яке спостерігається при використанні деревини, порівняно з основними конкурентними матеріалами (бетон та метал). 
Екологічність помешкань, які зроблені з деревини, а як наслідок зростання здоров’я людей, які в них мешкають.

	8
	Основні заходи проєкту
	В рамках проекту планується реалізувати наступні заходи:

1. Проведення дослідження щодо можливостей розвитку дерев’яного домобудування та меблярства на Львівщині. 

2. Проведення дослідження можливостей фінансово-кредитних установ  щодо можливостей надання малому та середньому бізнесу пільгового кредитування на:

· для індустрії зеленого туризму на  придбання та облаштування дерев’яних садиб; 

· для лісового господарства, деревообробної та меблевої індустрії щодо придбання високотехнологічного обладнання та інструменту. 

3. Проведення конференції «Інструменти фінансування та  модернізації обладнання та технологій для підприємств лісового господарства, деревообробної та лісової індустрії»

4. Розробка навчального курсу та інформаційних матеріалів для бізнесу із зеленого туризму: «Як вибрати, профінансувати, побудувати та експлуатувати дерев’яну садибу».

5. Передача напрацьованих знань представникам зеленого туризму а) проведення серії семінарів; б)  випуск посібника: «Дерев’яний дім – це просто»; в) створення та підтримка веб-сайту «Дерев’яний дім – це просто»; г) розробка курсу електронного навчання: «Дерев’яний дім – це просто»; д) розробка, випуск та поширення рекламних роздаткових матеріалів  «Дерев’яний дім – це просто», е)передача напрацьованих матеріалів навчально-освітнім закладам для включення в навчальні програми.

6. Проведення серії семінарі-тренінгів для  малого та середнього бізнесу задіяного в зеленому туризмі: «Як побудувати дерев’яну садибу: фінансування, техн.особливості, експлуатація». 

7.  Створення консультативно-дорадчого офісу для підприємств лісової та деревообробної індустрії з допомоги підприємствам у підборі обладнання та технологій, залучення фінансування, координації підприємств залучених у сферу зеленого туризму,  підтримки реалізації продукції деревообробки та меблярства  з високим ступенем переробки деревини. 

8.  Проведення серії семінарів-тренінгів для малого та середнього бізнесу задіяного в деревообробній індустрії: «Сучасні тенденції дерев’яного домобудування у світі» (архітектурні, технологічні, енергозберігаючі та ринки збуту продукції дерев’яного домобудування). 

9.  Організація та проведення деревинного форуму, який складається із виставки-демонстрації «Лісекспо» (включає експозицію лісових технологій від насінини до заготовленої деревини та виробів з неї), конференції «Лісовий сектор у ХХI ст.».

10.  Проведення низки прес-заходів з метою популяризації деревини як матеріалу, виробів з неї та корисності для суспільства праці лісівників та деревообробників. Промоція Львівщини як центру деревообробної індустрії України. 

11. Проведення серії досліджень та круглих столів між лісогосподарськими, деревообробними, меблевими підприємствами з метою напрацювання прозорих, ефективних та взаємовигідних механізмів функціонування ринку деревини на Львівщині з метою стимулювання розвитку біоекономіки регіону.

12. Знайти суб’єктів господарювання, які зацікавлені в реалізації побудови дерев’яної садиби в сфері зеленого туризму та залучити їх до активностей проекту. 

13. Сприяти суб’єктам господарювання залучених до проекту в отриманні кредиту, за підтримки бюджету розвитку (ЛОР), для побудови та  введення в експлуатацію дерев’яної садиби. 

14. Сприяти суб’єктам господарювання в галузі деревообробки в модернізації їхнього виробництва з метою опанування технології випуску дерев’яних будинків та елементів дерев’яних будинків. 
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	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 З 2021 по 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	?
	?
	?
	?

	
	обласний бюджет
	10 млн.грн.
	12 млн.грн.
	15 млн.грн.
	37 млн.грн.

	
	бюджет громади
	1 млн.грн.
	 2 млн.грн.
	 3 млн.грн.
	6 млн.грн.

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	50 млн.грн.
	80 млн.грн.
	120 млн.грн.
	250 млн.грн.

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	· Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства (партнерство);

· Державні лісові господарства Львівської обл., (партнерство);

· Львівська ОДА (партнерство, фінансування);

· Львівська ОР (партнерство, фінансування);

· Кредитні установи – банки (партнерство, фінансування);

· Підприємства зеленого туризму (партнерство, фінансування);

· Підприємства лісового сектору економіки (партнерство, фінансування);

· Постачальники деревообробного обладнання (партнерство, фінансування);

· Освітні заклади (партнерство)

· Об’єднання громад (партнерство, фінансування)

· Господарська асоціація «Кластер «Деревообробна індустрія» (реалізація); 

· Редакція газета «Деревообробник» (реалізація);

· Українська асоціація деревообробного обладнання (партнерство);

· ГО «Агенція регіонального розвитку» (партнерство);

Асоціація Єврорегіон «Карпати - Україна» (партнерство)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток дуальної освіти

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.4. Наближення системи підготовки кадрів відповідно до потреб реґіональної економіки

	3
	Мета та завдання проєкту
	пошук ефективного знаряддя модернізації змісту професійної освіти та підвищення рівня конкурентоздатності молоді на ринку праці Львівщини;

проведення тренінгів для майстрів-наставників підприємств, що беруть участь у впровадженні дуальної системи навчання, з методики організації професійно-практичної підготовки учнів ЗПО;

організація навчально-консультативних послуг з нормативно правових основ дуальної освіти в Україні

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Львів, Львівська область, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Львівська область

400 наставників-майстрів підприємств та 2 000 учнів-випускників закладів професійної(професійно-технічної) освіти Львівської області щорічно.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Вагомість та актуальність проекту підсилюється тим, що процес модернізації професійної освіти та підвищення якості підготовки кваліфікованого робітника, престижності робітничих професій та пошуку нових можливостей та альтернативних рішень для покращення розвитку економіки регіону. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту сприятиме:

формуванню нової моделі професійної підготовки учнів закладів професійної(професійно-технічної )освіти Львівщини

підвищення відповідальності роботодавців та закладів професійної(професійно-технічної) освіти Львівщини за якість підготовки робітничих кадрів

збільшення переліку соціальних партнерів Львівщини (підприємств та організацій різних форм власності  ) залучених до реалізації програми запровадження дуальної освіти з підготовки робітничих кадрів;

адаптації  професійно-технічної освіти до існуючих потреб роботодавців шляхом впровадження  дуальної освіти

запровадження «механізму наставництва» з метою підвищення рівня професійно-практичної підготовки учнів  закладів професійної(професійно-технічної освіти) на регіональному рівні 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	•
Збільшення формування регіонального/державного замовлення на  5-10 % підготовку робітничих кадрів, які задовольнятимуть потреби регіональної економіки.

•
Підвищення рівня зайнятості випускників на 5-10%, які здобуватимуть освіту за новими навчальним  програмами.

•
Осучаснення навчальних програм та курсів, необхідних для підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти,  яка задовольнятиме потреби роботодавців та відповідатиме кон’юктурі регіонального ринку праці.

•
Впровадження політики та заходів із соціальної відповідальності та партнерства, підвищення рівня інтеграції та кооперації між навчальними закладами та підприємствами.

•
Визначення пріоритетних професій для регіональної промисловості, що допоможе зменшити кількість незатребуваних напрямів підготовки.

•
Посилення інституційно-кадрової спроможності регіону на 10-15 % та удосконалення інформаційно-освітнього забезпечення у сфері професійної освіти.

	
	соціальний вплив
	Нові робочі місця в галузях промисловості. Покращення якості та доступності механізму здобуття якісної, фахової, професійної підготовки, та наближення її до європейських стандартів.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	розробка  програм тренінгів з методики організації професійно-практичної підготовки учнів закладів професійної(професійно-технічної) освіти Львівщини на виробництві

розробка програм тренінгів з організаційно-правових засад дуальної освіти на виробництві

обладнання приміщення навчально-тренінгового центру (у тому числі, придбання інтерактивного мультимедійного комп’ютерного комплексу,  програмного забезпечення для нього,  оргтехніки та меблів для навчання)

надання освітніх послуг підприємствам, що беруть участь у впровадженні дуальної системи навчання,  на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області

інформаційний супровід проекту в соціальних мережах, місцевих, регіональних ЗМІ

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних online- тренінгів, семінарів, майстер-класів,  практикумів

консультування підприємств, установ, організацій -  замовників робітничих кадрів щодо організаційно-правових засад дуальної освіти в Україні.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	
	обласний бюджет
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Держава, обласна рада, ЛОДА,

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області -  організаційна, навчальна, консультативна

заклади професійної(професійно-технічної) освіти Львівщини – навчальна

Федерація роботодавців України – консультативна

Освітній центр Баварської економіки (BBW) - навчальна

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 1.3. Енергетична самодостатність

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Забезпечення паливом енергоблоку ТЦ «Південна» на вул. Надійній

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1.Оптимізація паливно-енергетичного балансу області;

1.3.2. Формування енергоефективного суспільства.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета:безперебійне забезпечення паливом комплексу ТЦ «Південна».

Завдання: 

1. Пошук та підготовка земельної ділянки для вирощування енергетичних культур;

2. Пошук приватного інвестора проекту;

3. Постачання сировини для потреб ТЦ «Південна».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Сихівський житловий масив

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Споживачі ЛМКП «Львівтеплоенерго», що належать до Сихівського житлового масиву. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Вирішення проблеми надійного безперебійного забезпечення паливом ТЦ «Південна», зменшення використання газу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечення потреб у паливі ТЦ «Південна» у розмірі 57600 т. на рік. Безперебійне постачання теплоенергії Сихівському житловому масиву.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Можливість закупівлі палива без додаткових посередників для роботи ТЦ «Південна». Буде створено орієнтовно 50 додаткових робочих місць.

	
	соціальний вплив
	Споживач отримує безперебійне постачання палива. 

	
	екологічний вплив
	Відсутність шкідливого впливу на екологію. Використання сучасних енергоефективних технологій та фільтрів. Більш екологічно чисте джерело енергії, ніж газ.

	8
	Основні заходи проєкту
	- пошук необхідних площ для висаджування енергетичних культур у  межах Львівської області;

- оформлення земельної ділянки під вирощування енергетичної культур;
- оголошення інвестиційного конкурсу;

- визначення переможця;

- підписання договору;

- висадження полів (засівання).

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	84 000
	84 000
	84 000
	 252 000*

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ЛМКП «Львівтеплоенерго», Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА, Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, приватний інвестор, Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР. 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Потрібна допомога від ОДА в підборі ділянки для проекту на території Львівської обл.

84 000 000 млн. грн. - щорічні витрати на виробництво 57600 т. палива з енергетичних культур, яке необхідне для забезпечення безперебійної роботи ТЦ «Південна». 1 га дає 20 т. палива на рік. Витрати на обробку 1 га близько 1000 євро.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток відновлювальної енергетики 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збільшення потужності вітрових та сонячних електростанцій для виробництва «зеленої» енергії 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	


В районі наявний  позитивний  досвід реалізації  проектів  у  сфері альтернативної енергетики, проте низький  рівень  використання енергозберігаючих  та ресурсозберігаючих технологій . 

	Заміщення традиційних джерел енергії відновлюваними, раціоналізація використання природних багатств - основний пріоритет, якого вимагає сьогодення. Саме тому важливим є  впровадження нових об’єктів вітрової та будівництво сонячних електростанцій на території району.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення виробництва електроенергії

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення нових об’єктів вітрової та сонячної енергетики

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ТзОВ «Смеречанська ВЕС», Європейський Банк Реконструкції та Розвитку – фінансування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Обладнання бюджетних установ області автоматизованим системами передачі даних щодо енергоспоживання

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області 



	3
	Мета та завдання проєкту
	Контроль за споживанням енергоносіїв бюджетними установами, оперативне виявлення впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та   кінцеві бенефіціарипроєкту
	138 найбільшенергозатратних бюджетних установ обласного підпорядкування

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В бюджетних закладах спостерігається недостaтній облік тa контроль за споживaнням енергоносіїв, а також неефективна експлуатація об’єктів в опалювальний період.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зменшення обсягів споживання енергоресурсів;

Скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів до 5%

	
	соціальний вплив
	Зменшення витрат обласного бюджету на оплату за енергоносії

	
	екологічний вплив
	Зменшення використання ПЕР

	8
	Основні заходи проєкту
	Організація належного обліку енергоресурсів та контролю за їх споживанням 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	6 300
	12 600
	18 900
	37 800

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бюджетні установи області

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Підвищення енергоефективності бюджетних установ області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області 



	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення обсягів споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери та видатків, пов’язаних з їх енергозабезпеченням, підвищення класу енергоефективності в будівлях установ бюджетної сфери обласного підпорядкування,  удосконалення системи управління енергозбереженням в регіоні 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Мешканці області, що користуються послугами бюджетних установ

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Значні тепловтрати будівель, внаслідок незадовільного стану огороджуючих конструкцій, незадовільний стан теплогенеруючого обладнання, значні видатки обласного бюджету за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Здійснено реконструкцію із впровадженням енергоефективних технологій у 20 бюджетних установах обласного підпорякування

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Скорочення видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних закладах, де впроваджено енергоощадні заходи до 30%

	
	соціальний вплив
	Підвищення рівня кліматичного комфорту в закладах бюджетної сфери, зменшення витрат на оплату енергоносіїв

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2 внаслідок впровадження енергозберігаючих технологій

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція об’єктів бюджетної сфери із впровадженням енергозберігаючих технологій

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	70 000
	80 000
	100 000
	250 000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бюджетні установи області

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток сонячної енергетики в приватних домогосподарствах

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області 

1.3.2. Формування енергоефективного суспільства

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збільшення потужності приватних сонячних електростанцій та виробництва «зеленої» енергії.

Стимулювання та розвиток СЕС в приватних домогосподарствах.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської області.



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Мешканці Львівщини (820 тис. приватних домогосподарства)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Економія енергоресурсів.

Будівництво та експлуатація сонячної електричної станції дасть змогу використовувати вироблену «зелену» електроенергію для власних потреб 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація об’єктів сонячної енергетики приватних домогосподарств, орієнтовною потужністю понад 2,1 МВт. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення суми надходження від ПДФО

	
	соціальний вплив
	Збільшення доброту населення за рахунок прибутку від «зеленого» тарифу



	
	екологічний вплив
	Виробгицтво екологічно чистої енергії 

	8
	Основні заходи проєкту
	- розробка ПКД

- будівництво

- введення в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	4 000
	4 000
	4 000
	12 000

	
	бюджет громади
	516 000
	516 000
	516 000
	1 548 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація (фінансування)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція котельні з встановленням теплового насосу для теплопостачання лікарняного містечка по вул. Шептицького  у м. Дрогобич Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області

	3
	Мета та завдання проєкту
	- автономне теплозабезпечення лікарні;

- впровадження джерел відновлювальної енергетики;

- зменшення споживання природного газу;

- незалежність від «опалювального сезону»;

- використання екологічно чистого та безпечного джерела теплової енергії;

- цілодобове гаряче водопостачання;

- економія коштів на енергоносії.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Дрогобич, Львівської області 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м. Дрогобича (орієнтовно 19 500 осіб в рік)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	- забезпечення лікарні м. Дрогобича альтернативною системою теплопостачання;

- незалежна система теплопостачання;

- цілодобове гаряче водопостачання.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструкція котельні зі встановленням альтернативного джерела теплопостачання дасть можливість зекономити 130 000 м. куб. природного газу в рік.

Окупність – 5 років.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Річна економія коштів - 1300 тис. грн.



	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистого та безпечного джерела теплової енергії 

	8
	Основні заходи проєкту
	- виготовлення проектної документації;

- облаштування теплогенераторної;

- облаштування геотермального поля;

- пуско-налагоджувальні роботи.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Січень 2021– грудень 2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	8900
	
	
	8900

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Дрогобицька міська рада та 

КП «Дрогобичтеплоенерго» (фінансування). 

ТОВ “СТАЛА ЕНЕРГІЯ” (реалізація) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Для покриття потреб тепла на систему опалення та гарячого водопостачання лікарні в м. Дрогобичі, проектом передбачається  встановлення теплової помпи  Water Furnaсe Envision 2 – 150 кВт, виробництва США. Загальна потужність системи 150 кВт. 

Складові системи: теплова помпа -1 шт, бойлер ГВП, буферні ємності, насосна група, геотермальне поле, автоматика регулювання. Середній коефіцієнт перетворення енергії СОР = 4. Продуктивність по гарячій воді – 40 м.куб. за добу.

На цю систему виготовлено проектно-кошторисну документацію та подано на державну експертизу.




	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Встановлення сонячної мініелектростанції на будівлі КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» по вул. Коперника,17 в м. Львові

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3. Енергетична самодостатність.

1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області (енергоефективність, збільшення видобутку енергоресурсів, відновлювана енергетика, біоенергетика, акумуляція енергії, децентралізація енергопостачання, балансування мереж, декарбонізація енергетики)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Будівництво СЕС потужністю 101,38 кВт. з подальшим виробництвом  та споживанням на власні потреби електричної енергії 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Львів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Персонал закладу, відвідувачі Палацу мистецтв

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво та експлуатація сонячної електричної станції дасть змогу використовувати вироблену електроенергію для власних потреб

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Виробництво та споживання електричної енергії з відновлюваних джерел енергії у плановій кількості 109,989 тис. кВт  год в рік  зекономить кошти бюджету КЗ ЛОР Культурно-Мистецький Центр "Львівський палац мистецтв" на 230 тис. грн. в рік.

	
	соціальний вплив
	Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

	
	екологічний вплив
	Виробництво чистої  електроенергії знижує викиди парникових газів в атмосферу 

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво та введення в експлуатацію сонячної електростанції  дає змогу використовувати електроенергію з відновлювальних джерел енергії.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

2560,18
	2022 рік

1097,22
	2023 рік
	Усього

3657,4

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	768,054
	329,166
	
	1097,22

	
	бюджет громади
	-
	-
	-
	-

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1792,126
	768,054
	
	2560,18

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	-

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція системи гарячого водопостачання Львівського обласного кардіологічного центру з встановленням теплових насосів

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області

	3
	Мета та завдання проєкту
	 - Цілодобове забезпечення обласного кардіоцентру гарячою водою;

 - впровадження джерел відновлювальної енергетики;

 - зменшення споживання природного газу;

 - незалежність в постачанні гарячої води;

 - використання екологічно чистого та безпечного джерела теплової енергії;

 - економія коштів на енергоносії.

 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської області 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Львівської області (орієнтовно 36 000  осіб в рік)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	- Забезпечення Львівського кардіоцентру гарячою водою;

- автономна система приготування гарячої води;

- цілодобове гаряче водопостачання

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструкція системи гарячого водопостачання дасть можливість зекономити 85 000 м. куб. природного газу в рік.

Окупність – 4,5 років.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Річна економія коштів - 600 тис. грн.



	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистого та безпечного джерела теплової енергії 

	8
	Основні заходи проєкту
	- виготовлення проектної документації;

- облаштування теплогенераторної;

- облаштування геотермального поля;

- пуско-налагоджувальні роботи.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Січень 2021– грудень 2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1890
	-
	-
	1890

	
	обласний бюджет
	270
	-
	-
	270

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	540
	-
	-
	540

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівський обласний кардіологічний центр (експлуатація)

Львівська облдержадміністрація (співфінансування) 

ТОВ “СТАЛА ЕНЕРГІЯ” (реалізація) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Для покриття потреб тепла на систему гарячого водопостачання кардіоцентру в м. Львові, проектом передбачається  встановлення чотирьох теплових помп  Water Furnaсe Versatec – 17 кВт, виробництва США. Загальна потужність системи 68 кВт. 

Складові системи: теплові помпи - 4 шт, теплообмінник ГВП, буферні ємності, насосна група, геотермальне поле, автоматика регулювання. Середній коефіцієнт перетворення енергії СОР = 4.

Продуктивність системи: 1,3 м. куб. гарячої води на годину, до 28 м. куб на добу.

На цю систему виготовлено проектно-кошторисну документацію та подано на державну експертизу.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення в гірських територіях Львівської області високоманеврових балансуючих потужностей невеликих ГАЕС для забезпечення подальшого швидкого розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Подальше швидке зростання потужностей СЕС, ВЕС, МГЄС з забезпеченням балансування істалої надійної роботи енергосистеми, зменшення спалювання вугілля та викидів забруднюючих речовин: СО2 та інше.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Турківський, Дрогобицький, Сколівський, Сокальський, Кам'янко-Буський, Стрийський райони Львівської області

	5
	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Створення для місцевого населення додаткових робочих місць:

· під час будівництва більше 1000чол.

· під час експлуатації більше 250чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Стрімкий зріст потужностей СЕС, ВЕС з нестійким виробництвом електроенергіїу Львівської області і в цілому  Карпатському регіоні при відсутності  балансуючих потужностей в регіоні створює вже сьогодні серйозні проблеми з забезпеченням балансування в енергосистемі, при цьому для можливості подальшого розвитку  СЕС і ВЕС необхідно введення високоманеврових балансуючих потужностей високоефективних невеликих ГАЕС, завдяки сприятливим природним умовам для їх створення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Будівництво  та поетапний ввід в експлуатацію в період 2023-2027р.р. трьох ГАЕС :

· Ластівська ГАЕС, потужністю150 МВт з малою ГЕС потужністю 1,5МВт на р. Стрий в Турківському районі (в період 2022-2023р.р.);

· Нижньо-Синьовидна ГАЕС потужністю 300 МВт з малою ГЕС потужністю 4.5МВт на р. Стрий в Сколівському районі(в період 2025-2027р.р.);

· ГАЕС Довге потужністю 86 МВт з малою ГЕС потужністю 1,6МВт на р. Стрий в Дрогобицькому районі ( в 2024р.)

загальною потужністю ГАЕС 534МВт і МГЕС загальною потужністю7,6 МВт, що забезпечить балансування з вводом СЕС і ВЕС загальною потужністю більш 1600 МВт, зменшення спалювання вугілля на ТЕС на 800 тис.т і викидів СО2 на 1,7 млн т.

 Будівництво 11 МГЕС загальною потужністю 20,38МВт із ніх:

МГЕС на існуючих водосховищах:

-ЯвірськаМГЕС,р. Стрий 

Турківський район; N=0.45 МВт; 

-Сокальська МГЕС, р. Західний Буг,

Сокальський район; N=1.08 МВт; 

-ДобротвірськаМГЕС, р. Західний Буг,

Кам'янко-Буський район; N=1.2 МВт;

МГЕС на створюваних водосховищах:

р. Стрий

Турковський район
-Ропаївська МГЕС-1, N=1.3 МВт;

- Ісаївська МГЕС-1 N=1.35 МВт;

Дрогобицький район

-Ново-Крапівницька МГЕС, N=1.2 МВт;

-МГЕС Рибниця, N=3.6 МВт;

-Сопітська МГЕС, N=2,0 МВт;

- Підгородська МГЕС-1, N=2,8 МВт;

Стрийський район

-Розгирчевська МГЕС, N=2,2 МВт

Р. Опір

Сколівський район

-Верхньо-Сіневидська МГЕС, N=3,2 МВт.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	При виконанні проекту буде використаний інвестиційний ресурс при  строку окупності капіталовкладень - від 8 до 10 років.

Забезпечується приток в область інвестицій біля

18 млрд грн.(екв. 720 млн долл.) 

	
	соціальний вплив
	Забезпечення соціально-економічного розвитку районів за рахунок:

· використання створеної інфраструктури, завдяки будівництву мостових переходів через гідровузли, нових та покращення існуючих доріг  та інш.;

· комплексне використання водосховищ;

· покращення умов водопостачання, електропостачання, рекреації і благоустрою територій прилеглих населених пунктів;

· виконання протипаводкових заходів;

· створення рекреаційних зон та розвиток туризму;

· підвищення цінності прилеглих до водосховищ земель;

· надходження в район будівництва інвестицій;

· збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

· створення робочих місць для місцевого населення в період будівництва та експлуатації;

· покращення умов проживання населення.

	
	екологічний вплив
	При прийнятті рішень по спорудам та водосховищам виходили в прийнятий в світової практиці підходів мінімізації негативних наслідків для навколишнього середовища:

· з низьконапірними малими ГЕС з забезпеченням розміщення водосховища ГЕС в основному в зоні русла та заплави, що затоплюється повенями 5% та 1% забезпеченості;

· недопущенням затоплення і підтоплення населених пунктів, сільськогосподарських земель, мостів та інше;

· виконанням природоохоронних закладів (рибоходів, захисних дамб, берегових кріплень лісонасаджень та інше);

· захист населених пунктів при проходженні повеней;

Забезпечення зменшення спалювання 800тис.т вугілля на ТЕС та викидів в довкілля парникових газів СО2біля 1,7млнтта інших забруднюючих речовин за рахунок створення сприятливих умов для подальшого стрімкого сталого розвитку ВЕС та СЕС потужністю 1600МВт, завдяки балансуючим швидкодіючим потужностям ГАЕС.

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво і ввід в експлуатацію трьох невеликих ГАЕС на р. Стрий загальною потужністю 534 МВт:Ластівської ГАЕС з МГЕС, Нижньо-СиневидноїГАЕСз МГЕС,ГАЕС Довге з МГЕС для забезпечення подальшого зростання потужності СЕС і ВЕСдо 1600МВт. 

Будівництво і ввід в експлуатацію МГЕС загальною потужністю 20,38 МВт.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	3 2023р. до 2027р

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проекту, 

млн. грн.

млн.$
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	100

5
	1750

70
	4000

160
	4750

180
	4880

195
	4750

190
	4000

160
	1750

70
	26000

1040

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Замовник: Українські та іноземні фірми 

Генеральний проектувальник: ПрАТ «Укргидропроект»

При виконанні проектів планується використати сучасні світові технології, вітчизняні розробки  та устаткування вітчизняного виробництва.

При реалізації проекту планується залучити від Львівської області установи: 

· Західний науковий центр НАН України;

· НУ «Львівська політехніка»;

· Львівський Національний університет ім. Івана Франка;

· Львів ОРГРЕС;

· Львівводпроект;

· Західукргеологія;

· Інститут проблем Карпат НАН України

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво модульної збагачувальної установки потужністю до 100 т/год в схемі технологічного комплексу ВП «Шахта» Червоноградська» 
ДП «Львіввугілля»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області (енергоефективність, збільшення видобутку енергоресурсів, відновлювана енергетика, біоенергетика, акумуляція енергії, децентралізація енергопостачання, балансування мереж, декарбонізація енергетики).

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження виробничого потенціалу, збільшення видобутку енергоресурсів.


	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Сокальський р-н та м. Червоноград. Реалізація даного проекту реалізовується і не потребує забезпеченням земельною ділянкою та правами на неї. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Працівники шахти в кількості 1050 чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Нині діюча збагачувальна фабрика (ПАТ «ЛВК») з переробки рядового вугілля знаходиться в приватній власності, за 38 років експлуатації основні фонди зношені та морально застаріли. В зимовий період фабрика працює з великими перебоями. Технологічний процес застарілий та не забезпечує необхідних параметрів якості та виходу кількості товарної продукції, а вартість послуг по збагаченню завищена в порівнянні з ринковими.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	ВП "Шахта Червоноградська" поставляє рядове вугілля на збагачення по коліях і в вагонах ПАТ "Укрзалізниці" що значно здорожує собівартість товарної  продукції. За рахунок модульної збагачувальної установки шахта з 2021 року буде прибутковою.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Інтегрованим показником економічної ефективності заходу є досягнення рівня беззбиткової роботи шахти в 2020 році. Основні показники ефективності проекту:

Чиста приведена вартість (NPV) – 68544 тис. грн.

Індекс прибутковості  (РІ) – 1,84

Внутрішня норма прибутковості проекту (IRR) – 12,4%

Дисконтований період окупності (DPP) – 1,47 роки

	
	соціальний вплив
	Досягнення беззбитковості, отримання прибутків, ріст випуску товарної вугільної продукції, зменшення витрат по собівартості готової вугільної продукції, суттєве збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів

	
	Основні заходи проєкту
	План реалізації проекту:

· - конкурсні торги по визначенню виконавця будівництва

· виділення коштів

· - проектні і підготовчі роботи

· - будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи

· - введення в експлуатацію модульної збагачувальної установки в схемі технологічного комплексу шахти

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2020 по 2021 роки.

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	Усього

	10
	
	65802
	18818,1
	
	84620,1

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	65802
	18818,1
	
	84620,1

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	-

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Підвищення енергоефективності житлового фонду області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області 

1.3.2. Формування енергоефективного суспільства

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів житловими будівлями шляхом стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та альтернативного енергозабезпечення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	12 500 домогосподарств області

35 ОСББ

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогодні житловий фонд області споживає найбільше природного газу серед інших категорій споживачів. У житлових будівлях спостерігаються значні тепловтрати внаслідок незадовільного стану огороджувальних конструкцій, а також відсутності можливості регулювання подачі теплоносія, незадовільного стану систем теплопостачання. Впровадження енергоощадних заходів потребує значних капіталовкладень. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Здійснено фінансову підтримку мешканців області у впровадженні енергоощадних заходів шляхом відшкодування відсоткової ставки за кредитами, отриманими на енергозбереження

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	З метою здешевлення кредитів для впровадження енергоощадних заходів та використання альтернативних джерел енергії фізичними особами та ОСББ скеровано 55 млн грн. обласного бюджету.

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Зазначається (у разі наявності) вплив на екологію (створення екологічно чистої системи органічного виробництва, зменшення обсягів побутових відходів, застосування енергозберігаючих технологій тощо)

	8
	Основні заходи проєкту
	Зазначте ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація», «будівництво» і т.д. 

Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів (відкриття підприємства із переробки вторинної сировини, проведення навчання персоналу підприємства)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	16 000
	19 000
	20 000
	55 000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Стратегічний план розвиткуДП "Львіввугілля"

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області (енергоефективність, збільшення видобутку енергоресурсів, відновлювана енергетика, біоенергетика, акумуляція енергії, децентралізація енергопостачання, балансування мереж, декарбонізація енергетики);

1.3.2. Формування енергоефективного суспільства;

1.3.3. Діджиталізація виробництва, транспортування та споживання паливно-енергетичних ресурсів



	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження виробничого потенціалу, збільшення видобутку енергоресурсів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Кваліфіковані працівники вугільної промисловості в кількості 8000 тис.чол.,а також збагачувальники  та залізничники.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На протязі десятиліть вугільна галузь потерпає від нестачі капітальних вкладень в відновлення основних фондів, механізацію видобутку та охорону праці працівників. Знос основних фондів доходить до 70%. Несвоєчасно та не в повному об’ємі 

вкладаються кошти в розвиток видобутку. Незбалансованість собівартості вугілля та ринкової ціни, недостатність обігових коштів призводить до несвоєчасності розрахунків з робітниками, постачальниками та підрядчиками

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	За рахунок реалізації проекту відбудеться збільшення видобутку, сформується ефективне виробництво, відбудеться збереження робочих місць підприємства та суміжних галузей: збагачувальної та залізничної.  

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збереження 8 000 робочих місць дозволить зекономити кошти в розмірі 2млрд.грн.

Вартість створення одного робочого місця коштує приблизно 260 тис.грн.

	
	соціальний вплив
	Збереження, та збільшення доходів місцевих бюджетів: за рахунок поступлення податків з доходів фізичних осіб, внесків в соціальні фонди

	
	Основні заходи проєкту
	Збільшення видобутку вугілля з 2020 по 2023 на 17,5%

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 по 2023 роки.

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	10
	
	255447
	363525
	258361
	877333

	в т.ч.
	державний бюджет*
	255447
	363525
	258361
	877333

	
	*Обсяг фінансування проекту розрахований з урахуванням надання у 2020р.з держбюджету на фінансування технічного переоснащення підприємства у розмірі 1660,6 млн.грн.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Міністерство енергетики та захисту довкілля, Львівська обласна державна адміністрація.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Залучення інвестицій для здійснення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки Ортиницької площі в рамках договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3.1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту полягає у забезпеченні країни власними енергоресурсами (природним газом)

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький та Самбірський райони

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Збільшення власного видобутку природного газу

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Здійснення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки Ортиниької площі, підрахунок запасів корисних копалин та захист їх в ДКЗ України, промислова розробки вивченого родовища.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проєкт передбачає відновлення та завершення будівництва свердловини № 3 Ортиничі, будівництво нових свердловин №№4,5 Ортиничі. Ресурси категорії С3 в межах ліцензійної ділянки – 3,46 млрд. м3 природного газу.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2019-2024 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	300000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	«НАК «Надра України» «Західукргеологія», Міжнародні та національні інвестиційні компанії (інвестиції)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розробка проекту для використання попутного газу, що одержується НГВУ «Бориславнафтогаз» (м.Борислав) під час видобутку сирої нафти, для виробництва електричної енергії з низькою вартістю

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Прискорення економічного зростання Львівської області шляхом сприяння залученню інвестицій, розвитку бізнесу, інновацій та галузей з високою доданою вартістю

	3
	Мета та завдання проєкту
	Організація виробництва електричної енергії з низькою вартістю за рахунок використання попутного газу НГВУ «Бориславнафтогаз» для задоволення енергетичних потреб споживачів Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Борислав Львівської області.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Громада м.Борислава та НГВУ «Бориславнафтогаз»

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Запобігання загазованості м.Борислава та отримання прибутку за рахунок спалювання попутного природного газу

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення прибутковості підприємства НГВУ «Бориславнафтогаз» за рахунок повного використання попутного газу у подальшому виробленні електроенергії, відповідно зниження собівартості видобутої сирої нафти.

Збільшення обсягів виробництва електроенергії на 20 млн кВт-год.

Отримання додаткового фінансового прибутку                       м. Бориславом та НГВУ «Бориславнафтогаз».

	
	соціальний вплив
	Підвищення економічних показників підприємств та громад за рахунок економії коштів, що витрачаються на енергетичні ресурси.

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів і державного фонду соціального страхування.

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічної складової рекреаційної зони за рахунок суттєвого зменшення викидів у атмосферу попутного газу.

Зменшення загазованості м. Борислава.

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво комплексу зі спалювання попутного газу.

Будівництво комплексу по генерації електроенергії.

Будівництво (реконструкція) РУ для забезпечення споживачів електроенергією.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2022 р.р.


	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1,2 млн грн
	1,3 млн грн
	    
	2,5 млн грн.  

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Замовник проекту – ПАО «Укрнафта» (м.Київ) або приватний інвестор.

Розробник проекту – ТОВ «Газгенераторбау» (м.Дніпро).

Розробка проекту забезпечується використанням розробок вітчизняних вчених та спеціалістів.

Від західного регіону України планується залучити: установи Західного наукового центру НАН України, НУ «Львівська політехніка», НГВУ «Бориславнафтогаз», «Західукргеологія» (м.Львів),  ЛьвівОРГРЕС,  ІК „Теплоелектропроект” (м.Львів). 

Постачальник основного обладнання - ТОВ «Газгенераторбау» (м.Дніпро).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Одночасна вироблення теплової енергії, яка може бути спрямована на опалення і гаряче водопостачання жителів м. Борислав, комерційних та виробничих підприємств району.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)



	 Створення в Україні високотехнологічного комплексу виробництва синтетичних альтернативних моторних та побутових палив

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.3. Енергетична самодостатність

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Збільшення виробництва моторного палива в Україні на 1,5 млн тонн

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 Сокальський район Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Створення додаткових робочих місць більше ніж для 8,0 тис.чол.

Надання робочих місць працівникам вугільних шахт, які можуть бути закриті під час реструктуризації вугільної галузі

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 При виконанні проекту буде використано інвестиційний ресурс без використання державних коштів та надання державних гарантій від уряду України


	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 Заміщення імпорту моторного палива в Україну на 22 %.

Зменшення валютних витрат країни на $1,2 млрд.



	
	соціальний вплив
	 Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів і державного фонду соціального страхування на 19,5 млрд грн.

	
	екологічний вплив
	  Забезпечення екологічності виробництва:

- всі процеси на переробному комплексі проходитиме при високих температурах у замкнених циклах, що сприятиме повному знешкодженню та відсутності викидів шкідливих речовин;

- будуть використані власні шахтні води для загального виробничого процесу отримання моторного палива;

- вуглекислий газ як побічний продукт, отриманий у виробничому процесі, виключається  як „парниковий газ”  та шляхом зрідження і закачування у свердловини з видобутку нафти та природного газу і, тим самим, його нейтралізацією,  забезпечить додаткову нафто- та газовіддачу виснажених нафтових та газових полів.

	8
	Основні заходи проєкту
	 Будівництво переробного комплексу для отримання синтетичних альтернативних моторних та побутових палив. 

Будівництво вугільної шахти „Тяглівська 1-2”. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2020 – 2025 р.р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	 2020 р.
	2021 рік  
	2022 р.
	 Всього по      Львівській області

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	$80 млн
	$200 млн
	$200 млн   
	$480 млн

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Замовник проекту – ПП „Енергія природи – водень” (м.Харків).

Генеральний проектувальник Проекту – ДП „Гіпрококс” (м.Харків).

Науковий  супровід Проекту – Інститут газу НАН України (м.Київ).

Підрядники - «Гальф Петролиум Лимитед Ко» (Катар)

При виконанні Проекту планується використати існуючі передові світові технології  та розробки вітчизняних вчених та спеціалістів. 

Від західного регіону України планується залучити: установи Західного наукового центру НАН 
України, НУ „Львівська політехніка”, „Львівдіпронафтохім”(м.Львів), „Бориславнафтогаз”, „УкрНДІнафта” (м.Івано-Франківськ), „Західукргеологія” (м.Львів), „УкрНДІгаз”(м.Львів”), Львівгазвидобування,  ЛьвівОРГРЕС,  ІК „Теплоелектропроект” (м.Львів).

	12
	
	


Технічні завдання напрямку 1.4. Науково-технологічний розвиток

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення обласного інформаційно-електроного ресурсу для аграрного сектору.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вдосконалення системи інформування товаровиробників, підприємств, установ та організацій в АПК. 

Створення цифрової інформаційно-комунікативної платформи для всіх суб’єктів аграрного сектору та підтримка прозорого управління земельними ресурсами.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Широке коло агровиробників, представників малого та середнього бізнесу та усіх ініціативних громадян, які зацікавлені у здійснені підприємницької діяльності, установи та організації в системі АПК.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Агропромисловий комплекс області є багатогалузевим і в силу особливостей на ньому функціонує велика кількість суб’єктів господарювання, між якими існують економічні, фінансові, інформаційними, адміністративними зв’язки. Проектом передбачається створення інформаційного електронного порталу з базою даних про суб’єктів агропромислового комплексу та online- консультації з:

-
актуальних нормативно-правових актів регулювання відносин в системі агропромислового комплексу, наявності земель сільськогосподарського призначення;

-
економічних показників, публічності фінансів ОТГ та інших питань;

-
інформування про фінансову підтримку різних рівнів в АПК.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Створення електронної геоінформаційної системи землекористування Львівської області;

2. Швидкий доступ до актуальної інформації;

3. Підвищення рівня обізнаності населення;

4. Розвиток ІТ-інфраструктури та цифрових навичок у суб’єктів аграрного бізнесу.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічна ефективність впровадження ІТ-проєкту забезпечується за рахунок високої швидкості збору, передачі, обробки і видачі інформації, досягнутої за рахунок високої продуктивності сучасних технічних засобів, максимального скорочення часу на виконання окремих операцій.

	
	соціальний вплив
	На основі інформаційних технологій прискорюється процес прийняття рішень та їх втілення, вивільняється частина робочого часу; з’являється механізм ефективного консультування громадськості щодо проведення державної політики, окреслюються нові канали надання громадянам інформації та послуг, цей процес виявляється у зміні підходів до механізмів управління, його переорієнтації та поступовій трансформації базових принципів з акцентом на забезпечення широкої участі громадян в обговоренні та прийнятті державних рішень.

	
	екологічний вплив
	Проєкт дасть змогу підвищити рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Створення електронного продукту.

2. Наповнення бази даних.

3. Реєстрація користувачів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

550,0
	2022 рік

1 560,0
	2023 рік

2 060,0
	Усього

4 170,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	50,0
	60,0
	60,0
	170,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	500,0 
	1 500,0
	2 000,0
	4 000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Департамент агропромислового розвитку ЛОДА;

2. Проект міжнародної технічної допомоги;

3. Навчальні та науково дослідні установи;

4. Регіональні бізнес асоціації;

5. Дорадчі служби та ІТ фахівці

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення селекційно-племінного центру Західного регіону

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес

1.5.1 Диверсифікація економіки сільських територій 



	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення селекційно-племінної роботи в тваринництві Західного регіону України, розробка та впровадження у виробництво сучасних наукових розробок з питань селекції, утримання і відтворення тварин, збільшення обсягів розведення і вирощування племінного молодняку сільськогосподарських тварин, залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій у виробництво на умовах співпраці з науковими установами, вітчизняними та зарубіжними підприємницькими структурами у відповідності до Закону України «Про племінну справу у тваринництві». 

Основними завданнями є:

-розвиток племінного тваринництва в області шляхом впровадження сучасних досягнень генетики, селекції, біотехнологій для прискорення відтворення високопродуктивних тварин;

-удосконалення існуючих порід, типів сільськогосподарських тварин на території Львівської області;

-забезпечення відтворення стада сільськогосподарських тварин в господарствах усіх форм власності.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Суб’єкти господарювання в галузі тваринництва, господарства населення Львівської області 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Відтворення стада сільськогосподарських тварин є ключовим заходом для функціонування та розвитку галузі тваринництва. 

 Львівщина на четвертому місці серед регіонів України по кількості поголів’я сільськогосподарських тварин. 90% поголів’я ВРХ, в т. ч. 93% (96,3 тис. гол.) корів утримується в особистих селянських господарствах. Щорічно на 6-7% зменшується  поголів’я корів в господарствах населення. Виробництво продукції тваринництва, зокрема молока зосереджено в господарствах населення(94%), в агроформуваннях - 6%. Через низьку продуктивність корів втрачається дохідність сільського населення від виробництва тваринницької продукції, не забезпечується фізіологічна норма споживання молока і м’яса.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Розвиток галузі тваринництва, покращення генетичних якостей маточного поголів’я сільськогосподарських тварин, збільшення поголів’я худоби, підвищення продуктивності і, відповідно, виробництва продукції тваринництва в господарствах усіх форм власності, забезпечення для населення норм споживання продуктів галузі тваринництва. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту буде спрямована на збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва в господарствах усіх форм власності шляхом підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.

	
	соціальний вплив
	 Збільшення зайнятості на селі, зростання дохідності сільського населення від виробництва тваринницької продукції,  підвищення їх життєвого рівня. 

	
	екологічний вплив
	Реалізація проєкту не матиме негативного впливу на екологію

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на здешевлення  генетичних ресурсів. 

2. Створення племінних репродукторів, заводів на базі високопродуктивних господарств.

3. Розробка та впровадження у виробництво сучасних наукових розробок з питань селекції, утримання і відтворення тварин, збільшення обсягу розведення і вирощування племінних сільськогосподарських тварин.

4. Сприяння здешевлення вартості штучного осіменіння с/г тварин генетичним матеріалом високопродуктивних плідників;

5. Забезпечення вирощування племінних тварин для реалізації сільгоспвиробникам, населенню.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	        2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

26000,0
	2022 рік

30000,0
	2023 рік

34000,0
	Усього

90000,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	11000,0
	12000,0
	14000,0
	37000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	15000,0
	18000,0
	20000,0
	53000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент агропромислового розвитку ОДА, суб’єкти господарювання в галузі тваринництва, господарства населення міжнародні проекти технічної допомоги.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Інформаційне забезпечення регіональної інноваційної системи

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4. Підвищення потенціалу науки та інновацій для трансформації економіки

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді;

1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є створення умов для ефективної взаємодії усіх учасників інноваційного процесу та забезпечення відкритого доступу до актуальної інформації про науково-технічні розробки та потреби виробничої сфери регіону, що сприятиме інноваційному підприємництву та покращанню технологічності виробництва.

Основним стратегічним завданням є вирішення регіональних проб​лем, активізація економічних процесів за рахунок ефективного використання наукового та іннова​цій​ного потен​ці​алу регіону. Львівська область має значний науковий потенціал, який за певних сприятливих умов здатний сприяти вирішенню актуальних соціально-економічних проблем розвитку регіону. 

В області діють: 23 заклади вищої освіти – університети (13), академії (4), інститути (6); 18 установ Національної академії наук України, 2 інститути Національної аграрної академії наук України, 2 інститути Національної академії медичних наук України, Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України, Державний науково-дослідний контрольний інститут вете​ри​нарних препаратів та кормових добавок і понад 60 галузевих науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ. У Львові працює Західний науковий центр НАН України і МОН України – основна орга​нізуюча і координуюча ланка регіональної системи науково-технічної та інноваційної діяльності в за​хідних областях України, який об’єднує науковців восьми областей: Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту матиме вплив на всю територію Львівської області, а також суміжних областей.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Від реалізації проєкту вигоду отримає виробничий сектор області, який матиме змогу використати науково-технологічні напрацювання наукових колективів. 

Наукові працівники отримають необхідну інформацію про важливі напрямки наукових і науково-технічних розробок, які можуть бути впроваджені на промислових підприємствах області. 

Реалізація регіональної науково-технічної програми імпорто​заміщення сприятиме соціально-економічному розвитку регіону.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На Львівщині наявні окремі структурні елементи регіональної інноваційної системи, але відсутня цілісна регіональна інноваційна система, основним завданням якої має бути сприяння створенню інноваційних продуктів та їх швидке впровадження. Однак за наявних в Україні умов результати діяльності цих елементів поодинокі і не є визначальними у збіль​шенні ефективності ви​робництва товарів/надання послуг та покращення їх конкурен​то​спро​можності за рахунок впро​вадження результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Однією з важливих причин, які стримують інноваційну діяльність, є відсутність інформаційних зв’язків між суб’єктами інноваційної діяльності на всіх етапах інноваційного процесу ( від за​род​ження ідеї до комерціалізації результатів науково-технічної діяльності. На першому етапі – відсутність інформації про потреби в науково-технічних розробках промислових підприємств та інфор​мації вже існуючі напрацювання дослідних установ та закладів  вищої освіти. 

Побудова електронного майданчика для висвітлення такої інформації та комунікації між усіма сторонами інноваційного процесу забезпечить зростання інноваційного підприємництва та покращання технологічності існуючих виробництв.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Налагоджено постійний обмін інформацією між науковцями і представниками бізнесу та виробництва про їх потреби в інноваційних рішеннях.

Запропоновано нові технологічні рішення, які можуть бути використані у виробництві.

Формування та виконання науковим комплексом затребуваної ринком тематики наукових досліджень у т.ч. у рамках державного фінансування. 

Активне пропагування та поширення досвіду створення успішних стартапів, виконання інноваційних проектів. 

Збільшено чисельність зайнятого населення області, зменшено рівень безробіття.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту передбачає надання можливості виробничим структурам залучати вітчизняні розробки для підвищення технологічності виробництва та якості продукції, що у підсумку призведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету

	
	соціальний вплив
	Проєкт сприятиме створенню нових робочих місць для високо​кваліфікованих спеціалістів та зменшенню рівня безробіття на Львівщині, що зменшить обсяг соціальних виплат по безробіттю. Проєкт сприятиме збереженню та відтворенню наукового потенціалу за рахунок створення перспектив високоефективної наукової діяльності в Україні і зменшення загрози подальшого відтоку науковців для роботи за кордон. 

	
	екологічний вплив
	Залучення наукового потенціалу до проблемних питань вироб​ничої сфери сприятиме створенню нових інноваційних продуктів, технологій та проектів на основі енергоефективних та енерго​зберігаючих технологій, що зменшить негативний вплив на навколишнє природне середовище.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Створення баз даних з  інформацією про результати науково-технічної діяльності наукових установ і закладів вищої освіти області.

2. Розроблення та розміщення в мережі Інтернет web-порталу з інформацією про результати науково-технічної діяльності установ області (каталоги розробок, інноваційні проекти тощо).

3. Створення бази даних технологій, обладнання та послуг, які імпортуються в регіон, з метою розроблення регіональної науково-технічної програми імпортозаміщення 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

700
	2022 рік

800
	2023 рік

850
	Усього

2350

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	700
	800
	850
	2350

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Західний науковий центр НАН України і МОН України,

Львівське обласне об’єднання організацій роботодавців,

Львівська торгово-промислова палата,

Департамент економічної політики ЛОДА 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проект не підпадає під Закон України про СЕО 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток технологічної лабораторії “Tech Labinno”

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків;

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді;

1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: Створити умови для практичної реалізації інноваційних стартап ідей

Завдання: 

1. Розвиток технологічної лабораторії де інноватори зможуть виготовляти зразки майбутньої інноваційної продукції;

2. Проведення навчань інноваторів-стартаперів щодо користування устаткуванням 

3. Допомога і супровід стартаперів (акселерація) з найкращими ідеями



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: інноватори, що мають цікаві технологічні ідеї та прагнуть впровадити їх на ринок – не менше 50 осіб

Кінцеві бенефіціари: інноватори (50+); споживачі інноваційної продукції на ринку; бізнес, що отримає нові технології (щонайменше - 50 підприємств), економіка регіону, завдяки розширенню ринків, громада Львівщини – через збільшення надходжень до бюджету 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На Львівщині фактично відсутні лабораторії з вільним доступом та сучасною технікою у яких стартапери можуть виготовляти зразки майбутньої інноваційної продукції. Чи не єдиним таким прикладом є відкрита при Тех Стартап школі Львівської політехніки лабораторія Tech Labinno. Для її розвитку необхідні фінансові ресурси (закупівля нової техніки, підтримка існуючої), провідні тренери, готові вчити інноваторів користуванню нею.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Сучасна потужна технологічна лабораторія з вільним доступом для стартаперів та інноваторів. Нові види технологічної продукції, впроваджені на ринку Львівщини. Активізовані інноваційні процеси, розвиток інноваційного технологічного циклу на Львівщині.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	38,8 тис грн. обійдеться бюджету одна технологічна інновація 



	
	соціальний вплив
	Запровадження інновацій впливає на підвищення соціального рівня населення

До процесу створення інновацій будуть залучені соціально вразливі верстви населення – особи з інвалідністю (для них буде створено відповідні технічні можливості та супровід)

	
	екологічний вплив
	Технологічні інновації прямо впливають на екологію регіону, зокрема дозволяють знижувати рівень забруднення навколишнього середовища

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка концепції і плану розвитку технологічної лабораторії Tech Labinno

Відбір фахівців для навчання та супроводу інноваторів

Проведення занять з інноваторами (менторства)

Допомога у пошуку замовників на технологічні інновації (з використанням краудфандингової платформи Startera тощо)



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

1 200
	2022 рік

750
	2023 рік

750
	Усього

2 700

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	880 
	530
	530
	1 940

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством): грантові заявки (Горизонт 2020, Горизонт Європа, Польська допомога, інші), плата за використання робочого простору лабораторії, платні тренінги 
	320
	220
	220
	760

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Національний університет «Львівська Політехніка» - виділене приміщення, викладачі та студенти – інноватори

ГО «Тех Стартап Скул» - допомога у пошуку менторів для проведення навчань та акселерації

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення інноваційного парку стартапів для обдарованої молоді Львівщини на базі TechStartUpSchoolНУ "Львівська політехніка

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків;

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді;

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвивати інноваційну діяльність молоді в ОТГ, містах та районах Львівської області шляхом створення філій TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка та відповідної онлайн платформи.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт поширюється на територію Львівської області.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Молодь у віці 16-25 років у кількості 1000 осіб, учасники бойових дій в АТО, ООС у кількості 500 осіб, безробітні у віці 45-60 років у кількості 2000 осіб. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт спрямований на вивільнення ініціативи людей зі створення інноваційних продуктів у різних сферах життєдіяльності шляхом створення стартапів, використовуючи утворену онлайн платформу TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка та мережу створених її філій, що матиме мультиплікативний ефект та прискорить  розвиток технологій. Внаслідок цього Львівщина зможе розвиватися випереджаючими темпами за рахунок інновацій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкрито 29 філій TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка, створено онлайн платформу для навчання та обміну досвідом винахідників,навчено основам винахідництва 3500 осіб, зареєстровано 100 стартапів, підтримано 20 стартапів за результатами таємного голосування експертів, створено 200 робочих місць.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість реалізації проекту становить 1250 тис. грн.. З яких 250 спрямовується на створення онлайн платформи, філій TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка у місцевих ОТГ та навчання 3500 осіб основам винахідництва. 1000 тис. грн. буде спрямовано на реалізацію 20 стартапів, що дасть можливість створити 200 робочих місць. Внаслідок цього надходження до бюджетів різних рівнів протягом одного року з моменту реалізації проекту становитиме щонайменше 2203344 грн.

	
	соціальний вплив
	Внаслідок реалізації проекту зменшиться потенційна кількість безробітних на 200 осіб, що, відповідно, зменшить виплати по безробіттю на 1464 тис.грн.

	
	екологічний вплив
	Впровадження стартапів передбачає заточування енергозберігаючих технологій та новітніх підходів. Тому такі винаходи є завжди екологічними та при відборі стартапів чинник екологічності буде враховано, що сприятиме значному покращенню стану навколишнього природного середровища

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Створення онлайн- платформи TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка;

2. Утворення 29 філій школи винахідництва в містах та ОТГ Львівської області

3. Набір учасників школи у кількості 3500 осіб та їх навчання винахідництву;

4. Проведення конкурсу стартапів;

5. Відбір найперспективніших для впровадження стартапів із залученням незалежних експертів та із використанням спільнокоштової платформи Startera.

6. Реалізація стартапів;

7. Поширення позитивного досвіду реалізації проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	100000
	200000
	200000
	500000

	
	обласний бюджет
	125000
	250000
	250000
	625000

	
	бюджет громади
	15000
	30000
	30000
	75000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	10000
	20000
	20000
	50000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Головними партнерами проекту є TechStartUpSchool НУ "Львівська політехніка, яка організаційно забезпечить створення онлайн платформи та 29 філій, проведе навчання учасників, Starteraпроведе відкритий збір коштів з інших джерел для реалізації стартапів, ГО «Суспільні Проекти України» виступить партнером у співфінансуванністартапів та надасть методичну підтримку у створенні відкритої,, об’єктивної ради незалежних експертів для оцінювання ствртапів  та забезпечить належне висвітлення результатів проекту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створити на базі Львівського державного Будинку техніки центр інноваційних технологій технічної творчості і винахідництва та національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	13.2. Формування енергоефективного суспільства.

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді.

1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес.

2.1.5. Популяризація фізичної культури, професійного та масового спорту серед населення. Спортивна інклюзія для осіб з інвалідністю.

2.3.2..Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді.

4.2.3.Виховання екологічно свідомого суспільства. Забезпечення переходу до регіональної моделі відповідального виробництва та споживання.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розробити та адаптувати в навчальний та виховний процес інноваційну науково-освітню модель патріотичного виховання та формування  в учнівської молоді світоглядності знань і здатності до технічної творчості та винахідництва.

Завдання проекту започаткувати в освітніх закладах системну методологічну роботу з набуття учнями та молодим поколінням основ патріотизму, моралі та національної культури, навиків та вмінь аналізувати та знаходити способи вирішень технічних та соціальних потреб життя.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачі вигод:

Громадське суспільство.

Господарства та промислові підприємства.

Заклади ПТО, школи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Суспільні виклики сьогодення потребують забезпечення фахового супроводу і конкурентного розвитку галузей економіки держави. Тому, в основі навчання має стати оптимальна методологія позаурочного виховання, освіти та підготовки спеціалістів, вміючих досконало і своєчасно вирішувати потреби народонаселення, прогнозувати і передбачати появу негативних явищ та забезпечувати сталість довкілля.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Методика формування в учнів та молоді світоглядних аспектів життєтворення життя сімейних і родинних взаємин, усвідомлення моральних і духовних цінностей розвитку і становлення особистості та фахового і професійного зростання на основі культурних надбань і народних традицій, психології, медицини, правових та економічних знань.

Розробка, придбання та виготовлення матеріальних засобів для проведення практичних занять з фізичного гартування і набуття навиків організації патріотичних заходів, тренінгів.

Формалізовані в документальній формі, макетах і діючих взірцях творчі роботи учнів, адаптовані до потреб народного господарства. Наявні приклади винаходів учнів, реалізованих в галузевих напрямках.  

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Професійно підготовлені та інтелектуально розвинуті особистості здатні освоювати та успішно виконувати важливі технологічні, виробничі та управлінські завдання розвитку суспільства.



	
	соціальний вплив
	Виховані в моральних та духовних аспектах молоді покоління  людей зможуть забезпечувати гармонійні стани соціальних потреб та наповнювати життя позитивом людяності.

	
	екологічний вплив
	В основу проектованої інноваційної моделі прийнято концепцію сталого розвитку, що зокрема передбачає екологізацію суспільств, гуманізацію взаємин людини і природи, максимальну заміну технопрактичних індустрій на чисті виробництва.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Фахове обговорення концепції інноваційної моделі.

2.Прийняття організаційних рішень з апробації нової парадигми патріотичного і творчого виховання учнів та молоді.

3.Підготовка педагогів та методичних матеріалів для забезпечення навчально-виховної роботи та організації проектування і виготовлення творчих розробок, проведення національно-патріотичних, культурних і виставкових заходів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2000
	1500
	1000
	4500

	
	обласний бюджет
	1000
	800
	800
	2600

	
	бюджет громади
	за угодою
	за угодою
	за угодою
	за угодою

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	за угодою
	за угодою
	за угодою
	за угодою

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Західний науковий центр НАН і МОН України.

Львівський відокремлений підрозділ НПЦ 

ім. М. П. Драгоманова «Львівський навчально-науковий центр ПТО».

Заклади професійно-технічної освіти Львівської області.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток діяльності інноваційного Хабу з  просування цифрових технологій 4.0 у різних секторах економіки та суспільного життя

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю (машинобудування та приладобудування, текстильна та фармацевтична промисловість);

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, кооперативів, індустріальних парків

1.3.3. Діджиталізація виробництва, транспортування та споживання паливно-енергетичних ресурсів

1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків;

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді;

1.4.3. Сприяння трансферту передових технологій у виробничий та науково-освітній процес

5.3.2. Сприяння проведенню культурних, спортивних, ділових та інших туристично привабливих подій;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Цифрова трансформація економіки та суспільства на основі використання технологій 4.0  є одним з істотних факторів розвитку України, підвищення продуктивності та економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвиток демократії.

Мета проекту – об’єднати зусилля ключових організацій Львівщини, які зацікавлені у використанні технологій 4.0 у різних секторах економіки і суспільного життя.

Основні завдання:

· Ідентифікація стану готовності окремих секторів економіки і суспільного життя до використання технологій 4.0

· Аналіз пропозицій на ринку 4.0 в Україні

· Налагодження міжнародних партнерств у сфері використання технологій 4.0 

· Розробка бізнес моделі сталого функціонування інноваційного цифрового Хабу

· Проведення серії заходів з промоції використання технологій 4.0 у різних секторах 

· Запуск окремих пілотних мікропроєктів для демонстрації  вигод від використання технологій 4.0 

· Підготовка підсумкового аналітичного звіту з планом подальшого розвитку Хабу

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Усі населені пункти Львівської області 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

· Виробничі підприємства

· ОТГ та міста

· Заклади вищої освіти та дослідницькі інститути

· Консалтингові компанії

Кінцевими бенефіціарами стануть конкретні представники організацій із вказаних цільових груп з якими Хаб налагодить партнерські та комерційні відносини.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Львівщина, незважаючи на свій потенціал та досягнення в ІТ секторі, в останні роки звертала увагу на підтримку процесів використання сучасних ІКТ технологій в економіці та суспільному житті. Прикладом, може стати закриття обласної програми «Електронна Львівщина». 
Іншим аспектом цієї проблеми є відсутність координації дій та низький рівень відповідної консалтингової інфраструктури, яка б працювала на внутрішній ринок.

Особливо гостро це проявляється у сфері використання технологій 4.0 у виробничих підприємствах області.

На фоні зусиль і дій провідних країн Європи та світу у сфері використання технологій 4.0 відсутність систематизованих дій у нашому регіоні призведе до ще більшого відставання області від технологічних трендів наших сусідів з Польщі та інших країн Європи і світу. 



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· До заходів Хабу буде залучено не менше 100 підприємств та 200 осіб.

· Буде підготовлено 5 проектів для отримання фінансування з фондів ЄС

· Два рази на рік будуть проводитись навчальні курси для працівників підприємств, ОТГ та міст.

· Раз  в рік регіональний індустріальний форум спільно з Асоціаціє підприємств промислової автоматизації України

· Представлення потенціалу технологій  4.0 на Львівському міжнародному економічному форумі

· Залучення інвесторів та зарубіжних партнерів для розвитку технологій  4.0 в регіоні

· Збільшення числа підприємств та організацій, які будуть використовувати технології 4.0 у своїй діяльності

· Запуск не менше 10 стартапів, які будуть націлені на використання технологій 4.0

· В результаті опосередкованого впливу на даний сектор в області буде створено не менше 500 нових робочих місць у високотехнологічних галузях.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В середньому очікується 36 тис. грн. витрат на створення одного робочого місця у високотехнологічних галузях економіки області

І значно більшим буде мультиплікативний ефект від прискорення процесів цифризації нашому регіоні. 

	
	соціальний вплив
	Буде зменшено виїзд кваліфікованих працівників за кордон та за межі області. 

Зросте заробітна плата у високотехнологічних галузях економіки

	
	екологічний вплив
	Використання технологій 4.0 сприяє покращенню екологічної ситуації в регіоні. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Основні заходи:

· Організація моніторингу стану готовності окремих секторів економіки і суспільного життя до використання технологій 4.0

· Аналіз пропозицій на ринку 4.0 в Україні

· Налагодження міжнародних партнерств у сфері використання технологій 4.0 

· Розробка бізнес моделі сталого функціонування інноваційного цифрового Хабу

· Проведення серії заходів з промоції використання технологій 4.0 у різних секторах 

· Запуск окремих пілотних мікропроєктів для демонстрації  вигод від використання технологій 4.0 
· Підготовка підсумкового аналітичного звіту з планом подальшого розвитку Хабу


	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2020 по 2023 з перспективою до 2027
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	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1500
	1600
	1600
	4700

	
	обласний бюджет
	100
	150
	200
	450

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (Фонди ЄС та власні кошти компаній)
	3000
	4500
	5500
	13000
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	НУ «Львівська Політехніка» - науковий супровід, проведення заходів та навчань, залучення коштів держбюджету для проведення досліджень
ГО «Агенція європейських Інновацій» - проектний менеджмент, залучення коштів з фондів ЄС, проведення навчань

Асоціація підприємств промислової автоматизації України – проведення заходів, надання технічних консультацій, спільне проведення заходів.

Регіональні бізнес асоціації – залучення бізнесу до проведення заходів та фінансування інноваційних проектів 

Львівська ОДА – формування місцевих програм в рамках яких можуть бути підтримані заходи з розвитку технологій  4.0 в регіоні

В ході реалізації проєкту будуть залучатись і інші організації.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Ідеї проекту сформовані на основі наявної практики спільних дій зазначених організацій та активної діяльності в масштабах України та на європейському рівні. 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Lviv Smart Region (LSR) Ukrainian Elysium

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення якості публічних послуг в ОТГ. Впровадження електронних сервісів в управлінні;

3.3.1. Стимулювання економічної активності громад. Підтримка сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських виробників та соціального підприємництва;

5.2.3. Впровадження цифрових систем моніторингу туристичних даних;

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону;

1.1.2. Розвиток біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість; поліграфія; харчова промисловість; органічне сільське господарство; біоенергетика; біотехнології);

1.1.3., Підтримка креативних індустрій (ІТ та програмування; діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; виробництво аудіо, відео продукції та рекламних матеріалів; надання інформаційних послуг; виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів)

 1.3.3. Діджиталізація виробництва, транспортування та споживання паливно-енергетичних ресурсів

2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Впровадження електронних рішень-сервісів для збору даних та автоматизації прийняття управлінських рішень на рівні адміністрації області та всіх ОТГ. Підвищення якості надання послуг, зменшення вартості та споживання ресурсів, поліпшення комунікацій і порозуміння з мешканцями області, оптимізація управлінських рішень як адміністрації області, так і адміністрацій абсолютно всіх рівнів(Районних, міських, сільських адміністрацій) та підзвітних їм комунальних установ-розпорядників коштів вищого та нижчого рівня. 

Організація взаємодії учасників бюджетного процесу з метою створення єдиного інформаційного простору задля забезпечення своєчасною, достовірною та повною інформацією на всіх етапах складання, виконання та аналізу виконання місцевого бюджету.

В частині розробки програмного рішення «Електронний кабінет офіцера поліції» сприятиме підвищенню рівня правової культури учасників службовців, дозволяє зменшити рівень кріминогенності на дільницях, покращує поінформованість громади про діяльність поліцейського офіцера громади.

В частині проекту Lviv Smart Pablic ECO Market для всіх мешканців області допоможе знайти «правильного» виробника сільськогосподарської продукції, найкращу ціну, «найкоротший шлях» до покупки, спрощення процесу купівлі, юридичну підтримку споживання, додатковий заробіток, спілкування між «знайомими», обмін корисною інформацією, навчальні семінари, формування розумного споживача та розумного виробника.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Усі мешканці області які звертатимуться по послуги державних установ та медичних закладів, або користуватимуться чи виявлятимуть інтерес до їхньої діяльності. На 1 травня 2019 року їхня кількість становила 2 516 780 осіб. В тому числі міське населення 60,97%, сільське 39,03%

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогоднішній день в діяльності управлінському апарату області, як і в кожної громади області (За виключенням міста Дрогобич) відсутня єдина інформаційна система яка проводить первинний збір та аналітику даних такими питаннями: 

1. Генерація та підбір варіантів збільшити власні доходи бюджету (від економіки, активів громади)?  

2. Як е-моніторити сумлінність платників податків, орендарів?

3. Які дії першочергово необхідні для зростання місцевої економіки? 

4. Який наявний стан та структура економіка громади (обсяг, географія, структура, кластери)? Хто її власники? Які інвестиції надходять?

5. Кому йдуть бюджетні кошти?

6. Статистики, паспорту громади?

7. Активи, екосистмені послуги, соціальний капітал?

8. Реалістичність демографічних даних?

9. Реалістичність, інноваційність стратегії, проектів розвитку?

10. Адекватність Ген.плану та Плану розвитку території?

11. Чи ефективне управління ними? Як досягти довіри від мешканців, бізнесу?

12. Відсутність автоматизованої системи діяльності поліцейського офіцера громади для ефективної комунікації з адміністрацією громад

13. Відсутність системи для об’єднання зусиль існуючих дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції (як фізичних так і юридичних осіб), фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, переробних підприємств, логістичних компаній, банків та фінансових установ, дорадчих служб, переробних підприємств, а також кінцевих споживачів  в єдиний кооперативний рух.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відповідно до впроваджених e-рішень проекту:

1. Економічний аналіз та моделювання: збільшення ділової активності в ОТГ, її інвестиційної привабливості, кількості робочих місць, раціоналізація використання ресурсів та зростання рентабельності на 10-15%.

2. Аналіз та моделювання бюджету громади: виявлення резервів та заходів оптимізації доходів, структуризація доходів за видами, географічним розподілом (старостинствами) та галузями економічної діяльності платників.

3. Внутрішній аудит бюджетування з використанням ІТ-технологій: буде проведено два типи аналізу й опрацьовано відповідні рекомендації, планів дій та проектів рішень: 1) експрес-аналіз – впродовж 1-2 тижнів та 2) комплексний аналіз – 1 місяць після впровадження е-рішення для бюджетування та внесення в неї відповідних даних. Кожен з аналізів може стосуватися як лише однієї з частин бюджету (напр. доходи, витрати), так і всього бюджету, залежно від бажання громади та впровадженого модулю е-рішення для бюджетування.

4. Аналіз та прогнозування демографічних процесів: в рази покращити реалістичність стратегій та програм розвитку громади, ефективність планів соціальних та капітальних витрат, проектів розвитку, переговорів з бізнесом, міжбюджетних відносин.

5. Менеджмент податку на землю та нерухомість: виявлення неоформлених та/або необлікованих земельних ділянок, які не внесені до Національної кадастрової системи і не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – так званих “білих плям”.

6. Управління надходженнями від комунальної нерухомості: виявлення резервів додаткових надходжень до бюджету, вільних площ та приміщень, визначення потенціалу надходжень від оренди нерухомості комунальної власності, виявлення об’єктів, що орендуються за суттєво зниженими відносно ринкової вартості тарифами.

7. Моніторинг земель сільськогосподарського призначення: Виявлення нецільового використання земель, моніторинг посівів, оцінка стану угідь, розораності польових доріг, розширення площ сільськогосподарських земель, у тому числі розораності угідь, використання земель, не внесених в систему Державного земельного кадастру, тощо.

8. Аналітичний портал громад області: підвищить в рази ефективність стратегічного планування громади, її програм, проектів розвитку та управлінських рішень керівників громади. Також створить основу для якісних відкритих даних про громаду для її мешканців, бізнесу, потенційних інвесторів.

9. Аналітична система інвестиційного потенціалу території громад області: підвищення інвестиційної привабливості громади для бізнесу за рахунок визначення найбільш оптимальних локацій для розміщення конкретних інвестиційних об’єктів визначеної спеціалізації з урахуванням специфіки їх функціонування та умов території громади, визначення впливу розташування інвестиційного об’єкту на розвиток громади.

10. Муніципальна картка як засіб розвитку громади та соціально-відповідального бізнесу (СВБ): створення системи обліку та управління персональними пільгами, реєстрації (випуску) ідентифікатора пільговика (муніципальної картки), реєстрації надавачів послуг та умов співпраці, формування аналітичної звітності. Застосування – облік пільговиків-отримувачів послуг місцевої влади (напр. транспорт, соціальні продукти, ліки тощо); долучення місцевого бізнесу та розвиток його соціальної відповідальності; зменшення цін для мешканців громади; розвиток довіри мешканців до місцевої влади та бізнесу.

11. Оцінка екоактивів (екосистемних послуг): оцінка екоактивів громади та моделювання управлінських рішень щодо них, прямих та непрямих впливів на соціально-економічний розвиток громади.

12. Управління мережею соціальної інфраструктури: визначення потреб з оптимізації мережі об’єктів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тощо), виходячи зі ступеню забезпечення населення відповідними об’єктами, прогнозу зміни чисельності населення та вікової структури, витрат на утримання об’єкту соціальної інфраструктури, а також проектних рішень містобудівної документації щодо подальшого розвитку території громади та населених пунктів в її межах.

13. Аналітичний модуль енерговитрат: оцінка витрат на енергоносії об’єктами соціальної інфраструктури, побудова рейтингу об’єктів за їх енергоефективністю, врахування ступеню енергоефективності об’єкту при розподіленні інвестицій, стимулювання до підвищення енергоефективності – зниження витрат бюджету на енергоносії.

14. Моніторинг капітальних витрат: контроль поточного стану фінансування капітальних витрат (дебіторської заборгованості за наданим авансуванням), платіжної дисципліни за актами виконаних робіт, виконання зобов’язань підрядників щодо своєчасності поставки товарів, виконання робіт та наданих послуг, побудова карти стану виконання капітальних ремонтів за старостинськими (депутатськими) округами, візуалізація для мешканців громади.

15. Моніторинг дозволів на рекламу: виявлення несанкціонованих об’єктів зовнішньої реклами, обкладення штрафами та забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

16. Моніторинг забудови: здійснення контролю за законністю забудови на основі карти завершених (з 2013 року), поточних та запланованих будівництв з описом, документацією, датами введення в експлуатацію. Виконання аналізу та порівняння забудовників. Представлення відкритих даних про забудову для громадськості.

17. Моніторинг вирубки лісів: виявлення несанкціонованих вирубок лісової рослинності, оцінка динаміки втрати лісової рослинності в межах громади, моніторинг відновлення лісової рослинності на місцях вирубок. Результати моніторингу є основою для оцінки втрат від несанкціонованих вирубок, забезпечують фіксацію порушень лісокористування, дозволяють оперативно реагувати на порушення. Закладає підґрунтя для збереження природних та антропогенних ландшафтів.

18. Моніторинг несанкціонованих підпалів: порівняння знімків за різний часовий період з автоматичним аналізом територій, які мають спектр (колір) характерний пожежам (діючим та згаслим); результати моніторингу є інформаційним підґрунтям для протидії пожежам у реальному часі, оцінки втрат від них, а також аналізу природного відновлення земель.

19. 3D-моделювання об'єктів території для підвищення інвестиційної та туристичної привабливості: формування презентаційних тривимірних матеріалів території громади чи окремих визначних об’єктів/місцевостей в громаді, що у свою чергу сприятиме позитивного інвестиційного іміджу громади, збільшенню надходжень у бюджет за рахунок підвищення туристичної привабливості громади (її природних та культурних об’єктів).

20. «Електронний кабінет офіцера поліції» електронний кабінет офіцера поліції (ЕКОП): формування інтерактивної карти території громади в розрізі криміногенної ситуації, превентивної та іншої діяльності ПОГ, з відображенням потенційних ризиків на території громади. Сприяє комунікації в режимі онлайн усіх учасників проекту – ПОГ, мешканців громади та національна поліції (керівництва ПОГ), що у свою чергу забезпечує високу якість роботи ПОГ. у доступній формі пропонує користувачам простий алгоритм дій при виявленні злочинів та адміністративних правопорушень, фіксації місця злочину працівниками поліції, складанні протоколу про адміністративне правопорушення та вчинення інших дій що входять до завдань ПОГ, а при необхідності зв’язує користувача з  службами надання правової інформації та технічної підтримки, поліції.

21. Lviv Smart Pablic ECO Market (LSPEM) здійснюватиме об’єднання зусиль існуючих дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції (як фізичних так і юридичних осіб), фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, переробних підприємств, логістичних компаній, банків та фінансових установ, дорадчих служб, переробних підприємств, а також кінцевих споживачів  в єдиний кооперативний рух. Дана система дозволить  підвищити якість надання послуг, зменшення вартості та споживання ресурсів, поліпшення комунікацій і порозуміння між мешканцями області, оптимізувати управлінські рішення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Приблизна собівартість елементів проекту 7 млн.грн. за рік, без врахування вартості впровадження (навчання відповідального персоналу-кінцевих коритсувачів, що залежить від його наявності в апаратах ОДА та ОТГ Львівської області). Сумарний ефект від діяльності системи буде коливатися в межах 40 -60 млн.грн. за рахунок зростання ефективності використання бюджетних ресурсів. Додаткових інвестицій за рахунок оперативних візуалізованих даних 24 млн. грн. за рік. Lviv Smart Pablic ECO Market за рахунок інтенсифікації внустрішньої торгівлі 11 млн грн. за рік та орієнтовно 415 робочих місць в інноваційних сільськогосподарських кооперативах. Застосування комплексу «Електронний кабінет офіцера поліції» орієнтовно 14 млн.грн. за рік за рахунок оперативнішого виявлення та реагування на правопорушення за рахунок електронної системи звернень від громадян безпосередньо до свого офіцера.

	
	соціальний вплив
	Створення смартцентрів громад утворить приблизно 584 робочі місця операторів е-сервісів. Lviv Smart Pablic ECO Market створить 415 робочих місць в інноваційних сільськогосподарських кооперативах. «Електронний кабінет офіцера поліції» сприятиме підвищенню рівня правової культури мешканців та службовців, дозволить зменшити рівень кріминогенності на дільницях, покращить поінформованість мешканців та адміністрації громади про діяльність поліцейського офіцера громади.

	
	екологічний вплив
	6-15 млн. грн. лісового фонду області за рахунок пришвидшеної у 15 разів реакції на незаконні вирубки та 5 разів на лісові пожежі)
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	Основні заходи проєкту
	1. Розробка проектно-технічної документації на створення е-рішень, затвердження в ЛОДА згідно процедурних вимог та відповідності функціоналу і робочих процесів е-рішень нормативно-правовій бізі України та внутрішній нормативному полю ЛОДА та ОТГ Львівської області.

2. Створення е-рішень відповідно за проектно-технічною документацією.

3. Створення Смарт-центрів ОТГ

4. Прийняття смарт-центрами ОТГ, адмінісраціями ОТГ та ЛОДА е-рішень на впровадження

5. Імпрлементація адмінісраціями ОТГ та ЛОДА е-рішень в свою операційно діяльність, удосконалення внутрішнього нормативного поля з метоєю ефективнішого е-врядування

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	3 роки
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	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	7000
	3000
	1000 
	11000

	
	бюджет громади
	2000 
	5000
	12000 
	19000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	2000
	2000 
	4000 
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Львівська обласна державна адміністрація

2. ОТГ Львівської області

3. Львівська обласна громадська організація «Центр Ініціатив Львівщини» (ЛОГО ЦІЛЬ)

4. ГС “Центр розвитку інновацій”

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Додаткові дані щодо ефективності та деталі проекту (https://cid.center/analytical-e-solutions/ )


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Освітньо дистанційний округ «Львівщина»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.1.3. Підтримка креативних індустрій 

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, кооперативів, індустріальних парків

1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу 

1.2.4. Наближення системи підготовки кадрів у відповідність до потреб регіональної економіки 

1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді 

2.2.2. Формування інклюзивного суспільства

2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері Назвіть 2.3.1. Створення рівних умов доступу до якісної освіти;

2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді;

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя 

3.3.5. Забезпечення доступу до якісних культурних послуг усіх верств населення 

4.2.3. Виховання екологічно свідомого суспільства. Забезпечення переходу до регіональної моделі відповідального виробництва та споживання 

5.1.2. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини

5.2.5. Створення міжрегіонального та міжнародного туристичного продукту

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту – розвиток добробуту мешканців громад шляхом  впровадження новітніх освітніх програм  у відповідності до вимог сучасності щодо збереження і відтворення наявного людського потенціалу

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Кількість населення, яка буде отримувачем вигод проект:

- дошкільнята у віці 2-6 років(5000 осіб)

- діти у віці 6 – 14 років (8000 осіб)

- молодь у віці 14 - 28 років (5000 осіб), 

- сільські мешканці у віці 18 - 65 років (15000 осіб)

Кількість дівчат і жінок в проєкті – 50%

Кількість працівників органів місцевого самоврядування, освітян – 25%

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Зубожіння села призводить до міграції мешканців, децентралізація спричиняє хоч обґрунтований, але стресовий стан щодо скорочення шкіл, зменшення соціальної інфраструктур. Це і ще ряд інших чинників призводить до зменшення чисельності сільського населення. Водночас розвиток новітніх технологій в т. ч інформаційних мотивує до пошуку та впровадження освітніх програм орієнтованих на розвиток людського капіталу у відповідності до потреб кожної громади та території загалом. Проєкт передбачає освітні та тренінгові програми для підготовки фахівців, які будуть працювати в громаді, створювати власну справи, вести фермерську або підприємницьку діяльність. Підвищення культурно освітнього потенціалу мешканців для розбудови добробуту громад

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати:

- створено  освітньо – тренінговий інформаційний простір дистанційної освіти Львівщини

- створено  8  мобільних виїзних освітянських груп для практичних занять із учнями різної вікової категорії

- створено 10 шкільних соціальних кооперативів «Вчимося. Робимо. Заробляємо»

- створено 4 експериментальні дошкільні майданчики «Творимо Вчимося. Робимо»

- створено 6 кластерів «Ідея. Експеримент. Бізнес»

- підготовлено 40 бізнес тренерів для роботи в громадах 

Збільшено на 20% повернення в громади молодих фахівців  після навчання у ВНЗ

Збільшено на 30% кількість МСП в ОТГ 

Зменшено рівень безробіття людей у віці 45 – 65 років на 20%

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення 50 робочих місць. Зарплата 8000 – 12000 грн

	
	соціальний вплив
	Нові підходи до організації навчального процесу сприятимуть підготовці фахівців необхідних для розбудови економіки громади Сприятиме створенню відповідної соціальної інфраструктури, залучатиме інвесторів, приваблюватиме партнерів для розбудови ділових стосунків. 

	
	екологічний вплив
	Розбудова промислових об’єктів та фермерська діяльність буде вестися на засадах Цілей Сталого розвитку на основі ощадних технологій і обмеженим токсичним впливом на довкілля. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Розробка дистанційної освітньої онлайн платформи

Проведення навчання персоналу по викладанню в режимі он-лайн

Проведення навчання тренерів по роботі із соціалізації учнів, які навчаються в режимі он-лайн

Підготовка 40 тренерів для дошкільних закладів 

Підготовка 40 бізнес тренерів 

Підготовка 20 модераторів /консультантів кластерів

Проведення 6 міжнародних фестивалів

Створення 4 автентичних туристичних продуктів

Проведення молодіжних таборувань

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021 – 2023 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,00
	10000,00
	10000,00
	25000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	5000,00
	5000,00
	12000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	2000,00
	3000,00
	6000,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	2000,00
	2000,00
	4000,00
	10000,00
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент освіти і науки ЛОДА - загальне управління проєктом, координація всіх заходів, моніторинг та оцінка

Департамент економічної політики ЛОДА – координація в частині розвитку кластерів, підприємницької діяльності

Департамент агропромислової політики ЛОДА – координація в частині фермерства

Інші профільні департаменти ЛОДА – промоція, молодіжна політика, лісове господарство, культура та мистецтво 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проект передбачає проведення фестивалів, молодіжних туристичних воркшопів, дитячих таборів, залучення іноземних студентів по програмі обмінів тощо


ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРОГРАМИ 2. «ЯКІСНЕ ЖИТТЯ»
Технічні завдання напрямку 2.1. Здорове населення
	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Забезпечення закладів освіти у сільських та селищних населених пунктах Львівської області чистою питною водою

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення здоров’я, зниження захворюваності жителів сільської місцевості, шляхом забезпечення чистою питною водою закладів освіти у сільських та селищних пунктах Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Здійснення даного  проекту з облаштування ефективного водопостачання започаткує системну роботу з іноваційного оновлення комунальної інфраструктури та підвищення комфортності проживання сільських мешканців. Результати та сучасні Європейські інноваційні технологічні рішення проекту будуть використовуватися для облаштування ефективного в усіх сільських населених пунктах Львівської області, а також можуть бути рекомендовані для застосування в інших регіонах України.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Забезпеченість сільських населених пунктів Львівської області централізованими системами водопостачання не перевищує 18%. Переважна більшість об’єктів водно-каналізаційного господарства області значно перевищила проектний термін експлуатації, використовує застарілі технології і потребує модернізації та оновлення,. Стан забезпечення питною водою об’єктів в сільських та селищних населених пунктах не відповідає сучасним вимогам та нормативам, про що свідчать проведені лабораторні дослідження.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Діти та працівники дошкільних та шкільних навчальних закладів освіти у сільських та селищних населених пунктах Львівської області.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Основним джерелом питного водопостачання в Україні є поверхневі та підземні прісні води. Більшість басейнів річок і водоймищ із яких, головним чином, забезпечуються потреби населення у воді, не можна вважати екологічно безпечними, оскільки вони не завжди відповідають вимогам до питної води через підвищений вміст хімічних сполук, нітратів і бактеріологічного забруднення. Високий рівень техногенного навантаження на водойми та використання застарілих технологій підготовки питної води, які розраховані на доведення природної води до якості питної лише у випадку, коли вихідна вода відповідає 1 класу поверхневих джерел водопостачання, не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я людини водою. Застосування в технології підготовки питної води хлору, неефективних коагулянтів, відсутність сорбційних фільтрів з активованим вугіллям, тощо призводить до надходження у питну воду значної кількості неорганічних та органічних забруднювачів, спільна дія яких на організм людини, особливо в умовах радіаційного навантаження, становить реальну загрозу здоров’ю нації. Крім того, питна вода з поверхневих водойм потенційно небезпечна у вірусному відношенні, так як технологія її підготовки не гарантує видалення вірусів. Питна вода є чинником шкідливого впливу на здоров’я і першопричин виникнення багатьох небезпечних масових інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А. Окрім того, в питну воду можуть потрапити інші токсичні речовини: іони важких металів, сполуки фосфору і сірки, пестициди, нітрати, нітрити. Про недостатню ефективність існуючої технології очистки води свідчить високий рівень захворюваності населення кишковими інфекціями. Взагалі ж, на сьогодні відомо близько 100 хвороб, які “дарує” нам питна вода.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зниження захворюваності та покращення здоров’я надасть поштовх економічному розвитку вибраних населених пунктів. А запропоновані проектом сучасні технологічні рішення систем водопостачання питною водою, призначені для довготермінового використання з мінімальними експлуатаційними затратами, дозволять селищним громадам покращити економічні та екологічні показники вибраних  сільських населених пунктів з найменшими видатками. Здійснення цього проекту завершуватиметься передачею технічних засобів на баланси закладів освіти.

	
	соціальний вплив
	Соціальний вплив реалізації проекту полягає у тому, що облаштування установками доочистки питної води харчоблоків та питними фонтанчиками в місцях загального користування закладів освіти у Львівський області,  згідно з двома типовими проектами, у вибраних відповідно до переліку  селищах, покращуватиме сферу життя, підвищуватиме привабливість і комфортність селищ та зменшуватиме ризики захворювань сільських мешканців спричинене неякісним водопостачанням і незадовільним станом природного середовища.

	
	екологічний вплив
	Екологічний вплив реалізації проекту виключно позитивний, оскільки використання закладених в проекті технологічних рішень і технічних засобів забезпечують якісне водопостачання питною водою, що безумовно сприятиме покращенню екологічних показників  вибраних сільських населених пунктів.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Лабораторні дослідження джерел водопостачання дошкільних та шкільних навчальних закладів у сільських та селищних населених пунктах Львівської області.

Проведення аналізів лабораторних досліджень на хімічний та бактеріальний стан води навчальних закладів.

2.Виконання будівельно-монтажних робіт із встановлення установок доочистки води, з впровадженням сучасних Європейських технологій та стандартів, у пунктах харчування та питних фонтанчиків в місцях загального користування у  навчальних закладах відповідно до проектно-кошторисної документації.

3. Розроблення інформаційно-технічних матеріалів ефективних засобів забезпечення якісною питною водою дошкільних та шкільних закладів освіти у Львівській області, який друкуватиметься і розповсюджуватиметься у паперовій та електронній формах.

4.Створення окремої інформаційної вкладки проекту на веб-сторінці департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.

4.1. Окрема інформаційна вкладка проекту на веб-сторінці департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації створюватиметься з метою ознайомлення з інформаційно-технічними  матеріалами проекту, оприлюднення ходу виконання та розповсюдження результатів проекту. Меню вкладки передбачатиме доступ до загальної інформації про проект та у розрізі кожного об’єкта, де впроваджується проект, хід виконання робіт, встановлене обладнання, результати лабораторних досліджень тощо.

5. Тематичні семінари для представників селищ та районів області проводитимуться з використанням результатів на теми "Ефективне водозабезпечення якісною питною водою дошкільних та шкільних навчальних закладів у Львівській області" та "Ефективне водопостачання промислово-сільськогосподарських селищних громад". Учасники семінару забезпечуватимуться інформаційно-технічними матеріалами.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	15000,00
	15000,00
	15 000,00
	45000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ОТГ та місцеві партнери.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція  водопровідних мереж в м.Червоноград Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Заміна старих металевих фізично та морально зношених труб на нові поліпропіленові, що приведе до економії витрат на утримання водогону. Покращення надання комунальних послуг для населення та потреб міста.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Червоноград,  Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м.Червонограда  (66,5 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Іржаві труби, часті пориви водопроводу, низька якість води. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зниження вартості матеріальних та енергетичних ресурсів в процесі водопостачання.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на усунення пошкоджень водопроводу, економія коштів підприємства та бюджетних коштів

	
	соціальний вплив
	Задоволення соціальних потреб населення

	
	екологічний вплив
	Покращення якості води

	8
	Основні заходи проєкту
	- впровадження та модернізація систем центрального водопостачання;

- посилення контролю за якістю питної води;

- покращення надання послуг з водопостачання.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ЄС

Органи виконавчої влади м.Червоноград

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського  району Львівської області до м.Червоноград Львівської області (ІІ черга)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Заміна старих металевих фізично та морально зношених труб на нові поліпропіленові, що приведе до економії витрат на утримання водогону. Покращення надання комунальних послуг для населення та потреб міста.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Червоноград,  Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м.Червонограда  (66,5 тис.осіб)


	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Іржаві труби, часті поломки водопроводу, низька якість води. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зниження вартості матеріальних та енергетичних ресурсів в процесі водопостачання.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на усунення пошкоджень водопроводу, економія коштів підприємства та бюджетних коштів 

	
	соціальний вплив
	Задоволення соціальних потреб населення

	
	екологічний вплив
	Покращення якості води


	8
	Основні заходи проєкту
	- впровадження та модернізація систем центрального водопостачання;

- посилення контролю за якістю питної води;

- покращення надання послуг з водопостачання.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	3500,00
	
	
	3500,00

	
	бюджет громади
	2462,62
	
	
	2462,62

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ЄС

Органи виконавчої влади м.Червоноград

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво шкільного басейну ЗОШ І-ІІІст. м.Жовква №2 Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для занять фізичної культурою та спортом населення Жовківського району

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Жовківський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні ЗОШ І-ІІІст. м.Жовква (595осіб)

Учні ЗОШ " 1,3 м.Жовква ( 1425 осіб)

Населення м.Жовква (13.0 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В жодній школі міста Жовква немає плавального басейну. ЗОШ №2 порівняно новий поки що не повністю добудований освітній об’єкт, в проекті якого є будівництво шкільного басейну Існує велика потреба в навчанні  учнів школи плаванню. Споруда зможе використовуватися одночасно і для реабілітації дітей та людей з інвалідністю та інших мешканців м. Жовква

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В розрахунку на 1 особу вартість об'єкту 2652.0 грн.

	
	соціальний вплив
	Реконструкція даної спортивної споруди у сучасний басейн дасть змогу запровадити уроки плавання у навчальному закладі та вчити дітей плавати; спортивна споруда стане доступною для людей з інвалідністю, може стати місцем проведення їх реабілітації

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Розробка ПКД, будівельні роботи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	720,00
	18000,00
	13500,00
	32220,00

	
	бюджет громади
	80,00
	2000,0
	1500,00
	3580,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада

Львівська облдержадміністрація

Жовківська райдержадміністрація

Жовківська районна рада

Жовківська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція шкільного басейну Дублянської ЗОШ І-ІІІст.          ім. А.Жаловаги Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для занять з плавання учнів школи та м.Дубляни Жовківського району та населення міста

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Жовківський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні Дублянської ЗОШ І-ІІІ ст.( 927 осіб)

Пільгові категорії населення міста ( 307 осіб)

Спортивно активне населення міста ( 405 осіб)

Населення міста (9.0 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	12-ти метровий шкільний басейн Дублянської ЗОШ І—ІІІст. призупинив свою роботу в 90-их роках. До цього часу споруда не працює та потребує  значних капіталовкладень. Існує велика потреба в навчанні учнів школи плаванню. Споруда зможе використовуватися одночасно і для реабілітації дітей та людей з інвалідністю

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Розрахунок на 1 особу - 2255.5 грн

	
	соціальний вплив
	Реконструкція даної спортивної споруди у сучасний басейн дасть змогу запровадити уроки плавання у навчальному закладі та вчити дітей плавати; спортивна споруда стане доступною для людей з інвалідністю, може стати місцем проведення їх реабілітації

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· ремонт чаші басейну

· ремонт водно-каналізаційної системи

· відновлення та утеплення фасаду

· заміна перекриття

· влаштування роздільних  санвузлів



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2026 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	270,00
	9000,00
	9000,00
	18270,00

	
	бюджет громади
	30,00
	1000,00
	1000,00
	2030,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада

Львівська облдержадміністрація

Жовківська райдержадміністрація

Жовківська районна рада

Дублянська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція шкільного басейну Рава-Руського загальноосвітнього ліцею Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для занять з плавання учнів Рава-Руського загальноосвітнього ліцею Жовківського району та населення міста

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Жовківський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні Рава-Руського загальноосвітнього ліцею

Пільгові категорії населення міста ( 260 осіб)

Спортивно активне населення міста ( 808 осіб)

Населення міста (8.7 тис. осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відкритий шкільний басейн Рава- Руського ліцею призупинив свою роботу багато років тому.До цього часу споруда не працює та потребує значних капіталовкладень Існує велика потреба в навчанні  учнів школи плаванню. Споруда зможе використовуватися одночасно і для реабілітації дітей та людей з інвалідністю та інших мешканців м. Рава-Руська

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Розрахунок на 1 мешканця - 3540.2 грн.

	
	соціальний вплив
	Реконструкція даної спортивної споруди у сучасний басейн дасть змогу запровадити уроки плавання у навчальному закладі та вчити дітей плавати; спортивна споруда стане доступною для людей з інвалідністю, може стати місцем проведення їх реабілітації

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	- реконструкція чаші басейну

- будівництво накриття

- проведення комунікацій

-будівництво сучасних водо- та каналізаційних систем

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	720,00
	13500,00
	13500,00
	27720,00

	
	бюджет громади
	80,00
	1500,00
	1500,00
	3080,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада

Львівська облдержадміністрація

Жовківська райдержадміністрація

Жовківська районна рада

Рава-Руська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Добудова до НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. ДНЗ» спортзал в с. Велике Колодно вул. Є. Козака, 2а  Кам'янка-Бузького району Львівської області (Будівництво) (коригування)

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Можливість вихованцям Великоколоднівського НВК  (210 дітей), реалізувати своє право і мати належні умови для заняття спортом.

Створення належних умов для ведення навчального процесу із фізичного виховання у Великоколоднівському НВК.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Великого Колодна та навколишніх сіл (Честині, Печихвости, Вирів, Якимів, Горпин) та Жовтанецької ОТГ в цілому.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Вигод від реалізації даного проєкту отримамають  – безробітні у віці 18-25 років (100 осіб), безробітні жінки у віці 45-60 років (150 осіб), діти(учні НВК) – 300 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво універсального спортивного комплексу розмірами 24х18,3 м, який буде складається із самого спортивного залу і двоповерхової споруди, в якій буде розміщено допоміжні приміщення - інвентарні, сан-вузли, кімната інструктора, роздягальні, душові кімнати, тренажерний зал.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано площадки для залучення та пропагування здорового способу життя серед населення Великого Колодна та навколишніх сіл (Честині, Печихвости, Вирів, Якимів, Горпин) та Жовтанецької ОТГ в цілому.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Очікуваний результат від реалізації даного проєкту важко виміряти у економічній та/або бюджетній ефективністі. 


	
	соціальний вплив
	Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення, створення умов для ведення навчального процесу із фізичного виховання

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	- проведення тендеру Жовтанецькою сільською радою та відбір підрядної організації для виконання проекту;

- земельні роботи, фундаменти;

- загально-будівельні роботи;

- влаштування перекриття;

- влаштування конструкцій даху;

- роботи по встановлення опалення та вентиляції;

- внутрішнє водопостачання та каналізування;

- влаштування грозозахисту та заземлення;

- благоустрій території;

- введення об’єкта в експлуатацію.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5761,737
	338,926
	
	6100,663

	
	бюджет громади
	338,926
	161,074
	177,852
	677,852

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Жовтанецька сільська рада Кам’янка-Бузького району Львівської області Відділ освіти Жовтанецької сільської ради

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров'я

2.1.4 Покращення стану здоров'я мешканців області

2.1.5 Популяризація фізмчної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція та технічне переоснащення плавальних басейнів Стоянівської ЗОШ І-ІІІ ступеня з впровадженням енергозберігаючих технологій та очисних споруд по вул. Стуса, с.Стоянів Радехівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	· Спортивний розвиток та оздоровлення дітей дошкільного та шкільного  віку та дорослого населення регіону: збільшення кількості  осіб, які вмітимуть плавати;  пропагування здорового способу життя серед юнацтва та молоді; можливість проведення регіональних, обласних змагань з плавання для дітей та учнівської молоді. Щодня 200 дітей навчатимуться плаванню. 
Підвищиться культура поводження на воді у регіоні. Вдосконалиться спортивна інфраструктура. Підвищиться культурного та cпортивного виховання молоді. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Об’єкт розташований в селі Стоянів Радехівського району Львівської області, через яке проходить  дорога  державного значення Львів-Луцьк. Цільовими групами проекту визначено:  жителі Радехівського району,  Горохівського району (Волинська область) з загальною чисельністю населення 100 тис. осіб.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими групами проекту визначено:  жителі Радехівського району, Горохівського району (Волинська область) з загальною чисельністю населення 100 тис. осіб. В тому числі учні Стоянівської ЗОШ І-ІІІ ст., жителі всіх вікових категорій Радехівського району, яким згідно медичних рекомендацій  не заборонено займатися плаванням;   учасники АТО та їх сім’ї, інваліди та інші соціальні групи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Мета даного проекту полягає в тому, щоб забезпечити повний шкільний курс навчання в Стоянівській загальноосвітній школі I-III ст., з уроками оздоровчого цілорічного плавання, а також залучення  до оздоровчого плавання інших жителів Радехівського, Сокальського районів Львівської області та Горохівського району  Волинської області із  застосуванням обігріву сучасного енергоефективного обладнання на твердому паливі.            

Наявні два басейни Стоянівської середнньоосвітньої школи  I-III ст. (один для дітей віком до 10 років,  другий для осіб віком від 11 - 90 років) є непрацюючі. Проектом передбачається введення його в дію із застосуванням сучасного та енергоефективного обладнання, що скорочують терміни робіт і капітальні вкладення.
Розробляється проектно - кошторисна документація.

Планується передбачити у Проекті: 

- заміну системи водовідведення, вводів інженерних мереж, реконструкцію внутрішніх мереж електропостачання, в тому числі заміна освітлювальних приладів і арматури. Необхідно реконструювати систеуа вентиляції приміщень.

- для підготовки води та підтримання її необхідної температури в підвалі  будівлі басейну запроектувати водо підготовчу  установку. Також  потрібно 

- облаштувати  душові, роздягальні, відновити облицювання стін, стель, покриття підлог у внутрішніх приміщеннях, заміну вікон та дверей.      

-  передбачити  утеплення  зовнішніх стін будівлі, відновити асфальтобетонної відмостки навколо будівлі, гідроізоляція цоколю з подальшою штукатуркою.

Загальна кошторисна вартість проекту  очікується  40 млн. грн.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечення шкільного навчання з оздоровчим цілорічним плаванням школярів. Застосуванням локального теплопостачання на твердому біопаливі. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В результаті державно-приватного партнерства планується зменшення навантаження на бюджетне утримання об’єкту. 

	
	соціальний вплив
	Щоденно 200 учнів, можуть одночасно проводити заняття в басейнах і отримувати практичні навики з плавання, а також зміцнювати своє здоров’я;  щоденно у вечірні години можуть проводити реабілітацію учасники АТО, інваліди та інші пільгові категорії. Проект створить нові робочі місця, сприятиме пропагуванню здорового способу життя серед юнацтва та молоді.

	
	екологічний вплив
	Опалювальне устаткування басейну шкідливого впливу на навколишнє середовище не надає. Найближчі житлові і громадські будівлі знаходяться на відстані більше 25 м  від проектованої опалювальної.

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка до проведення будівельних робіт, проведення тендеру (-ів),  здійснення закупівлі необхідного обладнання та устаткування, здійснення загально-будівельних робіт, здійснення електромонтажних робіт; здійснення сантехнічних робіт; монтаж технологічного устаткування.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	7000,00
	9000,00
	9000,00
	25000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	2000,00
	2000,00
	5000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	2000,00
	2000,00
	5000,00

	
	інші джерела 
	1000,00
	2000,00
	2000,00
	5000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Радехівська ОТГ, Лопатинська ОТГ, Державно-приватне партнерство, спонсорська допомога

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців Львівської області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція і оснащення Львівського центру термічної травми із створенням сучасних європейських умов інтенсивного лікування дітей та дорослих із термічною травмою та її наслідками

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення смертності й наслідків термічної травми серед дітей і дорослих пацієнтів Львівської області шляхом впровадження сучасних технологій інтенсивної терапії, раннього хірургічного лікування та ранньої реабілітації пацієнтів із термічною травмою

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Уся територія Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Щороку 500 дітей і 600 дорослих пацієнтів мешканців Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Центр термічної травми КНП «8МКЛ м.Львова» є єдиним стаціонаром у Львівській області для лікування опіків і відморожень у дітей і дорослих. Щороку надає допомогу понад 1000 пацієнтів із опіками і відмороженнями. Запровадження сучасних європейських технологій інтенсивної терапії, раннього хірургічного лікування, догляду і ранньої реабілітації термічної травми дозволить зменшити смертність від цього виду травм, середню тривалість стаціонарного лікування, зменшить інвалідизуючі наслідки

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· покращення якості надання медичної допомоги;

· зменшення показників летальності;

· зменшення інвалідизуючих наслідків;

· скорочення тривалості лікування і одужання пацієнтів;

· покращення екологічності умов роботи персоналу;

· зменшення внутрішньолікарняних та трансмісійних інфекцій; 

· зменшення навантаження на основну реанімацію і збільшення пропускної здатності лікарні;

·  збільшення можливості ранньої евакуації мешканців Львівської області із термічною травмою у спеціалізований опіковий центр.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Скорочення середньої тривалості лікування пацієнтів, збільшення пропускної здатності лікарні, зменшення навантаження на загальну реанімацію, зменшення витрат пов’язаних із лікуванням пізніх ускладнень. Збільшення самоокупності за рахунок надання якісних конкурентоспроможних послуг за оплату для мешканців інших регіонів України та застрахованих пацієнтів.

	
	соціальний вплив
	Зменшення смертності і інвалідності від наслідків термічної травми, усунення віддалених естетичних дефектів травми,  краща соціальна адаптація пацієнтів. 

	
	екологічний вплив
	Застосування сучасних технологій інтенсивного лікування і раннього хірургічного втручання сприятиме зменшенню внутрішньолікарняних інфекцій та розвитку антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, що зменшує біологічну загрозу довкіллю

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка ПКД, Капітальний ремонт приміщення із створенням боксованих палат із кисневою панеллю, операційних і палати інтенсивної терапії, влаштування приточно-витяжної вентиляції. Закупівля обладнання: наркозні апарати, апарати штучної вентиляції легенів, операційні столи, операційні лампи, приліжкові багатофункціональні монітори, газовий аналізатор крові, автоматичні шприцові насоси, пристрої для вакуумної терапії ран, пристрій для щадячої некректомії (типу Верса-Джет), автоматичні турнікети, каталки-ванни, пристрої обігріву пацієнтів, багатофункціональні ліжка, засоби ранньої реабілітації. Проведення навчання персоналу, стажування у клініках Європи (Опіковий центр м.Семеновіце-Шльонске, Польща)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	15000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	9000,00

	
	бюджет громади
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	6000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	КНП «8МКЛ м.Львова», Львівська міська рада, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Міністерство охорони здоров’я. 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проект відповідає Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області, вимогам Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», вимогам наказу МОЗ України від 30.09.2013 № 838 «Про систему комбустіологічної допомоги в Україні», яким передбачено створення в Україні чотирьох центрів термічної травми, один з яких – у м.Львові ​для Західного регіону.


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.2. Вдосконалення системи екстреної медичної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Модернізація служби екстреної медичної допомоги Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	1.Покращення якості надання екстреної медичної допомоги громадянам України та іншим особам, які перебувають у невідкладному стані.

2. Покращення умов праці працівників  системи екстреної медичної допомоги.

3.Вдосконалення післядипломної підготовки працівників системи екстреної медичної допомоги.

4. Модернізація існуючої ремонтної бази автотранспорту підприємства.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

1. Громадяни України та інші особи, які перебувають на її території.

2. Працівники системи екстреної медичної допомоги.

Кінцеві бенефіціари – громадяни України та інші особи, які перебувають на її території та потребуватимуть екстреної медичної допомоги.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Система надання екстреної медичної допомоги в Україні потребує покращення. Це пов’язано з відсутністю достатньої кількості сучасних медичних автомобілів з обладнанням. Наявні санітарні автомобілі вже відпрацювали свій ресурс.

Більшість пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги потребують поточного ремонту, заміни меблів, переоснащення засобами зв’язку, комп’ютерами та оргтехнікою. Необхідним є пошиття форменного одягу для працівників служби ЕМД. 

Існує необхідність вдосконалення професійного рівня працівників системи екстреної медичної допомоги, підвищення рівня знань, практичних навичок, майстерності для ефективної повсякденної діяльності. Для цього доцільно закупити симуляційне обладнання (манекени,  муляжів і т. д.) та підготувати сертифікованих викладачів-інструкторів з числа практичних фахівців.

Існуючий технічний стан ремонтної бази для спецтранспорту не дає можливості виконувати поточний ремонт та обслуговування авто.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Покращення якості надання екстреної медичної допомоги громадянам України та іншим особам, які перебувають у невідкладному стані.

2. Покращення умов праці працівників  системи екстреної медичної допомоги.

3.Вдосконалення післядипломної підготовки працівників системи екстреної медичної допомоги.

4. Модернізація існуючої ремонтної бази автотранспорту підприємства.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Не дотичне

	
	соціальний вплив
	Покращення якості та ефективності надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах.

Проект забезпечує право кожної людини на отримання вчасної та якісної екстреної медичної допомоги, завжди та всюди.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Закупівля 47 санітарних автомобілів класу В і С, 15 санітарних автомобілів підвищеної прохідності з медичним обладнанням, 3 автомобілів оперативного реагування.

2.  Поточний ремонт приміщень 21 пункту базування бригад екстреної медичної допомоги, закупівля меблів, засобів зв’язку, оргтехніки, форми для працівників.

3. Закупівля одного комплекту симуляційного обладнання (манекенів, устаткування, муляжів), оргтехніки, для навчально–тренувального відділу, форми для працівників відділу. 

4. Навчання персоналу служби екстреної медичної допомоги підприємства на базі навчально- тренувального відділу, підготовка сертифікованих викладачів-інструкторів, проведення заходів з питань надання екстреної медичної допомоги (конференцій, семінарів, майстер- класів, «круглих столів», тренінгів тощо).

5. Ремонт 2 приміщень існуючої ремонтної бази автотранспорту підприємства та закупівля комплектів обладнання: стенду геометрії коліс, автомобільних підіймачів на станціях базування бригад, пунктів шиномонтажу та пунктів заміни масла на станціях базування бригад, створення технічних можливостей  для проведення ремонтів та обслуговування санітарного автотранспорту власними силами підприємства.

6. Аналіз результатів.
7. Представлення результатів на публічне обговорення і прогноз продовження програми до 2027 року.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	69700,00
	65700,00
	
	135400,00

	
	обласний бюджет
	26500,00
	14780,00
	
	41280,00

	
	бюджет громади
	3300,00
	3000,00
	
	6300,00

	
	інші джерела 
	684,00
	300,00
	
	984,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	1. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

2.  Органи місцевого самоврядування

3.  Громадяни України та інші особи, що перебувають на території держави.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Фінансова складова.

1. Закупівля санітарних автомобілів класу В – 22 од. – 50 150  тис. грн

2. Закупівля санітарних автомобілів класу С – 25 од. – 81 250  тис. грн

3. Закупівля санітарних автомобілів підвищеної прохідності з медичним обладнанням – 15 од. – 22 500 тис. грн

4. Закупівля автомобілів оперативного реагування – 3 од. – 1 500 тис. грн

5. Поточний ремонт приміщень пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги – 21 од. – 6 300 тис. грн

6. Пошиття форми для працівників – 1000 од. – 5 000 тис. грн

7. Закупівля офісних меблів 22 од. – 264 тис. грн

8. Закупівля оргтехніки – 22 од. – 660 тис. грн

9. Закупівля симуляційного обладнання  -  4 000 тис. грн.

10. Навчання інструкторів навчально- тренувального відділу  - 60 тис. грн.

11. Ремонт приміщення існуючої ремонтної бази автотранспорту (ПС №1) -  5 200 тис. грн.

12. Встановлення стенду геометрії коліс – 370 тис. грн

13. Закупівля 2-х підіймачів (4 стійки, 5 тонн) – 500 тис. грн.

14. Створення  пунктів шиномонтажу та заміни масла – 9 од. – 2 880 тис. грн.
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Розвиток мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження здоров'я та порятунок життя громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, що перебувають у невідкладному стані шляхом створення у Львівській області мережі  багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ).

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проєкту:

1.Громадяни України та інші особи, які перебувають на її території, що перебувають у невідкладному стані.

2.Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування.

Бенефіціари проєкту - усі громадяни України.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Станом на жовтень 2019 року у Львівській області (як і загалом в Україні) відсутня мережа лікарень, що готові надавати медичну допомогу особам, що перебувають у невідкладних станах в режимі 24/7.    

Причини цього:

1. Несправедливе фінансування галузі ОЗ за субвенційним (фактично популяційним) принципом (запуск нової моделі фінансування через НСЗУ розпочнеться з 01.04.2020)

2. Роздрібненна мережа лікувальних закладів (це значить роздрібнення матеріального та кадрового ресурсу в галузі);

3. Слабка матеріально-технічна база лікарень.

4. Не затверджені маршрути для пацієнтів, що перебувають у невідкладних станах. (затвердження такого маршрутування стане можливим лише при застосуванні фінансування через НСЗУ).

Внаслідок цього пацієнти з мозковим інсультом (МІ), інфарктом міокарду (ІМ), політравмою, нейротравмою, гострою хірургічною, гінекологічною та терапевчиною патологією і т.д. госпіталізовуються в стаціонари де відсутні в режимі 24/7, а часто взагалі відсутні:
- необхідне обладнання;

- необхідний медперсонал;

- необхідні медикаменти; 

Це призводить до вкрай незадовільних результатів лікування.

У Львівській області (Проектом USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я та департаментом ОЗ ЛОДА) проведено аналіз мережі багатопрофільних стаціонарів. Напрацьовано План перспективної мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування І-ІІ рівнів Львівської області. Визначено 9 БЛІЛ. Дані рекомендації затверджені на засіданні Госпітальної ради Львівського госпітального округу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Закупівля спеціалізованого обладнання для БЛІЛ І-ІІ рівнів області.

2.Проведення реконструкції та перетворення приймально - діагностичних відділень перспективних БЛІЛ у відділення екстреної медичної допомоги (ЕМД). 

3.Забезпечення функціонування в області мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування І-ІІ рівнів.

4.Забезпечення госпіталізації усіх пацієнтів області, що перебувають у невідкладних станах у відділення екстреної медичної допомоги  БЛІЛ І-ІІ.

5. Покращення надання медичної допомоги пацієнтам, що перебувають у невідкладних станах.   

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Отримання лікарнями додаткових коштів від НСЗУ за пріоритетні послуги   (надання медичної допомоги при усіх невідкладних станах входять в пакети послуг НСЗУ)- вартість буде оприлюднена в кінці 2019 року.
2. Зниження смертнності в групі пацієнтів, що перебувають у невідкладних станах.

	
	соціальний вплив
	1.Передбачається покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам, що перебувають у невідкладних станах.
2. Зменшення смертності в групі пацієнтів, що перебувають у невідкладних станах.

	
	екологічний вплив
	Не дотичне 

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Закупівля спеціалізованого обладнання для БЛІЛ І-ІІ рівнів області.

2.Проведення реконструкції та перетворення приймально - діагностичних відділень перспективних БЛІЛ у відділення екстреної медичної допомоги (ЕМД). 

3.Забезпечення функціонування в області мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування І-ІІ рівнів.

4.Забезпечення госпіталізації усіх пацієнтів області, що перебувають у невідкладних станах у відділення екстреної медичної допомоги  БЛІЛ І-ІІ.

5. Покращення надання медичної допомоги пацієнтам, що перебувають у невідкладних станах.   

6.Аналіз проєкту.

7.Представлення результатів проєкту на публічне обговорення.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	200000,00
	150000,00 
	
	350000,00

	
	обласний бюджет
	50000,00     
	20000,00
	
	70000,00     

	
	бюджет громади
	28000,00
	22000,00
	
	50000,00    

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	- Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих

- Львівська обласна клінічна лікарня

- Лікарня швидкої медичної допомоги м.Львів

- 8-ма міська клінічна лікарня м.Львів

- Дрогобицька міська лікарня №1

- Червоноградська центральна міська лікарня

- Стрийська центральна районна лікарня

- Самбірська центральна районна лікарня

- Новояворівська районна лікарня

- Буська центральна районна лікарня

- Львівський обласний центр екстреної медичної допомги та медицини катастроф

- органи місцевого самоврядування

- мешканці Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Регіональна програма діагностики та раннього виявлення  раку ободової та прямої кишки

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення якості діагностики раку ободової та прямої кишки у мешканців Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проєкту:

1.Жінки та чоловіки області у віці від 50 до 74 років.

2.Медичні працівники (сімейні лікарі, терапевти, онкологи, ендоскопісти, хірурги).

Бенефіціари проекту - усі мешканці Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кількість хворих серед мешканців Львівської області, які звертаються до лікарів у занедбаній стадії (ІV стадія) при раку ободової та прямої кишки є значною 22% та 14% відповідно.

Колоректальний рак розвивається повільно протягом багатьох років, і методи раннього виявлення можуть виявити його задовго до появи перших видимих ​​ознак захворювання.

Методи, які використовуються для раннього виявлення раку ободової та прямої кишки, також можуть виявити поліпи, які є попередником раку кишківника. Таким чином, виявлення та видалення поліпів успішно запобігає виникненню колоректального раку.

Якщо рак ободової або прямої кишки буде виявлений на ранній стадії - він піддається лікуванню. 

Раннє виявлення колоректального раку зменшує потребу в великих операціях, дороговартісній хіміотерапії, променевій терапії. 

Зменшується к-ть пацієнтів, які виходять на інвалідність після лікування.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Закупівля відеоендоскопічного обладнання для поліклінічних скринінгових центрів лікарень області та закупівля тест-систем для аналізу калу на приховану кров.

2.Проведення скринінгової діагностики на приховану кров у калі (за допомогою тест-систем) у чоловіків і жінок в гірських територіях області у віці від 50 до 74 років. 

3.Підвищення доступності ендоскопічних послуг для населення області.

3.Збільшення кількості виявлених випадків раку ободової та прямої кишки та збільшення к-ті виявлених випадків раку на ранніх стадіях.

4. Інформованість населення щодо проблеми раку ободової та прямої кишки, факторів ризику виникнення, перших проявів та методів діагностики. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Отримання лікарнею додаткових коштів від НСЗУ за пріоритетні послуги (колоноскопія та ендоскопія входять в пакет послуг НСЗУ «Амбулаторні обстеження дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань») - вартість буде оприлюднена в кінці 2019 року.

2. Зниження кількості радикальних (великих) операцій при раку ободової та прямої кишки (за рахунок виявлення пухлини на ранній стадії) = зменшення випадків виходу на інвалідність після проведеного лікування.

3.  Виявлення поліпів/передракових станів та їх вчасне ендоскопічне лікування = відсутність потреби в дороговартісному комплексному лікуванні (хірургія + хіміотерапія + променева терапія)

	
	соціальний вплив
	1. Передбачається покращення діагностики та раннього виявлення колоректального раку. Покращення якості надання медичної допомоги населенню гірський територій. 
2. Збільшення 5-річного виживання пацієнтів з колоректальним раком.

3. Підвищення інформованості населення щодо проблеми раку ободової та прямої кишки, факторів ризику виникнення, перших проявів та методів діагностики.


	
	екологічний вплив
	Не дотичне

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Закупівля тест-систем для проведення дослідження калу на приховану кров.

2.Закупівля відеоендоскопічного обладнання для діагностики раку ободової та прямої кишки.

3.Проведення інформування населення  щодо "Регіональної програми раннього виявлення  раку ободової та прямої кишки" (факторів ризику виникнення, перших проявів та методів діагностики) Львівським обласним центром громадського здоров'я, лікарями первинної ланки, через органи місцевого самоврядування та ЗМІ. 

4.Проведення дослідження калу на приховану кров чоловікам та жінкам гірських районів області у віці 50-74 роки протягом 2021-2022 років.

5.Проведення відеоендоскопічного дослідження (колоноскопія) у скринінгових центрах у поліклініках при наявності позитивного тесту дослідження калу на приховану кров та/або симптоматики раку ободової та прямої кишки. 

6.Аналіз проєкту.

7.Представлення результатів проєкту на публічне обговорення з метою отримання фінансового ресурсу для продовження програми закупівлі обладнання та скринінгу в області на 2023 - 2027 роки.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	42000,00
	5000,00
	
	47000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	- Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

- Львівський обласний клінічний діагностичний центр

- Львівська 5-та міська клінічна поліклініка 

- Червонградська міська лікарня

- Дрогобицька міська лікарня

- Стрийська міська лікарня

- Самбірська центральна районна лікарня

- Турківська центральна районна лікарня

- Склоівська центральна районна лікарня

- Старосамбірська центральна районна лікарня

- Буська центральна районна лікарня

- Заклади первинної медичної допомоги області.

- органи місцевого самоврядування

- мешканці Львівської області
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	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців дитячого віку.



	2


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Розвиток мережі багатопрофільних дитячих 

лікарень інтенсивного лікування 



	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження здоров'я та порятунок життя громадян України та інших осіб дитячого віку, які перебувають на її території, що перебувають у невідкладному стані шляхом створення лікарні інтенсивного лікування дитячого населення.

	4
	Територія, на яку проект матиме вплив
	Львівська область, Україна.

	5
	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1.Дитяче населення України та інші особи дитячого віку, які перебувають у невідкладному стані.

2.Медичні працівники багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування дітей.

Бенефіціари проєкту –дитяче населення  України.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Станом на жовтень 2019 року у Львівській

області (як і загалом в Україні) відсутня мережа дитячих лікарень, що готові надавати медичну допомогу при  невідкладних станах в режимі 24/7.

Причини цього:

1. Несправедливе фінансування галузі ОЗ за субвенціями, нова модель фінансування через НСЗУ розпочнеться з 01.04.2020р.

2. Необхідна концентрація кадрового і матеріального ресурсу. 

3. Недостатня матеріальна - технічна база.

4.Проблеми з:

- недостатньою к-тю обладнання;

- необхідність створення централізованої цілодобової лабораторної служби, оснащення відповідною апаратурою;(є виготовлено ПКД на суму 22 млн.грн.)

- дефіцит медичного персоналу;

- дефіцит медикаментів.

У Львівській області необхідно розробити мережу багатопрофільних дитячих стаціонарів інтенсивного лікування. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Закупівля спеціалізованого обладнання;

2. Проведення переоснащення приймального відділення – створення відділення екстреної медичної допомоги, в тому числі протишокової кімнати, закупівля ультразвукового апарату, пересувного ренгенапарату.

3. Ремонт та оснащення центральної лабораторії для надання екстреної медичної допомоги.

4. Забезпечити госпіталізацію дитячого населення дітей, які перебувають у невідкладних станах у відповідні відділення.

5. Покращення якості надання медичної допомоги відповідної категорії пацієнтів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Отримання лікарнями додаткових коштів від НСЗУ за пріоритетні послуги (надання медичної допомоги при усіх невідкладних станах входять в пакети послуг НСЗУ)- вартість буде оприлюднена в кінці 2019 року.

2. Зниження смертності в групі пацієнтів, що перебувають у невідкладних станах.

	
	соціальний вплив
	1.Передбачається покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам, що перебувають у невідкладних станах, доступність.

2. Зменшення летальності в групі пацієнтів, що перебувають у невідкладних станах.

	
	екологічний вплив
	Не дотичне.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Закупівля спеціалізованого обладнання для лікарні.

2.Проведення реструктуризації приймального відділення та створення пункту ЕМД.

3.Забезпечення функціонування лікарні інтенсивного лікування дитячого населення.

4.Забезпечення госпіталізації усіх пацієнтів дитячого віку області, що перебувають у невідкладних станах у реанімаційні відділення.

5. Покращення якість та своєчасність надання медичної допомоги дітям , що перебувають у невідкладних станах.

6.Аналіз проекту.

7.Представлення результатів проекту на публічне обговорення.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	30
	30
	10
	70

	
	обласний бюджет
	5
	5
	-
	10

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	
	Всього
	80 млн. грн
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Інноваційний розвиток КНП ЛОР «Львівська обласна лікарня» як регіонального центру високоспеціалізованої та ексклюзивної серцево-судинної хірургії

	3
	Мета та завдання проєкту
	Високоспеціалізована та ексклюзивна серцево-судинна хірургія, що передбачає діагностичні та лікувальні медичні послуги, які недоступні або надаються в обмеженій кількості на теренах Західної України, із використанням високотехнологічного  обладнання 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проєкту:

1.Громадяни України та громадяни інших держав, які перебувають на території Львівської області, що потребують високоспеціалізованої серцево-судинної хірургії.

2.Медичні працівники лікарень інтенсивного лікування ІІ та І рівня.

Бенефіціари проєкту – усі громадяни України.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (надалі ЛОКЛ)  – одна із найбільших провідних багатопрофільних медичних установ України  для надання  високоспеціалізованої серцево-судинної хірургії.


Багаторічна праця колективу Львівської обласної клінічної лікарні, провідних фахівців медичного університету, високий рівень хірургічної допомоги, авторитет фахівців створив стійкий потік пацієнтів, які потребують як сучасної діагностики так і високоспеціалізованої допомоги при серцево-судинних захворюваннях. Щорічно у ЛОКЛ проходить лікування близько 35-38 тисяч пацієнтів. З числа  пацієнтів з серцево-судинними проблемами::

- мешканців м. Львова – 32%

- мешканців  районів області – 47%

- мешканців інших областей та країн – 21%

Невідкладна високоспеціалізована  серцево-судинна хірургічна допомога при гострих розшаруваннях та розривах аорти,  тромбоемболії легеневої артерії, лікування посттромбоемболічної легеневої гіпертензії, інфекційному ендокардиті,  поєднаних ураженнях клапанів (в тому числі з ІХС), при критичній гострій серцевій недостатності (всі види механічної допомоги) у Львівській області  надається тільки  в ЛОКЛ в т. ч вагітним, роділлям і породіллям. 

Кардіохірургічне відділення – виконує близько 600 операцій зі штучним кровообігом, що відповідає або перевищує показники окремих відділень провідних київських академічних установ із розвиненою інфраструктурою, активно впроваджуються міні-інвазивні технології. Відділення судинної хірургії – одне із найбільших в Україні за обсягами та кількостями хірургічних втручань: операцій на судинах – близько 2000, з них на артеріальній системі – понад 600. З поміж 6-ти центрів трансплантації в Україні посідає ІІІ місце за кількістю проведених трансплантацій нирки від родинного донора.

Проте зношеність обладнання складає 70-80%. У світі створюються новітні технології в серцево-судинній хірургії з використанням дороговартісного обладнання, яке не в змозі закупити лікарня за власний фінансовий ресурс. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Реалізовано стратегічний напрямок, а саме:  інноваційний розвиток КНП ЛОР «Львівська обласна лікарня» як регіонального центру високоспеціаліованої та ексклюзивної серцево-судинної хрургії.

2.Підвищено рівень надання  медичної допомоги та поліпшено матеріально-технічну базу лікарні.

3.Забезпечено високий рівень доступності  усіх пацієнтів, що проживають або тимчасово перебувають на території області за потреби невідкладної чи планової високоспеціалізованої та ексклюзивної серцево-судинної хірургії.

4.Реалізація проекту значно підвищить авторитет та рівень довіри до місцевої влади серед мешканців області, західних регіонів України та гостей Львівщини.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1.Знизить смертність в групі пацієнтів, що потребують високоспеціалізованої серцево-судинної хірургії.

2.Зменшить потребу в лікуванні за межами України, що у свою чергу зменшить фінансове навантаження на сімейні бюджети наших громадян.   

3. Надасть змогу в отриманні лікарнею додаткових коштів від НСЗУ за високоспеціалізовану медичну допомогу.

	
	соціальний вплив
	1.Знизить інвалідизацію мешканців Львівщини, що потребують високоспеціалізованої серцево-судинної хірургії.

2. Поліпшить задоволеність медициною у Львівській області. 

	
	екологічний вплив
	Не дотичне 

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Придбання медичного обладнання, витратних матеріалів для високоспеціалізованої серцево-судинної хірургії в умовах ЛОКЛ.

2.Організація цілодобового високоспеціалізованого діагностичного та лікувального процесу в ЛОКЛ 24/7/365.

3.Організація безперервного навчання персоналу сучасним медичним технологіям. 

4.Зменшення післяопераційної смертності при лікуванні  серцево-судинних захворювань.

5.Організація процесу трансплантації нирки у відповідності до Закону України «Про трансплантацію» та сучасним вимогам післяопераційного супроводу пацієнтів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	100000,0 
	75000,0 
	75000,0 
	250000,0



	
	обласний бюджет
	25000,0     
	10000,0


	10 000,0


	45000,0     

	
	інші джерела 
	10000,0


	10 000,0


	10000,0


	30000,0



	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	«Подаруй немовляті шанс на життя»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження здоров’я та порятунок життя новонародженої дитини, що потребує реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Удосконалення медичного супроводу для новонароджених дітей на клінічному маршруті: пологова зала - відділення інтенсивної терапії новонароджених районних/міських лікарень- спеціалізовані відділення недоношених новонароджених дітей обласних лікарень.  

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проєкту:

1.Жінки дітородного віку Львівської області (407 465 жінок).

2.Медичні працівники (неонатологи, реаніматологи, акушер-гінекологи, дитячі невропатологи, дитячі офтальмологи).

Бенефіціари проекту - усі мешканці Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кількість передчасних пологів в Україні, як і у світі, постійно збільшується. Також серйозним викликом є захворювання та ускладнення, що можуть виникнути у дитини в процесі її внутрішньоутробного розвитку або під час пологів.  

Щоб зберегти якомога більше життів немовлят, ми повинні поставити в пріоритет забезпечення пологових стаціонарів області сучасним обладнанням для реанімаційної підтримки та технічну можливість переведення пацієнтів в обласні лікарні.  

Пологовий стаціонар – це безперервний ланцюг надання допомоги на етапі збереження вагітності, народження здорової дитини, вчасного та професійного реагування у випадку виникнення ускладнень з боку жінки чи немовляти. Пологові стаціонари повинні бути готовими в будь який момент родорозрішення реагувати на критичні ситуації і надавати реанімаційну  допомогу новонародженому з перших секунд життя, а також новонародженим з вродженими вадами розвитку. Також потрібно забезпечити неонатальну службу обласних високоспеціалізованих стаціонарів додатковим обладнанням та  реанімобілями для транспортування новонароджених дітей. 

Реалізація проєкту дасть можливість стабілізувати стан  новонародженої дитини, зберегти «золоту» хвилину життя та забезпечить можливість її транспортування для продовження лікування у спеціалізовані відділення обласних установ.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Закупівля спеціалізованого обладнання для забезпечення реанімаційної підтримки новонароджених (апарати для штучної вентиляції легенів, інкубатори для новонароджених, обігрівачі для новонароджених, аспіратори вакуумні, компресори, кисневі концентратори,  пульсоксиметри та ін.)

2.Закупівля 2-х реанімобілів для транспортування новонароджених дітей.

3.Забезпечення функціонування в області ефективної та спроможної з медичної та фінансової точки зору мережі пологових стаціонарів/відділень.

4. Зниження смертності немовлят.   

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Отримання лікарнями додаткових коштів від НСЗУ за пріоритетні послуги   (входять в пакети послуг НСЗУ «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» та «Медична допомога при пологах») - вартість буде оприлюднена в кінці 2019 року.

2. Зниження смертності немовлят.

	
	соціальний вплив
	1.Передбачається покращення якості надання медичної допомоги новонародженим дітям в стані, що потребує реанімаційних заходів та інтенсивної терапії
2. Підвищення інформованості жінок щодо здорового способу життя та факторів ризику невиношування вагітності.

	
	екологічний вплив
	Не дотичне

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Закупівля спеціалізованого обладнання для забезпечення реанімаційної підтримки новонароджених (апарати для штучної вентиляції легенів, інкубатори для новонароджених, обігрівачі для новонароджених, аспіратори вакуумні, компресори, кисневі концентратори,  пульсоксиметри та ін.) у визначених пологових стаціонарах.

2.Закупівля 2-х реанімобілів для транспортування новонароджених дітей.

3.Напрацювання чітких маршрутів пацієнтів, визначення оптимальної мережі пологових відділень/стаціонарів в області. 

4. Проведення інформування жінок щодо здорового способу життя та факторів ризику невиношування вагітності Львівським обласним центром громадського здоров'я, лікарями первинної ланки, акушер-гінекологами   поліклінічних підрозділів лікарень, через органи місцевого самоврядування та ЗМІ. 

6.Аналіз проєкту.

7.Представлення результатів проєкту на публічне обговорення.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	23250,00 
	
	
	23250,00 

	
	обласний бюджет
	18625,00     
	
	
	18625,00     

	
	бюджет громади
	11625,00    
	
	
	11625,00    

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	- Львівський обласний клінічний перинатальний центр

- Львівська обласна клінічна лікарня

- Львівська обласна клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"

- Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

- Центральні районні/міські лікарні області 

- органи місцевого самоврядування

- мешканці Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров'я

2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Профілактика інфекційних захворювань шляхом імунопрофілактики населення області

	3
	Мета та завдання проєкту
	«Збільшення охоплення населення вакцинацією в межах80-95% шляхом інформаційно- просвітницької діяльності»

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод від реалізації проєкту буде все населення Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Станом на 1 жовтня 2019 року у Львівській області щеплено 54% дітей віком до одного року та 72% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшено чисельністьохопленнявакцинацією дитячого населення до 95% та дорослого населення до 80%

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення виходу на лікарняний дорослих пацієнтів та зменшення к-ті лікарняних по догляду за дитиною. 

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості випадків вакцинокерованих інфекційних захворювань, зменшення обсягів виплат на медичну допомогу, зменшення обсягів соціальних виплат згідно листків непрацездатності.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення Львівщини.

2. Зустрічі з батьками, освітянами, релігійними громадами, організованими колективами.

3. Тренінги для лікарів первинної ланки.

4. Аналіз результатів.

5. Представлення результатів на публічне обговорення і прогноз продовження програми до 2027 року.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	94,00
	97,50
	102,00
	293,50

	
	інші джерела 
	26,00
	30,00
	35,00
	91,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1.Розвиток системи громадського здоров'я

2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Залучення суспільства до проблем серцево-судинних захворювань

	3
	Мета та завдання проєкту
	«Збільшення виявлення на ранніх стадіях захворювань серцево-судинної системи шляхом інформаційно-просвітницької діяльності»

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жінки та чоловіки Львівської області 35+

(1,4 млн.)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Серцево-судинні захворювання посідають перше місце в структурі хвороб у Львівській області, зумовлюють майже 2/3 усіх випадків смерті та третину причин інвалідності.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення виявлення на ранніх стадіях захворювань серцево-судинної системи.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення летальності від захворювань серцево-судинної системи, зменшення обсягів виплат на медичну допомогу, зменшення обсягів соціальних виплат згідно листків непрацездатності, зниження к-ті виходу на інвалідність від ССЗ.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення Львівщини

2.Зустрічі з роботодавцями та організованими колективами

3. Тренінги для лікарів первинної ланки

4. Акції, флешмоби з вимірювання тиску

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2027 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	94,00
	97,50
	102,00
	293,50

	
	інші джерела 
	26,00
	30,00
	35,00
	91,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Мешканці Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров'я

2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Інформування населення щодо скринінгу онкозахворювань раку грудної залози та шийки матки

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збільшення показників скринінгу раку шийки матки та раку грудної залози до 70% шляхом інформаційно-просвітницької кампанії

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жінки Львівської області 18+ -  1,1 млн.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кожній 4-й жінці рак грудей діагностується на 3-4 стадії. 5-ти річний рубіж виживання долають 60%, тоді як у Європі 80%.

Лише 45% жіночого населення Львівщини проходять скринінгові обстеження.

Жіноче населення області не володіє інформацією щодо можливості безкоштовних скринінгових обстежень, не володіє інформацією щодо мережі наявних скринінгових центрів.

Відсутня комунікація між скринінговими центрами.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Охоплено профілактичною мамографією 70% цільової групи та цитологічними обстеженнями 70% цільової групи.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення летальності від раку шийки матки та раку молочної залози, зменшення обсягів виплат на медичну допомогу, зменшення обсягів соціальних виплат згідно листків непрацездатності, зменшення обсягів інвалідизації.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення Львівщини

2. Зустрічі роботодавцями та організованими колективами

3. Тренінги для лікарів первинної ланки, працівників скринінгових центрів

4. Аналіз результатів

5. Представлення результатів на публічне обговорення з метою продовження програми до 2027 року.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	94,00
	97,50
	102,00
	293,50

	
	інші джерела 
	26,00
	30,00
	35,00
	91,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров'я

2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Раннє виявлення проблеми надлишкової ваги у дітей шкільного віку

	3
	Мета та завдання проєкту
	«Збільшити раннього виявлення проблеми надлишкової ваги на 50% шляхом інформаційно-просвітницької діяльності»

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Дитяче населення Львівської області 7-18 років -  318тис.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Індекс маси тіла (ІМТ) у Львівській області перевищує нормальні значення і складає 25,7 (норма 24,9).

В Україні 36% населення має надлишкову вагу і 21% ожиріння.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшено раннє виявлення проблеми надлишкової ваги на 50%

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення захворюваності пов’язаної з надлишковою масою тіла, зменшення обсягів виплат на медичну допомогу, зменшення обсягів соціальних виплат згідно листків непрацездатності, зменшення обсягів інвалідизації.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення Львівщини

2. Зустрічі з батьками, освітянами, релігійними громадами, організованими колективами

3. Тренінги для лікарів первинної ланки, працівників освіти.

4. Аналіз результатів

5. Представлення їх на публічне обговорення.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2027 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	94,00
	97,50
	102,00
	293,50

	
	інші джерела 
	26,00
	30,00
	35,00
	91,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Придбання апарату ШВЛ для реанімаційного відділення КНП Дрогобицька міська дитяча лікарня Дрогобицької міської ради

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення відділення анестезіології з ліжками  інтенсивної терапії сучасною  дихальною апаратурою, для надання висококваліфікованої  допомоги  дітям Дрогобицького регіону.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Дрогобицького регіону, включаючи міста Дрогобич, Борислав, Трускавець, Стебник, смт.Східниця та Дрогобицький р-н.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Маленькі пацієнти Дрогобича, Дрогобицького району, навколишніх міст – близько 4 000 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Недостатнє забезпечення КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня» ДМР апаратами ШВЛ для надання мед.допомоги хворим дітям, що потребують керованого дихання вказаної зони обслуговування.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зменшення летальності по стаціонару КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня» ДМР та зниження рівня малюкової смертності в регіоні.              Покращення умов лікування хворих.. Оскільки надання медичних послуг вторинного рівня, про який йде мова у проєкті, з 2020 року буде оплачуватися державним страховиком - НСЗУ, то лікарні будуть нараховуватись кошти за проліковиих пацієнтів (дітей).

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	700  тис. грн. /4 тис.чол. = 175 грн./ чол.

	
	соціальний вплив
	Зменшення летальності по стаціонару КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня» ДМР та зниження рівня малюкової смертності в регіоні.

	
	екологічний вплив
	Негативного впливу на екологію не передбачається

	8
	Основні заходи проєкту
	Тверда воля керівництва дитячої лікарні та її працівників, підтримка населення, причетних територій, та сприяння Дрогобицької міської ради.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	
	
	500,00
	500,00

	
	бюджет громади
	
	
	200,00
	200,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Дроггобицька міська рада, Львівська облрада, колектив Дитячої лікарні, постачальник обладнання

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.2. Вдосконалення системи екстреної медичної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Закупівля рентген апарату для Сколівської ЦРЛ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета:  підвищення якості медичних послуг 47 тисяч мешканців Сколівського району, яких обслуговує Сколівська районна лікарня, шляхом запровадження якісної медичної послуги – рентгенологічної  діагностики.

Завдання: покращити якість рентген-діагностичних обстежень, забезпечити сучасний підхід до лікування, зменшити питому вагу хвороб органів дихання в структурі загальної захворюваності.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Сколівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі Сколівського та гості і відпочиваючі на території району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сколівський район розташований в гірській місцевості, понад 70% якого становлять лісові угіддя, рельєф складний, житлові будинки мешканців населених пунктів району розташовані на крутих схилах. Землі непридатні для ефективного рільництва. Несприятливі умови, часті тривалі проливні дощі, сурові зими, снігопади та інші стихійні лиха спричиняють важкі умови проживання людей. Середня відстань від населеного пункту до районного центру складає до 30 км., окремі населені пункти розташовані на відстані 40-50 км. Від адміністративного центру. 87% населення району – сільські жителі. Більша частина місцевих рад району не є самодостатніми. На території району проживає більше 47 тис. населення,  246 учасників АТО з яких 11 інвалідів війни. Ренттгенапарат в Сколівській районній лікарні був придбаний ще на почату 80-тих років, під час введення лікарні в експлуатацію. Рентгенобладнання є морально застаріле і повністю зношене і не може забезпечити якість рентген-діагностичних обстежень мешканців. На відновлення технічного стану щорічно витрачається значна сума коштів, яка щорічно зростає в зв’язку з відсутністю комплектуючих., у звязку з чим обладнання часто простоює. Тому закупівля даного апарату вкрай необхідна.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту забезпечить:

зниження рівня захворюваності та виявлення хвороб на ранніх стадіях;

підвищення рівня ефективності, якості та доступності рентген-діагностичного обстеження для дитячого населення, зменшення променевого навантаження на пацієнтів;

збільшення спектру діагностичних можливостей;

зменшення діагностичного часу, необхідного для встановлення діагноз.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Проект має соціальну спрямованість і не орієнтований на самоокупність. Успішна реалізація проекту сприятиме зменшенню витрат на технічне обслуговування та ремонт обладнання, що, в свою чергу, сприятиме економії витрат підприємства та бюджетних коштів.

	
	соціальний вплив
	Проект має соціальну спрямованість, оскільки його реалізація забезпечить покращення якості надання медичних послуг дитячому населенню шляхом розширення діапазону рентгенологічних обстежень та більш оперативного отримання діагностичної інформації.

	
	екологічний вплив
	немає

	8
	Основні заходи проєкту
	проведення закупівлі діагностичного обладнання – цифрового рентгенологічного комплексу на конкурсних засадах через систему ProZorro;

укладання договору на придбання рентгенологічного комплексу;

поставка обладнання та проведення оплати;

монтаж комплексу у приміщеннілікарні;

введення в експлуатацію рентгенологічного комплекс.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	8800,00
	
	
	8800,00

	
	обласний бюджет
	400,00
	
	
	400,00

	
	бюджет громади
	800,00
	
	
	800,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська облдержадміністрація, Сколівська РДА та Сколівська районна рада, Сколівська ЦРЛ

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проекта пропозиція в цінах 2019 року


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.2 Вдосконалення системи екстреної медичної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	"Реаніміста" - Перший на місці пригоди - вчасна допомога

	3
	Мета та завдання проєкту
	1.Покращення якості надання екстреної медичної допомоги громадянам України та іншим особам, які перебувають у невідкладному стані.

2.Проведення практичних навчальних заходів для студентів, школярів, вчителів, працівників ВНЗ, великих організованих колективів, волонтерів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

1. Громадяни України та інші особи, які перебувають на її території.

Кінцеві бенефіціари – громадяни України та інші особи, які перебувають на її території та потребуватимуть екстреної медичної допомоги.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Раптова зупинка серця не обирає жертву. Ми хочемо зробити місто Львів та область безпечними і підвищити шанси на виживання для кожного з нас. Наша мета – обладнати 60 місць в області (40 у м. Львові та 20 в районах області) автоматичними зовнішніми дефібриляторами (АЗД). Ці апарати можуть «перезапустити» серце та повернути людину до життя.

При зупинці серця, якщо не надавати допомогу, шанси людини вижити зменшуються щохвилини на 10%. Більшість випадкових свідків не мають знань або бояться надавати допомогу через невпевненість у правильності своїх дій та очікують на прибуття швидкої. Згідно досліджень, навіть якщо швидка приїде за 4-10 хвилин, 70% пацієнтів із зупинкою серця, які не отримали допомогу до приїзду швидкої, помирають або отримують порушення функції мозку. Прибуття бригади швидко майже завжди виходить за рамки 10 хвилин.

Розмістити в місцях скупчення людей Автоматичні Зовнішні Дефібрилятори (АЗД) з функцією "RescueCoach". Вони створені для використання звичайними людьми без медичної освіти, дають користувачу детальні інструкції по проведенню реанімації до приїзду медиків, а також максимально точно визначають, коли необхідно здійснити розряд та інструктують людей про необхідність відійти від постраждалого. Можуть використовуватись до чинного законодавства. Дослідження демонструють, що використання таких дефібриляторів випадковими свідками подвоюють шанси постраждалого не тільки вижити, а й отримати мінімальні наслідки для мозку.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Покращення якості надання екстреної медичної допомоги громадянам України та іншим особам, які перебувають у невідкладному стані.

2. Проведення практичних навчальних заходів для студентів, школярів, вчителів, працівників ВНЗ, великих організованих колективів, волонтерів.

3. Підвищення обізнаності громади про питання першої домедичної допомоги, серцево-легеневої реанімації.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Не дотичне

	
	соціальний вплив
	Покращення якості та ефективності надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Проект забезпечує право кожної людини на отримання вчасної та якісної екстреної медичної допомоги, завжди та всюди.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Внесення до внутрішньої нормативно-правової документації закладів середньої та вищої освіти норм щодо: обов’язкового навчання та сертифікації з першої допомоги працівників, студентів та щорічної актуалізації знань та навичок з першої допомоги, регулярного оновлення вмісту аптечок відповідно до потреби.

Проведення публічних закупівель послуг із навчання першій допомозі за стандартом.

Проведення публічних закупівель товарів: 

А)автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД) за стандартом; 

Б)аптечки першої допомоги. 

Встановлення АЗД та аптечок, навчання та сертифікація користувачів.

Виготовлення та розміщення  інформаційних/рекламних матеріалів

Моніторинг успішності проекту шляхом збору даних про випадки надання допомоги.

Аналіз результатів.
Представлення результатів на публічне обговорення і прогноз продовження програми до 2027 року.
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	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	
	2000,00

	
	бюджет громади
	4000,00
	4000,00
	
	8000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	1.
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

2.
 Органи місцевого самоврядування

3.
 Громадяни України та інші особи, що перебувають на території держави.
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	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців Львівської області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Модернізація багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (КНП КЛШМД м. Львова, КНП 8МКЛ м. Львова, КНП МДКЛ м. Львова)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Надання високоякісної медичної допомоги пацієнтам та створення їм комфортних умов перебування в багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Львів та Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Дитяче та доросле населення м. Львова, Львівської області, України

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	ПРОБЛЕМА полягає в тому, що багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування не в повному об’ємі забезпечені сучасним обладнанням, або таким, яке потребує оновлення, та закупівлі нового, що дозволить якісніше, ефективніше, швидше надавати медичну допомогу населенню. Водночас високоякісне надання медичної допомоги призведе до зменшення летальності, інвалідності населення, запобігатиме втраті працездатних громадян, збільшить чисельність зайнятого населення. Оновлення обладнання зменшить негативні наслідки впливу на стан екології, запобігатиме розвитку внутрішньолікарняних та трансмісійних інфекцій, покращить умови перебування як пацієнтів так і умови праці медичного персоналу. Проведення навчань медичним працівникам дозволить якісніше та професійніше забезпечувати догляд за пацієнтами. Тренінги з комунікації допоможуть працівникам краще спілкуватися з пацієнтами та їх родичами, що сприятиме закладам бути більш орієнтованими на пацієнтів і їх потеби.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· покращення якості надання медичної допомоги;

· зменшення показників летальності:

· від усіх видів інсультів на 5%

· від інфаркту міокарда на 10%

· від політравми та гострої хірургічної патології на 10%

· зменшення відсотка первинного виходу на інвалідність на 10%;

· покращення екологічності умов роботи персоналу;

· зменшення внутрішньолікарняних та трансмісійних інфекцій; 

· медичний персонал набуде знань з комунікації та догляду за хворими, що покращить задоволеність пацієнтів, їх родичів, а також і працівників лікарень

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення летальності, інвалідності населення, запобігатиме втраті працездатних громадян, збільшить чисельність зайнятого населення.

	
	соціальний вплив
	Покращення якості надання медичної допомоги, скорочення термінів лікування і зменшення відсотку первинного виходу на інвалідність пацієнтів.

	
	екологічний вплив
	Зменшення використання води, мінімізація токсичного впливу дезінфікуючих реагентів та видатків на деззасоби, електроенергію, воду, подовження терміну придатності інструментарію та обладнання.

	8
	Основні заходи проєкту
	Закупівля сучасного медичного обладнання для діагностики та лікування:

· Рентгенобладнання для відділення інтервенційної радіології: з метою обстеження та лікування пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та цереброваскулярною патологією – ангіографи – 2 шт.; апарат для додаткової візуалізації вінцевих судин (OCT, FFR та IVUS) – 1 шт;

· Стерилізаційне обладнання методом низькотемпературної плазми: автоматичний стерилізатор методом низькотемпературної плазми на 10 літрів – 1 шт.;

· Автоматичні ультразвукові мийні машини для передстерилізаційної обробки – 2 шт.;

· Професійні ємності для дезінфекції в режимних кабінетах – 150 шт. ;

· Операційний мікроскоп для нейрохірургічних втручань – 1 шт;

· Наркозно-дихальна апаратура з моніторами –                    10 шт.;

· Апарати експертного класу для УЗД – 3 шт;

· Обладнання для реабілітації та фізіотерапії: апаратура для:

· електростимуляції – 1 шт.;

· кріотерапії – 1 шт.;

· транскраніальної магнітостимуляції – 1 шт.

· плетизмографії – 1шт.

· Обладнання для кардіореабілітації;

· Функціональні ліжка – 100 шт.;

· Проведення навчань щодо професійного догляду за пацієнтами та тренінги з покращення комунікації.
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	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	6000,00
	7000,00
	18000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	3000,00
	4000,00
	9000,00

	
	бюджет громади
	3000,00
	4000,00
	5000,00
	12000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська міська рада, КНП КЛШМД м. Львова, КНП 8МКЛ м. Львова, КНП МДКЛ м. Львова, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Міністерство охорони здоров’я, держава, спонсори.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Даний проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оскільки проєкт націлений на закупівлю саме такого обладнання, яке збереже довкілля, у тому числі збереже здоров’я населення. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров'я.

2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення умов для подолання  соціально-небезпечних захворювань ( туберкульозу, ВІЛ-інфекції, гепатиту) на теренах Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, тощо) шляхом:

- тестування на визначення ВІЛ-інфекції

-  дотестового та післятестового консультування

-  забезпечення медико-соціального  супроводу

- мотиваційного консультування для проходження подальшого лікування  у випадку підтвердження діагнозу в спеціалізованих закладах

- визначення психологічних та соціальних потреб пацієнта, що можуть вплинути на прихильність до лікування

- формування прихильності до лікування: надання клієнтам мотиваційних пакетів (продуктових та/або гігієнічних наборів, карток поповнення мобільного рахунку та ін.), мотиваційне консультування пацієнта щодо формування прихильності до лікування 

- надання психологічної та соціальної підтримки пацієнтам під час лікування на підставі визначених потреб. 

- поширення інформаційних і методичних матеріалів щодо профілактики, діагностики та лікування 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими аудиторіями є найбільш соціально - вразливі верстви суспільства (ВІЛ-позитивні люди, хворі на туберкульоз, споживачі ін’єкційних наркотиків, колишні ув’язнені тощо). 

В області на 01.10.2019 року під медичним спостереженням перебувало 3864 ВІЛ-позитивних (поширеність захворювання на ВІЛ-інфекцію складає 154,3 випадків на 100 тис. населення, що в 2,1 рази нижче, ніж середньо український показник – 325,9 станом на 01.07.2019 р.), в тому числі 1362 осіб (54,5 випадки на 100 тисяч населення) -  хворі на СНІД (112,0 випадків на 100 тис. нас. в Україні станом на 01.07.2019 р.). 

Згідно даних, наданих закладами охорони здоров’я, на обліку перебуває 1206 осіб, хворих на всі форми ТБ, що на 1,2% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року, що свідчить про важливість якісного забезпечення соціального супроводу, зокрема на амбулаторному етапі. 

  Майже 37,5 тис. інфіковано на вірусні гепатити та понад 90тис. мають хронічний гепатит С. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Львівська область

ВІЛ/СНІД 

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Львівській області має ті ж закономірності, що й в цілому в Україні. 

За 9 місяців 2019 р. взято під медичне спостереження 327 осіб з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції проти 365 осіб за 9 міс. 2018 р. 

Подібна ситуація і з захворюванням на СНІД: 196 випадків за 9 місяців 2018 р. при 157 випадках за 9 місяців 2019 р. 

Проблемою на шляху подолання епідемії ВІЛ-інфекції залишаються пізнє встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, захворюваність на СНІД та смертність від хвороб, зумовлених СНІДом. 

Пізнє встановлення ВІЛ-позитивного статусу негативно впливає на подальший перебіг ВІЛ-інфекції та результативність лікування, що призводить до зростання летальних випадків, обумовлених СНІД-індикаторними станами та захворюваннями серед ЛЖВ.

Упродовж 9 місяців 2019 року з обліку знято 51 особу, які померли внаслідок захворювань, зумовлених СНІДом (68 за 9 міс. 2018 р.), в т.ч. 36 осіб від ко-інфекції ВІЛ+ТБ (70,6%) проти 57 осіб (83,8%) за 9 міс. 2018 р.

Смертність від СНІДу продовжує знижуватися завдяки розширенню доступу до АРТ.

Станом на 01.10.2019 року  забезпечено доступ до безперервної антиретровірусної терапії для 2251 хворого на ВІЛ-інфекцію, в т. ч. для 67 дітей 0-17 років. 

Скороченню числа нових випадків ВІЛ-інфекції серед дітей сприяє впровадження програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Станом на 01.10.2019 р.  на обліку в педіатричному відділенні знаходиться 268 дітей, з них 65 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом, в тому числі 19 дітей – в стадії СНІДу. У решти (203 дітей) – неуточнений діагноз (в стадії підтвердження).

В виправних закладах рівень захворювання на ВІЛ/СНІД щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення.  

Наркологія

До числа серйозних проблем ХХІ століття можна віднести проблему глобальної наркотизації. 
В області 7,1 тис  осіб – узалежнених споживачів наркотичних засобів,  понад 65% з них є ВІЛ-позитивними. 

Одним із напрямів розв’язання цієї проблеми є використання соціально-педагогічного підходу до ресоціалізації наркозалежних, що передбачає створення умов для корекції їх особистісних та поведінкових вад, соціального супроводу таких осіб та членів їх родин.

У 2018 році психо-соціальні послуги надавались 100 наркозалежним особам, у першому півріччі 2019 році -  60 особам.  Окрім того, Організація забезпечує надання послуг, зокрема проведення психотерапевтичних груп для наркозалежних,  у місцях позбавлення волі. 

Найефективнішим методом лікування хворих з опіоїдною залежністю (OST) на сьогодні вважається запровадження програми замісної підтримувальної терапії. Замісна терапія не лише дозволяє хворому контролювати наркозалежність, а й значно знижує ризики зараження на ВІЛ/СНІД та інші небезпечні інфекції.

Туберкульоз

За даними закладів охорони здоров’я області за 9 місяців 2019 р. зареєстровано 943 випадки всіх вперше діагностованих клінічних форм туберкульозу, що менше на 2,4% ніж за аналогічний період 2018 р. (інт. пок. склав 37,7 на 100 тис. нас.).

Захворюваність на туберкульоз легень у 2019 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. зменшилась на 1,2% (інт. пок. 33,5 на 100 тис. нас.), на позалегеневі форми туберкульозу – зменшилась на 13,4% (2,5 та 2,9 на 100 тис. нас. в 2019 р. та 2018 р. відповідно);

З початку поточного року зареєстровано 17 випадків вперше діагностованого туберкульозу серед дітей (інт. пок. 4,1 на 100 тис. дит. нас.), що на 2 випадки менше ніж за аналогічний період 2018 р.

За 9 місяців 2019 р. від туберкульозу померло 145 осіб,  що на 4,6% більше показника аналогічного періоду 2018 р.

Хоча з 2000 по 2018 рік чисельність померлих від туберкульозу  скоротилася на 22%, тим не менш у 2019 році туберкульоз залишається однією з 10 провідних причин смерті в Україні й на Львівщині зокрема. 

Гепатити

У зв’язку з особливостями клінічного перебігу, відсутністю специфічної профілактики, високим хроніогенним потенціалом вірусу, рівень захворюваності на гепатит С постійно підвищується, кількість летальних випадків унаслідок ускладнень, спричинених цим захворюванням (цироз та первинний рак печінки), збільшується. 

1,5% населення інфіковано ВГВ та 3,6% мають хронічний гепатит С.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту забезпечить:

- надання соціальних послуг для ВІЛ-позитивних осіб (в тому числі ВІЛ-позитивних дітей та дітей, котрих торкнулась епідемія ВІЛ); 

-  ДОТ-послуги та послуг психосоціального супроводу для клієнтів з чутливим ТБ (в тому числі з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ),

- своєчасне встановлення діагнозу ТБ/МРТБ 90% клієнтів;

- скерування на лікування до спеціалізованого закладу або на медико-соціальний супровід (включно ДОТ-послуга) 95% клієнтів з виявленим активним ТБ

- досягнення показника ефективності лікування по чутливому ТБ та  чутливому МРТБ – 65%;

- кількість відривів від лікування  більше 5 %;

- послуги соціального супроводу/патронажу та зменшення шкоди для пацієнтів, які отримують замісну підтримувальну терапію;

- максимально можливої якості життя осіб, які потребують паліативної допомоги, і членів їх родин.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Якісне забезпечення медико-соціальних послуг для вразливих груп створює передумови для їх подальшої оперативної адаптації та інтеграції у соціумі та сприяє підвищенню якості життя.

	
	екологічний вплив
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	Основні заходи проєкту
	Визначення психологічних та соціальних потреб пацієнта, що можуть вплинути на прихильність до лікування.

Сприяння створенню групи взаємодопомоги та підтримка її роботи.

Надання психологічної та соціальної підтримки пацієнтам під час лікування на підставі визначених потреб. 

Створення мультидисциплінарної команди (лікар-фтизіатр,-лікар-інфекціоніст або сімейний лікар та медична сестра, соціальний працівник).

Формування прихильності до лікування: надання клієнтам мотиваційних пакетів (продуктових та/або гігієнічних наборів, карток поповнення мобільного рахунку та ін).

Надання пацієнт-орієнтованого пакету послуг на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування.

Забезпечення доступу клієнта до якісних медичних послуг з фокусом на обов’язковість безперервного лікування, безкоштовної діагностики і стаціонарного лікування.

Направлення до інших закладів/установ та організацій для отримання послуг у більш повному обсязі.

Поширення інформаційних і методичних матеріалів щодо діагностики та лікування захворювань серед вразливих категорій.
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	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки
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	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2200,00
	2400,00
	6600,00
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Установи і організації, які є партнерами і через які реалізується проєкт - КНП ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров’я», заклади охорони здоров’я, ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області, КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень», філія Державної установи «Центр пробації» у Львівській області, ГО «Центр духовної та психологічної підтримки та взаємодопомоги «Дорога».

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

2.1.3.Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

2.1.4.Покращення стану здоров’я мешканців

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Придбання комп’ютерного томографа  для КНП «Бібрська міська лікарня»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є покращення якості медичних послуг мешканців Львівщини, запобігання захворюванням, зменшення показників смертності.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської області та частини сусідньої Івано-Франківської областей: у Бібрській лікарні обслуговуються  мешканці з усієї Львівщини, а також частина мешканців із Івано-Франківщини

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Бібрської ОТГ (за перспективним планом 20 000 осіб різного віку), Новострілищанської ОТГ (3,5 тис.осіб); інші мешканці Львівської та сусідньої Івано-Франківської областей 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 У КНП «Бібрська міська лікарня» відсутній томограф, що дуже ускладнює діагностування захворювань. Придбання апарата суттєво покращить якість надання послуг. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Придбано комп’ютерний томограф

Встановлено томограф відповідно до вимог НСЗУ;

Створено нові робочі місця;

Покращено якість медичних послуг;

Збільшено кількість пацієнтів, яких обслуговує КНП «Бібрська міська лікарня

Збільшено кількість пацієнтів

Збільшено кількість фінансових надходжень від НСЗУ  )

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Встановлення комп’ютерного томографа  зумовить збільшення коштів від НСЗУ на 20 % . 

	
	соціальний вплив
	Майже 30 000 осіб різного віку, різних соціальних категорій отримають  якісні медичні послуги (на рівні діагностування) на місці і не будуть змушені їхати до обласного центру, куди нині скеровують пацієнтів, зокрема й соціально незахищених,  людей з обмеженими фізичними можливостями, дітей.)

	
	екологічний вплив
	Сучасні комп’ютерні томографи не становлять жодної загрози довкіллю. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Пошук комерційної пропозиції на закупівлю  комп’ютерного томографа;

проходження тендерних процедур;

підготовка приміщення для встановлення апарата згідно з вимогами;

закупівля апарата;

встановлення апарата (відповідно до вимог НСЗУ);

створення робочих місць для обслуговування комп’ютерного томографа

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	5000,00
	
	
	5000,00

	
	бюджет громади
	750,00
	
	
	750,00
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення Західного регіонального ортопедичного центру кістково-гнійної інфекції (Остеомієлітичного центру)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення  кількості людей з інвалідністю внаслідок інфекційних ускладнень травм та інфекційних захворювань опорно-рухового апарату (у тому числі бойових травм учасників АТО), скорочення термінів лікування таких пацієнтів шляхом концентрації та розвитку спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги в західному регіоні України.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Закарпатська, Рівненська області, Україна.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проєкту:

1.Громадяни західних областей України та інші особи, які перебувають на її території, що потребують спеціалізованої ортопедо-травматологічної  допомоги.

2.Медичні працівники КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім..Ю.Липи».

Бенефіціари проєкту – громадяни західних областей України.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Зростання травматизму в Україні (у тому числі бойової травми) призводить до збільшення гнійних ускладнень травм опорно-рухового апарату у працездатного населення України.

Посттравматичний остеомієліт після відкритих переломів за даними вітчизняних науковців складає до 11% . Післяопераційний остеомієліт - до 9,6%​.

 Відсутність спеціалізованих відділень кістково-гнійної інфекції у деяких областях України (зокрема у Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Закарпатській, Рівненській), унеможливлює надання повноцінної та кваліфікованої медичної допомоги хворим з даною патологією.  

На даний час повноцінне відділення, де хворі з гнійними ураженнями кісток та суглобів  можуть отримати якісну спеціалізовану медичну допомогу, функціонує у КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім..Ю.Липи».

 Дане відділення кістково-гнійної хірургії (відділення КГХ) було створене у 1981 р. Розраховане на 55 ліжок ортопедичного профілю. Відділення надає спеціалізовану та кваліфіковану медичну допомогу мешканцям області та м.Львова, працює як структурний підрозділ госпіталю, водночас виконуючи і завдання, поставлені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. N 41 "Про регламентацію ортопедо-травматологічної служби в Україні".

 Щороку у відділенні лікується понад 700 хворих, у тому числі до 40% інвалідів загального захворювання, 8 -10% учасників війн та АТО. 

У відділенні проводиться близько 600 операцій, кількість яких щороку зростає. З них значна кількість – це складні реконструктивно-відновні операції на довгих трубчастих кістках з застосуванням новітніх методик: радикальна секвестрнекректомія з резекцією кістки, кісткова пластика при псевдоартрозах, широко застосовується остеосинтез апаратами зовнішньої фіксації. Впроваджуються новітні методики  лікування хворих, такі як застосування цементних спейсерів насичених антибіотиками для заміщення дефектів кісток з послідуючою пластикою та МОС при незрощених переломах ускладнених остеомієлітом, у тому числі заміщення спейсером видалених ендопротезів кульшового та колінного суглобів, ускладнених нагноєнням, спейсерування кульшового суглобу при гнійному артриті для збереження довжини кінцівки в плані подальшого ендопротезування.  Велику частку складають пацієнти зі складною патологією: нагноєння металоконструкцій,  остеомієлітичними процесами верхніх та нижніх кінцівок, особливо з  післятравматичними гнійними ускладненнями, такими як остеомієлітична флегмона, післятравматичний остеомієліт з дефектом кісткової тканини та незрощеними переломами, з гострими гнійними артритами великих суглобів, остеомієлітом кісток ступні на фоні цукрового діабету. 

 Лікування таких хворих вимагає великих зусиль як з боку медичного персоналу (операції, щоденні перев’язки, антибіотикотерапія та медикаментозне лікування ускладнень, гіпсові пов’язки, догляд обмежених в пересуванні хворих), так і необхідності матеріально-технічного забезпечення відділення сучасним медичним обладнанням, достатньою кількістю інструментарію, предметами догляду, гігієни, сучасними функціональними ортопедичними ліжками, медичними меблями та приміщеннями які відповідають санітарно-гігієнічним нормам відділення кістково-гнійної інфекції.

У відділення звертаються за медичною допомогою не тільки мешканці Львова та Львівської області, а також і сусідніх областей, оскільки відділення  кістково-гнійної хірургії є єдиним відділенням у західному регіоні яке спеціалізується на лікуванні хворих з інфекційними ураженнями та післятравматичними ускладненнями кісток та суглобів.

У відділенні працює 6 кваліфікованих лікарів ортопедів-травматологів, які пройшли стажування у клініці кістково-гнійної хірургії Інституту ортопедії та травматології НАМНУ. З них – троє лікарів з вищою категорією і один з першою категорією. Лікарі приймають активну участь у семінарах та конференціях, виступають з доповідями на товариствах ортопедів-травматологів. Відділення активно співпрацює з відділенням кістково-гнійної хірургії Інституту травматології та ортопедії НАМН України, впроваджуючи новітні розробки та способи у лікування хворих. За участю відділення та кафедри ортопедії та травматології ЛНМУ ім..Данила Галицького, а також клініки кістково-гнійної хірургії Інституту травматології та ортопедії НАМН України у Львові проводяться тематичні конференції присвячені гнійним ускладненням в травматології. Також наше відділення було позитивно відзначено на черговому 8-му з’їзді ортопедів-травматологів, який відбувся 9 – 11 жовтня, де з високої трибуни піднімалось питання забезпечення всіх без винятку областей України висококваліфікованою медичною допомогою хворим з гнійними ускладненнями опорно-рухового апарату.

В умовах впровадження медичної реформи в Україні, враховуючи 38-ми річний досвід відділення у лікуванні остеомієлітів та відсутність подібного відділу у інших областях західного регіону України, спираючись на діючий наказ МОЗ України № 41 від 30 березня 1994 р. "Про регламентацію ортопедо-травматологічної служби в Україні", де зазначено, що відділення на 40 – 60 ліжок кістково-гнійної інфекції мають бути створені у всіх без винятку областях, та за відсутності таких відділень у Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Закарпатській, Рівненській областях, доцільним є в плані перспективного розвитку відділення КГХ створити на базі відділення регіональний ортопедичний центр кістково-гнійної інфекції, відповідно забезпечивши його необхідним обладнанням, інвентарем та кадрами.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Закупівля спеціалізованого медичного обладнання для відділення та операційної.

2.Проведення реконструкції та ремонту приміщень згідно санітарним нормам  інфекційних відділень.

3.Проведення ремонту операційної.

4.Забезпечення функціонування Західного регіонального ортопедичного центру кістково-гнійної інфекції (Остеомієлітичного центру).

5.Забезпечення госпіталізації  усіх пацієнтів Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Рівненської областей, що потребують профільної стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги.

6. Покращення надання медичної допомоги пацієнтам з важкими гнійними ускладненнями  переломів кісток та інфекційних захворювань опорно-рухового апарату.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Отримання додаткових коштів від НСЗУ за пріоритетні послуги   (надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з інфекційними ураженнями опорно-рухового апарату).
2.Зниження інвалідизації пацієнтів працездатного віку у всьому західному регіоні.

3.Скорочення термінів лікування стаціонарних хворих у регіоні.

	
	соціальний вплив
	1.Передбачається покращення якості життя пролікованого пацієнта.


	
	екологічний вплив
	Не дотичне 



	8
	Основні заходи проєкту
	1.Закупівля медичного обладнання для остеомієлітичного центру та операційної.

2.Проведення реконструкції та ремонт усіх приміщень центру та операційної. 

3.Проведення стажування та навчання лікарів та медперсоналу в провідних клініках України та Європи.

4.Забезпечення функціонування Західного регіонального ортопедичного центру кістково-гнійної інфекції (Остеомієлітичного центру).

5.Забезпечення госпіталізації  усіх пацієнтів Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Рівненської областей, що потребують профільної стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги.

6. Покращення надання медичної допомоги пацієнтам з важкими гнійними ускладненнями  переломів кісток та інфекційних захворювань опорно-рухового апарату.

7.Аналіз проєкту.

8.Представлення результатів проєкту на публічне обговорення.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4000,00
	3000,00
	2000,00 
	9000,00

	
	обласний бюджет
	800,00   
	200,00
	100,00
	1100,00   

	
	бюджет громади
	100,00
	50,00
	50,00
	200,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Програма корекції та реабілітації вад зору у дітей

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення стану офтальмологічного  здоров’я мешканців дитячого віку

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Розвиток спеціалізованої офтальмологічної допомоги дитячому населенню.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Львівська обл., Україна.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дитяче населення України.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Медичні працівники (дитячі офтальмологи, сімейні лікарі, середній мед персонал).

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Бенефіціари проекту-дитяче населення України.

	
	соціальний вплив
	Зростання захворюваності органу зору у дітей, зменшення кадрового забезпечення дитячими  офтальмологами в районах та відсутність спеціалізованого обладнання, приводить до зниження рівня виявлення очної патології  у дітей та надання своєчасної  спеціалізованої медичної допомоги.

	
	екологічний вплив
	Вирішення ‒ створення «Центру охорони зору у дітей» в КНП ЛОР «ЛОДКП«ОХМАТДИТ».

	8
	Основні заходи проєкту
	Профілактика .

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3000,00
	2000,00
	2000,00
	7000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення реабілітаційного центру в КНП ЛОР «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» для пацієнтів дитячого віку

	3
	Мета та завдання проєкту
	Здорове суспільство.

Покращення якості життя дитячого на зелення.

Профілактична медицина.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Україна.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1.Дитяче населення України травматично – ортопедичного, хірургічного, офтальмологічного профілів та інше.

2.Медичні працівники реабілітаційного профілю.

Бенефіціари проєкту – дитяче населення  України.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Станом на жовтень 2019 року у Львівській

області немає жодного реабілітаційного повноцінного центру, де б надавалася спеціалізована реабілітаційна допомога.

Причини цього:

1. Відсутній кадровий і матеріальний ресурс.

2.Недостатня матеріальна - технічна база (обладнання для кінета та ергатерапії.

4.Проблеми з:

- велика кількість пацієнтів та інвалідів;

- висока інвалідизація.

Необхідна консультація потоку пацієнтів в ОХМАТДИТі.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	6. Підготовка кадрового потенціалу.

7. Оснащення відділення.

8. Відкриття реабілітаційного центру, повноцінне функціонування.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Отримання фінансування від НСЗУ (гарантовані пакети послуг)

2. Зниження івалідизації.

3.Раннє післяопераційне відновлення.

	
	соціальний вплив
	1. Рання адаптація пацієнтів.

2. Інклюзія.

	
	екологічний вплив
	Не дотичне.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Підготовка кваліфікованих кадрів (спеціалізація, стажування)

2. Ремонтні роботи в корпусі №2 

смт. Брюховичі.

3. Закупівля обладнання.

4. Якісне надання реабілітаційної та відновної допомоги.

5. Забезпечення реабілітаційною допомогою потребуючого населення.

6. Рання адаптація дітей – інвалід. Та покращення якості життя дітей.

7. Аналіз проекту.

8. Представлення результатів проетку.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	
	2000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція приймального відділення КНП   ЛОР ЛОГВВіР ім.Ю Липи

	3
	Мета та завдання проєкту
	покращити доступність, оперативність і якість надання медичних послуг для пацієнтів Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи шляхом реконструкції приймального відділення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Результати проекту спрямовані: на все населення регіону (в першу чергу на ветеранів АТО, репресованих та ветеранів війн, а також мешканців м.Львова, Винник та прилеглих населених пунктів) понад 14 тис. осіб зареєстрованих в Єдиний реєстр демобілізованих учасників АТО у Львівській обл., інваліди та ветеранам війн і прирівняних до них категорій населення (13000 осіб), а також мешканці обласного центру і області. які зможуть отримати якісну медичну допомогу;

персонал медичного закладу (969 особи) – встановлено сучасне цифрове медичне обладнання, збережено та збільшено робочі місця, зросла кваліфікація медиків.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутня станція швидкої допомоги в межах м.Винники та прилеглих територій,що не сприяє якості надання невідкладної допомоги, а також відсутність ургенції в установі і відсутність відповідного обладнання в приймальному відділенні для надання допомоги цілодобово,відсутність відповідного приміщення для створення палат    Внаслідок створення приймально-діагностичного відділення з відповідним обладнанням покращиться якість надання медичної допомоги. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1)Надання цілодобової невідкладної медичної допомоги хворим та постраждалим при патологічних станах, що загрожують життю і при яких раптово погіршується стан здоров’я, у надзвичайних ситуаціях. 

2)Проведення діагностично-сортувальної роботи з подальшим переводом хворих та постраждалих згідно з показаннями у профільні відділення Лікарні. 

3)Короткостроковий нагляд за хворими з сумнівними, не визначеними станами для визначення місця їх подальшого лікування.  4)Направлення хворих, що не потребують подальшої інтенсивної допомоги, до лікарень планового лікування для подальшого стаціонарного, амбулаторного або стаціонарно замінного лікування. 

5)Забезпечення обсягу та якості невідкладної медичної допомоги хворим та постраждалим згідно з затвердженими МОЗ України клінічними протоколами надання медичної допомоги. 

6)Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 

 7)Прийом пацієнтів: доставлених бригадами швидкої медичної допомоги (далі -ШМД); таких, що звернулися самостійно; за направленням лікарів діагностично-консультативного центру Лікарні, інших закладів охорони здоров’я. 

8)Лікарський огляд, первинна діагностика та медичне сортування пацієнтів, у тому числі при масовому їх надходженні до лікарні, на ранньому госпітальному етапі.

 9)Надання пацієнтам екстреної (невідкладної) медичної допомоги в обсязі, передбаченому клінічними протоколами.

10) Підтримання функцій життєво важливих органів і систем пацієнта до госпіталізації у профільні відділення Лікарні.

 11)Надання первинної реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії хворим новонародженим.  

12)Ізоляція хворих із підозрою на інфекційне захворювання.

 13) Проведення діагностичних заходів, необхідних для визначення місця та профілю лікування хворого або потерпілого. 

14) Організація госпіталізації пацієнтів до відділення анестезіології та інтенсивної терапії або до профільних відділень Лікарні.  15)Госпіталізація хворих з невизначеними патологічними станами на ліжка добового перебування для встановлення місця та профілю їх подальшого лікування. 

16)Направлення пацієнтів, що потребують інтенсивної допомоги не в цілодобовому режимі, до діагностично-консультативного центру або денного стаціонару Лікарні. 

17) Направлення хворих, що не потребують інтенсивної допомоги, до лікарень планової допомоги для надання їм відповідно до показань стаціонарного, амбулаторного або стаціонарозамінного лікування. 

18)Вирішення організаційних питань щодо переводу хворих, які потребують високоспеціалізованої допомоги, до закладу охорони здоров’я третинного рівня. 

19)Проведення санітарно-гігієнічної обробки пацієнта, адекватної стану хворого чи потерпілого. 

Покращено рівень медичного обслуговування, створено умови для проведення сучасної і вчасної профілактики/лікування захворювань пацієнтів, знижено рівень виникнення і розвитку інвалідності та летальних випадків, загалом створено передумови для покращення стану здоров’я населення. 

Зростання рівня довіри до влади, медичного

персоналу, соціальна стабільність;

Закладено передумови для соціально-економічного розвитку територій на які поширюється діяльність КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи».

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	38 працівників

	
	соціальний вплив
	В результаті реалізації проекту буде досягнуто певних соціальних та економічних ефектів, котрі позитивно відіб’ються на інтеграції громади для вирішення спільних проблем у майбутньому. Соціальний аспект вирішення проблеми у проектний спосіб, показує, що об’єднання зусиль держави, громади, приватних структур та органів місцевого самоврядування сприятиме консолідації громадської думки, призведе до покращення стану взаємовідносин з органами влади. 

Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити у роботі медичного закладу сучасного медичного обладнання з метою вирішення питань вчасної і якісної діагностики й лікування захворювань, оздоровлення і збереження життя пацієнтів. Реалізація проекту сприятиме забезпеченню реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, створенню умов для реалізації гарантованого Конституцією права громадян на охорону здоров’я. 


Економічний аспект характеризує можливість об’єднання різних за походженням джерел фінансування, з метою вирішення конкретної проблеми. Вирішення проблеми у проектний спосіб сформує позитивний досвід проектного планування діяльності і дасть можливість в подальшому для розв’язання аналогічних проблем залучати кошти громади, бюджетів усіх рівнів, приватних структур. Економічний аспект даного проекту це – придбання сучасного, точного цифрового медичного обладнання за допомогою якого персонал закладу зможе вчасно і якісно надавати діагностичні, а від так і лікувальні послуги пацієнтам (особливо учасникам та ветеранам АТО, та іншим категоріям населення), що допоможе зменшити фінансове навантаження на державне фінансове забезпечення та самих пацієнтів у майбутньому у випадку, якщо би вони використовували морально застаріле обладнання чи обладнання було б взагалі відсутнє і виникала проблема у не наданні комплексного обстеження.     

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Розробка проектної документації та  проведення експертної оцінки.

2.Укладення угод по проведенню робіт з реконструкції.

3.Підготовчі роботи.

4.Проведення реконструкції.

5.Розробка технічного завдання для проведення закупівлі обладнання.

6. Закупівля обладнання та введення його в експлуатацію.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	2500,00
	2500,00
	7000,00

	
	інші джерела 
	800,00
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	•
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Львівська обл., м.Львів, вул. Конопницької, 3, –                      , директор Департаменту, (032) 276-45-95, departament@health-loda.gov.ua   загальна координація виконання проекту

•
КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи»  - Прикупенко Максим Васильович, Генерального директора, тел.(032)2961145, logivr@gmail.com  виконання проекту

•
Відділ інвестицій Винниківської міської ради – Хім’юк Роман, співкоординація реалізації проекту, тел.098-349-8916,  r.khimiuk@vynnyky-rada.gov.ua 



	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення центру трансплантації кісткового мозку для лікування онкохворих дітей західного регіону України у ЗУСДМЦ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: підвищення ефективності лікування онкологічних та онкогематолоігчних захворювань, значне зменшення смертності серед онкохворих дітей  шляхом впровадження методики трансплантації кісткового мозку та високодозової хіміотерапії

Завдання: створення центру трансплантації кісткового мозку на базі КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», забезпечення необхідним обладнанням,  вишкіл фахівців.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область та Західний регіон України

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти з онкологічною та онкогматологічною патологією Львівської області та Західного регіону України, які потребують пересадки кісткового мозку – 30-40 дітей на рік

Батьки хворих дітей

Усі громадяни України

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У багатьох країнах світу відзначається зростання захворюваності дітей на злоякісні новоутвори (ЗН). Вказані хвороби посідають 1-2 місце серед причин дитячої смертності у світі. Згідно останніх даних канцер-реєстру України загальний показник захворюваності на ЗН дітей (віком 0-17 років) складав 14,4 на 100 тис. дитячого населення (14,8 - у хлопчиків та 14,0 - у дівчаток); показник смертності дитячого населення України  становив 4,0 на 100 тис. дитячого населення - у хлопчиків та 3,0 - у дівчаток. Онкологічні захворювання у дітей у в Україні загалом  характеризуються підвищеним рівнем смертності у зв’язку із запізнілою діагностикою та відсутністю можливостей високотехнологічного лікування, а також значною інвалідністю та зростанням питомої ваги витрат бюджетних коштів на скерування пацієнтів у закордонні клініки у зв’язку з тим, що єдиний центр пересадки кісткового мозку знаходиться в Києві та є малопотужним, тобто не може забезпечити всіх потребуючих дітей. Значні показники смертності дітей через онкологічні захворювання у Львівській області та інших регіонах Західної України можна було б знизити за рахунок підвищення ефективності протипухлинних технологій, зокрема рівня компетенції спеціалізованого персоналу. 



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено центр трансплантації кісткового мозку на базі КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», центр забезпечено необхідним обладнанням, навчено необхідна кількість лікарів та середнього медичного персоналу.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Отримання додаткових коштів від НСЗУ

Зниження інвалідизації та смертності дітей

Зниження фінансового навантаження на батьків хворих дітей та доброчинні організації, які забезпечують лікування дітей в Києві та за кордоном

	
	соціальний вплив
	Підвищення рівня виживання, якості життя та зменшення соціальної напруги в суспільстві

	
	екологічний вплив
	Не дотичне

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення центру трансплантації кісткового мозку: проведення ремонту в приміщенні, закупівля обладнання (Сепаратор клітин крові, система для програмованої заморозки, система для зберігання біологічних матеріалів в парах рідкого азоту, розморожувач плазми та стовбурових клітин крові) 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4000,00
	4000,00
	
	8000,00

	
	обласний бюджет
	1200,00
	1200,00
	
	2400,00

	
	інші джерела 
	300,00
	300,00
	
	600,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я ЛОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Розвиток хоспісної допомоги дітям Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: Надання висококваліфікованої хоспісної допомоги дітям Львівської області шляхом розширення «Мобільного хоспісу для дітей» ЗУСДМЦ та навчання фахівців усіх дотичних спеціальностей

Завдання: організація школи безперервного професійного розвитку у напрямку хоспісної та паліативної допомоги дітям



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти, які потребують хоспісної та паліативної допомоги, батьки та опікуни цих дітей, дотичні медичні працівники

Бенефіціари – всі громадяни України


	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Львівській області амбулаторне надання хоспісної та паліативної допомоги дітям тільки починає розвиватися. Основною проблемою є брак ресурсів для забезпечення дітей в амбулаторних умовах (відсутність апаратів штучної вентиляції легень, медичних аспіраторів, кисневих концентраторів, пульсоксиметрів та джерел безперебійного живлення, а також засобами для догляду та спеціалізованим харчуванням) та насамперед низька кваліфікація в цьому напрямі медичних працівників (сімейних лікарів загальної практики та сімейних педіатрів). 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено школу безперервного професійного розвитку у напрямі паліативної та хоспісної допомоги дітям для лікарів першого контакту

Вишколено необхідну кількість фахівців

Забезпечено потребуючих дітей необхідною медичною апаратурою, спеціалізованих харчуванням та засобами догляду 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Отримання додаткових коштів від НСЗУ

Зниження смертності дітей, які потребують хоспісної та паліативної допомоги

Зниження фінансового навантаження на стаціонари, батьків хворих дітей та доброчинні організації

	
	соціальний вплив
	Покращення якості життя та зменшення страждань та больового синдрому дітей, які потребують хоспісної та паліативної допомоги

Адаптація суспільства до важкохворих невиліковних дітей

	
	екологічний вплив
	Не дотичне 

	8
	Основні заходи проєкту
	Створити школу безперервного професійного розвитку у напрямі паліативної та хоспісної допомоги дітям для лікарів першого контакту

Проводити курси лекцій, конференції для дотичних фахівців

Закупляти необхідне обладнання, харчування, засоби для догляду

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	5400,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	6000,00

	
	інші джерела 
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я ЛОДА, доброчинні організації

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров'я мешканців області

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення  Консультативно-діагностичного Центру на базі КНП «Стрийська ЦРЛ»

	3
	Мета та завдання проєкту
	- надання висококваліфікованої діагностичної та лікувальної  допомоги населенню регіону і, насамперед, учасникам АТО;

- забезпечення поглибленого обстеження пацієнтів та діагностики захворювань на догоспітальному етапі за допомогою сучасної медичної техніки із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій;

- координація діяльності та вдосконалення роботи діагностичної служби та забезпечення лікувально-діагностичного процесу в регіоні;

- максимальне та раціонально-ефективне використання діагностичного обладнання та апаратури;

- впровадження в практику роботи новітніх технологій та досягнень медичної науки і техніки, проведення інвазивних досліджень та лікувальних маніпуляцій за допомогою складного діагностичного обладнання;

- підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для роботи з сучасною діагностичною апаратурою та комп’ютерною технікою;

- участь у виконанні науково-практичних міжнародних та національних програм.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Стрийський, Сколівський, Жидачівський  та Миколаївський райони 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту -  мешканці Стрийського, Сколівського, Жидачівського та Миколаївського  районів .

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В КНП «Стрийська ЦРЛ» на даний час функціонують два відділення: діагностичне та поліклінічне, які надають медичну допомогу за стандартами, які не змінюються за останні десять років. Заключення лікарів-спеціалістів грунтуються на обстеження, виконані в діагностичному відділенні на обладнанні, яке потребує оновлення. Об»єднання двох відділень в Центр та оснащення його сучасним діагностичним обладнанням надасть змогу якісно покращити діагностику, а відповідно і назначення лікування населенню. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Організаційні заходи:

· створення нормативної бази;

· розробка маршрутів пацієнтів.

Інтегруючі заходи: об’єднання зусиль громади, органів місцевого самоврядування для досягнення результату.

Придбання та розміщення обладнання, інтеграція його в лікувально-діагностичний процес.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Приведення стандартів обстеження хворих в КНП «Стрийська ЦРЛ» до міжнародних стандартів;

Зменшення кількості звернень в приватні медичні заклади за виконанням діагностичних процедур

 Покращення якості лікування хворих, своєчасна діагностика онкозахворювань та туберкульозу, покращення якості профілактичних заходів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1500,00
	500,00
	500,00
	2500,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	500,00
	500,00
	2000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	інші джерела 
	500,00
	200,00
	200,00
	900,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Стрийська районна державна адміністрація, КНП «Стрийська  ЦРЛ», Стрийська районна рада 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;



	2
	Назва проекту регіонального розвитку


	Програма корекції та реабілітації вад зору у дітей.

	3
	Мета та завдання проекту
	Покращення стану офтальмологічного  здоров’я мешканців дитячого віку

Розвиток спеціалізованої офтальмологічної допомоги дитячому населенню.

	4
	Територія на яку проект матиме вплив
	Львівська обл., Україна.

	5
	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту
	Дитяче населення України.

Медичні працівники (дитячі офтальмологи, сімейні лікарі, середній мед персонал).

Бенефіціари проекту-дитяче населення України.

	6
	Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект
	Зростання захворюваності органу зору у дітей, зменшення кадрового забезпечення дитячими  офтальмологами в районах та відсутність спеціалізованого обладнання, приводить до зниження рівня виявлення очної патології  у дітей та надання своєчасної  спеціалізованої медичної допомоги.

Вирішення ‒ створення «Центру охорони зору у дітей» в КНП ЛОР «ЛОДКП«ОХМАТДИТ».

Профілактика .

Просвітницька робота.

Скринінг патології у дітей, раннє виявлення дітей з вадами зору.

Навчання на базі Центру.

Надання медичної допомоги  амбулаторно та стаціонарно (консультативно-діагностичне, оптометричне, плеопто-ортоптичне, хірургічне).

	7
	Очікувані результати від реалізації проекту
	Покращення якості та доступності надання офтальмологічної допомоги

	
	економічна та/або бюджетна ефективність проекту
	Зниження рівня інвалідності по зору

	
	соціальний вплив 
	Зниження рівня інвалідності по зору

	
	екологічний вплив
	

	9
	Основні заходи проекту
	Закупівля спеціалізованого обладнання для офтальмологічного кабінету та операційної Центру.

Проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру охорони зору. 



	10
	Період реалізації проекту (з (рік) до (рік))
	2020-2022

	11
	Орієнтовний обсяг фінансування проекту. тис.грн (перерахуйте джерела проекту)
	
	
	

	В.т.ч
	державний бюджет
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, які не заборонені законодавством)
	
	
	

	
	ВСЬОГО
	

	12
	Ключові потенційні учасники реалізації проекту
	

	13
	Інша інформація щодо проекту (за потреби)
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5 Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція спортивного ядра та трибун стадіону Буської ДЮСШ в м.Буськ по вул.Київська,15 Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для проведення навчально-тренувальних занять з легкої атлетики учнів Буської ДЮСШ, учнів загальноосвітніх шкіл, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного  рівнів, а також залучення  населення до занять фізичною культурою та спортом, в т. ч. людей з  інвалідністю

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Буський район, м. Буськ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Проект має здійснюватись в м. Буськ. Від реалізації проекту 5 026 учнів загальноосвітніх шкіл Буського району,  в т.ч. 547 учнів  ДЮСШ, 354 людини з інвалідністю, висококваліфіковані легкоатлети ( 6 вихованців ДЮСШ виконали норматив майстра спорту України, 21 – норматив кандидата в майстри спорту), населення різних вікових груп району та регіону матимуть  змогу  вдосконалювати  свою майстерність з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Зношеність спортивної споруди, зокрема  легкоатлетичного ядра та трибун стадіону, не дозволяють  розвивати вид спорту в  районі.  Для цього розроблений проект «Реконструкція спортивного ядра  та трибун стадіону Буської ДЮСШ в м. Буськ, який націлений на створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і  свобод  людини  і  громадянина, популяризацію здорового способу життя та покращення матеріально-технічної бази спортивної школи

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту дозволить мати ліцензовану  спортивну споруду, яка окрім  районних   змагань матиме  змогу  проводити  обласні  та   всеукраїнські

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В майбутньому буде можливість надходження додаткових коштів від здачі об’єкту в оренду для змагань з легкої атлетики обласного та національного рівнів, проведення навчально-тренувальних зборів штатними збірними легкоатлетичними командами.

	
	соціальний вплив
	Проект спрямовано на соціальний розвиток Буського району

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	- демонтаж існуючого покриття секторів, частковий  демонтаж верхнього шару  асфальто-бетонного покриття;

- демонтаж трибун та підпірної стінки;

- демонтаж огороджень стадіону;

- улаштування стандартної бігової  400-метрової     доріжки, що   запланована  на   4-х  доріжках навколо спортивного ядра ;

- улаштування  6 доріжок на прямому відрізку;

- улаштування ями для стрибків в довжину;

- улаштування місця для стрибків у висоту;

- улаштування сектору для стрибків з жердиною;

- улаштування сектору для штовхання ядра;

- улаштування сектору для метання диску та молота;

- улаштування доріжки для розбігу в метанні списа;

- улаштування ями з водою для  стіпель-чезу в середині віражу;

- установлення  модульних трибун на металевому каркасі;

- улаштування огорожі секціями на металевому каркасі висотою 2м;

- установлення опор вздовж поля для освітлення доріжок
- монтаж спортивного обладнання.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10988,37
	
	
	10988,37

	
	бюджет громади
	1220,93
	
	
	1220,93

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Учасниками реалізації проекту буде Буська районна адміністрація, Буська районна рада, які забезпечуватимуть співфінансування  робіт. Ключовим учасником проекту буде будівельна організація в якості виконавця будівельних робіт по реалізації проекту

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Після впровадження проекту фінансова сталість об’єкта буде забезпечена за рахунок бюджетного фінансування та за рахунок коштів районного бюджету


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту

серед населення.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво Палацу спорту на просп.Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Головною метою є популяризація ігрових видів спорту, створення належних умов для організації та проведення занять фізичною культурою і спортом у м. Львові.

Палац Спорту на проспекті Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові) - це унікальний об’єкт, що стане зразковим не лише на території України, а й Європи, а також створить можливість проведення тренувального процесу та змагань (в тому числі міжнародних) на якісно новому рівні та дозволить забезпечувати максимальну відвідуваність спортивних подій глядачами. Палац спорту буде складатися з 4 залів для спортивних ігор (баскетбол, волейбол, гандбол, регбі). Найважливішим є зал для баскетболу, оскільки має вміщувати 2500 глядачів, тут можуть проходити змагання міжнародного рівня. Споруда може використовуватися дуже широко, адже дозволить проводити і навчання дітей, і тренування, і оздоровчі заняття. Всі зали розраховані на заняття спортсменів високого рівня.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Львів; Львівська область; Україна; Європа

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти та дорослі спортсмени, глядачі змагань будь-якої статі та віку

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Об’єкт створюється з метою популяризації ігрових видів спорту, створення належних умов для організації та проведення занять фізичною культурою і спортом у м. Львові.

Проектувальником ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Кудін» розроблено проектно-кошторисну документацію на стадії «Проект», що пройшла державну експертизу в «Західному експертно-технічному центрі держпраці», отримано позитивний Експертний звіт №350.2071.19/2305 від 26.04.2019 року.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Споруда використовуватиметься дуже широко, адже дозволить проводити і навчання дітей, і тренування, і оздоровчі заняття. Всі зали розраховані на заняття спортсменів високого рівня. 

Збудований Палац спорту також дасть змогу створення нових робочих місць.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Дослідження не проводилися. Об’єкт створюється з метою соціального ефекту

	
	соціальний вплив
	Палац спорту стане об'єктом інфраструктури, що матиме позитивний соціальний ефект за рахунок своєї високої соціальної значущості, оскільки сприятиме розвитку спорту в місті Львові та країні загалом, популяризації командних ігор, доступності маломобільних груп населення, а також дозволить створення нових робочих місць.

	
	екологічний вплив
	Дослідження не проводилися.

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво Палацу спорту на просп.Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	100000,00
	100000,00
	
	200000,00

	
	бюджет громади
	200000,00
	45000,00
	
	245000,00

	
	інші джерела 
	
	5000,00
	
	5000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держава, органи місцевого самоврядування, депутати ЛМР та ВРУ, спортивні організації, місцеве населення.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області. 

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.                                      

5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція стадіону КП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» по вул. Коновальця, 6  в м. Бориславі Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту – розвиток мережі спортивно-оздоровчих споруд регіону, популяризація здорового способу життя, створення тренувально-гральної бази шляхом реконструкції стадіону КП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» по вул. Коновальця, 6 в м. Бориславі Львівської області.

Завдання проекту – здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт, згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією з реконструкції стадіону КП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" по вул. Коновальця, 6  в м. Бориславі Львівської області:

1. Проведення підготовчих робіт до будівництва.

2. Здійснення необхідних закупівель та проведення тендерних процедур.

3. Якісне виконання будівельно-монтажних робіт згідно з 

    проектно-кошторисною документацією.    

4. Проведення робіт по електроосвітленню стадіону.

5. Підвищення інвестиційної привабливості міста.

6. Забезпечення інформаційної підтримки проекту.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Борислав, м. Дрогобич, м. Трускавець, м. Стрий, м. Самбір, 

м. Стебник, м. Моршин, смт. Східниця, вся Прикарпатська агломерація.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Результати проекту спрямовані на мешканців м. Борислава, Дрогобича, Трускавця, Стрия, Самбора, Стебника, Моршина, смт. Східниці, всієї Прикарпатської агломерації. Учнів навчальних закладів,  спортивних громадських організацій,  вихованців ДЮСШ, спортсменів та команд вищої спортивної майстерності, міжнародних команд. 

Бориславську міську раду, як орган місцевого самоврядування, який зацікавлений в покращенні інфраструктури міста.

 Загальна чисельність 150 тис.осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» розташований в місті Бориславі Львівської області, яке межує з містами Дрогобич, Трускавець, смт. Східниця. На відстані до 50 км знаходяться міста обласного значення: Стрий, Самбір, Стебник, Моршин та прилеглі населені пункти. Дана Прикарпатська агломерація має інтенсивні економічні і культурно-побутові зв’язки за рахунок спільного ринку праці, ментальної подібності, інтегрованої історії. В даному регіоні відсутня належна спортивно-оздоровча та навчально-тренувальна база.

Зважаючи на рекреаційні можливості регіону, створення спортивної бази європейського стандарту, дозволить вирішити проблему проведення відновлювальних періодів підготовки спортсменів футбольних команд, легкоатлетичних збірних команд, без відриву від навчально-тренувального процесу.

Комунальне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» єдиний у Львівській області, територія якого сягає 7,2 га.  На сьогоднішній день спортивна база комплексу є єдиною в місті відкритою стандартною спортивною спорудою, де проводяться навчально-тренувальні заняття Дитячого футбольного клубу «Юність», футбольного клубу «Нафтовик», більшість всіх міських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів. На календарні матчі Першості Львівської області з футболу, де приймає участь ФК «Нафтовик», збирається понад 1000 уболівальників. Спортивні споруди спортивно-оздоровчого комплексу «Нафтовик» збудовані у в 1932р, а остання реконструкція спортивних майданчиків, глядацьких трибун та будівництво нового готельного корпусу проводились у 1986 році до святкування 600-річчя  міста Борислава.  Реконструкція самого футбольного поля не здійснювалась.

КП «СОК «Нафтовик» є важливим елементом міської інфраструктури для спільного дозвілля і фізичного розвитку дітей, молоді, дорослого населення, залучення до активного способу життя, занять спортом. Нажаль, через значний термін експлуатації та відсутність капітальних ремонтів стадіон фізично і морально застарів і не відповідає вимогам та рекомендаціям Федерації спорту України до стадіонів, безпеки проведення тренувань та змагань. 

Футбольне поле стадіону знаходиться в незадовільному стані: відсутність дренажної системи, нерівність основи футбольного поля та нерівномірне зростання газонного покриття. Однією із найбільш актуальних проблем є збереження та покращення існуючого футбольного поля.  Реконструкцію футбольного поля, бігових доріжок,  адаптацію глядацьких трибун під потреби людей, в тому числі з інвалідністю потрібно проводити в першу чергу, враховуючи природньо-кліматичні умови, гірську місцевість та рекреаційні можливості регіону.

Фізичний розвиток людини та забезпечення її комфортного життя є одним зі стратегічних завдань держави. Тому, пріоритетним напрямком на даний момент є розвиток спортивних осередків та інфраструктури та забезпечення належних умов  для занять спортом для всіх членів  місцевої громади.
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	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- покращення іміджу міста, як такого, що дбає про створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом громадян міста шляхом приведення спортивних споруд до європейських стандартів якості;

- створення сучасних умов для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд міста, області, що матиме позитивний вплив на рівень підготовки спортсменів;

- створення спортивної споруди, яка відповідає сучасним вимогам для проведення міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних змагань;

- залучення більшої кількості громадян міста, вихованців ДЮСШ, вихованців Бориславської школи-інтернату, членів спортивних громадських організацій, груп вихідного дня, які займаються улюбленими видами спорту; 

- створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом на свіжому повітрі протягом року;

- створення комфортних умов для проведення повноцінних занять з фізичного виховання, розвитку культивуючих видів спорту, збереження спортивних традицій, забезпечення здорового способу життя;

- покращення інвестиційної та туристичної привабливості міста;

- залучення команд міжнародного рівня, що покращить клімат стосунків між державами.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підтримка заходів, передбачених даним проектом, зокрема, співфінансування реконструкції стадіону КП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик», буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету.  

Частина послуг КП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» буде платною, що призведе до збільшення надходжень коштів і, відповідно, забезпечення його фінансової стабільності. Підприємство зможе самостійно розвиватись без додаткового фінансування з місцевого бюджету, а це в свою чергу виведе СОК «Нафтовик»  на новий  конкурентноздатний рівень. Також зменшаться витрати міського бюджету на утримання стадіону. 

Реалізація проекту стане економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності мікрорайону. В результаті реалізації проекту буде створено умови для подальшого розвитку інфраструктури міста. Реалізація заходів проекту сприятиме залученню до фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів позабюджетних коштів. Витрати, передбачені на впровадження проекту в подальшому виправдають себе так, як – це інвестиція в здоров’я, покращення генофонду нації.

	
	соціальний вплив
	Покращення якості життя громадян є пріоритетом Стратегії розвитку міста Борислава до 2020 року. Реалізація проекту втілює політику міської влади, направлену на створення умов для фізичного розвитку підростаючого покоління, пропаганду здорового способу життя та розвиток спортивної галузі міста.

Реалізація проекту зміцнить імідж та політичне становище влади на всіх рівнях, зменшить політичну напругу, а вплив результату реалізації проекту забезпечить вдосконалення стилю та норм управлінської поведінки в структурах влади і в громаді.

Реалізація проекту буде мати вагомий вплив на формування нових суспільних відносин у межах незабаром створених об’єднаних територіальних громад регіону, розшириться поле участі громадськості у створенні перспективних планів розвитку території, визначенні стратегічних напрямків соціального розвитку.

	
	екологічний вплив
	Реалізація даного проекту має нейтральний вплив на навколишнє середовище.
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	Основні заходи проєкту
	Проектом передбачено:

- реконструкцію центральної трибуни стадіону (в тому числі і під потреби людей з інвалідністю) та відкритої трибуни стадіону;

- реконструкцію стадіону:

- роботи по будівництву дренажної системи;

- заміна покриття футбольного поля;

- будівництво секторів для стрибків у висоту та довжину;

- реконструкція бігових доріжок із сучасним покриттям.

- здійснення електроосвітлення території стадіону та встановлення електронного цифрового табло;

- роботи по благоустрою території стадіону, озелененні та влаштуванні огорожі.

Перелік заходів проекту:

- проведення тендерних процедур;

- укладання угоди з виконавцем будівельно-монтажних робіт; 

- виконання будівельно-монтажних робіт; 

- роботи по електроосвітленню території стадіону;

- висвітлення інформації про хід реалізації у засобах масової інформації

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	11995,32
	11995,33
	11995,33
	35985,98

	
	бюджет громади
	1332,81
	1332,81
	1332,82
	3998,44
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Державний фонд регіонального розвитку - фінансування проєкту (90%)

Бориславська міська рада – фінансування проєкту (10%),

ініціатор проекту 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проектно-кошторисна документація затверджена рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради від 07.03.2019 року №69. Експертний звіт від 07.03.2019 року № 14-0285-19
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.                             

2.3.2. Молодіжна політика.                         

5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивна, 2 в м. Дрогобичі Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення рівня охоплення дітей, студентів, молоді, дорослих, ветеранів фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою як в м.Дрогобичі, так і в регіоні, розвиток спортивного туризму

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Дрогобич та Дрогобицький район, навколишні міста

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м.Дрогобича та Стебника – 100 тис.чол., Дрогобицького району – 75 тис.чол., навколишніх міст – близько 65 тис.чол., всього біля 240 тис.осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На існуючому в м.Дрогобичі стадіоні «Галичина» було розпочато реконструкцію в 2010-2011 роках в рамках підготовки до Євро-2012. Але роботи незавершено внаслідок недостатнього фінансування. На даний час стадіон не функціонує. Місцевий футбольний клуб «Галичина» не має поля для проведення тренувань та ігор. Даний проект направлений на завершення реконструкції стадіону для створення можливості проведення тренувальних ігор та змагань з футболу, створення нових спортивних гуртків і тренажерних залів для підвищення рівня охоплення громадян спортивною роботою та формування здорового способу життя.
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	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Кількісні результати: Реконструйовано 20 підтрибунних приміщень, облаштовано тренажерний зал та кімнату реабілітації, відновлено футбольне поле. 

Якісні результати:

- можливість залучити до занять спортом дітей, дорослих, збільшити охоплення дітей навчально-тренувальним процесом у позаурочний час, що сприятиме зміцненню їх здоров’я, створить необхідні умови для організації проведення міських та регіональних юнацьких змагань з футболу та легкої атлетики.

- можливість залучити учасників АТО та родини загиблих учасників АТО до систематичних занять фізичною культурою та спортом і реабілітаційним процесом.

- створення груп здоров’я для людей похилого віку, для людей з інвалідністю

- підготовка команд з футболу, легкої атлетики, волейболу для участі в змаганнях різного рангу ;

- організація спортивно-оздоровчих заходів, спортивних свят, гаївок;

- організація культурних заходів

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість проекту 42 117,00 : 240 тис.чол. = 175,5 тис.грн. на 1 особу

	
	соціальний вплив
	Можливість залучення до занять спортом різновікових груп населення: дітей, дорослих, в тому числі інвалідів, учасників АТО, пенсіонерів, організація культурних та спортивних заходів.

	
	екологічний вплив
	Негативного впливу на екологію немає
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	Основні заходи проєкту
	Завершити реконструкцію підтрибунних приміщень; відновити футбольне поле; облаштувати тренажерний зал та кімнати реабілітації,  що дасть змогу створити хороші умови для занять фізичною культурою та спортом мешканцям міста та району.
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	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	18000,00

	
	обласний бюджет
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	9000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3000,00
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Дрогобицька міська рада, Комунальна установа «Інститут міста Дрогобича» Дрогобицької міської ради, КП "Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Завершення реконструкції стадіону «Галичина» надзвичайно важливе для громади Дрогобича в плані спортивно-культурного розвитку мешканців, підвищення іміджу міста і його туристичної привабливості.
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво спортивного басейну ДЮСШ по вул. Филипчака в м.Самборі, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток спортивної інфраструктури, покращення здоров’я жителів міста та району  шляхом будівництва спортивного плавального басейну ДЮСШ по вул.Филипчака в м.Самборі Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Самбір та Самбірський район.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Дитяче населення міста Самбора (7800 осіб); прилеглих до міста населених пунктів Самбірського району (2560 осіб); студенти та учні ліцею (1740 осіб ).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В місті Самборі та Самбірському районі відсутній плавальний басейн, що не дає можливості в повній мірі забезпечити  школярів та студентів належними та стабільними умовами для розвитку своїх здібностей та здорового способу життя.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- збудований плавальний спортивний басейн;

- популяризація здорового способу життя;

- підтримка на високому рівні спортивних показників;

- забезпечення школярів та студентів належними та стабільними умовами для розвитку своїх здібностей та покращення здоров’я;

- спорудження та облаштування, з дотриманням необхідних вимог, місця для під’їзду до басейнуосіб з обмеженими можливостями;

- формування потенціалу міста щодо проведення різного роду заходів, пов’язаних із експлуатацією басейну;

- організація та проведення подій спортивного характеру, які заохочують населення до покращення та підвищення спортивного духу школярів та студентів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Залучення коштів державного та обласного бюджету для реалізації проекту.

	
	соціальний вплив
	Створення сприятливих умов для розвитку здорового способу життя.  

	
	екологічний вплив
	     -

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво спортивного плавального басейну (відповідно до проекту та кошторисної документації).

Введення об’єкту в експлуатацію.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	7000,00
	7000,00
	24000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	1500,00
	1500,00
	5000,00

	
	бюджет громади
	3000,00
	1500,00
	1500,00
	6000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Виконавчий комітет Самбірської міської ради, Управління капітального будівництва та житлово - комунального господарства,  відділ освіти,  ДЮСШ.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція спортивного майданчику з елементами скейт-

парку Будинку учнівської творчості на вул. Стебницька 12, у

м. Трускавець, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступу та належних умов спортивно-оздоровчого процесу, формування серед населення навичок ведення здорового способу життя, планування організованого дозвілля для підростаючого покоління, сприяння розвитку спортивної інфраструктури місташляхом реконструкції Реконструкція спортивного майданчику з елементами скейт-парку Будинку учнівської творчості на вул. Стебницька 12, у

м. Трускавець   

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Зазначте в яких громадах та районах області має здійснюватися 

Трускавець, Трускавецький субрегіон (Доброгостів, Бистрий, Модричі, Станиля, Уличне, Орів та Зимівки) – 39990 осіб

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	діти та молодь м.Трускавець

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У м.Трускавець існує потреба у облаштуванні скейт-парку, оскільки молодь проводить активне дозвілля на пішохідних зонах та проїжджих частинах міста. Проєкт спрямований на облаштування якісного та сучасного обладнання для повноцінного заняття спортом населення у максимально комфортних умовах. 

Для дітей шкільного віку створиться можливість одночасного заняття різними видами спорту під час навчального процесу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· облаштовано якісний та сучасний спортивний майданчик з елементами скейт-парку на території Будинку учнівської творчості;

· збільшення кількості дітей та молоді, які активно проводитимуть своє дозвілля;

· популяризація здорового способу життя серед молоді.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· інформування населення про реалізацію проєкту;

· реконструкція спортивного майданчику з елементами скейт-парку на території Будинку учнівської творчості;

· звітування про реалізацію проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1350,00
	
	
	1350,00

	
	бюджет громади
	150,00
	
	
	150,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Трускавецької міської ради – замовник робіт, співфінансування проєкту та його реалізація;

Львівська обласна державна адміністрація – співфінансування проєкту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво СКВК (Спортивного культурно-відпочинкового комплексу)  в с.Смереків Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення інфраструктури сільських громад;  фізичний, духовний та культурний розвиток населення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Смереківської сільської ради та сусідніх рад.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Спортивно активне населення сс.Смереків, Перемивки,

Учні загальноосвітніх шкіл, вихованці дошкільного заклад

Населення Смереківськоі с/р(977осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В даному комплексі передбачено: приміщення для бібліотеки, приміщення для настільних ігор, основна будівля народного дому, також футбольне та волейбольні поля.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В розрахунку на одного мешканця сільської ради - 17400.2 грн

	
	соціальний вплив
	Будівництво Спортивного культурно - відпочинкового комплекс у сприятиме залученню дітей, молоді та інших категорій населення сільської ради до занять спортом, розширить можливості для духовного та інтелектуального розвитку населення, покращить  спортивну інфраструктуру села.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво основної будівлі, будівництво ігрових та спортивних майданчиків.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4500,00
	4500,00
	6300,00
	15300,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	700,00
	1700,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада

Жовківська райдержадміністрація

Смереківська сільська рада

ДФРР

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція басейну ОЗ Сасівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сасів Золочівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення захворюваності серед школярів та молоді, формування фізичної культури особистості шляхом зайняття спортом у реконструйованому шкільному басейні 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Золочівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	10 тис. дітей та молоді  віком від 6 до 18 років, їхні батьки – 20 тис. осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Школярі та молодь району в сучасних умовах ведуть сидячий спосіб життя, що негативно впливає на їх здоров'я та формування опорно-рухового апарату. Тому необхідно створити комфортні умови для занять спортом, сприяти вихованню потреби у здоровому способі життя та зорієнтовувати на свідоме зміцнення здоров’я шляхом щоденних занять спортом. 

У 80-х роках ХХ століття до функціонуючої будівлі Сасівської середньої школи добудовано басейн та спортивний зал. Басейн експлуатувався впродовж 10 років. З часом вийшов з ладу насос та установки хлорування, необхідна була їх заміна.  У зв'язку з відсутністю фінансування з 1991 року басейн перестав експлуатуватися. Для відновлення функціонування басейну необхідно провести його реконструкцію із заміною відповідного обладнання. Після успішної реалізації проекту заняття плаванням дасть можливість покращити стан здоров'я дітей та молоді. У басейні будуть проводитися уроки фізкультури, діятимуть гуртки плавання, проводитимуться заняття з реабілітації дітей з особливими потребами.   

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкрито на території району шкільний басейн із сучасними, комфортними та безпечними умовами;

створено належні умови для зайняття дітей та молоді плаванням;

зменшено рівень захворюваності серед молодого покоління.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту зменшить  соціальну напругу серед населення району, підвищиться рівень довіри до влади

	
	екологічний вплив
	Немає

	8
	Основні заходи проєкту
	- Виконання внутрішніх оздоблювальних робіт;

-  придбання нового обладнання;

- встановлення нових душових кабін;

- реконструкція котельні для забезпечення підігріву води та      теплопостачання;

- реконструкція  КНС і спорудження системи водопостачання і водовідведення  

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	17256,00
	4949,00
	
	22205,00

	
	обласний бюджет
	5000,00
	
	
	5000,00

	
	бюджет громади
	1574,44
	500,67
	
	2075,11

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації – реалізація проекту, 

Золочівська районна рада – фінансування, 

ГО "ЗОЛОЧІВ.НЕТ" – інформування громадськості щодо реалізації проекту

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт плавального басейну Золочівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. №2

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення захворюваності серед школярів та молоді, формування фізичної культури особистості шляхом зайняття спортом у реконструйованому шкільному басейні 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Золочівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	10 тис. дітей та молоді  віком від 6 до 18 років, їхні батьки – 20 тис. осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У зв'язку з веденням малорухливого способу життя школярів спостерігається погіршення їх фізичного розвитку та самопочуття. Заняття плаванням дозволить вирішити назрілу проблему та дасть можливість покращити стан здоров'я дітей шкільного віку та молоді. На території Золочівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 розміщене окремо стояче приміщення плавального басейну, будівництво якого здійснювалося у 1980-х роках. Через відсутність фінансування частина оздоблювальних робіт басейну не завершена, не придбано необхідне обладнання та, відповідно, об'єкт не введений в експлуатацію. 

Після успішної реалізації проекту у басейні будуть проводитися уроки фізкультури, діятимуть гуртки плавання, проводитимуться заняття щодо реабілітації дітей з особливими можливостями.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено сприятливі умови для занять спортом дітей,

покращено фізичний стан учнів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту зменшить  соціальну напругу серед населення району, підвищиться рівень довіри до влади

	
	екологічний вплив
	Немає

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення внутрішніх ремонтно-оздоблювальних робіт плавального басейну Золочівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. №2;

Придбання обладнання для басейну.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4500,00
	4500,00
	9000,00
	18000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	1000,00
	2000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації – реалізація проекту, 

Золочівська районна рада – фінансування, 

ГО "ЗОЛОЧІВ.НЕТ" – інформування громадськості щодо реалізації проекту

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт бігових доріжок, спортивних майданчиків, адміністративного приміщення та допоміжних приміщень КЗ СРР ЛО «Фізкультурно – спортивний комплекс «Сокіл»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Основною метою є зміцнення здоров’я населення шляхом створення умов для організації занять фізичною культурою та спортом в місцях проживання та масового відпочинку населення, формування потреби здорового способу життя.                                                     

Основними завданнями  є:

-
створення та вдосконалення необхідних умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, та у місцях масового відпочинку населення на сучасних спортивних майданчиках;

-
сприяння поліпшенню фізичної підготовленості населення всіх вікових категорій,  організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;

-
сприяння соціально-економічному розвитку та розвитку  спортивної інфраструктури району;

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Сокальський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	усі вікові групи, мешканці району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Спортивна споруда здана в експлуатацію в середині 70 – х років і з того часу лише було проведено капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям (трава) у 2018 році та  капітальний ремонт спортивних майданчиків (тенісні корти) – наливне покриття -  у 2019році.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відремонтовані спортивні майданчики ( баскетбольні – 2, волейбольний, для пляжного волейболу), бігові доріжки, сектори для стрибків та метань, забезпечено полив футбольного поля в літні місяці, всановлення інформаційного табло для висвітлення рахунків спортивних матчів, проведено капітальний ремонт глядацьких трибун (встановлення пластикових сидінь, парусного накриття), капітальний ремонт громадських туалетів та адміністративної будівлі. 

Збільшення кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом  

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	ефективно

	
	соціальний вплив
	Сприяння поліпшенню фізичної підготовленості населення всіх вікових категорій,  організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Капітальний ремонт спортивних майданчиків, адміністративного корпусу, громадських туалетів, бігових доріжок, влаштування автономної системи поливу газонів, капітальний ремонт насосної станції, зовнішнє освітлення, глядацьких трибун на 3000 місць, влаштування навісу над трибунами, цифрового табла

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1500,00
	2000,00
	1000,00
	4500,00

	
	обласний бюджет
	1500,00
	1500,00
	1000,00
	4000,00

	
	бюджет громади
	2000,00
	2000,00
	2500,00
	6500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція з добудовою приміщень Жовківської дитячо-юнацької спортивної школи та благоустрою території по вул. Воїнів УПА №22 в м.Жовква Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для занять фізичної культурою та спортом населення Жовківського району

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Жовківський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні Жовківської ДЮСШ (719осіб);

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Учні загальноосвітніх шкіл міста Жовква (2020 осіб)

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Спортивно активне населення доросле населення Жовківського району - учасники спортивних заходів різного рангу(3 тис.осіб)

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Важливим фактором, що гальмує розвиток спорту в районі є відсутність належної матеріально-технічної бази, зокрема сучасного спортивного залу. Жовківська дитячо-юнацька спортивна школа має в користуванні спортивний зал бувшої військової частини, в якому відбуваються тренування учнів ДЮСШ, частково уроки загальноосвітніх шкіл міста, масові районні спортивні заходи Зал потребує реконструкції, збільшення тренувальних площ, сучасного обладнання, що відповідно потребує значних капіталовкладень.

	
	екологічний вплив
	Реконструкція даної спортивної споруди у сучасний зал дасть змогу значно збільшити кількість людей, що займаються фізичною культурою та спортом, спортивна споруда стане доступною для людей з інвалідністю, може стати місцем проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів.

	8
	Основні заходи проєкту
	Вартість проекту в розрахунку на 1 особу - 2225.4 грн

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5751,00
	5743,98
	
	11494,98

	
	бюджет громади
	639,00
	638,22
	
	1277,22

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада

Львівська облдержадміністрація

Жовківська райдержадміністрація

Жовківська районна рада

Жовківська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво універсального мультифункціонального спортивного комплексу у м. Судова Вишня (Судововишнянська ОТГ)

	3
	Мета та завдання проєкту
	· Розвиток спортивної інфраструктури регіону;

· Залучення молоді до популяризації «здорового способу життя»;

· Забезпечення доступу для занять фізичною культурою та спортом для усіх верств населення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Мостиський район, Львівська область, прикордонна зона.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мостиський район - 57 152 осіб, з них м.Судова Вишня – 6503 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Розвиток спортивної інфраструктури – один з важливих напрямків роботи Судововишнянської міської ради. Популяризація здорового способу життя і заняття спортом – відіграють значну роль для гармонійного розвитку людини та майбутнього нашої держави, а також допомагають вирішити одну із сучасних соціальних проблем – інтернет-залежність. Будівництво універсального мультифункціонального спортивного комплексу створить унікальні умови для занять фізичною культурою та спортом для усіх верств населення громади, створить умови для проведення спортивних змагань на рівні громади, району, області, а також міжнародних, що сприятиме розвитку добросусідських відносин та інтеграції нашої держави у лоно європейської спільноти.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Здорова, фізично розвинена спільнота громади / держави. Інтеграція громади у спортивні, молодіжні європейські структури. Фінансовий внесок від господарської діяльності комплексу в економічний розвиток громади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	У наслідок реалізації проєкту будуть створені додаткові робочі місця, відкриті різні спортивні секції.

	
	соціальний вплив
	Належно створені  умови для занять спортом та фізичною культурою охопить значну кількість населення громади, а найважливіше те, що спорт стане доступним для вразливих верств населення (у т.ч.людей з інвалідністю та іншими вадами ).

	
	екологічний вплив
	При будівництві комплексу будуть використані новітні та енергозберігаючі технології, екологічно-чисті матеріали.

	8
	Основні заходи проєкту
	· Пошук інвесторів (меценатів) задля співфінансування проєкту, в тому числі міжнародних «донорів»;

· Залучення мешканців громади у популяризацію фізичної культури та спорту;

· Рекламна кампанія та медіапідтримка проєкту будівництва комплексу;

Будівництво універсального мультифункціонального спортивного комплексу.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4000,00
	4000,00
	
	8000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	
	4000,00

	
	бюджет громади
	200,00
	100,00
	
	300,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Судововишнянська міська рада, Львівська обласна рада, 

Львівська обласна державна адміністрація, ГО «Фундація молодіжних ініціатив».

	12
	Інша інформація щодо проєкту
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури;

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво великого футбольного поля зі штучним покриттям в с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є будівництво великого футбольного поля із штучним покриттям на території Підберізцівської ОТГ з метою створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять спортом учнів школи, жителів мікрорайону, молоді прилеглих громад, проведення змагань, турнірів, спартакіад, для формування морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної підготовленості та здатністю захищати державні інтереси України.
Основними завданнями є:

1. Створити сприятливі умови для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять спортом учнів школи, жителів громади, молоді прилеглих громад.
2. Проводити змагання, турнірів, спартакіад, для формування морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної підготовки та здатністю захищати державні інтереси України.
3. Створити безпеку життєдіяльності для всіх учасників навчально-виховного процесу та жителів громади, молоді прилеглих громад.

4. Запобігати скоєнню правопорушень у позаурочний час.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Підберізцівська ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Громада с. Підберізці (діти та дорослі 1204 осіб).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У с. Підберізці проживає 1204 осіб. Жителі працюють у соціальній сфері села, сфері обслуговування. Частина жителів села займається підприємницькою діяльністю. В селі працює середня загальноосвітня школа, дитячий садок, ФАП. Культурно-просвітницьку роботу здійснюють працівники Народного дому та бібліотеки.

Одним із завдань – є відродження активного життя в селі, створення привабливих умов для життя та самореалізації кожного. Адже найголовніше – це починати з найменшого. Саме діти та молодь – це наше майбутнє, тому важливим є розвиток індивідуальних здібностей дитини, покращення фізичних якостей, формування лідерських якостей, покращення стану фізичного здоров’я, наповнення дітей та молоді енергією, натхненням, бажанням творити та змінювати своє життя та життя інших на краще.

Одним з першочергових завдань є необхідність покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді та жителів с. Підберізці та Підберізцівської ОТГ.

Вищезазначені причини і створили основну проблему, яку необхідно вирішити шляхом розробки та реалізації проекту «Будівництво великого футбольного поля зі штучним покриттям в с. Підберзці Пустомитівського району Львівської області.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту дасть наступні результати:

1. Побудовано сучасний стадіон відповідно до вимог законодавства.

2. Підвищено привабливість життя та занять фізичною культурою та спортом.

3. Знижено рівень захворюваності населення на 30%.

4. З`явилась можливість проведення  спортивних змагань, турнірів; 100%.

5. Залучено дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя; 100%.

6. Створено можливість для дорослих жителів (55%), також жителів сусідніх вулиць (35%) займатися спортом.

7. Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей.

· В узагальнюючому підсумку результатів реалізації проекту буде створено затишний, сучасний стадіон з комфортними умовами для користування 1204 осіб

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей.

	
	екологічний вплив
	· 

	8
	Основні заходи проєкту
	В рамках проекту передбачається:

Проведення публічних торгів через систему «ПРОЗОРО».

Укладення договору

Будівельно-монтажні роботи

Введення об’єкта в експлуатацію;

Звіт про реалізацію проекту

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1500,00
	
	
	1500,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	
	
	500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міністерство розвитку громад та територій (фінансування, партнерство), Львівська обласна рада та адміністрація (фінансування, партнерство), Підберізцівська сільська рада.(фінансування, партнерство) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.

3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури.

2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво спортивного комплексу в с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту: забезпечення, відповідно до вимог ст.3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,  жителям Підберізцівської сільської об’єднаної територіальної громади  їх права займатися, в належним умовах, фізичною культурою і спортом, актуалізація навичок здорового способу життя, самореалізації, змістовного дозвілля, запобіганню явищам асоціальної поведінки, мотивування молоді жити і працювати в громаді.

Завдання:

1)Забезпечити розвиток спортивної інфраструктури

2)Забезпечити створення комфортних умов для повноцінних занять спортом,

3)Популяризувати фізичну культуру та шанобливе ставлення до власного здоров’я,

4)Створити умови для регулярних занять спортом для дітей різних вікових груп, у тому числі  для дітей з обмеженими можливостями та вадами здоров’я,

5)Покращити інвестиційну привабливість та соціально-економічний розвиток території сільської ради.

6)Підвищити довіру громади до влади

7) Покращити  імідж Підберізцівської ОТГ серед мешканців сусідніх ОТГ та області загалом.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Підберізцівська ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Жителі Підберізцівської ОТГ(5346 особи)., в т.ч. с. Підберізці  (1202 особи).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Незадовільний стан здоров’я дітей та підлітків, на жаль, є достатньо актуальною проблемою. Результати обстеження учнів загально-освітніх шкіл Підберізцівської ОТГ, засвідчують стійку тенденцію до погіршення ситуації за всіма показниками – майже 68% учнів (від загальної кількості понад 950 осіб) мають відхилення у здоров”ї, понад 50% – незадовільну фізичну підготовку.

Здоров’я людини великою мірою залежить від її рухової активності, а отже, від того, чи стане фізична культура невід’ємною частиною її життя.

Щоб покращити спортивну інфраструктуру та створити умови для повноцінних тренувань з фізичної культури та проведення змагань різного рівня, нам необхідно побудувати сучасний спортивний комплекс ангарного типу з осередками для занять різними видами спорту, а саме: у футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теніс та інше. Реалізація такого, вкрай важливого проекту для місцевої громади буде сприяти якісному фізичному вихованню учнів та розвитку стратегічного напрямку молодіжної політики щодо здорового способу життя та покращення здоров’я в цілому. Цей проект спрямований на спортивний розвиток дітей, підлітків та молоді, а також молоді з різними вадами здоров’я.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- Покращено спортивну інфраструктуру Підберізцівської ОТГ для 5346 жителів;

- побудовано спортивний комплекс в с. Підберізці;

- знижено рівень захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку;

- підвищено довіру до місцевої, регіональної та державної влади

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 -

	
	соціальний вплив
	Забезпечення, відповідно до вимог ст.3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,  жителям Сатанівської селищної об’єднаної територіальної громади  їх права займатися, в належним умовах, фізичною культурою і спортом, актуалізація навичок здорового способу життя, самореалізації, змістовного дозвілля, запобіганню явищам асоціальної поведінки, мотивування молоді жити і працювати в громаді.

	
	екологічний вплив
	Не матиме негативний екологічний вплив

	8
	Основні заходи проєкту
	1)Проведення прес-конференціїї з інформуванням широкого кола громадськості про початок реалізації проекту;

2)Створення робочої групи по проекту;

3)Проведення організаційно - роз’яснювальної роботи з мешканцями громади з питань важливості розвитку фізичної культури та спорту та збереження майна

4)Проведення тендеру на виконання будівельних робіт;

5)Проведення будівельних робіт;  

6)Постійний моніторинг ходу виконання проекту.

7)Висвітлення результатів реалізації проекту та поширення позитивного досвіду через ЗМІ.

8)Підготовка підсумкової звітності за проектом

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	18000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	
	4000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міністерство розвитку громад та територій (фінансування, партнерство), Львівська обласна рада та адміністрація (фінансування, партнерство), Підберізцівська сільська рада.(фінансування, партнерство) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури.

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в с. Підгірне Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є будівництво футбольного поля із штучним покриттям на території с. Підгріне з метою створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять спортом учнів школи, жителів мікрорайону, молоді прилеглих громад, проведення змагань, турнірів, спартакіад, для формування морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної підготовленості та здатністю захищати державні інтереси України.
Основними завданнями є:

1. Створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять спортом учнів школи, жителів громади, молоді прилеглих громад.
2. Проведення змагань, турнірів, спартакіад, для формування морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної підготовки та здатністю захищати державні інтереси України.
3. Створення безпеки життєдіяльності для всіх учасників навчально-виховного процесу та жителів громади, молоді прилеглих громад.

4. Запобігання скоєнню правопорушень у позаурочний час.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Підберізцівська ОТГ, с. Підгірне

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Громада с. Підгірне (діти та дорослі 603 особи).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У с. Підгірне проживає 603 особи. . Жителі працюють у соціальній сфері села, сфері обслуговування. Частина жителів села займається підприємницькою діяльністю. В селі працює дитячий садок. Культурно-просвітницьку роботу здійснюють працівники бібліотеки.

Одним із завдань – є відродження активного життя в селі, створення привабливих умов для життя та самореалізації кожного. Адже найголовніше – це починати з найменшого. Саме діти та молодь – це наше майбутнє, тому важливим є розвиток індивідуальних здібностей дитини, покращення фізичних якостей, формування лідерських якостей, покращення стану фізичного здоров’я, наповнення дітей та молоді енергією, натхненням, бажанням творити та змінювати своє життя та життя інших на краще.

Одним з першочергових завдань у справі поліпшення зазначеної ситуації є необхідність оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити всебічний розвиток рухових сучасної молоді та жителів с. Підгірне

Вищезазначені причини і створили основну проблему, яку необхідно вирішити шляхом розробки та реалізації проекту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в с. Підгірне Пустомитівського району Львівської області

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту дасть наступні результати:

1. Побудовано сучасний стадіон відповідно до вимог законодавства.

2. Підвищено привабливість життя та занять фізичною культурою та спортом.

3. Знижено рівень захворюваності населення на 30%.

4. З`явилась можливість проведення  спортивних змагань, турнірів; 100%.

5. Залучено дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя; 100%.

6. Створено можливість для дорослих жителів (55%), також жителів сусідніх вулиць (35%) займатися спортом.

7. Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей.

· В узагальнюючому підсумку результатів реалізації проекту буде створено затишний, сучасний стадіон з комфортними умовами для користування 603 особи

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей.

	
	екологічний вплив
	· 

	8
	Основні заходи проєкту
	В рамках проекту передбачається:

1. Проведення публічних торгів через систему «ПРОЗОРО».

2. Укладення договору

3. Будівельно-монтажні роботи

4.  Введення об’єкта в експлуатацію;

Звіт про реалізацію проекту

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	700,00
	
	
	700,00

	
	бюджет громади
	750,00
	
	
	750,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада та адміністрація (фінансування, партнерство), Підберізцівська сільська рада.(фінансування, партнерство) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по  вул. Шевченка, 30 в с. Миклашів Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є будівництво футбольного поля із штучним покриттям на території с. Миклашів з метою створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять спортом учнів школи, жителів мікрорайону, молоді прилеглих громад, проведення змагань, турнірів, спартакіад, для формування морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної підготовленості та здатністю захищати державні інтереси України.
Основними завданнями є:

1. Створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять спортом учнів школи, жителів громади, молоді прилеглих громад.
2. Проведення змагань, турнірів, спартакіад, для формування морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної підготовки та здатністю захищати державні інтереси України.
3. Створення безпеки життєдіяльності для всіх учасників навчально-виховного процесу та жителів громади, молоді прилеглих громад.

4. Запобігання скоєнню правопорушень у позаурочний час.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Підберізцівська ОТГ, с. Миклашів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі с. Миклашів (діти та дорослі 1046 осіб).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У с. Миклашів проживає 1046 осіб. Жителі працюють у соціальній сфері села, сфері обслуговування. Частина жителів села займається підприємницькою діяльністю. В селі працює середня загальноосвітня школа, дитячий садок, ФАП. Культурно-просвітницьку роботу здійснюють працівники бібліотеки.

Одним із завдань – є відродження активного життя в селі, створення привабливих умов для життя та самореалізації кожного. Адже найголовніше – це починати з найменшого. Саме діти та молодь – це наше майбутнє, тому важливим є розвиток індивідуальних здібностей дитини, покращення фізичних якостей, формування лідерських якостей, покращення стану фізичного здоров’я, наповнення дітей та молоді енергією, натхненням, бажанням творити та змінювати своє життя та життя інших на краще.

Недостатнє фінансування в свою чергу призвело до занепаду матеріально-технічної бази, суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, фізичного розвитку людей села, зниження спортивного рівня підготовки учнів школи, а те населення яке прагне займатися спортом не має належних умов.  

Одним з першочергових завдань у справі поліпшення зазначеної ситуації є необхідність покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді та жителів с. Миклашів

Вищезазначені причини і створили основну проблему, яку необхідно вирішити шляхом розробки та реалізації проекту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в с. Миклашів Пустомитівського району Львівської області.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту дасть наступні результати:

1. Побудовано сучасний стадіон відповідно до вимог законодавства.

2. Підвищено привабливість життя та занять фізичною культурою та спортом.

3. Знижено рівень захворюваності населення на 30%.

4. З`явилась можливість проведення  спортивних змагань, турнірів; 100%.

5. Залучено дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя; 100%.

6. Створено можливість для дорослих жителів (55%), також жителів сусідніх вулиць (35%) займатися спортом.

7. Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей.

В узагальнюючому підсумку результатів реалізації проекту буде створено затишний, сучасний стадіон з комфортними умовами для користування 1046 осіб

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей.

	
	екологічний вплив
	· 

	8
	Основні заходи проєкту
	В рамках проекту передбачається:

Проведення публічних торгів через систему «ПРОЗОРО».

Укладення договору

Будівельно-монтажні роботи

Введення об’єкта в експлуатацію;

Звіт про реалізацію проекту

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	700,00
	
	
	700,00

	
	бюджет громади
	750,00
	
	
	750,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада та адміністрація (фінансування, партнерство), Підберізцівська сільська рада.(фінансування, партнерство) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям у Великомостівські ОТГ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення оптимальних умов для заняття спортом школярів, залучення місцевих жителів  до фізичної культури і спорту, розвиток спортивного життя через організацію спортивних змагань і турнірів, шляхом будівництва сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Великомостівської ОТГ та розвиток спортивної інфраструктури.  

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Великомостівська ОТГ (м. Великі Мости, с. Пристань)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: учні шкіл, жителі Великомостівської ОТГ

Кінцевий беніфіціар: Великомостівська міська рада 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Пріоритетним для будь-якої громади є розвиток фізичного виховання і культури мешканців, зміцнення їх здоров'я. Але на території Великомостівської ОТГ необхідної спортивної бази немає. Тому проект передбачає створення сучасного багатофункціонального спортмайданчика, який би відповідав вимогам безпеки задля належного використання для потреб дитячо-юнацького спорту та пропаганди здорового способу життя.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Буде збудовано сучасний багатофункціональний спортивний майданчик .Створено умови для занять фізичною культурою для  учнів шкіл. Створено бази для проведення занять спортивних секцій з футболу, баскетболу, волейболу, тенісу, проведення турнірів та змагань. Покращено спортивну інфраструктуру Великомостівської ОТГ.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	Покращення фізичної культури громадян.

	
	екологічний вплив
	Зазначається (у разі наявності) вплив на екологію (створення екологічно чистої системи органічного виробництва, зменшення обсягів побутових відходів, застосування енергозберігаючих технологій тощо)

	8
	Основні заходи проєкту
	Заключення договорів з підрядниками.

Розмітка та підготовка території під будівництво спортмайданчика.

Будівництво та облаштування майданчика (футбольного поля та тенісного корту,  обхідних доріжок та трибун).

Монтаж огорож та освітлення навколо майданчика.

Проведення спортивних змагань з нагоди офіційного відкриття майданчика.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1750,00
	2100,00
	
	3850,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	600,00
	
	1100,00

	
	бюджет громади
	250,00
	300,00
	
	550,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Великомостівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальни ремонт глядацьких секторів міського стадіону  м. Старий Самбір Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Залучення якомога більшої кількості осіб до систематичних занять фізичною культурою та спортом, створення їм належних умов для тренувань, шляхом капітального ремонту глядацьких секторів міського стадіону м. Старий Самбір 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Старосамбірського району – 76 тис. осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Невирішеною проблемою є недостатня забезпеченість мешканців району сучасними спортивними спорудами для залучення до занять фізичною культурою та спортом представників всіх верств населення, збільшення кількості дітей та молоді охоплених навчально-тренувальним процесом у позаурочний час, що сприятиме зміцненню здоров’я та популяризації активного здорового дозвілля; 

Міський стадіон в його сучасному вигляді був побудований 30 років тому. За цей час місця для глядачів виконані як з бетонних та металевих опор та дерев’яних лавок знищені часом. 

На стадіоні проходять як масові заходи районного значення, так і спортивні змагання районного та обласного рівнів. Футбольна команда Старого Самбора та Торчинович, яка вистубає у вищому дивізіоні області та проводить свої матчі на міському стадіоні, у сезоні 2018-2019 років стала чемпіоном області.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення кількості сучасних спортивних споруд для проведення регіональних та всеукраїнських змагань.

Збільшення кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом; 

Організація фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення умов для організації та проведення спортивно-масових заходів сприятиме додатковим надходженням у міський  бюджет.

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги

	
	екологічний вплив
	Облаштування  території

	8
	Основні заходи проєкту
	Капітальний ремонт глядацьких секторів міського стадіону              

м. Старий Самбір

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2375,00
	
	
	2375,00

	
	бюджет громади
	125,00
	
	
	125,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування.

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво спортивних майданчиків населених пунктах Міженецької ОТГ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Залучення якомога більшої кількості осіб до систематичних занять фізичною культурою та спортом, створення їм належних умов для тренувань, шляхом будівництва спортивних майданчиків із штучним покриттям у населених пунктах Міженецької ОТГ.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 Міженецька ОТГ Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Міженецької округи – 4500 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Невирішеною проблемою є недостатня забезпеченість мешканців району сучасними спортивними спорудами для залучення до занять фізичною культурою та спортом представників всіх верств населення, збільшення кількості дітей та молоді охоплених навчально-тренувальним процесом у позаурочний час, що сприятиме зміцненню здоров’я та популяризації активного здорового дозвілля;

На території Міженецької ОТГ відсутні майданчики із штучним покриттям, що в контексті новим вимог є вкрай потрібним. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Будівництво майданчиків із штучним покриттям (футбольного, волейбольного та баскетбольного)

Збільшення кількості сучасних спортивних споруд для проведення регіональних та всеукраїнських змагань.

Збільшення кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом; Організація фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення умов для організації та проведення спортивно-масових заходів сприятиме додатковим надходженням у міський  бюджет.

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги

	
	екологічний вплив
	Облаштування  території

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво майданчиків із штучним покриттям (футбольного, волейбольного та баскетбольного)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	2375,00
	
	2375,00

	
	бюджет громади
	
	175,00
	
	175,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Облаштування волейбольної та баскетбольної площадки в м. Старий Самбір

	3
	Мета та завдання проєкту
	Залучення якомога більшої кількості осіб до систематичних занять фізичною культурою та спортом, створення їм належних умов для тренувань. шляхом облаштування волейбольної та баскетбольної площадок в м. старий самбір із штучним покриттям.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м. Старий Самбір 6700 осіб

Мешканці району – 76 тис. осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Невирішеною проблемою є недостатня забезпеченість мешканців району сучасними спортивними спорудами для залучення до занять фізичною культурою та спортом представників всіх верств населення, збільшення кількості дітей та молоді охоплених навчально-тренувальним процесом у позаурочний час, що сприятиме зміцненню здоров’я та популяризації активного здорового дозвілля;

В м. Старий Самбір функціонують дві загальноосвітні школи в тому числі одна опорна, в яких навчається близько 900 учнів.

В районі культивуються багато видів спорту, в тому числі волейбол. Проте місцем проведення таких змагань може слугувати лише спортивний зал лише опорної школи, який вже не в змозі вмістити всіх бажаючих.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Облаштування волейбольної та баскетбольної площадок в м. Старий Самбір.

Збільшення кількості сучасних спортивних споруд для проведення регіональних та всеукраїнських змагань.

Збільшення кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом; Організація фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення умов для організації та проведення спортивно-масових заходів сприятиме додатковим надходженням у міський  бюджет.

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги

	
	екологічний вплив
	Облаштування  території

	8
	Основні заходи проєкту
	Облаштування волейбольної та баскетбольної площадок в м. Старий Самбір.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	
	2850,00
	2850,00

	
	бюджет громади
	
	
	150,00
	150,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42х22 по вулиці Тихій в селі Рокитне, Яворівського району, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вирішення питання по організації та розвитку спортивно-масового життя населення Бірківської сільської ради. Забезпечення можливості для жителів  та молоді займатись постійно спортом, футболом та іншими видами спорту.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту охоплює село Рокитне 

460  жителів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює село Рокитне 

460  жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Створення належних умов для спортивного розвитку та творчої самореалізації дітей і молоді є основним завданням. На території громади відсутній сучасна спортивна інфраструктура.Створення такого майданчика стане місцем проведення міських, районних та обласних змагань, дасть можливість для систематичних занять фізичною культурою і спортом жителів, покращення спортивного рівня підготовки учнів шкіл, молоді, заохочення до здорового способу життя.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Створення умов для змістовного дозвілля молоді громади Бірківської сільської ради;

· Успішна боротьба зі шкідливими звичками;

· Реалізація прав громадян у сфері спорту;

· Розвиток самоорганізації серед населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД для будівництва стадіону

2. Будівництво стадіону в с. Рокитне 

3. Закупівля обладнання, матеріалів

4. Благоустрій території 

5. Прийняття об'єкту в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	
	
	500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Бірківська сільська рада

Яворівська районна рада

Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 92х62 по вулиці Польовій в селі Бірки, Яворівського району, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вирішення питання по організації та розвитку спортивно-масового життя населення Бірківської сільської ради. Забезпечення можливості для жителів  та молоді займатись постійно спортом, футболом та іншими видами спорту.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту охоплює село Бірки 

3 тис. жителів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює село Бірки 

3 тис. жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Створення належних умов для спортивного розвитку та творчої самореалізації дітей і молоді є основним завданням. На території громади відсутній сучасна спортивна інфраструктура.Створення такого майданчика стане місцем проведення міських, районних та обласних змагань, дасть можливість для систематичних занять фізичною культурою і спортом жителів, покращення спортивного рівня підготовки учнів шкіл, молоді, заохочення до здорового способу життя.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Створення умов для змістовного дозвілля молоді громади Бірківської сільської ради;

· Успішна боротьба зі шкідливими звичками;

· Реалізація прав громадян у сфері спорту;

· Розвиток самоорганізації серед населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД для будівництва стадіону

2. Будівництво стадіону в с.Бірки 

3. Закупівля обладнання, матеріалів

4. Благоустрій території 

5. Прийняття об'єкту в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Бірківська сільська рада

Яворівська районна рада

Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	СПОРТ ДЛЯ ВСІХ ТА АДАПТИВНА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збільшення кількості осіб залучених до систематичних спортивних та фізкультурно-масових заходів, пропаганда здорового способу життя та активного дозвілля, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина області у зміцненні здоров‘я та фізичного розвитку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	понад 370 тис. осіб 

всі верстви населення

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Високий рівень гіподинамії, збільшення кількості осіб з   серцево-судинними та іншими захворюваннями, шкідливі звички, гаджетозалежність всіх верств  населення, «бездоглядність» і низька «здорова зайнятість»  дітей.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення кількості осіб, що систематично займаються фізичною культурою та спортом. «Занятість» дітей та молоді. Профілактика захворювань. Зниження криміногенної ситуації.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 За даними МОЗ затрати на організацію залученості населення до систематичних занять фізичною культурою та  спортом у 8 разів  економлять, у майбутньому, витрати на заходи охорону здоров’я.

	
	соціальний вплив
	Зменшення, у майбутньому, обсягів соціальних витрат на пенсії за лікарняними листками та інвалідністю.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення багатоступеневих, традиційних та інших спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на території області серед всіх верств населення. 

Забезпечення супроводу збірних команд Львівської області та членів збірних команд України від Львівщини. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	18000,00
	24000,00
	28000,00
	70000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	· Управління фізичної культури та спорту ЛОДА,

· дитячо-юнацькі спортивні школи;
· центри олімпійської підготовки;
· Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”,

· Львівський регіональний центр «Інваспорт»,

· місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
· федерації з видів спорту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я



	2


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Придбання, демонтаж старих  і монтаж нових лікарняних ліфтів в хірургічному і терапевтичному корпусі КНП « Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР(4 шт)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення надання медичної допомоги населянню Дрогобича і регіону, покращення умов та безпеки праці працівників та пацієнтів, покращення умов перебування в КНП «ДМЛ №1» ДМР

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобич і Дрогобицький  регіон(450 тис. чол)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення різних вікових груп, приблизно 450 тис. чол

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечення належних умов праці, покращення техніки безпеки працівників та пацієнтів

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Закуплено 4 нові медичні ліфти.

Кращі умови перебування призведуть до більшої кількості пацієнтів, оскільки з 2020 року гроші за лікування будуть направлятися за принципом "грощі ідуть за пацієнтом" краще фінансування отримають лікарні з більшою кількістю пацієнтів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	7 200 / 450 = 16 грн ./1 чол.

	
	соціальний вплив
	КНП "ДМЛ №1" ДМР вважається однією з основних лікарень регіону, тому покращення умов перебування пацієнтів, що буде досягнуто шляхом реалізації проєкту має значний соціальний вплив.

	
	екологічний вплив
	В ході робіт будуть використані екологічно чисті матеріали, негативного впливу на екологію не буде

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України про публічні закупівлі, демонтаж старих і монтаж нових ліфтів

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік-

7 2000тис. грн
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік-

7 2000тис. грн
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):

	
	державний бюджет
	
	державний бюджет
	
	державний бюджет

	11
	обласний бюджет
	 6 400

	12
	бюджет громади
	700


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я



	2


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Придбання, демонтаж старих  і монтаж нових лікарняних ліфтів в хірургічному і терапевтичному корпусі КНП « Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР(4 шт)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення надання медичної допомоги населянню Дрогобича і регіону, покращення умов та безпеки праці працівників та пацієнтів, покращення умов перебування в КНП «ДМЛ №1» ДМР

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобич і Дрогобицький  регіон(450 тис. чол)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення різних вікових груп, приблизно 450 тис. чол

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечення належних умов праці, покращення техніки безпеки працівників та пацієнтів

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Закуплено 4 нові медичні ліфти.

Кращі умови перебування призведуть до більшої кількості пацієнтів, оскільки з 2020 року гроші за лікування будуть направлятися за принципом "грощі ідуть за пацієнтом" краще фінансування отримають лікарні з більшою кількістю пацієнтів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	7 200 / 450 = 16 грн ./1 чол.

	
	соціальний вплив
	КНП "ДМЛ №1" ДМР вважається однією з основних лікарень регіону, тому покращення умов перебування пацієнтів, що буде досягнуто шляхом реалізації проєкту має значний соціальний вплив.

	
	екологічний вплив
	В ході робіт будуть використані екологічно чисті матеріали, негативного впливу на екологію не буде

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України про публічні закупівлі, демонтаж старих і монтаж нових ліфтів

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік-

7 2000тис. грн
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік-

7 2000тис. грн
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):

	
	державний бюджет
	
	державний бюджет
	
	державний бюджет

	11
	обласний бюджет
	 6 400

	12
	бюджет громади
	700


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво нового хірургічного корпусу КНП « Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення надання медичної допомоги населянню Дрогобича і регіону, покращення умов перебування в КНП « ДМЛ №1» ДМР

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобич і Дрогобицький  регіон (450 тис. чол)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення різних вікових груп, приблизно 450 тис. чол

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Покращення умов праці персоналу та умов перебування пацієнтів у лікарні, застосуються нові технології та нове обладнання, покращиться якісь надання медичної допомоги.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Виготовлення проектно-кошторисної документації

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	848 / 450 = 1,9 грн./чол.

	
	соціальний вплив
	КНП "ДМЛ №1" ДМР вважається однією з основних лікарень регіону, тому покращення умов перебування пацієнтів, що буде досягнуто шляхом реалізації проєкту  має значний соціальний вплив.

	
	екологічний вплив
	Негативного впливу на екологію не передбачається

	8
	Основні заходи проєкту
	Виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво нового хірургічного корпусу

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023-2024

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік—848тис. грн
	Усього

	
	обласний бюджет
	
	
	700
	700

	
	бюджет громади
	
	
	148
	148

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада – до фінансування.

Дрогобицька міська рада і за рахунок власних внесків.

Ініціативна група ДМЛ 1- контроль за використанням коштів, контроль за відбором проектанта, 

Проектна організація

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я;

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	«Реконструкція будівель і споруд комунальної установи «Палац спорту «Дністер» Новороздільської міської ради по пр. Шевченка, 13-А в м. Новий Розділ Львівської області»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед молоді, популяризація здорового способу життя та підтримка провідних спортсменів, створення доступної спортивної інфраструктури шляхом проведення реконструкції будівель і споруд КУ «Палацу спорту «Дністер». 

Завдання: 

акумулювати кошти з різних джерел;

провести реконструкцію будівель та споруд згідно до вимог існуючих нормативів і рекомендацій технічних висновків;

введення об’єкта в експлуатацію із застосуванням сучасного обладнання.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Новий Розділ, вподальшому Новороздільська ОТГ, де адміністративний центр м. Новий Розділ.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	30,0 тис. населення міста та навколишніх сіл, безпосередні отримувачі вигод працівники установи - 30 осіб, діти, які відвідують групи та секції – 240 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Упродовж останніх років у місті, як і всій Україні, спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей. З метою розвитку здорового способу життя мешканців м. Новий Розділ та навколишніх сіл (дітей, підлітків, молоді, старшого покоління), профілактики хронічних захворювань, проведення професійних змагань з плавання необхідно створити належні умови. 

На сьогодні, єдина в місті Новий Розділ, існуюча будівля Комунальної установи «Палац спорту «Дністер» Новороздільської міської ради закрита для відвідувань та непридатна до експлуатації. Відсутність соціально значущого об’єкту є проблемою, яка не дає можливості розвиватися підростаючому поколінню: займатися професійними видами плавання, проводити спортивні змагання не тільки на місцевому рівні, а й на міжнародному, займатися плаванням та спортом в оздоровчих групах і секціях. 

З метою задоволення потреб мешканців всіх вікових та пільгових категорій населення, також людей, які потребують реабілітації, не лише міста Новий Розділ, а й прилеглих населених пунктів, необхідно привести будівлі до вимог існуючих нормативів і рекомендацій технічних висновків. Для реконструкції будівель будуть використані найновіші інноваційні технології, обладнання та матеріали.

Виконання необхідних заходів з реконструкції будівель палацу спорту «Дністер» створить умови для розвитку плавання та спорту, у школах буде запроваджено уроки плавання, що приведе до зростання здорової нації.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-реконструйовано будівелі та споруди з використанням сучасного інноваційного обладнання та матеріалів з врахування основних критеріїв безпечності та надійності;

-створено комфортні умови для працівників та відвідувачів;

-забезпечено можливість проведення вільного часу в сучасному комфортному комплексі;

-створено навчальну спортивну базу для занять з плавання - 240 дітей;

-реабілітовано осіб з особливими фізичними та психологічними вадами;

-зменшено захворюваність серед мешканців міста;

-збережено здоров’я населення міста та навколишніх сіл;

-підвищено інвестиційну привабливість та імідж міста.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	показник ефективності 4,0 тис.грн на одну особу

	
	соціальний вплив
	Створено 30 робочих місць.

Відкрито 16 секцій та груп.

	
	екологічний вплив
	Відсутній

	8
	Основні заходи проєкту
	-проведення ремонтно-будівельних робіт блоку басейну;

-проведення ремонтно-будівельних робіт (система вентиляції і знезараження, внутрішній та зовнішній водопровід, тепловий пункт, система опалення, електропостачання внутрішніх інженерних мереж, резервне електропостачання, встановлення заземлення, встановлення  зовнішньої каналізації (очисних споруд), встановлення зовнішнього газопроводу та тепломережі). 

-організація благоустрою території: озеленення, встановлення лавок та урн.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік—848тис. грн
	Усього

	
	державний бюджет
	48500,0
	
	700
	700

	
	обласний бюджет
	
	
	148
	148

	11
	бюджет громади
	1500,0

	12
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення спортивного комплексу на базі Великолюбінського стадіону «Верес»в смт Великий Любінь, Городоцького району, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є створення належних умов для розвитку фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя.

Завданням проєкту є будівництво спорткомплексу на стадіоні «Верес» в смт Великий Любінь.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт буде мати вплив на територію не тільки Великолюбінської ОТГ але й  Львівської області загалом.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Бенефеціарами проєкту будуть жителі Великолюбінської ОТГ (9598 жителів) та жителі Львівської області загалом.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Впродовж багатьох років Великолюбінська спільнота не мала доступу до якісних сучасних спортивних активностей. Стадіон «Верес» є найкращим місцем для встановлення спортивного комплексу, що дозволить молоді займатись спортом в якісних умовах. 

Пропагування здорового способу життя є важливим вектором розвитку громади, і, тому, ініціатива створення сучасного спортивного комплексу на території стадіону «Верес» є невід’ємною частиною стратегії розвитку Великолюбінської ОТГ та Львівської області загалом. Стадіон «Верес» у Великому Любіні слугує для мешканців чи не єдиним місцем проведення спортивних та культурних заходів. 

Цьогоріч Великолюбінська селищна рада налагодила співпрацю з Федерацією баскетболу України, яка використовує стадіон «Верес» для тренувань. Продуктивна співпраця дала можливість організувати спортивний табір для Федерації баскетболу Львівщини в якому прийняли участь близько сотні учасників разом із тренерським складом. Вибір Федерації баскетболу Львівщини припав  на Великий Любінь, оскільки на території Великого Любіня функціонує найстаріший бальнеологічний курорт Європи, де можуть оздоровитись та відпочити учасники табору. 

Нажаль, на території Львівської області немає сучасного спортивного комплексу, який би міг поєднувати у собі можливісь проведення змагань із різних видів спорту. 

Також Великолюбінська селищна рада налагодила співпрацю з Гміною Зажече та Гміною Прухнік Республіки Польща, результатом якої є організація міжнародних турнірів з гандболу та волейболу.

Переваги будівництва спортивного комплексу у Великому Любіні:

-
Близьке розташування до обласного центру;

-
Зручне транспортне сполучення (25 км від м.Львова по трасі Н-13, відремонтована 2017-2018рр., залізничне сполучення зі станцією в смт Великий Любінь, авіасполучення - 5 км до аеродрому JAGELLON, 25 км до міжнародного аеропорту ім.Д.Галицького у м.Львів)

-
Розташування в санаторно-курортній зоні.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- Будівництво спортивного комплексу на стадіоні «Верес»

- Розвиток спортивних навичок серед населення

- Залучення молоді до здорового способу життя

- Можливість створення спортивних гуртків

- Можливість організації міжнародних турнірів та спортивних таборів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Проєкт буде мати соціальний вплив адже буде пропагувати здоровий спосіб життя та давати можливість займатись спортом.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	- Розробка проектно-кошторисної документації;

- Проведення тендерних процедур;

- Виконання будівельних робіт.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	15 000
	10 000
	5 000
	30 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Великолюбінська селищна рада; підрядні організації; спортивні організації; ініціативні групи.



	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1. Здорове суспільство 

Завдання:

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Створення Клініки психічного здоров’я для надання  психіатричної допомоги дітям  та підліткам Львівської області та умовного Західного регіону України

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: раннє виявлення, вчасна діагностика та надання високоспеціалізованоїпсихіатричної допомоги дітям Львівської області, а також підвищення доступності та якості медичної допомоги дітям з розладамипсихіки та емоцій через організацію та збільшення спеціалізованих програм, навчання фахівців,  що дозволить покращити якість життя  цих дітей та їхніх сімей.

Завдання: створення спеціалізованих програм та впровадження медичних стандартів,  клінічних протоколів, що базуються на засадах науково-доказової медицини, вишкіл спеціалістів для надання якісної допомоги дітям та підліткам з розладами психіки та емоцій, забезпечення сучаснимиметодиками діагностики психіки та емоцій відповідно до міжнародних стандартів для раннього виявлення та лікування дітей і підлітків Західного регіону, зокрема методика діагностики теперішньої та минулої психопатології  відповідно до критеріїв DSM-5 (5-те видання Діагностичного та статистичного керівництва з психічних розладів),шкала вимірювання інтелекту у дітей WISC-IV, шкала спостереження для діагностики аутизму ADOS-2

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область та західний регіон України

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Діти Львівської області (484 тис.),  батьки дітей Львівської області (близько 800 тис.) Бенефіціари – всі громадяни України

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Майже три відсотки дитячого населення України постійно потребують психіатричної допомоги, більшості дітей потрібна підтримка психолога, логопеда чи соціального педагога. В Україні на дитячий вік припадає 8,6% інвалідності, зумовленої розладами психіки. У Львівській області недостатньо розвинуті методи ранньої діагностики розладів зі спектру аутизму, шизофренії, розладів із дефіцитом уваги, гіперактивністю та асоційованими розладами поведінки, депресивних та тривожних розладів у дітей на всіх етапах надання медичної допомоги.

Гостро стоїть проблема відсутності спеціалістів з дитячої психіатрії, психологів, психотерапевтів, соціальних педагогів та логопедів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення переліку надання медичних послуг дітям із розладами поведінки та/або психіки

Збільшення доступності до якісних медичних послуг дітям із розладами поведінки та/або психіки;

Збільшення кількості фахівців для надання психіатричної допомоги 

Впровадження медичних стандартів та клінічних протоколів в закладах охорони здоров'я, створених на основі науково-доказової медицини

Концентрація висококваліфікованих спеціалістів в одній лікарні

Збільшення кількості дітей, адаптованих до життя в суспільстві

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Отримання додаткових коштів від НСЗУ

Зниження інвалідизації дітей

Збільшення кількості працездатного населення України 

Зниження витрат на стаціонарне лікування

Зменшення видатків на утримання непрацездатних осіб з розладами психіки

	
	соціальний вплив
	Підвищення якості життя дітей та підлітків, зменшення соціальної напруги в суспільстві

Зменшення стигматизації дітей із "психіатричними" діагнозами

	
	екологічний вплив
	Не дотичне

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення Клініки психічного здоров’я, в яких надаватиметься медична допомога дітям та підліткам із розладами психіки та поведінки;

Забезпечення клініки сучасними методиками

Навчання лікарів дитячих психіатрів, психотерапевтів, психологів, логопедів, соціальних педагогів та середньогомедичного персоналу

Представлення результатів проекту на публічне обговорення

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	360
	280
	
	640

	
	обласний бюджет
	90
	70
	
	160

	
	бюджет громади
	
	
	

	
	Всього
	800 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я ЛОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.3. Розвиток спеціалізованої стаціонарної допомоги;

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

	3
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям



	4
	Мета та завдання проєкту
	Мета: раннє виявлення, вчасна діагностика захворювань та надання спеціалізованоїмедичної допомоги дітям Львівської області та Західного регіону України. Підвищення доступності та якості медичної допомоги дітям через спеціалізовані програми  навчання фахівців.

Завдання: створення спеціалізованих програм та впровадження медичних стандартів,  клінічних протоколів, що базуються на засадах науково-доказової медицини, підготовка спеціалістів для надання якісної допомоги дітям та підліткам, забезпеченнядітей і підлітків Західного регіону сучаснимиметодамидіагностики та лікування.

	5
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область та Західний регіон України

	6
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Цільові групи проєкту:

1.Громадяни України (в т.ч.  діти Львівської області (484 тис.),  батьки дітей Львівської області (близько 800 тис.)

2.Медичні працівники.

Бенефіціари проєкту - усі громадяни України

	7
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність належного планування мережі закладів, що надають медичну допомогу дітям, цільові скринінгові програми для виявлення захворювань дитячого населення практично відсутні.  Гостро стоїть проблема підготовки відповідних спеціалістів за напрямками.

	8
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Створення центру трансплантації кісткового мозку для лікування онкохворих дітей західного регіону України.

2.Побудова/реконструкція підрозділів існуючих клінік та створення дистанційних підрозділів для надання спеціалізованої медичної допомоги. 

3. Створення Клініки психічного здоров’я для надання  психіатричної допомоги дітям  та підліткам Львівської області та Західного регіону України.

4. Створення центру орфанних захворювань Західного регіону України.

5. Створення центру діагностики та лікування офтальмологічної патології у дітей.

6.  Розвиток хоспісної допомоги (в тому числі і виїзної хоспісної допомоги) у Львівскій області.

7. Створення центру дитячої реабілітації.

8. Створення сучасного центру хіміотерапії онкохворих дітей. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Отримання додаткових коштів від НСЗУ

Зниження інвалідизації дітей

Збільшення кількості працездатного населення України 

Зниження витрат на стаціонарне лікування

Зменшення видатків на утримання непрацездатних осіб.

	
	соціальний вплив
	Підвищення якості життя дітей та підлітків, зменшення соціальної напруги в суспільстві

	
	екологічний вплив
	Не дотичне

	9
	Основні заходи проєкту
	Створення скринінгових програм.

Проведення ремонтів /реконструкцій лікувальних підрозділів.

Забезпечення лікувальних установ сучасним обладнанням. 

Навчання лікарів, соціальних працівників та середньогомедичного персоналу, батьків дітей.

Представлення результатів проекту на публічне обговорення.

	10
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022роки

	11
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	42000 
	40000 
	40000 
	122 000 

	
	обласний бюджет
	10000 
	10000 
	10000 
	30 000 

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	
	ВСЬОГО
	152 000 тис. грн

	12
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я ЛОДА

	13
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Відсутня 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво приблокованого спортивного комплексу КЗЛОР "Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" по вул. Є. Коновальця, 14 в м. Броди Львівської обл.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області.

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту

серед населення.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є створення належних умов в педколеджі для підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури в залдах освіти та для організації навчально-виховного процесу в закладі під час занять фізичною культурою і спортом. Здійснити будівнийтво приблокованого спортивного комплексу, у якому буде на першому поверсі 25-ти метровий плавальний басейн та на другому поверсі повнорозмірний ігровий зал. Залучити кошти місцевого б'юджету (Львівської обласної ради) для співфінансування проекту.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Броди

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м. Броди

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво приблокованого спортивного комплексу КЗЛОР "Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" по вул. Є. Коновальця, 14 в місті Броди Львівської області зумовлене підготовкою в навчальному закладі майбутніх фахівців з фізичної культури в школах. Для цього необхідні: плавальний басейн і повнорозмірний ігровий зал. Дані об'єкти в закладі відсутні, що призводить до неналежної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Також у коледжі навчається 720 студентів, яким для занять фізичною культурою і спортом не вистачає одного неповнорозмірного спортивного залу. На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Повноцінна рідготовка майбутніх фахівців з фізичної культури

Повноцінна організація занять фізичною культурою і спортом студентів педколеджу

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Проєкт буде мати соціальний вплив адже буде пропагувати

здоровий спосіб життя та давати можливість займатись

спортом.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення будівельних робіт. Благоустрій території навколо об’єкту; Приймання робіт та оформлення необхідних документів; Оцінка якості та проведення всебічного аналізу ефективності реалізації проекту; Опрацювання документації проекту та звітність

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	36 000
	
	
	36 000

	
	обласний бюджет
	2595,222
	
	
	2595,222

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	15 000
	
	
	15 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бродівська міська рада; підрядні організації; спортивні

організації; ініціативні групи.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Реконструкція Львівського клінічного перинатального центру по вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. Львів» Коригування

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.1. Розвиток системи громадського здоров’я

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту - завершення реконструкції приміщень та відновлення діяльності корпусу Б-3 Львівського обласного клінічного перинатального центру (ЛОКПЦ), забезпеченого інноваційними технологіями та сучасним обладнанням, забезпечення інфраструктури центру для надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дітям та гінекологічним хворим.

Завдання проекту – забезпечення інфраструктури центру для надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дітям та гінекологічним хворим.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту – головними вигодонабувачами будуть близько 21 000 пацієнтів області на рік. Перинатальний центр розрахований на 254 ліжка.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	клінічного перинатального центру дозволить:

- повноцінно провести реорганізацію системи надання медичної допомоги   жінкам під час вагітності,  пологів і  новонародженим дітям в області;

- знизити материнську, перинатальну, малюкову захворюваність, інвалідність  та смертність в області;

- підвищити доступність та якість рододопомоги;

- зробити медичну допомогу безпечною.

Модернізація всієї інфраструктури призведе до економного використання ресурсів.

Повне завершення реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру створить передбачені Конституцією України умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Виконання завдань дозволить:

– відновити у повному обсязі діяльність Львівського обласного клінічного перинатального центру;

– привести ліжковий фонд закладу охорони здоров’я у відповідність з потребами населення та відповідність до європейських стандартів;

– забезпечити безумовне дотримання санітарно-епідемічних норм в закладі;

– повноцінно провести реорганізацію системи надання медичної допомоги жінкам під час вагітності, пологів і новонародженим дітям в області;

– знизити материнську, перинатальну, малюкову захворюваність, інвалідність та смертність в області;

– підвищити доступність та якість рододопомоги;

– зробити медичну допомогу безпечною;

– проліковувати вагітних з екстрагенітальною патологією;

– забезпечити використання сучасних технологій;

– розвивати напрямок ендоскопічної хірургії;

– забезпечити комплексну повноцінну діагностику хворих;

– забезпечити безперервне навчання персоналу шляхом впровадження телемедицини, інтернет-консультування з провідними фахівцями;

– зменшити шкідливі викиди в навколишнє середовище шляхом використання більш продуктивних опалювальних систем

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту дозволить отримати такі результати:

1.Для розвитку регіону:

1.1.Надання високоякісної перинатальної допомоги.

1.2.Підтримка і розвиток медичних центрів із сучасними технологіями.

2. Для цільової групи проекту:

2.1. Забезпечити Конституційне право на отримання медичної допомоги населенню області.

2.2. Консультування пацієнтів вкрай високого ризику, важких пацієнтів в ургентних ситуаціях за допомогою телемедицини.

2.3. Зниження материнської, перинатальної, малюкової захворюваності, інвалідності та смертності.

3.Для розвитку громади:

3.1. Упровадити профілактичну роботу серед населення, пропагувати здоровий спосіб життя.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проектно-кошторисна документація відкоригована ПП «Валенс Груп», ГІП – Дзюба Р.С., ПКД затверджена розпорядження голови Львівської облдержадміністрації №950/0/5-18 від 21.09.2018 року. Позитивний висновок щодо проектно-кошторисної документації виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області №14-1592-18 від 10.08.2018р.

Проектом передбачено виконання наступних заходів:

І.Об’єкти основного призначення (корпус  Б-3,  теплові мережі в підвальних приміщеннях та переходах між корпусами)

ІІ.Зовнішні мережі та споруди водопостачання, теплопостачання та газопостачання (дренаж, зовнішні мережі ВК).

ІІІ.Благоустрій та озеленення території.

ІV.Устаткування.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	63 699,431
	
	
	63 699,431

	
	обласний бюджет
	11 104,00
	
	
	11 104,00

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» - генеральна підрядна організація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Влаштування спортивного покриття бігових доріжок і секторів та благоустрій прилеглої території Львівського державного університету фізичної культури  за адресою у м.Львові, вул. Черемшини, 17 (реконструкція)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.

2.3.2. Молодіжна політика.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою цього проекту є завершення реконструкції стадіону для введення у експлуатацію легкоатлетичної бази.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м. Львів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сьогодні стан стадіону та легкоатлетичних доріжок ЛДУФК не дозволяє використовувати бігові доріжки, майданчики для метання спису, молота, диску, ядра; майданчики для стрибків у висоту та у довжину через те, що вони не мають спеціального (штучного) покриття, водовідведення та спеціального обладнання.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покриття бігових доріжок в т.ч. стипль-чез, майданчиків для метання спису, молота, диску, ядра; майданчиків для стрибків у висоту та у довжину .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Проєкт буде мати соціальний вплив адже буде пропагувати здоровий спосіб життя та давати можливість займатись спортом.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту


	Завершення робіт по влаштуванню бігових доріжок з нанесенням спеціального покриття і підготовкою основи, майданчиків для метання спису, молота, диску, ядра; майданчиків для стрибків у висоту та у довжину . монтаж спортивного обладнання; благоустрій території

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	7 373,943
	
	
	7 373,943

	
	обласний бюджет
	1000,0
	
	
	1000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська міська рада; спортивні організації; ініціативні групи.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 2.2. Інклюзивне суспільство

	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.4. Захист прав дітей;

2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортних умов для розвитку на надання освітніх послуг для  дітей з особливими потребами шляхом облаштування приміщення в ДНЗ №2 «Ялинка» та дитячого майданчика на території ДНЗ

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Зазначте в яких громадах та районах області має здійснюватися 

Трускавець, Трускавецький субрегіон (Доброгостів, Бистрий, Модричі, Станиля, Уличне, Орів та Зимівки) – 39990 осіб

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: 

· діти з особливими потребами та їх батьки (ДНЗ №2 «Ялинка» відвідують 6 дітей з особливими потребами)
· 242 дітей, вихованці ДНЗ №2 «Ялинка»;

· 66 працівників ДНЗ №2 «Ялинка». 

Кінцеві бенефіціари: діти з особливими потребами та їх батьки.    

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєктом передбачено створення сучасного інклюзивного простору для дітей з особливими потребами на базі ДНЗ №2 «Ялинка». На даний час у садочку функціонують 2 інклюзивні групи, які відвідують 6 дітей з особливими потребами.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· оновлено інтер’єр приміщень садочку відповідно до потреб інклюзивних груп;

· придбано інвентар для створення предметно-розвивального простору у групі;

· облаштовано дитячий майданчик; 

· Створення умов для розвитку дітей з особливими потребами у дошкільному навчальному закладі.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Створено умови для надання якісних освітніх послуг для осіб з особливими потребами, зменшено соціальну напругу для батьків та родичів дітей з  особливими потребами   

	
	екологічний вплив
	Результати проєкту не несуть шкоди для природи та екології

	8
	Основні заходи проєкту
	· інформування населення про реалізацію проєкту;

· проведення робіт з облаштування приміщення;
· проведення робіт з облаштування дитячого майданчика

· звітування про реалізацію проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1350,00
	
	
	1350,00

	
	бюджет громади
	150,00
	
	
	150,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Трускавецької міської ради – замовник робіт, співфінансування проєкту та його реалізація;

Львівська обласна державна адміністрація – співфінансування проєкту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.2. Підвищення доступності публічних послуг для осіб з інвалідністю

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Комплексна психолого-педагогічна допомога особам з особливими освітніми потребами


	3
	Мета та завдання проєкту
	ІРЦ має на меті соціальний підхід у роботі з особами з ООП: в центрі уваги – особа та її особливі освітні потреби, визначення особливих освітніх потреб особи, її сильних сторін, надання психолого-педагогічної допомоги з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, розробка рекомендацій щодо організації інклюзивного освітнього середовища та навчання дитини, постійний психолого-педагогічний супровід, раннє втручання та рання допомога, налагодження міжвідомчої співпраці, взаємодія з батьками як з ключовими партнерами розвитку дитини з ООП.

Завдання проекту, що передбачають досягнення мети.
1. Створення пересувного інклюзивно-ресурсного центру, що дозволить надавати вчасну мобільну комплексну психолого-педагогічну допомогу особам з особливими освітніми потребами та членам їхньої родини. 

2. Створення відділень денного перебування для дітей з особливими освітніми потребами на території Сколівського району, що надаватимуть послуги корекційно-реабілітаційної допомоги, формуватимуть навики самообслуговування в осіб з ООП, здійснюватимуть профорієнтаційну роботу,  соціальну адаптацію та супровід.

3. Створення рекреаційно-інклюзивної зони розвитку для осіб з ООП, членів їх родин та підвищення кваліфікації фахівців, на базі яких діятимуть табори стаціонарного перебування, де надаватиметься спектр психолого-педагогічної підтримки для їх учасників (виїзні екскурсії та походи для осіб з особливими освітніми потребами, тренінги батьківської компетентності, групи самодопомоги, семінари,  тренінги, конференції з обміну досвідом спеціалістів у роботі з людьми з ООП тощо).

4. Впровадження комп’ютерної програми «Діагностично-проектуючий комплекс «Універсал-онлайн»» в діяльність закладів освіти Сколівського району, яка розроблена на основі інноваційних освітніх психолого-педагогічних технологій, створених на засадах проектування особистісного розвитку дитини та функціонує на основі восьми взаємозалежних технологій: діагностики, аналізу, конструюванні, програмуванні, моделюванні, плануванні, творенні, реалізації. З її допомогою можливо:

· усього за 2 робочих дні проводити дистанційне опитування всіх учасників освітнього процесу та отримувати інформацію про стан фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку учнів, отримувати семестрові задачі особистісного розвитку учнів та завдання для конкретного закладу освіти на навчальний рік;

· отримувати статистичні дані щодо розвитку дітей у формі таблиць, графіків, діаграм, матриць та графіки динамічного моніторингу особистісного розвитку дітей в класному колективі;

· створювати власні навчальні та навчально-виховні проекти (із проблемно-цільовим змістом), отримувати автоматично згенеровані сервісом плани роботи для психологічної служби закладів освіти, класних керівників, вчителів-предметників, здійснювати експертизу ефективності роботи педагогічних працівників, розробляти плани навчального закладу (системно-комплексний, графічний, календарний, системно-комплексний та графічний).

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Сколівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Особи з особливими освітніми потребами та члени їхніх родин;

заклади освіти Сколівського району; 

департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;

кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

кафедра психології управління «Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти» державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	· незабезпеченість багатьох осіб з ООП транспортом або їх не можна транспортувати.

· відсутність центру денного перебування для осіб з важким ступенем порушення розвитку, пріоритетним напрямком роботи якого є постійна комплексна допомога особам з ООП (діагностика, корекція, реабілітація, психолого-педагогічна допомога, соціальний супровід), де панує сімейна атмосфера, індивідуальний підхід, використовуються методи працетерапії, профорієнтації тощо. Уряд України сприяє розвитку і вдосконаленню методів роботи таких центрів. Однак серйозним недоліком в організації їх роботи є віддаленість та недоступність, відсутність стандартів надання комплексних психолого-педагогічних послуг. 

· відсутність рекреаційно-реабілітаційних програм для осіб з особливими освітніми потребами. Географічне положення Сколівського району має достатню кількість природніх ресурсів та сприятливий клімат для організації інклюзивного туризму та рекреації осіб з особливими освітніми потребами, що дозволяє створювати  табори з стаціонарним перебування для осіб з інвалідністю та членів їх родин. 

· недостатня підтримки членів родин осіб з ООП: відсутність комплексної психолого-педагогічної підтримки, соціального супроводу, ефективної співпраці з ІРЦ, громадою.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1: Закуплено автомобіль для потреб мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

2: Придбано необхідне обладнання для проведення занять.

3:  Набрано  кваліфікований персонал для роботи в мобільному інклюзивно-ресурсному центрі.

4: Створено матеріально-технічні потужності для роботи центру денного перебування для дітей з важким ступенем порушення розвитку.

5: Здійснено раннє виявлення, діагностику та раннє втручання в корекцію, реабілітацію осіб з особливими потребами, котрі проживають в віддалених населених пунктах.

6: Надано фахові консультації з питань медичної, психолого-педагогічної та соціальної реабілітації осіб з особливими потребами та членам їхніх родин.

7: Налагоджено систему обліку сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами, їх соціальний супровід. 


8: Налагоджено функціонування сезонних (зимових, літніх) таборів стаціонарного перебування, де надаватиметься спектр психолого-педагогічної підтримки для їх учасників. 

9: Організовано групи самодопомоги «батьки батькам», тренінгів батьківської компетентності, семінарів та конференцій фахівців з питань надання ефективної психолого-педагогічної допомоги особам з особливими потребами та членам їхніх родин в рамках центру денного перебування. 

10: Придбано та встановлено програму для широкого кола користувачів, що складуть цілісну освітню систему, сформують систему якісних освітніх послуг.

11: Проведено навчання по роботі з програмою.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1. Створення пересувного мобільного інклюзивно-ресурсного центру. Організація ефективної мобільної кваліфікованої допомоги на місці.

2. Облік сімей, де виховуються особи з особливими освітніми потребами, охоплення дітей відповідного віку освітою.

3. Створення рекреаційної зони для осіб з особливими потребами, впровадження інклюзивного туризму, організація змістового дозвілля в рамках діяльності центру денного перебування.

4. Налагодження співпраці з фахівцями різних галузей, громадськими організаціями, державними установами, соціальними інститутами, батьківськими спільнотами та громадськістю з питань інформування про потреби людей з обмеженими можливостями.

5. Створення системи індивідуального розвитку дитини з особливими освітніми потребами з наданням корекційно-реабілітаційних та профорієнтаційних послуг дітям та членам їх родин.

6. Впровадження системи проектного управління особистісного розвитку дітей з особливими потребами з  використанням діагностично-проектувального хмарного сервісу «Універсал-онлайн» в закладах загальної середньої освіти району.

7. Покращення здоров’я, соціального та психічного розвитку дітей з особливими потребами в умовах денного перебування та пересувного інклюзивно-ресурного центру на території Сколівського району.

	
	соціальний вплив
	ІРЦ має на меті соціальний підхід у роботі з особами з ООП: в центрі уваги – особа та її особливі освітні потреби, визначення особливих освітніх потреб особи, її сильних сторін, надання психолого-педагогічної допомоги з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, розробка рекомендацій щодо організації інклюзивного освітнього середовища та навчання дитини, постійний психолого-педагогічний супровід, раннє втручання та рання допомога, налагодження міжвідомчої співпраці, взаємодія з батьками як з ключовими партнерами розвитку дитини з ООП.

Завдання проекту, що передбачають досягнення мети.

5. Створення пересувного інклюзивно-ресурсного центру, що дозволить надавати вчасну мобільну комплексну психолого-педагогічну допомогу особам з особливими освітніми потребами та членам їхньої родини. 

6. Створення відділень денного перебування для дітей з особливими освітніми потребами на території Сколівського району, що надаватимуть послуги корекційно-реабілітаційної допомоги, формуватимуть навики самообслуговування в осіб з ООП, здійснюватимуть профорієнтаційну роботу,  соціальну адаптацію та супровід.

7. Створення рекреаційно-інклюзивної зони розвитку для осіб з ООП, членів їх родин та підвищення кваліфікації фахівців, на базі яких діятимуть табори стаціонарного перебування, де надаватиметься спектр психолого-педагогічної підтримки для їх учасників (виїзні екскурсії та походи для осіб з особливими освітніми потребами, тренінги батьківської компетентності, групи самодопомоги, семінари,  тренінги, конференції з обміну досвідом спеціалістів у роботі з людьми з ООП тощо).

8. Впровадження комп’ютерної програми «Діагностично-проектуючий комплекс «Універсал-онлайн»» в діяльність закладів освіти Сколівського району, яка розроблена на основі інноваційних освітніх психолого-педагогічних технологій, створених на засадах проектування особистісного розвитку дитини та функціонує на основі восьми взаємозалежних технологій: діагностики, аналізу, конструюванні, програмуванні, моделюванні, плануванні, творенні, реалізації. З її допомогою можливо:

· усього за 2 робочих дні проводити дистанційне опитування всіх учасників освітнього процесу та отримувати інформацію про стан фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку учнів, отримувати семестрові задачі особистісного розвитку учнів та завдання для конкретного закладу освіти на навчальний рік;

· отримувати статистичні дані щодо розвитку дітей у формі таблиць, графіків, діаграм, матриць та графіки динамічного моніторингу особистісного розвитку дітей в класному колективі;

· створювати власні навчальні та навчально-виховні проекти (із проблемно-цільовим змістом), отримувати автоматично згенеровані сервісом плани роботи для психологічної служби закладів освіти, класних керівників, вчителів-предметників, здійснювати експертизу ефективності роботи педагогічних працівників, розробляти плани навчального закладу (системно-комплексний, графічний, календарний, системно-комплексний та графічний).

	
	екологічний вплив
	Сколівський район

	8
	Основні заходи проєкту
	Особи з особливими освітніми потребами та члени їхніх родин;

заклади освіти Сколівського району; 

департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;

кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

кафедра психології управління «Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти» державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3998,84
	3998,84
	3998,84
	11996,52

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт Буського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в м.Буськ по вул.Грушевського,11-а Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Основна ціль проекту – забезпечення проведення капітального ремонту Буського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в м.Буськ по вул.Грушевського,11-а Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Буський район, м. Буськ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	- населення Буського району (46512 чол.);

- працівники закладу соціального обслуговування, члени громади району.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівлі закладу потребують термінової заміни покриття даху із азбестоцементних листів, які втратили міцність, вкрились тріщинами, через що у будівлі затікають дощові та талі води. Є необхідність у проведенні внутрішніх ремонтно-будівельних робіт у стаціонарному відділенні терцентру, заміні аварійних опалювальних котлів, частковій заміні системи електропостачання, заміні відмощення та проведенні благоустрою території.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зменшення енерговитрат на опалення будівель терцентру, забезпечення належної нормативної доступності людей з інвалідністю, в т.ч. людей на візках, створення належних умов перебування одиноких пристарілих громадян та покращення естетичного вигляду будівель терцентру.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Проект спрямовано на соціальний розвиток Буського району

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Виконання робіт по заміні покриття дахів, утепленню та оздобленню зовнішніх стін будівель, ремонту системи опалення, вентиляції та електроосвітлення. Благоустрій території. Встановлення обладнання та пандусів для забезпечення доступності людей з інвалідністю, в т.ч. людей на візках. Проведення внутрішніх ремонтно-будівельних, сантехнічних та електромонтажних робіт у стаціонарному відділенні терцентру.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4590,00
	2705,94
	
	7295,94

	
	бюджет громади
	510,00
	300,66
	
	810,66

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Буський територіальний центр соціального обслуговування, Буська районна державна адміністрація, Буська районна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція будівлі головного корпусу хоспісного відділення Олеської районної лікарні  в с.Йосипівка по вул.Київська,30 Буського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення санітарно-гігієнічного та естетичного вигляду лікарні, створення належних умов надання медичної допомоги населенню

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Буський, Бродівський, Золочівський райони, м. Буськ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Хворі,  медичний, обслуговуючий персонал лікарні (500 чол.)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У хоспісному відділенні Олеської РЛ отримують паліативне лікування мешканці Буського, Бродівського та Золочівського районів. Згідно перспективного плану об’єднання територіальних громад селище Олесько повинне стати центром ОТГ. В майбутньому  Олеська районна лікарня стане опорним медичним закладом Олеської ОТГ. Медичний заклад є досить енерговитратним, потребує зароблення тріщин у стінах, заміни покриття даху із азбестоцементних листів, штукатурка фасадів осипалась, фасади не утеплені, що приводить до значних витрат енергоносіїв. Є значна потреба у проведенні внутрішніх ремонтно-будівельних робіт лікарні, влаштуванні відмощення, встановлення пандосу та проведення благоустрою території, необхідно провести повну заміну системи опалення будівлі із встановленням блочної модульної котельні на твердому паливі.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проведення комплексних заходів із забезпечення енергоефективності будівлі, що дозволить підвищити клас енергетичної до класу D та покращення санітарно-гігієнічного та естетичного вигляду лікарні, створення належних умов надання медичної допомоги населенню.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Проект спрямовано на соціальний розвиток Буського району

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	· заміна покриття даху загальною площею 967,0 м2;

· ремонт та утеплення зовнішніх стін площею 485,0 м2;

· заміна підлоги загальною площею 358,2 м2;

· повна заміна системи опалення приміщень;

· внутрішнє оздоблення;

· встановленням блочної-модульної котельні на твердому паливі;
благоустрій території

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2700,15
	
	
	2700,15

	
	обласний бюджет
	
	2339,00
	
	2 339,00

	
	бюджет громади
	300,02
	
	
	300,02

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Комунальне некомерційне підприємство Буської районної ради «Буська центральна районна лікарня», райдержадміністрація, районна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1

	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.4. Захист прав дітей

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Сприяння спроможностям Координаційних рад об’єднаних територіальних громад  з питань впровадження ДІ-реформи

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення спроможностей «Координаційних рад ОТГ з питань захисту прав дітей та впровадження ДІ-реформи», як інструменту захисту прав дітей та впровадження приципів тимчасової форми влаштування дітей

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Об’єднані територіальні громади Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими групами проекту є новостворені «Координаційні ради з питань захисту прав дітей та впровадження ДІ-реформи» в ОТГ Львівщини;

 Кінцевими отримувачами результатів проекту є:

- сім’ї, чиї діти повертатимуться на постійне проживання з інституцій - близько 50 сімей;

- сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах (СЖО) та потребують додаткових соціально послуг на місцях - близько 300 сімей;

- діти, які проживають на території ОТГ - близько 20 000 дітей.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реформа системи інституційного догляду та виховання (далі – ДІ-реформа) триває в Україні третій рік і на її реалізацію покладено не малий ресурс Держави, громадських та міжнародних організацій. На місцях (у ОТГ Львівської області) створено Координаційні ради з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей. В своїй роботі вищезазначені Коордради керуються положенням, яке приймається рішенням місцевої Ради ОТГ чи головою ОТГ.

Створення координаційних рад не гарантує якість їхньої роботи, адже часто її члени можуть не знати і не розуміти засадничих принципів реформи, законодавства, що стосується прав дитини, важливості створення соціальних послуг для сімей та дітей і т.ін.

Цей проект передбачає підвищення обізнаності, кваліфікації та спроможності у прийнятті рішень по захисту прав дітей членів Координаційних рад ОТГ Львівщини з метою підвищення якості та швидкості втілення  ДІ-реформи.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Провчено щонайменше 600 членів координаційних рад ОТГ;

· Створено плани втілення ДІ-реформи в щонайменше 40-ка ОТГ Львівщини;

· Проведено опитування та фокус-групи у 30-ти ОТГ щодо створення бажаних соціальних послуг для сімей та дітей

      - Створено 5 нових пілотних соціальних послуг в ОТГ Львівщини;

      - Впроваджено концепцію патронату та наставництва над дітьми.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Цей проект покликаний створити умови для  перескерування коштів, які громада мала б заплатити за дитину в інституційному закладі, на соціальну послугу, яка буде створена безпосередньо в громаді. Перебування однієї дитини в інституційному закладі коштуватиме ОТГ близько 15 000 грн в середньому. Якщо послуга буде створена в громаді, то за ці кошти за місяць можуть обслуговуватися до 5 сімей громади.

	
	соціальний вплив
	Основний соціальний вплив проекту полягає у підвищенні загального благополуччя дітей та сімей в громадах Львівщини. Створення нових послуг, підвищення обізнаності фахівців, які дотичні до захисту прав дитини, дають змогу покращити становище дітей в громаді, що в майбутньому впливатиме не лише на соціальний, а й на економічний розвиток ОТГ.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Навчання усіх членів Координаційних рад в ОТГ Львівщини;

2. Створення спільно із Координаційними радами в ОТГ планів реалізації реформи на місяцях (40 ОТГ, є можливість, що до 10-ти ОТГ відсіються);

3. Зроблено оцінку потреб громади через опитування щодо створення бажаної в ОТГ послуги;

4. Створення 5-ти послуг в ОТГ, які проявлятимуть найбільшу готовність;

5. Провчений персонал нової послуги;

6. Проведення спільного заходу (форуму) для обміну досвідом між Координаційними радами ОТГ.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	100,00
	100,00
	
	200,00

	
	інші джерела 
	50,00
	50,00
	
	100,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	БО «Львівська освітня фундація» - співфінансування;

ГО «100 % життя» - партнер;

ГО «Турбота в дії» - партнер.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Програма розвитку сталих моделей соціальної підтримки сімей учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО  та постраждалих учасників Революції Гідності

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції Обʼєднаних сил), бійців-добровольців АТО та членів їх сімей, а також постраждалих учасників Революції Гідності членів сімей Героїв Небесної Сотні.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учасники АТО/ООС (17000), бійці-добровольці АТО (300 осіб), члени сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні (1300 осіб), постраждалі учасники Революції Гідності (211 осіб).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Надання комплексної допомоги учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, членам сімей загиблих/померлих під час участі в АТО/ООС, родин Героїв Небесної Сотні, бійців-добровольців АТО; покращення їх морально психологічного стану;  підвищення

рівня поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО/ООС, їх сімей; поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Вдосконалено соціальний супровід/ супроводження учасників АТО/ООС після повернення із зони АТО/ООС, забезпечено необхідними соціальними послугами;
покращено умови для відновлення психологічного, духовного і фізичного стану (здоров'я) учасників АТОООС;

забезпечено додатковими соціальними гарантіям учасників АТО/ООС, родин загиблих/померлих учасників АТО\ООС  та Небесної Сотні за рахунок коштів обласного бюджету;

посилено соціальний захист учасників АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО/ООС, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання;

 забезпечено належні умови для підтримання здоров’я та активного довголіття учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис. грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	Зростанню рівня та якості життя сімей учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, поліпшенню соціальної ситуації в області, подолання проявів дискримінації.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Наданнята виплача одноразової адресної допомоги родинам, родичі яких загинули під час проведення АТО/ООС.

Надання та виплата одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО/ООС, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.

Призначення і виплата соціальні виплат дітям, пасинкам, падчеркам військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО, та Героїв Небесної Сотні.

Виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих/померлих учасників АТО (ООС) і  Героїв Небесної Сотні

Відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку родинам Героїв Небесної Сотні.

Надання і виплата одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих/померлих учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні.

Надання адресної допомоги на реабілітацію інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які брали участь в АТО/ООС та Революції Гідності.

Компенсація вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО) та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні 

Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам - учасникам АТО/ООС на вирішення матеріально-побутових проблем.

Придбання житла учасникам антитерористичної операції (операції Обʼєднаних сил),  бійцям-добровольцям АТО.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	38390,00
	42229,00
	46451,90
	127070,90

	
	бюджет громади
	127524,76
	140277,24
	154304,96
	442106,96

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Обласна рада, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, міські ради, обʼєднані територіальні громади

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Забезпечення надання соціальних послуг інститутами громадянського суспільства

	3
	Мета та завдання проєкту
	Надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Подолання та/або мінімізації  негативних наслідків для осіб/сімей, які перебувають у таких обставинах.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість надання соціальної послуги ля однієї особи.

	
	соціальний вплив
	Подолання та/або мінімізації  негативних наслідків для осіб/сімей, які перебувають у таких обставинах.

	
	екологічний вплив
	Не передбачається

	8
	Основні заходи проєкту
	Надання соціальних послуг для осіб/сімей, які перебувають у таких обставинах.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	700,00
	900,00
	1100,00
	2700,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту

2.2.2. Підвищення доступності соціальних послуг для осіб з інвалідністю

2.2.4 Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення інноваційної моделі супроводу дітей та молоді з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю “Соціально-освітній Комплекс Святого Антонія” на базі діючого освітньо-соціально-культурного Центру Святого Антонія

	3
	Мета та завдання проєкту
	- Створення соціальних послуг для дітей та молоді вразливих категорій;

- проведення заходів із всебічного розвитку, відповідно до нозологій, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

- надання комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям та молоді, забезпечення соціальльно-культурного розвитку вихованців, створення умов для мінімалізації та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних порушень;

- проведення заходів з навчання, виховання, корекції, денного догляду, підтриманого   проживання, послуги денного перебування; реабілітації, соціалізації та адаптації до умов суспільного середовища, набуття елементарних трудових навиків та допрофесійної підготовки, супроводу у трудовій діяльності.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Послуги Комплексу Святого Антонія можуть поширюватись на усіх дітей та молодь Львівщини, що мають особливі потреби чи інвалідність.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	- Родини, у яких народились діти групи ризику чи з інвалідністю;

- діти з особливими потребами чи інвалідністю дошкільного та шкільного віку;

- молодь з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю 18+.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Враховуючи критично недостатню кількість соціальних послуг для дітей та молоді з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю, на місцях, вкрай важливо надати допомогу цій категорії осіб, які часто залишається за межею суспільно активного життя та повноцінної комунікації. 

В умовах проведення реформи деінституціалізації, реформи освітньої галузі, впровадження інклюзії, відсутності корекційних фахівців у загальноосвітніх інклюзивних школах створення першого освітньо-соціально-культурного Комплексу дозволить охопити допомогою значну кількість дітей, надати повний пакет корекційної підтримки для максимально ефективної реабілітації, мінімалізувати стигмацію та не допустити потрапляння дитини та родини у складні життєві обставини, уникнути вимушеного безробіття одного з батьків та підготувати у майбутньому максимально соціалізовану та самостійну молоду особу. 

На базі комплексу ми пропонуємо забезпечити оволодіння трудовими навиками, допрофесійну підготовку та сприяння у здійсненні подальшої трудової діяльності. Такий формат роботи дозволить активно залучити молодь з інвалідністю до самореалізації та уникнути суспільної стигмації. Особливо це важливо для осіб з інтелектуальними порушеннями.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проект Комплексу дасть можливість допомогти дитині уникнути інвалідизації при ранній корекційній та реабілітаційній допомозі, 

забезпечить соціалізацію дитини з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю та допоможе їх налагодити повноцінну соціальну комунікацію.

Допоможе розбудувати толерантне суспільство рівних можливостей.

Послуга денного перебування дозволить батькам продовжити трудову діяльність в той час, коли дитина отримуватиме необхідні соціальні послуги та отримати навики автономного проживання.

набуття елементарних трудових навичок дозволить у самостійному дорослому житті реалізовувати себе через трудову діяльність та бути повноцінним членом суспільства.

Проект сприятиме збереженню здорового емоційного фону родини, оскільки родина уникне емоційного та фізичного виснаження при догляді за дитиною з особливими потребами і самі батьки матимуть змогу повноцінно жити та працювати. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Повноцінне залучення до трудової діяльності осіб з інвалідністю сприятиме розвитку соціально-відповідального бізнесу, співпраці з роботодавцями та створенню нових адаптованих під потреби цієї категорії осіб робочих місць. Молодь з інвалідністю матиме змогу самостійно заробляти на себе, створюючи продукт, та уникне вимушеного безробіття.

	
	соціальний вплив
	Діти та молодь з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю, отримають можливість повноцінної інтеграції у соціальне середовище, та залучення до суспільних процесів. Відповідно, уникнемо стигмації цієї категорії осіб та якісно змінимо не лише їхнє життя, а й життя їхніх родин.

Повноцінне включення у соціум дозволить виховувати толерантне та цивілізоване суспільство,у якому життя кожної людини, не зважаючи на психо-фізичний стан, є найвищою цінністю. З раннього дитинства ми зможемо навчати дітей нормотипових прийняттю, емпатії та відповідальності.

	
	екологічний вплив
	Забруднення екології не передбачається

	8
	Основні заходи проєкту
	

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	14538,58
	
	
	14538,58

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення ЛОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проєкт забезпечить виконання норм Конвенції ООН про праваосіб з   інвалідністю, Конвенції про права дитини,  Саламанської декларації про принципи, політику і практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими потребами,  Закону України “ Про охорону дитинства”, “Про освіту”,«Про реабілітацію осіб з інвалідністю».


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізауція системи соціального захисту

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція приміщення під стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання та відділення денного перебування Старосамбірського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) с. Мшанець

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є створення комфортних умов проживання одиноких непрацездатних громадян на території  гірської частини Старосамбірщини у Мшанецькому стаціонарному відділенні з паліативною та хоспісною опікою для постійного або тимчасового мешкання одиноких непрацездатних громадян, інвалідів Старосамбірського районного територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) шляхом ремнту приміщення та закупівлі обладнання.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	одинокі непрацездатні громадяни, інваліди гірської території;

- мешканці Мшанецької сільської ради, які отримають можливість додаткового працевлаштування.

- органи місцевого самоврядування, які зацікавлені у вирішенні питань покращення надання соціальних послуг;

- працівники Старосамбірського районного територіального центру соціального обслуговування, (надання соціальних послуг).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В районі недостатньо  розвинута  соціальна інфраструктура  (незадовільний  стан закладів;  низький  якісний  рівень послуг.

Населенню гірських районів необхідно гарантувати право на проживання  та працю в горах, а також на умови та рівень життя такі ж, як і в тих регіонах, що перебувають у більш сприятливому становищі. Зважаючи на такий стан речей, виникає необхідність у створенні відділень денного  перебування,  постійного  або  тимчасового  проживання  для  одиноких непрацездатних громадян. 

В гірській частині Старосамбірщини проживає 43 тис. осіб, з них близько 15 тис. становлять пенсіонери. Значна частина цих людей позбавлена опіки близьких та родичів (майже 3 тис. осіб). Через територіальну віддаленість від найближчих геріатричних установ, одинокі непрацездатні громадяни району, незважаючи на втрату здатності до самообслуговування, аварійний стан їхніх будівель, недостатній рівень медичного обслуговування чи інші побутові негаразди, відмовляються від влаштування в будинки-інтернати. Крім того, велика кількість невиліковно хворих непрацездатних громадян, через масову трудову міграцію пра-цездатного населення району позбавлені опіки близьких родичів та належного медичного догляду. Тому, зважаючи на побутові проблеми, стан здоров’я і т.д., на даний час пенсіонери проживають в лікарнях району півроку і більше, через що створюється невиправдане навантаження на бюджет району, а медичні заклади району виконують невластиві для них функції утримання та опіки над непрацездатними особами похилого віку.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Придбане обладнання та інвентар;

· Створено 30 ліжкомісць для постійного або тимчасового проживання одиноких, непрацездатних громадян, інвалідів;

· Створено 19 постійних додаткових робочих місць та 4 сезонні для мешканців Мшанецької сільської ради.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створено 19 постійних додаткових робочих місць та 4 сезонні для мешканців Мшанецької сільської ради.

	
	соціальний вплив
	Створення умов для постійного перебування одиноких. Непрацездатних громадян, 

Зменшення соціальної напруги

	
	екологічний вплив
	Облаштування території

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція/капітальний ремонт будівель соціальної сфери району.

Заходи з енергозбереження закладів соціальної сфери області (заміна вікон, дверей, опалення, гідроізоляція, утеплення фасадів тощо).

Закупівля необхідного інвентарю та обладнання.

Реконструкція приміщення під стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання та відділення денного перебування Старосамбірського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) с. Мшанець

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4458,85
	3600,00
	
	8058,85

	
	обласний бюджет
	445,88
	360,00
	
	805,88

	
	бюджет громади
	49,54
	40,00
	
	89,54

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування., територіальний центр

Будівельні та проектні організації для проведення робіт,

	12
	Інша інформація щодо проєкту
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Cпівфінансування громадських проектів з використанням краудфандингової платформи Startera

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечити реалізацію проектів громадського розвитку шляхом  їх спільного фінансування за рахунок активних громадян, місцевих громад та обласного бюджету через краудфандинг

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці територій, на яких будуть реалізовані проекти громадського та соціального розвитку

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Упродовж останніх років у Львові та області реалізовано низку дієвих ініціатив щодо підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на реалізацію актуальних та соціально важливих для місцевих громад проектів. Обрання проектів за допомогою проведення голосування безперечно дозволяє визначити пріоритетні проекти, проте обмеженість ресурсів місцевих бюджетів не дає можливості скерувати кошти на фінансування значної частини поданих проектів. В той же час, успішність реалізації окремих ініціатив значною мірою залежить від участі у цьому процесі місцевих громад, які часто не можуть забезпечити належну інформаційну підтримку своїх проектів, проте готові докластися до їх реалізації фінансово. На сьогодні подібні механізми співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та приватних інвесторів використовуються мало.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено механізм співфінансування реалізації проектів розвитку за рахунок коштів державного та приватного сектора;

Забезпечено участь мешканців у фінансуванні розвитку окремих територій;

Забезпечено можливості реалізації для платформі проектів, які не стали переможцями конкурсу Громадський бюджет, проте мають підтримку громади та приватних інвесторів;

Створено ефективний індикатор життєздатності проектів соціального розвитку за рахунок голосування «гривнею».

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Часткове використання коштів приватного сектора для фінансування проектів соціального розвитку, що дозволить оптимізувати витрати обласного бюджету (передбачається, що бюджет може профінансувати максимум 50% вартості проекту)

	
	соціальний вплив
	Оновлення інфраструктури, вирішення окремих проблем життя суспільства (залежно від цілей проектів, що будуть розміщуватися на платформі)

	
	екологічний вплив
	Залежно від цілей проектів, що будуть розміщуватися на платформі

	8
	Основні заходи проєкту
	Розширення функціоналу веб-сторінки краудфандингової платформи Startera;

Популяризація платформи серед авторів проектів громадського і соціального розвитку (учасників місцевих конкурсів) органами місцевої влади;

Розміщення проектів на платформі та проведення краудфандингової кампанії за двома можливими механізмами:

· у разі, якщо автору проекту вдається залучити не менше 50% від необхідного обсягу інвестицій, органи місцевої влади забезпечують дофінансування проекту за рахунок коштів місцевого бюджету;

· часткове фінансування проекту з місцевого бюджету (у розмірі 25, 30 чи 50% від необхідного обсягу) та подальше його розміщення на краудфандинговій платформі для залучення решти коштів з приватного сектору;

Консультаційна підтримка та допомога у розміщенні проектів;

Інформаційна підтримка та промоція розміщених проектів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	100,00
	150,00
	150,00
	400,00

	
	бюджет громади
	
	50,00
	50,00
	100,00

	
	інші джерела 
	100,00
	200,00
	200,00
	500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Органи обласної влади – фінансування, партнерство

Місцеві громади - фінансування, реалізація, партнерство

TechSturtupSchool - реалізація, партнерство

Startera - реалізація, партнерство

Громадські організації - фінансування, реалізація, партнерство

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Використання краудфандиногової платформи «Стартера» для пошуку джерел фінансування проектів громадського розвитку має низку переваг:

•
долучення громади та приватних інвесторів до реалізації проектів громадського розвитку; 

•
можливість отримання підтримки від закордонних жертводавців, з цією метою сайт платформи має англомовний інтерфейс; 

•
низькі бар’єри входження на майданчик. Встановлено мінімальні розміри комісій за використання платформи – від 1 до 2%;

•
консультаційна допомога та медіа супровід, що дає можливість донести інформацію про проект до широкого загалу;

•
підтримка академічної та бізнес спільнот, партерів НУ «Львівська політехніка» та ГО «Тех Стартап Скул» в Україні та за кордоном.


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері;

2.2.4. Захист прав дітей.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення малого групового будинку (далі-МГБ)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: створити умови для сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Львів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, насамперед з інвалідністю.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю виховуються у спеціальних інтернатних закладах. Створення МГБ забезпечить їм можливість проживати та виховуватися в умовах, максимально наближених до сімейних та сприятиме їх соціалізації і підготовці до самостійного життя. Передбачається відкриття МГБ у смт. Брюховичі не пізніше 2022 р. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в інтернатних закладах Створення мережі сучасних установ, з умовами максимально наближеними до сімейних.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в інтернатних закладах.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення ремонтних робіт. Придбання інвентаря та меблів. Проведення навчання персоналу МГБ

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	бюджет громади
	1000,00
	
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	До проекту можуть долучатись громадська, релігійні та благодійні організації (з метою фінансування або проведення окремих заходів по створенню МГБ, навчанню персоналу)

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Створення МГБ забезпечить до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування можливість проживати в умовах наближених до сімейних 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.4. Захист прав дітей

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Жовківському районі

	3
	Мета та завдання проєкту
	Придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, які перебувають на квартирному обліку громадян, що потребують покращення житлових умов у власність.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Жовківський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб зїх числа, які перебувають на квартирному обліку громадян, які потребують покращення житлових умов.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа не мають житла, або житло знаходиться в непридатному для проживання стані, які після вибуття з ПС, ДБСТ та піклування не мають куди повернутися. Умовою для придбання житла є перебування на квартирному обліку громадян, які потребують покращення житлових умов.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпеченість житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які після закінчення навчальних закладів, вибуття з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також виходу від опікуна не мають куди повернутися, або житло знаходиться в непридатному для проживання стані.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Співфінансування з обласного, районного бюджетів та бюджетів міських, селищних і сільських рад де діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування та особи з їх числа перебувають на квартирному обліку.

	
	соціальний вплив
	-

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Пошук житлового об’єкту, підготовка необхідних документів для придбання нерухомості.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2781,95
	3074,85
	3367,75
	9224,55

	
	бюджет громади
	300,00
	300,00
	300,00
	900,00

	
	інші джерела 
	100,00
	100,00
	100,00
	300,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міські, селищні та сільські ради Жовківського району де перебувають на квартирному обліку діти-сироти, діти позбавленні батьківського піклування та особи з їх числа. Співвиконавець – служба у справах дітей Жовківської РДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту;

2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція нежитлового приміщення під будинок для людей похилого віку в с. Мала Білина Самбірського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення системи соціального захисту населення шляхом реконструкції нежитлового приміщення під будинок для людей похилого віку в с. Мала Білина Самбірського району Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Об’єднана територіальна громада Новокалинівської міської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримувачем вигод від реалізації проєкту буде населення похилого віку ОТГ орієнтовно 50 осіб та  їхні родини орієнтовно 50 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в окремих населених пунктах ОТГ проживають одинокі особи похилого віку  та особи похилого віку, родини яких проживають в інших районах, областях та поза межами України, а їхні батьки, бабусі та дідусі потребують стороннього догляду. З громадської ініціативи і виникло питання покращити умови проживання людей похилого віку.

Внаслідок реалізації проєкту буде покращено систему соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади.  Особи похилого віку в будинку для людей похилого віку будуть доглянуті і фізично, і морально, і медично, і культурно та зможуть спілкуватися один з одним, щоб було їм веселіше. Буде додатково створено робочі місця.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завершено реконструкцію  нежитлового приміщення під будинок для людей похилого віку в с. Мала Білина.

Покращено умови проживання та перебування людей похилого віку в будинку для людей похилого віку.

Продовжено життя населення похилого віку. 

Створено нові 4 робочі місця.

Покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращено довіру громади до влади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	  на 1 користувача соціальними послугами  витрачено орієнтовно 20,000 тис. грн. 



	
	соціальний вплив
	Продовжено життя населення похилого віку від покращення їх умов проживання та перебування.

	
	екологічний вплив
	Не стосується.



	8
	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи з питань реалізації проєкту.

Проведення засідання робочої групи.

Проведення конкурсу на виконання будівельно-монтажних робіт через електронну систему «ProZorro».

Визначення підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт.

Підписання необхідних договорів з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт.

Мобілізація коштів з різних джерел.

Проведення будівельно-монтажних робіт.

Здача об’єкту в експлуатацію.

Підготовка звіту про реалізацію проєкту.

Висвітлення інформації про результати впровадження  проєкту.

Інформаційний супровід та підведення підсумків реалізації проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	600,00
	
	
	600,00

	
	обласний бюджет
	200,00
	
	
	200,00

	
	бюджет громади
	10,00
	
	
	10,00

	
	інші джерела 
	200,00
	
	
	200,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міністерство фінансів (фінансування).

Львівська обласна рада (фінансування).

Новокалинівська міська рада (фінансування).

Благодійний фонд «Контінентал Фармерз Груп» (фінансування, партнерство).

Громада (фінансовий і не фінансовий внесок).

Підрядна організація (реалізація проєкту).

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту;

2.2.2. Підвищення доступності публічних послуг для осіб з інвалідністю.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Забезпечення доступності в Обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона шляхом встановлення підйомника з 1-го до 3-го поверху

	3
	Мета та завдання проєкту
	Можливість отримання послуг комплексної реабілітації дітям та особам з інвалідністю на інвалідних візках.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Послугами Центру користуються мешканці з інвалідністю Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти з інвалідністю, молодь з інвалідністю

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона – це частина приміщень діючого ЗОШ в м. Стебник, 3-х поверхова будівля, в якій відсутній ліфт чи будь-яке пристосування для пересування дітей та осіб з інвалідністю по поверхах. Це ускладнює процес організації реабілітації та не дозволяє вільному пересуванню підопічних Центру.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Встановлення підйомнику з 1го до 3го поверху в Обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Створення безбар’єрного середовища для дітей та осіб з інвалідністю, забезпечення доступності до реабілітаційних послуг

	
	екологічний вплив
	При виробництві та використанні похилого підйомника застосовуються енергозберігаючі технології, застосовування підйомника не впливає на екологію.

	8
	Основні заходи проєкту
	Встановлення похилого підйомнику з 1-го до 3-го поверху в Обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	480,00
	
	
	480,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення ЛОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проєкт забезпечить виконання норм Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю»


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.2. Підвищення доступності публічних послуг для осіб з інвалідністю.

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Програма підготовки фахівців супроводу осіб з особливими потребами у соціальній та освітній сферах

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета 

Здійснювати супровід осіб з особливими потребами у світлі визнання цінності кожної людської особи 

Завдання 

1. Ввести у сферу соціальних послуг в Україні холістичний багато-дисциплінарний підхід, в основі якого є визнання цінності кожної людини. 

2. Розвивати нові професійні компетенції – екуменічні цінності, ставлення, знання та навички, які базуються на особистому зростанні та практичному робочому досвіді. 

3. Забезпечити постійне навчання для фахівців, а також початкове навчання, яке підготовлюватиме фахівців та тренерів для соціальної сфери. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Львів та Львівська область 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи 

1. Вчителі/вихователі, асистенти вчителів/вихователів інклюзивних класів та груп 

2. Фахівці агенцій соціальної служби та волонтери соціальної сфери 

3. Фахівці з різних сфер 

4. Студенти спеціальностей «Соціальна робота», «Соціологія», «Психологія» та дотичних спеціальностей 

5. Члени сімей, де є особи з особливими потребами 

6. Військові 

Бенефіціари 

1. Особи з різними видами неповносправності

2. Узалежнені 

3. Особи похилого віку

4. Хворі та невиліковно хворі

5. Самотні особи 

6. Члени сімей, де є особи з особливими потребами 

7. Діти, які навчаються в інклюзивних класах та групах 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В Україні протягом останніх років активно піднімають питання покращення якості життя осіб з особливими потребами, їхньої інтеграції у суспільство, ухвалено нові законодавчі акти, які допомагають це реалізувати. 

У даний час ми вступили у непростий період впровадження їх на практиці. Спостерігаємо окремі випадки запровадження інклюзивної освіти, раннього втручання, підтриманого проживання, тощо. 

Однією з найважливіших проблем є брак фахівців у цій галузі. Більше того, через залишки стереотипів щодо інвалідності, реформи нерідко стикаються з опором фахівців та суспільства загалом. 

Така ситуація є наслідком нашого багаторічного радянського минулого. Люди з особливими потребами не підпадали під радянські критерії «здорової людини», а отже, були ізольовані від решти суспільства. 

Нерідко можна спостерігати іншу крайність – надмірну жалість та гіперопіку стосовно даної категорії населення, що не дозволяє людям з особливими потребами зростати і реалізувати вповні свої можливості. Опір фахівців часто є також наслідком браку знань та досвіду. 

Отже, нашим завданням є через навчання та фахове супервізорство практики формувати у фахівців нове бачення супроводу вразливих категорій населення, де поруч з фаховістю, практичними навиками є світогляд, в основі  якого розуміння цінності і гідності кожної людини. Таким чином буде досягнуто покращення якості надання соціальних послуг і здійснення супроводу осіб з особливими потребами, що сприятиме формуванню інклюзивного суспільства. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Навчено 20 слухачів програми (на рік).

2. 20 слухачів успішно виконали вимоги програми та отримали сертифікат (на рік). 

3. Здійснено 20 індивідуальних проектів спільної діяльності з особою з особливими потребами (на рік). 

4. Здійснено 20 проектів супроводу особи з особливими потребами (на рік). 

5. 20 слухачів застосовують отримані знання та навики на практиці (щороку) 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	2021 р.: 19 000 грн витрачено на навчання 1 слухача 

2022 р.: 21 090 грн витрачено на навчання 1 слухача 

2023 р.: 23 410 грн витрачено на навчання 1 слухача

	
	соціальний вплив
	Підвищення якості надання послуг та супроводу осіб з особливими потребами 

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Розробка навчального плану та навчальної програми 

2. Підбір викладацького складу 

3. Проведення рекрутингової кампанії 

4. Проведення співбесід з кандидатами та документальне оформлення слухачів програми 

5. Організація та проведення навчальних семінарів 

6. Організація практики для слухачів програми 

7. Організація та проведення відкритих лекцій 

8. Організація та проведення випускних іспитів 

9. Моніторинг та оцінювання 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	215,00
	238,65
	264,90
	718,55

	
	інші джерела 
	165,00
	183,15
	203,29
	551,45

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Український католицький університет 

Львівська обласна рада 

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації 

Львівський міський центр реабілітації «Джерело» (партнерство: забезпечення тренерів, надання місць для проходження практики) 

Громадська організація «Лярш-Ковчег» (партнерство: надання приміщень для проведення семінарів та тренінгів, надання місць для проходження практики)

Тренінговий центр транзитного підтриманого проживання (партнерство: надання приміщень для проведення семінарів та тренінгів, забезпечення тренерів) 

Міжнародна Федерація «Лярш» (партнерство: здійснення супервізії проекту; фінансування) 

Центр «Емаус» (партнерство: надання місць для проходження практики) 

Центр здоров’я та розвитку «Коло сім’ї» (партнерство: забезпечення тренерів) 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.4. Захист прав дітей

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту відображає проблему, на вирішення якої він спрямований і яких результатів планується досягти (наприклад – «Зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом профорієнтаційної роботи»)

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей з Львівської області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	110 550 дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямовані на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, збільшення кількості дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку дітей

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість одного дня перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку дітей у дитячому закладі на території Львівської області - 376 грн в день;

у дитячому закладі на узбережжі Чорного моря – 490 грн в день

	
	соціальний вплив
	Зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, зменшення захворювання серед дітей.

	
	екологічний вплив
	Не передбачається

	8
	Основні заходи проєкту
	Закупівля послуг з оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	22600,00
	25500,00
	28800,00
	76900,00

	
	бюджет громади
	20100,00
	22713,00
	25665,00
	68478,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Реалізатори проекту дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей, які діють відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та/або Закону України «Про позашкільну освіту»

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.1. Модернізація системи соціального захисту;

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Покращення умов проживання мешканців інтернат них закладів соціальної сфери

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення комфортних умов проживання мешканцям інтернат них закладів соціальної сфери

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Послугами інтернат них послуг користуються мешканці з інвалідністю Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти з інвалідністю, молодь з інвалідністю, особи з інвалідністю

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Інтернатні заклади соціальної сфери об лаштовані у пристосованих приміщеннях, які були збудовані здебільшого у 1970-х роках та які потребують значних капітальних вкладень.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено комфортні умови проживання мешканцям інтернатних закладів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Проведення ремонтних робіт забезпечить економію бюджетних коштів на енергоносії за рахунок проведених заходів з енергозбереження.

	
	соціальний вплив
	Мешканці інтернат них закладів проживають в умовах наближених до домашніх.

	
	екологічний вплив
	Впровадження проекту не впливає на екологію.

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення ремонтних робіт. Реконструкція будівель. Проведення заходів з енергозбереження.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	10 000
	12 000
	14 000
	36 000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення ЛОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проєкт забезпечить виконання норм Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Законів України «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю»


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика;

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя 

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво, капітальний ремонт (реконструкція) та модернізація культурно-мистецьких закладів Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Надання повноцінних культурних послуг населенню. Створення багатофункціонального простору духовного та культурного розвитку для громадян різних вікових груп, соціальних прошарків, в т.ч. вільного доступу для людей з особливими потребами

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	- громадяни різних вікових категорій;

- молодь: учні, студенти коледжів та університетів;

- вчителі, вихователі дошкільних закладів,

- пенсіонери;

- безробітні.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність приміщень відповідних параметрів в окремих громадах Львівщини та /або їх поганий технічний стан, що зумовлює низьку якість культурних послуг населенню.    

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- будівництво (добудова) Народних домів та Будинків культури

- проведення реконструкції (капітального ремонту) культурно-мистецьких закладів 

- закупівля обладнання

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Скорочення видатків на енергоносії завдяки використанню енергозберігаючих технологій при модернізації технічного стану бібліотечних приміщень 

	
	соціальний вплив
	Краща залученість мешканців Львівщини до культурно-просвітницької роботи

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Виготовлення /коригування ПКД

Проведення тендерних процедур

Виконання робіт/монтаж обладнання

Введення в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10 000
	10 000
	10 000
	30 000

	
	обласний бюджет
	5 000
	5 000
	5 000
	15 000

	
	бюджет громади
	3 000
	3 000
	3 000
	9 000

	
	Всього
	23 000
	23 000
	23 000
	69 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держава, обласна державна адміністрація, обласна рада, органи місцевого самоврядування базового рівня, громадські організації

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)

Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Інноваційні шляхи розвитку бібліотечної справи на Львівщині

2.3. Освічені громади. 

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Інноваційні шляхи розвитку бібліотечної справи на Львівщині



	3
	Мета та завдання проєкту
	Комплексний розвиток бібліотечної справи Львівщини шляхом реалізації сучасних та інноваційних проєктів та впровадження нових підходів до  управління галуззю:

- забезпечення читачів бібліотек оновленими фондами різносторонньої тематики;

- забезпечення належного естетичного вигляду та стану бібліотечних приміщень;

- модернізація технічного стану бібліотечних закладів Львівщини; 

- розширення інформаційного простору в проведенні бібліотечних процесів;

- навчання бібліотечних працівників інноваційним методам роботи.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	- діти різних вікових категорій;

- молодь: учні, студенти коледжів та університетів;

- вчителі, вихователі дошкільних закладів,

- фахівці сфери культури, освіти, медицини;

- пенсіонери;

- безробітні.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Застарілість бібліотечних фондів, техніки та поганий стан приміщень не дозволяє в повній мірі використовувати потенціал публічних бібліотек як громадських просторів для підтримки освіти впродовж життя   

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- періодично оновлені бібліотечні фонди, в т.ч.підписками на газети та журнали;

- покращено технічний стан бібліотечних приміщень Львівщини, в т.ч. шляхом закупівлі нових меблів та обладнання для інноваційних методів роботи;

- розширення інформаційного простору в проведенні бібліотечних процесів.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Скорочення видатків на енергоносії завдяки використанню енергозберігаючих технологій при модернізації технічного стану бібліотечних приміщень 

	
	соціальний вплив
	Бібліотека – громадський простір для різних категорій населення

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Виготовлення /коригування ПКД

Проведення тендерних процедур

Виконання робіт/монтаж обладнання

Введення в експлуатацію 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	7 000
	10 000
	10 000
	27 000

	
	обласний бюджет
	2 000
	2 000
	2 000
	6 000

	
	бюджет громади
	3 000
	3 000
	3 000
	9 000

	
	Всього
	17 000
	20 000
	20 000
	57 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держава, обласна державна адміністрація, обласна рада, органи місцевого самоврядування базового рівня, громадські організації

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді;

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	"Поліфонія історичних пам'ятей та дискурси ідентичності в музеяхі культурному просторі  Західної України (на прикладі Львівської області)".

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета дослідження – на основі всебічного  вивчення і аналізудискурсів історичної пам'яті та ідентичності у культурному просторі Львівської областісприяти збільшеннюісторичної свідомості та культурної обізнаностіпредставників місцевих громад.

Завдання проєкту:

· виявлення багатоманіттянаративів історичної пам'яті в музейних експозиціях та культурних просторах ОТГ;

· вироблення практичних інструментів для подолання конфліктів та формування локальної і громадянської ідентичності;

· розроблення та впровадження дієвих практик актуалізації ресурсів місцевої культурної спадщини та туристичної привабливості для сталого розвитку громади;

· налагодження ефективної комунікації  та інтеграції місцевої громади засобами культурної спадщини;

· здійснення просвітницької діяльності серед місцевих стейкхолдерів;
· сприяння проведенню інноваційних культурних заходів для місцевих мешканців і туристів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Бібрська та РадехівськаОб’єднані територіальні громади;

місцеві громади Яворівщини,  Золочівщини, Стрийщини, Перемишлянщини.



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Школярі, студенти, вчителі, фахівці в сфері культурної спадщини (музейники, працівники ОТГ у сфері культури),  громадські активісти.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 

проєкт
	Науковий та практичний інтерес до пошуку нової місії музею і культурної спадщини в українському суспільстві пов’язаний з використанням потенціалу минулого у сучасних культурних та суспільних процесах. Культурне надбання місцевих громад  має бути ключовим чинником інтеграції, запобігання конфліктів та налагодження суспільного діалогу. Всучасних умовах гібридної війни проект покликаний запропонувати практичні інструменти для подолання конфлікту історичних пам’ятей на базі загальнолюдських цінностей, формування громадянської ідентичності, попередження загрози національної безпеки та міжнаціональних конфліктів.

Окрім того, попри наявність на території Львівщини значних культурних ресурсів, існує недостатня обізнаність місцевих громад із сучасними європейськими підходами та інноваційними практиками актуалізації інноваційного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Проведено семінари-тренінги в ОТГ для працівників культурного та освітнього секторів, громадських активістів;

· Розроблено практичний посібник та просвітницькі матеріали з актуалізації інноваційного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку місцевих громад;

· Проведено Акцію молодіжних соціокультурних проєктів Львівщини «SOS – історична пам’ятка»,спрямований на розвиток партнерства молоді тагромадськості у справі збереження і популяризації історико-культурної спадщини;

· Надано консультації для діючих музеївта таких, які перебувають у процесі створення.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Результати проекту у контексті децентралізації місцевих громадсприятимуть:

·  підвищенню історичної свідомості, локальної та національної ідентичності, громадянської активності мешканців регіону.

· Залученню молоді до практичної діяльності в сфері культурної спадщини.

· Зростанню рівня професійної відповідальності місцевих працівників культурного сектору.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	· Здійснено науковий аналіз музейних експозицій  музеїв та культурних ресурсів у зазначених місцевих громадах;

· Проведено семінари-тренінги для працівників культурного та освітнього секторів;

· Розроблено та поширено практичний посібник та освітні матеріализ інноваційних підходів актуалізації культурної спадщини для місцевих громадта рекомендації для роботи ОТГ в сфері реалізації політики суспільного діалогу тат інтеграції;

· Організовано та проведеноАкцію молодіжних соціокультурних проєктів Львівщини «SOS – історична пам’ятка».

· Проведено 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції  «Історико-культурна спадщина для сталого розвитку місцевих громад».



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	250 тис. грн.
	500,3тис. грн.
	945,1тис. грн.
	1695,4 тис. грн.

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	фахівці в сфері культурної спадщини (музейники, працівники ОТГ у сфері культури),  вчителі, громадські активісти.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 2.3. Освічені громади

	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція будівлі МБК «Молодість» у м. Новий Розділ шляхом влаштування шатрового даху та утеплення фасаду

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортних умов для творчого, інтелектуального, духовного, культурного розвитку мешканців міста та колективів художньої самодіяльності, шляхом проведення реконструкції МБК «Молодість» (влаштування вальмого даху та утеплення фасаду).

Завдання:

акумулювати кошти з різних джерел;

провести роботи з влаштування шатрового даху та утеплення фасаду будинку;

забезпечити санітарні норми для збереження цілісності будинку

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Новий Розділ, вподальшому Новороздільська ОТГ, з адміністративним центром м. Новий Розділ.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	28,4 тис. населення міста, безпосередні отримувачі вигод: діти у віці 4-18 років (419 осіб), 25 творчих колективів (161 особа)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Міський будинок культури «Молодість» - є єдиним культурним осередком міста та улюблене місце відпочинку новороздільчан, який спрямований на розвиток патріотизму та формування національної свідомості, організації культурного дозвілля громади. 

Будь-яка будівля, якою б міцною і довговічною вона не була, періодично потребує ремонту. Пошкодження, отримані протягом тривалого періоду, ставлять під сумнів безпеку подальшої експлуатації будівлі. У той час, як незначні дефекти усуваються в ході поточних ремонтних робіт, серйозні пошкодження вимагають більш рішучих дій - капітальних. Відповідно до проєкту будівництва МБК «Молодість» влаштовано м’яку покрівлю, яка постійно піддається негативному впливу атмосферних опадів і перепадів температури, внаслідок чого руйнуються стіни та стеля, що призводить до появи грибкових утворень, які впливають на здоров’я учасників творчих колективів та працівників. Будівля не відповідає сучасним вимогам використання енергетичних ресурсів. Зокрема, споживання теплової енергії для опалювання будівлі значно перевищує стандарти ДБН.

Проведення вищевказаних заходів створить комфортні умови для перебування та занять творчих колективів і працівників будинку культури, мешканців та запрошених гостей міста та покращить зовнішній вигляд будівлі, МБК «Молодість», який знаходиться на центральній площі міста.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	У приміщенні МБК «Молодість» забезпечено температурний режим, згідно з вимогами санітарного законодавства. Покращено умови для занять обдарованої молоді, розширено діапазон культурно-масової роботи, вирішено питання організації проведення святкових заходів, створено комфортні та сприятливі умови для розвитку та самореалізації творчих колективів. 

Скорочено споживання теплової енергії та витрат на її оплату, що є актуальним на даний час.

Підвищено інвестиційну привабливість центральної частини міста.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Досягнуто значну економію при оплаті за спожиті енергонасії під час опалювального сезону – 120 тис. грн, економія бюджетних коштів на поточні ремонти – 250 тис.грн.

	
	соціальний вплив
	Збільшення кількості організованих культурних заходів; збільшення кількості учасників заходів; відкриття нових творчих груп – 4 колективи; збільшення відвідувачів до 95 тис. осіб, з них 46 тис. дітей.

	
	екологічний вплив
	Забезпечено тепловий режим приміщень МБК «Молодість», дотримано санітарні норми.

	8
	Основні заходи проєкту
	· виготовлення проєктно-кошторисної документації;

· проведення експертизи проєктно-кошторисної документації;

· визначення підрядної організації;

· виконання робіт з реконструкції будівлі, а саме:

  -влаштування шатрового даху;

  -утеплення фасаду;

· благоустрій прилеглої території.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3150,00
	4050,00
	
	7200,00

	
	бюджет громади
	350,00
	450,00
	
	800,00

	
	інші джерела 
	
	4050,00
	
	7200,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	-Співфінансування - Новороздільська міська рада;

-Замовник – КУ МБК «Молодість»;

-Виконавець робіт - підрядна організація, яка визначена в результаті проведення публічних закупівель.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція існуючого приміщення Глинської сільської ради  з добудовою під культурно-туристичний центр по вул.Л.Українки, 2а в с.Глинськ Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Задоволення соціальних потреб населення як району, так і області у придбанні товарів з глини, оздоровлення біля джерела Івана Хрестителя, ознайомлення з історією найдавнішого городища Щекотин та інших історико-архітектурних пам’яток с.Глинськ.

Проект спрямований на вирішення побутових проблем та покращення надання культурних і мистецьких послуг дітям і молоді, які проживають на території сільської ради, підтримці художньо-просвітницької творчості.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Глинськ Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці території (діти, молодь, доросле населення) – 1698 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Для надання якісних культурних та мистецьких послуг дітям та молоді села передбачається проведення комплексу робіт:

· зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом;

· зовнішній і внутрішній газопровід;

· зовнішній водопровід та каналізація;

· зовнішнє електроосвітлення;

· влаштування паливної

· благоустрій та озеленення прилеглої території. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	4,5 тис. грн. на 1 одного мешканця території

	
	соціальний вплив
	Культурно-туристичний центр у с.Глинськ обслуговуватиме населення с.Глинськ та Жовківського району, відвідувачів та туристів Львівської області. Територія, на яку проект матиме вплив:  Жовква – Глинськ – Нова Скварява – Крехів

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· зведення будівель культурно-туристичного центру – 270 кв.м.

· прокладення мереж водопостачання та водовідведення, газопостачання – 50 м;

· відвідування туристами та гостями туристичного об’єкту – 10 тис.осіб в рік;

· - видання туристично-рекламаційної продукції – 15 тис. шт. в рік.  

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021  рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	6802,29
	
	
	6802,29

	
	бюджет громади
	755,81
	
	
	755,81

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська ОДА, Жовківська РДА, Глинська сільська рада Жовківського району Львівської області.  

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя



	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	«Франко від А до Я»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Сприяти популяризації постаті Івана Франка завдяки презентації виставки-лабіринту «Франко від А до Я».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 Мобільний тип виставки передбачає, що проект може бути представлений у будь-якому населеному пункті району чи області, а також поза межами Львівщини та України

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Проект передбачає зацікавлену аудиторію таких вікових категорій: 

· Діти дошкільного віку (5000 осіб);

· Школярі (5000 осіб);

· Студенти (5000 осіб);

· Дорослі (5000 осіб);

· Люди третього віку (5000 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Іван Франко – знакова постать української історії та культури, національний символ і бренд. Водночас шаблонний образ «великого Каменяра» зазнав ідеологічних аберацій за радянської доби і був зведений до ролі революціонера-соціаліста. Проект «Франко від А до Я» демонструє Івана Франка як цікаву багатогранну постать, що реалізувала себе у різних галузях культури, літератури, науки, журналістики, філософії. Ідея проекту «Франко від А до Я» полягає в створенні мобільної, інтерактивної виставки-лабіринт, яка за принципом абетки розповідає про Івана Франка в контексті міжкультурних зв’язків на історичному перетині  державних кордонів. Реалізація проекту здійснює промоцію української культури завдяки інтернаціоналізації постаті та культурної спадщини Івана Франка. Виставка супроводжується публікацією каталогів та брошур. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Розроблено концептуальні засади творення нового, автентичного образу Івана Франка як видатного діяча української історії та культури та культурного бренду Львівщини. 

2. Виготовлено пересувну (мобільну) виставку-лабіринт для популяризації постаті Івана Франка на території Львівщини та поза її межами. 

3. Надруковано супровідну рекламно-інформаційну продукцію, а також наукові і науково-популярні праці з питань франкознавства. 

4. Проведено презентацію виставки та супровідних видань у низці міст і сіл Львівщини. 

5. Забезпечено екскурсійний та науково-методичний супровід. 

6. Суттєво збагачено ознайомлення широких суспільних верств різних вікових та соціальних категорій з життям і творчістю Івана Франка як одного з найвидатніших уродженців Львівщини. 

7. Впроваджено інноваційні форми й методи освітньої та музейної діяльності в навчальні практики закладів культури та освіти регіону. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Виставка-лабіринт є об’єктом зацікавлення усіх верств населення, і передбачає неформальну освіту у легкій ігровій формі.

	
	екологічний вплив
	Технічне виконання виставкової конструкції передбачає матеріал екобонд та спеціальний плівковий друк на виставкових поверхнях, який є стійким до погодних умов та не шкідливий для довкілля. Мобільна конструкція дозволяє презентувати виставку більше ніж один раз. 



	8
	Основні заходи проєкту
	Проект передбачає: 

· Ініціювання проекту, затвердження відповідальних осіб
· Планування проекту
· Написання бюджету
· Розробка концепції проекту, змістовний контент проект
· Інформаційна компанія в Україні
· Виготовлення виставки
· Виготовлення поліграфічної продукції для супроводу виставки
· Проведення події
· Презентація результатів проекту

· Фінансова звітність, аудит

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1 000,00
	1 000,00
	
	2 000,00

	
	обласний бюджет
	1 000,00
	1 000,00
	
	2 000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка», Департамент з питань культури, національностей та релігій,Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Завдяки проекту, різні групи цільової аудиторії змінять своє ставлення до сприйняття України та української культури, а зокрема постаті Івана Франка:

1) студенти та академічна спільнота покращать свої професійні знання про творчу спадщину Івана Франка у відповідному соціо-культурному та історичному контексті (завдяки публічним лекціям від франкознавців);

2) родини із дітьми зможуть в неформальний та цікавий спосіб поєднати дозвілля та знайомство з творчою спадщиною Івана Франка;

3) туристи та гості міста матимуть нагоду ознайомитись із українською культурою.


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

2.3.3 Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Дрогобицька міська централізована бібліотечна система -соціокультурна, освітня установа по забезпеченню громади міста  широкою інформаційно-документною базою, центр  навчання, творчості, спілкування та дозвілля

	3
	Мета та завдання проєкту
	· Забезпечення читачів  бібліотек Дрогобицької МЦБС оновленими фондами різносторонньої тематики;

· Забезпечення належного естетичного вигляду та стану бібліотечних приміщень міської ЦБС

· Розширення інформаційного простору в проведенні бібліотечних процесів. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія міста Дрогобича

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Громада міста Дрогобича:

· діти різних вікових категорій;

· молодь: учні ліцеїв, коледжів, університету;

· вчителі ліцеїв, вихователі дошкільних закладів, викладачі дрогобицького педуніверситету;

· фахівці сфери  культури, освіти, медицини;

· підприємці;

· пенсіонери;

· безробітні у віці 18-25років ;

· безробітні у віці 45-60 років.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	· Оновлення книжкових фондів;

· Проведення капітальних ремонтів будівель;

· Впровадження інноваційних технологій з метою оновлення комунікативних бібліотечних просторів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Завершено забезпечення належного естетичного вигляду  фасаду будівель бібліотек Дрогобицької міської ЦБС. 

· За допомогою оновлених фондів та сучасних новітніх технологій близько 28200 читачів отримають якісне обслуговування. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· 3 150 / 28 200 = 111,7 грн. на 1 людину

	
	соціальний вплив
	· бібліотеки дрогобицької міської ЦБС стануть незамінними установами для громади в інфраструктурі міста

	
	екологічний вплив
	· екологічно чисті приміщення для читачів та працівників бібліотеки;

	8
	Основні заходи проєкту
	· комплектування бібліотек новими книгами;

· проведення капітальних ремонтів будівель;

· закупівля комп’ютерів, мультимедійного обладнання для оновлення комунікативних бібліотечних просторів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	860,00
	780,00
	730,00
	2370,00

	
	бюджет громади
	280,00
	260,00
	240,00
	780,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	- організації по виготовленню проектно- кошторисної документації;

- фахові ліцензовані організації для виконання робіт.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція адміністративно – культурного комплексу по вул.Івана Франка в с.Дроговиж Миколаївського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення інфраструктури села, проведення реконструкції  існуючого адміністративно – культурного комплексу з влаштуванням нових інженерних мереж, оздоблення приміщень та фасадів. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Дроговизька сільська рада (с.Дроговиж та с.Устя)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Громада сіл Дроговиж та Устя, Дроговизька сільська рада

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проектом реконструкції передбачено глядацький зал на 221чол., гардеробну із санвузлами для глядачів, гримерні для артистів, декораційну кімнату, кабінет стоматології, поштове відділення, аптека, бібліотека, кінопроекторна, офісні приміщення та приміщення сільської ради  Будівля перебуває в «законсервованому» стані з 1993 року.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Облаштувано глядацьку  залу на 221особу, гардеробну із санвузлами для глядачів, гримерні для артистів, декораційну кімнату, кабінет стоматології, поштове відділення, аптека, бібліотека, кінопроекторна, офісні приміщення та приміщення сільської ради  

	
	екологічний вплив
	Створено 12 робочих місць, збільшено надходження до сільського бюджету на 8 %

	8
	Основні заходи проєкту
	Підвищено культурний рівень громади

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	7000,00
	5000,00
	17000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	3000,00
	7000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	1000,00
	969,50
	2969,50

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Миколаївська районна рада, Дроговизька сільська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

2.3.3.Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Літній амфітеатр під відкритим небом

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розширення сфери та напрямків культурного дозвілля населення різних вікових груп.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	«Збільшення надання кількості культурологічних послуг мешканцям району та самоосвіта населення»  

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Яворівський район

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Діти дошкільного віку ,шкільна та студентська молодь, люди літнього віку, люди з обмеженими можливостями Одночасне проведення заходу охоплює 300-400 осіб).

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, яких буде досягнуто внаслідок реалізації проєкту.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Розширено пропозиції для культурного відпочинку та самоосвіти людей літнього віку від 50+, досягнуто всебічного розвитку та естетичного виховання та самоосвіти осіб з обмеженими можливостями,впроваджено цикл заходів для профорієнтації дітей шкільного віку.

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Проект не потребує створення додаткових робочих місць, оскільки за кошти районного бюджету була введена ставка організатора дозвілля для людей з обмеженими можливостями та реалізовувати будуть штатні працівники закладів культури району.

	8
	Основні заходи проєкту
	Зменшення кількості  безробітних, зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	50,00
	150,00
	150,00
	350,00

	
	бюджет громади
	50,00
	50,00
	50,00
	150,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Яворівська РДА,Яворівська райрада, Новояворівська міська рада, районна благодійна організація «Дитячі мрії», ГО «Гостинець»,ГО «Фестиваль «Молода Галичина», Новояворівський міський краєзнавчий музей ,ПК «Кристал» (фінансування, реалізація, партнерство).

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Реалізовуватися проект буде у внутрішньому дворику ПК КРИСТАЛ м.Новояворівська.


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Львівщина – молодіжний хаб України

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення економічної та громадської активності молоді Львівщини завдяки розвитку ефективної системи неформальної освіти, профорієнтації, національно-патріотичному вихованню та якісної мережі вільних молодіжних просторів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, 20 районів, в т.ч. 6 прикордонних 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	740 434 осіб віком 14-35 років

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Через високий рівень мобільність молоді та  міграцію у великі міста, важливим є створення можливостей для розвитку локальних ініціатив. Окрім того в процесі децентралізації, важливим індикатором реалізації молодіжної політики є створення мережі вільних молодіжних просторів.

Проект допоможе підвищити спроможність громад через започаткування молодіжних ініціатив та активізацію громадської активності. 

Завдяки профорієнтаційній складові молодь матиме можливість не лише пізнати майбутню професію, але й зробити правильний вибір щодо свого майбутнього навчання. Окрім цього, профорієнтаційні екскурсії популяризують бізнес у Україні, що допоможе зменшити рівень міграції молоді закордон.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-залучення молоді до громадського життя у районах області;

- підвищення якості молодіжних ініціатив на Львівщині;

- створення понад 40 вільних молодіжних просторів на Львівщині;

- створення можливостей участі молоді у громадському житті через діяльність громадських організацій, учнівських парламентах, тощо;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підвищення економічної- та самозайнятості молоді;

Створення нових робочих місць;

Зменшення витрат на проведення навчань, тренінгів, заходів через надання послуг молодіжними центрами.

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних серед молоді;

Зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Робота з ініціативними групами в громадах над створенням вільних молодіжних просторів;

Відкриття 40 вільних молодіжних просторів;

Проведення понад 250 обласних заходів (семінарів, тренінгів, навчань);

Проведення понад 2000 профорієнтаційних екскурсій на підприємства Львівщини;

Проведення понад 2000 заходів з неформальної освіти

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3000,00
	3500,00
	4000,00
	10500,00

	
	обласний бюджет
	2700,00
	2900,00
	3000,00
	8600,00

	
	бюджет громади
	200,00
	300,00
	500,00
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська облдержадміністрація, Львівський обласний молодіжний центр, ОТГ Львівщини

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Білогорща, 3-А із знесенням існуючої нежитлової будівлі

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: забезпечення якісного надання освітніх послуг для усіх дітей дошкільного та шкільного віку мікрорайону вул. Білогорща.

Завдання: Побудова нового закладу дошкільної освіти на 4 групи. На даху, якого висадять зелені насадження та облаштують сонячну електростанцію на 23кВт, що зробить будівлю енергоефективною.. Для опалення і кондиціонування у садку використовуватимуть тепло ґрунту, а також збиратимуть дощову воду для господарських потреб.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 Мікрорайон Білогорща та на частину  житлового масиву Леванді́вка у Залізничному районі, на західній околиці Львова.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	80 дітей мікрорайону Білогорща та західної околиці Левандівки. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У мікрорайоні, якій стрімко розбудовується та потребує нових навчальних закладів, оскільки не всі діти дошкільного віку охоплені дошкільною освітою.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту створить додаткові можливості для розвитку освітньої сфери громади, якими можуть скористатись мешканці мікрорайону.Проект спрямований охопити дітей віком 3-6 років дошкільною освітою та створення додаткових робочих місць. Зменшиться рівень навантаження на інші навчальні заклади мікрорайону.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	На 1 робоче місце затрачено 1,87 млн. грн.

	
	соціальний вплив
	Створення 30 робочих місць.

	
	екологічний вплив
	На даху навчального закладу  висадять зелені насадження та облаштують сонячну електростанцію на 23кВт, що зробить будівлю енергоефективною.. Для опалення і кондиціонування у садку використовуватимуть тепло ґрунту, а також збиратимуть дощову воду для господарських потреб.

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення оптимальних умов навчально-виховного процесу для місцевих дітей шляхом будівництва дитячого садку та розвиток освітньої інфраструктури. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	5000,00
	
	15000,00

	
	бюджет громади
	10000,00
	10000,00
	
	20000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради, Департамент освіти і науки ЛОДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція з добудовою НВК "Школа-садок "Провесінь" на вул. Тракт Глинянський, 151-Б

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: забезпечення якісного надання освітніх послуг для усіх дітей дошкільного та шкільного віку мікрорайону вул. Тракт Глинянський.

Завдання: відкриття корпусу ліцею «Провесінь» шляхом проведення реконструкції з добудовою, що включає будівництво 4-х поверхової будівлі із приміщеннями класів, спортзалу, актового залу, харчоблоку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Мікрорайон вул. Дорога Кривчицька та частина  житлового масиву Кривчиці у Личаківському районі, на східній околиці Львова.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	300 учнів, які навчатимуться у новому корпусі, 100 дітей, для яких створяться додаткові місця у дошкільному корпусі та 49 створених робочих місць у мікрорайоні.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У мікрорайоні, який стрімко розбудовується та потребує нових навчальних закладів, оскільки не всі діти дошкільного віку охоплені дошкільною освітою та проблеми із забезпеченням середньою освітою.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Навчання у новому корпусі ліцею, який пристосований для шкільного процесу сприятиме покращенню результатів учнів, а наявність сучасного спортзалу стимулюватиме фізичний розвиток дітей. Також, створення додаткових дошкільних місць забезпечить усіх дітей дошкільного віку мікрорайону освітою.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	На 1 робоче місце затрачено 0,8млн. грн.

	
	соціальний вплив
	Створення 49 робочих місць, покращення результатів учнів та їх фізичний розвиток. Згідно проекту в закладі будуть впроваджені сучасні засоби доступності для дітей з інвалідністю.

	
	екологічний вплив
	Реалізація проекту дає змогу використовувати сучасні технології та обладнання відповідно до вимог до будівель сучасних закладів освіти.

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво корпусу, встановлення енергозберігаючих вікон, утеплення фасаду мінераловатними плитами, забезпечення доступності будівлі, протипожежні заходи, благоустрій території, огородження території. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	5000,00
	
	15000,00

	
	бюджет громади
	10000,00
	10000,00
	
	20000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради, Департамент освіти і науки ЛОДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 250 учнів на вул. Січ. Стрільців, 35 в смт. Дубляни Самбірського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для проведення навчально-виховного процесу

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дублянська громада Самбірського району Львівської області 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку 6-17 років – 250 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дублянська СЗШ І-ІІІ ст. розміщена в 3-х окремих приміщеннях. Існуючі будівлі морально та технічно застарілі, знаходяться на значній відстані одна від одної. В двох корпусах відсутня їдальня, немає внутрішніх вбиралень, будівля спортзалу аварійна.

Реконструкція передбачає добудову до існуючого першого блоку школи навчальних класів, навчально-виробничихприміщень.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшено фінансові витрати на одного учня.

Зменшено витрати на утримання приміщень.

Зменшено витрати на оплату енергоносіїв за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.

	
	соціальний вплив
	Відкрито нові класи.

Створено додаткові учнівські місця.

Створено умови для всебічного та гармонійного розвитку учнів.

Покращено санітарно-гігієнічні умови організації навчально- виховного процесу.

	
	екологічний вплив
	Проведено благоустрій та озеленення території

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведено реконструкціюсередньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 250 учнів.
Проведено благоустрій території

Придбано нове обладнання та інвентар.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	34309,865
	
	
	34309,865

	
	обласний бюджет
	4180,00
	
	
	4180,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Дублянська селищна рада 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4.2. Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді;

2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг;

2.3.2. Молодіжна політика.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво нової школи у Брюховичах



	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Забезпечення належних умов навчання для дітей.

2. Забезпечення відповідної до заселення регіону кількості навчальних місць.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	· смт. Брюховичі

· Шевченківський район м. Львова

· Яворівський район Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	· 427 школярів, які вже навчаються у школі

· 600 дітей від 6 до 16 років, які зможуть навчатися у новій школі 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Корпус СЗШ № 41 м. Львова, в якому навчаються старші класи, знаходиться у напіваварійному стані. Ремонт цього приміщення є недоцільним, оскільки за своїм розміром та кількістю навчальних кабінетів, у ньому неможливо забезпечити більшу кількість навчальних місць для учнів школи.

Окрім того, молодші класи навчаються у приміщенні, яке належить Брюховицькій селищній раді. А корпус їдальні для старшої школи знаходиться в окремому приміщенні (тобто, щоб туди потрапити, потрібно пройти через вулицю).

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано та здано в експлуатацію нове приміщення СЗШ № 41 м. Львова, яке знаходиться на вул. Макаренка у смт. Брюховичах.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Діти зможуть навчатись близько до дому, а батьки не витрачатимуть додаткових коштів на довезення дітей до школи



	
	соціальний вплив
	· Близько 700  школярів зможуть навчатися у сучасній школі, збудованій за новими ДБН, з окремо об лаштованими комп’ютерними класами, кімнатами відпочинку, у безпечних умовах з дотриманнях відповідних санітарних та гігієнічних вимог 

· Вирішиться питання забезпечення навчальними місцями дітей, що проживають у селищі Брюховичі (населення біля 11 тис.), у Шевченківському районі м. Львова та з довколишніх населених пунктів Яворівського району Львівської області.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· Проведення внутрішніх облицювальних робіт
· Фарбування фасаду будівлі
· Сантехнічні роботи
· Проведення опалення
· Проведення благоустрою території 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2016 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	5000,00
	
	15000,00

	
	обласний бюджет
	5000,00
	5000,00
	
	10000,00


	
	бюджет громади
	5000,00
	5000,00
	
	10000,00

	
	інші джерела 
	20000,00
	5000,00
	
	25000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Брюховицька селищна рада – фінансування, реалізація; Львівська міська рада, Львівська обласна рада, держава - фінансування

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будівництво школи розпочалося у 2016-му році за ініціативи Брюховицької селищної ради. Протягом цих трьох років будівництво фінансується за кошти Брюховицької селищної ради, Львівської міської ради та Львівської обласної ради. Окремі дотації надавалися з державного бюджету  - як підтримка від Міністерства розвитку громад та територій України.

За умови дотримання встановленого графіку виконання робіт, школа може прийняти учнів вже у кінці 2020-го року. Проте до виконання ще залишаться роботи з облаштування території навколо школи. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1.Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

2.2.4. Захист прав дітей

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція корпусу №2 ДНЗ «Сонечко» по вул.Українки,34 у м.Моршині Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Реалізація даного проекту дасть можливість створити сприятливі умови для особистого становлення і творчої самореалізації кожної дитини та  забезпечення конституційних прав дітей дошкільного віку

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Моршин та територія майбутньої ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти, які проживають на території міста Моршин та майбутньої ОТГ (400 осіб), які потребують якісної дошкільної освіти з метою подальшої адаптації у суспільстві, а також їх рідні (1200 осіб) і працівники закладу (62 особи).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На території міста Моршина функціонує дошкільний навчальний заклад №2 «Сонечко» з двома корпусами. Другий корпус був збудований в 1970 році, перебував на балансі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та прийнятий у комунальну власність міста у 2016 році. Будівля другого корпусу розміром 1666 кв. м., розташована на земельній ділянці площею 1,17 га. Протягом 30 років у корпусі №2 жодних ремонтних робіт та робіт з благоустрою не проводилось, що призвело до занедбаного стану. На даний час функціонує лише 4 групи, при проектній потужності приміщення – 8 груп. 

З метою забезпечення прав дітей на доступність і безоплатність дошкільної освіти необхідно створити сприятливі умови для функціонування і розвитку дошкільної освіти відповідно до потреб громадян територіальної громади міста Моршина.   

Будівля закладу потребує реконструкції, як зовні, так і в середині. Необхідно провести реконструкцію даху, утеплення фасаду, дренажні та гідроізоляційні роботи для зміцнення фундаменту, капітальний ремонт системи опалення, заміну вікон, дверей, електропроводки, водопровідних та каналізаційних мереж, перепланування внутрішніх приміщень, роботи з благоустрою тощо.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструкція ДНЗ з впровадженням енергозберігаючих технологій проводиться з метою забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі, покрашення умов праці персоналу, забезпечення належного температурного режиму приміщень, зменшення кількості захворювань, покращення відвідуваності закладу, підвищення ефективності використання енергоресурсів та економії бюджетних коштів на утримання будівлі та оплату за спожиті енергоносії.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Буде створено додатково 20 робочих місць, місткість закладу збільшиться на 40%.

	
	соціальний вплив
	Соціальна спрямованість проекту полягає у зростанні довіри в громаді один до одного, до влади, покращення матеріально – побутових умов, зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини в отриманні якісних освітніх послуг.

	
	екологічний вплив
	Запровадження енергоощадних технологій

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка та проведення процедур закупівель, визначення підрядної організації, будівельно-монтажні роботи по реконструкції приміщень будівлі, інженерних мереж і систем, комплексної термомодернізації, благоустрою території, монтажу обладнання тощо. В процесі реалізації проекту будівля ДНЗ № 2 «Сонечко» м.Моршина буде приведена до сучасних будівельних норм та вимог в сфері дошкільної освіти. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	10000,00
	5000,00
	25000,00

	
	обласний бюджет
	8000,00
	8000,00
	4000,00
	20000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	 Територіальна громада, Львівська обласна адміністрація, Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція фасаду ДНЗ № 2  "Ялинка" вул.Стуса,8, м.Трускавець, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Знизити до мінімуму тепловтрати через стіни приміщення дошкільного навчального закладу, створити найбільш оптимальний температурно-вологісний режим для дітей та персоналу закладу шляхом проведення реконструкції фасаду.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Трускавець

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими групами проекту є дошкільники (станом на 01.01.2019 р. – 251 дитина) та їх батьки, педагоги та інші працівники ДНЗ №2 «Ялинка» м.Трускавець (станом на 01.01.2018 р. – 32 педагоги та 32 працівники обслуговуючого персоналу),громада міста та Трускавецька міська рада.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Погана теплоізоляція зовнішніх огороджуючих конструкцій. Таким чином відбуваються великі втрати тепла в будівлі, стає дедалі складніше підтримувати належний температурно-вологісний режим для дітей, збереження будівлі від руйнування.  Для завершення робіт з повної термомодернізації будівлі існує потреба у проведенні реконструкції фасаду.

Цей проект включено в Плану заходів з реалізації у 2019-2021 роках Стратегії Трускавецького субрегіону на період до 2028 року,.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· підвищено рівень теплового комфорту в приміщеннях ДНЗ . 

· зменшено витрати на оплату за енергоносії.

· Підвищено якість навчання та комфортного перебування для вихованців та працівників ДНЗ;

· збільшення чисельності відвідувачів садочка в перспективі;

· Покращено зовнішній вигляд будівлі

· Забезпечено заходи з термомодернізації об’єктів соціальної сфери

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проєкту забезпечить зменшення витрат міського бюджету на оплату за енергоносії близько 20%.

	
	соціальний вплив
	Покращення рівня теплового режиму позитивно вплине на вихованців закладу, зменшиться захворюваність серед дітей. Підвищиться рівень соціальної довіри мешканців міста.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викоидів СО2

	8
	Основні заходи проєкту
	· проведення уточнення проектно-кошторисної документації

· визначення підрядної організації через систему prozorro
· реконструкція фасаду ДНЗ № 2 «Ялинка»

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00


	
	бюджет громади
	1164,216
	
	
	1164,216

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Державний фонд регіонального розвитку, Львівська обласна рада Трускавецька міська рада, відділ освіти ТМР.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг;

2.1.4. Покращення стану здоров’я мешканців області;

2.1.5. Популяризація фізичної культури та професійного спорту серед населення.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька 94,м. Трускавець, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Знизити до мінімуму тепловтрати через стіни приміщення дошкільного навчального закладу, створити найбільш оптимальний температурно-вологісний режим для дітей та персоналу закладу шляхом проведення реконструкції фасаду.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Трускавець

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими групами проекту є дошкільники (станом на 01.01.2019 р. – 115 вихованців) та їх батьки, педагоги та інші працівники ДНЗ №7 «Дзвіночок» м.Трускавець (17 педагогів та 18 працівників обслуговуючого персоналу), 

громада міста та Трускавецька міська рада.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Погана теплоізоляція зовнішніх огороджуючих конструкцій. Таким чином відбуваються великі втрати тепла в будівлі, стає дедалі складніше підтримувати належний температурно-вологісний режим для дітей, збереження будівлі від руйнування.  Для завершення робіт з повної термомодернізації будівлі існує потреба у проведенні реконструкції фасаду.

Цей проект включено в Плану заходів з реалізації у 2019-2021 роках Стратегії Трускавецького субрегіону на період до 2028 року,.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· підвищено рівень теплового комфорту в приміщеннях ДНЗ . 

· зменшено витрати на оплату за енергоносії.

· Підвищено якість навчання та комфортного перебування для вихованців та працівників ДНЗ;

· збільшення чисельності відвідувачів садочка в перспективі;

· Покращено зовнішній вигляд будівлі

· Забезпечено заходи з термомодернізації об’єктів соціальної сфери

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проєкту забезпечить зменшення витрат міського бюджету на оплату за енергоносії близько 20%.

	
	соціальний вплив
	Покращення рівня теплового режиму позитивно вплине на вихованців закладу, зменшиться захворюваність серед дітей. Підвищиться рівень соціальної довіри мешканців міста.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викоидів СО2

	8
	Основні заходи проєкту
	· проведення уточнення проектно-кошторисної документації

· визначення підрядної організації через систему prozorro
· реконструкція фасаду ДНЗ № 7 «Дзвіночок»

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	382,514
	
	
	382,514

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	 Львівська обласна державна адміністрація, Трускавецька міська рада, відділ освіти ТМР.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція Басейну СЗШ №3  вул. Стебницька 98, 

м. Трускавець, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Сприяння формуванню фізичної культури особистості, вихованню потреби у здоровому способі життя молоді міста, доповнення шкільної програми уроками з плавання для школярів СЗШ №3 шляхом проведення реконструкції басейну.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Трускавець

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	•
учні (станом на 01.09.2019 р. – 606 учнів) а також діти, які в майбутні роки будуть навчатися у школі,  їх батьки;

•
учителі та інші працівники СЗШ № 3 м. Трускавець (станом на 01.09.2019 р. – 58 педагогічних та 28 працівників обслуговуючого персоналу);

•
громада міста та Трускавецька міська рада.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У місті є проблемою низький рівень залучення населення до занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості. Світовий досвід засвідчує, що оптимальна рухова активність впродовж всього життя кожної людини – найефективніший засіб профілактики захворювань та зміцнення здоров’я. 

Великі навантаження шкільної програми та низька активність молоді погіршує здоров’я школярів міста. Тому існує потреба у проведенні реконструкції басейну з метою створення умов для фізичної активності молоді. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· підвищено рівень теплового комфорту в приміщеннях басейну . 

· проведено реконструкцію басейну СЗШ №3

· покращено якість освітніх послуг в СЗШ №3;

· зменшено рівень захворюваності серед школярів СЗШ №3;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проєкту забезпечить зменшення витрат міського бюджету на оплату за енергоносії близько 20%.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проєкту забезпечить комфортні умови для активних занять спортом школярів СЗШ №3. Завдяки заняттям в басейні   діти будуть більш загартовані, зменшиться рівень  захворюваності , покращиться їх емоційний стан. Підвищиться рівень соціальної довіри мешканців міста.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· проведення уточнення проектно-кошторисної документації

· визначення підрядної організації через систему prozorro;

· реконструкція фасаду ДНЗ № 2 «Ялинка»;

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	
	2000,00

	
	бюджет громади
	700,00
	700,00
	
	1400,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Трускавецька міська рада, Львівська обласна державна адміністрація, відділ освіти ТМР.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

4.1.3. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво модульної котельні на території ДНЗ №2 «Ялинка»  в м. Трускавець, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення рівня комфорту навчально-виховного процесу в ДНЗ №2 «Ялинка», забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях закладу та зменшення витрат на енергоносії шляхом будівництва модульної котельні на території ДНЗ №2 «Ялинка»  в м. Трускавець.

Завдання:забезпечити ДНЗ №2 «Ялинка» індивідуальною модульною котельнею  

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Трускавець, Трускавецький субрегіон (Доброгостів, Бистрий, Модричі, Станиля, Уличне, Орів та Зимівки) – 39990 осіб

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	· 248 дітей, вихованців ДНЗ №2 «Ялинка»;

· 66 працівників ДНЗ №2 «Ялинка».     

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівля ДНЗ № 2 «Ялинка» потребує термомодернізації, відбувається значні втрати тепла. На даний час тепло до садочку «Ялинка» подається з старої котельні, в якій встановлено автономний котел. Неякісне теплопостачання садочка - наслідок неспроможності досягнути засобами такого теплопостачання належного температурного режиму всередині приміщення, що спричинює надмірні витрати міського бюджету на оплату неефективного теплоносія. 

У ДНЗ № 2 «Ялинка» вперше впроваджено інклюзивні групи, які відвідують 6 дітей з особливими потребами. 

Відділом освіти Трускавецької міської ради розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію фасаду будівлі, яку планується здійснити у 2020 році. 

Будівництво модульної котельні на території ДНЗ №2 «Ялинка»  в м. Трускавець вирішить проблему неякісного теплопостачання будівлі та зменшить витрати міського бюджету на оплату за енергоносії.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· забезпечення належного температурного режиму в приміщеннях ДНЗ № 2 «Ялинка»

· зменшення витрат міського бюджету на оплату за енергоносії

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Пропонована газова модульна котельня значно скорочує витрати міського бюджету на опалення.

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· інформування населення про проєкт

· будівництво модульної котельні на території ДНЗ №2 «Ялинка»  в м. Трускавець, Львівської області

· звітування про реалізацію проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4680,00
	
	
	4680,00

	
	бюджет громади
	520,00
	
	
	520,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Трускавецької міської ради – замовник робіт, співфінансування проєкту та його реалізація;

Державний бюджет (ДФРР), Львівська обласна державна адміністрація – співфінансування проєкту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
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	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі  НВК «СЗШ№2-гімназія в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою даного проекту є покращення умов для навчання дітей та працівників НВК «СЗШ №2 – гімназія» шляхом комплексної термомодернізації будівлі школи, пропагування здорового способу життя серед учнів закладу та молоді загалом.

Завдання:

1.
Створення належних санітарно-побутових умов, шляхом реконструкції та термомодернізації будівлі навчального закладу.

2.
Пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів через проведення навчальних семінарів, тренінгів  та політику навчального закладу.

3.
Здійснювати моніторинг здоров’я учнів та підготовку їх до самооцінювання свого здоров’я. Навчити плануванню та здійсненню самовиховання, духовного, психічного і фізичного самовдосконалення.

4.
Економія бюджетних коштів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Зазначте в яких громадах та районах області має здійснюватися 

Трускавець, Трускавецький субрегіон (Доброгостів, Бистрий, Модричі, Станиля, Уличне, Орів та Зимівки) – 39990 осіб

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту:

1. Діти шкільного віку м. Трускавця та сусідніх громад, їх батьки. У НВК «СЗШ№2-гімназія станом на 02 вересня 2019 року навчається 905 учнів (з них 418 учнів молодших класів). 

2. Працівники НВК «СЗШ№2-гімназія» м.Трускавець - 85 педагогів та 30 працівників обслуговуючого персоналу. 

3. Громада м. Трускавець та загалом Трускавецький субрегіон (Доброгостів, Бистрий, Модричі, Станиля, Уличне, Орів та Зимівки) – 39 990 осіб
Кінцеві бенефіціари: 905 учнів (з них 418 учнів молодших класів), 85 педагогів та 30 працівників обслуговуючого персоналу. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В місті особлива увага приділяється відкриттю центрів дитячого та юнацького розвитку, оновленню приміщень дитячих садочків та шкіл, впровадженню енергоощадних програм для освітніх закладів, створенню комфортних умов для навчання та занять спортом у навчальних закладах. Молодь розвивається та приймає активну участь у різноманітних конкурсах та проектах, але існують проблеми автономності учнівських спільнот та низькій комунікативній роботі. Тому назріло важливе питання створення регіонального центру сприяння здорового способу життя. Це дозволить згуртувати не тільки місцеву активну молодь а й долучити сусідні громади.

Даний проект є інноваційним, оскільки передбачає створення регіонального центру сприяння здорового способу життя. Програма центру включає в себе застосування інноваційних методів викладання та пропагування здорового способу життя. Використання новітніх методик для подання інформацій із застосуванням мультимедійної техніки зацікавить дітей, що досить важко зробити в теперішній час.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· покращено умови навчання, виховання та фізичного розвитку 905 учнів та умов праці 115 працівників НВК «СЗШ№2-гімназія» м. Трускавця

· скорочено витрати міського бюджету на теплопостачання за рахунок зменшення втрат тепла через огороджувальні конструкції на 25 %;

· зменшено викиди СО2;

· зменшено споживання природнього газу в середньому 24,2%.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· скорочено витрати міського бюджету на теплопостачання за рахунок зменшення втрат тепла через огороджувальні конструкції на 25 %;

· зменшено споживання природнього газу в середньому 24,2%.

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	· зменшено викиди СО2

	8
	Основні заходи проєкту
	•
будівництво мансардних приміщень площею 829 м2;

•
 реконструкція фасаду з утепленням мінеральними плитами площею 4447,5 м2;

•
утеплення цоколю загальною площею 1049,81м2;

•
реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху загальною площею 4228,79 м2;

•
реконструкція внутрішніх інженерних мереж, а саме системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та побутової каналізації;

•
реконструкція електроосвітлення із заміною світильників в кількості 200 шт.;

•
реконструкція системи вентеляції;

•
організація заходів (тренінгових програм, семінарів, лекцій, круглих столів, виїзних акцій, масових заходів, роботи спортивних секцій) щодо пропаганди здорового способу життя.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	16071,13
	
	
	16071,13

	
	обласний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00

	
	бюджет громади
	3267,78
	
	
	3267,78

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Трускавецької міської ради – замовник робіт, співфінансування проєкту та його реалізація;

ДФРР – співфінансування проєкту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1.  Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт покрівлі та фасаду з метою енергозбереження Навчально-виховного комплексу «Буська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка» Буської районної ради по вул. Петрушевича,4 в м. Буськ Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов, у тому числі санітарно-гігієнічних, для організації навчально-виховної діяльності НВК «Буська ЗОШ І ст. – гімназія-інтернат ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка» та комфортного проживання учнів у гуртожитку навчального закладу, у вирішенні проблеми енергозбереження, а також покращенні естетичного вигляду закладу освіти.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Буський,Кам’янка-Бузький, Радехівський та Золочівський райони, м. Буськ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Результатами проекту скористаються всі учасники навчально-виховного процесу: учні, які навчаються сьогодні; діти, які в наступні роки прийдуть на навчання; батьки, працівники НВК, усі громадяни м.Буська, Буського району і не тільки, які так чи інакше пов’язані з тимчасовим чи тривалим перебуванням на території навчального закладу.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Споруда складається з двох триповерхових корпусів – головного навчального та підпорядкованого корпусу, у якому розміщені:

· ЗОШ І ступеня  з групами дошкілля, 

· гуртожиток, 

· Будинок дитячої та юнацької творчості, 

· Інклюзивно-ресурсний центр Буської районної ради, 

· Центр військово-патріотичного виховання,

· Група ЦГО Буського відділу освіти.

Корпуси сполучені одноповерховим перехідним коридором з прибудованим приміщенням їдальні. Основною проблемою є стара шиферна покрівля, відсутність зовнішнього утеплення стін будівлі, штукатурки на фасаді, який місцями оголений аж до цегли.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Економія коштів на енергоресурсах, належне функціонування самої будівлі, забезпечення життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу безпечним, умов навчально-освітнього середовища та проживання комфортними, вигляд самої будівлі естетичним.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Проект спрямовано на соціальний розвиток Буського району

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Заміна покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів покрівлями двосхилими із профнастилу, утеплення фасаду.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	7 200,00
	3 510,00
	3 429,639
	14139,639

	
	бюджет громади
	800,00
	390,00
	381,071
	1571,071

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Буської РДА, райдержадміністрація, районна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво ЗОШ  I-II ступенів в с.Братковичі Городоцького району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступу до початкової та базової середньої освіти шляхом будівництва школи

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Братковицька сільська рада Городоцького району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Братковицької сільської ради (1375 осіб).

Діти шкільного віку (180 дітей). 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час у старому приміщенні Братковицької ЗОШ І-ІІ ступенів навчаються 145 учнів. Проте стіни приміщення вкриті грибком, що має негативний вплив на здоров’я дітей, та зумовлює високий рівень захворюваності дітей у Братковицькій сільській раді.

Громада с. Братковичі надає першочергового значення будівництву нової школи І-ІІ ступенів, оскільки це забезпечить належні умови навчання дітей.

Загальна кошторисна вартість проекту: 43249,99 тис. грн., залишок кошторисної вартості 01.01.2020 року (з врахуванням передбачених видатків у 2019 році) становитиме 25614,621тис. грн.

У 2020 році будівництво школи заплановано за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 8,0 млн. грн.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано нову школу І-ІІ ступенів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Усунення негативного впливу на здоров’я дітей.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру визначення підрядної організації.

3. Будівництво школи.

4. Введення в експлуатацію нового приміщення школи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2017 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	7760,00
	9326,1820
	
	17086,182

	
	бюджет громади
	240,00
	288,439
	
	528,439

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Городоцька районна рада - фінансування, Відділ освіти Городоцької райдержадміністрації – реалізація, Братковицька сільська рада - фінансування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проект не підпадає. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Суховоля Городоцького району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступу до початкової та базової середньої освіти шляхом будівництва школи

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Суховільська сільська рада Городоцького району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Суховільської сільської ради (4980 осіб).

Діти шкільного віку (500 дітей). 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в Суховільській ЗОШ діти навчаються у 2 зміни в пристосованому приміщенні. В результаті реалізації проекту буде організовано однозмінне навчання, створено належні умови для навчально-виховного процесу.

Загальна кошторисна вартість проекту: 128541,93 тис. грн., залишок кошторисної вартості 01.01.2020 року (з врахуванням передбачених видатків у 2019 році) становитиме 96663,506 тис. грн.

У 2020 році будівництво школи заплановано за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 24 млн. грн.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано нову школу І-ІІІ ступенів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	


	
	соціальний вплив
	Усунення негативного впливу на здоров’я дітей.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру визначення підрядної організації.

3. Будівництво школи.

4. Введення в експлуатацію нового приміщення школи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2017 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	23280,00
	23280,00
	23923,601
	70483,601

	
	обласний бюджет
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	бюджет громади
	220,00
	220,00
	239,905
	679,905

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада - фінансування, Городоцька районна рада - фінансування, Відділ освіти Городоцької райдержадміністрації – реалізація, Суховільська сільська рада - фінансування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проект не підпадає. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво ЗОШ І-ІІ ступеня в с. Дубаневичі Городоцького району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступу до початкової та базової середньої освіти шляхом будівництва школи

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дубаневицька сільська рада Городоцького району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Дубаневицької сільської ради (1130 осіб).

Діти шкільного віку (108 дітей). 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в Дубаневицькій ЗОШ діти навчаються в пристосованих приміщеннях, відсутній харчоблок, спортзал, майстерня. В результаті реалізації проекту буде забезпечено належні умови для навчально-виховного процесу дітей.

Загальна кошторисна вартість проекту: 79624,118 тис. грн. (в т.ч. І-ша черга – 53734,328 тис. грн), залишок кошторисної вартості 01.01.2020 року (з врахуванням передбачених видатків у 2019 році) становитиме 66581,859 тис. грн (в т.ч. І черга - 40692,069 тис. грн.).

У 2020 році будівництво школи заплановано за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 16,0 млн. грн.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано нову школу І-ІІ ступенів.


	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Усунення негативного впливу на здоров’я дітей.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру визначення підрядної організації.

3. Будівництво школи.

4. Введення в експлуатацію нового приміщення школи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	15520,00
	15520,00
	18024,403
	49064,403

	
	обласний бюджет
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	
	бюджет громади
	280,00
	280,00
	357,456
	917,456

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада - фінансування, Городоцька районна рада - фінансування, Відділ освіти Городоцької райдержадміністрації – реалізація, Дубаневицька сільська рада - фінансування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проект не підпадає. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція приміщення спального корпусу 2 «3» під ДНЗ на 150 місць у м.Городок, вул. Підгір’я, 2

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступу до дошкільної освіти шляхом реконструкції приміщення під ДНЗ

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Городок Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м.Городок (16 184 осіб).

Діти дошкільного віку (150 дітей). 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблемним питанням у м.Городок є недостатність місць у дитячих навчальних закладах. На черзі у дитячий садочок перебуває 300 дітей. Будівництво нового садочку дасть можливість отримати дошкільну освіту 150 дітям додатково.

Загальна кошторисна вартість проекту становитиме орієнтовно     40000, 0 тис. грн. 

У 2020 році буде виготовлено ПКД, проведено експертизу та розпочато реконструкцію за рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 2000,0 тис. грн.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкрито ДНЗ на 150 дитячих місць.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Збільшення рівня охоплення дошкільною освітою.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру та визначення підрядної організації.

3. Реконструкція приміщення.

4. Введення в експлуатацію нового приміщення садочку.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	11250,00
	11250,00
	11700,00
	34200,00

	
	бюджет громади
	1250,00
	1250,00
	1300,00
	3800,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Городоцької райдержадміністрації – реалізація, Городоцька районна рада – фінансування, Городоцька міська рада - фінансування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проект не підпадає. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Школа м.Городок Львівської області ІІ черга будівництва

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступу до початкової та базової середньої освіти шляхом завершення будівництва ІІ черги школи

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Городок Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м.Городок (16 184 осіб).

630 учнів Городоцького НВК №5.

Батьки, діти яких відвідують заклад освіти.

55 вчителів та 20 техпрацівників закладу.

120 дітей дошкільного віку.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво школи в м. Городку (33 класних кімнат на 1 296 учнівських місць) розпочато у 1988 році. Воно було поділено на черги. Перша черга введена в експлуатацію 28.12.2006 року (21 класна кімната на 568 уч. м.).

У 2012 році частина приміщень навчального закладу була реорганізована під дошкільне відділення (І та ІІ поверх). Кількість класних кімнат, у яких навчались діти на той час, була достатньою. З кожним роком кількість дітей, які навчаються в Городоцькому НВК №5, зростає.

Визнання Городоцького НВК №5 опорним закладом з трьома філіями ще більше загострило проблему закінчення будівництва та реконструкції закладу з метою одержання необхідної кількості приміщень для продовження навчання і здобуття якісної освіти дітьми. Розбудова мікрорайону, що закріплений за закладом освіти говорить про те, що кількість здобувачів освіти у даному НВК буде зростати. Крім того, у 2018 році в опорному закладі створено КУ «Гродоцький інклюзивно-ресурсний центр ГРР» та організовано навчання дітей з особливими потребами. 

Загальна кошторисна вартість проекту: 10648,104 тис. грн., залишок кошторисної вартості 01.01.2021 року становитиме 10126,0 тис. грн.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Облаштування приміщень ІІІ поверху для повноцінного навчання дітей.

Здійснення необхідних ремонтних робіт у другому спортзалі.

Досягнуто енергозбереження у підвальних приміщеннях та всіх приміщеннях І поверху будівлі.

Облаштування підвальних приміщень, зокрема тиру для якісного вивчення предмета Захист Вітчизни.

Реконструкція електропідстанції, забезпечення вентиляції приміщень.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Підвищення якості освіти.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Коригування ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру та визначення підрядної організації.

3. Будівництво школи.

4. Введення в експлуатацію нового приміщення школи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2700,00
	2700,00
	3713,40
	9113,40

	
	бюджет громади
	300,00
	300,00
	412,60
	1012,60

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Городоцької райдержадміністрації – реалізація, Городоцька районна рада – фінансування, Городоцька міська рада - фінансування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проект не підпадає. 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Відкриття ЗДО

	3
	Мета та завдання проєкту
	З метою максимального охоплення дітей дошкільного віку і урізноманітнення різних форм здобуття дошкільної освіти 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти від 1 року до 6 (300)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Недостатня мережа закладів дошкільної освіти в районі 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення відсотку охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою. Забезпечення потреб населення у дошкільній освіті. Створення організаційно-педагогічних умов з питань підготовки до школи дітей п'ятирічного віку

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	 Збільшення відсотку охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою та збільшення робочих місць

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	-виготовлення ПКД

- проведення відкритих торгів

- виконання робіт

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3500,00
	3000,00
	2000,00
	8500,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська ОДА, Дрогобицька РДА, органи місцевого самоврядування, відділ освіти

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Добудова спортзалів у  закладах освіти

	3
	Мета та завдання проєкту
	З метою підвищення розвитку фізичної культури та розвитку дітей проводитися будівництво, добудова спортзалів у  закладах освіти із застосуванням енергозберігаючих технологій

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку  (6000 учнів)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутній або незадовільний стан приміщень спортзалів  ЗЗСО 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	підняття комфорту перебування учнів та підвищення розвитку фізичної культури 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	комфортне перебування учнів в шкільних приміщеннях, розвиток фізичного здоров’я учнів 

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	-виготовлення ПКД

- проведення відкритих торгів

- виконання робіт

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	9000,00
	9000,00
	9000,00
	27000,00

	
	обласний бюджет
	9000,00
	8000,00
	7000,00
	24000,00

	
	бюджет громади
	2000,00
	3000,00
	4000,00
	9000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська ОДА, Дрогобицька РДА, органи місцевого самоврядування, відділ освіти

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт приміщень ЗЗСО

 ( заклади загальної та середньої освіти)

	3
	Мета та завдання проєкту
	З метою максимального підняття комфорту перебування учнів в шкільних приміщеннях, економія енергоносіїв

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку  (6000 учнів), працівники та вчителі ЗЗСО (1200 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Частково поганий стан приміщень ЗЗСО 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	підняття комфорту перебування учнів та працівників  в шкільних приміщеннях, економія енергоносіїв

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	комфортне перебування учнів в шкільних приміщеннях, належні умови праці для працівників ЗЗСО та економія енергоносіїв

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	-виготовлення ПКД

- проведення відкритих торгів

- виконання робіт

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	9000,00
	9000,00
	9000,00
	27000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	3000,00
	4000,00
	9000,00

	
	бюджет громади
	9000,00
	8000,00
	7000,00
	24000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська ОДА, Дрогобицька РДА, органи місцевого самоврядування, відділ освіти

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція існуючої будівлі по вул.Воїнів УПА під дитячий садок в м.Жовква Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток мережі ДНЗ, високоякісна дошкільна освіта, створення нових робочих місць, зменшення рівня безробіття. Завершення реконструкції будівлі 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Жовква та населені пункти, які ввійдуть в перспективі у Жовківську ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (250 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Згідно проекту передбачається проведення комплексу робіт:

- перерахунок ПКД

- отримання дозвільних документів на будівництво

- підведення зовнішніх та влаштування внутрішніх комунікацій 

- внутрішні оздоблювальні роботи 

- зовнішні роботи з утепленням фасаду 

- благоустрій та озеленення території. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	44,0 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Реалізація даного проекту з реконструкції приміщення під дошкільний навчальний заклад в м.Жовква Жовківського району Львівської області забезпечить вирішення питання надання дошкільних послуг в м.Жовква.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Виконання робіт з реконструкції приміщення  під дошкільний навчальний заклад на 85 місць в м.Жовква згідно локальних кошторисів. Благоустрій території.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3850,00
	3850,00
	
	7700,00

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	1650,00
	1650,00
	
	3300,00

	
	інші джерела 
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Жовківська міська рада Жовківського району Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дошкільного навчального закладу на 160 місць в 

м.Дубляни Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток мережі ДНЗ, високоякісна дошкільна освіта, нові робочі місця, зменшення рівня безробіття молодих сімей та зростання їх доходів

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Дубляни Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (160 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Згідно проекту передбачається проведення комплексу робіт:

- завершення виготовлення ПКД

- отримання дозвільних документів на будівництво

- залиття фундаменту

- зведення стін

- влаштування шатрового даху 

- підведення зовнішніх та влаштування внутрішніх комунікацій 

- внутрішні оздоблювальні роботи 

- зовнішні роботи з утепленням фасаду 

- благоустрій та озеленення території. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	187,5 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Реалізувавши даний проект з будівництва дошкільного навчального закладу на 160 місць в м.Дубляни Жовківського району Львівської області, буде забезпечено надання дошкільних послуг на території м.Дубляни. 

Батьки зможуть працевлаштуватися, зменшиться кількість соціальних виплат, не доведеться відвідувати ДНЗ м.Львова.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Загально-будівельні роботи Виконання робіт будівництва дошкільного навчального закладу на 160 місць в м.Дубляни згідно локальних кошторисів на будівельні роботи. Благоустрій території. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	8000,00
	8000,00
	8000,00
	24000,00

	
	бюджет громади
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	6000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Дублянська міська рада Жовківського району Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція з добудовою та надбудовою нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад з створенням нового освітнього простору по вул. Стуса, 13а, в с.Сопошин Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення нового освітнього простору

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Сопошин Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (90 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Згідно проекту передбачається проведення комплексу робіт:

- добудова додаткових приміщень та надбудова  нежитлової  будівлі

- заміна перекриття

- влаштування шатрового даху з утепленням конструкцій

- заміна комунікацій

- влаштування санвузлів

- встановлення системи теплового насосу та сонячних колекторів

- внутрішні оздоблювальні роботи у приміщеннях

- зовнішні роботи з утепленням фасаду

- благоустрій та озеленення території.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	517,5 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Реалізувавши даний проект щодо реконструкції з добудовою та надбудовою нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад з створенням нового освітнього простору по вул. Стуса, 13а, в с.Сопошин Жовківського району Львівської області дозволить охопити дошкільною освітою близько 90 дітей та  забезпечити підростаюче покоління якісними та комфортними умовами для виховання й навчання.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Загально-будівельні роботи щодо реконструкції з добудовою та надбудовою нежитлової будівлі на 90 місць. Виконання робіт згідно локальних кошторисів на будівельні роботи. Благоустрій території. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	13972,749
	13972,749
	13972,751
	41918,249

	
	бюджет громади
	1552,528
	1552,528
	1552,528
	4657,584

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Сопошинська сільська рада Жовківського району Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція нежитлового приміщення з розширенням за рахунок добудови та надбудови другого поверху під дошкільний навчальний заклад на 40 місць у с.Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення нового освітнього простору

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (40 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Згідно проекту передбачається проведення комплексу робіт:

- улаштування щебеневої основи та стрічкових залізобетонних фундаментів з гідроізоляцією;  

- добудова додаткових приміщень та надбудова  нежитлової  будівлі; 

- улаштування монолітного залізобетонного пояса; 

- влаштування залiзобетонного перекриття   

- влаштування шатрового даху з утепленням конструкцій

- заміна комунікацій

- влаштування санвузлів

- внутрішні оздоблювальні роботи у приміщеннях

- зовнішні роботи з утепленням фасаду 

- благоустрій та озеленення території. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	407,7 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Реалізувавши даний проект зреконструкції нежитлового приміщення з розширенням за рахунок добудови та надбудови під дошкільний навчальний заклад у с.Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області на 40 місць, дозволить забезпечити якісною дошкільною освітою мешканців села і тим самим знизити соціальну напругу, покращити морально-психологічний клімат в територіальній громаді.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Загально-будівельні роботи щодо реконструкції нежитлового приміщення з розширенням за рахунок добудови та надбудови на 40 місць. Виконання робіт згідно локальних кошторисів на будівельні роботи. Благоустрій території. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	6523,20
	6523,36
	
	13046,56

	
	бюджет громади
	1630,80
	1630,84
	
	3261,64

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Воле-Висоцька сільська рада Жовківського району Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дошкільного навчального закладу на 60 місць в 

с.Шабельня Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток мережі ДНЗ, високоякісна дошкільна та позашкільна освіта, нові робочі місця, зменшення рівня безробіття молодих сімей та зростання їх доходів

Задовольнити попит на влаштування дітей с.Шабельня та Рата у ДНЗ

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Шабельня та Рата Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (60 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Згідно проекту передбачається проведення комплексу робіт:

- завершення виготовлення ПКД

- отримання дозвільних документів на будівництво

- залиття фундаменту

- зведення стін

- влаштування шатрового даху 

- підведення зовнішніх та влаштування внутрішніх комунікацій 

- внутрішні оздоблювальні роботи 

- зовнішні роботи з утепленням фасаду 

- благоустрій та озеленення території. 

Загальний розмір земельної ділянки – 0,76 га, площа забудови – 0,12 га, кількість приміщень – 5 (адміністративне – 1, для дошкільних груп – 3, харчоблок - 1)   

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	583,3 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Реалізувавши даний проект з будівництва дошкільного навчального закладу на 60 місць в с.Шабельня Жовківського району Львівської області, буде забезпечено надання дошкільних послуг на території сіл Шабельня та Рата. 

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Загально-будівельні роботи Виконання робіт з будівництва дошкільного навчального закладу на 60 місць в с.Шабельня згідно локальних кошторисів на будівельні роботи. Благоустрій території. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4375,00
	4375,00
	
	8750,00

	
	обласний бюджет
	4375,00
	4375,00
	
	8750,00

	
	бюджет громади
	8750,00
	8750,00
	
	17500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Річківська сільська рада Жовківського району Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція ДНЗ с.В’язова Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення рівного доступу до повноцінної дошкільної освіти

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.В’язова Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (80 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Заміна даху, стелі, підлоги, підвідних комунікацій, добудова котельні і господарського приміщення 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	137,5 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Покращення дошкільної освіти на території сільської ради

Збільшення місць в ДНЗ - до 80

Створення умов для повноцінного розвитку дітей

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення процедури державних закупівель.

Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4500,00
	4500,00
	900,00
	9900,0

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	100,00
	1100,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Туринківська сільська рада.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1.Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дитячої дошкільної установи по вул. Генерала Чупринки, 5 в  с.Малехів Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов для стимулювання  позитивних процесів розвитку сільської місцевості:

· забезпечення населення с.Малехів Жовківського району  та навколишніх сіл якісним дошкільним вихованням, 

· залучення в сільську місцевість молодих спеціалістів у галузі освіти та дошкільного виховання

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Малехів Жовківського району Львівської області, прилеглі села

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (150 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В результаті реалізації проекту село одержить сучасну дитячу дошкільну установу на 150 дітей;

Будуть створені належні умови для роботи освітнього персоналу та надання якісного дошкільного виховання молодому поколінню  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	166,7 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Перспектива розвитку села, належна дошкільна освіта

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво дитячої дошкільної установи забезпечить право дітей на безкоштовну та якісну дошкільну освіту 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	
	
	10000,00

	
	обласний бюджет
	7500,00
	
	
	7500,00

	
	бюджет громади
	7500,00
	
	
	7500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Громада села Малехів, Малехівська сільська рада Жовківського району Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1.Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг    

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Завершення незавершеного будівництва будинку Просвіта під дитячий навчальний заклад та секцій дитячого дозвілля в   с.Зашків Жовківського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток мережі ДНЗ, високоякісна дошкільна та позашкільна освіта, нові робочі місця, зменшення рівня безробіття молодих сімей та зростання їх доходів.
Розбудова мережі ДНЗ задля забезпечення завдань державної та регіональної стратегій: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, розвинуте село і соціальні стандарти

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Села Зашків, Завадів, Зарудці. та навколишні Дорошів, Гряда, Куликів, діти з яких відвідують ДНЗ в с.Зашків 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком до 6 років (300 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проект має на меті  побудову сучасного Центру Розвитку Дітей (ДНЗ та секції дитячого дозвілля) для  забезпечення    запитів громади у  якості та обов’язкової доступності  дошкільної та позашкільної освіти, різнобічного розвитку, творчої самореалізації та соціальної адаптації дітей дошкільного та позашкільного віку. Реалізація проекту підвищить соціально-економічний та культурний рівень життя понад 3000 осіб  і  виявить вплив на соціальні зміни та державотворення в Україні.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	80,0 тис. грн. на 1 дитину віком до 6 років.

	
	соціальний вплив
	Новий сучасний  ДНЗ та секції дитячого дозвілля площею 1597,86 кв.м; умови для  високоякісної дошкільної 60 дітей 3-груп та позашкільної освіти та 240 дітей; нові робочі місця, зменшення рівня безробіття молодих сімей та зростання їх доходів; покращення якості життя громади

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Архітектурно-будівельні та будівельно-монтажні роботи по реконструкції 1-го, 2-го поверхів. 2. Будівництво котельні 

3. Благоустрій території

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	7200,00
	7200,00
	7200,00
	21600,00

	
	бюджет громади
	800,00
	800,00
	800,00
	2400,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Зашківська сільська рада Жовківського району Львівської області, представники бізнесу.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1.Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво середньої школи на 33 класи у м.Жовква на вул. Львівській 37А (ІІ черга) Жовківського району

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення конституційних прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів, що дасть змогу забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія м.Жовкви, Жовківського району 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком від 6-12 років (до 1000 осіб), батьки дітей до 2000 осіб,

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	працівники школи 70 осіб

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	У м. Жовква немає типової школи. На сьогоднішній день побудовано та введено в експлуатацію першу чергу будівництва, що становить 49,1% будівельної готовності.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту з будівництва ЗОШ №2 забезпечить перехід на однозмінну систему навчання, учні отримають можливість займатися у сучасному спортивному залі та нових учбових класах.

	
	соціальний вплив
	Загальноосвітня школа №2 у м.Жовква є єдиною у районному центрі, яка повинна бути розміщена у сучасному новозбудованому приміщенні.

	
	екологічний вплив
	Проектно-кошторисною документацією передбачено будівництво 24 учбових класних кімнат, 6 виробничо-технічних майстерень, сучасної їдальні на 120 посадочних місць, спортивного залу з розміщенням двох баскетбольних та однієї волейбольної площадки.

	8
	Основні заходи проєкту
	Благоустроєм школи передбачено влаштування футбольного стадіону, учбових майданчиків та зеленої відпочинкової зони.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	29700,00
	29700,00
	30600,00
	90000,00

	
	бюджет громади
	3300,00
	3300,00
	3400,00
	10000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Жовківської РДА, Жовківська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція спортивного залу Золочівського професійного ліцею

	3
	Мета та завдання проєкту
	Формування фізичної культури особистості шляхом зайняття спортом у оновленому спортивному залі ліцею

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Золочівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	6 тис. осіб – учні ліцею,спортивні команди м.Золочева та Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Ліцеїсти та молодь району в сучасних умовах ведуть сидячий спосіб життя, що негативно впливає на їх здоров'я та формування опорно-рухового апарату. Тому необхідно створити комфортні умови для занять спортом, сприяти вихованню потреби у здоровому способі життя та зорієнтовувати на свідоме зміцнення здоров’я шляхом щоденних занять спортом. У 1960 році базовий трест «Укргідроспецбуд» здав в експлуатацію комплекс училища на 720 учнівських місць, в результаті чого училище повністю перейшло в  корпуси по вулиці Академіка Павлова, 72,з того часу у спортивному залі нічого не змінювалось. Для повноцінного функціонування спортивного залу необхідно провести капітальний ремонт. Після успішної реалізації проекту заняття фізкультурою та різноманітні змагання покращать стан здоров'я дітей та молоді. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкрито на території ліцею новий спортивний зал  із сучасними, комфортними та безпечними умовами;

створено належні умови для зайняття молоді спортом;

зменшено рівень захворюваності серед молодого покоління.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту зменшить  соціальну напругу серед населення району, підвищиться рівень довіри до влади

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	- Виконання внутрішніх оздоблювальних робіт;
- заміна покриття підлоги,

-  придбання нового обладнання;

- встановлення нових душових кабін;

- реконструкція котельні для забезпечення підігріву води та      теплопостачання;

- реконструкція системи водопостачання і водовідведення  

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	700000,00
	
	
	700000,00

	
	обласний бюджет
	300000,00
	
	
	300000,00

	
	бюджет громади
	50000,00
	
	
	50000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція приміщення колишньої школи з добудовою під розміщення дошкільного закладу по вулиці Л. Українки, 4 в селі Дернів  Кам’янка – Бузького району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Запровадження заходів з енергозбереження, покращення санітарно-гігієнічних умов та надання послуг з дошкільної освіти, забезпечення належних умов виховання дітей, покращення матеріально-технічної бази. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення сіл Дернів, Сапіжанка, Дальнич, Товмач 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Капітальний ремонт даху з утепленням, заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, добудова приміщення та встановлення автономного опалення, капітальний ремонт приміщень.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення надання послуг з дошкільної освіти, оновлення матеріально-технічної бази, покращення умов праці працівників, запровадження заходів енергозбереження та економії коштів, зняття соціальної напруги серед жителів громади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Демонтаж та проведення капітального ремонту перекриття даху, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, капітальний ремонт приміщень з добудовою котельні, встановлення автономного опалення.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	1800,00
	700,00
	4500,00

	
	бюджет громади
	350,00
	300,00
	150,00
	800,00

	
	інші джерела
	150,00
	200,00
	150,00
	500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Дернівська сільська рада, ФГ « ЛІМ», ФОП.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція існуючої будівлі школи під дитячу дошкільну установу на вул.Незалежності, 2 в с.Печихвости Кам'янка-Бузького району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	2. Забезпечення якісним вихованням дошкільнят і з навколишніх сіл Велике Колодно, Честині, Печихвости, Новий Став Жовтанецької ОТГ в цілому.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Великого Колодна та навколишніх сіл (Честині, Печихвости, Вирів, Якимів, Горпин) та Жовтанецької ОТГ в цілому.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Вигод від реалізації даного проєкту отримамають  – безробітні у віці 18-25 років (100 осіб), безробітні жінки у віці 45-60 років (150 осіб), діти(учні) – 100 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дошкільна дитяча установа у селі Печихвости охоплюватиме дошкільною освітою 90 дітей (три дошкільні групи) і забезпечуватиме якісним вихованням дошкільнят із навколишніх сіл Велике Колодно, Честині, Печихвости, Новий Став. Існуюча будівля збудована у 1960 році та функціонувала як школа до 2018 року. У 2018 року школа ліквідована у зв’язку із оптимізацією шкільної мережі у громаді та перепрофільвано у дошкільний навчальний заклад. У 2017 році Жовтанецькою сільською радою повністю замінено всі вікна будівлі на енергозберігаючі, але є потреба реконструкції приміщень для функціонування ДНЗ, та ремонт усіх комунікаційних мереж.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проект реконструкції будівлі школи під ДНЗ у с.Печихвости є актуальним для соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади Жовтанецької сільської ради, який дасть можливість охопити дітей вихованням та навчанням в дитячому дошкільному закладі. Жовтанецькою сільською радою веде активну роботу для забезпечення якісним дошкілям у громаді. Однак власних ресурсів для досягнення бажаних результатів недостатньо.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Очікуваний результат від реалізації даного проєкту важко виміряти у економічній та/або бюджетній ефективністі.

	
	соціальний вплив
	Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг, забезпечення якісним вихованням дошкільнят Жовтанецької ОТГ в цілому.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	- проведення тендеру Жовтанецькою сільською радою та відбір підрядної організації для виконання проекту;

- проведення будівельних робіт із реконструкції приміщень;

- придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання;

- благоустрій території та озеленення;

- моніторинг виконання проекту.

- введення об’єкта в експлуатацію.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	22942,759
	674,789
	674,789
	24292,337

	
	бюджет громади
	1349,578
	674,789
	674,789
	2699,156

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Жовтанецька сільська рада Кам’янка-Бузького району Львівської області Відділ освіти Жовтанецької сільської ради

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція дошкільного дитячого закладу «Рукавичка» на 20 місць в с. Держів Миколаївського району Львівської області по вул.Просвіти,1

	3
	Мета та завдання проєкту
	Якісна підготовка дітей дошкільного віку до навчально-виховного процесу початкової шкільної освіти шляхом реконструкції дошкільного дитячого закладу «Рукавичка» на 20 місць у с.Держів Миколаївського району Львівської області та введення його в експлуатацію

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	села Держів та Острів Миколаївського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти, які потребують дошкільного виховання 

Вихователі та техперсонал.

 Громада сіл Держів та Острів  

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дитячий садок був ще збудований в 1964 році. У 1999 році припинив свою роботу. Приміщення даного дитячого садка вдалося зберегти в більш менш належному стані, але враховуючи нові будівельні та санітарні вимоги відкрити його можливо лише після реконструкції. У зв’язку із відсутністю ДНЗ молоді батьки змушені доглядати дітей вдома, а це приблизно до 40 сімей.
Проведення реконструкції та відкриття дитячого закладу сучасного типу дасть можливість покращити соціальну інфраструктуру в селах Держів та Острів, надасть можливість молодим сім’ям працевлаштуватись,  надати дітям належне дошкільне виховання  На даний час нараховується близько 70 дітей віком до 6-ти років  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено  соціальну інфраструктуру в селі Держів, забезпечено  можливість молодим сім»ям працевлаштуватись, діти отримали належне дошкільне виховання  

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створено  17 нових  робочих  місць 

	
	соціальний вплив
	12 сімей отримали можливість працевлаштування, діти, які потребують дошкільного виховання – 20 дітей/рік.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	-  Загальнобудівельні роботи ( земляні роботи, фундаменти, колони, перекриття нової частини, перекриття прибудови до старої частини, ганки, металеві  сходи і т.і.)

 - Проведення демонтажних робіт, мурування стін, установка вікон, дверей , внутрішнє опорядження фасаду, підлоги, ганки , дах, покрівля, вогнезахист і т.і.

 - Вмонтування пожежної сигналізації (обладнання, кабелепровідникова продукція).

 - Електротехнічні рішення, опалення , вентиляція, паливна.

 - Придбання устаткування, меблів та інвентарю , монтаж, слабострунні мережі.

- Проведення внутрішнього водопроводу та каналізації, автоматизація теплогенераторної, системи вентиляції, зовнішні мережі водопроводу і каналізації, багоустрій, генплан

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3000,00
	3000,00
	
	6000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	100,00
	
	1100,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держівська сільська рада, Миколаївська райдержадміністрація, Львівська ОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дитячої дошкільної установи в с. Рудники Миколаївського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Якісна підготовка дітей дошкільного віку до навчально-виховного процесу початкової шкільної освіти в новозбудованій дитячій установі, яка вкрай необхідна для вирішення соціально-побутової проблеми села шляхом завершення будівництва та введення в експлуатацію дитячої дошкільної установи «Росинка» в с. Рудники, проведення благоустрою території.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Рудники та прилеглі території Миколаївського району 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення села Рудники -3161 осіб, з них 243 дитини дошкільного віку,  86 молодих сімей;

Рудниківська сільська рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	За останні  кілька років в нашому селі  покращився демографічний стан, збільшилася народжуваність дітей. На даний час  в с.Рудники  проживає 243 дитини дошкільного віку. Тому, завершення будівництва дитячої дошкільної установи в с.Рудники (будівництво розпочато в 2007 році) та введення об’єкта в експлуатацію вкрай необхідне та актуальне для району в цілому.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено соціальну інфраструктуру  села Рудники, забезпечено  можливість молодим сім’ям працевлаштуватись, діти отримали належне дошкільне виховання

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створено  10 роб. місць 

	
	соціальний вплив
	34 сім’ї отримали можливість працевлаштування,

	
	екологічний вплив
	Об’єкт збудовано з екологічно чистих матеріалів 

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівельна готовність об’єкту – 85%. 
Для завершення будівництва об’єкту та введення в експлуатаціюнеобхідно провести ряд робіт, а саме: 

 - провести роботи з будівництва об’єктів підсобного та обслуговуючого призначення (овочесховище та сміттєзбірник); 

- роботи з благоустрою, озеленення території та встановлення огородження території та облаштування проїздів до об’єктів транспортного господарства установи; 

- монтаж технологічного обладнання та устаткування для якісного функціонування дитячої дошкільної  установи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська ОДА, Рудниківська сільська рада, Миколаївська райдержадміністрація, Львівська ОДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Миколаївської  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

м. Миколаїв Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Миколаївської  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Миколаїв , Тростянецька та Розвадівська ОТГ Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні, педагогічний персонал/

відділ освіти РДА

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Будівля Миколаївської ЗОШ І-ІІІст.№1 , в якій навчається 866 учнів, введена в експлуатацію  у 1966 році, загальна площа   становить   5,1 тис.м².  

 З метою зменшення тепловтрат будівлі навчального закладу   уже утеплено перекриття школи,  замінено    віконні блоки на металопластикові, проведено реконструкцію котельні із встановленням котла на альтернативне паливо. Реконструкція системи опалення та утеплення фасаду дозволить економно використовувати бюджетні кошти на опалення приміщень   та одночасно покращувати температурний режим в навчальному закладі. Також, з метою недопущення замокань приміщень навчальних класів необхідно провести  капітальний ремонт  шатрового даху .

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	створено комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі, зменшення захворюваності учнів і  відповідно, покращення їх успішності, зменшенню тепловтрат будівлі школи, економії   бюджетних коштів .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія  бюджетних коштів на опалення, зменшено використання енергоресурсів до 20 %.

	
	соціальний вплив
	Створено  комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2, які безпосередньо впливають на процес глобального потепління та екологію. Роботи проведено  з екологічно чистих матеріалів.

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція системи опалення

Утеплення 749 м. кв. фасаду

Капітальний ремонт 438 м. кв. даху

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	
	
	5000,00

	
	обласний бюджет
	700,00
	
	
	700,00

	
	бюджет громади
	300,00
	
	
	300,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Миколаївська районна рада, Відділ освіти Миколаївської РДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Новосілки-Опарської ЗОШ І-ІІІст. в с. Новосілки Опарські Миколаївського району  Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Новосілки-Опарської ЗОШ І-ІІІст.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Новосілки Опарські Миколаївського району  Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні, педагогічний персонал, відділ освіти РДА

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Будівля Новосілки Опарської ЗОШ І-ІІІст., в якій навчаається 145 учнів, введена в експлуатацію  у 1974 році, загальна площа   становить   2,7 тис.м².   Оскільки покрівля навчального закладу є плоскою,  влаштування шатрового даху вирішить проблему   замокання приміщень школи. З метою зменшення тепловтрат будівлі навчального закладу уже  проведено заміну віконних блоків на металопластикові. Проведення робіт з утеплення фасаду дозволить економити кошти на опалення приміщень

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі, зменшення захворюваності учнів і  відповідно, покращення їх успішності, зменшенню тепловтрат будівлі школи, економії   бюджетних коштів .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія  бюджетних коштів на опалення, зменшено використання енергоресурсів до 8 %.

	
	соціальний вплив
	Створено  комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2, які безпосередньо впливають на процес глобального потепління та екологію. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Влаштування 1400 м.кв. шатрового даху

Утеплення 1 580 м.кв.  фасаду 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1500,00
	1500,00
	4000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Миколаївська районна рада, Відділ освіти Миколаївської РДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Колодрубівської ЗОШ І-ІІІст. в с.Колодруби Миколаївського району  Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Колодрубівської ЗОШ І-ІІІст.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Колодруби Миколаївського району  Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні, педагогічний персонал, відділ освіти РДА

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівля Колодрубівської ЗОШ І-ІІІст. , в якій навчаається 110 учнів, введена в експлуатацію  у 1987 році , загальна площа   становить  1,9 тис.м².   

З метою зменшення тепловтрат будівлі навчального закладу замінено віконні блоки на металопластикові.  Реконструкція системи опалення, утеплення перекриття та утеплення фасаду дозволить економно використовувати бюджетні кошти на опалення приміщень   та одночасно покращувати температурний режим в навчальному закладі.  Великою проблемою для школи є  підтоплення підвальних приміщень. Для усунення цієї пррблеми необхідно провести дренажні роботи та гідроізоляцію фундаментів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	створено комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі, зменшення захворюваності учнів і  відповідно, покращення їх успішності, зменшенню тепловтрат будівлі школи, економії   бюджетних коштів .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія  бюджетних коштів на опалення, зменшено використання енергоресурсів до 8 %.

	
	соціальний вплив
	Створено  комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2, які безпосередньо впливають на процес глобального потепління та екологію. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція системи опалення 

Утеплення 1 200  м.кв.  фасаду

Утеплення 810м.кв.перекриття

 Гідроізоляція фундаменту

Дренаж

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	2000,00
	1500,00
	1500,00
	5000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	500,00
	500,00
	2000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Миколаївська районна рада, Відділ освіти Миколаївської РДА

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Миколаївської гімназії в м. Миколаїв  Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортного  середовища  для учнів та працівників Миколаївської гімназії

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Миколаїв Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні, педагогічний персонал, відділ освіти РДА

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Будівля Миколаївської гімназії, в якій навчається 415 учнів, введена в експлуатацію  у 1989 році, загальна площа   становить   3,8 тис.м².   З метою зменшення тепловтрат будівлі навчального закладу уже  проведено заміну віконних блоків на металопластикові та часткове утеплення фасаду. Опалення приміщень Миколаївської гімназії забезпечується центральним теплопостачанням. Влаштування власної котельні дозволить якісно опалювати приміщення та ефективно   використовувати бюджетні кошти.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	створено комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі, зменшення захворюваності учнів і  відповідно, покращення їх успішності, зменшенню тепловтрат будівлі школи, економії   бюджетних коштів .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія  бюджетних коштів на опалення, зменшено використання енергоресурсів до 12 %.

	
	соціальний вплив
	Створено  комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2, які безпосередньо впливають на процес глобального потепління та екологію. . Роботи проведено  з екологічно чистих матеріалів.

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція системи опалення з влаштуванням котельні

Утеплення 283 м.кв.  фасаду

Утеплення 800 м.кв.перекриття

Гідроізоляція 94 м.кв.фундаменту  

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	2000,00
	
	4000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1500,00
	
	2500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Миколаївська районна рада, Відділ освіти Миколаївської РДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Створення комфортного  середовища для учнів та працівників Гірського НВК в с. Гірське Миколаївського району  Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортного  середовища  для учнів та працівників Гірського НВК в с.Гірське

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Гірське Миколаївського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні, педагогічний персонал, відділ освіти РДА

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівля Гірського НВК, в якій навчаються 387 учнів,  введена в експлуатацію  у 1991 році , загальна площа   становить  5,9 тис.м².  

З метою зменшення тепловтрат будівлі навчального закладу  та  економії використання природного газу в попередні роки   уже   замінено віконні блоки на металопластикові, частково проведено утеплення фасаду. Реконструкція системи опалення, утеплення перекриття та утеплення фасаду дозволить економно використовувати бюджетні кошти на опалення приміщень   та одночасно покращувати температурний режим в навчальному закладі, що особливо важливо, оскільки в НВК навчаються діти 5-річного віку. Також, з метою недопущення підтоплення  підвальних приміщень,  необхідно провети дренажні роботи.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	створено комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі, зменшення захворюваності учнів і  відповідно, покращення їх успішності, зменшенню тепловтрат будівлі школи, економії   бюджетних коштів .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія  бюджетних коштів на опалення, зменшено використання енергоресурсів до 11 %.

	
	соціальний вплив
	Створено  комфортне  середовище для учнів та працівників,  покращено температурний режиму в школі.

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2, які безпосередньо впливають на процес глобального потепління та екологію. 

	8
	Основні заходи проєкту
	 Утеплення 950 м.кв.  фасаду

Реконструкція системи опалення  

Капітальний ремонт  1450 м.кв. даху

Утеплення 980 м.кв.перекриття

Дренаж



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	2000,00
	
	2000,00

	
	обласний бюджет
	2500,00
	1300,00
	1500,00
	5300,00

	
	бюджет громади
	500,00
	200,00
	500,00
	1200,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Миколаївська районна рада, Відділ освіти Миколаївської РДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція ОЗ Крукеницького  ЗЗСОШ I-III ст.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення теплового режиму приміщень загальноосвітньої школи с. Крукеничі шляхом подальшого запровадження енергозберігаючих технологій. Утеплення фасаду, заміна вікон та дверей дасть можливість значно покращити тепловий режим в приміщеннях школи, забезпечити природне освітлення приміщень відповідно до санітарних стандартів значно скоротити споживання природного газу до 10 % та фінансові витрати його оплату. Зниження захворюваності  дітей в зимовий період та поліпшення їхнього емоційного стану.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	· У ОЗ Крукеницькій ЗЗСО І-ІІІ ст. навчаються  діти  із 10 населених пунктів району (сіл Крукеничі, Воля Садківська, Острожець, Хлиплі, Пнікут, Буховичі, Нагірне, Конюшки,  Ганьковичі, Мишлятичі). 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Безпосередньо результат проекту спрямований на 220 учнів школи,  та їх батьків, педагогічний колектив, де працює 28 вчителів та технічні працівники в кількості 20 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Стан фасаду будівлі потребує реконструкції та термомодернізації. Утеплення фасаду дозволить підтримувати у приміщені ОЗ Крукеницькій ЗЗСО І-ІІІ ст. комфортний температурний режим та дасть можливість скоротити близько 35% споживання теплової енергії та витрат на її оплату. Стан фасаду будівлі школи потребує реконструкції та термомодернізації, адже школа є опорним закладом. Саме тому, раціональне використання тепла, що надходить до приміщення школи та створення комфортного теплового режиму надзвичайно важливе для школи, де, на теперішній час, працює близько 30 педагогів та отримують знання близько 220 учнів. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завершено отеплення фасаду будівлі школи. Завершено заміну вікон та дверей.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підвищення енергоефективності, забезпечення до 35 % економії енергоносіїв і зменшення витрат на утримання закладу.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення виконання необхідних відповідно до чинних стандартів побутових і санітарно-гігієнічних умов навчання, перебування та виховання учнів та дітей у навчальному закладі. 

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовчі роботи. Авторський нагляд. Технічний нагляд.  Реконструкція ОЗ Крукеницького  ЗЗСОШ I-III ст. (утеплення фасаду, заміна вікон та дверей). Виконання інших загально-

будівельних робіт. Висвітлення результатів реалізації проекту та 

розповсюдження позитивного досвіду.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	180,00
	270,00
	2250,00
	2700,00

	
	обласний бюджет
	
	
	250,00
	250,00

	
	бюджет громади
	20,00
	30,00
	
	50,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Крукеницька сільська рада.

Відділ освіти Мостиської райдержадміністрації.

Адміністрація школи.

Державний бюджет.

Батьки.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція приміщення Соколянського НВК Мостиського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов для належного функціонування Соколянського НВК, шляхом проведення реконструкції будівлі.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Соколя, с.Підгать, с.Кривяки, с.Качмарі, с.Максимці, с.Арламівська Воля

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	180 дітей школи та 51 дитина у ДНЗ, педагогічний колектив та технічний персонал

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реалізація даного проекту є одним з найбільш пріоритетних завдань, оскільки навчально-виховний, культурний, просвітницький процес відбувається у неналежному стані, адже і діти, і вчителі, і батьки не забезпечені належними умовами для навчання, праці та відпочинку. Найбільш гострою проблемою є незадовільний стан покрівлі, оскільки старе  шиферне  покриття у багатьох місцях потріскалось, на горищі  чорнова дошка  відсутня, дерев’яні  конструкції  прогнили, тому можливе повне завалення даху. Старі котли (потужні промислові котли ) розраховані ще на один рік експлуатації та беруть 450 м3 газу за добу при мінімальному навантаженні, не забезпечують температурний режим приміщення. Система опалення проведена у підвалі, де немає навчальних приміщень. В наслідок цього навчальний корпус обігрівається мало, а багато тепла витрачається даремно.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Замінено котли на енергозберігаючі, замінено системи опалення

2. Замінено і утеплено покрівлю, утеплено фасад

3. Замінено систему опалення

4. Спортзал: замінено 6 шт. вікон, освітлено

5. Облаштовано ігровий майданчик для ДНЗ

6. Придбано комп’ютерну техніку 10 комп’ютерів, 5 ноутбуків, 2 друкарки , 2 ксерокси, 5 мультимедійних дошок.

7. Безпечені належні умови для функціонування закладу освіти, утеплення перекриття стабілізує відповідний температурний режим приміщень школи;

8. створення належних умов праці для педагогічного та обслуговуючого персоналу, покращення зовнішнього вигляду будівлі;

9. зменшення бюджетних витрат на теплопостачання;

10. збереження будівлі від руйнування;

11. запобігання нещасним випадкам;

12. забезпечення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу у школі.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	40% економії енергоносіїв

	
	соціальний вплив
	180 дітей школи та 51 дитина у ДНЗ отримають кращі умови перебування в закладі, отримання якісної освіти та фізичного розвитку.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Заміна та утеплення даху 

2. Утеплення фасаду.

3. Заміна котлів на енергозберігаючі, заміна системи опалення

4. Заміна вікон (6 шт), встановлення нового освітлення спортзалу

5. Облаштування сучасного ігрового майданчика (пісочниці, гойдалки, гірки, спортивні споруди)

Придбання 10 комп’ютерів,  5 ноутбуків, 2 друкарки , 2 ксерокси, 5 мультимедійних дошок.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	15000,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська ОДА, Мостиська РДА, Мостиська районна рада, спонсорські  кошти

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво їдальні для ОЗ «Судововишнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО ім. Т. Дмитрасевича»  м. Судова Вишня


	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення сприятливих умов для здорового розвитку та навчання дітей Судововишнянської громади шляхом будівництва шкільної їдальні на 220 місць.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Судова Вишня

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Діти – учні школи та 4 дошкільних груп(500  осіб);

2. Батьки, діти яких відвідуватимуть школу;

3. Жителі міста, що будуть працевлаштовані на нові робочі місця;

м.Судова Вишня – 6503 осіб, довколишні села, які входять до складу Судововишнянської ОТГ – 4356 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Опорний заклад «Судововишнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО ім. Т. Дмитрасевича» розташований у 2 Корпусах. Там навчається близько 800 учнів та працює 234 педагоги. Заклад уже багато років не забезпечує харчування своїх вихованців. Раніше проблема частково вирішувалась через харчоблок  у Корпусі № 2. Проте його санітарні норми не відповідають усім вимогам та й крім того приміщення не  дозволяє обслуговувати велику кількість дітей. Станом на зараз заклад розширився, т окрім 2 навчальних корпусів має ще й вихованців-дошкільнят (2 групи по 26 дітей). Минулого року за кошти ДФРР провели надбудову і відкрили ще 2 групи дошкільнят. Поте там теж немає окремої їдальні, їжу у заклад привозять. Зважаючи на те що дошкільнята та школярі ростуть, розвиваються, тратять свої сили на навчання їм потрібно правильно і своєчасно харчуватись. Основним завданням цього проекту є 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- створено належні умови для раціонального і здорового харчування дітей;

- підвищено комфорт перебування дітей у закладах освіти

 - відповідність навчального закладу діючим вимогам і стандартам.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення доходів (ПДФО) місцевого бюджету 

	
	соціальний вплив
	Створення належних умов для отримання якісної освіти дозволить збільшити кількість додаткових робочих місць, покращити соціальну інфраструктуру та підвищить престиж усієї громади.

	
	екологічний вплив
	При будівництві буде застосовано енергозберігаючі технологій  та використано екологічно-чисті матеріали.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Розробка проєктної документації

2. Вибір підрядної організації;

3. Проведення будівельних робіт

4. Введення об’єкта в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	6000,00
	
	
	6000,00

	
	обласний бюджет
	1200,00
	
	
	1200,00

	
	бюджет громади
	500,00
	
	
	500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Судововишнянська міська рада, Львівська обласна рада, 

Львівська обласна державна адміністрація, ГО «Фундація молодіжних ініціатив», ліцензована підрядна організація.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція садочка на 50 місць в с.Чуперносів Перемишлянського району

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: Реконструкція садочка на 50 мість в с. Чуперносів.

Задання проекту: відкриття додаткових груп в садочку 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Перемишляни с.Чуперносів, с.Ушковичі, с.Кимир



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком 3-6 р. та їх батьки

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Основною проблемою є відсутність місць в діючих садочка в м.Перемишляни та с.Коросно дані садки є перегружені дітьми і місць не хватає всім. Створення нового садочка дозволить вирішити дану проблему.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Буде створено садок де буде навчатися 50 дітей на повний день.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Висока створення нових робочих місць збільшення надходження ПДФО до бюджету збільшення кількості працездатного населення за рахунок відкриття садку

	
	соціальний вплив
	Високий

	
	екологічний вплив
	відсутній

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція приміщення для діючого садочку для можливості відкриття додаткових груп для проведення занять на повний робочий день

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	6000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	1500,00
	5500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	інші джерела 
	500,00
	500,00
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Перемишлянська РДА, Перемишлянська РР, Перемишлянська міська рада, Ушковицька сільська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція ДНЗ «Сонечко» м.Перемишляни, Львівська область з влаштуванням шатрового даху

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є забезпечення належного рівня виховання та всебічного розвитку дітей шляхом створення належних санітарно-гігієнічних умов у садочку, внаслідок реконструкції даху та зменшення тепловитрат шляхом утеплення фасаду. 

Завдання проекту: 

-
Зменшення захворюваності дітей;

-
Підняття комфорту перебування дітей в приміщенні садочку за рахунок дотримання в них всіх санітарно гігієнічних нормативів;

-
Зменшення тепловтрат будівлі.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Перемишляни Короснянська Боршівська та Ушковецька с.р.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти, їх батьки, вихователі та тех працівники

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» м. Перемишляни збудований у 1982 році протягом останніх десяти років є проблема незадовільного стану даху будівлі, який потребує капітального ремонту  та теплоізоляці. Дах місцями має пошкоджене покриття та гідроізоляцію, в результаті чого, протікає. За період функціонування закладу двічі здійснювався частковий ремонт та заміна рубероїдної покрівлі, але у приміщенні досі замокають стеля та стіни. Особливо гостро дана проблема  дошкуляє останніх 5 років.   Всередині приміщення, в дитячих групах, замокають стеля та стіни, а під час відлиги та дощів, вихователям доводиться підставляти відра. Зі стелі почала відлущуватись штукатурка.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Вирішення проблеми з протіканням даху над ДНЗ «Сонечко» м.Перемишляни, зменшення енерговитрат на 

· забезпечення безпечних та комфортних умов перебування дітей в приміщенні садочка;

·  підвищення якості навчального процесу.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	низька

	
	соціальний вплив
	висока

	
	екологічний вплив
	відсутній

	8
	Основні заходи проєкту
	· Улаштування даху з профільного листа,

· Улаштування вогнезахисту ,

· Улаштування блискавко захисту,

· Улаштування водостічної системи

· Улаштування системи утеплення фасаду.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	1000,00
	
	3000,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	1000,00
	
	1500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	315,60
	
	815,60

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Перемишлянська РДА, Перемишлянська РР, Перемишлянська міська рада.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція приміщення Перемишлянської  ОЗЗСО І-ІІІ ст..ім 

О.О. Ковча Перемишлянського району Львівської області з добудовою актового залу

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєку: Створення належних умов для навчання дітей.

Завдання проєту: будівництво актового залу на базі  Перемишлянської  ОЗЗСО І-ІІІ ст..ім о.О.Ковча з метою проведення заходів для дітей.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Оскільки Перемишлянської  ОЗЗСО І-ІІІ ст..ім о.О.Ковча є опорною школою то територія яку охоплює даний проект охоплює 15 навколишніх сіл.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні школи,батьки учнів, вчителі та  технічні працівники

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В школі будуть проводиться заходи за участю дітей що позитивно вплине на їх навчання

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	В школі будуть проводиться заходи за участю дітей що позитивно вплине на їх навчання

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Відсутній

	
	соціальний вплив
	Середній

	
	екологічний вплив
	Мінімальний

	8
	Основні заходи проєкту
	-Будівництво актового залу

-Влаштування шатрового даху

- Придбання обладнання та крісел для актового залу

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3000,00
	4000,00
	
	7000,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	500,00
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Перемишлянська РДА, Перемишлянська РР, Перемишлянська міська рада.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступенів на 400 учнів в с. Чишки по вул. Шевченка Пустомитівського району Львівської області. Коригування робочого проекту

	3
	Мета та завдання проєкту
	Досягнення можливості надання освітніх послуг у сільській місцевості за сучасними стандартами, у відповідних, спеціально призначених для навчання та відповідно обладнаних (не пристосованих) приміщеннях

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Давидівська ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Давидівська ОТГ – близько 20 тис. осіб; 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кількість жителів сільської ради віком від 6 до 16 років складає 402 особи, більшість з них, у зв'язку із незадовільними умовами навчання, змушені навчатися у школах на інших територіях; проект має велику соціальну значимість так як Чишківська ЗОШ І-ІІІ ступенів є перспективним навчальним закладом з огляду на те, що села Волиця, Бережани, Соснівка Чишківської сільської ради у 2016 році увійшли в об'єднану територіальну громаду з центром у селі Давидів відповідно до Перспективного плану об`єднання територіальних громад Львівської області та розглядається як одна із опорних шкіл ОТГ.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Підняття комфорту перебування учнів в шкільних приміщеннях за рахунок дотримання в них всіх санітарно гігієнічних нормативів;

· Збільшення навчальних місць,  покращення умов навчання учнів та праці освітян.

· Збільшення робочих місць — педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

· покращення умов навчання учнів та праці вчителів, а саме: облаштування для навчального процесу спеціалізованих кабінетів, наявність спортивного залу, наявність їдальні для учнів та працівників школи.

покращення якості освіти, та комфортні умови перебування у школі,

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· збільшення ПДФО у місцевий бюджеи

	
	соціальний вплив
	· покращення якості освіти

	
	екологічний вплив
	· 

	8
	Основні заходи проєкту
	· проведення усіх будівельних та монтажних робіт,

· Завершальні роботи по зведенню і перекриттю цокольного поверху. Будівництво мереж зв'язку, теплових мереж, газових мереж, котельні, каналізації, водопроводу. Перший поверх: стіни і перегородки, перекриття, сходи. Другий поверх - стіни. Другий поверх. Стіни;

· Другий поверх. Стіни і перегородки. Перекриття, сходи. Монтаж дахових конструкцій. Придбання обладнання, благоустрій території: вертикальне планування, малі архітектурні форми та огорожа території, замощення та озеленення території, зовнішнє освітлення

· введення в експлуатацію проекту;

інформування громади про завершення Проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	21000,00
	21000,00
	22580,35
	64580,35

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3000,00

	
	бюджет громади
	2500,00
	2500,00
	2 508,93
	7508,93

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Громада, старостинські округи Давидівської ОТГ,  відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, відділ культури та інформаційної політики Давидівської сільської ради ОТГ, КЗ «Інформаційно-ресурсний центр Давидівської ОТГ».

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 480 учнівських місць в с.Либохора Турківського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: надання якісних освітніх послуг та забезпечення сучасних умов навчання учнів.

Завдання : ліквідація двозмінного навчання та введення в експлуатацію 480 учнівських місць шляхом будівництва нового приміщення школи. Зменшення витрат на утримання та енергоносії, відповідність умов навчання учнів санітарним вимогам..

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення с. Либохора та сусідніх населених пунктів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Турківського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реалізація заходів проекту із будівництва школи матиме важливий вплив на розвиток сільської громади, оскільки дасть можливість надавати якісні освітні послуги та забезпечувати сучасні умови навчання учнів одного з найбільших гірських сіл з проведенням позакласної роботи. Спортивний зал школи стане місцем, де сільська молодь зможе займатися спортом в шкільний та позашкільний час, адже в селі немає іншої можливості для дітей займатися в гуртках та спортивних секціях.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Кількісні:

зведення будівлі загальною площею 6521,7 м2;

введення в експлуатацію 480 учнівських місць;

зменшення витрат на енергоносії

Якісні:

ліквідація двозмінного навчання;

відповідність умов навчання санітарним вимогам, наявність спортзалу;

· створення умов для проведення різних форм позакласної роботи (гуртків, секції, інше);

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення видатків на утримання одного учня з місцевого бюджету знизяться на 85%

	
	соціальний вплив
	Проект матиме потужний вплив на інтенсивність процесу реформування освіти у Львівській області шляхом покращення якості та доступності до освіти дітей з сільських населених пунктів, в тому числі із маломобільних груп населення.

Реалізація проекту сприятиме стабілізації та підвищенню довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування в частині надання фінансової підтримки для реалізації проекту соціальної інфраструктури.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Проектом передбачається будівництво трьохповерхової будівлі школи з цокольними приміщеннями на 480 учнівських місць. В підвальних приміщеннях передбачається розміщення навчально-виробничих майстерень та технічно- господарських приміщень.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2016-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	7 000,0
	
	
	7 000,0

	
	обласний бюджет
	10 000,0
	
	
	10 000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	4 271,450
	
	
	4 271,450

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт приміщення тиру Давидівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Давидівської сільської ради с. Давидів Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Досягнення можливості надання освітніх послуг у сільській місцевості за сучасними стандартами, у відповідних, спеціально призначених для навчання та відповідно обладнаних (не пристосованих) приміщеннях

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Давидівська ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Давидівська ОТГ – близько 20 тис. осіб; 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кількість жителів сільської ради віком від 6 до 16 років складає 402 особи, більшість з них, у зв'язку із незадовільними умовами навчання, змушені навчатися у школах на інших територіях; проект має велику соціальну значимість так як Давидівська школа – це опорний заклад освіти. Тому капітальний ремонт тиру є вкрай важливим проектом до виконання. Загальна площа тиру – 852,20 м.кв.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Підняття комфорту перебування учнів в шкільних приміщеннях за рахунок дотримання в них всіх санітарно гігієнічних нормативів;

· Збільшення навчальних місць,  покращення умов навчання учнів та праці освітян.

· Збільшення робочих місць — педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.- 3 ос.

· покращення умов навчання учнів та праці вчителів, а саме: капітальний ремонт тиру

· покращення якості освіти, та комфортні умови перебування у школі,

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· збільшення ПДФО у місцевий бюджет

	
	соціальний вплив
	· Проект спрямований на підвищення рівня життя населення на селі, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.



	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	· проведення усіх будівельних та монтажних робіт,

· введення в експлуатацію проекту;

· інформування громади про завершення Проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5480,13
	
	
	5480,13

	
	бюджет громади
	150,00
	150,00
	236,79
	536,79

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Давидівська сільська рада ОТГ, Чишківський старостинський округ, Відділ культури та інформаційної політики, мешканці Давидівської ОТГ, підрядна організація

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 275 учнів по вул. Лесі Українки в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Модернізація системи освіти, а саме будівництво загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 275 учнів по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Давидівська ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Давидівська ОТГ – близько 20 тис. осіб 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	За останні роки село Пасіки-Зубрицькі, що входять до складу Давидівської сільської ради інтенсивно розвивається, за останні 5 років чисельність населення села Пасіки-Зубрицькі зросла в 2 рази тому гострою необхідністю є будівництво нової школи. В селі проживає близько 3 тис. людей, із них близько 500 діти шкільного та позашкільного віку. У старій школі зараз навчаються 106 дітей та працює 22 особи. Пасіки-Зубрицька ЗОШ проіснувала більш як 100 років (до школи це був панський будинок) та не може повністю забезпечити дітей нормальними умовами навчання та не може у себе вмістити велику кількість дітей. Стара будівля протікає, надмірна сирість та вологість руйнують будівлю, цього року було замінено дах, але повністю це не вирішує проблеми. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення рівних можливостей навчання дітей сільської місцевості і міста на території Пасіки-Зубрицького старостинського округу є гостра необхідність будівництва нового навчального закладу, що вирішить дану проблему.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· збільшення навчальних місць в 2 рази (275 місць)

· збільшення робочих місць (близько 15 вакансій)

· збільшення доходів у місцевий бюджет за рахунок ПДФО

· Покращення якості надання освітніх послуг шляхом покращення умов навчання учнів та праці вчителів, а саме: облаштування для навчального процесу спеціалізованих кабінетів, наявність їдальні для учнів та працівників школи.

· з’явиться можливість відвідувати школу І-ІІІ ступенів дітям не тільки с. Пасіки-Зубрицькі, а й сусідніх сіл, покращення якості освіти, та комфортні умови перебування у школі,

· покращення естетичного вигляду Пасіки-Зубрицького старостинського округу:

· сприяння підвищенню довіри населення до органів місцевої влади

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· збільшення ПДФО у місцевий бюджет

	
	соціальний вплив
	· Проект спрямований на підвищення рівня життя населення на селі, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	- інформування громади про реалізацію проекту,

-
проведення усіх будівельних та монтажних робіт,

-
встановлення системи опалення,

-
роботи по зовнішніх мережах та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання,

- роботи по благоустрою;

-
введення в експлуатацію об’єкта будівництва; 

- добір працівників в Пасіки-Зубрицьку ЗОШ;

- інформування громади про завершення проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	12304,47
	15000,00
	15000,00
	42304,47

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3000,00

	
	бюджет громади
	1500,00
	2000,00
	1533,84
	5033,84

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Давидівська сільська рада ОТГ, Пасіки-Зубрицький  старостинський округ, Відділ культури та інформаційної політики, мешканці Давидівської ОТГ, підрядна організація

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво закладу дошкільної освіти на 100 місць в с. Чишки, вул. Шевченка, Пустомитівського району

	3
	Мета та завдання проєкту
	Модернізація системи дошкільної освіти, а саме будівництво нового закладу дошкільної освіти на 100 місць в с. Чишки.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Давидівська ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Давидівська ОТГ – близько 20 тис. осіб; 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Оскільки Чишківський старостинський округ розвивається, зростає кількість населення у селах Чишки, Соснівка, Волиця, Бережани -  є потреба у будівництві нового закладу дошкільної освіти. На сьогоднішній день округ має один ДНЗ, проте забезпечити додаткові місця він не в змозі. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· нові навчальні місця

· збільшення робочих місць 

· збільшення доходів у місцевий бюджет за рахунок ПДФО

· Покращення якості надання освітніх послуг шляхом покращення умов навчання дітей дошкільного віку,

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· збільшення ПДФО у місцевий бюджет

	
	соціальний вплив
	· Проект спрямований на підвищення рівня життя населення на селі, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	· тендерні процедури

· укладання договору

· інформування громади про реалізацію проекту,

· проведення усіх будівельних та монтажних робіт,

·  роботи по благоустрою;

· введення в експлуатацію об’єкта будівництва; 

· добір працівників у заклад дошкільної освіти

· інформування громади про завершення проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5433,92
	10000,00
	10000,00
	25433,92

	
	бюджет громади
	826,10
	1000,00
	1000,00
	2 826,10

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Давидівська сільська рада ОТГ, Чишківський старостинський округ, Відділ культури та інформаційної політики, мешканці Давидівської ОТГ, підрядна організація

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво корпусу дитячого навчального закладу та паливної по вул. 1-ого Травня, 2а в с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення доступності дошкільної освіти та якісної підготовки дітей до навчання у школі. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосільська сільська рада (села Старе Село та Будьків)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	населення сіл Старе Село та Будьків

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В селі спостерігається покращення демографічної ситуації, збільшується кількість дітей дошкільного віку від 0 до 6 років. Значне збільшення дитячого населення та кількості звернень батьків щодо влаштування дітей у дошкільний навчальний заклад призвело до перевищення норм наповнюваності груп у дошкільному навчальному закладі (ДНЗ), відсутності у ньому вільних місць. Постала гостра проблема створення нових дитячих місць та добудови ДНЗ.

Проектом передбачено до існуючої будівлі ДНЗ добудову  нового двоповерхового корпусу на 50 місць. Таки чином, в Старосільському дитячому садку створяться умови для виховання дітей дошкільного віку з ясельного віку до шести років. Кожна вікова група буде розміщена в окремому приміщенні, ізольованому від інших груп і матиме функціональний зв’язок з іншим групами і приміщеннями. Крім того, передбачено і приміщення загального користування (в. т. ч зала для фізкультурних занять), господарські та адміністративні приміщення. Також проектом передбачено будівництво  окремостоячої газової паливної, яка буде обслуговувати стару споруду і добудований корпус.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	100 % рівень охоплення дітей дошкільного віку, які проживають на території реалізації проекту, закладом дошкільної освіти - в Старосільському дитячому садку створяться умови для виховання дітей дошкільного віку з ясельного віку до шести років.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення нових робочих місць.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Проведення будівельно-монтажних робіт (будівництво будівлі корпусу дитячої установи):

2. Будівництво газової паливної

3. Встановлення системи газопостачання 

4. Встановлення системи зовнішньої мережі теплопостачання та водопостачання

5. Влаштування благоустрою та озеленення території (замощення та огородження території, влаштування газонів та посадка декоративних рослин).

6. Здача об’єкту в експлуатацію.

7. Підсумки проекту та звітність перед Дирекцією конкурсу.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	4000,00
	1000,00
	
	5000,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	500,00
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Старосільська сільська рада Пустомитівського району Львівської області; Пустомитівська РДА; Пустомитівська районна рада, 

Генеральна підрядна будівельна організація.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво школи в с. Оброшине Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для навчання школярів, підвищення якості стандартів проживання мешканців на вказаній території шляхом завершення будівництва школи на  270 додаткових учнівських місць, забезпечення належних умов для навчального процесу.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Село Оброшине Пустомитівського району Львівської області та сусідній населений пункт Пришляки, який територіально належить Оброшинській сільській раді

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	діти шкільного віку більше 500 осіб, педагогічний та обслуговуючий персонал школи (50 та 20 осіб відповідно), а також сім’ї дітей, кількість яких становить більше ніж 2500 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кількість дітей шкільного віку в с.Оброшине перевищує вмістимість школи, через, що неодноразово вводилось навчання в дві зміни, що несе за собою незручності для вчителів, школярів і їх батьків.

Якщо не завершити будівництво в найшвидший термін, то будівлі через опади і інші природні чинники будуть нанесені непоправні пошкодження, що зробить неможливим подальше її введення в експлуатацію.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- введення  в експлуатацію нового корпусу школи у с.Оброшине;

- створення 270 додаткових учнівських місць, що усуне потребу в другій зміні, дасть більше сприятливих умов для навчання;

- створення додаткових  робочих місць для педагогічного(орієнтовно 25 роб. місць) та обслуговуючого персоналу (орієнтовно 10 роб. місць);

- створення умов для проведення різних форм позакласної роботи (гуртків, секції інше).

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення нових робочих місць. 

Зменшення енерговитрат на теплозабезпечення. 

	
	соціальний вплив
	Створення умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти через забезпечення дітей навчанням за місцем проживання.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. - Будівельні роботи на об’єкті основного призначення (школа);

2. - Будівництво та реконструкція зовнішніх мереж та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання;

3. - Влаштування благоустрою та озеленення території;

4. - Інші роботи та витрати.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	16000,00
	15000,00
	
	31000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	3500,00
	
	5500,00

	
	бюджет громади
	2000,00
	4000,00
	
	6000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Пустомитівська районна рада, Пустомитівська РДА,

Оброшинська сільська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція  ЗОШ  I-III ступенів на 180 учнів в с. Годовиця, Пустомитівського району, Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для навчання школярів, підвищення якості стандартів проживання мешканців на вказаній території шляхом реконструкція школи на 180 учнівських місць в с. Годовиця

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	територія Годовицько-Басівської сільської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	діти шкільного віку та їхні батьки, педагогічний та обслуговуючий персонал школи 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реконструкція з добудовою Годовицької ЗОШ  I-III ст. розпочата в червні 2007 року. Початок виконання будівельних робіт по реконструкції навчального закладу був зумовлений фізичним віком школи (рік побудови 1936), потребою покращення умов навчання та харчування учнів, у зв’язку з відсутністю в існуючій школі спортзалу та харчоблоку, розширення потужності площі, добудови класних кабінетів. На сьогоднішній день виконано добудову двоповерхового корпусу до існуючого приміщення школи (5 кабінетів, харчоблок, спортивний зал розміром 19х18 м), частково проведено інженерні комунікації, виконано внутрішню штукатурку приміщень, бетонну підготовку для підлоги, утеплення фасадів та оздоблення їх декоративною штукатуркою.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення безпечних та комфортних умов для перебування учнів та педагогів у школі, формування сучасного навчального середовища,  розвиток та вдосконалення  природних обдарувань всіх учасників навчально-виховного процесу. Створення умов для спортивно-масової та оздоровчої роботи та розвитку підростаючого покоління. Створення 180 додаткових учнівських місць.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення нових робочих місць. 

Зменшення енерговитрат на теплозабезпечення.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом  покращення їх матеріально-технічної бази.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція, благоустрій території, проведення комунікацій, введення в експлуатацію.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	4000,00
	
	9000,00

	
	бюджет громади
	5000,00
	5992,50
	
	10992,50

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Пустомитівська районна рада, Пустомитівська РДА,

Годовицько-Басівська сільська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг



	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Добудова нового корпусу Чорнушовицького НВК І-ІІ ступенів  в с. Чорнушовичі Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту: є створення умов для задоволення освітніх запитів школярів щодо отримання якісної освітидля досягнення якої необхідно виконати наступні завдання:

1. виконати комплекс робіт з «Добудови нового корпусу Чорнушовицького НВК І-ІІ ступенів  в с. Чорнушовичі»;

2. Залучити додаткові кошти в сферу освіти з метою вирішення нагальних потреб мешканців Чорнушовицького саростинського округуу;

3. Виконати енергозберігаючі заходи;

4. Розповсюдити позитивний досвід впровадження проекту через ЗМІ.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Підберізцівська ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці с. Чорнушовичі, с. Журавники, с. Тарасівка: школярі; вчителі шкіл; батьки; (1285 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В Україні започатковано реформу, в якій визначено концептуальні засади реформування середньої освіти: «Концепцію Нової української школи», де окреслюються контури майбутньої української школи. Це реформа, завданням якої є побудова  європейського суспільства – суспільства освіченого загалу, високої культури і рівних можливостей. Освітній простір нової української школи не обмежуватиметься будівлею школи. Але сьогодні особливо важливим є саме створення комфортних умов для навчання, отримання якісної освіти, доступу до навчання всіх дітей. Саме з цією метою створюються та оновлюються навчальні заклади, де б були зосереджені найкращі фахівці, створена матеріально-технічна база, високошвидкісний Інтернет, сучасні предметні кабінети із необхідним обладнанням, розвивальні та спортивні осередки тощо.  Споруда школи має відповідати вимогам часу.

Реалізація цієї мети можлива за умови будівництва нового корпусу школи, який містить спортивну залу з роздягальнями, актову залу, їдальню, харчоблок, внутрішні туалети, майстерні та навчальних кабінетів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Після впровадження даного проекту передбачається отримати наступні результати:

-
поліпшено інформаційно-освітню інфраструктуру села Чорнушовичі Підберізцівської ОТГ;

- Завершено добудову приміщення  Чорнушовицького НВК І-ІІ ступенів

- Створено сучасну   навчально  матеріально-технічну базу  освітнього закладу.

 - Впроваджено  ресурсо- та енергозберігаючі  технологіі  в системі життєзабезпечення школи

- Збережено існуючі робочі місця;

- Створено сучасний  навчальний заклад з енергозбереженням

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Проект полягає у формуванні місцевої політики в сфері освіти, професійної та допрофесійної підготовки школярів. Реалізація проекту позитивно вплине на інтенсивність процесів трансформаційних перетворень на території ОТГ та регіону та дозволить на системній основі будувати нові форми освітньої та виховної роботи з підростаючим покоління

	
	екологічний вплив
	Не матиме негативний екологічний вплив

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Проведення публічних торгів через систему «ПРОЗОРО».

2. Укладення договору

3. Будівельно-монтажні роботи: 

4. а) будівництво нового корпусу;

5. б) будівництво спортивної зали;

6. в) будівництво роздягальні, внутрішніх туалетів, харчоблоку, їдальні.

7.  Введення об’єкта в експлуатацію;

8. Звіт про реалізацію проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	15000,00
	10000,00
	
	25000,00

	
	обласний бюджет
	2500,00
	2500,00
	
	5000,00

	
	бюджет громади
	700,00
	700,00
	
	1400,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міністерство розвитку громад та територій (фінансування, партнерство), Львівська обласна рада та адміністрація (фінансування, партнерство), Підберізцівська сільська рада.(фінансування, партнерство)

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів освітніх закладів Солонківської громади

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов функціонування шкіл відповідно до сучасних освітніх стандартів, підвищення якості надання обов’язкової загальнодержавної освіти, забезпечення комфортних умов для учнів та працівників школи.

Завдання:

-Створити безпечні та комфортні  умови для учнів під час навчально-виховного процесу;

-Облаштувати приміщення  відповідно до сучасних будівельних, санітарних вимог та норм;

-Забезпечити естетичний вигляд навчальних закладів;

- Забезпечити  надійне та стале функціонування шкіл.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Солонківська ОТГ



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Солонківська ОТГ 14 885 зареєстрованих мешканців, в т.ч.

Учні, Батьки та родичі  учнів, Вчителі , Працівники допоміжного складу, Працівники Відділу освіти, культури, молоді, туризму та спорту Солонківської сільської ради

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Актуальність проєкту полягає у недостатній кількості  місць у шкільних закладах, які відповідають сучасним вимогам та нормам. Приміщення шкіл за довгі роки експлуатації повністю вичерпала свій ресурс. Часткові поточні ремонти, які щорічно виконуються для забезпечення функціонування навчальних закладів не вирішують проблеми в цілому та по своїй суті є неефективним витрачанням коштів. Проблема подальшої експлуатації цих приміщень з роками загострюється, створює небезпеку для учнів, унеможливлює проведення якісного навчального процесу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено мікроклімат  приміщень закладів, санітарно-гігієнічних умов перебування учнів, працівників;

 Забезпечено комфортні умови навчання;

Створено умови проведення навчально-виховного процесу на належному рівні;

Забезпечено доступ до якісної освіти більшої кількості дітей у сільській місцевості.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Реалізація проєкту забезпечить позитивний вплив на свідомість громадськості, стимулює подальший розвиток освіти та сприятиме відродженню соціальної та економічної інфраструктури села.

	
	екологічний вплив
	Реалізація проєкту забезпечить скорочення споживання енергоресурсів установами освіти та  дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів шляхом впровадження в закладах освіти енергоефективних технологій та обладнання.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Рішення про проведення заходу

2.Проведення коригування чи розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД) 

3. Визначення підрядника шляхом проведення тендеру

4. Проведення робіт, згідно ПКД

5. Моніторинг та контроль за якістю виконання робіт

6.Здача об’єкта в експлуатацію/Прийняття робіт та інформування громади

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	6000,00
	6000,00
	22000,00

	
	обласний бюджет
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	9000,00

	
	бюджет громади
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	9000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Солонківська сільська рада – організатор, координатор та співфінансування проєкту;

Львівська обласна рада – інформаційний супровід проєкту, співфінансування проєкту;

Солонківська громада – користувачі проєкту, здійснюють контроль за виконанням проєкту

Потенційні підрядні організації: виконання будівельних робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво та капітальні ремонти дитячих навчальних закладів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Задоволення потреби мешканців громади у здобутті якісної та доступної дошкільної освіти та створення належних умов для повноцінного розвитку  дошкільнят шляхом будівництва та капітальних ремонтів дитячих навчальних закладів.

Завдання

-Покращення якості дошкільної освіти шляхом розширення мережі освітніх закладів, які знаходяться на території ОТГ

-Доступність до якісної дошкільної освіти

-Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури села

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Солонківська ОТГ, проєкт скеровується на всі соціальні групи: 

діти, які відвідуватимуть ДНЗ; персонал, який забезпечить функціонування ДНЗ; батьки та родичі дітей, що відвідуватимуть заклад; вихователі.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Солонківська ОТГ 14 885 зареєстрованих мешканців, в т.ч.

діти дошкільного віку;  батьки дошкільнят; працівники дитячого дошкільного закладу; Солонківська сільська рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Актуальність проєкту полягає у недостатній кількості дитячих дошкільних закладів, які відповідають сучасним вимогам та нормам виховання дітей у дошкільному віці, а також пов’язана з збільшенням народжуваності і в зв’язку з цим відсутністю вільних місць для відвідування дитячого дошкільного закладу. Оскільки якісна освіта є базисом системного розвитку дитини, доступність до неї починається саме з дошкільної.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Створено сприятливі  умови для системного розвитку дітей-дошкільнят;

2.Збільшено охоплення якісною дошкільною освітою дітей;

3.Удосконалено мережу дошкільних навчальних закладів;

4.Усунення дефіциту місць у дошкільних дитячих закладах;

5.Збільшено можливості жінок для виходу на ринок праці

6.Створено нові робочі місця

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення нових робочих місць - 36 осіб.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проєкту підвищить довіру до влади усіх рівнів, зменшить соціальну напруженість в суспільстві, забезпечить доступ до отримання освітніх послуг та створить умови виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти

	
	екологічний вплив
	Будівля буде повністю енергоефективною, з сучасними системами вентиляції та опалення. Все освітлення в садку – енергоощадне.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Рішення про проведення заходу

2.Проведення коригування чи розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД) 

3. Визначення підрядника шляхом проведення тендеру

4. Проведення робіт, згідно ПКД

5. Моніторинг та контроль за якістю виконання робіт

6. Здача об’єкта в експлуатацію/Прийняття робіт та інформування громади

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	25000,00
	5000,00
	3000,00
	33000,00

	
	обласний бюджет
	10000,00
	3000,00
	1000,00
	14000,00

	
	бюджет громади
	10000,00
	2000,00
	1000,00
	13000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Солонківська сільська рада – організатор, координатор та співфінансування проєкту;

Львівська обласна рада – інформаційний супровід проєкту, співфінансування проєкту;

Солонківська громада – користувачі проєкту, здійснюють контроль за виконанням проєкту

Потенційні підрядні організації: виконання будівельних робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг;

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція даху дитячого дошкільного закладу під дитячу музичну школу на пл. Авіації, 19а в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення культурно-освітніх послуг шляхом реконструкції даху дитячого дошкільного закладу під дитячу музичну школу на пл. Авіації, 19а в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Об’єднана територіальна громада Новокалинівської міської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримувачем вигод від реалізації проєкту будуть 58 учнів та 15 працівників дитячої музичної школи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час дитяча музична школа знаходиться в с. Калинів в старій будівлі 1928 року побудови. Дана будівля в незадовільному стані, ремонту не підлягає.  Запит на навчання в ДМШ збільшується, а даної площі недостаньо для збільшення кількості бажаючих вчитися. Перебування та навчання в приміщенні ДМШ дискомфортне через застарілі вікна та двері, які пропускають тепло, через застарілу підлогу від якої тягне холодом, через застаріле пічне опалення, яке не дає належного тепла, через аварійні стіни, які мають глибокі тріщини та інше. Діти та працівник школи часто хворіють, пропускають навчання.

Внаслідок реалізації проєкту буде діточкам та працівникам ДМШ  комфортно навчатися, працювати, будуть всі здоровими, буде збільшена чисельність дітей навчатися  в комфортних умовах, буде покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращиться довіра громади до влади.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проведено реконструкція даху дитячого дошкільного закладу під дитячу музичну школу на пл. Авіації, 19а в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області;

Створено комфортне навчання дітей та працівників ДМШ;

Збільшено кількість учнів.

Покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращена довіра громади до влади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	  збільшено дохідну частину бюджету від збільшення кількості учнів на 20%.

  на 1 користувача культурно-освітніми послугами витрачено орієнтовно 240,000 тис. грн. 

	
	соціальний вплив
	 Знято соціальну напругу серед населення ОТГ.

	
	екологічний вплив
	Не стосується.

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи з питань реалізації проєкту.

Проведення засідання робочої групи.

Проведення конкурсу на виконання будівельно-монтажних робіт через електронну систему «ProZorro».

Визначення підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт.

Підписання необхідних договорів з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт.

Мобілізація коштів з різних джерел.

Проведення будівельно-монтажних робіт.

Здача об’єкту в експлуатацію.

Підготовка звіту про реалізацію проєкту.

Висвітлення інформації про результати впровадження  проєкту.

Інформаційний супровід та підведення підсумків реалізації проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	8000,00
	
	
	8000,00

	
	обласний бюджет
	5000,00
	
	
	5000,00

	
	інші джерела 
	2000,00
	
	
	2000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міністерство фінансів (фінансування).

Львівська обласна рада (фінансування).

Новокалинівська міська рада (фінансування).

Благодійний фонд «Контінентал Фармерз Груп» (фінансування, партнерство).

Благодійний фонд «Майбутнє для громади» (фінансування, партнерство).

Громада (фінансовий і не фінансовий внесок).

Підрядна організація (реалізація проєкту).

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція даху, підвальних приміщень та утеплення фасаду Новокалинівського опорного закладу загальної середньої освіти на пл. Авіації, 25 в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення якості освітніх послуг шляхом реконструкції даху, підвальних приміщень та утеплення фасаду Новокалинівського опорного закладу загальної середньої освіти на пл. Авіації, 25 в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населені пункти ОТГ: м. Новий Калинів, с. Калинів, с. Кружики, с. Корналовичі, с. Гординя, с. Мала Білина, с. Велика Білина, с. Велика Хвороща Самбірського району Львівської області 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримувачем вигод від реалізації проекту будь 467 учнів, 50 дітей дошкільної освіти та 35 працівників Новокалинівського опорного закладу ЗСО,  орієнтовно 10 учнів Гординянської СЗШ І-ІІ!ст., діти яких навчаються з сіл Гординя, Мала Білина, Велика Білина, Велика Хвороща та орієнтовно 15 учнів  Корналовицького НВК СЗШ І-ІІст. - НВК.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Серед актуальних проблем громади, для надання якісних освітніх  послуг, є проведення реконструкції даху, підвальних приміщень та утеплення фасаду Новокалинівського опорного закладу загальної середньої освіти на пл. Авіації, 25 в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області. Дах закладу протікає, чим пошкоджує стіни фасаду та внутрішнє приміщення школи. В класах не дуже тепло. Діти хворіють. Для надання якісних освітніх послуг бракує додаткових приміщень для проведення трудового навчання.

Внаслідок реалізації проєкту буде: збережено будівлю від руйнації, в нормі температурний режим в приміщенні школи додатково в підвальному приміщенні будуть класи для проведення трудового навчання, покращено показник формування самодостатньої ОТГ, покращено довіру громади до влади.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завершено реконструкцію даху, підвальних приміщень та утеплення фасаду Новокалинівського опорного закладу загальної середньої освіти на пл. Авіації, 25 в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.

Покращено якість надання освітніх послуг.

Покращено комфортність перебування в приміщенні школи.

Покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращено довіру громади до влади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Від реалізації проєкту буде: 

 на 1 користувача освітніми послугами  витрачено орієнтовно 100,000 тис.грн. 

	
	соціальний вплив
	Збережено здоров’я дітей в школі від належного температурного режиму в приміщенні школи.

	
	екологічний вплив
	Застосування енергозберігаючих технологій.

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи з питань реалізації проєкту.

Проведення засідання робочої групи.

Проведення конкурсу на виконання будівельно-монтажних робіт через електронну систему «ProZorro».

Визначення підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт.

Підписання необхідних договорів з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт.

Мобілізація коштів з різних джерел.

Проведення будівельно-монтажних робіт.

Здача об’єкту в експлуатацію.

Підготовка звіту про реалізацію проєкту.

Висвітлення інформації про результати впровадження  проєкту.

Інформаційний супровід та підведення підсумків реалізації проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	30000,00

	
	обласний бюджет
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	6000,00

	
	бюджет громади
	50,00
	50,00
	50,00
	150,00

	
	інші джерела 
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	15000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Міністерство фінансів (фінансування).

Львівська обласна рада (фінансування).

Новокалинівська міська рада (фінансування).

Благодійний фонд «Контінентал Фармерз Груп» (фінансування, партнерство).

Благодійний фонд «Майбутнє для громади» (фінансування, партнерство).

Громада (фінансовий і не фінансовий внесок).

Підрядна організація (реалізація проєкту).

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

3.1.2. Покращення житлово-комунальної  інфраструктури.

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу м.Рудки з утепленням шатрової покрівлі

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета – створення  необхідних умов для перебування дітей у дитячому садку  шляхом  реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу  з утепленням шатрової покрівлі.

Завдання -  створити безпечні комфортні умови функціонування єдиного у м. Рудки дошкільного навчального закладу, продовжити термін експлуатації будівлі комунальної власності, використавши сучасні технології.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рудки Самбірського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	300 дошкільнят, 596 батьків дітей,

70 працівників

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Провести якісно ремонтно- будівельні роботи по реконструкції даху дошкільної дитячої установи з використанням сучасних технологій відповідно до проєктно-технічної документації з утепленням шатрової покрівлі

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Замінено  3000 м.кв. покрівлі даху з утепленням та улаштування покрівлі з оцинкованого листа.

Створено безпечні, комфортні, відповідно до санітарно- гігієнічних норм умови для дітей та персоналу,

Запобігання пошкоджень приміщень дощовими і талими водами.

Продовжено термін експлуатації будівлі комунальної власності.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Виготовлення проєктно-технічної документації, проведення її експертизи, отримання дозволу на проведення будівельних робіт.

Проведення процедури закупівлі, акцепту та укладання угоди наа виконання робіт.Виконання робіт по реконструкції  відповідно до проєктно-кошторисної документації..

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	2550,00
	
	2550,00

	
	бюджет громади
	
	300,00
	
	300,00

	
	інші джерела 
	
	150,00
	
	150,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Рудківська міська рада –співфінансування та реалізація проєкту

Львівська обласна рада – співфінансування проєкту,  Державний фонд регіонального розвитку – співфінансування проєкту, спонсори.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Неповна середня школа на 150 учнів в с. Коростів Сколівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: забезпечення належних умов навчально-виховного процесу дітей шкільного віку шляхом будівництва  школи на 150 учнівських місць в с. Коростів Сколівського району Львівської області

Завдання:
1. Розширення навчальних площ, необхідної до вимог «Державних санітарних правил та норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» 

2. Створення 59 учнівських місць
3. Створення 60 місць для дошкільнят

4. Зменшення витрат на енергоносії шляхом впровадження      енергоефкективних технологій

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Коростів та навколишні населені пункти

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	діти шкільного віку та дошкільнята -180 дітей, населення с. Коростів та навколишніх населених пунктів – 2000 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сколівський район розташований в гірській місцевості, понад 70% якого становлять лісові угіддя, рельєф складний, житлові будинки мешканців населених пунктів району розташовані на крутих схилах. Землі непридатні для ефективного рільництва. Несприятливі умови, часті тривалі проливні дощі, сурові зими, снігопади та інші стихійні лиха спричиняють важкі умови проживання людей. Середня відстань від населеного пункту до районного центру складає до 30 км., окремі населені пункти розташовані на відстані 40-50 км. Від адміністративного центру. 87% населення району – сільські жителі. Більша частина місцевих рад району не є самодостатніми. Тому виділення коштів з ДФРР на будівництво даного об’єкту покращить якість життя населення.

Село Коростів знаходиться в гірській місцевості. На даний час в с. Коростів проживає  946 жителів. В школі навчається 91 учень. Протяжність села складає 8 км. Більшість учнів долають відстань до школи 3-4 км щоденно. Теперішнє приміщення школи перебуває у перед аварійному стані: двоповерховий дерев’яний корпус №1 абсолютно не підлягає будь-якому ремонту чи реконструкції. Корпус №2 - бувша резиденція місцевої церковної громади. Через перед аварійний стан приміщень, відсутність спортивного залу, внутрішніх вбиралень, пристосованість приміщень батьки змушені віддавати на навчання своїх дітей в інші школи району. На даний час таких є  46  учнів Також в селі склалася позитивна демографічна ситуація, збільшується народжуваність дітей.   В даний час в школі навчається 91 учень. Кількість дітей дошкільного віку  від 0 до 5 років становить 58 осіб.Тому завершення будівництва та введення в експлуатацію даного об’єкту є крайньою необхідністю, що в свою чергу забезпечить належні умови навчально-виховного процесу дітей шкільного віку. Крім цього в приміщенні школи за рішенням районної ради планується ДНЗ, в якому буде створено 2 групи дошкільнят для 60 дітей, що дасть можливість в повній мірі використати приміщення школи та створення 12 додаткових робочих місць.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	розширення навчальних площ, необхідної до вимог «Державних санітарних правил та норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу». зменшення витрат на енергоносії шляхом впровадження енергоефкективних технологій

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	введення школи в експлуатацію  забезпечить належні умови навчально-виховного процесу дітей шкільного віку



	
	соціальний вплив
	даний проект не є самоокупним, але в зв’язку із введенням даного об’єкту в експлуатацію призупинить відтік населення, що в свою чергу призведе до розвитку населеного пункту, розвитку малого підприємництва (зелений туризм, малі підприємства). Це дасть додаткові кошти в місцевий бюджет. Додатково буде створено 59 учнівських місць,

створення на базі школи ДНЗ на 60 місць, створення 12 нових робочих місць.

	
	екологічний вплив
	немає

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виконання робіт по проведенню зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт

2. Котельня (устаткування)

3. Опалення

4. Силове електрообладнання

5. Зовнішні мережі

6. Засоби комунікації,оповіщення

7. Шкільне та технологічне  обладнання

8. Дренаж, зовнішній благоустрій

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	20000,00
	
	30000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	3000,00
	
	4000,00

	
	бюджет громади
	3000,00
	4842,57
	
	7842,57

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська облдержадміністрація, Сколівська РДА, Коростівська сільська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	ПКД та експертиза в цінах 2019 року


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сколівського району Львівської області смт. В. Синьовидне  вул.. Грушевського, №13 (коригування)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: забезпечення належних умов навчально-виховного процесу дітей шкільного віку шляхом реконструкції з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сколівського району Львівської області смт. В. Синьовидне вул.. Грушевського, №13.
Завдання: 

1. Розширення навчальних площ, необхідної до вимог «Державних санітарних правил та норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» 

2.  Створення додаткових 120 учнівських місць

 3.Зменшення витрат на енергоносії шляхом впровадження енергоефкективних технологій

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Смт. В. Синьовидне та прилеглі населені пункти

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	діти шкільного віку – 450 дітей та жтелі смт. В. Синьовидне та прилеглих населених пунктів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області  знаходиться в гірській  місцевості. На даний  час  в  ньому  проживає 3420 осіб. Крім  цього до   Верхньосиньовидненської селищної    ради територіально  належать с. Межиброди  та  с. Дубина , де  проживає  понад 400 осіб.  У  селищі  склалася  позитивна демографічна ситуація . Кількість дітей дошкільного віку  від 0 до 5 років становить 280 осіб.
На даний  час в  смт. Верхнє Синьовидне    функціонують   три корпуси  загальноосвітньої школи  І-ІІІ  ступенів, збудовані  у ХІХ ст.   Приміщення   корпусу   школи № 1   побудоване  ще у 1836 році та  вже  давно потребує  якісно капітального ремонту. Корпус  школи № 3 знаходиться в  передаварійному  стані ( протікає  покрівля , відсутні  внутрішні  санвузли,  знаходяться  старі   дерев’яні  вікна і двері ,   частково  обвалюється  штукатурка) . Щоб достатися до школи  учням  потрібно переходити  міжнародну  трасу  Київ – Чоп , що  створює додаткову  небезпеку  і загрозу життю та здоров’ю  учнів .  На вимогу  батьків дирекція  школи ще у 2015  році  призупинила   навчання учнів у цьому   корпусі.  Про те   це рішення  не розв’язало  головної проблеми – створення  належних  безпечних  і санітарно – гігієнічних умов  для  навчання  і  виховання  учнів  та  додаткових навчальних місць.
Станомна сьогодні  у школі навчається  290 учнів та 28  дошкільнят  ( І  група) та  у ДНЗ  смт. Верхнє Синьовидне  -24  дошкільнят  ( ІІ  група).   У  наступні  п’ять років  кількість учнів  збільшиться  до 420 дітей. Враховуючи цю перспективу  розуміємо , що  потужностей  корпусу  школи № 1 ( 120 учнів) та корпусу  № 2 ( 200 учнів) не вистачить  , що приведе  до зриву навчально – виховного процесу та  створить додаткові  незручності   учасникам навчального – виховного процесу.
Серйозною  проблемою  школи  є відсутність  спортивного залу, який  би відповідав  стандартам  та  санітарно – гігієнічним  вимогам. Заняття  фізичною культурою  у школі , яка за  кількістю  учнів  посідає ІІІ  місце  у районі , проводиться  у  пристосованій  ігровій  кімнаті. Це  перешкоджає нормальному  фізичному розвитку  дітей  та  створює  незадовільні  умови  щодо  виховання  загально розвинутої  та здорової особистості.
Їдальня  школи  знаходиться  в    старому   дерев’яному аварійному  приміщенні   і  частково  відповідає   санітарно – гігієнічним нормам  тільки  завдяки  силам  працівників школи.

Тому реконструкція даного об’єкту забезпечить належні умови навчально-виховного процесу дітей шкільного віку.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Розширення навчальних площ, необхідної до вимог «Державних санітарних правил та норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»
зменшення витрат на енергоносії шляхом впровадження енергоефкективних технологі

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	введення школи в експлуатацію  забезпечить належні умови навчально-виховного процесу дітей шкільного віку



	
	соціальний вплив
	Даний проект не є самоокупним, але в зв’язку із введення даного об’єкту в експлуатацію призупинить відтік населення, що в свою чергу призведе до розвитку населеного пункту, розвитку малого підприємництва (зелений туризм, малі підприємства). Це дасть додаткові кошти в місцевий бюджет. Буде додатково створено 120 учнівських місць.

	
	екологічний вплив
	немає

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Реконструкція існуючого корпусу №1
2. Шкільний корпус, що добудовується №2
3. Очисні споруди та каналізація
4. Термогенераторна, санвузли
5. Водопровід
6. Навіс для зберігання твердого палива
7. Господарська споруда для зберігання шкільного автобуса
8. Благоустрій
9. Устаткування

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5000,00
	
	
	5000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	
	
	1000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська облдержадміністрація, Сколівська РДА, В. Синьовидненська селищна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	ПКД та експертиза в цінах 2019 року 


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція будівлі опорного навчального закладу «ЗСШ І-ІІІ ст.. під ДНЗ по вул. Січ. Стрільців, 10 в м. Хирів Старосамбірського району Львівської області.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення дітям якісною дошкільною освітою

 Покращення якості освітянських послуг шляхом будівництва (реконструкції) дошкільних навчальних закладів  закладів; удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Хирівської міської ради та прилеглих населених пунктів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти дошкільного віку м. Хирів – 214 осіб

Батьки дітей дошкільного віку – 428 осіб

Мешканці Хирівської округи, які зможуть влаштуватись на роботу – 25 осіб

Мешканці майбутньої Хирівської ОТГ – 15625 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Місто Хирів – адміністративно – територіальна одиниця Старосамбірського району з населенням 4500 осіб) з них 784 – дяти шкільного віку, 214 – діти дошкільного віку. Відповідно до перспективного плану спроможних територіальних громад , м. Хирів стане центром однойменної ОТГ, з чисельністю населення 15625 осіб, з яких дітей – 2561 (929 – дошкільнята, 1632 школярі. ). Це збільшить потребу у наданні послуг не лише міста, але й округи. В місті працює один ДНЗ, в якому працює 25 осіб і навчається 97 дітей, при нормативі 75.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення додаткових 823 м2 площі для проведення дошкільного навчально-виховного процесу,

Понад 100 дітей зможуть навчатись у ДНЗ.

Створення понад 25 нових робочих місць.

Збільшення відсотка охопленості дітей дошкільною освітою.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення додатково 25 робочих місць

	
	соціальний вплив
	Зменшиться соціальна напруга у місті

	
	екологічний вплив
	Застосування в якості опалення сонячної фотоелектричної системи

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення робіт з реконструкції будівлі з впровадженням енергозберігаючих заходів



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5040,00
	
	
	5040,00

	
	обласний бюджет
	448,00
	
	
	448,00

	
	бюджет громади
	112,00
	
	
	112,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Капітальний ремонт приміщення та спортзалу в Головецькій ЗСШ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення дітям  та учнівській молоді рівного доступу до здобуття якісної освіти.

Покращення якості освітянських послуг шляхом будівництва (реконструкції) загальноосвітніх закладів навчальних закладів;удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Для забезпечення  сприятливих умов для подальшого удосконалення дошкільної освіти, загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти., значна кількість загальноосвітніх навчальних закладів в  районі  потребує проведення реконструкції та капітального ремонту.

Для проведення таких робіт необхідно мобілізувати як місцеві кошти, так і кошти обласного та  державного бюджетів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Оновлення і модернізація шкіл та дошкільних навчальних закладів, забезпечення закладів освіти інформаційно-комунікаційними технологіями.

Підвищення інноваційної активності школярів та педагогів.

Забезпечення закладів освіти інформаційно-комунікаційними технологіями.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оновлення і модернізація шкіл та дошкільних навчальних закладів:

Проведення робіт з реконструкції будівлі з впровадженням енергозберігаючих заходів

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	2925,00
	
	2925,00

	
	обласний бюджет
	
	260,00
	
	260,00

	
	бюджет громади
	
	65,00
	
	65,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг 



	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Будівництво дошкільного дитячого закладу загального типу на 90 місць та влаштування спортивно-оздоровчих майданчиків на вул.Шкільній,60 в с. ВоронякиЗолочівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: модернізація змісту дошкільної освіти с.Вороняки через забезпечення реалізації права дітей раннього віку на здобуття дошкільної освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток,соціальну адаптацію шляхом будівництва та обслуговування дошкільного закладу загального типу.

Завдання:

-будівництво дошкільного навчального закладу загального типу;

- підведення зовнішніх та внутрішніх електромереж, споруд водопостачання, теплопостачання та газопостачання;

-проведення благоустрою та озеленення територій.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Вороняки, Золочівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти раннього віку , молоді сім’ї, які проживають в селі, педагоги та обслуговуючий персонал.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В с. ВоронякиЗолочівського району з року в рік спостерігається зростання народжуваності і відповідно збільшення кількості дітей дошкільного віку. Населення села складає 3020 жителів, дітей віком від 2 до 6 років – 206 осіб.

Через відсутність в населеному пункті дитячого садочка  порушуються права дітей на здобуття дошкільної освіти.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-Створення дитячого садка;

-Створення нових робочих місць в селі;

-Збільшиться народжуваність

-Зросте згуртованість громади

-Покращиться соціально-економічний розвиток села

-Зросте довіра до влади

- Молоді батьки отримають можливість працевлаштуватись та покращити своє матеріальне становище

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	243 тис.грн на 1 дитину віком від 2 до 6 років. 

Економічним аспектом вирішення проблеми є відкриття нового дитячого садка. Це дасть можливість створити 40 нових робочих місць в селі, працевлаштуватись молодим батькам.



	
	соціальний вплив
	Особливо значущий в цьому проекті соціальний аспект, вирішення якого вбачаємо у забезпеченні права на участь дитини у створенні умов, за яких формується її громадянська позиція. Реалізація проекту прискорить процес входження  сільських дошкільнят у соціальне середовище, адаптацію їх  до умов життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих.

Реалізувавши даний проект з будівництва дошкільного навчального закладу на 90 місць в с.ВоронякиЗолочівського району буде забезпечено надання дошкільних послуг на території с.Вороняки

	
	екологічний вплив
	Немає

	8
	Основні заходи проєкту
	Згідно проекту передбачається проведення комплексу робіт:

-завершення виготовлення ПКД

- отримання дозвільних документів на будівництво 

-залиття фундаменту

-зведення стін

-влаштування шатрового даху

-підведення зовнішніх та влаштування внутрішніх комунікацій

-внутрішні оздоблювальні роботи

-зовнішні роботи з утепленням фасаду

-благоустрій та озеленення території 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021 -2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	18 000,0
	18000,0
	8000,0
	44000,0

	
	обласний бюджет
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	4500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Замовник – Вороняцька сільська рада Золочівського району Львівської області; розробник документації – ТзОВ «ГЕО БУД», ГАП С.О.Жура. Державний фонд регіонального розвитку, Львівська обласна державна адміністрація, Львівськаобласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, добудова закладів загальної середньої освіти області



	3
	Мета та завдання проєкту
	Проведення будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів у закладах освіти з метою підвищення якості освітніх послуг та вжиття енергозберігаючих заходів

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку  

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутній або незадовільний стан будівель та приміщень ЗЗСО, особливо у сільській місцевості

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення комфортних умов для навчання дітей шкільного віку 

	8
	Основні заходи проєкту
	- виготовлення ПКД

- проведення відкритих торгів

- виконання робіт

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	150 000,0

	
	обласний бюджет
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	150 000,0

	
	бюджет громади
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	150 000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держава, Львівська ОДА, органи місцевого самоврядування

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Утеплення фасаду,заміна вікон, ремонт системи теплопостачання ЗСШ  в с. Скелівка

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення дітям  та учнівській молоді рівного доступу до здобуття якісної освіти

 Покращення якості освітянських послуг шляхом будівництва (реконструкції) загальноосвітніх закладів навчальних закладів;удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Для забезпечення  сприятливих умов для подальшого удосконалення дошкільної освіти, загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти., значна кількість загальноосвітніх навчальних закладів в  районі  потребує проведення реконструкції та капітального ремонту.

Для проведення таких робіт необхідно мобілізувати як місцеві кошти, так і кошти обласного та  державного бюджетів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Оновлення і модернізація шкіл та дошкільних навчальних закладів, забезпечення закладів освіти інформаційно-комунікаційними технологіями.

Підвищення інноваційної активності школярів та педагогів.

Забезпечення закладів освіти інформаційно-комунікаційними технологіями.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оновлення і модернізація шкіл та дошкільних навчальних закладів:

Проведення робіт з реконструкції будівлі з впровадженням енергозберігаючих заходів

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	5175,00
	
	5175,00

	
	обласний бюджет
	
	460,00
	
	460,00

	
	бюджет громади
	
	115,00
	
	115,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Центральна, 400 в с. Страшевичі Старосамбірського району

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення дітям якісною дошкільною освітою

 Покращення якості освітянських послуг шляхом будівництва (реконструкції) дошкільних навчальних закладів  закладів; удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Страшевицької сільської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти дошкільного віку м. Хирів – 90 осіб

Батьки дітей дошкільного віку – 160 осіб

Мешканці Хирівської округи, які зможуть влаштуватись на роботу – 12 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В Страшевицьку сільську раду входить 3 населені пункти. В яких проживає 2018 осіб.

Перед громадою постає багато проблем,  найбільшою на думку мешканців, так і місцевої влади є проблема надання якісної дошкільної освіти. На сьогодні при такій кількості населення та дітей дошкільного віку дошкільного навчального закладу у сільській раді немає

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення додаткових площі для проведення дошкільного навчально-виховного процесу,

Понад 80 дітей зможуть навчатись у ДНЗ.

Створення понад 12 нових робочих місць.

Збільшення відсотка охопленості дітей дошкільною освітою.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення додатково 12  робочих місць

	
	соціальний вплив
	Зменшиться соціальна напруга у населених пунктах Страшевицької с/р

	
	екологічний вплив
	Впорядкування території.

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оновлення і модернізація шкіл та дошкільних навчальних закладів.

Проведення робіт з реконструкції будівлі з .провадженням енергозберігаючих заходів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	
	4635,00
	4635,00

	
	обласний бюджет
	
	
	412,00
	412,00

	
	бюджет громади
	
	
	103,00
	103,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, добудова дошкільних освітніх закладів 



	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов функціонування шкіл відповідно до сучасних освітніх стандартів, підвищення якості надання обов’язкової загальнодержавної освіти, забезпечення комфортних умов для учнів та працівників школи.

Завдання:

-Створити безпечні та комфортні  умови для учнів під час навчально-виховного процесу;

-Облаштувати приміщення відповідно до сучасних будівельних, санітарних вимог та норм;

-Підвищити показники енергозбереження;

-Забезпечити естетичний вигляд навчальних закладів;

-Забезпечити  надійне та стале функціонування шкіл.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Територіальні громади Львівської області у яких спостерігаються позитивні демографічні тенденції в частині збільшення народжуваності та або громади, які мають нестачу місць у дитячих дошкільних закладах

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Недостатня кількість місць у шкільних закладах, які відповідають сучасним вимогам та нормам спричиняє об’єктивні незручності для мещканців територіальних громад, а також вилучає із економічно активного населення жінок працездатного віку. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено мікроклімат  приміщень закладів, санітарно-гігієнічних умов перебування учнів, працівників;

Забезпечено комфортні умови навчання;

Створено умови проведення навчально-виховного процесу на належному рівні;

Забезпечено доступ до якісної освіти більшої кількості дітей у сільській місцевості;

Забезпечено можливість працевлаштування для жінок, які вимушено (у зв'язку із відсутністю місць у дошкільних навчальних закладах) перебували у відпустці по догляду за дитиною або були позбавлені можливості працювати повний робочий день

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення умов для працевлаштування жіночого населення області

	
	соціальний вплив
	Реалізація проєкту забезпечить позитивний вплив на дітей дошкільного віку, а також жіноче населення 

	
	екологічний вплив
	Реалізація проєкту може передбачати скорочення споживання енергоресурсів установами освіти та  дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів шляхом впровадження в закладах освіти енергоефективних технологій та обладнання.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення / коригування проєктно-кошторисної документації 

2. Визначення підрядника шляхом проведення тендеру

3. Проведення робіт, згідно ПКД

4. Моніторинг та контроль за якістю виконання робіт

5.Здача об’єкта в експлуатацію/Прийняття робіт та інформування громади

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	50000
	50000
	50000
	150000

	
	обласний бюджет
	50000
	50000
	50000
	150000

	
	бюджет громади
	50000
	50000
	50000
	150000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	10000
	10000
	10000
	30000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держава, обласна державна адміністрація, обласна рада, органи місцевого самоврядування базового рівня

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.



	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Реконструкція з розширенням за рахунок надбудови Щирецької ЗОШ №2 I-III ступенів Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення теплового режиму приміщень загальноосвітньої школи шляхом подальшого запровадження енергозберігаючих технологій. Утеплення фасаду, заміна вікон та дверей дасть можливість значно покращити тепловий режим в приміщеннях школи, забезпечити природне освітлення приміщень відповідно до санітарних стандартів значно скоротити споживання природного газу до 10 % та фінансові витрати його оплату. Зниження захворюваності  дітей в зимовий період та поліпшення їхнього емоційного стану.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	· с. Щирець

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Безпосередньо результат проекту спрямований на 150 учнів школи,  та їх батьків, педагогічний колектив.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Стан фасаду будівлі потребує реконструкції та термомодернізації. Утеплення фасаду дозволить підтримувати у приміщені Щирецької ЗОШ №2 I-III ступенівкомфортний температурний режим та дасть можливість скоротити близько 35% споживання теплової енергії та витрат на її оплату. Стан фасаду будівлі школи потребує реконструкції та термомодернізації, адже школа є опорним закладом. Саме тому, раціональне використання тепла, що надходить до приміщення школи та створення комфортного теплового режиму надзвичайно важливе для школи, де, на теперішній час, працює близько 30 педагогів та отримують знання близько 150 учнів. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завершено отеплення фасаду будівлі школи. Завершено заміну вікон та дверей.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підвищення енергоефективності, забезпечення до 35 % економії енергоносіїв і зменшення витрат на утримання закладу.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення виконання необхідних відповідно до чинних стандартів побутових і санітарно-гігієнічних умов навчання, перебування та виховання учнів та дітей у навчальному закладі. 

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовчі роботи. Авторський нагляд. Технічний нагляд.  Реконструкція Щирецької ЗОШ №2 I-III ступенів (утеплення фасаду, заміна вікон та дверей). Виконання інших загально-

будівельних робіт. Висвітлення результатів реалізації проекту та 

розповсюдження позитивного досвіду.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	15000,0

	
	обласний бюджет
	2000
	2000
	2000
	6000

	
	бюджет громади
	5000
	5000
	5000
	15000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Щирецька сільська рада.

Відділ освіти Щирецької райдержадміністрації.

Адміністрація школи.

Державний бюджет.

Батьки.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція дошкільного навчального закладу «Веселка» в с. Лисовичі Стрийського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення належних умов навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку шляхом будівництва  та за рахунок  вирішення питань з додатковими приміщеннями для практичного психолога, овочесховища, кабінетів медсестри та завідувача, забезпеченого комп’ютером, принтером та під’єднаним до мережі Інтернет.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Лисовичі, с.Баня-Лисовицька Стрийського району 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - 3100 мешканців сіл  Лисовичі та Баня Лисовицька.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Добудова групового приміщення та актового залу за адресою 82486, Львівська область, Стрийський район, с.Лисовичі, вул. І.Франка 35  площею  186,2 м2. Створення належних умов у галузі надання освітніх послуг.Покращення матеріально–технічної бази дошкільного закладу, можливість охоплення дошкільною освітою більшої кількості дітей та створення умов для повноцінного розвитку особистості дитини з сільської місцевості.Створення сприятливих умов для повноцінного та цікавого проведення занять з фізичного розвитку та дозвілля малят, а саме актового залу для потреб дошкільного закладу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення належних умов у галузі надання освітніх послуг, Покращення  умов перебування , виховання та навчання дітей дошкільного віку, проведення занять з музики, з фізичного розвитку, проведення дитячих ранків та розваг.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості.Розширення навчальних площ, необхідної до вимог «Державних санітарних правил та норм облаштування, утримання дошкільних навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»Забезпечення повноцінного виконання Закону України «Про дошкільну освіту», забезпечення виконання  програми «Українське дошкілля», створення належних умов для фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  забезпечення рухової активності дошкільнят та надання якісних освітніх послуг.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	інші джерела 
	226,00
	
	
	226,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Стрийська районна державна адміністрація, Лисовицька сільська рада, Стрийська районна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Нежухів Стрийського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення належних умов навчально-виховного процесу дітей шкільного віку шляхом будівництва спортивного блоку з переходом від основної школи та за рахунок переходу вирішення питань з додатковими приміщеннями для практичного психолога, бухгалтера школи, обладнання  приміщення бібліотеки з книгосховищем, абонентським відділом та читальним залом під’єднаним до мережі Інтернет.Будівництво туристично-реакреаційного об’єкту.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 Стрийський район, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту – учні с.Нежухів та Райлів.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво приміщення спортивного блоку за адресою 82431, Львівська область, Стрийський район, с.Нежухів, вул. Дрогобицька 3  площею  900 м2.,створення належних умов у галузі надання освітніх послуг. Створення комплексу фізкультурно-оздоровчих послуг, а саме спортивного залу для потреб загальноосвітнього закладу та в перспективі на базі спортивного залу організувати роботу районної спортивної школи та центру дозвілля сільської молоді.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення належних умов у галузі надання освітніх послуг, Покращення фізкультурно-масової роботи, створення умов для залучення сільської молоді до занять фізкультурою, та підготовки підростаючого покоління до захисту Вітчизни 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення комплексу фізкультурно-оздоровчих послуг, а саме спортивного залу для потреб загальноосвітнього закладу та в перспективі на базі спортивного залу організувати роботу районної спортивної школи та центру дозвілля сільської молоді.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2019 – 2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1500,00
	
	
	1500,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	
	
	500,00

	
	інші джерела 
	311,42
	
	
	311,42

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Стрийська районна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція західного крила школи з прибудовою сантехнічних і побутових приміщень в с. Нижня Стинава Стрийського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення належних умов навчально-виховного процесу дітей, шляхом будівництва  та за рахунок  вирішення питань з додатковими приміщеннями для практичного психолога, овочесховища, кабінетів медсестри та завідувача, забезпеченого комп’ютером, принтером та під’єднаним до мережі Інтернет.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Нижня Стинава, с.Верхня Стинава Стрийського району 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - 2100 мешканців сіл Нижня Стинава та Верхня Стинава.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Нижньостинавській середній загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Стрийського району навчається 108 учнів. Школа має зручне географічне розташування. Відстань до районного центру – 24 км. Нижньостинавська СЗОШ І-ІІ ступенів побудована у 1962 році, даним проектом не було передбачено внутрішніх туалетів. На території школи розміщено надвірні туалети, які не відповідають сучасним вимогам та не задовольняють потреб громади села, де навчаються діти. Тому на сьогодні першочерговим завданням є збереження здоров’я учнівської молоді села, здійснення  елементарних заходів для здорового  розвитку молоді, їх комфортного перебування у навчальному закладі, зміцнення їхнього імунітету.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструкція західного крила школи з прибудовою сантехнічних і побутових приміщень в с. Н. Стинава Стрийського району Львівської області ( коригування)  дасть можливість учнівському  та педагогічному колективам отримати кращі умови для занять і роботи, дасть можливість дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо перебування дітей у навчальному закладі,  підвищити працездатність учасників навчального процесу, зменшити кількість застудних захворювань вчителів та учнів школи, покращити естетичний вигляд школи.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція західного крила школи з прибудовою сантехнічних і побутових приміщень в с. Н. Стинава Стрийського району Львівської області ( коригування) за адресою 82455, Львівська область, Стрийський район, с.Нижня Стинава, вул. І. Франка , 27.

Створення належних умов у галузі надання освітніх послуг.
Забезпечення учнівському  та педагогічному колективам кращих умов для занять і роботи дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо перебування дітей у навчальному закладі підвищення працездатності учасників навчального процесу.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020 – 2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	
	
	500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	
	
	500,00

	
	інші джерела 
	470,00
	
	
	470,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Стрийська районна державна адміністрація, Стрийська районна рада 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція будівлі дитячого садка на вул.Нова, 20б в с.Кавсько Стрийського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення належних умов навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку шляхом будівництва  та за рахунок  вирішення питань з додатковими приміщеннями для практичного психолога, овочесховища, кабінетів медсестри та завідувача, забезпеченого комп’ютером, принтером та під’єднаним до мережі Інтернет.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Кавсько  Стрийського району 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - 1370 мешканців с.Кавсько

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реконструкція групового приміщення та актового залу за адресою, Львівська область, Стрийський район, с.Кавсько, вул. Нова 20б. Створення належних умов у галузі надання освітніх послуг. Покращення матеріально–технічної бази дошкільного закладу, можливість охоплення дошкільною освітою більшої кількості дітей та створення умов для повноцінного розвитку особистості дитини з сільської місцевості. Створення сприятливих умов для повноцінного та цікавого проведення занять з фізичного розвитку та дозвілля малят, а саме актового залу для потреб дошкільного закладу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення належних умов у галузі надання освітніх послуг, Покращення  умов перебування , виховання та навчання дітей дошкільного віку, проведення занять з музики, з фізичного розвитку, проведення дитячих ранків та розваг.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості. Розширення навчальних площ, необхідної до вимог «Державних санітарних правил та норм облаштування, утримання дошкільних навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»Забезпечення повноцінного виконання Закону України «Про дошкільну освіту», забезпечення виконання  програми «Українське дошкілля», створення належних умов для фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  забезпечення рухової активності дошкільнят та надання якісних освітніх послуг.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	2000,00
	
	4000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	2000,00
	
	3000,00

	
	бюджет громади
	1600,00
	1000,00
	
	2600,00

	
	інші джерела 
	500,00
	1000,00
	
	1500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Стрийська районна державна адміністрація, Лисовицька сільська рада, Стрийська районна рада 

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	«Школа на 500 учнів с.Бірки, Яворівського району Львівської області». Коригування, будівництво.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вирішення питання із шкільною освітою, забезпечення належних умов навчання учнів сіл Бірки, Рокитне та прилеглих населених пунктів, створенні культурного центру та  осередків учнівської творчості, що відіграло б  позитивну роль у ставленні громади і мешканців краю до позитивних трансформацій в галузі культури і освіти.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту охоплює село Бірки. 

3 тис. жителів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює село Бірки. 

3 тис. жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Критий спортивний басейн покликаний задовольнити потреби населення у закладах фізичної культури та спорту, обладнаних за сучасними нормами та вимогами. При проектуванні та будівництві означеного басейну будуть враховані вимоги безпечності та надійності.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Забезпечення охоплення дітей шкільною освітою на рівні 75%

· Створення нових робочих місць - 60;

· Підвищення рівня  освітніх, культурних та соціальних потреб населення;

· Реалізація права батьків на працю;

· Розвиток самоорганізації серед населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД по будівництву плавального басейну

2. Будівництво критого плавального басейну 

3. Закупівля обладнання матеріалів

4. Благоустрій території школи

5. Прийняття об'єкту в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2000,00
	
	
	2000,00

	
	бюджет громади
	500,00
	
	
	500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Бірківська сільська рада

Яворівська районна рада

Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дитячого садка в с.Бірки Яворівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вирішення питання із дошкільною освітою, створення умов збереження та зміцнення здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів. Забезпечення відкриття необхідної кількості групу дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення у здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту охоплює села Бірки, Рокитне, Лісовий потік, Буда

5 тис. жителів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює села Бірки, Рокитне, Лісовий потік, Буда

5 тис. жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво дитячого садку надасть можливість дітям отримати дошкільну освіту, забезпечить комфортні умови перебування дітей та вихователів в навчальному закладі, створить нові робочі місця, покращить соціальну складову та підвищить довіру громади до влади. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Забезпечення охоплення дітей дошкільною освітою на рівні 80%

· Створення нових робочих місць ;

· Підвищення рівня  освітніх, культурних та соціальних потреб населення;

· Реалізація права батьків на працю;

· Розвиток самоорганізації серед населення.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Будівництво дошкільного закладу 

2. Закупівля обладнання матеріалів

3. Благоустрій території дошкільного закладу

4. Прийняття об'єкту в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	3000,00
	3000,00
	1500,00
	7500,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Бірківська сільська рада, Яворівська районна рада, Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Будівництво дитячого садочку на 115 місць в с. Рясне - Руське Яворівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	село Рясне - Руське, село Підрясне Яворівського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює село Рясне – Руське,село Підрясне,
2377 жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Село Рясне - Руське не має власного дошкільного дитячого закладу, батьки змушені відвозити дітей у дитячі садки міста Львова  це  загострило  соціальну  напругу в громаді та створює не зручності молодим матерям . 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	діти дошкільного віку с. Рясне - Руське та с. Підрясне  отримають затишний, дошкільний освітній заклад з комфортними ігровими та спальними кімнатами, медичним блоком, харчоблоком на 115 місць.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Презентація проекту. Проведення монтажно-будівельних робіт. Прийомтаоформленнявідповіднихдокументів. Подання звітів. Інформування населення про результати реалізації проекту. Проведення моніторингу та оцінки результатів проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	30000,00

	
	обласний бюджет
	8000,00
	8000,00
	8000,00
	24000,00

	
	бюджет громади
	3801,17
	3801,17
	3801,17
	11403,52

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна державна адміністрація, Яворівська районна державна адміністрація, Рясне - Руська сільська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг 

2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція (термосанація) гуртожитку Державного навчального закладу «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення санітарно-гігієнічних умов для  проживання та навчання  учнів;  зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії та популяризацію культури енергозбереження серед громади міста.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, м. Львів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:
· учні училища, яким створено комфортні умови проживання, належний тепловий режим на період навчання (близько 300 чол.); 

· адміністрація, педагоги та працівники гуртожитку матимуть змогу виконувати свої посадові обов’язки у комфортних умовах праці (117 чол.);

· батьки учнів, які впевнені, що їхнім дітям забезпечений  належний  тепловий режим в опалювальний період.

Бенефіціарами проекту   ємолодь, яка проживає за межами Львова, переважно у сільській місцевості, віком від 15 років  та хоче отримати якісну професійно-технічну освіту, щоб у майбутньому стати висококваліфікованим робітником  легкої промисловості чи сфери побуту.      

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування» є навчальним комплексом, який складається із двох навчальних корпусів, навчально-виробничих майстерень та гуртожитку. Навчальний заклад налічує 117 працівників, 754 учні, з них – 503  учні Львівської області, 82 – з інших областей України, що потребують проживання в гуртожитку.  

Гуртожиток Львівського ВПУ побутового обслуговування – це окремо стояча п’ятиповерхова будівля, загальною площею 2074 м2, розташована за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 50а. В процесі експлуатації будівлі відбулось погіршення її характеристик, що призводить до значної тепловтрати.  У зимовий період, через промерзання зовнішніх стін будівлі, недостатню температуру повітря у приміщеннях гуртожитку, особливо у кутових кімнатах, періодично з’являються грибок та цвіль, які негативно впливають на здоров’я проживаючих. Вирішити проблему тепловтрати та створення комфортних умов проживання та навчання майбутніх кваліфікованих робітників можна  шляхом ремонту та утеплення фасаду будівлі. 

Виконання даного проекту матиме позитивний соціальний вплив з точки зору  забезпечення рівного доступу до освіти  різних верств населення без дискримінації за будь-якими ознаками; забезпечить реалізацію права на комфортні та безпечні умови проживання,  свободу у виборі  закладу  професійно-технічної освіти  незалежно від матеріальних можливостей  та місця проживання майбутнього абітурієнта.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· фарад будівлі має естетичний доглянутий вигляд; територія гуртожитку озеленена;

· створено належні умови для дозвілля, навчання та проживання учнів;

· облаштовано спортивний майданчик;  

· забезпечено належний тепловий режиму приміщенні;

· зменшено  витрати бюджетних коштів на оплату комунальних послуг; 

· посилено спроможність  училища у підготовці затребуваних робітничих кадрів; 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічна та бюджетна ефективність  від реалізації проекту забезпечується за рахунок зниження платежів за спожиту теплову енергію. Реалізація даного проекту матиме  довготривалий ефект,  є економічно вигідною з точки зору скорочення бюджетних витрат на паливно-енергетичні ресурси. В наслідок проведених заходів по термосанації будівлі, тепловтрата знизиться на 15-20%, економія природного газу прогнозовано складе до 25%, що дозволить зекономити близько 200 тис.грн бюджетних коштів на рік.  

	
	соціальний вплив
	Важливим соціальним впливом  від реалізації проекту є популяризації впровадження енергозберігаючих заходів в межах міста  Львова та України в цілому. Завдяки реалізації проекту суттєво покращиться зовнішній вигляд будівлі.

	
	екологічний вплив
	Реалізація даного проекту сприятиме:

· посиленню спроможності  училища у підготовці затребуваних робітничих кадрів, 

· забезпеченню рівного доступу  населення регіону до якісної професійно-технічної освіти,  

· популяризації гостродефіцитних професій серед молоді, переважна більшість якої є жителями сільської місцевості та потребують проживання у гуртожитку;

· ефективному використанню теплоносіїв, що знизить витрати бюджетних коштів на оплату комунальних послуг; 

· збільшенню кількість підготовлених кваліфікованих робітників з метою забезпечення потреб  підприємств  регіону у робітничих кадрах та зменшеннювідтоку  працездатного населення за межі України;

· збільшенню показника працевлаштованого населення Львова та області.     

	8
	Основні заходи проєкту
	Завершено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі

Відремонтовано та утеплено фасад будівлі 

Прибрано прибудинкову територію

Проведення робіт по реконструкції  (термосанації) гуртожитку  дозволить забезпечити належний тепловий режим для комфортного перебування  людей  у приміщенні,  зменшити споживання природного газу, особливо у  зимову пору року та суттєво покращити зовнішній вигляд будівлі.

Створення  простору для коворкінгу та активного дозвілля. 

Облаштовано портивний майданчик 

Озеленено  територію гуртожитку

Створено креативний простір  для  учнів  

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	
	
	3395,34
	3395,34

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Відкриття сучасного багатофункціонального навчально-практичного центру на базі Вищого професійного училища № 29 м. Львова

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створити сучасний багатофункціональний навчально-практичний центр на базі Вищого професійного училища № 29 м. Львова працюватиме на постійній основі та покращить якість надання освітніх послуг по підготовці кваліфікованих робітників та фахівців за основними напрямками розвитку регіональної економіки.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Львів, Львівська область, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Здобувачі професійної освіти (учні училища); педагогічні працівники; роботодавці, керівники підприємств; кваліфіковані робітники; заклади професійної (професійно-технічної) освіти; навчально-методичний центр професійної (професійно-технічної) освіти; Департамент освіти і науки ЛОДА; Львівська обласна державна адміністрація; Мінрегіон розвитку (ЄС); центри зайнятості, громадські організації; асоціація підприємців (Львівський промисловий ХАБ); сектор енергетики (альтернативної енергетики).

Кінцевий бенефеціар: Вище професійне училище №29 м.Львова.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Львівська область - одна з найбільш економічно розвинених областей України, яка має низку конкурентних переваг, використання яких є запорукою розвитку економіки області та гарантією стабільного покращення якості життя жителів регіону. Разом з тим, в умовах розвитку соціально-економічного потенціалу регіону,  виник ряд проблемних питань, які ускладнюють процес реформування національної економіки  та зумовлюють потребу пошуку нових можливостей для розвитку регіону.  Попри те, що одним з ключових пунктів реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років -  є ефективність використання власного соціально-економічного потенціалу та пошук нових можливостей для розвитку регіону,  регіональна економіка зіткнулася з потребою у конкурентноздатній та мобільній на ринку праці особистості, яка володіє освітніми та професійним компетентностями відповідно до потреб економіки регіону та держави в цілому.  Проблематика відсутності відповідних фахівців основних галузей економіки розвитку регіону стала можливою в результаті низки причин, основні з яких: відсутність інвестицій у модернізацію системи професійної освіти; невідповідність вимогам сучасного виробництва матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, результатом якої стала невідповідність між якістю підготовки кадрів і потребам ринку праці у професійних кваліфікаціях та розрив між професійною кваліфікацією та поточними потребами ринку праці; недосконалість професійної орієнтації молоді та низький рівень співробітництва між навчальними закладами професійної освіти та підприємствами регіону; недостатньо розвинене сучасне освітнє середовище професійної освіти; низький рівень енергоефективності та використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії в регіоні та в державі в цілому.

Вирішення проблем регіонального розвитку полягає у власному стратегічному плануванні, разом із залученням усіх суб’єктів регіонального розвитку в області до визначення  стратегічних пріоритетів та вироблення середньострокових планів розвитку регіональної економіки. Реалізація запропонованого проекту є однією з необхідних умов виконання плану дій Стратегії регіонального розвитку, та надасть можливість послідовному та логічному плануванню рішень ключових проблем розвитку економіки регіону.

Вагомість та актуальність проекту підсилюється тим, що робота Вищого професійного училища №29 м. Львова спрямована на процес модернізації професійної освіти та підвищення якості підготовки кваліфікованого робітника, престижності робітничих професій та пошуку нових можливостей та альтернативних рішень для покращення розвитку економіки регіону. 
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	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Оновлення навчально-виробничого комплексу ВПУ №29 м. Львова шляхом відкриття багатофункціонального навчально-практичного центру.

2. Створено навчально-практичний центр з  нового напрямку альтернативні джерела енергії.

3. Підвищення рівня автономності та енергонезалежності навчального закладу.

4.  Посилення міжнародної співпраці.   

5. Створення навчально-методичного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб регіонального ринку праці.

6. Впровадження нових та осучаснення діючих стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за модульно-компетентнісним підходом.

7.  Взаємне підвищення кваліфікації працівників навчального закладу та фахівців підприємства.

8. Впровадження дуальної форми освіти.

9. Співробітництво між  підприємствами та професійно-технічним навчальним закладом на основні принципів державно-приватного партнерства.

10. Оновлений та наповнений сайт училища -  передове  інформаційне середовище  для популяризації  робітничих кваліфікацій.

11. Професійна орієнтація майбутніх здобувачів професійної освіти, планування професійного розвитку та кар’єри.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	•
Збільшення формування регіонального/державного замовлення на  5-10 % підготовку робітничих кадрів, які задовольнятимуть потреби регіональної економіки.

•
Підвищення рівня зайнятості випускників на 5-10%, які здобуватимуть освіту за новими навчальним  програмами.

•
Осучаснення навчальних програм та курсів, необхідних для підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти,  яка задовольнятиме потреби роботодавців та відповідатиме кон’юктурі регіонального ринку праці.

•
Впровадження політики та заходів із соціальної відповідальності та партнерства, підвищення рівня інтеграції та кооперації між навчальними закладами та підприємствами.

•
Визначення пріоритетних професій для регіональної промисловості, що допоможе зменшити кількість незатребуваних напрямів підготовки.

•
Посилення інституційно-кадрової спроможності регіону на 10-15 % та удосконалення інформаційно-освітнього забезпечення у сфері професійної освіти.

	
	соціальний вплив
	Нові робочі місця в енергетиці та інших галузях промисловості. Покращення якості та доступності механізму здобуття якісної, фахової, професійної підготовки, та наближення її до європейських стандартів.

	
	екологічний вплив
	Збільшення показника енергоефективності та енергозбереження в регіоні на 5-10 %, в результаті якого зросте рівень енергетичної незалежності регіону та держави в цілому.
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	Основні заходи проєкту
	1.Проведення ремонтних робіт приміщень навчально-виробничих майстерень, лабораторій, кабінетів.

2. Придбання навчально-виробничого обладнання, основних засобів, програмного забезпечення.

3.Створення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення для підготовки за напрямком альтернативні джерела енергії.

4.  Розроблення та створення освітнього стандарту підготовки кваліфікованих робітників за напрямком альтернативні джерела енергії.

5. Розроблення освітніх програм за напрямком альтернативні джерела енергії, що відповідають  потребам ринку праці та особистим запитам здобувачів професійної освіти. 

6.Освоєння навчальним закладом альтернативних джерел енергії.

7. Укладення угод з навчальними закладами  країн ЄС про співпрацю та обмін  навчально-практичним досвідом. 

8. Розробка програмно-методичних, презентаційних та інформаційних матеріалів.

9.Проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, форумів, конференцій з метою удосконалення навиків надання освітніх послуг.

10. Розробка і впровадження освітніх програм за модульно-компетентнісним підходом відповідно до стандартів професійної освіти.

11. Іноземні відрядження, обмін досвідом з навчальними закладами та підприємствами країн ЄС.

12. Розроблення та затвердження навчальних планів та програм відповідно до професійної підготовки кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання.

13. Укладення тристоронніх договорів між навчальним закладом, підприємством та здобувачем освіти та забезпечення якісної професійно-практичної підготовки робітничих кадрів.

14.  Укладення договорів про спільну діяльність в рамках державно-приватного партнерства.

15. Створення онлайн платформи багатофункціонального навчально-практичного центру в рамках роботи веб-сайту навчального закладу

16. Розміщення інформаційних матеріалів та проведення вебінарів, онлайн-конференцій, обмін інформацією.

17. Проведення профорієнтаційних заходів (виставки, участь у формах, майстер-класах, тощо)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5786,60
	4225,00
	1985,87
	11997,47

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.2.4. Захист прав дітей 



	3
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Створення обласного оздоровчо-відпочинкового закладу на базі КЗ ЛОР «Верхньосиньовидненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів «Надія»

	4
	Мета та завдання проєкту
	Створення закладу дозволить забезпечити оздоровлення дітей. які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	5
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей з Львівської області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	6
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	110 550 дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

	7
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямовані на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей

	8
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, збільшення кількості дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинкудітей

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість одного дня перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку дітей у дитячому закладі на території Львівської області - 350 грн в день;

	
	соціальний вплив
	Зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, зменшення захворювання серед дітей.

	
	екологічний вплив
	Не передбачається

	9
	Основні заходи проєкту
	Розробка ПКД

Капітальний ремонт

Закупівля обладнання та інвентарю

Юридичний супровід

Підбір персоналу

Оздоровлення дітей, реабілітація учасників АТО тощо
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	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	11
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	15 000
	16 000
	17 000
	48 000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	12
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації

	13
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

2.3.2. Молодіжна політика

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Мобільна наукова виставка «Експерементаріум»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення науково-освітньої мобільної інтерактивної експозиції «Експериментаріум» на базі КЗ ЛОР Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Львів, Львівська обл.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні Львівської області, КЗ ЛОР Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді, заклади позашкільної освіти, наукові установи області, Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації, ЛОІППО.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У процесі реформування науково-освітньої галузі в Україні відбувається впровадження новітніх та інноваційних підходів навчання, здійснюється пошук нових форм популяризації науки. 

Багатолітній досвід діяльності Малої академії наук України засвідчив необхідність формування на базі Львівської Малої академії наук учнівської молоді мобільної інтерактивної виставки. Ця виставка реалізовуватиме ключові цілі Львівської області, зокрема піднесення рівня зацікавленості у дітей та молоді шкільного віку науковою діяльністю, з особливим врахуванням природничих наук, а також розвиток їх творчої й пізнавальної активності. Виставка буде інтерактивною, що дозволить самостійно пізнавати певні природні явища, закономірності та засади. Міждисциплінарний характер виставки розкриватиме явища й закони зі сфери математики, класичної фізики, аеродинаміки, акустики, оптики, а також особливості людини, функціонування її розуму та будови тіла.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.1. Закуплено необхідне обладнання

1.2.  Придбано вантажний автомобіль

1.3. Контроль за якістю виконання експонатів та їх безпекою для користувачів, тестування та перевірка експонатів, оформлення документації.

2.1. Проведено навчальні семінари, тренінги для осіб, які працюватимуть з виставкою.

2.2. Підвищено педагогічну майстерність викладачів в напрямку  формування умінь та навичок учнів при виконанні наукових робіт.

2.3. Здійснено міжнародне стажування  працівників, які відповідають за функціонування виставки.

3.1. Розроблено концепцію виставки, разом з переліком експонатів та їх технічними вимогами

3.2. Написано технічне завдання інтерактивної мобільної виставки «Експерементаріум»

3.3. Запущено промо-компанію, яка висвітлює роботу виставки.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту сприятиме збільшенню зацікавленості школярів у вивченні природничих дисциплін (збільшення кількості відповідних гуртків природничого напряму  на 10%); відкриттю наукових товариств на базі сільських шкіл, і в районних центрах та містах області (10 товариств); збільшенню кількості наукових робіт природничої тематики і   науково-технічних розробок у школярів сільських місцевостей (на 20 %); покращенню результатів ЗНО з фізики, хімії, біології, математики (на 20 %).

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення інтерактивних експонатів для мобільної виставки

Закупівля вантажного транспортного засобу для перевезення виставки Контроль, тестування та перевірка експонатів

Навчальні заходи (тренінги, семінари, круглі столи)

Провести підвищення педагогічної кваліфікації працівників КЗ ЛОР ЛОМАН 

Організація та забезпечення участі у міжнародному стажуванні працівників, які відповідатимуть за функціонування виставки

Формування детального плану виставки з описом фінансових, матеріальних та людських ресурсів

Розробка фірмового стилю проекту

Розробка структури Promotion проекту

Проведення зустрічей з громадськістю та зацікавленими особами для інформування про роботу виставки

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	7640,00
	7640,00
	
	15280,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

2.3.2. Молодіжна політика

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді з метою створення сучасного центру розвитку позашкілля учнівської молоді Львівщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення комфортних та безпечних  умов перебування дітей та учнівської молоді у Львівському державному палаці естетичного виховання  для повноцінного розвитку їх здібностей у сфері освіти, науки, культури та творчості, необхідних для їх подальшої соціалізації, професійної та творчої самореалізації, а також, створення нових можливостей для розвитку і самореалізації вразливих груп дітей та молоді, зокрема: з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб. Тобто відбудеться посилення спроможності освітньої мережі регіону, що сприятиме підвищенню якості та професійності людського ресурсу регіону, створенню умов для інноваційної діяльності.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Львів та Львівська область (Райони західного регіону, учнівська молодь з яких навчається у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту: діти та учнівська молодь регіону, а також вразливі групи населення регіону:

· діти з особливими потребами;

· внутрішньо переміщені особи;

· особи з особливими освітніми потребами.

Кінцеві бенефіціари проекту: департамент освіти і науки ЛОДА, діти та учнівська молодь регіону, обласна територіальна громада.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Палац, площею 5 759 кв. м., побудований у 1956 році силами учнів профтехосвітньої галузі та введений в експлуатацію у 1960-у році, до 2018-го року, тобто, за весь період експлуатації не проводилося капітального ремонту будівлі палацу, його  системи опалення, котельні та системи пожежобезпеки через постійний дефіцит коштів, який в свою виникав через незадовільне фінансування та недостатню задіяність палацу та його приміщень у весняно-осінній та зимовий періоди та створеного іміджу "холодного" палацу у громадян міста.   


Котельня палацу 60-х років будівництва, розміщена на цокольному поверсі площею 65,8 кв. м. - півпідвальна, вбудована в будівлі палацу, що є порушенням державно-будівельних норм і не підлягає реконструкції.  В  котельні встановлені 2 водогрійні котли НІІСТУ – 5М, термін експлуатації яких закінчився у 2004 році.  


Оскільки, у нашому закладі позашкільної освіти навчається 780 дітей та учнівської молоді, а існуюча котельня не відповідає сучасним вимогам державних будівельних норм, ми щороку вимушені робити поточні ремонти застарілого котельного обладнання та інші заходи з безпечної тимчасової експлуатації газової котельні, щорічно отримувати додаткові дозволи на тимчасову експлуатацію газового господарства півпідвальної котельні, оскільки експлуатація такої котельні є порушенням п. 62 ДБН 2,5-20-2001 "Газопостачання". Користування такою котельнею  призводить до щорічного неефективного використання енергоносіїв  та бюджетних коштів на їх оплату. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Побудована котельня за останніми технічними вимогами. Налагоджений технічний супровід.

2. Суттєво збільшена кількість учасників навчального процесу (в середньому на 10-15%) та публічних заходів, проведених у кабінетах та залах палацу у зимові та осінньо-весняні періоди (в середньому на 10-12%).

3.   Створені комфортні умови навчання та дозвілля дітей та молоді, перебування батьків, глядачів, персоналу у всіх приміщеннях палацу. 

4. Суттєво зменшена кількість енергоносіїв, затрачених на обігрів приміщень палацу (в середньому на 15%-20%), суттєво зекономлені бюджетні кошти   на оплату енергоносіїв                      (в середньому від 10% до 20%).

5. Здійснена реконструкція внутрішніх комунікацій теплової мережі під нову котельню. Налагоджений технічний супровід.

6. Створені комфортні умови навчання та дозвілля дітей та молоді, перебування батьків, глядачів, персоналу у всіх приміщеннях палацу, що в свою чергу доповнює отриманий результ 1.3.

7. Суттєво збільшена кількість учасників навчального процессу (в середньому на 10-15%); публічних заходів, проведених у кабінетах та залах палацу у зимові та осінньо-весняні періоди (в середньому на 10-12%).

8. Cуттєво зекономлені бюджетні кошти на енергоносії (щомісяця на 10-20%).

9. Встановлення сучасної системи пожежної сигналізації  та системи оповіщення людей про пожежу. 

10. Встановлена сучасна система пожежної сигналізації.

11. Встановлена сучасна система оповіщення.

12. Створені умови безпечного перебування учасників навчального процесу в приміщеннях палацу та глядачів у великій залі палацу.

13. Забезпечене екстрене повідомлення людей, інших служб про пожежу та створена можливість екстреної евакуації людей з приміщень палацу  у випадку пожежі. 

14. Капітальний ремонт громадських санвузлів площею 102 кв. м.

15.  Здійснено капітальний ремонт приміщень громадських санвузлів площею 102 кв. м.

16. Встановлено 13 нових унітазів та туалетних кабінок у чоловічих та жіночих вбиральнях.

17.  Облаштовано окремі туалетні кабінки у чоловічій та жіночій вбиральнях  для людей (дітей) з особливими потребами. 

18.  Встановлено  10  пісуарів з перегородками  у чоловічій вбиральні.

19.  Облаштовано пандуси для безпечного та комфортного переміщення  та перебування   людей (дітей) з особливими потребами, що дозволить  збільшити спеціальний контингент палацу (дітей та дорослих з особливими потребами) на 10-12%.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія державних бюджетних витрат на енергоносії (в середньому на 15%-20%) та інших необхідних видатків палацу, збільшення прибутків палацу (в середньому від 10% до 20%), що в свою чергу збільшить можливість економії бюджетних коштів на подальший розвиток освітнього простору палацу.

	
	соціальний вплив
	Збільшення кількості дітей та учнів зайнятих творчою діяльністю у позаурочний час (в середньому на 10-15%), збільшення кількості публічних заходів (в середньому на 10-12%),

	
	екологічний вплив
	Нова котельня, яка буде в Палаці -  відповідає сучасним вимогам і  стандартам, суттєво, на довгострокову перспективу мінімізує негативний вплив на зовнішнє довкілля.

	8
	Основні заходи проєкту
	Побудована котельня за останніми технічними вимогами. Налагоджений технічний супровід.

Здійснена реконструкція внутрішніх комунікацій теплової мережі під нову котельню. Налагоджений технічний супровід.

Встановлення сучасної системи пожежної сигналізації.  

Встановлення сучасної системи  оповіщення людей про пожежу.

Капітальний ремонт громадських санвузлів площею 102 кв. м.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	10350,00
	1200,00
	
	11670,00

	
	інші джерела 
	120,00
	
	
	120,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція дитячого позаміського закладу відпочинку "Сокіл" с. Сасів Золочівського району Львівської області

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення захворюваності серед дітей шкільного віку, підвищення якості надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей шляхом забезпечення сприятливих умов для безпечного й ефективного перебування дітей у ДПЗВ "Сокіл".

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Золочівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку району близько 8 тис. осіб, які є потенційними відвідувачами табору, їхні батьки – 16 тис. осіб, та персонал закладу. Всі вони отримають безпосередню вигоду від покращення умов та якості оздоровлення у таборі. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Незайнятість дітей шкільного віку у літній канікулярний період, проведення вільного часу вдома за гаджетами та комп'ютерами та малорухомий спосіб життя призводить до погіршення здоров'я дітей, а відсутність живого спілкування  з однолітками – до втрати соціальних навичок та, як наслідок, до пониження самооцінки школярів. Охоплення змістовним відпочинком дітей шкільного віку дозволяє вирішити назрілу проблему.

Дитячий позаміський заклад відпочинку "Сокіл" розташований в сосновому лісі, на узбіччі автосполучення Золочів – Броди. На території закладу розміщено 16 дерев’яних будиночків для проживання відпочиваючих, адміністративний будинок, їдальня, будинок побуту з душовими, медпункт, склад, будівлі умивальних та туалетів, гаражі, прохідна, а також дворові споруди, що забезпечують функціонування закладу. Заклад побудований в кінці 1970-х років. На даний час приміщення та обладнання ДПЗВ "Сокіл" застаріло, не відповідає європейським стандартам та потребує капітальної реконструкції, дообладнання. Проведені щороку поточні ремонти не вирішують проблеми. Існуючий стан приміщень значно погіршує якість оздоровлення відпочиваючих дітей. Реконструкція  ДПЗВ "Сокіл" ( І-ша черга) передбачає спорудження  2-х дерев'яних двоповерхових житлових будиночків, на 16 місць кожен, з душовими кімнатами, опаленням, реконструкцією зовнішніх  мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання. Після реалізації І черги проекту збільшиться кількість оздоровлених дітей, оскільки  збільшиться кількість ліжкомісць та у нових будиночках діти зможуть відпочивати не лише влітку, а цілий рік

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено матеріально-технічне забезпечення діяльності ДПЗВ "Сокіл", створено сприятливі умови для відпочинку дітей, збільшено кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту зменшить  соціальну напругу серед населення району, підвищиться рівень довіри до влади

	
	екологічний вплив
	Немає

	8
	Основні заходи проєкту
	Завершення робіт по облаштуванню інженерних мереж водопроводу та каналізації, будівництво двох нових дерев'яних відпочинкових будиночків, проведення благоустрою території.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	2700,00
	1980,00
	
	4680,00

	
	бюджет громади
	300,00
	220,00
	
	520,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації – реалізація проекту, 

Золочівська районна рада – фінансування, ГО "ЗОЛОЧІВ.НЕТ" – інформування громадськості щодо реалізації проекту

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект


	2.3.2. Молодіжна політика

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Завершення  будівництва  народного  дому с. Д.Лужок

	3
	Мета та завдання проєкту
	Завершити  будівництво  та упорядкувати  територію

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія  Долішньолужецької с/ради та територія  району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Відділ  культури і туризму РДА, Дрогобицька  районна рада, Долішньолужецька с/рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво  розпочато у 2005 році,початкова  вартість будівництва становила 714 тис. грн. Багато  робіт  зроблено  силами  громади                  ( закладено  фундамент),власниками  майнових  паїв (закуплено  плити  перекриття).  Через  відсутність коштів  будівництво  на  деякий  час  було  призупинено. На даний  час  за  рахунок  коштів  обласного , районного та  місцевого  бюджетів  будинок  побудовано, зроблено  частково  внутрішні  роботи.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкриття  народного  дому

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	500 тис.грн. буде витрачено на створення 1 робочого місця

	
	соціальний вплив
	Зменшиться кількість 3-4 безробітних людей, які працюватимуть в закладі

	
	екологічний вплив
	Під час реалізації проєкту будуть забезпечені енергозберігаючі технології.

	8
	Основні заходи проєкту
	Коригування  проектно-кошторисної  документації, виготовлення  нового  кошторису, завершення  внутрішніх  робіт  об’єкту, підключення  комунікацій

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	3 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік

800
	2022 рік

400
	2023 рік

800
	Усього

2000

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	400
	
	

	
	бюджет громади
	800
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	800
	800

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ  культури і туризму РДА, Дрогобицька  районна рада, Долішньолужецька с/рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Молодіжна політика

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Завершення  будівництва  народного  дому с. Довге Гірське



	3
	Мета та завдання проєкту
	Завершити  будівництво  та упорядкувати  територію

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія  Довжанської  сільської ради та територія  району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Відділ  культури і туризму РДА, Дрогобицька  районна рада, Довжанська с/рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво  розпочато у 2005 році,початкова  вартість будівництва становила 1 млн, 431,3 грн.  До  2015  року  заплановані  кошти  було використано ( будівлю  побудовано) і через  відсутність  коштів  більше  ніяких  робіт   не проводилось.В 2019  році  за  кошти  спонсорів  будівництво  народного  дому  продовжується (завершено фасадні  роботи).

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкриття  народного  дому

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	600 тис.грн. буде витрачено на створення 1 робочого місця

	
	соціальний вплив
	Зменшиться кількість 3-4 безробітних людей, які працюватимуть в закладі

	
	екологічний вплив
	Під час реалізації проєкту будуть забезпечені енергозберігаючі технології.

	8
	Основні заходи проєкту
	Завершення  внутрішніх  робіт  об’єкту , підключення  комунікацій

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	3 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік

1000
	2022 рік

700
	2023 рік

800
	Усього

2000

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	700
	
	700

	
	бюджет громади
	
	
	800
	800

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1000
	
	
	1000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відділ  культури і туризму РДА, Дрогобицька  районна рада, Довжанська с/рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Покращення умов навчання у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ст. на 250 учнів на вул. Січ. Стрільців, 35 в смт. Дубляни Самбірського району Львівської області



	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для проведення навчально-виховного процесу

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дублянська громада Самбірського району Львівської області 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Діти шкільного віку 6-17 років – 250 осіб



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дублянська СЗШ І-ІІІ ст. розміщена в 3-х окремих приміщеннях. Існуючі будівлі морально та технічно застарілі, знаходяться на значній відстані одна від одної. В двох корпусах відсутня їдальня, немає внутрішніх вбиралень, будівля спортзалу аварійна.

Реконструкція передбачає добудову до існуючого першого блоку школи навчальних класів, навчально-виробничихприміщень.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшено фінансові витрати на одного учня.

Зменшено витрати на утримання приміщень.

Зменшено витрати на оплату енергоносіїв за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.

	
	соціальний вплив
	Відкрито нові класи.

Створено додаткові учнівські місця.

Створено умови для всебічного та гармонійного розвитку учнів.

Покращено санітарно-гігієнічні умови організації навчально- виховного процесу.

	
	екологічний вплив
	Проведено благоустрій та озеленення території

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведено реконструкціюсередньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 250 учнів.

Проведено благоустрій території

Придбано нове обладнання та інвентар.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2020 рік


	2021 рік


	2022-2023 рр.


	Усього

	
	державний бюджет
	34309,865
	34309,865
	
	68619,73

	
	обласний бюджет
	4180,000
	4180,000
	
	8360,000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Дублянська селищна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво, добудова, реконструкція, капітальний ремонт спортзалів та басейнів у закладах загальної середньої освіти області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.1.5. Розвиток фізичної культури та професійного спорту серед населення 

2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	- будівництво, добудови спортзалів у  закладах освіти з метою підвищення розвитку фізичної культури та розвитку дітей;

- реконструкція та капітальний ремонт діючої спортивної інфраструктури в закладах освіти

- закупівля обладнання

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку  

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутній або незадовільний стан приміщень спортзалів  ЗЗСО 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Підняття комфорту перебування учнів та підвищення розвитку фізичної культури 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Комфортне перебування учнів в шкільних приміщеннях, розвиток фізичного здоров’я учнів 

	
	екологічний вплив
	Будівництво із застосуванням енергозберігаючих технологій

	
	Основні заходи проєкту
	Виготовлення /коригування ПКД

Проведення тендерних процедур

Виконання робіт/монтажобладнання

Введення в експлуатацію

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))


	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік


	2022 рік

2 500,0
	2023 рр.


	Усього

5 000,0

	
	державний бюджет
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	30000,0

	
	обласний бюджет
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	25000,0

	
	бюджет громади
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	15000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Держава, Львівська ОДА, органи місцевого самоврядування

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді;
Проведення щорічного музичного фестивалю «Українська музика в часі і просторі»

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Проведення щорічного музичного фестивалю «Українська музика в часі і просторі»

	3
	Мета та завдання проєкту
	Залучення якомога більшої кількості дітей та юнацтва до музичного мистецтва, розвиток культурно-мистецького простору в Дрогобицькому регіоні Львівщини, забезпечення культурних потреб населення регіону, популяризація та розвиток академічного музичного мистецтва

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Передбачаються залучення учасників з усіх куточків Львівської області та прилеглих регіонів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Зазначте, яка кількість населення і яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проєкту: 

учні та студенти у віці 18-25 років (300 осіб);

безробітні (500 осіб); 

безробітні жінки у віці 45-60 років (200 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Музичне мистецтво академічного спрямування на сьогоднішній день не користується надзвичайно великою популярністю серед простого населення. Проведення різноманітних концертів та фестивалів саме академічного спрямування покликане виховувати освічених та висококультурних особистостей та сприятиме туристичному розвитку міста Дрогобича. Дрогобич не має своєї філармонії, відтак Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського виконує її функції у регіоні. Маючи необхідний потенціал (науковий, теоретичний та практичний), необхідну матеріально-технічну (концертний зал) та кадрову базу (всі види виконавського музичного мистецтва: оркестри, виконавці-солісти), коледж забезпечує культурним «продуктом» місто Дрогобич та прилеглі території. Завдяки втіленню проєкту - проведення щорічного музичного фестивалю «Українська музика в часі і просторі» - буде виховуватись покоління людей з відповідним ставлення до високого академічного мистецтва та культури.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати мають бути сформульовані у вигляді майбутнього бажаного стану:

Проведено в рамках фестивалю серію концертних проєктів, Всеукраїнську науково-практичну конференцію, ряд науково-практичних семінарів для викладачів мистецьких шкіл області з проблем розвитку українського музичного академічного мистецтва.

Підготовлено до друку та видано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за участі провідних діячів України  у галузі мистецтва.

Проведено профорієнтаційну роботу з метою залучення кращих випускників мистецьких шкіл до вступу у наш навчальний заклад.

 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Підвищується рівень загальної культури серед мешканців області.

Пропагується музичне мистецтво України

Залучається до продовження навчання активно творча молодь.

Сприяє припиненню відтоку творчої молоді за кордон. 

Підвищується кваліфікаційний рівень викладачів мистецьких шкіл Львівщини.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення в рамках фестивалю серію концертних проєктів, Всеукраїнської науково-практичної конференції, ряд науково-практичних семінарів для викладачів мистецьких шкіл області з проблем розвитку українського музичного академічного мистецтва.

Підготовка до друку та видання матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції за участі провідних діячів України  у галузі мистецтва.

Проведення профорієнтаційної роботи з метою залучення кращих випускників мистецьких шкіл до вступу у наш навчальний заклад.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рік (щорічно)

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік

60
	2022 рік

60
	2023 рр.

60
	Усього

180

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	50
	50
	50
	150

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	10
	10
	10
	30

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Мистецькі школи Львівської області та прилеглих територій (як учасники),  громада (як слухачі концертних заходів), викладачі (як учасники та слухачі наукових та семінарських заходів), відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради (як співорганізатори).

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Втілення проєкту сприятиме розвитку не лише культурно-мистецького спрямування, але й значному розвитку  Дрогобича в туристичному напрямку.


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	 2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню дітей та молоді



	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	“Музичне мистецтво  стежками  рідного  краю”

	3
	Мета та завдання проєкту
	 “ Музичне мистецтво  стежками рідного краю” є культурна підтримка місцевих громад нашого краю, збагачення мистецького світогляду наших краян.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Міста і села та об’єднанні тереторіальні громади Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Якнайширше коло поціновувачів та любителів  музично-пісенного мистецтва  нашого регіону

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Концертні програми у рамках проекту “Мистецькими стежками рідного краю” донесуть і збагатять слухача українською музикою та піснею, адже пісенно-музичне мистецтво протягом століть залишається невід’ємним чинником духовного, патріотичного та морального виховання нашого народу. Саме  пісня піднімає дух українців у боротьбі за волю Батьківщини.   Пісня підіймала  на боротьбу за незалежність нашої держави героїв нашого народу. Емоційний вплив  мистецтва допомагає зберегти національносвідому самоедентичність нашого народу.  



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Розвиток культурного світогляду наших краян до   прекрасного  музичного мистецтва.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис. грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	Виготовлення поліграфічної продукції
	Афіші,буклети, рекламна продукція

	
	Оренда транспорту
	 По факту

	8
	Основні заходи проєкту
	Концертні програми 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2027

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік

100 000
	2022 рік

100 000
	2023 рр.

100 000
	Усього

300 000

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	100
	100
	100
	300

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Солісти та музичні колективи Львівської національної філармонії, а саме : Академічний ансамбль “Високий замок”, Академічний камерний оркестр “Віртуози Львова”, квартет бандуристок “Львівянки”.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Оренда технічного обладнання та інші витрати.


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді.

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Відновлення фасаду та окремих аудиторій головного корпусу коледжу за адресою                  пл. Шашкевича,5 відповідно до вимог утримання та збереження історичних пам’яток закладів культури.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення матеріального-технічного забезпечення та умов праці працівникам коледжу студентам та викладачам під час проведення освітньої діяльності відповідно до вимог ‘‘Закону про освіту’’. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект матиме вплив не тільки на територію коледжу але і сприятиме популяризації фахової підготовки за спеціальністю ‘‘Молодший бакалавр’’ та високого іміджу серед туристів та інших учасників найрізноманітніших культурних локацій з історії культури. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Від реалізації цього проєкту вигоду отримуватимуть: 

· студенти коледжу у  віці  від 15-21 років (325).

· туристи та інші учасники найрізноманітніших культурних локацій (300-500 осіб)



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Під час відновлення фасаду та окремих аудиторій головного корпусу коледжу необхідно вирішити наступні проблеми:

· відновлення стін, а саме зшкрябування стін, ремонт штукатурки, ґрунтування, шпаклювання, перетяжка сіткою, розшивка і заробка тріщин, фарбування. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати мають бути сформульовані у вигляді майбутнього бажаного стану: 

· покращення матеріального-технічного забезпечення та умов праці працівникам коледжу студентам та викладачам під час проведення освітньої діяльності відповідно до вимог ‘‘Закону про освіту’’, популяризація вищої мистецької освіти, національного відродження і примноження  духовних надбань у сфері освіти і культури, отримання студентами відповідних знань і практичних навиків за спеціальністю, почуття відповідальності і активної життєвої позиції.

· підвищення рівня кваліфікації викладачів за спеціальностями відповідно до вимог ‘‘Закону про освіту’’.



	
	соціальний вплив
	Збільшення кількості абітурієнтів та покращення  умов праці працівникам коледжу студентам та викладачам під час проведення освітньої діяльності відповідно до вимог ‘‘Закону про освіту’’.

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистих технічних умов аудиторій та приміщень  коледжу із застосуванням енергозберігаючих технологій освітлення, забезпечення навчальних аудиторій та приміщень екологічно-чистими меблями, приладами.

	
	Основні заходи проєкту
	Проведення ремонтно-реставраційних робіт фасаду та навчальних аудиторій коледжу. Організація та проведення масових заходів з метою популяризації  навчального закладу, його історії і досягнень, а також  місця коледжу  в загальній музичній культурі України.

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))


	З 2021 до 2022 р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік

2 500,0
	2022 рік

2 500,0
	2023 рр.


	Усього

5 000,0

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	2 500,0
	2 500,0
	
	5 000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді.

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Міжнародний комунікаційний бізнес центр

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту - формування позитивного іміджу України через громадські зв’язки та торгівельні відносини шляхом проведення інформаційно - освітніх програм, консультаційних послуг громадам Львівщини.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект реалізується на території громад Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Кількість населення, яка буде отримувачем вигод проект:

- діти у віці 8 – 14 років (3000 осіб)

- молодь у віці 14 - 28 років (5000 осіб), 

- сільські мешканці у віці 18 - 65 років (2000 осіб)

Кількість дівчат і жінок в проєкті – 50%

Кількість працівників органів місцевого самоврядування, освітян – 25%

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, яких буде досягнуто внаслідок реалізації проєкту

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати:

- створено 1 навчально практичний центр «Лісовик, кількість робочих місць – 12, кількість навчальних програм -4, кількість учасників – 450 осіб

- створено1культурно креативний центр «Історичні віхи століть», кількість робочих місць – 8, кількість учасників – 800 осіб,

- створено 1 молодіжне соціальне підприємництво «Дари природи», кількість робочих місць – 10, кількість сезонно працюючих – 200 осіб

Кількість залучених партнерів – 30

Кількість учасниць програм обміну – 100 осіб

Кількість жінок у віці 50+ залучених до програм само занятості – 200 осіб

Створено міжнародний центр для пошуку партнерів та налагодження із ними партнерських стосунків, залучення фахівців для запозичення досвіду, розширення можливості для спільної діяльності. Кількість учасників – 2000 осіб

Щорічне проведення молодіжних таборів на базі місцевих громад із залученням волонтерів із за кордону . Кількість учасників – 2000 осіб.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість на створення 1 робочого місця – 20 – 40 тис грн.. 

	
	соціальний вплив
	Проект має позитивний вплив на громаду – розширює сфери комунікації із партнерами європейських країн, сприяє створенню спільних туристичних продуктів, культурних туристичних маршрутів, розвитку мережі екологічно чистих продуктів сільськогосподарського виробництва. Вчить створювати продукти із доданою вартістю. Проект створює робочі місця у віддалених громадах, залучає людей до суспільно корисної праці, зменшує відтік робочої сили, запобігає міграції. 

	
	екологічний вплив
	Лінії обробки сільгосппродукції будуть базуватися на екологічно чистих процесах переробки. 

	
	Основні заходи проєкту
	Ключові заходи

-створення Міжнародного комунікаційного бізнес центру

- створеннянавчально практичного центру «Лісовик»

- створення культурно креативного центру «Історичні віхи століть»

- створеннямолодіжного соціального підприємства «Дари природи», 

Проведення інформаційно навчальних заходів для розширення можливостей центру

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))


	2019 – 2023рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рр.


	Усього



	
	державний бюджет
	1000,00
	1000,00
	2000,00
	4000,00

	
	обласний бюджет
	500,00
	500,00
	700,00
	1700,00

	
	бюджет громади
	200,00
	200,00
	300,00
	700,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200,00
	500,00
	500,00
	1200,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	До реалізації проекту залучені громади на території, яких реалізується проєктіз залученням їх ресурсів )надання оренди приміщення, до фінансування 10% заходів, партнерство в організації і проведенні заходів, забезпечення безпеки під час проведення заходів, 

Частково заходи для цього проекту проводилися в Турківському, Старосамбірському, Сколівському, Стрийському, Бузькому, Бродівському, Жовківському районах та м. Львові

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція будівлі опорного закладу загальної середньої школи I-III ст. ім.Героя Миколи Паньківа Солонківської сільської ради Пустомитівського району

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення належних умов для здобуття початкової та базової середньої освіти 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Солонківська ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку Солонківської ОТГ (600 учнів), працівники школи (49 чоловік)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Опорний заклад середньої школи I-III ст. ім.Героя Миколи Паньківа збудовано у 1968 році.У школі навчається понад 600 учнів та працює 49 педагогічних працівників.

Будівля школи перебуває у вкрай незадовільному стані, що в свою чергу не забезпечує належних умов для проведення навчального процесу як учнів, так і педагогічних працівників.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструкція приміщень школи, закупівля обладнання

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на енергоносії

	
	соціальний вплив
	Забезпечення належних умов для здобуття освіти

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру визначення підрядної організації.

3. Проведення будівельних робіт/закупівля обладнання

4. Благоустрій території

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 по 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0

	
	обласний бюджет
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	15 000,0

	
	бюджет громади
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Солонківська ОТГ, ЛОДА, обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконстукція комплексу плавального басейну школи під дошкільний заклад і плавальний басейн в с.Домажир Яворівського району Львівської області (коригування)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення сприятливих умов для забезпечення освітніх послуг, здорового способу життя, розвитку спорту і дозвілля дошкільнят, школярів та молоді шляхом реконструкції комплексу плавального басейну школи під дошкільний заклад і плавальний басейн в с.Домажир.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Домажирська сільська рада 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти шкільного віку с Домажир (96 дітей) та навколишніх сіл, батьки, педагоги

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Домажирська сільська рада налічує 2100  жителів. При цьому на території сільської ради відсутні дошкільні заклади при потребі забезпечити дошкільною освітою 96 дітей. У 2009 році Яворівською райдержадміністрацією та Домажирською сільською радою було прийнято рішення про реконструкцію незавершеного будівництва шкільного корпусу плавального басейну під дошкільний заклад з басейном. Виготовлено проектну документацію, пройдено державну експертизу. Однак коштів на реалізацію цього проекту не було.

Завдання проекту: 1) Створити сприятливі умови для забезпечення освітніх послуг, здорового способу життя, розвитку спорту і дозвілля дошкільнят, школярів та молоді; 2) Провести ремонтно-будівельні роботи; 3) Підвищити професійний рівень представників місцевого самоврядування, громадськості в питаннях менеджменту проектів.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Кількість дітей дошкільного віку, які отримають освітні і виховні послуги – 96.

- Кількість вихователів і технічного персоналу, які отримають робочі місця – 15.

- Введено в дію об’єкт (ДНЗ).

- надання якісних освітніх послуг,

- пропагування здорового способу життя,

- забезпечення розвитку спорту і дозвілля для дошкільнят, школярів та молоді.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Забезпечення належних умов для здобуття освіти

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1Коригування ПКД, експертиза.

2.Проведення тендеру визначення підрядної організації.

3. Проведення будівельних робіт/закупівля обладнання

4. Благоустрій території

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2015 по 2021 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	3 341,965
	
	
	3 341,965

	
	обласний бюджет
	3 250,000
	
	
	3 250,000

	
	бюджет громади
	732,441
	
	
	732,441

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Домажирська сільська рада, ЛОДА , обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція приміщення опорного загальносовітнього навчального закладу Старосамбірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника (з впровадженням енергозберігаючих заходів) по вул. Шевченка, 14 в м. Старий Самбір Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення якості надання освітніх послуг мешканцям Старосамбірського району, шляхом проведення комплексу ремонтних робіт 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Старий Самбір та суміжні території

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учні Старосамбірської ЗОШ №1 І-ІІІ ст.– 570 ос.,

- педагогічний колектив  та технічні працівники навчального закладу – 95 ос.,

- батьки учнів – 1140 осіб.

Непрямими бенефіціаторами проекту стануть школярі майбутньої ОТГ та їх батьки – понад 10000 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Опорний загальноосвітній навчальний заклад - “Старосамбірська загальноосвітня середня школа  І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Львівської області”  є однією з найбільших шкіл Старосамбірського району. Тут навчаються 570 учнів. Вчительський колектив, який  налічує 73 особи.

Школа потребує значних капіталовкладень, адже власними силами провести перекриття покрівлі та утеплення зовнішніх стін ні відділ освіти ні районн немає змоги.

За час експлуатації в школі спостерігається порушення температурного режиму в осінньо – зимовий період у навчальному закладі. 

Фасад будівлі всіяний тріщинами, практично по всій поверхні спостерігається відлущення штукатурки, сирість, яка просочується крізь щілини спричиняє появу грибка у приміщеннях класів, що призводить до збільшення захворюваності школярів та погіршення їх стану здоров’я. Приміщення практично неможливо обігріти через втрату тепла, що виходить горищем та стінами. Це також спричиняє додаткові витрати на оплату енергоносіїв.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Якісне виконання ремонтних робіт (акти виконаних робіт, укладені Угоди, затвердження всіх необхідних документів – передача на баланс, тощо)

- Перекриття даху площею - 3900 м2

- Встановленя нових ринв — 412 м.

- Утеплення фасаду площею - 5172 м2.

- Покращаться умови перебування 534 дітей

- Покращаться умови праці – 67 вчителів

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на енергоносії

	
	соціальний вплив
	Забезпечення належних умов навчання

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Проведення тендерної процедури;

2. Виконання будівельних робіт

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2019 по 2020 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	4 001,231
	
	
	4 001,231

	
	бюджет громади
	444,581


	
	
	444,581



	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Старосамбірська РДА, ЛОДА , обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція будівлі СЗШ І-ІІІ ступенів із надбудовою НВК в с. Ралівка Самбірського району Львівської області (коригування)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для отримання дошкільної та початкової освіти жителями Ралівської сільської ради шляхом проведення реконструкції приміщення Ралівської СЗШ І-ІІІ ст. з надбудовою під НВК.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Ралівська сільська рада

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Безпосередню користь від проекту отримають 70 вихованців дошкільних груп НВК, , учні початкової школи, працівники, які отримають роботу в дошкільних групах та діючі працівники школи. Опосередковано результатами проекту скористаються батьки та родичі дітей. Враховуючи що результати проекту будуть довгостроковими і ними скористаються наступні покоління вихованців, користь від проекту отримає громада сільської ради в цілом

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Село Ралівка є найбільшим населеним пунктом сільської ради. Кількість його жителів склала на 01.01.2018 року - 4766 осіб і з кожним роком зростає, оскільки в селі постійно ведеться будівництво багатоквартирних будинків та приватна забудова.

Також з кожним роком зростає кількість дітей дошкільного віку. Так станом на 1 січня 2014 року було 250 дітей віком від 0 до 6 років, на 1 січня 2015 року – 302, на 1 січня 2016 року- 328 дітей, на 2017 рік 336 дітей, на 1 січня 2018 року – 342.

Для забезпечення дітей дошкільною освітою в селі Ралівка діє дошкільний навчальний заклад «Сонечко», розрахункова потужність якого становить 75 вихованців. На даний час установу відвідує 120 дітей, а кількість заяв батьків, які хочуть щоб їх діти отримували дошкільну освіту щорічно складає близько 60.

Проблему з браком кількості місць для здобуття дошкільної освіти в Ралівській сільській раді можна вирішити за рахунок реконструкції Ралівської СЗШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка із надбудовою під створення навчально-виховного комплексу на 70 місць.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Добудовано приміщення;

2. Створення умов для отримання дошкільної освіти для 90% дітей дошкільного віку;

3. Створено нові робочі місця;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	За рахунок використання енергоощадних технологій не буде значного витрачання енергоресурсів

Надходження додаткових коштів до районного бюджету за рахунок сплати податків від новостворених робочих місц

	
	соціальний вплив
	Забезпечення належних умов для навчання

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Продовження виконання будівельних робіт: утеплення даху, заміна вікон/дверей, внутрішні роботи;монтаж системи опалення, внутрішні сантехнічні роботи, благоустрій

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2018 до 2021 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	4 242,307
	
	
	4 242,307

	
	обласний бюджет
	4 100,000


	
	
	4 100,000



	
	бюджет громади
	1 035,330


	
	
	1 035,330



	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	975,662


	
	
	975,662



	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Ралівська сільська рада, Самбірська РДА, ЛОДА , обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Добудова школи та реконструкція системи опалення Викотівської СЗШ І-ІІІст. в Самбірському районі Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення якості надання освітніх послуг шляхом добудови шкільних класів та спортзалу, реконструкція системи опалення в діючій школі

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Викотівська сільська рада та суміжні території

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення села Викоти становить 1843 жителі, з них 435 дітей, в т.ч. 220 дітей шкільного віку, 20 багатодітніх сімей

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Викотівська СЗШ являється освітньо - виховним центром села і забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, виховання свідомого громадянина України. У школі навчається 220 учнів, працює 36 педагогічних та 8 технічних працівників. Щороку кількість учнів збільшується.

Важливими проблемами, з якими стикається педагогічний та учнівський колектив школи, є відсутність коштів на повну реконструкцію приміщення школи із застосуванням енергоефективних та теплозберігаючих технологій, добудову додаткових приміщень длярозміщення4-ох класних кімнат, актового та спортивного залів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення ідеальної моделі функціонування територіальної громади для поширення досвіду проведеної роботи на всіх територіях сільських рад району, забезпечення передумов для подальшого розвитку інфраструктури , їх соціально-економічного розвитку, забезпечення потреб спільноти у виховних, освітніх, культурно-масових і спортивних послугах за місцем проживання  шляхом удосконалення та реконструкції освітніх (шкільних) споруд, виконання вимог та завдань  щодо розвитку і збереження українських сіл

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на енергоносії

	
	соціальний вплив
	Забезпечення належних умов для освітнього процесу

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Проведення тендерних процедур;

2. Виконання будівельних робіт (встановлення віко/дверей, внутрішні роботи, утеплення фасаду та перекриття даху, підведення комунікацій, закупівля обладнання)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2017 до 2021 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 154,284


	
	
	5 154,284



	
	обласний бюджет
	5 150,000


	
	
	5 150,000



	
	бюджет громади
	3 861,655


	
	
	3 861,655



	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Викотівська сільська рада, Самбірська РДА, ЛОДА , обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво дитячого садка по вул. Сагайдачного в с.Зимна Вода, Пустомитівського району Львівської області. Коригування.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є  завершити будівництво дитячого садка на 160 місць, що дасть змогу частково задовольнити потреби та інтереси дітей дошкільного віку, а також  забезпечить  доступність  отримання дошкільної освіти населенню дошкільного віку, що проживає на території с. Зимна Вода.

Завдання проекту:

· - завершити будівництво та відкриття дошкільного навчального закладу на 160 місць;

· - реалізація державної політики в галузі дошкільної  освіти;

· - створення належних умов для забезпечення, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей дошкільного віку;

· - розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;

· - формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

· - виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності дитини продовжувати освіту.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Зимноводівська ОТГ

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Результати проекту спрямовані на населення с. Зимна Вода  та прилеглих до нього сіл  і будуть охоплювати:

дітей дошкільного віку – 160;

вихователів- 45  осіб;

батьків – 320 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Зимна Вода є одним із найбільших сільських населених пунктів України. Тут, станом на 1.01.2018 року, було зареєстровано 11,300 тис. мешканців. Одне з найболючіших питань соціальної сфери в с. Зимна Вода  це відсутність достатньої кількості дошкільних навчальних закладів. Хоча в селі існує два дитячих садочки один на 18 місць, збудований ще у радянські часи  та садочок "Казковий світ" на 150 місць збудований уже за часів незалежності України. Однак, існуючі дошкільні навчальні заклади  не в повній мірі задовольняє освітні потреби населення а лише на на 17,7%.  В с. Зимна Вода зареєстровано 953 дітей дошкільного віку та щомісячно в селі народжується та реєструється близько  11 дітей  і є потенційними вихованцями дитячого садка.

Отже, існує серйозна проблема перевантаження дошкільних навчальних закладів. Списковий склад вікових груп значно перевищує встановлені нормативи: замість 15-20 дітей в групи зараховано 30-35 дітей.  Саме тому було розпочато будівництво нового дитячого садка на 160 місць по вул. Сагайдачного в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області для виховання дітей дошкільного віку з ясельного віку до шести років. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Кількісні:
-  створення нових робочих місць – 49 од.;

- кількість дітей які зможуть відвідувати дитячий садок -160 дітей;

- рівень охоплення дітей дошкільного віку збільшиться на 20%.

Якісні:
- діти отримають можливість для розвитку творчих здібностей та інтересів;

- формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

- виконання вимог базового компонента дошкільної освіти,

- забезпечення соціальної адаптації та готовності дитини продовжувати освіту.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В результаті реалізації даного проекту буде створено близько 49  нових робочих місць

	
	соціальний вплив
	Проект спрямований на вирішення соціальних проблем.

- діти отримають можливість для розвитку творчих здібностей та інтересів;

- формування у дітей умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Завершення ремонтно-будівельних робіт 2 корпусів.

2. Обладнання основних приміщень.

3 Проведення благоустрою території.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2019 до 2022 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	20 000,000


	
	
	20 000,000



	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	2 809,305


	
	
	2 809,305



	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	5 283,741


	
	
	5 283,741



	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Зимноводівська ОТГ, ЛОДА , обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво дошкільного навчального закладу в с.Борщовичі  Борщовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: забезпечення дітей дошкільного віку (від 2 до 6 років) села Борщовичі та інших сусідніх сіл належними умовами для дошкільного виховання та розвитку.

· Завдання: Завершення будівництва дошкільного навчального закладу в с. Борщовичі.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Результат реалізації проекту відчують не лише жителі села Борщовичі, але й інших сусідніх сіл, де немає дошкільних навчальних закладів (Пикуловичі, Нижня Білка, Полоничі та ін.).

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовою групою проекту є 100 дітей дошкільного віку с. Борщовичі та інших навколишніх сіл, близько 20 працівників дитячого садочку,  близько 150 батьків дітей.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогоднішній день у селі Борщовичі зареєстровані 80 дітей віком від 2 до 6 років, що є повноцінними учнями майбутнього садочка місткістю на 100 місць. У сусідніх селах (Пикуловичі, Нижня Білка, Полоничі) на сьогодні не має дитячих садочків, то не виключено, що в ньому навчатимуться діти з інших сіл.

У зв’язку із відсутністю дошкільного навчального закладу у с. Борщовичі, батьки разом із малолітніми дітьми змушені долати десятки кілометрів до найближчих дошкільних навчальних закладів, що спричиняє незручності як батькам, так і дітям, особливо в зимову пору року. З усіх зареєстрованих дітей у с. Борщовичі віком від 2 до 6 років через відсутність дошкільного навчального закладу, більша половина не отримує право на безоплатну дошкільну освіту.

Це питання не раз обговорювалася територіальною громадою, кожного разу батьки дітей дошкільного віку звертаються до Борщовицької сільської ради із пропозиціями продовжити будівельні роботи дитячого садочку. На основі громадських слухань, Борщовицькою сільською радою визначено місце будівництва дитячого садочку, а також за кошти місцевого бюджету виготовлено всі необхідні документи для того, щоб на відповідній земельній ділянці можна було проводити будівельні роботи.

Якщо проблему не вирішити, то діти дошкільного віку як села Борщовичі, так і навколишніх сіл не зможуть повноцінно розвиватися в соціальному середовищі, здобувати знання та отримувати підготовку до школи.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Навчатимуться та розвиватимуться 100 дітей віком від 2 до 6 років.

2. Функціонуватимуть 4 групи для дітей з обмеженими можливостями.

3. Близько 20 працівників отримають нові робочі місця.

4. Близько 150 батьків отримають можливість вільно працювати на основній роботі.

5. Буде збудовано дошкільний навчальний заклад загальною площею 773,8 м2

6. Створення належних умов розвитку дошкільної освіти в селі Борщовичі Пустомитівського району Львівської області.

7. Буде функціонувати секція англійської мови для дітей.

8. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

9. Зменшення соціальної напруги у громади села Борщовичі.

10. Ефективна та безперебійна робота дитячого садочка на наступні роки.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	- створення нових робочих місця, ПДФО працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет;

- новозбудований дитячий садочок деякий час не потребуватиме жодних ремонтних робіт;

- садок надалі функціонуватиме на засадах фінансування з місцевого бюджету.

	
	соціальний вплив
	-будівництво садочка дозволить розширити мережу дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на території Львівської області;

- реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти;

- забезпечення доступності отримання дошкільної освіти населенням дошкільного віку, що проживає на території с. Борщовичі;

- збільшення довіри та покращення взаємовідносин між сільською радою та територіальною громадою села завдяки вирішенню актуальної соціально-економічної проблеми.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Будівництво об’єктів основного призначення.
2. Будівництво об’єктів енергетичного господарства.
3. Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання.
4. Розроблення благоустрою та озеленення території.
5. Інше по кошторису (авторський та технічний нагляд та ін.)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2019 до 2021 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	10 548,000


	
	
	10 548,000



	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	1 172,000


	
	
	1 172,000



	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Борщовичівська сільська рада, Пустомитівська районна рада та районна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на вул. Річна, 1 в с. Бортятин Мостиського району Львівської області. Коригування.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета та завдання проекту: Метою проекту є забезпечення надання освітніх послуг у сільській місцевості за сучасними стандартами, у відповідних, спеціально призначених для навчання та відповідно обладнаних приміщеннях (класах).

Завдання:

Головне завдання проекту – введення в експлуатацію загальноосвітньої школи на 220 місць, підвищення якості навчально-виховного процесу дітей шкільного віку та якості надання освітніх послуг для учнів села Бортятин.

- задовольнити потреби мешканців с.Бортятин у здобутті дітьми якісної середньої освіти;

- створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей шкільного віку, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечити їх дотримання;

- сформувати основи здорового способу життя та норми безпечної поведінки у дітей шкільного віку;

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Село Бортятин (1762 осіб)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Прямі користувачі – діти шкільного віку с.Бортятин. Проект спрямований на 220 дітей, які зможуть навчатися у цьому закладі

Непрямі користувачі – батьки дітей шкільного віку с.Бортятин, педагоги – 23 особи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Село Бортятин розміщене у північно-східній частині Мостиського району, де проживає 1 780 осіб і кількість населення збільшується. Варто відзначити, що село Бортятин є найбільшим селом усього Мостиського району. Тому не може залишатись поза увагою.

У попередні роки навчання в школі проводилося у трьох пристосованих приміщеннях 1937 року будівництва. Будівлі знаходилися в технічно незадовільному стані. Опалення пічне, відсутній спортивний зал, санвузли, кабінет інформатики, приміщення харчоблоку. Кількість дітей в населеному пункті постійно зростає. Тому у 2013 році було прийнято рішення про реконструкцію з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Бортятин Мостиського району. Проектною документацією передбачено будівництво школи у 3-и черги.

Проект спрямований на підвищення якості навчально-виховного процесу дітей шкільного віку та якості надання освітніх послуг для учнів села Бортятин. Нова школа розрахована на 220 учнів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Після завершення реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи I-II ступенів  в с.Бортятин очікується:

-
модернізація системи освіти та створення доступних сучасних умов для навчання;

-
зростання кількісних та якісних показників надання освітніх послуг;

-
задоволення потреб населення у створенні сприятливих умов для проходження навчально - виховного процесу;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрати на енергоносії у зв'язку з використанням енергозберігаючих технологій, використання мінеральної вати для утеплення будівлі, енергоощадних ламп для освітлення тощо.

	
	соціальний вплив
	Зменшення витрати на енергоносії у зв'язку з використанням енергозберігаючих технологій, використання мінеральної вати для утеплення будівлі, енергоощадних ламп для освітлення тощо.

	
	екологічний вплив
	При проведенні будівельних робіт будуть використовуватись екологічно чисті будівельні матеріалів, вироби та конструкції.

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення оптимальних умов навчально-виховного процесу для місцевих дітей шляхом будівництва дитячого садку та розвиток освітньої інфраструктури.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2016-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	11 122,115


	
	
	11 122,115



	
	обласний бюджет
	1 086,680
	
	
	1 086,680

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Судововишнянська  міська рада, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у смт.Запитів, Кам'янка-Бузького району по вул..Київській, 119 Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2. Якість життя

2.3 Розвиток особистості.

2.3.2.Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров’я.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вирішення на постійній основі одного з основних завдань реформування системи охорони здоров’я – забезпечення сільського населення доступною якісною кваліфікованою  медичною допомогою на первинному рівні;

Покращення якості надання медичних послуг в смт.Запитів шляхом відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини  в новозбудованому приміщенні.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	смт Запитів, громадяни, які проїжджають трасою Львів-Київ в межах території смт. Запитів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення селища Запитів становить – 2895 чол.                       (з них дорослі – 2195 чол., діти – 700 чол.), громадяни, які проїжджають трасою Львів-Київ в межах території                смт. Запитів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність у селищі Запитів Кам’янка-Бузького району задовільного надання медичних послуг  у зв’язку з тим, що діюче приміщення медичної амбулаторії є старим, пристосованим та, не тільки не відповідає сучасним вимогам, але у приміщенні відсутні умови для забезпечення надання комплексу медичних послуг, які повинна надавати амбулаторія загальної практики сімейної медицини

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудована нова сучасна будівля АЗПСМ у смт.Запитів;   населення отримають сучасні якісні медичні послуги; досягти підвищення доступності надання медичної допомоги для кожної людини;

покращити якість надання медичної допомоги населенню;

здійснювати своєчасну діагностику, раннього виявлення і відповідного лікування інфекційних захворювань, виконання протиепідемічних заходів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення укладання договорів про надання первинної медичної допомоги, як регулятор отримання фахової допомоги у новозбудованій АЗПСМ.

	
	соціальний вплив
	Можливість отримати широкий спектр медичних послуг; забезпечення покращених умов доступу для маломобільних верств населення через влаштування ліфту у амбулаторії та пандусів.

	
	екологічний вплив
	Застосування сучасних технологій інтенсивного лікування сприятиме зменшенню внутрішньолікарняних інфекцій та розвитку антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, що зменшує біологічну загрозу довкіллю

	8
	Основні заходи проєкту
	Завершення виконання робіт за проектом «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у          смт. Запитів, Кам'янка-Бузького району по вул. Київській, 119 Львівської області»:

- проведення внутрішніх оздоблювальних робіт.

- проведення зовнішніх оздоблювальних робіт.

- проведення електромонтажних робіт, пожежної сигналізації.

- проведення сантехнічних робіт (водопостачання, каналізація).

- влаштування опалення, вентиляції, обладнання котельні, теплотраси.

- влаштування входів, пандусів, відмощень, благоустрій, озеленення.

- проведення заходів для введення АЗПСМ  в експлуатацію.

- введення додаткових штатних одиниць для обслуговування закладу.

- моніторинг результатів реалізації проекту, опитування громадської думки.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,0
	
	
	5000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	578,0
	
	
	578,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:


	Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація, Кам’янка-Бузька районна рада, Запитівська селищна рада, КНП «Кам’янка-Бузька ЦРЛ»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Даний проект є інноваційним (технічним, організаційним та іміджевим) для місцевої територіальної громади, сприяє позитивному сприйняттю розпочатих реформ в державі та об’єднанню у спроможну територіальну громаду. Реалізація проекту передбачає впровадження енергозберігаючих технологій (встановлення універсальних опалювальних котлів, які дають можливість переведення опалення на альтернативне високовартісному газовому, утеплення фасаду будівлі, влаштування енергозберігаючих віконних та дверних блоків), що дасть змогу мінімізувати витрати на опалення приміщення.




	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Капітальний ремонт приміщень "Андріївського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Буської районної ради Львівської області" на вул. Центральна, 102 а в с.Мармузовичі Андріївської с/р Буського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти на території с. Мармузовичі.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Буський район, с. Мармузовичі

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком 6-18 років; вчителі школи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реалізація проекту передбачає капітальний ремонт існуючих приміщень, влаштування змішаної системи вентиляції, організацію водопостачання та водовідведення. Крім того заплановано провести ряд заходів з енергозбереження, що дозволить значно скоротити видатки на енергоносії

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

-
капітального ремонту наявного корпусу Андріївської загальноосвітньої школи;

-
-влаштування артсвердловини;

-
влаштування водовідведення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	забезпечення комфортних умов для навчання для 200 учнів та 41 працівників;

	
	соціальний вплив
	проект спрямовано на соціальний розвиток Буського району

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	До основних заходів вважаємо за доцільне віднести:

- проведення ремонтно-будівельних і монтажних робіт згідно з ПКД,

- закупівля устаткування, меблів та інвентарю згідно з ПКД;

- інші, передбачені проектом, роботи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2019-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,0
	
	
	5000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	914,329
	
	
	914,329

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти Буської РДА, виконавчий комітет, депутатський корпус  сільської ради, громада, Буська РДА.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Капітальний ремонт приміщення "Утеплення фасаду НВК "СЗШ-ліцей" м. Моршина" Львівської області (коригування)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг

	3
	Мета та завдання проєкту
	Впровадження енергозберігаючих заходів для покращення характеристик будівлі шляхом утеплення фасаду школи-ліцей м.Моршина.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Моршин

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Діти віком 6-18 років; вчителі школи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Повну середню освіту у місті забезпечує навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа-ліцей» (далі НВК «СЗШ - ліцей») м. Моршина, який був побудований у 1980 році, однак капітальний ремонт усіх приміщень з часу будівництва не проводився. Загальна опалювальна площа приміщень 6181 м2. У школі навчається 599 учнів, працює 56 педагоги та 30 працівників обслуговуючого персоналу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	забезпечення комфортних умов для навчання для 200 учнів та 41 працівників;

	
	соціальний вплив
	Діти зможуть навчатись близько до дому, а батьки не

витрачатимуть додаткових коштів на довезення дітей

до школи

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення робіт із капітального ремонту: утеплення фасаду, горища, перекриттів між простором підвалу, влаштування відмостки школи-ліцею.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2016 – 2022 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2080
	
	
	2080

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	312,088
	
	
	312,088

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ освіти Моршинської міської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус  , громада м. Моршин

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Добудова об’єкту соціально-економічної інфраструктури – загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	3
	Мета та завдання проєкту
	покращення якості надання освітніх послуг кількох сільських рад Пустомитівського району Львівської області шляхом добудови об’єкту соціально-економічної інфраструктури – загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області .

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Семенівської сільської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Пустомитівського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Школа прийматиме дітей із сіл Семенівка, Милошевичі, Береги, Підсадки, Віняви та Хоросно, в якій розташована школа І-ІІ ст.

Всього в цих селах проживає понад 3 тис. осіб. Демографіча ситуація позитивна – у 2017 році природній приріст населення склав 45 осіб.

Існуюча школа в с. Семенівка – 2-ох поверхова, не енергоефективна будівля та спортивні майданчики. На ділянці відсутній благоустрій та ростуть старі плодові дерева.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Кількісні:
· забезпечення комфортних умов для навчання для 500 учнів.

Якісні:
· створено комфортні умови для навчання;

· покращено естетичний вигляд школи.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення видатків на утримання одного учня з місцевого бюджету знизяться на 85%

	
	соціальний вплив
	Проект матиме потужний вплив на інтенсивність процесу реформування освіти у Львівській області шляхом покращення якості та доступності до освіти дітей з сільських населених пунктів, в тому числі із маломобільних груп населення.

Реалізація проекту сприятиме стабілізації та підвищенню довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування в частині надання фінансової підтримки для реалізації проекту соціальної інфраструктури.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Завершення ремонтно-будівельних робіт 2 корпусів.

2. Обладнання основних приміщень.

3 Проведення благоустрою території.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2016-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	18 115,000
	
	
	18 115,000

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	5 759,735
	
	
	5 759,735

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	10 000,0
	
	
	10 000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Добудова 12 класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с.Черниця Миколаївського району Львівської області. (Коригування)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення якісного навчально-виховного процесу дітей, покращення санітарних умови перебування і навчання, підвищення функціональності та якості навчання, що надасть позитивного впливу на розвиток села, створить сприятливі умови для здобуття освіти, зміцнить соціально-культурну сферу.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Черниця, с. Пісочне, с. Надітич

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	жителі сіл - Пісочної, Черниці, Надітич.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Існуюче приміщення знаходиться в аварійному стані, тому потребує капітального ремонту і реконструкції. Складається безвихідна ситуація, що зумовлює вкрай негативні наслідки - більш як півтисячі сільських дітей (народжуваність в названих селах в останні роки зростає) фактично позбавлені належних умов для здобуття гарантованої державної освіти.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	В результаті впровадження проекту навчання учнів 1-6 класів здійснюватиметься в існуючому трьохповерховому блоці, у новому блоці забезпечуватиметься навчання учнів 7-12 класів, крім того тут розмістяться навчально-виробничі, клубно-видовищні  приміщення та їдальня, кабінет лікаря, адмінприміщення, фізкультурно-спортивні, допоміжні та підсобні приміщення

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Діти зможуть навчатись близько до дому, а батьки не

витрачатимуть додаткових коштів на довезення дітей

до школи

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проектом передбачається реконструкція існуючого блоку А школи та добудова 12-ти класних кімнат (корпус Б). Передбачається розміщення навчально-виробничих майстерень, клубно-видовищних, фізкультурно-спортивних, адміністративних та технічно-господарських приміщень, їдальні, кабінету лікаря.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	11 553,323
	
	
	11 553,323

	
	обласний бюджет
	12932,477
	
	
	12932,477

	
	бюджет громади
	3000,0
	
	
	3000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Миколаївська РДА. Органи місцевого самоврядування

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція приміщення дитячого садка у селі Чуква Самбірського району Львівської області. Коригування

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є створення умов для надання якісної дошкільної освіти шляхом реконструкції дитячого садка. Адже дошкільна освіта - обов’язкова  первинна складова системи неперервної освіти, а дошкільний віковий базовий етап – основа фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Чуквянської сільської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Самбірського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Села, які входять до об’єднаної громади   не мають власного  дитячого садка, хоча на території сільської ради проживає 150 дітей дошкільного віку. У 80-х роках в селі Чуква збудовано двохповерхове приміщення  дитячого садка загальною площею 633,1 м2 яке обслуговувало понад 100 дітей дошкільного віку.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Діти зможуть навчатись близько до дому, а батьки не

витрачатимуть додаткових коштів на довезення дітей

до школи

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	замінена покрівлі;;

вставлення вікон та дверей;

утеплення фасаду;

підведення водопроводу

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	3 800,000
	
	
	

	
	обласний бюджет
	3 471,069
	
	
	

	
	бюджет громади
	807,897
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Новий Кропивник Дрогобицького району, Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.3.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є добудова школи та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій с.Новий Кропивник, для забезпечення належного рівня навчання та фізичного (всебічного) розвитку дітей.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення с. Новий Кропивник

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Дрогобицького району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Основні заходи проекту включають: мобілізацію коштів на реалізацію проекту, виконання робіт відповідно до заключної угоди з підрядною, а саме: добудову школи, будівництво спортивного залу, будівництво котельні, теплотраси, зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, а також благоустрій та озеленення території з використанням енергозберігаючих технологій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	покращить умови навчання 110 учнів та  умови праці  вчителів;

зменшить відтік педагогічних кадрів;

зменшиться  захворюваність учнів з 10% до 4%.

	
	соціальний вплив
	Проект матиме потужний вплив на інтенсивність процесу реформування освіти у Львівській області шляхом покращення якості та доступності до освіти дітей з сільських населених пунктів, в тому числі із маломобільних груп населення.

Реалізація проекту сприятиме стабілізації та підвищенню довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування в частині надання фінансової підтримки для реалізації проекту соціальної інфраструктури.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво школи та спортзалу

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	13 236,860
	
	
	13 236,860
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	1 470,762
	
	
	1 470,762
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 2.4. Безпечне та безбар’єрне середовище

	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.4.2. Техногенна безпека

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Формування  та  забезпечення  функціонування  місцевих 

пожежно-рятувальних підрозділів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Враховуючи те, що на сьогоднішній день на території області не сформовані усі об’єднані територіальні громади, зазначений розрахунок          необхідної кількості МПК та перелік населених пунктів, які будуть ними обслуговуватись є попереднім і потребуватиме уточнення в процесі створення об’єднаних територіальних громад. Так на період2021-2023 років планується створення  17 місцевих  пожежно-рятувальних  команд а саме:(  с. Домашів

Сокальського р-ну, смт. Краковець Яворівського р-ну,смт.ДубляниДублянськаОТГСамбірськогор-ну,с.Грушів Дрогобицького р-ну,м.КомарноГородоцького р-ну,с.УвинРадехівського р-ну,с.ДавидівДавидівська ОТГ Пустомитівського р-ну,смт.НовіСтрілищаНовострілищенська ОТГ Жидачівського р-ну, с.Лімна і с.Красне, с.БоберкаТурківського району, с.КозьоваСколівського р-ну,с.Конюхів і с.ЗарічнеСтрийського р-ну,с.ПенякиБродівського р-ну, с.Заводське Бузького р-ну.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Зазначте в яких Території новостворених ОТГ у Львівській області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Отримувачами вигод від реалізації проекту будуть становити безробітні громадяни чоловічої статі сільської та приміської місцевості віком від 18до50 років – 119 чол.(якщо по 7чол-кожна МПК).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Загальнодержавний аналіз стану протипожежної безпеки свідчить про те, що значна кількість пожеж припадає на сільську місцевість. При цьому стан протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів у сільській місцевості ускладнюється значною відстанню від підрозділу державної пожежно-рятувальної частини до найбільш віддалених населених пунктів та станом сільських доріг.

З метою посилення протипожежного захисту сільських та селищних населених пунктів у сільській місцевості створюються підрозділи місцевої пожежної охорони..

Питання створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів регламентовано ст. 62 Кодексу цивільного захисту.

Так, у селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, утворюють пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони.

Порядок забезпечення місцевої пожежної охорони, права та обов’язки працівників пожежно-рятувальних підрозділів визначаються положенням про місцеву пожежну охорону, яке затверджується органом, що її утворив, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Орієнтовно до очікуваних результатів планується побудувати(провести капітальний ремонт) 17-20 будівель під пожежні депо, та отримати до 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Близько із 170 населеними пунктами буде розвинута мережа з підрозділів місцевої пожежної охорони, для їх обслуговування,що в свою чергу це:

- зменшує час прибуття пожежних підрозділів до місця виникнення пожежі;

- зніме зайву психологічну напругу населення під час пожежонебезпечних періодів;

- зменшує ризик загибелі та травматизму людей на пожежах;

- зменшує розміри збитків, завданих пожежами;

- за рахунок залучення членів МПК до проведення профілактичних заходів знижено ризик виникнення пожеж.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Згідно попередніх розрахунків фінансово-економічної служби вартість 1-робочого місця буде становити-114285,71грн.

	
	соціальний вплив
	Зі створенням місцевих пожежних команд в сільській місцевості зменшиться кількість безробітних в залежності від кількості особового складу від 3 до 10 чол.

	
	екологічний вплив
	Як показує статистика тільки за вересень-жовтень поточного року в області зафіксовано 109 пожеж в екосистемах на площі в 42 га. Тому збільшення  місцевих пожежних підрозділів знизить в свою чергу кількість загорань в у лісах, торфовищах і сільгоспугіддях в регіоні.

	8
	Основні заходи проєкту
	В рамках кожного проекту зі створення місцевої пожежної команди передбачається:

- погодження проектної заявки на проект;

- проведення тендеру по придбанню пожежних автомобілів, забезпеченню майном і спорядженням для виконання завдань із гасіння пожеж та рятування людей (спеціальний одяг пожежного та спорядження, засоби зв'язку, засоби індивідуального захисту, речове майно) через систему «ПРОЗОРО»;

- обладнання приміщення під пожежне депо;

- підбір та навчання кадрів для місцевих пожежних команд;

- організація чергування в місцевих пожежних командах;

- Звіт про реалізацію проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	бюджет громади
	4000,00
	4800,00
	4800,00
	13600,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Розрахунок 4.0 млн.грн., випливає якщо затрати на створення однієї МПК в середньому буде становити-0.8млн.грн.


	1
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.4.1. Безпека на вулицях та дорогах та у громадських місцях



	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Безпечне місто Миколаїв

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення стану захищеності об’єктів, безпеки громадян, охорони громадського порядку на території міста, безпека дорожнього руху.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія м.Миколаєва

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Населення м. Миколаєва

Миколаївська міська рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Погодження місць розміщення засобів контролю, контроль організації дорожнього руху.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Ефективність взаємодії органів виконавчої влади, Національної поліції та адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, припинення й ліквідація кризових ситуацій.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Здійснення   профілактики правопорушень та попередження скоєння злочинів, припинення кризових ситуацій.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Здійснення   профілактики правопорушень та попередження скоєння злочинів:

- придбання та встановлення відеокамер спостереження;

- встановлення обмежувачів руху;

- облаштування автостоянок.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис.грн):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	бюджет громади
	700,00
	800,00
	880,00
	2380,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Миколаївська міська рада, зацікавлені організації (підприємства, установи)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.4.2 Техногенна безпека

	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення в об’єднаних територіальних громадах місцевих систем оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення населення своєчасною та достовірною інформацією про надзвичайні ситуації,що прогнозуються або виникли, межі їх поширення і наслідки, а також про способи та методи захисту від них шляхом встановлення на території населених пунктів спеціалізованих технічних засобів попередження та інформування населення,  підключення місцевих систем до територіальної системи.централізованого оповіщення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія 67 об’єднаних територіальних громад 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Населення, яке проживає на території області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Визначення проблеми: 

Відсутність дієвої системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Опис проблеми:

Існуюча в області система централізованого оповіщення розроблена та створена у 80-х роках минулого століття.

Система призначена для оповіщення лише  населення обласного та районних центрів, а також міст обласного значення, що складає тільки 60% населення області.

Система побудована на аналоговому обладнанні, при цьому використовуються електромеханічні сирени які відтворюють лише попереджувальні сигнали “Увага всім!” та не надають інформації щодо причини небезпечної події. 

Управління засобами оповіщення здійснюється дистанційно по жорстко закріплених лініях зв’язку, або фізичних лініях, що виключає можливість зміни їх маршрутизації.

Обладнання вже відпрацювало встановлений ресурс, зняте з виробництва та вичерпало запасні частини для ремонту.

Значна частина обладнання, особливо кінцевих пристроїв, потребує ремонту, а застосовані активні комплектуючі елементи зняті з виробництва, що ускладнює ремонт існуючого обладнання.

Схемотехнічні рішення існуючого обладнання не дозволяють виконувати модернізацію з наділенням його додатковими функціями у тому числі сервісними. 

Заміна застарілих аналогових телефонних станцій на сучасні цифрові АТС виключають можливість роботи існуючого обладнання.

Система передбачає можливість оповіщення населення в основному тільки мережами державного проводового радіомовлення.

За останні роки мережа проводового радіомовлення скоротилася до мінімума (у Львівській області на 01.01.2019 нараховується 48,5 тис радіоточок), відповідно скоротилися можливості існуючої системи оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Існуюче обладнання не дозволяє виконувати такі основні функції:

- проводити дистанційно достовірне діагностування стану кінцевих пристроїв, а також достовірний контроль вмикання;

- проводити вибіркове вмикання окремих кінцевих пристроїв або необхідну групу;

- видавати оператору інформацію про наявність або відсутність живлення мережі 380 В, 50 Гц для електросирен;

- виконувати документування вхідної та вихідної інформації;

- виконувати візуалізацію карти місцевості з встановленими кінцевими пристроями; 

- передавати інформацію посадовим особам по мобільних телефонах.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	В об’єднаних територіальних громадах будуть створені місцеві системи оповіщення населення та встановленні сучасні спеціалізовані технічні засоби попередження, з’єднані з територіальною системою централізованого оповіщення,що забезпечить:

- оповіщення населення в населених пунктах де було відсутнє оповіщення (у першу чергу в населених пунктах де існує загроза техногенної або природної небезпеки у т.ч підтоплення, катастрофічного затоплення тощо;

- проведення централізованого оповіщення на особливий період через підключення створених систем оповіщення до територіальної системи; 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	65,0 тис. грн. на встановлення 1 одиниці спеціалізованих технічних засобів попередження в сільських та селищних громадах.

260,0 тис. грн. на встановлення 1 одиниці спеціалізованих технічних засобів попередження в міських громадах.

	
	соціальний вплив
	Виконання вимог Європейського стандарту ETSI 102 182 щодо термінів проведення оповіщення населення про надзвичайні ситуації, які швидко розвиваються дозволить створити ефективний механізм інформування населення, а також забезпечити комунікацію між громадою і місцевою владою у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	-встановлення 190 комплектів “електронних сирен” великої потужності (1800/1200 Вт) в міських ОТГ;

-встановлення 525 комплектів гучномовногообладнання середньої потужності (500/300 Вт) в сільських та селищних ОТГ ;

-придбання 40 комплектів мобільного гучномовного обладнання для встановлення на транспортних засобах в ОТГ;

-встановлення 171 електронного блоку керування електромеханічними сиренами;

-встановлення 240 одиниць ІР-гучномовців та підключення мережі до територіальної системи оповіщення; 

-встановлення в ОТГ 38 АРМ та підключення їх до територіальної системи оповіщення;

-підключення об’єктових систем оповіщення ХНО до територіальної системи оповіщення;

-підключення 43 існуючих місцевих комплексів стаціонарного гучномовного обладнання оповіщення та вуличної звукофікації до територіальної системи оповіщення;

-встановлення електромеханічних сирен в 17 місцевих пожежних командах, що створюються;

-створення чергових служб в ОТГ, організація роботи чергових служб (проведення навчання, підвищення фахового рівня, забезпечення оргтехнікою, засобами зв’язку та оповіщення).

	9
	Період реалізації проєкту

(з (рік) до (рік))
	2020 – 2027 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	1500,00
	300,00
	
	1800,00

	
	обласний бюджет
	2630,00
	800,00
	800,00
	4230,00

	
	бюджет громади
	8010,00
	10850,00
	12600,00
	31460,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Місцеві громади (фінансування, партнерство), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (фінансування, партнерство), оператори телекомунікацій (партнерство),Національні органиПрограми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (фінансування)

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	Проект не підпадає під дію Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.4.1. Безпека на вулицях та дорогах та у громадських місцях

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Розвиток та модернізація систем зовнішнього освітлення із застосуванням сучасних інноваційних та енергозберігаючих технологій

	3
	Мета та завдання проєкту
	- відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього електричного освітлення; 

- приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів діючого законодавства; 

- оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- покращення стану благоустрою населених пунктів;

- покращення аварійної ситуації в нічний час, комфорту проживання населення;

- зменшення травматизму сільського населення в умовах поганого стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;

- зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

- електрифікація нових кварталів забудов, що забезпечить підвищення ефективності й надійне функціювання об’єктів зовнішнього освітлення, зменшення криміногенної ситуації та рівня  аварійності.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Населення Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Існуюча проблема пов’язана з тим,  що із 1928 населених пунктів області близько 800 освітлено на 80-100%. Основними причинами такого стану є: експлуатація старих кабельних і повітряних ліній, відсутність шаф управління зовнішнім освітленням, несправність та зношеність світильників, використання енерговитратних ламп розжарювання і шкідливих ртутних ламп, що призводить до значних витрат та втрат електричної енергії. 


Відповідно, виникла  потреба в установленні сучасних мереж зовнішнього освітлення, світильників і джерел світла, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального диференційованого обліку, встановленні сучасних систем автоматизованого керування зовнішнім освітленням.

У Львівській області органами місцевого самоврядування та радами об’єднаних територіальних громад виділено більш ніж 5000 ділянок під житлове будівництво й садівництво учасникам АТО, родинам загиблих і внутрішньо переміщеним особам. У переважній більшості земельні ділянки виділялися на неосвоєних територіях населених пунктів, де відсутні будь-які комунікації, у зв’язку з чим використати свою ділянку за призначенням учасники АТО, родини загиблих та внутрішньо переміщені особи не можуть, оскільки факт виділення ділянки не надає права на безоплатне чи пільгове проведення до неї відповідних комунікацій. 

Виконання робіт з електрифікації цих кварталів забудов є необхідною умовою для надання можливості власникам земельних ділянок використовувати їх для житлового будівництва.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- забезпечить реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, зокрема у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

- поліпшить якість житлово-комунального обслуговування населення області шляхом використання енергоефективних технологій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- знизить криміногенну ситуацію та рівень аварійності в нічний час, забезпечить комфортне проживання населення;

- знизить кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- створить ефективну систему обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення населених пунктів області;

- забезпечить прокладення та заміну 350 км мереж зовнішнього освітлення, встановлення та заміну 8500 світильників;

- зменшить споживання електричної енергії на 25 %, що становить близько 7,5 млнкВт.год /рік;

- забезпечить електрифікацію 54 кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Орієнтовна вартість реконструкції 1 км  мереж вуличного освітлення -1600 грн., будівництва 1 км – 4000 грн.

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення  населених пунктів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	20000,00
	23000,00
	25000,00
	680000,00

	
	бюджет громади
	2000,00
	2300,00
	2500,00
	6800,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Відповідальним виконавцем є головний розпорядник коштів обласного бюджету – департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавцями – районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ради об’єднаних територіальних громад – розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.4.1. Безпека на вулицях та дорогах та у громадських місцях

	2


	Назва проєкту регіонального розвитку
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м.Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на основі LED технологій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечити безпеку мешканців, знизити рівень злочинності в місті.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Червоноград,  Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Населення м.Червонограда  (66,5 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечити безпеку мешканців, знизити рівень злочинності в місті.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення життя населення, зовнішнє освітлення 74-х вулиць

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економія електроенергії та економія бюджетних коштів

	
	соціальний вплив
	Покращення життя населення

	
	екологічний вплив
	Зменшення викидів СО2

	8
	Основні заходи проєкту
	· Заміна лапм розжарювання на енергозберігаючі (світлодіодні)

· Заміна кабелів А-25 на кабелі СІП – 4х25 

· Заміна світильників

· Заміна лічильників та встановлення реле часу

· Встановлення опор

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 –2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.:
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	обласний бюджет
	3500,00
	3500,00
	3000,00
	10000,00

	
	бюджет громади
	3500,00
	3500,00
	3000,00
	10000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	ЄС

Органи виконавчої влади м.Червоноград

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


	1


	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	2.4.1. Безпека на вулицях та дорогах та у громадських місцях



	2
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)


	Реконструкція будівлі районного народного дому в м.Старий Самбір з впровадженням енергозберігаючих заходів (перекриття даху, утеплення фасаду)

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для організації та проведення культурно-масових заходів району.

Збереження і розвиток існуючої мережі закладів соціально - культурного призначення;

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	1. Усі мешканці Старосамбірської міської ради 6,7 тис. осіб;

2. Працівники районного Народного дому м. Старий Самбір.

3. Учасники музичних, хорових, народних колективів, колективів дитячої творсості які безпосередньо проводять заняття в районному народному домі.

Непрямими бенефіціарами проекту є 76,0 тис. мешканців всього Старосамбірського району а також гості міста Старий Самбір та району. Загалом виконання робіт сприятиме створенню кращих умов для відпочинку та дозвілля мешканців району, які перебувають у районному Народному домі як в якості виступаючих, так і в якості глядачів чи відвідувачів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Районний Народний дім м. Старий Самбір було збудовано на початку минулого століття. У великому залі знаходиться 350 місць для глядачів. 
При районному Народному домі функціонує 7 самодіяльних аматорських колективів, що мають звання «Народний», 13 клубних формувань. Сцена РНД приймає творчі колективи з населених пунктів району та області. 

Однак приміщень районного Народного дому, в якому окрім суто міських заходів проводяться районні фестивалі, конкурси та концерти перебуває у незадовільному стані.  Пошкоджена покрівля даху призводить до знищення несучих конструкцій даху, їх підгнивання, руйнування стель приміщення. 

Через неналежні умови робота цих колективів та гуртків ускладнюється, оскільки приміщення важко обігріти, спостерігається сирість. 

Районний Народний дім м. Старий Самбір потребує значних капіталовкладень, адже власниим силами провести перекриття покрівлі та утеплення зовнішніх стін ні міська рада ні відділ немає змоги.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Безпечна безперебійна ефективна робота народних домів;

Зменшення витрат на оплату енергоносіїв; 

Організація культурно-мистецьких заходів. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 Зменшення витрат на оплату енергоносіїв; 

	
	соціальний вплив
	· заохочення всіх верств населення підвищувати свій культурний рівень;

· збільшення кількості присутніх на культзаходах;

· об’єднання мешканців навколо вирішення спільної проблеми, важливої для всіх дасть можливість в перспективі вирішувати інші важливі проблеми спільними зусиллями громади і місцевої влади

	
	екологічний вплив
	Впорядкування території навколо приміщення

	8
	Основні заходи проєкту
	· Якісне виконання ремонтних робіт (акти виконаних робіт, укладені Угоди, затвердження всіх необхідних документів – передача на баланс, тощо)

Перекриття даху площею - 847 м2

Встановленя нових ринв — 123 м.

Встановлення нових водостічних труб — 72 м

Утеплення фасаду площею - 720 м2.

· Створення комфортних умов перебування для відвідувачів районного Народного дому

· Збільшення кількості осіб, які беруть участь в якості учасників творчих колективів та глядачів під час проведення культурно-масових заходів.

· Зменшення коштів на проплату за енергоносії для обслуговування районного Народного дому.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 

тис. грн.: 
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	
	державний бюджет
	5071,000
	
	
	5071,000

	
	обласний бюджет
	287,5
	
	
	287,5

	
	бюджет громади
	287,5
	
	
	287,5

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту
	


ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРОГРАМИ 3. «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК»
Технічні завдання напрямку 3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво водопровідної мережі для централізованого господарського питного водопостачання в частині с.Любинці Стрийського району Львівської області із зони депресійної лійки

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2.Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Любинці, Стрийського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - 1000 мешканців с.Любинці.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Водопостачання на території села Любинці здійснюється із криниць, які утримуються і обслуговуються власниками господарств. На даний час по всьому селу спостерігається спад води в криницях, а якщо вода є, то вода не відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по окисності, вмісту аміаку, вмісту заліза, по запаху, присмаку, по кольоровості, нітратах, загальної жорсткості, сульфатах. Саме тому виникає проблемне питання негайного забезпечення мешканців села питною водою. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проведення усіх будівельно-монтажних робіт. Забезпечення приблизно 320 домогосподарств водопостачанням. Прокладення напірних труб, водопровідних колодязів та пожежних гідрантів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проект будівництва водопроводу відіграє важливу роль в державній політиці стосовно досягнення розвитку території та забезпечить інвестиційну привабливість населеного пункту.


	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1000.0
	
	
	1000.0

	
	обласний бюджет
	1000.0
	
	
	1000.0

	
	бюджет громади
	1000.0
	
	
	1000.0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	800.0
	
	
	800.0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Любинцівська сільська рада, Стрийська районна державна адміністрація 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво водопровіднх мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району Львіфвської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2.Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Гірне, Стрийського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - 1700 мешканців с.Гірне.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Водопостачання на території села Гірне здійснюється частково по старому водопроводі, труби якого фізично зносились, внаслідок чого збільшилась аварійність (введений в експлуатацію у 1974р – термін експлуатації 20 років) та із криниць, які утримуються і обслуговуються власниками господарств. На даний час по всьому селу спостерігається спад води в криницях, саме тому виникає проблемне питання негайного забезпечення мешканців села питною водою. Проектом передбачено будівництво нової мережі водопостачання довжиною 7,5км.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проведення усіх будівельно-монтажних робіт. Забезпечення приблизно 550 домогосподарств водопостачанням, Прокладення напірних труб, водопровідних колодязів, пожежних гідрантів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проект будівництва водопроводу відіграє важливу роль в державній політиці стосовно досягнення розвитку території та забезпечить інвестиційну привабливість населеного пункту.


	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2020 року по 2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2000.0
	
	
	2000.0

	
	обласний бюджет
	1000.0
	
	
	1000.0

	
	бюджет громади
	1000.0
	
	
	1000.0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	696.9
	
	
	696.9

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Гірненська сільська рада, Стрийська районна державна адміністрація, 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво мережі водопроводу в с. Верчани Стрийського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2.Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с. Верчани, Стрийського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - 1480 мешканців с.Верчани.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Водопостачання на території села Верчани здійснюється із криниць, які утримуються і обслуговуються власниками господарств. На даний час по всьому селу спостерігається спад води в криницях, а якщо вода є, то вода не відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по окисності, вмісту аміаку, вмісту заліза, по запаху, присмаку, по кольоровості, нітратах, загальної жорсткості, сульфатах. Саме тому виникає проблемне питання негайного забезпечення мешканців села питною водою. Проектом передбачено будівництво мережі водопостачання довжиною 7,5 км.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проведення усіх будівельно-монтажних робіт. Забезпечення приблизно 550 домогосподарств водопостачанням, в т.ч. 125 домогосподарств які здійснюють нове житлове будівництво. Прокладення напірних труб 9350,0 м.п. Водопровідних колодязів 112 шт. Пожежних гідрантів 49 шт.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проект будівництва водопроводу відіграє важливу роль в державній політиці стосовно досягнення розвитку території та забезпечить інвестиційну привабливість населеного пункту.


	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	
	обласний бюджет
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	
	бюджет громади
	1000,0
	500,0
	500,0
	2000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200,0
	500,0
	500,0
	1200,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Підгірцівська сільська рада, Львівська обласна рада 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Заміна водогону (водопровідної мережі) у м. Великі Мости

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури;

	3
	Мета та завдання проєкту
	

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Покращення соціально – побутових умов жителів м. Великі Мости, шляхом надання належних комунальних послуг, зокрема забезпечити безперебійне постачання води населенню, покращити якість питної води.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	м. Великі Мости

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Жителі м. Великі Мости, Великомостівськ міська рада

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Існуюча система водопостачання має незадовільний стан, оскільки трубопроводи були облаштовані більше 30 років назад. Матеріал водопроводу: сталь та чавун. Чавунний водопровід часто тріскає, а стальний піддався корозії. Відбуваються часті прориви на мережі. Через аварійний стан водопровідної мережі недостатній тиск. До 5 поверху не у всіх квартирах доходить вода. Заміна на пластикові труби покращить якість води та надасть можливість безперебійного водопостачання.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Оновлено водопровідну мережу протяжністю      14 км;

	
	соціальний вплив
	Встановлено енергоефективне насосне обладнання;

	
	екологічний вплив
	Якісна питна вода,

	8
	Основні заходи проєкту
	Безперебійне водопостачання.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	4900
	4900
	4200
	14000

	
	обласний бюджет
	1400
	1400
	1200
	4000

	
	бюджет громади
	700
	700
	600
	2000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Великомостівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція водозабору міста Новий Калинів Самбірського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення якості питної води населенню шляхом реконструкції водозабору в місті Новий Калинів

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Новий Калинів Самбірського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримувачем вигод від реалізації проекту буде населення міста в кількості 4258 осіб, військова частина – 685 працюючих, школа – 467 дітей та 35 працівників, медичні заклади – 25 працівників, підприємства та організації – 96 працівників, суб’єкти підприємницької діяльності – 32 працівники, ДНЗ – 115дітей та 18 працівників.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в місті Новий Калинів досягнута критична мережа основних фондів водопровідного господарства (50%) і подальший їх знос може призвести до порушення режиму та якості подачі питної води населенню міста. Потребує реконструкції водозабір зі станцією знезалізнення, станція водопідготовки з системою знезараження води. Водозабір побудований в 1984 році. За даними Новокалинівського ВУЖКГ згідно річного звіту «2ТП Водгосп» у 2018 році із природних джерел використано 103,7 тис.м3 свіжої води. Питна вода за фізико-хімічними показниками ( загальна мінералізація, жорстокість, залізо, фтор та інше) не відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 «Вода питна». Допущені застарілі методи очищення хлорним вапном. Хлорування не відповідає діючим нормативним вимогам, обладнання з амортизоване та застаріле, через що вода подається по графіку.

Внаслідок реалізації проєкту буде покращено якість питної води, питна вода буде подаватись круглодобово, буде заощаджено кошти через зменшенням використанням електроенергії в результаті встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання та витрат на ремонтні роботи, покращено показник формування самодостатньої ОТГ, покращено довіру громади до влади. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завершено реконструкцію водозабору міста Новий Калинів.

Доведено показники питної води до норми.

Питна вода подається круглодобово.

Покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращено довіру громади до влади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Від реалізації проєкту буде: заощаджено кошти за електроенергію від встановленого енергозберігаючого сучасного обладнання орієнтовно в сумі 350, 000 тис.грн. в рік, на 1 користувача послугами вдопостачання витрачено орієнтовно 12,200 тис.грн. 

	
	соціальний вплив
	Збережено здоров’я населення від покращення якості питної води.

	
	екологічний вплив
	Застосування енергозберігаючих технологій.

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи з питань реалізації проєкту.

Проведення засідання робочої групи.

Проведення конкурсу на виконання будівельно-монтажних робіт через електронну систему «ProZorro».

Визначення підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт.

Підписання необхідних договорів з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт.

Мобілізація коштів з різних джерел.

Проведення будівельно-монтажних робіт.

Здача об’єкту в експлуатацію.

Підготовка звіту про реалізацію проєкту.

Висвітлення інформації про результати впровадження проєкту.

Інформаційний супровід та підведення підсумків реалізації проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	23000,000
	13000,000
	13000,000
	49000,000

	
	обласний бюджет
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	6000,000

	
	бюджет громади
	50,000
	50,000
	50,000
	150,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	15000,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Міністерство фінансів (фінансування).

Львівська обласна рада (фінансування).

Новокалинівська міська рада (фінансування).

Благодійний фонд «Контінентал Фармерз Груп» (фінансування, партнерство).

Благодійний фонд «Майбутнє для громади» (фінансування, партнерство).

Громада (фінансовий і не фінансовий внесок).

Підрядна організація (реалізація проєкту).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво водопровідних мереж по вул. 1-го Травня в с Старе Село Пустомитівського району Львівської області 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення централізованим водопостачанням населення, яке користується неякісною питною водою, шляхом будівництва водопровідних мереж.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосільська сільська рада (село Старе Село)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	мешканці села Старе Село

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Основною проблемою для забезпечення нормального функціонування життєдіяльності села є відсутність централізованого водопостачання. Населення користується водою з криниць. В криницях не завжди є вода (особливо немає влітку), та якість води в яких не завжди відповідає санітарним вимогам та інколи. Будівництво водопровідних мереж є необхідним заходом покращення благоустрою населення сіл, які попадають в зону дії депресійної лійки та зменшення соціальної напруги серед населення. Проект передбачає прокладання водопровідних мереж по вул. 1-го Травня в с. Старе Село, з метою забезпечення централізованим водопостачанням мешканців села.  

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення; 
· забезпечення населення села, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання; 
· поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Забезпечення населення безперебійним цілодобовим постачанням якісної питної води. Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Збереження природного навколишнього серидовища

	8
	Основні заходи проєкту
	· Виготовлення ПКД проекту Будівництва системи водопостачання та водовідведення

· Будівництва системи водопостачання та водовідведення житлових будинків
· Введення в експлуатацію новозбудованого комплексу споруд

· Подальша експлуатація мережі водопостачання та водовідведення

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2 000,000


	3 000,000


	-
	5 000,000

	
	обласний бюджет
	500,000


	1 000,000


	-
	1 500,000

	
	бюджет громади
	500,000


	725,000


	
	1 225,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Старосільська сільська рада Пустомитівського району Львівської області;

Пустомитівська РДА; Пустомитівська районна рада, 

Генеральна підрядна будівельна організація.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво водопровідних мереж по вул. Зелена в с Старе Село Пустомитівського району Львівської

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення централізованим водопостачанням населення, яке користується неякісною питною водою.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосільська сільська рада (с. Старе Село)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	мешканці села Старе Село

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Основною проблемою для забезпечення нормального функціонування життєдіяльності села є відсутність централізованого водопостачання. Населення користується водою з криниць. В криницях не завжди є вода (особливо немає влітку), та якість води в яких не завжди відповідає санітарним вимогам та інколи. Будівництво водопровідних мереж є необхідним заходом покращення благоустрою населення сіл, які попадають в зону дії депресійної лійки та зменшення соціальної напруги серед населення. Проект передбачає прокладання водопровідних мереж по вул. Зелена в с. Старе Село, з метою забезпечення централізованим водопостачанням мешканців села.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення; 
· забезпечення населення села, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання; 
· поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Забезпечення населення безперебійним цілодобовим постачанням якісної питної води

	
	екологічний вплив
	збереження природного навколишнього серидовища

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД проекту Будівництва системи водопостачання та водовідведення

2. Будівництва системи водопостачання та водовідведення житлових будинків

3. Введення в експлуатацію новозбудованого комплексу споруд

4. Подальша експлуатація мережі водопостачання та водовідведення

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 року по 2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2 000,000
	3 000,000
	-
	5 000,000

	
	обласний бюджет
	500,000
	
	-
	500

	
	бюджет громади
	500,000
	720,430
	-
	1 220,430

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Старосільська сільська рада Пустомитівського району Львівської області;

Пустомитівська РДА; Пустомитівська районна рада, 

Генеральна підрядна будівельна організація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція водогону від водозабору «Хоросно» до резервуару чистої води м.Пустомити Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення населення питною водою, шляхом проведення реконструкції водогону від водозабору «Хоросно» до резервуару чистої води м.Пустомити

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Пустомити, с.Милошовичі, с.Семенівка

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	мешканці м.Пустомити, с.Милошовичі, с.Семенівка

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Діючий водогін забезпечує водопостачання не лише м.Пустомити, а й с.Милошовичі та частково с.Семенівка. Він збудований в 1972-1974рр. з металевих та чавунних водопровідних труб. На даний час на окремих ділянках існуючого водогону створюються аварійні ситуації, що, у свою чергу, спричиняє перебої в водопостачанні вище вказаних населених пунктів.

Окрім цього, відсутність паралельної нитки водогону негативно впливає на водопостачання міста, оскільки вихід із ладу однієї нитки порушує роботи всієї соціальної та промислової інфраструктури міста.

Постійні гідравлічні удари у водогоні завдають додаткових пошкоджень системі водопостачання, бо подача води із водозабору здійснюється високим тиском. На водогоні повністю відсутні засоби регулювання випуску та впуску повітря. Підключення до окремих об’єктів водопостачання, які безпосередньо під’єднані до діючого водогону, виконані в стальному виконанні (80%) і в багатьох випадках вимагають заміни, нормативний термін придатності яких минув більше ніж 30 років тому.

Частота аварій на 1 км. водогону в середньому 3 рази в рік, а втрати води в мережах постійно сприяють збільшенню експлуатаційних витрат. Для ліквідації окремих аварій на водогоні та водопровідних мережах експлуатаційний персонал неодноразово змушений відключати всю систему водопостачання міста, а в окремих випадках і водозабір Хоросно.

Також, внаслідок зростання чисельності населення, забудови нових житлових кварталів, розвитку промислових підприємств, зростає споживання та, відповідно, потреба у постачанні більшої кількості води споживачам, що збільшує навантаження на водозабір.

Враховуючи викладене, для ліквідації аварійних ділянок та забезпечення можливості належного обслуговування водогону у 2013 році виготовлено проект, яким передбачено збудувати паралельний водогін від водозабору Хоросно до резервуару чистої води м.Пустомити, та ліквідувати проблемні місця на діючому.

Проектом передбачено прокладку нового водогону із поліетиленових труб загальною довжиною 8,055 км. та реконструкція частини існуючого водогону довжиною 870,0 м. з винесенням його частини довжиною 300,0 м. за межу санітарно-захисної зони діючого кладовища у виконанні з поліетиленових труб.

Також проектом передбачена прочистка свердловин, заміна існуючих артезіанських насосів із заглибленими двигунами. Для обліку води із водозабірних споруд передбачено влаштування водомірного вузла безпосередньо на водозаборі.

Модернізація системи знезараження води буде виконуватись окремим проектом.

У 2013 році було розпочато реалізацію даного проекту, за рахунок субвенції з державного бюджету прокладено 5 км. паралельної нитки водогону. Однак, через припинення державного фінансування у наступних роках, брак коштів у міському бюджеті та щорічне зростання вартості виконання робіт, реалізацію проекту не було завершено.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечення населення безперебійним цілодобовим постачанням якісної питної води;

Зменшення втрат води при транспортуванні;

Забезпечення економії енергоресурсів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення втрат води при транспортуванні;

Забезпечення економії енергоресурсів

	
	соціальний вплив
	Забезпечення населення безперебійним цілодобовим постачанням якісної питної води

	
	екологічний вплив
	відсутній

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво паралельного водогону від водозабору Хоросно до резервуару чистої води м.Пустомити, протяжністю 3,055 км.;

Реконструкція частини існуючого водогону довжиною 870,0 м. з винесенням його частини довжиною 300,0 м. за межу санітарно-захисної зони діючого кладовища;

Прочистка свердловин;

Заміна існуючих артезіанських насосів із заглибленими двигунами;

Влаштування водомірного вузла безпосередньо на водозаборі.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	6 500,000


	4 000,000


	4 000,000


	14 500,000

	
	обласний бюджет
	500,000


	2 000,000


	1 000,000


	3 500,000

	
	бюджет громади
	1 500,000


	3 000,000


	4 000,000


	8 500,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	500,000


	500,000


	2 000,000


	3 000,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Кабінет Міністрів України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Пустомитівська районна державна адміністрація, Пустомитівська районна рада, Пустомитівська міська рада, комунальне підприємство “Пустомитиводоканал”.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Смарт сіті Трускавець

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.1. Забезпечення якісними адміністративними послугами в ОТГ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Впровадження інформаційних рішень та електронних сервісів для структуризації даних, з метою їх швидкого доступу для мешканців міста.

Покращити комфорт проживання мешканців, відпочивальників та гостей міста за допомогою підвищення рівня комфорту і безпеки, якості та ефективності обслуговування в різних сферах, оптимізації витрат на ряд високо експлуатованих ресурсів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Трускавець

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовими групами проекту є 

громада міста (28,7 тис.осіб) 

Трускавецька міська рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В сучасному світі важко уявити життя людей без новітніх інформаційних технологій. Тому існує потреба у створенні електронних сервісів, які будуть легкі у користуванні, міститимуть всю необхідну інформацію, та можливістю отримати перелік необхідних адміністративних послуг «в один клік».

Метою запровадження Смарт сіті Трускавець є покращення якості та комфортності проживання у місті. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· підвищення рівня комфорту проживання мешканців міста;

· покращення якості надання послуг установами міста;

· швидке реагування на запити;

· покращення транспортної доступності;

· покращення якості наповненості контенту туристичних послуг для відпочивальників та гостей міста

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проєкту створить можливість якісно структуризувти інформацію, зробити легкою та доступною. Це в свою чергу зробить місто більш прозорим та відкритим, підвищить його інвестиційну привабливість. 

Легкість та інформаційна доступність міста позитивно вплине на кількість гостей міста та їх тривалість перебування у місті. Це в свою чергу додаткові надходження до бюджету.

	
	соціальний вплив
	Реалізація запропонованого проекту підвищить якість надання послуг, зменшить вартість та споживання ресурсів та поліпшить комунікацію і порозуміння з мешканцями Відкритість та доступність інформації, легкість та комфортність її отримання сприятиме підвищенню довіри мешканців міста.

	
	екологічний вплив
	Реалізація проекту та його результати не несуть шкоди природі.

	8
	Основні заходи проєкту
	· розробка туристичного порталу;

· розробка мобільного додатку «Smart Truskavets»

· підключення електронних сервісів послуг для мешканців, відпочивальників;

· встановлення інформаційних табло руху громадського транспорту на зупинках

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	1500,00
	
	
	1500,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	
	
	1000,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Львівська обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування Трускавецької міської ради.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція водопровідних мереж в м.Червоноград Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Заміна старих металевих фізично та морально зношених труб на нові поліпропіленові, що приведе до економії витрат на утримання водогону. Покращення надання комунальних послуг для населення та потреб міста.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Червоноград, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м.Червонограда (66,5 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Іржаві труби, часті пориви водопроводу, низька якість води. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зниження вартості матеріальних та енергетичних ресурсів в процесі водопостачання.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на усунення пошкоджень водопроводу, економія коштів підприємства та бюджетних коштів

	
	соціальний вплив
	Задоволення соціальних потреб населення

	
	екологічний вплив
	Покращення якості води

	8
	Основні заходи проєкту
	-

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	
	бюджет громади
	1000,00
	1000,00
	500,00
	2500,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ЄС

Органи виконавчої влади м.Червоноград

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Чиста вода в кожну оселю (Забезпечення безперебійного водопостачання м.Моршина)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту — технологічне від’єднання від Стрийського водоканалу, зменшення витрат на знезараження, збільшення економічності елементів, забезпечення економії енергоресурсів; зниження витрати на електроенергію до 300 тис.кВт*год в рік;. забезпечення міста та прилеглих територій безперервним водопостачанням. Завдання - забезпечення жителів та відпочивалшьників міста безперебійним цілодобовим постачання якісної питної води, що має доступ до систем централізованого водопостачання в місті та прилелих територій та підвищення якості життя населення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Моршин та майбутнє ОТГ, села Стрийського району вздовж водогону

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешанці м.Моршина, гості міста, відпочивальники та населення Стрийського району Львівської області різних вікових груп. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Водопостачання м. Моршин здійснюється з водозабору з підземних джерел в заплаві р. Стрий, який розташований в районі с. Братківці Стрийського району. Подача питної води з підземного водозабору здійснюється за графіком через насосну станцію ІІ-го підйому в с. Братківці, де встановлено два насоси (робочий і резервний). Питна вода транспортується трубопроводом d = 300мм в резервуар насосної станції ІІІ-го підйому с.Довге. з насосної станції ІІІ-го підйому; водогонами d = 300мм і d = 150мм питна вода подається в напірні резервуари площадки №1 обємом 600 м3 і 2000 м3, а потім самоплавом під дією гідростатичного тиску по водогонах d = 300мм і d = 200мм в мережу міста. В наслідок реалізації проекту буде здійснено технологічне від’єднання від Стрийського водоканалу — будівництво окремої вітки водогону від свердловин № 3, 8 Братківського водопроводу протяжністю 4 км, що з’єднає дві насосні станції І підйому з підключенням до існуючого реконструйованого водопроводу, протяжністю 13 км із встановленням станцій знезараження води, повною реконструкцією насосних станцій та резервуарів чистої води на 2000 куб.м. та 600 куб.м.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Здійснено технологічне від’єднання від Стрийського водоканалу, зменшено витрати на знезараження, збільшено економічність елементів, забезпечено економію енергоресурсів; знижено витрати на електроенергію до 300 тис.кВт*год в рік;. забезпечено місто безперервним водопостачанням.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат на знезараження, збільшення економічності елементів, забезпечення економії енергоресурсів; зниження витрат на електроенергію до 300 тис.кВт*год в рік.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення міста та прилеглих територій безперервним водопостачанням, що в свою чергу призведе до підвищення якості життя населення. 

	
	екологічний вплив
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на водогоні шляхом заміни фізично зношеної системи сучасною системою водопостачання

	8
	Основні заходи проєкту
	Прийняття рішення відповідним органом місцевого самоврядування щодо затвердження зон санітарної охорони поверхневого водозабору в с.Баня-Лисовицька та свердловин № 3, 8 Братківського водозабору, проекти яких розроблено, отримано погодження від усіх зацікавлених структур, однак не затверджено районною радою;

- відновлення роботи водоочисних споруд поверхневого водозабору з ріки Бережниця, продуктивністю 1500 куб.м./добу;
- будівництво окремої вітки водогону від свердловин № 3, 8 Братківського водопроводу протяжністю 4 км, що з’єднає дві насосні станції І підйому з підключенням до існуючого реконструйованого водопроводу, протяжністю 13 км із встановленням станцій знезараження води, повною реконструкцією насосних станцій та резервуарів чистої води на 2000 куб.м. та 600 куб.м.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	15000
	12500
	12500
	40000

	
	обласний бюджет
	12000
	6000
	10000
	28000

	
	бюджет громади
	3000
	2500
	2500
	8000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ПЖКГ Моршинської міської ради - відповідальний за реалізацію проекту, Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація — забезпечення співфінансування, підприємства, установи та організації міста, громада - партнерствою.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво інженерних (водопровідних та каналізаційних) мереж житлового кварталу (“Дуброва”) в районі вул. Дуброва в м.Стрий Львівської області для учасників АТО

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2.Покращення житлово-комунальної інфраструктури.

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Мета проєкту — забезпечення належних умов проживання учасників АТО та їх сімей шляхом будівництва нового магістрального трубопроводу для забезпечення питною водою та каналізацією забудовників нового кварталу “Дуброва” в м. Стрий.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія міста Стрий

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Учасники АТО та їхні сім'ї, які будуть проживати в житловому кварталі “Дуброва”

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Необхідність реалізації проекту полягає в проблемі забезпечення інженерними комунікаціями нові житлові квартали відведені для учасників АТО. Через високу вартість робіт ні ветерани АТО ні органи місцевого самоврядування з такою проблемою самотужки справитись не можуть.
Будівництво інженерних мереж водопостачання та каналізації житлового кварталу “Дуброва” в районі вул. Дуброва в м. Стрий для учасників АТО здійснюється з метою забезпечення належних умов проживання учасників АТО та їх сімей шляхом будівництва нового магістрального трубопроводу, що надасть можливість забезпечення питною водою та каналізацією забудовників нового житлового кварталу з використанням високоякісних технологій. Квартал забудови поділений на 133 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, які передані у власність учасникам АТО та займає площу 15 га. Орієнтовна кількість населення, що буде проживати в цьому кварталі—399 чоловік.
Проектом передбачено будівництво нового магістрального трубопроводу з подальшим підключенням його до центральної міської мережі. Протяжність водопроводу 1208,0 м. та водовідведення 2920,0 м., підключення каналізаційної насосної станції з двома насосами потужністю 3,8 квт.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Збільшення кількості розпочатого індивідуального будівництва учасниками АТО.

2. Збільшення протяжності мереж водопостачання та водовідведення

3. Розвиток інфраструктури міста.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	10,5 тис.грн. витрачено на 1 жителя для створення якісних послуг по забезпеченню водопостачання та водовідведення мешканців кварталу “Дуброва” в м.Стрию.

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед учасників бойових дій

	
	екологічний вплив
	Будівництво нового магістрального водопроводу не вплине на екологічну ситуацію в місті.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання та водовідведення.
2. Встановлення насосної станції.
3. Підключення нових інженерних мереж до центральних міських.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	3500,0
	-
	-
	3500,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	702,972
	-
	-
	702,972

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку, КП “Стрийводоканал”, Львівська облдержадміністрація, Львівська обласна рада, державний фонд регіонального розвитку

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Ідея проєкту, підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво нових систем водопостачання в     

м. Дубляни Жовківського району, Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення забезпечення питною водою жителів м.Дубляни

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Дубляни, навколишні села 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Жителі м. Дубляни та студенти Львівського національного аграрного університету. Всього 13,0 тис. мешканців.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Мережа водопостачання м. Дубляни перебуває на балансі Львівського національного університету. Вона збудована у 70 роках, є аварійною та постійно зазнає проривів, що відображається на негативному забезпечені жителів м. Дубляни питною водою.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Мешканці зможуть отримувати якісну питну воду, що вкрай важливо для жителів м.Дубляни, оскільки загальна забрудненість ґрунтів і води у місті є дуже високою за рахунок близького розташування до полігону ТПВ у с.В.Грибовичі.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Вирішення питання водопостачання м.Дубляни

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво нового водопроводу від с.Малі Грибовичі до м.Дубляни та прокладання нової мережі до житлових будинків

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 до 2023 року

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	5600,0
	8000,0
	8000,0
	21600,0

	
	бюджет громади
	1400,0
	2000,0
	2000,0
	5400,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Дублянська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Формування міських агломерацій Львівщини

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль 3. Збалансований просторовий розвиток. 3.3. Організація просторового планування територій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підготувати економічне, інвестиційне та просторове обґрунтування щодо формування міських агломерацій Львівщини

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Територіальні громади, що знаходяться на відстані 20-25 км від меж м. Львів, а також територіальні громади Дрогобиччини та Червоноградщини

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сьогодні Україна проводить велику реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яку ще називають децентралізацією. Ця реформа в основному стосується передусім малих міст, селищ та сіл.

Однак вирішити питання збалансування інтересів великих міст та прилеглих територій в рамках політики децентралізації, себто об’єднання декількох мало спроможних громад в одну дієздатну та самодостатню, очевидно, неможливо. Великі міста, обласні центри та навколишні поселення-супутники є досить потужними. Тому створювати одну мега-громаду навколо великого міста і включати в її склад сотні інших поселень навряд чи можливо і доцільно. Окрім цього, таке злиття може погіршити якість надання публічних послуг на місцевому рівні.

Найбільш раціональним варіантом вирішення проблеми розвитку великих міст є запровадження на законодавчому рівні можливості їх співробітництва в окремих сферах, де їх інтереси нерозривно пов’язані, тобто співробітництва у формі агломерації.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збалансувано інтереси територіальних громад великих міст та прилеглих сіл, селищ, міст.

Ефективне функціонування міських агломерацій на Львівщині, після схвалення відповідного законопроекту



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підвищення інвестиційної привабливості завдяки збалансуванню інтересів суміжних громад та формування «зон добросусідства» 

	
	соціальний вплив
	Покращення якості соціальних та публічних послуг в суміжних зі значними містами громадах

	
	екологічний вплив
	Підвищення ефективності поводження з ТПВ за рахунок співробітництва громад в складі агломерації

	8
	Основні заходи проєкту
	· Дослідження щодо доцільності та потреби в «узаконені» міських агломерацій Львівщини;

· Проведення публічних консультацій з питань формування міських агломерацій;

· Розробка нормативних документів, меморандумів тощо щодо функціонування міських агломерацій

· Підготовка каталогу першочергових спільних проектів для територіальних громад-учасників агломерацій

· Розробка спільної планувальної та містобудівної документації 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	3 000
	3 000
	3 000
	9 000

	
	обласний бюджет
	500
	1 000
	1 500
	3 000

	
	бюджет громади
	1 500
	2 000
	2 500
	6 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	 1 000
	 1 000
	 1 000
	3 000

	
	Всього
	6 000
	7 000
	8 000
	21 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Держава, обласна державна адміністрація, обласна рада, органи місцевого самоврядування базового рівня, громадські організації, КУ «Інститут міста» (м.Львів), КУ «Інститут міста Дрогобича»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Доступна влада (надання якісних адміністративних послуг)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.1. Забезпечення якісними адміністративними послугами в ОТГ

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту — створення умов дня надання якісних та ефективних інформаційно-консультативних та адміністративних послуг. Завдання — покращення якісті послуг, що надаються громадянам через ЦНАП; зменшення терміну надання адміністративної, консультативної послуги; покращення доступністі та якость надання адміністративних та консультативних послуг; збільшення пропускної здатності ЦНАП впродовж одного робочого дня від 100 до 200 фізичних осіб та юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діючі та перспективні ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешанці Львівської області 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечення комфортного середовища мешканців, незалежно від місця проживання за такими напрямками як доступність адміністративних послуг, розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури, вдосконалення функціонування структурних підрозділів та підвищення результативність і ефективність роботи. Проведення комплексу заходів з енергоменеджменту (утеплення фасаду, встановлення шатрового даху з улаштуванням додаткових робочих місць в мансардних приміщеннях, капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання та теплопостачання, облаштування пандусу та критого переходу між секторами міської ради). Запровадження електронного документообігу, системи управління якістю. покращено якість послуг, що надаються громадянам через ЦНАП; зменшення терміну надання адміністративної, консультативної послуги; покращення доступності та якості надання адміністративних та консультативних послуг. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Вдосконалено функціонування структурних підрозділів та підвищено результативность і ефективность роботи, досягнено прозорість та публічність діяльності влади; покращено якість послуг, що надаються громадянам через ЦНАП; зменшено термін надання адміністративної, консультативної послуги; покращено доступність та якість надання адміністративних та консультативних послуг; збільшено пропускну здатність ЦНАП впродовж одного робочого дня від 100 до 200 фізичних осіб та юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Витрати від реалізації проекту на одну надану послугу 

	
	соціальний вплив
	Забезпечення комфортного середовища мешканців у налагодженій взаємодії ЦНАП з органами місцевого самоврядування.

	
	екологічний вплив
	Застосування енергозберігаючих технологій

	
	Основні заходи проєкту
	Облатування смарт-сервісів для громадян, електронного запису та запису онлайн, голосового оповіщення, електронного інформаційного табло, залів для очікування, кімнат для дітей. Придбання обладнання для новостворених робочих місць для працівників ЦНАП.

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 до 2022

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту,     тис.грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	10
	державний бюджет
	10000
	10000
	10000
	30000

	в т.ч.
	обласний бюджет
	5000
	5000
	5000
	15000

	
	бюджет громади
	2500
	2500
	2500
	7500

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, облдержадміністрація — забезпечення співфінансування, підприємства, установи та організації міста, громада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Організація просторового планування територій 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.3. Організація просторового планування території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Визначає основні принципи і напрямки планувальної органiзації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об`єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту
	Цільова група – населення області усіх вікових та соціальних груп.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У зв'язку із процесом децентралізації, яке має завершитись у 2020 році гостро стало питання формування та функціонування спроможних громад, розвиток яких на пряму залежить від наявності якісного документу з просторового планування (містобудівної документації).

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечення документацією з просторового планування території області.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Середня вартість одного генерального плану від 160-190 тис. грн.

Середня вартість Схеми планування ОТГ близько 1 млн. грн.

	
	соціальний вплив
	Створення і підтримання повноцінного життєвого середовища

	
	екологічний вплив
	В складі містобудівної документації розробляється розділ "Охорони навколишнього середовища" відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Розроблення генеральних планів населених пунктів

2. Розроблення Планів просторового розвитку ОТГ.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	15000,000

	
	обласний бюджет
	4000,000
	4000,000
	4000,000
	12000,000

	
	бюджет громади
	1600,000
	1600,000
	1600,000
	4800,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Обласна державна адміністрація, Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування – фінансування. 

Орган місцевого самоврядування – виступає замовником містобудівної документації. 

Сертифікована проектна організація – виконавець виготовлення містобудівної документації

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Газифікація населених пунктів Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Завершення розпочатого будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів області, будівництво газопроводів та мереж газопостачання в населених пунктах області.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Львівській області газифіковано 42 міста, 32 селища міського типу, із 1850 сільських населених пунктів не газифіковано 462 сільських населених пункти.

З метою підвищення рівня газифікації населених пунктів Львівської області необхідно розвивати будівництво мереж газопостачання, що дозволить розбудовувати нові об’єкти систем газопостачання і створить умови для розв’язання проблемних питань регіону.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проєкт спрямований на створення сприятливих умов проживання жителів області та підвищення їх життєвого рівня.

Передбачається прокладення 110,0 км підвідних газопроводів до 36 населених пунктів області та сільських мереж газопостачання, що дозволить підключити до мереж газопостачання 9000 домоволодінь та забезпечити якісне життя 35650 мешканцям. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Орієнтовна вартість будівництва 1 км газопроводу 6000 грн.

	
	Основні заходи проєкту
	Будівництво газопроводів та мереж газопостачання в населених пунктах області.

	
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	21-23р.

	8
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	9
	державний бюджет
	
	
	
	

	10
	обласний бюджет
	15 000
	18 000
	20 000
	53000

	в т.ч.
	бюджет громади
	4500
	5400
	6000
	15900

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	
	Відповідальним виконавцем є головний розпорядник коштів обласного бюджету – департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавцями – районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ради об’єднаних територіальних громад – розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	
	
	
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція водопроводу Шкло-Яворів Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є забезпечення нормальних житлово-побутових умов для населення що отримує послуги з централізованого водопостачання та створення надійної системи подачі води для функціонування впродовж наступних років. Визначена мета повністю відповідає очікуваним результатам, які є бажаною передумовою для надання населенню послуг з централізованого водопостачання належної якості.

Щоб досягти бажаної мети поставлено наступні завдання:

1. Проведення організаційних та підготовчих робіт з впровадження цілей та вимог проекту;

2. Здійснення робіт з реконструкції водопроводу в цілому, та переобладнання окремих складових частин системи централізованого водопостачання, із дотриманням усіх вимог;

3. Отримання результатів, та впровадження вдосконаленої системи подачі води в дію з випробуванням послуг оновленої якості, порівнянням минулої та існуючої системи.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Яворівський район, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	За останні роки в галузі житлово-комунального господарства нагромаджено багато проблем, що ставлять під загрозу можливість його подальшого сталого функціонування. Фізичне та моральне старіння основних фондів, погіршення технічного рівня виробництва - ось основні причини неефективного та збиткового функціонування підприємств галузі.

Водопровід Шкло-Яворів довжиною 22,50 км. який побудовано в 30-х роках минулого століття та виконано з труб різного матеріалу діаметром 315:400 мм., забезпечує господарсько-питне водопостачання м. Яворова Львівської області та навколишніх населених пунктів. Водозабір здійснюється з насосної станції другого підйому водозабору родовища «Шкло». На даний час водопровід внаслідок пошкодження та зношення труб знаходиться у незадовільному стані, наявне витікання води з водопроводу.

Реалізація проекту дасть можливість надавати мешканцям району питну воду та унеможливить понесення втрат води на водопроводах

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано 22 452 м. водопроводу.

Забезпечено мешканців Яворівського району питною водою

Рівень втрати води у мережі водогону 0%

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Проектом реконструкції водопроводу Шкло-Яворів передбачено наступні заходи:

- Реконструкція водопроводу на ділянці: існуюча водопровідна насосна станція другого підйому водозабору родовища «Шкло» - камера переключення №1 (відгалуження Стадники);

· - Реконструкція водопроводу на ділянці: запроектована камера переключення №1 – запроектована катера переключення №2 (Стадники- Чолгині);

· - Реконструкція водопроводу на ділянці: запроектована камера переключення №2 – запроектований колодязь №20 (Чолгині – Яворів).

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2023 р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	15280,0
	19311,0
	21703,0
	56294,0

	
	обласний бюджет
	7640,0
	9656,0
	10852,0
	28148,0

	
	бюджет громади
	2545,998
	3218,630
	3617,197
	9381,825

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Яворівська міська рада Львівської області

Міське комунальне підприємство "Яворіввода"

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«"Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Івана Богуна, Весела, Золотого Лева, Світла, Квітки Основ’яненка в селі Бірки Яворівського району Львівської області"

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Забезпечення взаємодії органу місцевого самоврядування та мешканців села для реалізації проекту;
2. Реконструкція установок вуличного освітлення, приведення електромереж освітлення до норм та стандартів енергозберігаючих технологій;
3. Забезпечення безпечного та сталого утримання об’єктів вуличного освітлення згідно з технічними умовами та нормами.
4. Інформованість громади щодо реалізації проекту та щодо впровадження енергозберігаючих технологій.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту охоплює село Бірки. 

3 тис. жителів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює село Бірки. 

3 тис. жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Мешканці села надають цій проблемі першочергового значення, оскільки безпечне переміщення вулицею, збереження життя і здоров’я мешканців села, покращення стану правопорядку у селі є першочерговими завданнями. Відсутність якісного освітлення у селі призводить до значних витрат місцевого бюджету на його утримання, проте впровадження енергозберігаючих технологій та сучасних приладів обліку зможе вирішити дану проблему.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів шляхом використання енергоефективних освітлювальних приладів та самонесучих ізольованих проводів;

·  зменшення витрат на утримання мережі вуличного освітлення для органу місцевого самоврядування;

·  економія міського бюджету в результаті зниження споживання електроенергії;

·  поліпшення благоустрою території;

·  покращення умов для переміщення по вулицях міста як пішоходів, так і водіїв транспортних засобів;

· збереження суспільного майна у місті в результаті запобігання дорожньо-транспортних пригод за рахунок покращення зовнішнього освітлення, зниження соціальних витрат, пов’язаних з наслідками дорожньо-транспортних пригод.

· полегшення самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливотями;

· дасть надію молоді на кращі умови проживання в сільській місцевості, а саме шанс на нове життя;

· активна мобілізація фінансових та трудових ресурсів представників громади, для вирішення наявних проблем села.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Експертиза кошторису.

2. Визначення підрядної організації для проведення ремонтно-будівельних робіт та підписання договору.

3. Виконання монтажних робіт. 

4. Перевірка повноти та якості виконаних робіт та підписання актів виконаних робіт.

5. Здійснення розрахунків з підрядною організацією.

6. Прийняття об’єкта в експлуатацію. 
7. Створення механізму технічної експлуатації об’єкта. 
8. Проведення моніторингу та оцінки результатів проекту.
9. Підготовка аналітичного та фінансового звітів.

10. Інформування громадськості про реалізацію проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	180,0
	180,0
	180,0
	540,0

	
	обласний бюджет
	90,0
	90,0
	90,0
	270,0

	
	бюджет громади
	30,0
	30,0
	30,
	90,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бірківська сільська рада

Яворівська районна рада

Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру надання публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич» з реалізацією проекту "Будівництво центру надання публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич»"

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.1 Розвиток інфраструктури територіальних громад, 3.1.1. Забезпечення якісними адміністративними послугами в ОТГ.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Загальною метою даного проекту є знищення побутової корупції в дозвільній сфері, cпрощення взаємин громадян та держави та покращення якості життя мешканців Дрогобича, Стебника та району шляхом надання швидких, зручних та якісних адміністративних послуг через створення центру "Документ-Сервіс Дрогобич" з громадським ХАБом.

Завданнями даного проекту є:

1. Якісне виконання будівельних робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією.

2. Забезпечення взаємодії партнерів проекту.

3.Створення покращених умов для обслуговування клієнтів та працівників             новоствореного центру.

4. Забезпечення інформаційно-рекламної підтримки проекту.

5. Проведення інформаційно — популяризаційних та навчальних заходів щодо діяльності майбутнього центру “Документ -Сервіс Дрогобич”.

6. Інтеграція проекту “«Розумне місто Дрогобич»” в діяльність центру  “Документ -Сервіс Дрогобич”.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицька ОТГ (орієнтовно 170 тис.осіб)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту – мешканці Дрогобицької ОТГ

Кінцеві бенефіціари – мешканці Дрогобицької ОТГ, ОМС, мешканці сусідніх ОТГ які користуватимуться адміністративними послугами.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний момент Дрогобицький центр надання адміністративних послуг не може в повній мірі надавати зручні та якісні послуги через відсутність  необхідної кількості працівників та невідповідність приміщень до технічного регламенту( закон України "Про адміністративні послуги", постанова КМУ від 01.08.13 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"). Остання проблема є найгострішою, оскільки, станом на сьогоднішній день в Дрогобицькому ЦНАПі відсутні :  облаштована зони очікування та інформування, умови для обслуговування  осіб з особливими фізичними потребами,  санвузол для відвідувачів,  ігрова кімнати та кімната годування груддю,  відповідне приміщення для архівних документів, відеоспостереження та аудіо спостереження, банківське відділення,  інформаційні термінали а також парковки для працівників та відвідувачів установи.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Збільшення кількості відвідувачів нового центру надання послуг з 350 до 1100 на день;

2.Зменшення часу на обслуговування відвідувачів з  25 до 15 хв;

3.Збільшення кількості послуг які надаватимуться відвідувачам з 75 до 150;

4.Створення  31 нового робочого місця;

5.Створення на базі нового центру громадського ХАБу.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту дозволить створитинові робочі місця та збільшити надходження до місцевого бюджету на 30-35%.

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціального напруження та покращення якості надання послуг, оскільки всі відповідні служби будуть сконцентровані в одній будівлі і як наслідок відвідувачі зможуть швидко та в повній мірі отримати необхідну послугу.

	
	екологічний вплив
	Будівля нового центру надання послуг буде побудована по технології пасивного будинку (вентиляція з рекупрацією повітря, сонячні панелі та колектори, енергозберігаюче обладнання).

	8
	Основні заходи проєкту
	І-ий етап — Проведення інформаційно -популяризаційних  заходів,  належна координація відповідальних учасників проекту, моніторинг виконання проекту.

ІІ-ий етап – здійснення будівельних робіт у рамках проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	19361,1
	
	
	19361,1

	
	обласний бюджет
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	бюджет громади
	2400,0
	
	
	2400,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Міністерство розвитку громад та територій України,

Львівська обласна державна адміністрація,

Львівська обласна рада,

Дрогобицька ОТГ.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 3.2. Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура 

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розбудова дорожньо-транспортної та сервісної 

інфраструктури у межах існуючих та планованого пункту пропуску «Нижанковичі» (Україна) – «Мальговичі» (Польща) через державний кордон

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.1. Розвиток транскордонної інфраструктури. Розбудова міжнародних пунктів пропуску.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підтримка процесів розвитку транскордонного українсько-польського регіону шляхом покращення транспортної доступності та дорожньої інфраструктури.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район, прикордонні території Львівської області, прикордонні території Республіки Польща

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Євроінтераційні процеси в регіоні значною мірою пожвавлюються транскордонною співпрацею, яка спрямована, насамперед, на розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів через встановлення взаємовигідних та добросусідських відносин між територіальними громадами, бізнес-середовищами, інституціями громадянського суспільства прикордонних регіонів, мешканцями прикордонних територій. Водночас, ефективність цієї співпраці значною мірою залежить від стану інфраструктури. 

У смт. Нижанковичі Старосамбірського району пропонується будівництво міжнародного автомобільного пункту-пропуску «Нижанковичі» (Україна) – «Мальговичі» (Польща). На даний момент у пропонованому місці-пропуску відсутні будь-які об'єкти для обслуговування осіб, що перетинатимуть кордон, низький технічний рівень транспортного сполучення. Виходячи з вищезазначеного потребує удосконалення дорожня мережа та прикордонна інфраструктура

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення комунікаційних зв’язків між Перемишльським повітом Польщі та Старосамбірським районом Львівської області;

Будівництво прикордонного переходу до Республіки Польща сприятиме розвитку транскордонної співпраці, створенню нових робочих місць, збільшенню грошових доходів мешканців та бюджетних надходжень. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Додаткові надходження в бюджет завдяки збільшення кількості осіб що перетинають кордон та Збільшення інвестиційної привабливості

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги через незадовільний стан доріг

	
	екологічний вплив
	Облаштування території

	8
	Основні заходи проєкту
	Ремонт автомобільних доріг до міжнародних пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща;

Облаштування території перед пунктами пропуску;

Створення придорожньої інфраструктури

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	150,00
	150,00
	150,00
	450,00

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація,

Служба автомобільних доріг у Львівській області, 

Підрядні дорожні організації, 

Державне агентство автомобільних доріг України

Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна", Нижанковицька селищна рада Львівської області

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Покращення інфраструктури МАПП Угринів-Долгобичув

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.1. Розвиток транскордонної інфраструктури. Розбудова міжнародних пунктів пропуску 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення інфраструктури МАПП Угринів-Долгобичув

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	с.Угринів Сокальського району Львівської області



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувач вигод – Україна, Польща, туристи (гості) інших держав світу

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Вирішити питання облаштування під’їзних шляхів до пункту пропуску через МАПП «Угринів-Долгобичув» та розбудову інфраструктури біля даного пункту пропуску

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Облаштування під’їзних шляхів до пункту пропуску через МАПП «Угринів-Долгобичув» та розбудова інфраструктури

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Збільшення транспортного та пасажирського потоків через автомобільний пункт пропуску

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	Облаштування під’їзних шляхів до пункту пропуску через МАПП «Угринів-Долгобичув» та розбудова інфраструктури

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,0
	-
	-
	5000,0

	
	обласний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет громади
	-
	-
	-
	-

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Україна, Польща

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Угринів — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. З польського боку розташований пункт пропуску «Долгобичув».

Характер перевезень — пасажирський та вантажний для автомобілів з повною масою до 3,5 тон, за винятком вантажів, які підлягають ветеринарному, фітосанітарному контролю, та небезпечних вантажів.




	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Відкриття транспортного сполучення Велика Білина-Новий Калинів та придбання двох пасажирських автобусів для перевезення пасажирів по даному маршруту Самбірського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення транспортного сполучення між адміністративним центром громади шляхом відкриття транспортного сполучення Велика Білина-Новий Калинів та придбання двох пасажирських автобусів для перевезення пасажирів по даному маршруту Самбірського району Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Об’єднана територіальна громада Новокалинівської міської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримувачем вигод від реалізації проєкту буде населення ОТГ 7258 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в незадовільному стані перевезення приватною організаціє ТзОВ «Самбірське АТП-14608» пасажирів населених пунктів ОТГ Новокалинівської міської ради до адміністративного центру м. Новий Калинів. В м. Новий Калинів знаходиться військова частина в якій служить переважна більшість населення ОТГ, а доїжджати немає чим. Населенню важко потрапити до адміністративного центру, щоб скористатися адміністративними чи кваліфікованими медичними послугами та інше. І тому Новокалинівська міська рада планує відкрити транспортне сполучення Велика Білина-Новий Калинів та придбати два пасажирські автобуси для перевезення пасажирів по даному маршруту. Маршрут Велика Білина-Новий Калинів охопить наступні населені пункти ОТГ: с. Велика Білина, с. Мала Білина, с. Гординя, с. Корналовичі, с. Калинів, м. Новий Калинів. 

Внаслідок реалізації проєкту буде покращено транспортне сполучення між населеними пунктами ОТГ та знято соціальну напругу серед населення ОТГ.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відкрито транспортне сполучення Велика Білина-Новий Калинів Придбано два пасажирські автобуси для перевезення пасажирів по даному маршруту. 

Покращено умови пасажирського перевезення. 

Створено нові 2 робочі місця.

Покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращено довіру громади до влади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 на 1 користувача транспортними послугами витрачено орієнтовно 0,550 тис. грн. 

	
	соціальний вплив
	 Знято соціальну напругу серед населення ОТГ.

	
	екологічний вплив
	Не стосується.



	8
	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи з питань реалізації проєкту.

Проведення засідання робочої групи.

Проведення конкурсу на придбання пасажирських автобусів через електронну систему «ProZorro».

Визначення постачальника на поставку пасажирських автобусів.

Підписання необхідних договорів з постачальною організацією на доставку пасажирських автобусів.

Мобілізація коштів з різних джерел.

Доставка пасажирських автобусів.

Поставка на баланс комунальної власності пасажирські автобуси.

Підготовка звіту про реалізацію проєкту.

Висвітлення інформації про результати впровадження проєкту.

Інформаційний супровід та підведення підсумків реалізації проєкту.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2400,000
	
	
	2400,000

	
	обласний бюджет
	800,000
	
	
	800,000

	
	бюджет громади
	10,000
	
	
	10,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	800,000
	
	
	800,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Міністерство фінансів (фінансування).

Львівська обласна рада (фінансування).

Новокалинівська міська рада (фінансування).

Благодійний фонд «Контінентал Фармерз Груп» (фінансування, партнерство). 

Благодійний фонд «Майбутнє для громади» (фінансування, партнерство).

Громада (фінансовий і не фінансовий внесок).

Підрядна організація (реалізація проєкту).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво колії стандарту 1435 мм від Українсько-Польського кордону до м. Львова

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2. Реалізація великих інфраструктурних проєктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення транспортного сполучення м. Львова та інтеграція залізничної інфраструктури західного регіону України із країнами ЄС

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Львів, Львівська область, Західний регіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м. Львова та Львівської області, підприємці в зоні тяжіння новозбудованої колії

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Різниця ширини колій стандарту 1435 мм (країни ЄС) та 1520 мм (Україна)стримує ріст пасажирських та вантажних залізничних перевезень в міжнародному сполученні. Продовження колії 1435 мм до м. Львова дозволить створити пряме безперешкодне залізничне сполучення з країнами ЄС

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення залізничного сполучення м. Львова та Львівської області з країнами ЄС. Розвиток промислових підприємств та підвищення інвестиційної привабливості Львівського регіону

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	Зменшення черг на прикордонних переходах. Покращення сполучення з країнами ЄС

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення навколишнього середовища, шляхом перекидання частини вантажів з автомобільного на залізничний транспорт 

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво колії стандарту 1435 мм. до м. Львова

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	АТ “Укрзалізниця”, Львівська міська рада, Львівська обласна держадміністрація, зацікавлені інвестори

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Міська електричка Львів + 20 км

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами субрегіону та регіону.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення системи міської електрички у м. Львові по аналогу європейських міст

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Львів, прилеглі населенні пункти

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м. Львова та прилеглих населених пунктів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Постійне зростання транспортного колапсу у м. Львові та в районі кільцевої дороги

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зменшення навантаження на транспорту систему м. Львова, створення мережі швидкого поза вуличного транспорту, в тому числі з використанням існуючої залізничної інфраструктури та будівництвом нової

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вирішення основних проблем мобільності міста дешевшим та ефективнішим методом, в порівнянні із розбудовою системи (транспортних кілець) магістральних вулиць загальноміського значення передбачених Генеральним планом м. Львова

	
	соціальний вплив
	Надання значній кількості населення зручної, швидкої та якісної альтернативи в добиранні в різні частини м. Львова

	
	екологічний вплив
	Зменшення шкідливих викидів в атмосферу, шляхом зменшення використання індивідуального транспортного

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво других колій на одноколійних ділянках, будівництво третіх та четвертих колій на двоколійних ділянках, розбудова північного вантажного обходу м. Львова, перенесення вантажного руху на північний вантажний обхід

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1000
	1000
	1000
	3 000

	
	обласний бюджет
	333
	333
	334
	1 000

	
	бюджет громади
	333
	333
	334
	1 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	3333
	3333
	3334
	10 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська міська рада, Львівська обласна адміністрація, АТ “Укрзалізниця”

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво підвідного газопроводу до м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2.Реалізація великих інфраструктурних проєктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення комфорту життя мешканців м.Рава-Руська та навколишніх сіл (понад 30 населених пунктів) Жовківського району Львівської області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Рава-Руська та навколишні села (понад 4055 домогосподарств) Жовківського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Понад 4055 домогосподарств

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність газопостачання м. Рава-Руська та прилеглих сіл 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення добробуту населення, надання якісних послуг та підвищення рівня життя

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	9,9 тис. грн. на 1 особу жителів м.Рава-Руська та прилеглих сіл

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Зменшення вирубок лісів та покращення екологічного стану у регіональному ландшафтному парку «Равське Розточчя»

	8
	Основні заходи проєкту
	Розробка проектно-кошторисної документації;

- Отримання дозвільних документів;

- Будівництво підвідного газопроводу до м.Рава-Руська.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	54000
	54000
	
	108000

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	6000
	6000
	
	12000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Рава-Руська міська рада, місцеві громади, Рава-Руський спирт-завод, Шпалопросочувальний завод та приватні підприємства

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Облаштування сервісної зони планованого міжнародного пункту-пропуску «Нижанковичі» (Україна) – «Мальговичі» (Польща) та існуючих пунктів пропуску «Рава-Руська – Хребенне», «Угринів-Долгобичув», «Грушів-Будомеж», «Смільниця-Кросценко», «Шегині-Медика» автомобільною стоянкою.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.1. Розвиток транскордонної інфраструктури. Розбудова міжнародних пунктів пропуску.



	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов для осіб, що перетинатимуть кордон в пішому порядку в запланованому міжнародному пункті пропуску «Нижанковичі» (Україна) – «Мальговичі» (Польща) та існуючих пунктів пропуску «Рава-Руська – Хребенне», «Угринів-Долгобичув», підїжджають до пунктів пропуску власним автотранспортом та залишають його на зберігання перед пунктами пропуску, а також створення місць для зупинок громадського транспорту, що доставлятиме подорожуючих до пунктів пропуску. Створення умов для можливої реалізації проектів з електронної черги в названих пунктах пропуску та в «Грушів-Будомеж», «Смільниця-Кросценко», «Шегині-Медика»

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський, Мостиський, Яворівський, Жовківський та Сокальський райони.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Близько 16 млн. громадян України та іноземних громадян, які щороку перетинають кордон в пунктах пропуску Львівської області)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Безпека руху на автомобільних дорогах, недопущення паркування авто вздовж міжнародної траси і як наслідок створення аварійних ситуацій, зменшення часу очікування на перетин, оскільки такі автомобільні стоянки можуть використовуватись також як місця накопичення транспорту в рамках реалізації проекту електронної черги.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Облаштування території перед пунктами пропуску, створення комфортних умов для осіб що перетинатимуть кордон, недопущення зберігання автотранспорту осіб, які перетнули кордон в пішому порядку, вздовж проїжджої частини та як наслідок створення безпечних умов руху, пришвидшення перетину кордону та можливість завчасного планування своїх подорожей, покращення екологічної ситуації в місцях накопичення транспортних засобів.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення часу очікування призведе до мінімізації невдоволення від подорожуючих щодо тривалого часу перетину кордону і як наслідок до збільшення кількості туристів та інтенсифікацію бізнес-контактів.

Створення додаткових робочих місць (кафе, прибирання, охорона, страхування) в побудованих сервісних зонах.



	
	екологічний вплив
	Покращення екологічної ситуації в місцях накопичення транспортних засобів (зменшення шкідливих викидів) та зменшення забруднення навколишнього середовища.


	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка документації для виділення земельної ділянки під сервісні зони

Прийняття рішення щодо виділення відповідних земельних ділянок

Проведення закупівлі та будівництво відповідної стоянки. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 до 2022 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	10 000
	20 000
	-
	30 000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Служба автомобільних доріг (реалізація в частині створення безпечних заїздів до цих сервісних зон та можливе їх будівництво), місцеві громади, які межують з пунктами пропуску Львівщини (утримання таких сервісних зон, створення додаткових робочих місць в комунальних підприємствах, що їх обслуговуватимуть, передача відповідних земельних ділянок)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Інформування громадськості про стан завантаження пунктів пропуску.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.1. Розвиток транскордонної інфраструктури. Розбудова міжнародних пунктів пропуску.



	3
	Мета та завдання проєкту
	Завчасне інформування подорожуючих про стан завантаженості пунктів пропуску і як наслідок більш рівномірне їх завантаження.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський, Мостиський, Яворівський, Жовківський та Сокальський райони.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Близько 16 млн. громадян України та іноземних громадян, які щороку перетинають кордон в пунктах пропуску Львівської області)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогоднішній час доволі часто виникають ситуації, коли існує черга на перетин кордону перед одним пунктом пропуску, і в той же час сусідні пункти пропуску є порожніми. Завчасне інформування громадян про ситуацію на кордоні дозволить уникнути такого нерівномірного завантаження. Камери ДПСУ, які виводять зображення в інтернет не дозволяють зробити висновки про завантаженість пунктів пропуску через те, що як правило накопичення здійснюється поза зоною фіксації таких камер.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Пришвидшення перетину кордону, інтенсифікація бізнес контактів та покращення умов для туризму.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення часу очікування призведе до мінімізації невдоволення від подорожуючих щодо тривалого часу перетину кордону і як наслідок до збільшення кількості туристів та інтенсифікацію бізнес контактів.



	
	екологічний вплив
	Покращення екологічної ситуації в місцях накопичення транспортних засобів (зменшення шкідливих викидів) та зменшення забруднення навколишнього середовища.


	8
	Основні заходи проєкту
	Монтаж 4 світлодіодних екранів на обіздній дорозі Львова, на яких висвітлювалась інформація про стан завантаженості пунктів пропуску Львівщини

Монтаж камер на дорогах перед пунктами пропуску, де здійснюється накопичення транспортних засобів та виведення стрімового зображення у вільний доступ в інеті.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	1 400
	200
	200-
	1800

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Служба автомобільних доріг (реалізація в частині монтажу світлодіодних екранів та веб-камер у місцях накопичення транспорту).



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Єдиний цифровий простір Львівщини

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2. Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура



	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: забезпечення електронного врядування та надання якісних послуг населенню шляхом розбудови інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет органів влади всіх рівнів та бюджетних закладів у Львівській області. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія: Львівська область 

Категорія прямих користувачів: місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; центри надання адміністративних послуг (ЦНАП); бюджетні заклади (медицина, освіта, соціальні служби тощо)

Категорія непрямих користувачів: все населення області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Однією із проблем розвитку розвитку ефективного управління в Україні і у Львівщині зокрема (е-урядування, е-послуги е-освіта, е-медицина) є недостатнє покриття території, особливо в сільській і гірській місцевості до мережі Інтернет, що створює загрозу відставання інформаційного суспільства та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). На тлі загального зростання кількості абонентів рівень проникнення широкосмугового доступу (ШСД) залишається низьким і цей показник суттєво погіршується із віддаленістю від обласних центрів. Значна кількість українських малих міст та нових адміністративних центрів ОТГ все ще не має волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що вкрай ускладнює доступ до якісного (швидкісного) Інтернет. 

Ключовою проблемою впровадження електронного врядування та надання якісних послуг населенню у Львівській області (як і України загалом) є значна вартість капітальних інвестицій в інфраструктуру ШСД.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Розбудова мережі оптоволоконних ліній Львівщини

Побудова корпоративних мереж ШСД органів влади та бюджетних установ

Проведення інсталяції, налагодження обладнання та програмного забезпечення, а також підключення до мережі заплановану кількість робочих місць, серверів та іншого мережевого обладнання

Підготовка кадрів обслуговування мережі

Розробка нормативних документів щодо створення Оператора мережі (комунальної чи державно-приватної форми власності)

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечення швидкодії передачі інформації 10 Гб/с обласної мережі ШСД

Забезпечення ефективного управління (регіональне та галузеве) місцевих органів влади

Підвищення доступності та якості публічних послуг для населення 

Підвищення кваліфікації працівників відповідних установ та використання сучасних перспективних технологій для надання послуг

Підвищення економічної ефективності надання послуг

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021
	2022
	2023
	Разом

	в т.ч.
	державний бюджет
	20 000,00
	20 000,0
	12 000,00
	52 000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	20 000,00
	20 000,0
	12 000,00
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації 

ДП «УАРНЕТ»

ГО «Європейський діалог»

Органи місцевого самоврядування районів та ОТГ області

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Розбудова дорожньо-транспортної інфраструктури гірського регіону Львівської області»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2 Реалізація великих інфраструктурних проектів



	3
	Мета та завдання проєкту
	Стимулювання соціально-економічного розвитку території області, підвищення інвестиційної привабливості Львівщини, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький, Турківський райони

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці області, туристи, перевізники.

Кінцевий бенефіціар проєкту: Львівська обласна рада, Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт


	Гірські регіони Львівщини зберігають важливу природну і культурну спадщину та підтримують стабільність екосистем на обширних прилеглих територіях. При цьому гірські регіони наштовхуються на проблему занедбаної та зруйнованої дорожньо-транспортної інфраструктури, яка відіграє важливу роль для економічного та соціального зростання, розвитку господарства та життєдіяльності населення.

Автомобільні дороги загального користування, ремонт яких буде проводитися в рамках реалізації цього проекту мають дуже важливе значення, а саме:

Автомобільна дорога загального користування місцевого значення О141902 Турка – Східниця проходить територією двох гірських районів та сполучає одні з найбільших туристично-відпочинкових об’єктів с. Східниця та м. Турка. Також, ця автомобільна дорога сполучає автомобільні дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.

Автомобільна дорога загального користування О141901 Турка – Лопушанка проходить територією восьми гірських населених пунктів, та веде до перспективного міжнародного пункту пропуску через державний кордон «Лопушанка – Михновець» 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Підвищення інфраструктурної привабливості гірських територій, створення сприятливих умов для зростання економічної конкурентоспроможності гірських територій області

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	На проведення ремонтних робіт на 2 об’єктах автомобільних доріг загального користування місцевого значення та відремонтувати близько 50,6 км.

	
	соціальний вплив



	Забезпечить доступність до туристичних об’єктів, сприятиме соціально-економічному розвитку

	
	Основні заходи проєкту
	- Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141902 Турка – Східниця;

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141901 Турка – Лопушанка.

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	10
	державний бюджет
	531 281, 92
	531 281, 92
	-
	1 062 563,83

	в т.ч.
	обласний бюджет
	59 031,32
	59 031,32
	-
	118 062,649

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку
	
	
	

	11
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Львівської області»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3 Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці області, туристи, перевізники.

Кінцевий бенефіціар проєкту: Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	З причин багаторічного недофінансування проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, які мають статус автодоріг місцевого значення (6526,0 км) і доріг комунальної власності, особливо в сільській місцевості. Практично понад 70 % з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. 

Такий стан автомобільних доріг загального користування негативно впливає на транскордонну співпрацю України з країнами ЄС, гальмує соціально-економічний розвиток, не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами Львівщини та створює соціальну напругу. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих унаслідок ДТП;

- зниження показників кількості ДТП та постраждалих у них, у тому числі з важкими наслідками та дитячого травматизму;

- зменшення місць концентрації ДТП

	
	соціальний вплив



	Забезпечення комфорних та безпечних умов руху, зменшення дорожньо-транспортного травматизму, збільшення вантажопотоку автомобільного транспорту до України та інших держав, налагодження контактів у бізнесі, розвитку підприємств логістики.

	
	
	

	
	
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Підвищення безпеки дорожнього руху шляхом проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянках на дорогах загального користування, влаштування світлофорних об’єктів, влаштування відеонагляду на автомобільних дорогах, облаштування місць здійснення габаритно-вагового контролю та виконання інших заходів, спрямованих на зменшення ДТП

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2027

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	45 000,00

	
	обласний бюджет
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	45 000,00

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. Львова»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2 Реалізація великих інфраструктурних проектів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. Львова сприятиме виведенню за межі міста існуючого і перспективного транзитних потоків

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, м. Львів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці області, туристи, перевізники.

Кінцевий бенефіціар проєкту: Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Виведення за межі м. Львова існуючого і перспективного транзитних потоків

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення північного обходу м. Львова сприятиме виведенню за межі міста існуючого і перспективного транзитних потоків.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Загальна вартість будівництва 23,184 км дороги становить 6,2 млрд грн.

	
	соціальний вплив



	Забезпечить безпечні та комфортні умови руху, розвантажить вулиці м. Львова від транзитного транспорту

	
	Основні заходи проєкту
	Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. Львова;

Будівництво 3 мостів довжиною від 15 м до 25 м, 7 шляхопроводів довжиною від 21 м до 92 м та 3 естакади довжиною 191 м, 1164 м та 

433 м.

На перетині з дорогами державного значення передбачено будівництво трьох транспортних розв’язок у двох рівнях: на початку проектної ділянки на примиканні до дороги Т-14-14 Північний обхід м. Львова – з кільцевим рухом на другорядній дорозі, а на перетині з 8автомобільними дорогами М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська та Н-17 Львів – Луцьк – за типом «лист конюшини»

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	
	
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	3 000 000,00
	2 000 000,00
	1 200 000,00
	6 200 000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), ЛОДА - партнерство.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реалізація інфраструктурного проекту «Мале Карпатське коло»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2 Реалізація великих інфраструктурних проектів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення доступності центральної частини Українських Карпат через розбудову транспортної інфраструктури частини Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці областей, туристи, перевізники.

Кінцеві бенефіціари проєкту: Львівська обласна рада, Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, Служба автомобільних доріг у Львівській області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	З причин багаторічного недофінансування проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, які ведуть до найбільших рекреаційних зон Карпат. Більшість з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. 

Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-економічний розвиток, не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами Львівщини та створює соціальну напругу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Соціально-економічний розвиток території області, підвищення інвестиційної привабливості Львівщини, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту


	На проведення робіт на автомобільних дорогах місцевого значення планується залучити 1 039 154,00 тис.грн та відремонтувати 66,7 км.

	
	соціальний вплив
	Забезпечить доступність до туристичних об’єктів, сприятиме соціально-економічному розвитку 

	
	Основні заходи проєкту
	- Капітальний ремонт дороги С141908 Боберка- Бориня (орієнтовною протяжністю 26,8 км);

- Поточний ремонт дороги О141903 Бориня-Мохнате (на ділянці з покриттям типу бруківка, влаштування верхнього шару на ділянці близько 1,2 км та укріплення узбіччя на всій протяжності дороги);

- Капітальний та поточний ремонти дороги С141507 Хітар-Тухля. (Капітальний ремонт на ділянці протяжністю 4,6 км, поточний ремонт орієнтовною протяжністю 11,5 км;

- Капітальний ремонт дороги С141516 Славське-Хащовання орієнтовною протяжністю 6,65 км;

- Будівництво дороги на ділянці дороги від Хащовання до межі Львівської області на протяжності близько 2,0 км. 

- Капітальний та поточний ремонти дороги С141515 Славське-Вигода (поточний ремонт на ділянці протяжністю близько 3,2 км та капітального ремонту на ділянці протяжністю 6,6 км.);

8- Будівництво дороги на ділянці дороги від Верхньої Рожанки до межі Львівської області потребує нового будівництва на протяжності близько 5,0 км.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 р
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	207 830,80
	519 577,00
	311 746,20
	1 039 154,00

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, Служба автомобільних доріг у Львівській області
	
	
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівщини»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг і проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг Львівщини.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці області, туристи, перевізники.

Кінцевий бенефіціар проєкту: Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	З причин багаторічного недофінансування проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, які мають статус автодоріг місцевого значення (6 526,0 км) і доріг комунальної власності, особливо в сільській місцевості. Практично понад 70 % з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. 

Такий стан автомобільних доріг загального користування негативно впливає на транскордонну співпрацю України з країнами ЄС, гальмує соціально-економічний розвиток, не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами Львівщини та створює соціальну напругу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- збереження існуючої мережі доріг загального користування від руйнування; 

- створення умов доступності сільських територій до обласних і районних центрів;

- проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих проектів;

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту


	На проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах місцевого значення планується залучити 5 012 426,00 тис. грн та відремонтувати близько 1 700 км.

	
	соціальний вплив
	Буде сприяти соціально-економічному розвитку та забезпечить безпечні умови руху автомобільними дорогами Львівщини.

	
	Основні заходи проєкту
	Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту і експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення Львівської області

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2027

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	10
	державний бюджет
	1 132 291,00
	1 157 635,00
	1 177 500,00
	3 467 426,00

	в т.ч.
	обласний бюджет
	440 000,00
	465 000,00
	490 000,00
	1 395 000,00

	
	бюджет громади
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	150 000,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку - реалізація 
	
	
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Будівництво концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2 Реалізація великих інфраструктурних проектів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення транзитного потенціалу з країнами Євросоюзу, розбудова міжнародного транспортного коридору (МТК) 3 Берлін/Дрезден-Вроцлав-Львів-Київ на території України, соціально-економічномий розвиток Львівщини

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Яворівський та прилеглі райони і м. Львів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод будуть мешканці області, туристи, перевізники.

Кінцевий бенефіціар проєкту: Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Існуюча автомобільна дорога М-10 Львів - Краковець з обходом м. Львів має загальну протяжність 109,3 км та лише дві смуги руху. Інтенсивність руху на цій дорозі 8400 авто/год. У зв’язку з чим уповільнюється трафік руху, не дається можливим забезпечити комфортні та безпечні умови руху, що в свою чергу призводить до частих дорожньо-транспортних пригод.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Будівництво концесійної автодороги Львів-Краковець забезпечить якісні та безпечні умови сполучення у рамках розбудови міжнародного транспортного коридору (МТК) 3 Берлін/Дрезден-Вроцлав-Львів-Київ. Нова автодорога виходить на автомагістраль державного значення М-06 Київ-Чоп шляхом створення північного обходу м. Львова, що додатково сприятиме виведенню за межі міста існуючого і перспективного транзитних потоків.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Загальна вартість будівництва 84,4 км дороги становить 16 млрд грн.

	
	соціальний вплив



	Забезпечення комфорних та безпечних умов руху, збільшення вантажопотоку автомобільного транспорту до України та інших держав, налагодження контактів у бізнесі, розвитку підприємств логістики.

	
	Основні заходи проєкту
	Будівництво концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець:

влаштування з’їздів та виїздів на перетині з усіма місцевими та внутрішньо-господарськими дорогами;

будівництво 4-х транспортних розв’язок у двох рівнях на перетині з дорогами державного значення (3 шт), та однією місцевого значення, а саме:

- на км 20+299 – з автодорогою С142013 Черчик – Оселя – Дернаки;

- на км 60+386 – на примиканні до об’їзної дороги м. Львів;

- на км 74+185 – з М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська;

- на км 82+580 – з Н-17 Львів – Луцьк;

будівництво чотирьох естакад довжиною 
91 м, 191 м, 551 м та 332 м загальною довжиною 1165 м на ділянках при висоті насипу висотою 10-24 м;

будівництво 5 мостових переходів на перетинах з водотоками та 39 шляхопроводів на перетинах з автомобільними та внутрішньо-господарськими дорогами;

перебудова залізниці за новим напрямком довжиною 1,1 км з будівництвом моста довжиною 82 м при перетині із залізницею на км 64+250;

встановлення шумозахисні екрани загальною довжиною 11,7 км на ділянках проходження дороги поблизу населених пунктів передбачені.

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	10
	державний бюджет
	
	
	
	

	в т.ч.
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	6 000 000,00
	6 000 000,00
	4 000 000,00
	16 000 000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), ЛОДА - партнерство.
	
	
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення мережі широкосмугового доступу до Інтернету у Львівській області, км

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад

)

	3
	Мета та завдання проєкту


	Мета проєкту: створення інформаційного суспільства всіх громадян області шляхом підвищення рівня доступу до широкосмугового доступу до Інтернету та його використання, впливаючи таким чином на розвиток економіки, яка заснована на знаннях, що в свою чергу буде стимулювати розвиток рівня економічної конкурентоспроможності, створенню нових робочих місць та загалом вільного доступу всіх громадян до інформації будь-якого типу та об’єму. 

Основними завданнями проєкту є повноцінне впровадження ШСД, реальна розбудова інфраструктури для функціонування систем електронного урядування, при чому за всім спектром. Подолання «цифрового розриву» між селами та містами і в цілому по відношенню до країн ЄС відносно доступу і використання ШСД.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; медичні заклади; центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), населення області.



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Однією із проблем розвитку е-урядування є гальмування із запровадженням в Україні послуги з Інтернет-доступу, що створює загрозу відставання інформаційного суспільства та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). На тлі загального зростання кількості абонентів рівень проникнення широкосмугового доступу (ШСД) залишається низьким і цей показник суттєво погіршується із віддаленістю від обласних центрів. Значна кількість українських міст (особливо малих) все ще не має волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що вкрай ускладнює в них розвиток ШСД.

Ключовою проблемою ШСД у Львівській області (як і України в цілому) є дороговизна якісного та швидкого зв’язку, що не дозволяє впровадити ефективне е-урядування та е-медицину



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечення швидкодії передачі інформації 10 Гб/с обласної мережі ШСД:

Підвищення доступності та якості адміністративних та медичних послуг для населення

Підвищення кваліфікації працівників відповідних установ та використання сучасних перспективних технологій для надання послуг

Створення еталонної моделі для впровадження проектів з телемедицини.

Підвищення економічної ефективності надання послуг



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	- зменшення витрат на управління через дублювання функцій структур органів державної влади;

- вплив органів державної влади на політику формування цін на послуги Інтернет через часткову власність на ШСД, а відтак – забезпечення цінової доступності Інтернет для населення, бюджетних установ, органів виконавчої влади та самоврядування;

- економія бюджетних коштів за рахунок скорочення витрат на послуги Інтернет.



	
	соціальний вплив
	У зовнішніх операціях це покращення швидкості з’єднань, надання нових видів послуг, що потребують більш широких каналів зв’язку та сприятиме загальній відкритості державних органів. 

Для внутрішніх процесів інформатизації державного управління це інструмент розбудови електронного документообігу і готовності роботи з новими формами документів, створення можливостей для дистанційної роботи та узгодження діяльності в режимі реального часу, можливість впровадження нових механізмів управління, формування нового відношення державних службовців до інформатизації як такої.



	
	екологічний вплив
	Зазначається (у разі наявності) вплив на екологію (створення екологічно чистої системи органічного виробництва, зменшення обсягів побутових відходів, застосування енергозберігаючих технологій тощо)

	8
	Основні заходи проєкту
	Розбудова мережі оптоволоконних ліній Львівщини

Побудова внутрішньої мережі в органах влади та медичних закладах

Проведення інсталяції, налагодження обладнання та програмного забезпечення, а також підключення до мережі заплановану кількість робочих місць, серверів та іншого мережевого обладнання

Проведення виїзних консультацій

Проведення навчальних семінарів



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)

Кошти організацій-партнерів
	51200,0
	
	
	51200,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ЛОДА, органи місцевого самоврядування - партнерство, ДП «Уарнет», Львівська філія ПАТ «Укртелеком» - реалізація, фінансування



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток телерадіоінформаційного простору у Львівській області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад

	3
	Мета та завдання проєкту
	Телерадіоінформаційний сегмент є важливою складовою єдиного гуманітарного простору України.

Тому, управління ним є невід'ємною складовою забезпечення єдності гуманітарного простору України.

Основними завданнями проєкту є:


досягнення Україною показників країн Західної Європи щодо кількості мереж мовлення, програм звукового мовлення, технічної якості програм;


інформаційне забезпечення населення області;


організація місцевого мовлення та системи оповіщення населення,


створення альтернативи проводовому мовленню.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населені пункти Львівської області



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільовою групою проєкту будуть різні категорії населення.

Кінцеві бенефеціари проєкту : населення, державні та комерційні телеорганізації, Концерн РРТ.



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт


	Серед проблем, які постають перед мовниками регіону, виокремлено труднощі із прийняттям ефірного телесигналу Т2 в деяких районах

Такі проблеми із прийняттям сигналу виникають через особливості рельєфу області. Для охоплення телевізійним сигналом території регіону необхідні додаткові вежі та збільшення потужності передавачів

Проблемним питанням залишається: 1.забезпечення абсолютного покриття території області національним та місцевим телерадіомовленням, у тому числі цифровим мовленням стандарту DVB-T2, шляхом прорахунку частот та надання ліцензій (тимчасових ліцензій) на мовлення (без покриття в цілому, частково або з незадовільним рівнем залишаються Турківський, Сколівський, Сокальський, Радехівський, Мостиський, Яворівський, Самбірський, Старосамбірський, Золочівський, Перемишлянський, Жовківський, Миколаївський райони, гірські райони, прикордонна територія).

2.Припинення процесу руйнування системи проводового радіомовлення.

3.Забезпечення захисту телерадіоінформаційного простору області від негативних зовнішніх інформаційних впливів.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	•
забезпечення 95% населення Львівської області якісним цифровим телерадіомовленням 

•
забезпечення сталий розвиток телерадіопростору Львівської області з дотриманням усіх вимог сучасності до цієї галузі

•
покращенння якості телевізійного зображення

•
усунення існуючої диспропорції в охопленні населення України телебаченням та радіо у міській та сільській місцевості

•
досягнення показників країн Європи щодо мереж мовлення, телевізійних та радіопрограм

•
розвиток місцевого мовлення



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підвищення рівня поінформованості населення, в першу чергу сільського, а також забезпечення оповіщення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

	
	соціальний вплив
	Удосконалення засад залучення регіонів до вироблення державної політики в національній інформаційній сфері, взаємодія державних органів та об'єднань громадян

Забезпечення населення Львівської області якісним телерадіомовленням. 


	
	екологічний вплив
	Зазначається (у разі наявності) вплив на екологію (створення екологічно чистої системи органічного виробництва, зменшення обсягів побутових відходів, застосування енергозберігаючих технологій тощо)

	8
	Основні заходи проєкту
	1.
Створення додаткових загальнонаціональних мультиплексів цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVT-Т2

2.
встановлення базовий станції цифрового мовлення на існуючих радіо- телепередавальних станціях (РТПС)

3.
 добудова малопотужних передавачів у зонах невпевненого прийому телевізійного сигналу

4.
встановлення одночастотних малопотужних ретрансляторів (габфіллери)

5.
Роз’яснення серед населення способів покращення умов прийому програм цифрового ефірного телебачення

6. розбудова місцевого радіомовлення.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021р

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)

Кошти Концерну РРТ, ТзОВ «Зеонбуд» та місцевих радіоорганізацій
	16 200,0
	
	
	16 200,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Концерну РРТ та ТзОВ «Зеонбуд» - фінансування, реалізація.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво поштово-логістичного комплексу

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад

	3
	Мета та завдання проєкту
	Реалізація проекту спрямована на вирішення питання з розширення обігу пошти і посилок у західному регіоні України, щоб споживач вчасно отримував свою кореспонденцію, посилки чи газети, тому необхідно змінити технології обробки поштових відправлень та модернізувати виробничий процес.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Західний регіон України (Львівська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька та Закарпатська області)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Від реалізації проєкту буде вигода для різних соціальних груп населення Західного регіону Україну

Кінцеві бенефіціари проєкту: населення, АТ «Укрпошта».

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Робота "Укрпошти" – це не лише поштові відправлення, а й керування важливими для певної категорії населення напрямками, оскільки ВПЗ (відділення поштового зв'язку) є центральними на території певних громад. Через них іде сплата комунальних, система розподілу субсидії, система обміну товарами, виплата пенсій для цієї категорії. 

Однією з традиційних і пріоритетних послуг "Укрпошти" є організація передплати у населених пунктах країни та доставка споживачам періодичних видань. На жаль, трапляються випадки неотримання або невчасного отримання свіжої преси, яка є дуже важливою для населення найвіддаленіших куточків нашої країни.

Майбутній термінал має обслуговувати 8 областей і дасть можливість істотно скоротити терміни доставки кореспонденції та вантажів, зменшити витрати на перевезення пошти, оптимізувати мережу логістики в зоні обслуговування.

Завдяки такому центру клієнти «Укрпошти» зможуть, наприклад, без затримки одержувати посилки, передплачені газети та журнали. Проектування сортувального центру, аналогів якому ще немає, відкриває нові перспективи.

Будівництво поштово-логістичного центру для обслуговування західного регіону України планується на території Давидівської об'єднаної територіальної громади орієнтовною вартістю майже 70 млн грн. Центр буде споруджено на кільцевій дорозі у селі Пасіки-Зубрицькі

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	•
скорочення термінів обробки поштових відправлень

•
зменшення витрат на оброблення поштових відправлень в т.ч. сортування, реєстрація (друк супровідних документів) і т.д.

•
впровадження автоматизації технологічних процесів обробки поштових відправлень 

•
зменшення витрат на перевезення поштових відправлень шляхом оптимізації транспортно-логістичної мережі зони обслуговування сортувального центру.

•
скорочення термінів і вартості доставки поштових відправлень

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Будівництво поштово-логістичного центру створить велику кількість робочих місць для мешканців Давидівської ОТГ. Окрім того ПДФО, сплачуватиметься до місцевого бюджету, тож є сподівання, що жителі ОТГ отримають дивіденди від даного будівництва.

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних

	
	екологічний вплив
	Зазначається (у разі наявності) вплив на екологію (створення екологічно чистої системи органічного виробництва, зменшення обсягів побутових відходів, застосування енергозберігаючих технологій тощо)

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Розроблення плану будівель, під'їзних доріг та прилеглих територій

2. Розроблення плану для систем та комунікацій

3. Побудова будівлі, під’їзні дороги, прилеглі території

4. Обладнати місця для встановлення автоматизованих систем оброблення пошти в ПЛЦ

5. Доставлення, інсталювання, введення в дію та об’єднання системи, машини та компоненти, підведення комунікації та забезпечення зв’язком із зовнішніми системами

6. Забезпечення підтримки кожного з виробничих процесів у перехідному періоді для нового поштового сортувального центру

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Термін реалізації проекту 2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)

за рахунок власних коштів АТ «Укрпошта, так і за рахунок залучених фінансових ресурсів.


	69400,00
	
	
	69400,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	АТ «Укпошта»

-
Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ – Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800-км 14+800, Пустомитівського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	забезпечення якісних стандартів життя і безпеки населення, зростання інвестиційної та туристичної привабливості регіону, шляхом покращення стану дорожньої інфраструктури району.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Автомобільна дорога загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)-Гаї-Острів, загальною протяжністю 14,8 км проходить по території Пустомитівського району. Дана автомобільна дорога побудована у 1973-1974 році, тип покриття та параметри дорожнього одягу не відповідають сучасним вимогам.

Параметри автодороги не забезпечують безпечного і комфортного пересування власників транспортних засобів, не сприяють інвестиційному та економічному зростанню регіону. У зв’язку з можливістю пошкодження транспортного засобу не здійснюються транспортні перевезення.

Поточний середній ремонт та інші види ремонту проводити недоцільно, враховуючи існуючий технічний стан та наявні пошкодження земляного полотна та дорожнього одягу.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	збільшення середніх швидкостей руху транспортних засобів на 3,8-5,0 км/год;

зниження собівартості автомобільних перевезень на 18%.

	
	соціальний вплив
	абезпечення безпеки дорожнього руху, ефективної охорони навколишнього  середовища;

-  зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

-  зменшення щорічних експлуатаційних витрат автомобільного транспорту з урахуванням втрат пасажирів;

-   зменшення непродуктивних втрат робочого часу пасажирів у дорозі;

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Влаштування дорожнього покриття (дорожнє покриття, влаштування тротуару, влаштування пішохідної доріжки);

Пересічення та примикання (з’їзди у вулиці, влаштування дорожнього покриття, влаштування трикутників згону на в`їздах у подвір’я);

Облаштування та обстановка дороги (встановлення пластикових напрямних стовпчиків, металевого огородження, турнікетного огородження, дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків);

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2019-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	80 000,0
	
	
	80 000,0

	
	обласний бюджет
	20 000,0
	
	
	20 000,0

	
	бюджет громади
	23 846,711
	
	
	23 846,711

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ дорожнього господарства райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Доступний громадський транспорт

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою реалізації даного проекту є підвищення якості надання послуг в перевезенні пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування. 

Основними перевагами реалізації зазначеного проєкту буде оновлення автобусів, що призведе до:

 - підвищення якості та доступності транспортного обслуговування для населення відповідно до державних соціальних стандартів;

- покращення рухомого складу, підвищення рівня комфортності пасажирських перевезень;

 - скорочення загального обсягу викидів шкідливих речовин в атмосферу;

 - підвищення енергоефективності на транспорті відбуватиметься шляхом удосконалення режимів експлуатації рухомого складу, своєчасної організації технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
- покращення іміджу органів державної влади.


	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область (рівноцінний розподіл) 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримають вигоду всі соціальні групи населення, але найбільш відчутні зміни відчують маломобільні групи населення і особи із інвалідністю.

 Кінцевими бенефіціари проекту: автотранспорті підприємства, що обслуговують приміські та міжміські маршрути Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогодні 80 % автобусів, які працюють на маршрутах Львівської області старше 10 років. Рівень зносу рухомого складу пасажирського автотранспорту сягає 85 %. Аналогічна ситуація не лише в нашій області, а й по цілій Україні. Всі знають, що технічний стан автобусів суттєво впливає на якість надання послуг. На сьогодні вартість одного вітчизняного автобусу становить 2200000 - 2400000 грн. Тому оновлення рухомого складу автотранспортними підприємствами у Львівській області здійснюється повільними темпами. Діючий рухомий склад часто виходить з ладу. Враховуючи те, що українське законодавство приводять в відповідність з європейським, а також забезпечення безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів інфраструктури виникає необхідність у збільшенні кількості транспортних засобів пристосованих для перевезень маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проект «Доступний громадський транспорт» є перспективним, бо вирішує ряд основних соціальних проблем із якими зараз стикають мешканці області, а саме відсутність громадського транспорту пристосованого для перевезення маломобільних груп населення.

 Реалізація цього проекту дозволить, якісно реалізувати зміни які передбачені пунктом 10 постанови КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»: «Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року».
В контексті виконання цього пункту постанови, на міських та приміських маршрутах для виконання перевезень потрібно забезпечити до 50% автобусів, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту дасть новий поштовх в оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств Львівської області, що в свою чергу дасть нові замовлення для машинобудівних заводів регіонів.  Окрім того ПДФО сплачуватиметься до місцевого бюджету. 

	
	соціальний вплив
	-Покращення надання послуги з перевезення пасажирів, що призведе до збільшення пасажиропотоку в межах області і розвитку туризму в межах області;

- збільшення кількості автобусів, які пристовані для перевезення маломобільних груп, що призведе до більш комфортного пересування в межах області для всіх соціальних груп населення;

	
	екологічний вплив
	Зменшення шкідливих викидів від автомобільного транспорту шляхом заміни автобусів на транспортні засобі із кращим екологічним стандартом.

	8
	Основні заходи проєкту
	Покриття 10 % кредитної ставки при купівлі нового вітчизняного автобуса, пристосованого для перевезення осіб із інвалідністю.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Термін реалізації даного проекту – 3 роки

1 етап – написання технічних завдань 

2 етап - визначення банківських установ для співпраці;

3 етап – реалізація проекту

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	60 млн.
	20 млн.
	20 млн.
	100 млн.

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація, автотранспортні підприємства області, ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ЕЛЕКТРОН»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Smart технології в громадському транспорті»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.4.1. Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків;

3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою реалізації даного проекту є використання цифрових технологій для підвищення якості надання послуг в перевезенні пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування. А саме, запровадження:

1. Автоматизованої системи оплати обліку проїзду в громадському транспорті («е-квиток»);
2. Систем прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинках;
3. Автоматизовані системи підрахунку пасажирів.

4. Запровадження європейських норм передачі даних, а саме протокол GFTS.
Реалізація вищезазначених проблеми покращить пересування мешканців в межах Львівської області


	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область (рівноцінний розподіл) 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримають вигоду всі соціальні групи населення, які користуються громадським транспортом



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реалізація даного проекту вирішить такі блоки проблем:

Організаційні проблеми до них належать:

–
неефективне використання (переміщення) наземного громадського пасажирського транспорту під час заторів на дорогах, ДТП та інше

–
недотримання графіків. У зв’язку із насиченим трафіком на дорогах  важко дотримуватись графіків, тому має бути онлайн диспетчеризація, яка дозволить в режимі «on-line» консультувати водіїв і пасажирів (on-line табло прогнозування часу прибуття автобуса на маршруті)

–
можливі зміни в схемах організації дорожнього руху, що призводить до корегування схеми проходження маршрутів. 

–
показник якості надання послуг Показник якості складається із багатьох факторів, серед яких є дотримання графіків, чистота в транспортних одиницях тощо. Він знизився через те, що транспортні одиниці вчасно не приїжджають на пункти призначення, де їх чекають  пасажири, не вчасний приїзд в парк , що, у свою чергу викликає труднощі щодо дотримання санітарних норм.

–
відсутність уніфікованого проїзного документу для пільгових категорій населення.

Зараз у Львівській області є більше двадцяти пільгових категорій, право на пільгу видають декілька органів і в кожного є свій внутрішній реєстр і вони між собою не мають однієї мережі, що в свою чергу тягне на те, що є багато документів на безкоштовний проїзд.

–
 відсутність чіткої картини транспортних потоків у Львівській області для покращення якості перевезень;

–
відсутність контролю за оплатою за проїзд

Безпекові проблеми :

–
недотримання водієм швидкісних норм  Більшість ДТП стаються через те, що водії нехтують дозволеним швидкісним  бар’єром, а це призводить до летальних випадків і економічних витратах підприємства. 

–
зловживання нормами роботи на робочому місці. Дана проблема є дуже актуально у зв’язку із тим що перевізнику важко проконтролювати час, скільки один водій перебуває в стані керування транспортною одиницею

–
зношеність деталей, яке призводить до поломок. В час, коли немає можливості контролювати точний кілометраж в транспортній одиниці, це призводить до виходу із ладу транспортної одиниці.

–
напади на водії транспортних одиниць.

Економічні проблеми:

–
відтік пасажирів через недотримання графіків, що, у свою чергу, зменшує прибуток підприємства.

–
так звані «ліві» рейси». Ця проблема є актуальна для будь-якого виду громадського пасажирського транспорту. Через такі рейси економічні витрати зростають, а прибуток підприємства залишається незмінним

–
амортизаційні витрати. Ці витрати зростають через несвоєчасну заміну проміжних деталей, що виводить цілий вузол із робочого режиму.

–
відсутність можливості здійснення пересадки між маршрутами та різними видами громадського транспорту без проведення оплати за повну їздку.

Використання автоматизованої системи оплати за проїзд в громадському дасть можливість вирішити наступні із вище наведених проблем:

•
Організаційні проблеми. Після запровадження системи, у всіх транспортних засобах, буде встановлено спеціальне обладнання, а саме: бортовий комп’ютер і gps-трекер які працюватиму за протоколом GTFS . Дане обладнання дозволить нам контролювати місце і стан транспортного засобу. Що в свою чергу дозволить нам оптимізувати наступні речі: маршрутну мережу, кількість транспортних засобів на маршруті а також оперативно змінювати кількість транспортних засобів від потреби завантаженості на маршруті і об’єктивно оцінювати якісні критерії надання послуги із перевезення пасажирів.

•
Безпекові проблеми. Встановлення в транспортний засіб бортового комп’ютера і GPS-трекера, дозволить створити умови для покращення безпеки перевезень. За рахунок появи можливості контролю: часу роботи водія, швидкісного режиму, моторесурсу транспортного засобу, ми зможемо виявити недоліки порушення роботи водіїв, служби технічного контролю і усунути їх. 

•
Економічні проблеми. Встановлення в транспортному засобі, автоматизованої системи оплати, ми вирішуємо наступні проблеми:

-Необлікованої готівки, яка виникає за рахунок недосконалога законодавства, яке дозволяє водіям не видавати документ, який засвітчує оплату проїзду, що в свою чергу утворює у водія «тюньову» готівку. 

-Нерівномірний розподіл коштів, щодо компенсації за перевезення пільгових категорій, що виникло через відсутність реального обліку кількості проїзду пільговими категоріями громадян. Що всвою чергу створює тіньові механізми, розподілу цих коштів між надавачами послуг, щодо перевезення пасажирів.

-Нерівномірний розподіл пасажиропотоків в громадському транспорті, який створений через відсутність можливості обирати оптимальний маршрут за принципом однієї оплати без обмеження кількості пересадок на інші транспортні засоби.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Ми живемо в час, коли інформаційні технологій дуже стрімко розвиваються, вони стали для нас невід’ємною частиною нашого повсякденного життя і тому цілком логічно використовувати їхні можливості, для підвищення кращого повсякденного життя. Реалізація smart-рішень в громадському транспорту вплине наступним чином:

Для пасажира переваги від реалізації системи будуть наступні:

•
Зменшує необхідність користування готівкою

•
Електронну картку можна використовувати на всіх маршрутах громадського транспорту та транспорту приватних операторів

•
Дозволяє здійснювати одноразову оплату проїзду на всі пересадки, що є економічно вигідніше

•
Обліковий запис містить інформацію стосовно історії поїздок, балансу та дані користувача

•
Потенційний доступ до більшого ряду послуг при використанні електронної картки

•
Потенціал для отримання знижок 

•
Більша прозорість ситуації у випадку оплати проїзду і ненаданої послуги, і можливість отримати відшкодування

•
Реєстрація дозволяє відновлення будь-якого балансу картки у випадку її втрати або викрадення

Як бачимо, то для пасажира реалізація цієї системи є корисною, адже пасажир має багато можливостей, яких не мав коли системи не було. Щодо недоліків, вони можуть відчутись тільки на етапі впровадження системи, коли ще пасажир не буде знайомий із системою, тому для пасажирів система є дуже корисною і актуальною. 

Для транспортних операторів(АТП, залізниці) є наступні переваги:

•
Зменшення обробки і витоку готівки

•
Швидша і ефективніша перевірка наявності квитків

•
Здатність виявляти і відстежувати несанкціоноване використання картки/ неплатників

•
Зниження ризику безбілетного проїзду

•
Ефективний облік пільгових пасажирських перевезень

•
Покращення фінансової інформації та звітності

•
Підвищення якості інформації управління стосовно посадки пасажирів

•
Зниження витрат на видачу квитків

•
Більша автоматизація центрального офісу

•
Акцент на пасажирські перевезення

Незважаючи на ряд недоліків, є ряд ключових речей, які перекривають всі недоліка. А саме це є підняття безпеки перевезення, через те що у водія забрали функцію «касира-обілечувача», що в свою чергу тягне на другу таку важливу річ, це змін пріоритетів роботи. Водій повинен виконувати якісно послуги із перевезень і дотримуватись графіку, бо якщо ці канони порушити транспортний оператор не получить в повному об’ємі зароблених коштів. Тому, водій і транспортний оператор зацікавлені якісно виконувати посадові обов’язки. 

Переваги для замовника є наступні:

•
Покращення якості даних стосовно попиту і зростання кількості пасажирів для підтримки планування

•
Наявність даних стосовно кількості пільгових поїздок для отримання субвенції

•
Дані про пільгові поїздки можуть бути використані для інших цілей

•
Дозволяє більш ефективне інвестування в транспортні потужності області

•
Використовуватимуться показники продуктивності оператора і водія без умов ліцензування.

Як можна побачити із наведеного вище, то впровадження «SMART» технологій в громадському транспорті вплине по різному на учасників, цього процесу, але незважаючи на всі негативні ризик, які є перелічені є набагато більше переваг при запроваджені: 

1.
Автоматизованої системи оплати обліку проїзду в громадському транспорті («е-квиток»);

2.
Систем прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинках;

3.
Автоматизовані системи підрахунку пасажирів. 

4.
Запровадження європейських норм передачі даних, а саме протокол GFTS

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту дасть новий поштовх в оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств Львівської області, що в свою чергу покращить надання послуги із перевезення. 

	
	соціальний вплив
	Покращення надання послуги з перевезення пасажирів, бо зможемо в реальному часі впливати на збільшення пасажиропотоку. 

	
	екологічний вплив
	Використання цифрових технологій дозволить раціонально використовувати транспортні засоби, що дасть можливість зменшити шкідливі викиди з транспортних засобів. 

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Запровадження автоматизованої системи оплати обліку проїзду в громадському транспорті («е-квиток»);
2. Встановлення систем прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинках;
3. Запуск автоматизованої системи підрахунку пасажирів.

4. Реалізація європейських норм передачі даних, а саме протокол GFTS.


	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	Термін реалізації даного проекту – 6 роки

1 етап – написання технічних завдань 

2 етап – проведення тендерних процедур;

3 етап – реалізація проекту

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	100 млн
	60 млн
	16,8 млн
	176,8 млн

	
	обласний бюджет
	0,25 млн
	
	
	0,25 млн

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація, автотранспортні підприємства області, АТ «Українська залізниця»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво пунктів пропуску «Боберка-Журавин» та «Лопушанка-Міхновець» через державний кордон України в Республіку Польща

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.1. Розвиток транскордонної інфраструктури. Розбудова міжнародних пунктів пропуску.



	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення сталого розвитку прикордонних територій шляхом підвищення зайнятості населення та рівня продуктивності праці.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Турківський район, Львівської області

 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Всі жителі району - 49,2 тис., в т.ч. 28,0 тис. працездатного населення  та 8,6 тис. соціально-незахищених сімей

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Новий етап в соціальному і економічному розвитку району прогнозується з облаштуванням прикордонних переходів в Польщу Боберка-Смольник (Журавин) та «Лопушанка-Міхновець» . 

Протяжність кордону з Польщею на ділянці Турківського району Львівської області становить 65,6 км. Найближчий пункт пропуску «Смільниця-Кросцєнко» знаходиться на відстані близько 110 км у Старосамбірському районі Львівської області. Район єдиний з прикордонних районів області в якому відсутній пункт пропуску. 

На даний час підписані угоди про співпрацю між Турківською районною радою та гмінами Лютовиськ, Нозджець, Устриків Дольніх, Боберківською сільською радою та гміною Лютовиська, що свідчить про зацікавленість у партнерських відносинах з польської сторони. В Державному бюджеті 2020 року передбачено 8,5 млн.грн. для розробки проектно-кошторисної документації будівництва пункту-пропуску через державний кордон України «Лопушанка-Міхновець».

В умовах децентралізації державної влади та дотаційності районного бюджету на 95%, відкриття пункту пропуску сприятиме соціально-економічному розвитку наших самоврядних прикордонних територій, розвитку малого підприємництва у сфері туризму і, що не менш важливо, покращенню їх інвестиційної привабливості.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Активізовано зовнішньоекономічну діяльність прикордонних територій;

· збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів,

· збільшено чисельність зайнятого населення у віці 15-60 років,

· зменшено рівень безробіття серед працездатного населення



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зростання надходжень до бюджету за рахунок митних платежів та доходів населення

	
	соціальний вплив
	Зменшення обсягів соціальних виплат, зменшення кількості безробітних

	
	екологічний вплив
	Удосконалено інфраструктуру охорони навколишнього середовища; 

Забезпечено розвиток транскордонного, культурно-пізнавального, екологічного та сільського туризму



	8
	Основні заходи проєкту
	1.
Будівництво автодоріг ІІ категорії Боберка-Держкордон, Лопушанка – Держкордон протяжністю 4 км.

2.
Капремонт автодороги ІІІ категорії Бориня-Боберка, протяжністю 22,8 км.

3. Капремонт автодороги ІІІ категорії Турка-Лопушанка, протяжністю 26 км.

3.
Облаштування інфраструктури безпосередньо пунктів пропуску через Держкордон України

4.
Будівництво об`єктів придорожнього сервісу (за рахунок коштів інвесторів, які придбають земельні ділянки на конкурентних засадах)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	100000,0
	240000,0
	100000,0
	440000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	50000,0
	50000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державна прикордонна служба України, Львівська обласна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у Львівській області, Турківська районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, Підкарпатське Воєводство Республіки Польща.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Капітальний ремонт дороги по вул. Сонячній с.Давидів Пустомитівського району Львівської області" (коригування)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону та регіону

	3
	Мета та завдання проєкту
	Здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна в с. Давидів Пустомитівського району

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Давидівська ОТГ та суміжні території

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці вулиці Сонячна, мешканці прилеглих вулиць. Всі мешканці села, та навколишніх сіл з якими с. Давидів мають транспортне сполучення по даній вулиці. Мешканці Давидівської ОТГ.  Водіїв, які користуються даною дорогою; іноземних та вітчизняних туристів які відвідують с. Давидів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Головною проблемою проекту є стан існуючої автомобільної дороги, яка знаходиться у поганому стані: є нерівності на покритті, ямковість. Із за цього уповільнюється приїзд до місця призначення автомобілів швидкої допомоги, автомобілів пожежної служби, поліції та інших необхідних соціальних служб. Дорога потребує капітального ремонту із відновленням нормативної ширини та посилення покриття проїзної частини. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення належного розвитку дорожньої інфраструктури ОТГ реалізація проекту - вирішить дану проблему. Давидівська сільська рада ОТГ за власні кошти утримує усі об’єкти та установи. На території Давидівської сільської ради ОТГ є 12 сіл, які мають необхідність у коштах для реалізації інших програм, таких як будівництво, ремонт закладів освіти, закладів культури, ремонт доріг та багато інших проектів, даний Проект за власні кошти може розтягнутися у часі, що істотно ускладнить процес реалізації проекту та призведе до значних перевитрат бюджетних коштів. Тому необхідним є залучення обласних та державних коштів

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- зменшення ДТП на даній ділянці дороги;

- прискорення приїзду соціально важливих служб в с. Давидів.

- покращення естетичного вигляду с. Давидів;

- також виконання проекту  сприятиме стабілізації взаємовідносин територіальної громади та органів влади Давидівської об’єднаної територіальної громади.

-  підвищення рівня життя населення на селі, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання, зростання безпеки на дорозі.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Безпека на дорозі

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Проведення тендерних процедур;

2. Виконання капітального ремонту дорожнього покриття;

3. Введення в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2019 до 2021 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	обласний бюджет
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	бюджет громади
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	6515,0
	
	
	6515,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Давидівська ОТГ, ЛОДА , обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 3.3. Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій 

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Кооператив сироварства «Коза Дереза»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.2. Реалізація великих інфраструктурних проєктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту: Створення молочного кластеру (виробництво ситу та молока) на території Перемишлянського району.

Завдання проекту: Створення на базі ФГ «Коза Дереза» сироварного кооперативу з виробництва сиру 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Перемишлянський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільова група проекту виступає Для участі в проєкті готові взяти 5 діючих господарств та більше 50 фізичних осіб за попередніми підрахунками. Кінцевими бенефіцеарами на початкових етапах виступають громадяни які споживатимуть готову продукцію ( І етап ринок Львівської обла., ІІ етапринок України) 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Розвиток молочного класткру виробництва на території Перемишлянського району створення нових робочих місць, зменшення числа громадян які виїжджають за кордон на роботу, збільшення достатку жителів сільських населених пунктів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Орієнтовний випуск сиру становитиме 300 кг на місяці та створення орієнтовно 20 робочих місць. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення надходження ПДФО у місцевий бюджет, зайнятість населення зменшення безробіття

	
	соціальний вплив
	Середній 

	
	екологічний вплив
	Мінімальний

	8
	Основні заходи проєкту
	На території с.Коросно буде створено сироварню кооператив до якого будуть доданні виробники молока які діють на території Перемишлянського району в вигляді як фізичних так і юридичних осіб. Для участі в проєкті готові взяти 5 діючих господарств та більше 50 фізичних осіб за попередніми підрахунками.

Основним інвестором проекту виступатиме ФГ «Коза Дереза» яке готове інвестувати 7 млн.грн. в даний проект і на базі якого він буде діяти паралельно до даного проекту долучаються і будуть здавати молоко на переробку ФГ «Еталон –М» , ПП «Кульова Г.М.» (Брюховичі) ПП «Самофал І.М.» (Ладанці)та інші дрібні виробники.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	2000,0
	2000,0
	4000,0

	
	обласний бюджет
	1000,0
	
	
	1000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	7000,0
	
	
	7000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Перемишлянська РДА, Перемишлянська РР, приватні інвестори(ФГ «Коза дереза».

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Сприяння розвитку сімейних фермерських господарств

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.3.1 Стимулювання економічної активності сільських територій

	3
	Мета та завдання проекту
	Стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, як із статусом юридичної особи, так і без статусу юридичної особи.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

Мешканці територіальних громад, підприємці та органи місцевого самоврядування.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проекту
	Безробітні, особисті селянські господарства

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
	Започаткування власного малого аграрного бізнесу, зайнятості населення, зменшення тенденції до спаду поголів’я сільськогосподарських тварин, розвиток галузі садівництва та ягідництва

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Розвиток малого підприємництва навколо виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Збільшення попиту на продукти та послуги, вироблені у сільських територіях. 

3. Розвиток інфраструктури сільських територій

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту
	Фінансова підтримка сприятиме розповсюдженню сучасних технологій збуту та просування продуктів і послуг, що виробляються місцевими виробниками.

	
	соціальний вплив
	 - збереження відтоку молоді з населеного пункту

- місцеве населення в т.ч. молодь отримає змогу започаткувати власну справу.

- профілактика запобіганню протиправних дій

-Згуртування громади для забезпечення розвитку її інфраструктури 

	
	екологічний вплив
	Проєкт спрямований на збереження та покращення екологічного стану території завдяки раціональному використанню природних ресурсів, збереженню ландшафтів та біологічному різноманіттю. 

	8
	Основні заходи проекту
	· надання консультаційної методичної допомоги щодо ведення господарської діяльності, як в галузі рослинництва, так і в галузі тваринництва;

ознайомлення з новими та прогресивними технологіями в цих галузях, консультації лікарів ветеринарної медицини 

· сприяння розвитку малих суб’єктів господарювання, сімейних фермерських господарств. 

· 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

440,0
	2022 рік

545,0
	2023 рік

545,0
	Усього

1530,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	440,0
	520,0
	520,0
	1480,0

	
	бюджет громади
	
	25,0
	25,0
	50,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Сільські громади. 

2. Місцеві виробники сільськогосподарської продукції, зокрема, молочної, м’ясної, плодово-ягідної, овочевої, рибної, бджільництва. 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, органи обласної, районної та місцевої влади, відповідальні за розвиток сільських територій.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення центру безпеки у громаді

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.3.3. Створення центрів безпеки у громадах

	3
	Мета та завдання проєкту
	Головною метою створення Центрів безпеки є забезпечення доступності публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади — передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, а також дотримання громадської безпеки.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Громади Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	За статистикою близько 2 тисяч людей гине у пожежах щороку, скоюються більше півмільйона злочинів .Ми маємо підвищити безпеку людей у громадах та створювати належні комфортні умови для їхнього проживання та розвитку.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Центр безпеки спрямований на задоволення потреб громади у комплексному забезпеченні безпеки — як у сфері цивільного захисту, так і у сфері громадського порядку. Такий центр є опорним і координаційним щодо інших місцевих пожежних команд громади, якщо вони у цій громаді є. Крім того, великим акцентом у діяльності центру безпеки є профілактична та просвітницька діяльність, спрямована на попередження правопорушень і НС, а також на підготовку населення до кризових ситуацій.

Водночас у такому центрі слід вбачати і культурний осередок, адже задля успішності профілактичної діяльності він має привертати увагу і бути об’єктом, куди населення часто і з радістю приходить, тобто у нього формується свого роду звичка. З цією метою варто втілювати в центрах безпеки нестандартні сучасні архітектурні рішення, які будуть якісно виділятися на фоні решти будівель у громаді, і передбачати територію для благоустрою та відпочинку громадян, а також майданчики для занять спортом і відпрацювання вправ пожежників або навіть поліціянтів.

Створення проекту є підвищення безпеки громадян у громадах та надання своєчасної допомоги у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Мінімізувати втрати, які несе громада внаслідок НС, і тим самим підвищити її економічну спроможність; крім того, безпечна громада є більш привабливою для туристів та інвесторів, що також сприяє економічній спроможності.

	
	соціальний вплив
	Задовольнити потреби громадян, пов’язані з безпекою, на найбільш базовому рівні адміністративно-територіальної організації

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівля Центру. При прийнятті рішення щодо будівлі Центру безпеки існують дві альтернативи: побудова нового приміщення або реконструкція наявної споруди. Ґрунтуючись на проведених розрахунках та досвіді ми рекомендуємо будувати нові спеціалізовані приміщення для центрів безпеки. Орієнтовна мінімальна вартість спорудження (з використанням найбільш дешевих матеріалів) підрахована виходячи з вартості 16 000 гривень за квадратний метр (при площі Центру 286 квадратних метрів). Варіант реконструкції можна рекомендувати лише у випадку, коли йдеться про наявні будівлі зі схожим функціоналом (наприклад, депо, які не використовує ДСНС). Усі інші варіанти переобладнання та перебудови приміщень задля зміни функціонального призначення будівлі є, за нашою оцінкою, фінансово та економічно невиправданими

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення центру для розвитку молочно-м’ясного та м’ясного тваринництва (ВРХ) на базі кооперації. 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.3.1 Диверсифікація економіки сільських територій ;

3.3.2. Виробництво безпечних продуктів харчування та кормів;

3.3.1. Стимулювання економічної активності мешканців громад. 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення вирощування молодняка ВРХ до великовагових кондицій та поставки на ринок м’ясної продукції через кооперацію особистих селянських господарств та фермерських господарств

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Суб’єкти господарювання та господарства населення в галузі тваринництва 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Львівщина на четвертому місці серед регіонів України по кількості поголів’я сільськогосподарських тварин. 90% поголів’я ВРХ, в т. ч. 93% (96,3 тис. гол.) корів утримується в особистих селянських господарствах. Щорічно на 6-7% зменшується поголів’я корів в господарствах населення. Виробництво продукції тваринництва в основному зосереджено в господарствах населення, зокрема молока        (94%), м’яса - (50%), в агроформуваннях відповідно - 6% та 50%. Недостатнє виробництво яловичини в області            (2,5тис.тонн в рік) забезпечує близько 10% фізіологічної норми споживання м’яса населенням. Через низьку продуктивність тварин втрачається дохідність сільського населення від виробництва тваринницької продукції. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-Розвиток галузі тваринництва; 

-збільшення виробництва яловичини в господарствах усіх форм власності;

-забезпечення норм споживання продуктів галузі тваринництва;

-забезпечення попиту на свіже м'ясо на ринку;

-підвищення експортного потенціалу України; 

-створення додаткових робочих місць,сприяння зайнятості населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення виробництва яловичини на 2,8 - 3,0 тис. т у живій вазі в рік, забезпечення фізіологічної норми споживання м’яса, зокрема яловичини. 



	
	соціальний вплив
	 Зростання дохідності сільського населення від виробництва тваринницької продукції, підвищення їх життєвого рівня. 

	
	екологічний вплив
	Реалізація проєкту не матиме негативного впливу на екологію

	8
	Основні заходи проєкту
	Надання фінансової підтримки:

- сільськогосподарським товаровиробникам за утримання маточного поголів'я ВРХ.
- господарствам населення за вирощування молодняка ВРХ

Сприяння розвитку малих суб’єктів господарювання, сімейних фермерських господарств. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

64500,0
	2022 рік

66000,0
	2023 рік

67500,0
	Усього

198000,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	21500,0
	22000,0
	22500,0
	66000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	43000,0
	44000,0
	45000,0
	132000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент агропромислового розвитку ОДА, суб’єкти господарювання в галузі тваринництва, господарства населення, кооперативи.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Виробництво продукції з географічним зазначенням

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.3.4. Виробництво продукції з географічним зазначенням

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Реєстрація продуктів з географічним зазначенням;

2. Збільшення доданої вартості традиційної продукції за допомогою ГЗ;

3. Розвиток гастротуризму на основі продуктів з ГЗ

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Львівської області, виробники традиційних продуктів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Географічні зазначення - дієвий інструмент розвитку сільських територій, підтримки виробників традиційних продуктів і розвитку гастротуризму, який ефективно використовується в країнах ЄС. Підписавши угоду про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання реєструвати власні географічні зазначення і захищати зареєстровані європейські назви. Львівська область має значний потенціал для реєстрації традиційних продуктів під маркою географічного зазначення, так проектом посольства Франції в Україні "Підвищення інформованості та оцінка потенціалу валоризації якісних харчових продуктів у Львівській області" у 2016-2017 рр виявлено аж 82 продукти, що мають високий потенціал до реєстрації ГЗ. На сьогоднішній день цей потенціал не використовується. Реєстрація ГЗ дозволить виробникам традиційної продукції збільшити додану вартість, сприятиме промоції та популяризації цих продуктів і територій, де вони виробляються, забезпечить розвиток гастротуризму і сільських територій в цілому.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Підвищення доходів виробників традиційних продуктів;

· створення додаткових робочих місць;

- активізація підприємництва, що пов’язане із виробництвом традиційних продуктів; 

· - збільшення кількості виробників традиційної продукції;

· розвиток гастрономічних маршрутів і підвищення туристичної привабливості. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація проекту буде спрямована на збільшення обсягів виробництва традиційних продуктів, а також дозволить вийти дрібним та середнім виробникам на вітчизняний та світовий ринки.

	
	соціальний вплив
	Соціальною перевагою виробництва традиційної продукції, є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Як результат, географічні зазначення сприяють промоції території виробництва традиційної продукції, розвитку гастротуризму і благополуччя сільських мешканців на цій території. 

	
	екологічний вплив
	Традиційні продукти виготовляються лише з натуральних компонентів, передбачають дотримання екологобезпечних давніх традицій виробництва і не допускають сучасних інтенсивних методів ведення сільськогосподарського виробництва, що можуть зашкодити навколишньому середовищу.

	8
	Основні заходи проєкту
	3. Консультаційний супровід (дорадницво) виробників продукції з ГЗ;

4. Організація навчальних семінарів з виїздом у діючі асоціації виробників, що управляють новоствореними ГЗ в Україні, залучення міжнародних експертів та тренерів з реєстрації та управління ГЗ.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
570,0
	2022 рік

950,0
	2023 рік

950,0
	Усього

2 470,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	30,0 
	50,0 
	50,0 
	130,0 

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	540,0 
	900,0 
	900,0 
	2340,0 

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент агропромислового розвитку ОДА, дорадчі служби, виробники традиційних продуктів, Міжнародні проекти технічної допомоги.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРОГРАМИ 4. «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
Технічні завдання напрямку 4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря
	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція очисних споруд на площі 1-2 черги для досягнення продуктивності 140 тис. м. куб. на добу.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1.Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Проведення реконструкції очисних споруд з метою покращення якості очистки стоків та їх скид у р. Полтва відповідно

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Басейн стоку річки Західний Буг Львівської, Волинської областей, басейн стоку річки Вісла по території республіки Польща, Балтійське море.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Юридичні та фізичні особи різних соціальних груп та віку у м. Львові та впродовж Басейну стоку річки Західний Буг Львівської, Волинської областей, басейн стоку річки Вісла по території республіки Польща, Балтійське море.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Очисні споруди знаходяться у аварійному стані, і зупинка їх роботи грозить екологічним лихом для стоку річки Західний Буг Львівської, Волинської областей, басейн стоку річки Вісла по території республіки Польща, Балтійське море.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Приведення якості очищених стічних вод перед скиданням в басейн Балтійського моря до норм ГЕЛКОМ і ЄС.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 _ 

	
	соціальний вплив
	 _

	
	екологічний вплив
	Приведення якості очищених стічних вод перед скиданням в басейн Балтійського моря до норм ГЕЛКОМ і ЄС.

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція первинних, вторинних відстійників та аеротенок. Заміна застарілого енергоємного обладнання на нове більш енергоефективне.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2025 рр.*

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	 7 000 
	 14 000

 
	50 000
	71 000 

 

	
	обласний бюджет
	
	
	 10 000
	10 000 



	
	бюджет громади
	
	
	35 000
	35 000



	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством).

Кредит: 
	
	 
	 40 000

 
	40 000 

 

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Фінансування та партнерство: державні, обласні та міські органи управління.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Виконання заходів з укріплення берегової лінії на ділянках де відбулось руйнування берегів з метою зменшення забруднення нафтопродуктами водних обєктів, що впадають у річку Тисменицю

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	 ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ 4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення територій



	3
	Мета та завдання проєкту
	Ціллю проекту є досягнення та підтримання доброго екологічного стану масивів поверхневих та підземних вод

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Басейн річки Дністер

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	36,800 тис.чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В зв’язку з впровадженням басейнового принципу управління водними ресурсами та розробкою Плану управління річковим басейном Дністра ціллю якого є досягнення та підтримання доброго екологічного стану масивів поверхневих та підземних вод

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація цього проекту дасть можливість влаштувати інженерні берегоукріплюючі споруди в районах розташування свердловин та нафтозбірних пунктів з метою мінімізації потрапляння нафтопродуктів в р. Тисменицю праву притоку річки Дністра.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Даний проект не є прибутковим 

	
	соціальний вплив
	Покращення умов проживання мешканців м. Борислава 

	
	екологічний вплив
	Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення територій, мінімізація потрапляння нафтопродуктів в р. Тисмениця



	8
	Основні заходи проєкту
	- Створення бази даних джерел забруднення водних обєктів шляхом проведення їх виявлення на місцевості ідентифікації в рамках науково – дослідної роботи із залученням студентів та міжнародних грантових проектів з обміну досвідом.

- Долучення лабораторії Дністровського Басейнового управління водних ресурсів до дослідження водних масивів на території Бориславського родовища.

- Влаштування інженерних берегоукріплюючих споруд в районах розташування свердловин та нафтозбірних пунктів з метою запобігання потрапляння нафтопродуктів в р. Тисменицю праву притоку річки Дністра

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки 

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2000
	2000
	2000
	6000

	
	обласний бюджет
	800
	800
	800
	2400

	
	бюджет громади
	200
	200
	200
	600

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	2000
	2000
	2000
	6000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бориславська міська рада, Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА, Міністерство екології та природних ресурсів, Дністровське Басейнове управління водних ресурсів

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Даний проєкт підпаає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Моршин

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об'єктів 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд м.Моршин, потужністю 5 тис.м3/добу, для зменшення забруднення навколишнього природного середовища шляхом забезпечення ступеня очистки стічних вод до нормативних вимог. Завдання - зменшення концентрації забруднень та знезараження стічних вод перед скидом їх в р.Бережниця.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Моршин та майбутнє ОТГ. Прикартпаття

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м.Моршина та населення Стрийського району Львівської області (6,0 тис.осіб), відпочивальники різних вікових груп (5,0 тис.осіб) щоденно. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Важливою проблемою в місті Моршині є реконструкція каналізаційно-очисних споруд без зміни їх потужності (5 тис.м³/добу). Проектом передбачено проведення комплексу робіт, який включає реконструкцію головної каналізаційної, дренажної та мулової насосних станцій, первинних та вторинних відстійників, приймальної камери, напірних трубопроводів, пісковловлювачів, піскових площадок та засобів обліку стоків, що забезпечить повний цикл механічної очистки стічних вод, а також роботи по переобладнанні споруди повної біологічної очистки під аеротенк (бетонний проточний басейн ) з дрібнобульбашковою аерацією, що забезпечить проведення біологічної очистки стічних вод. Проектом передбачається зменшення концентрації забруднень та знезараження стічних вод перед скидом їх в р.Бережниця.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Досягнуто встановлені нормативи екологічної безпеки у стічних водах після очистки, які скидаються в р. Бережниця, що являється правою притокою р. Дністер. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 Витрати від реалізації проекту на одного набувача вигод складають 1,6 тис.грн 

	
	соціальний вплив
	Підвищення якості життя населення.

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд. Економія питомих витрат електроенергії становитиме 18%.

	8
	Основні заходи проєкту
	Проектом передбачено проведення комплексу робіт, який включає реконструкцію головної каналізаційної, дренажної та мулової насосних станцій, первинних та вторинних відстійників, приймальної камери, напірних трубопроводів, пісковловлювачів, піскових площадок та засобів обліку стоків, що забезпечить повний цикл механічної очистки стічних вод, а також роботи по переобладнанні споруди повної біологічної очистки під аеротенк (бетонний проточний басейн ) з дрібнобульбашковою аерацією, що забезпечить проведення біологічної очистки стічних вод. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2004 до 2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	10150
	7500
	5000
	22650

	
	обласний бюджет
	8120
	6000
	4000
	18120

	
	бюджет громади
	2030
	1500
	1000
	4530

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ПЖКГ Моршинської міської ради - відповідальний за реалізацію проекту, Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація — забезпечення співфінансування, підприємства, установи та організації міста, громада - партнерствою.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво каналізаційних очисних споруд в м.Самборі Львівської області (каналізаційні колектори, ГКНС, резервуари) - третя черга - будівництво Головної каналізаційної насосної станції та напірних колекторів. 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Чисте довкілля. 4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря. 4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів. 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічної ситуації у Львівській області шляхом будівництва каналізаційних очисних споруд у м.Самборі, Львівської обл. Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи. 

Планується побудувати очисні споруди в м.Самборі продуктивністю 5 тис.куб. м в добу в суху погоду та 10 тис.куб.м в дощову із застосуванням новітніх та енергозберігаючих технологій.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 м.Самбір, Самбірський район, прилеглі до р. Дністер території. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м.Самбора (35,0 тис. осіб), Самбірського району (30,0 тис.осіб), прилеглих до р.Дністер територій (більше 100,0 тис.осіб). 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Відсутність належних очисних споруд в м.Самборі створило складну ситуацію в екологічному та санітарно-епідемічному стані міста. Скидання значної частини неочищених стоків у  р. Млинівку та р.Дубрівку, які протікають через місто і впадають в р.Стрвяж та р.Дністер, є великою санітарно-епідемічною загрозою. Забруднення річок є загрозою для подальшого зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями, особливо вірусними гепатитами. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· збудовано каналізаційні очисні споруди в місті Самборі;

· зменшено шкідливий вплив на навколишнє середовище;

· покращено екологічну ситуацію в регіоні;
· безпека життя та здоров’я мешканців регіону.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зниження собівартості надання послуг з водовідведення за рахунок збільшення кількості абонентів, впровадження новітнього енергозберігаючого обладнання. 

	
	соціальний вплив
	Надання населенню можливості підключення до нових мереж водовідведення, безпека життя та здоров’я мешканців м.Самбора, Самбірського району та прилеглих до р.Стрвяж та Дністер територій. 

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення водних ресурсів р.Дубрівка, Стрвяж, Дністер.

	8
	Основні заходи проєкту
	- проведення будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації;

- введення об’єкту будівництва в експлуатацію. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

25 000,0
	2022 рік

20 000,0
	2023 рік
	Усього

45 000,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	 18 000,0
	 13 000,0
	
	  31 000,0

	
	обласний бюджет
	 4 500,0
	 5 000,0
	
	  9 500,0

	
	бюджет громади
	 2 500,0
	 2 000,0
	
	  4 500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Виконавчий комітет Самбірської міської ради, Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, Самбірське міське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м.Самбора, Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль - чисте довкілля, 4.1 запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 4.1.3 Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату;; 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є захист лівого берега річки від руйнівної дії паводкових вод та захисту населеного пункту від підтоплення. Реконструкція берегоукріплювальних споруд дасть можливість припинити руйнування берега і існуючого кріплення та зберегти житловий та земельний фонд.
Досягнути мети планується шляхом улаштування призми упору загальною довжиною 371 м, укісного кріплення лівого берега загальною довжиною 180 м та розчистки русла від твердих наносів – 187 м.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Самбір, Самбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці міста Самбора та Самбірського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Проект відповідає пріоритетному напрямку державної регіональної політики щодо запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам, забезпечення екологічної безпеки та протипаводкового захисту територій.

Проблема проекту полягає у тому, що проходження паводків останніх років, а особливо паводок, що пройшов в листопаді 2015р. спричинили місцями інтенсивний підмив існуючого берегоукріплення на р.Дністер. 

Проект має також соціальну спрямованість, оскільки забезпечує інженерний захист території міста від руйнівної дії паводкових вод, що сприятиме надійному функціонуванню та розвитку всіх об’єктів господарювання, створенню належних екологічних та соціальних умов життя населення. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Здійснення регулювання русла річки Дністер

2. влаштування поздовжнього берегоукріплення.

3. Посилення протипаводкового захисту територій.

4. Напрацювання методик по тематиці, їх систематизація та створення інформаційного простору по втіленню аналогічних проектів. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічна спрямованість полягає в економії бюджетних коштів на боротьбу з паводками міста Самбора

	
	соціальний вплив
	зняття психологічного навантаження від проблеми можливих повеней, внаслідок цього втрати майна

	
	екологічний вплив
	З екологічної точки зору виконання берегоукріплювальних робіт сприяє захисту берегів, формуванню та укріпленню підводної/надводної частину укосу берега. Поряд з цим, для додаткового укріплення ґрунтів прибережних зон передбачається висаджування зелених насаджень.

	8
	Основні заходи проєкту
	Перелік основних заходів проекту:
1). вибір підрядної організації і укладання з нею договору-підряду; 2).регулювання русла р.Дністер. 3) влаштування берегоукріплення.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
15 000.0
	2022 рік
10 000,0
	2023 рік
10 000,0
	Усього
35 000,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	10 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	20 000,0

	
	обласний бюджет
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	9 000,0

	
	бюджет громади
	2 000,0
	2 000,0 
	2 000,0
	6 000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування, структури, які надають адміністративні послуги

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція і технічне переоснащення споруд для очистки стічних вод в м. Жовква, Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	№4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення якості поверхневих і ґрунтових вод малих рік басейну Західного Бугу річок Свиня і Рата за рахунок досягнення ефективної очистки стічних вод на очисних спорудах у місті Жовква в результаті здійснення повної модернізації і технічного переоснащення існуючих очисних споруд в м. Жовква на основі ефективної технології триступеневої біологічної очистки стічних вод “BIOPAX” (запатентована в Республіці Польща).

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Басейн річки Західний Буг з притоками Свиня, Рата (частина Жовківського і частина Сокальського районів,а також райони Волинської обл.,Білорусі та Польщі)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення, яке проживає в районі басейну річки Західний Буг – 1,5 млн. чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забруднення поверхневих вод в басейні ріки Західний Буг є однією з найбільш складних екологічних проблем регіону. Істотну долю забруднення приносять малі річки – притоки Бугу, в тому числі і річка Свиня, яка протікає через Жовкву. Причиною забруднення води є слабо розвинена інфраструктура очистки каналізаційних стоків. Очисні споруди Жовкви є застарілими і працюють неефективно. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Pбільшено продуктивність очисних споруд до 2000 м3 на добу;

зменшено питоме споживання електроенергії із 656 до 40 Вт на 1 м3 очищуваних стоків, економія складе 400000 грн./рік

	
	соціальний вплив
	Покращиться якість життя.

	
	екологічний вплив
	зведено до мінімуму ризики забруднення навколишнього природного середовища; 

практично виключено аварійне скидання неочищених чи не доочищених стоків у водні об’єкти;

 досягнуто стабільної і ефективної роботи круглий рік і високі параметри чистоти скидуваних вод незалежно від пори року і атмосферних явищ.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Реконструкція і технічне переоснащення очисних споруд згідно наявного робочого проекту «Реконструкція і технічне переоснащення споруд для очистки стічних вод в м.Жовква Львівської області». 

2.Пуско-налагожувальні роботи,благоустрій території.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	45000
	-
	-
	45000

	
	обласний бюджет
	-
	-
	-
	

	
	бюджет громади
	5000
	-
	-
	5000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Жовківська РДА, Жовківська міська рада, КП «Жовківське ВУВКГ».

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво очисних споруд в м.Кам’янка-Бузька Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та

атмосферного повітря 4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту – покращення якості життя жителів міста та очищення природних вод річки Західний Буг шляхом будівництва сучасних і ефективних очисних споруд у місті Кам’янка-Бузька. 

Завдання проекту полягає у спорудженні очисної станції, що слугуватиме фільтром для очищення стічних вод транскордонної річки Буг. Проект також сприятиме підвищенню стандартів життя жителів міста.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Кам’янка-Бузька

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту: мешканці громади, жителі прилеглих вулиць – 18058 осіб, їх гості, інвестори.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Старі очисні споруди в ОТГ, побудовані в 50-х роках минулого століття – морально та технологічно застарілі, неефективні та дорогі в експлуатації, практично перестають виконувати свою функцію. У зв'язку з цим стічні води з каналізаційної системи, до якої в даний час підключено понад 3500 користувачів, очищені у вкрай мізерній мірі потрапляють безпосередньо у прикордонну річку Буг (яка є притокою Вісли, де розташований водозабір питної води великих міст у Польщі, зокрема Варшави). Тому забруднення стічних вод ставить серйозну екологічну проблему та загрозу життю не лише жителів міста Кам’янка-Бузька, а й жителів прилеглих до басейну річки Західний Буг територій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Підвищено якість надання послуг водопостачання (забезпечення споживачів якісною відфільтрованою водою); створено умови для сталого розвитку громади.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічна ефективність проявлятиметься у сприянні розвитку механізмів досягнення економічної самодостатності місцевої територіальної громади. 

Бюджетна сталість буде спричинена формуванням сприятливого інвестиційного клімату, відновленням довіри інвесторів до економіки регіону та збільшенням потоків внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Окрім цього експлуатація побудованих очисних споруд змінить частку видатків на обслуговування систем водопостачання та каналізації, таким чином реалізація проекту зумовить економію бюджетних коштів.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту забезпечить його інституційну сталість: проект сприятиме розвитку інфраструктури та стане передумовою ефективного функціонування усіх інституцій на території міста. Підвищено соціальні стандарти життя та якість надання комунальних послуг.

	
	екологічний вплив
	знижено рівень забрудненості басейну транскордонної річки Західний Буг на 35%; знижено відсоток захворювань, викликаних антисанітарним станом водойм регіону. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Проектом передбачається будівництво в місті Кам'янка-Бузька очисних споруд повної біологічної очистки (з використанням побудованих споруд біоплато гідропонного типу), з вилученням і обробкою завислих речовин, піску і осаду механічним способом. Розрахунковасередньодобовапродуктивністьочиснихспорудм.Кам’янка-Бузька - 1500 м3/добу з коефіцієнтом припливу стоків – 2. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	30844,029
	25000,0
	
	55844,029

	
	обласний бюджет
	5000,0
	5000,0
	
	10000,0

	
	бюджет громади
	1000,0
	1000,0
	
	2000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Кам’янка-Бузька міська рада, КП «Кам’янкаводоканал»

	12
	
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція очисних споруд в м. Миколаїв, Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4. Чисте довкілля:

 4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення забруднення шляхом доведення

показників очистки стічних вод до нормативів гранично допустимих

скидів (ГДС). Охорона і раціональне використання водних ресурсів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, а також населенні пункти за межами Львівської області, нижче за течією річки Дністер.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Львівська область, а також населенні пункти за межами Львівської області, нижче за течією річки Дністер;

МКП «Миколаївводоканал» Миколаївської міської ради

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Максимально використати приміщення існуючих очисних споруд з добудовою аераторів та лагун із збірних металоконструкцій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечено скид у р. Дністер 912,5 м³ в рік нормативно – чистих стічних вод взамін недостатньо чистих стічних вод.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення очистки стічних вод 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів.

	8
	Основні заходи проєкту
	·  Розробка, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації об'єкта;

· підготовка будівельного виробництва до початку виконання основних робіт у відповідності ДБН;

· виконання основних робіт з будівництва;

забезпечення благоустрою території та відновлення зелених зон.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис.грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	
	25000,0
	25000,0
	36056,874
	86056,874

	
	державний бюджет
	20000
	18000
	30000
	

	
	обласний бюджет
	4000
	6000
	5000
	

	
	бюджет громади
	1000
	1000
	1056,874
	

	11
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	12
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство охорони навколишнього природного середовища

	
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проект підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція діючих каналізаційно-очисних споруд по вул. Рудниківській в м. Мостиська Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль: Чисте довкілля

4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту – очищення каналізаційних стоків відповідно до сучасних вимог шляхом реконструкції каналізаційних очисних споруд.

Завдання проекту: 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд;

- капітальний ремонт каналізаційної насосної станції № 2 по вул. 16 Липня, 112 м. Мостиська;

- прокладання нової вітки напірного каналізаційного колектора.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Мостиська ОТГ, населені пункти Мостиського району, що знаходяться вздовж річки Вишня (села Черневе, Мазури, Мелешки, Загорби), території Республіки Польща що розташовані вздовж річок Сян та Вісла

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Все населення м. Мостиська – 9400 чол., с. Черневе – 1090 чол., с. Мазури – 160 чол., с. Мелешки – 320 чол., с. Загорби – 290 чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Ще перевіркою від 25 червня 1996 р. було встановлено, що очисні споруди потужністю 1490 куб. метрів на добу, які введено в дію в 1982 році, знаходяться в занедбаному стані: очисні споруди біологічної очистки з спорудами доочистки на біоставках в зв’язку з аварійним станом технічного обладнання і незакінченим окремих споруд працюють неефективно; стоки після очисних споруд скидаються по самопливному колектору в р. Вишня та забруднюють поверхневі води. За попередніми висновками технологічні та енергетичні комунікації, насосне і повітродувне обладнання очисних споруд вимагали повної заміни, а самі очисні споруди – добудови і повної реконструкції.
На даний час ситуація з очисткою стічних вод є катастрофічною, оскільки очистка, як така, на об’єкті фактично не здійснюється.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	У результаті реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Мостиська буде можливість якісно очищати близько 1000 куб.м стічних вод на добу, що повністю покриє потребу в очистці існуючих стоків та в перспективі найближчих 15 років в зв’язку з розширенням каналізаційних мереж. Таким чином, має значно покращитися загальна екологічна ситуація на українсько-польській прикордонній території.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	Зазначається (у разі наявності) вплив на суспільство (зменшення кількості безробітних, зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю)

	
	екологічний вплив
	Зниження забруднення поверхневих вододжерел побутовими стоками 

	8
	Основні заходи проєкту
	- коригування проектно-кошторисної документації;

- отримання екологічного висновку проекту;

- експертиза проектно-кошторисної документації;

- визначення підрядної організації на виконання будівельних та монтажних робіт;

- будівельні та монтажні роботи;

- пусконалагоджувальні роботи;

- введення об’єкту в експлуатацію;

- підготовка та навчання обслуговуючого персоналу.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	15000,0
	20000,0
	22500,0
	57500,0

	
	обласний бюджет
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	6000,0

	
	бюджет громади
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	- Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА – фінансування проекту, партнерство
- Мостиська міська рада – організатор реалізації проекту;

- Міське комунальне підприємство «Водоканал» - замовник виконання робіт по проекту

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція зовнішнього водопостачання по вул.Чуперносівська м. Перемишляни, Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів);

	3
	Мета та завдання проєкту
	стабільність надання послуг з водопостачання споживачам та забезпечення безперебійним постачанням питної води 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Перемишляни Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Всі жителі м.Перемишляни 2000 чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Здійснення робіт з реконструкції зовнішнього водопостачання по вул.Чуперносівська м.Перемишляни

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- забезпечення цілодобового надання послуг з централізованого водопостачання якісної питної води до споживачів в достатній кількості;
- оптимізація роботи системи водопостачання;
- ефективне та раціональне використання води;
- утримання тарифів на водопостачання в межах діючих;
- покращення якості послуг із водопостачання;
- зменшення втрат води;
- стабілізація сталого соціально – економічного розвитку міста;
- заощадження матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів;
- зниження соціальної напруги серед жителів міста.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	відсутній

	
	соціальний вплив
	високий

	
	екологічний вплив
	високий

	8
	Основні заходи проєкту
	реконструкція існуючої системи водопостачання приватної забудови вул.Чуперносівська із заміною зношених металевих труб водогону на поліетиленову трубу та улаштування колодязів для підключення споживачів. .

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	3000,0
	
	
	3000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	500,0
	
	
	500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство фінансів України 

Структурні підрозділи Львівської облдержадміністрації 

Перемишлянська райдержадміністрація

Перемишлянська районна рада

Перемишлянська міська рада

	12
	
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція каналізаційно-насосних станцій в м.Пустомити

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів;  3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення якості надання житлово-комунальних послуг для населення м. Пустомити

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Пустомити, басейн річки Дністер

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	мешканці м. Пустомити

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Каналізаційні насосні станції застосовуються для перекачування господарсько-побутових, зливних і виробничих стічних вод у випадках, коли транспортування рідини самопливом не можливе. КНС допомагають оптимізувати та зменшити витрати на матеріали та будівельно-монтажні роботи.

На території міста розташовано 4 КНС. Зважаючи на тривалий термін експлуатації, обладнання на них виходить з ладу та потребує ремонту зі значними експлуатаційними затратами. На сьогоднішній день зношеність об’єктів становить 75-90%. Таким чином, морально та фізично застарілий стан обладнання та споруд в цілому ставить під загрозу безпеку життєдіяльності, що вказує на доцільність проведення реконструкції насосних станцій.

На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію КНС-1 м.Пустомити.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зниження споживання енергоресурсів;

Покращення якості надання житлово-комунальних послуг;

Забезпечення належного санітарного стану у місті;

Збереження навколишнього природного середовища.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	зменшення споживання електроенергії, економія бюджетних коштів

	
	соціальний вплив
	зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій і створення безпечних умов проживання для населення. Підвищення якості життя населення, шляхом надання якісних житло-комунальних послуг.

	
	екологічний вплив
	захист навколишнього природного середовища від забруднення стічними водами, покращення водного природного середовища та екологічної ситуації в місті Пустомити.

	8
	Основні заходи проєкту
	Згідно розробленого проекту реконструкції КНС-1 м.Пустомити передбачено виконання наступних заходів:

· реконструкція будівлі та даху;

· ремонтно-реставраційні роботи машинного залу, приймального та побутового приміщення;

· заміна трьох діючих морально зношених енергетично витратних насосних агрегатів на більш економічного типу;

· встановлення двох погружних насосів у приймальному резервуарі;

· реконструкція існуючої під’їзної дороги до КНС загальною довжиною 100,0 м. з влаштуванням твердого піщано-щебеневого покриття та бокових водовідвідних канав;

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС-2, КНС-3, КНС-4 м.Пустомити.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 000,000


	7 000,000


	11 000,000


	23 000,000

	
	обласний бюджет
	1 000,000


	2 000,000


	2 000,000


	5 000,000

	
	бюджет громади
	2 000,000


	4 000,000


	5 000,000


	11 000,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	2 000,000


	2 000,000


	2 000,000


	6 000,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Кабінет Міністрів України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Пустомитівська районна державна адміністрація, Пустомитівська районна рада, Пустомитівська міська рада, комунальне підприємство “Пустомитиводоканал”.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво очисних споруд на території Солонківської ОТГ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення рівня життя мешканців громади, розвиток соціальної інфраструктури та очищення природних вод на території громади шляхом будівництва ефективних очисних споруд в Солонківській ОТГ Пустомитівського району Львівської області.

Завдання:

1.Покращення екологічного стану 

2.Підвищення рівня життя населення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Солонківська ОТГ, Пустомитівський р-н, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	-Жителі населених пунктів Солонківської ОТГ; -Мешканці прилеглих територій до басейну річки Щирець; -Бізнес-середовище ОТГ; -Інвестори; -Мережа соціальних об’єктів; -Відвідувачі та гості населеного пункту; -Комунальне підприємство.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Однією з найгостріших проблем, яка постала перед Солонківською сільською радою є відсутність очисних споруд потрібної потужності у с.Солонка, внаслідок чого стічні води потрапляють безпосередньо (без очищення) в річки або ґрунтові води. У селі бере початок річка Ковир та річка Малечковича, що впадає в річку Щирець (озеро Наварія), ліву притоку Дністра. Забруднення стічних вод становить серйозну екологічну проблему та загрозу життю не лише жителів с.Солонка, а й жителів прилеглих територій до басейну річки Щирець. Скидання не очищених стічних вод приводить до деградації річок – посилюється їх замулення, повільнішають процеси самовідновлення. Вміст забруднюючих речовин у вище перелічених водоймах перевищує граничнодопустимі концентрації, що носить пагубний вплив на територію.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Покращення екологічного стану на території.

2.Ліквідовано негативний вплив господарської діяльності на навколишнє середовище.

3. Забезпечення зручності для мешканців

4. Створення нових робочих місць

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Фінансову сталість функціонування очисних споруд забезпечить обслуговування КП. Подальше фінансування каналізаційних очисних споруд буде проходити за умовами окупності та за рахунок власних коштів комунального підприємства.

Реалізація проєкту стане поштовхом для соціально-економічного розвитку місцевої територіальної громади, забезпечить підвищення конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості села в сучасних умовах.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проєкту дозволить зменшити соціальну напругу та підвищити довіру до влади усіх рівнів шляхом формування ефективної політки в галузі охорони навколишнього середовища.

Також буде підвищено рівень життя населення Солонківської об’єднаної територіальної громади.

	
	екологічний вплив
	Особливістю даного проєкту є забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, збереження природних ресурсів.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Рішення про проведення заходу

2.Проведення коригування чи розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД) 

3. Визначення підрядника шляхом проведення тендеру

4. Проведення робіт, згідно ПКД

5. Моніторинг та контроль за якістю виконання робіт

6. Здача об’єкта в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік 

10 000
	2022 рік 

10 000
	2023 рік 

5 000
	Усього 

25 000

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 000
	5 000
	-
	10 000

	
	обласний бюджет
	3 000
	3 000
	3 000
	9 000

	
	бюджет громади
	2 000
	2 000
	2 000
	6 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Солонківська сільська рада – організатор, координатор та співфінансування проєкту;

Львівська обласна рада – інформаційний супровід проєкту, співфінансування проєкту;

Солонківська громада – користувачі проєкту, здійснюють контроль за виконанням проєкту

Потенційні підрядні організації: виконання будівельних робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	-


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Капітальний ремонт та розчищення русел річок в с. Мшана та капітальний ремонт ставків/потічків

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2.Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення территорій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Основною метою є відновлення, збереження річок, ставків/потічків шляхом розчищення від замулення, укріпленням бетонними плитами від руйнування берегів, припинення ерозійних процесів та змиву ґрунтів на укосах водойми. Також передбачається ряд заходів по запобіганню попадання у водойми повеневого стоку під час злив та повеней. 

Завдання:

-Покращення екологічного стану 

-Підвищення рівня життя населення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Пустомитівський р-н

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Пустомитівського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	З роками експлуатації русла річок, їх заплави засмітились та замулились, затягнуті землею, порослі суцільною густою трав’яною рослинністю (очеретом), що в окремих місцях створює перешкоди руху води. При проходженні паводків заплавів затоплюються повністю, вода виходить на заплави із підтопленням садиб та сільгоспугідь. Внаслідок цього відбуваються подальші замулення заплав. Стихійні зарослі породжують ще одну проблему, що утворилась внаслідок скидання сміття на береги річки. Трубчатий переїзд на внутрігосподарській дорозі знаходиться в аварійному стані та не забезпечує пропуск паводкових витрат. 

На укосах ставків спостерігаються ерозійні процеси, які спричиняють замулення і вимагають укріплення. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено екологічну ситуацію в громаді;

Забезпечено захист від підтоплення с/г угідь та садиб села Мшана;

Забезпечено комфортні умови проживання на території;

Поліпшено стан навколишнього середовища;

Підвищено привабливість території.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Успішна реалізація дозволить забезпечити стале природокористування та рівний доступ до природних ресурсів громади. можливий розвиток зеленого туризму, що в свою чергу призведе до покращення соціально-економічного розвитку в населеному пункті

	
	соціальний вплив
	Проведення капітальних ремонтів та розчищення русел річок та інших водойм з метою підвищення рівня життя населення, захисту від підтоплення с/г угідь та садиб 

	
	екологічний вплив
	Комплекс природоохоронних заходів направлений на покращення екологічного стану, зменшення забруднення території, покращення водно-повітряного режиму ґрунтів прилеглої території, продовження терміну експлуатації водойми та покращення екологічного стану як самого села так і навколишніх сіл.

	8
	Основні заходи проєкту
	Рішення про проведення заходу

Проведення коригування чи розробку проектно-кошторисної документації (ПКД) 

Визначення підрядника 

Проведення робіт, згідно ПКД

Моніторинг та контроль за якістю виконання робіт

Прийняття робіт та інформування громади

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

2 500
	2022 рік

3 000
	2023 рік

3 500
	Усього

9 000

	в т.ч.
	державний бюджет
	1 500
	1 500
	1 500
	4 500

	
	обласний бюджет
	500
	1 000
	 1 500
	3 000

	
	бюджет громади
	500
	500
	500
	1 500

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада – інформаційний супровід проекту, співфінансування проекту;

Потенційні підрядні організації: виконання будівельних робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	- 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Захист від затоплення паводковими водами населених пунктів Самбірського району

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Чисте довкілля. 4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення територій



	3
	Мета та завдання проєкту
	Захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь від затоплення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	11 населених пунктів Самбірського району.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В останні роки екологічна ситуація району характеризується високими ризиками надзвичайних ситуацій, пов’язаних з руйнівною дією паводків, що загрожує безпеці проживання населення. При високих повенях відбувається часткове затоплення та підтоплення низько розташованих забудованих територій у долинах річок Дністер, Стрв’яж. Найбільш затопленими є села Задністря, Ралівка, Кружики, Калинів, Корналовичі, Бісковичі, Бабина, Береги, Пиняни, Чернихів, Луки, Подільці, Сусолів.

Після паводку 23-27 липня 2008 року розпочаті роботи з будівництва дамб на р. Дністер Задністря-Ралівка, Кружики-Калинів та на р. Стрв’яж в с. Бісковичі. Внаслідок обмеженого фінансування з державного бюджету загальнодержавних програм із здійснення протипаводкових заходів роботи на сьогоднішній день не завершені.

У травні 2014 року район вдруге пережив великий паводок. У 28 населених пунктах було підтоплено 317 житлових будинків, 702 підвали, 578 господарських будівель, 6014 земельних ділянок. Внаслідок паводку було зруйновано мости у селах Сусолів та Сприня, пошкоджено 18 км комунальних доріг.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	● Зменшено видатки бюджету на ліквідацію затоплень. 

	
	соціальний вплив
	● Зменшено напругу при проходженні паводків



	
	екологічний вплив
	● Покращено екологічну ситуацію

	8
	Основні заходи проєкту
	● Будівництво дамб в селах. Калинів, Кружики, Ралівка, Задністря.

● Облаштування дамби для захисту від затоплення паводковими водами сіл Пиняни, Бабина, Бісковичі.

● Проведено руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи на річках району.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	
	10000
	10000
	10000
	30000

	
	державний бюджет
	8000
	8000
	8000
	24000

	
	обласний бюджет
	2000
	2000
	2000
	6000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	11
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	12
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Самбірська райдержадміністрація, Самбірське управління водного господарства, органи місцевого самоврядування..

	
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція очисних споруд міста Новий Калинів Самбірського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стічних вод у водні об’єкти шляхом реконструкції очисних споруд у місті Новий Калинів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Новий Калинів Самбірського району Львівської області та населені пункти району, які прилеглі до меліоративного каналу, річок Стрв’яж та Дністер.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Отримувачем вигод від реалізації проекту буде населення міста в кількості 4258 осіб, військова частина – 685 працюючих, школа – 467 дітей та 35 працівників, медичні заклади – 25 працівників, підприємства та організації – 96 працівників, суб’єкти підприємницької діяльності – 32 працівники, ДНЗ – 115дітей та 18 працівників та населення прилеглих територій забруднених водних ресурсів. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Найбільш гостро стоїть проблема очистки стічних вод де відсутня повна біологічна очистка та поля фільтрації на очисних спорудах міста Новий Калинів. Причина в першу чергу, в технічному стані очисних споруд, які збудовані в 1984 році по технологіях, розроблених у 60-70 роках минулого століття і в даний час вимагають реконструкції, до яких підведені двох, трьох і п’ятиповерхові будинки, школа, військова частина, профілакторій, лікарська амбулаторія, індивідуальні житлові будинки, підприємства та організації. Аналізи стічних вод показали, що очисні споруди працюють неефективно, а саме – недостатньо очищені стічні води поступають в меліоративний канал, додатково забруднюють його і потрапляють в р. Стрв’яж, р. Дністер та погіршують екологічний стан поверхневих вод рік Стрвяж, Дністер, Західний Буг, Сян, Дніпро та інші. Внаслідок реалізації проєкту буде: зменшено обсяги скидів неочищених та недостатньо очищених стічних вод у водні ресурси, забезпечено необхідні нормативні показники очищення стічних вод, покращено санітарно-екологічний стан навколишнього природного середовища, збережено здоров’я населенню, заощаджено кошти у зв’язку із зменшенням використанням електроенергії та витрат на ремонтні роботи, покращено показник формування самодостатньої ОТГ, покращено довіру громади до влади. 



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завершено реконструкцію очисних споруд в місті Новий Калинів.

Доведено показники очищення стічних вод до норми.

Покращено санітарно-екологічний стан навколишнього природного середовища.

Покращено показник формування самодостатньої ОТГ. Покращено довіру громади до влади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Від реалізації проєкту буде: заощаджено кошти за електроенергію від встановленого енергозберігаючого сучасного обладнання, орієнтовно в сумі 350, 000 тис.грн. в рік, ліквідовано штрафні санкції за забруднення водних об’єктів, на 1 користувача послугами водовідведення витрачено орієнтовно 12,200 тис.грн. 



	
	соціальний вплив
	Збережено здоров’я населення від покращення санітарно-екологічний стан навколишнього природного середовища.



	
	екологічний вплив
	Застосування енергозберігаючих технологій.

Зменшення обсягів забруднення водних ресурсів скидами стічних вод.



	8
	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи з питань реалізації проєкту.

Проведення засідання робочої групи.

Проведення конкурсу на виконання будівельно-монтажних робіт через електронну систему «ProZorro».

Визначення підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт.

Підписання необхідних договорів з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт.

Мобілізація коштів з різних джерел.

Проведення будівельно-монтажних робіт.

Здача об’єкту в експлуатацію.

Підготовка звіту про реалізацію проєкту.

Висвітлення інформації про результати впровадження проєкту.

Інформаційний супровід та підведення підсумків реалізації проєкту.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	23000,000
	13000,000
	13000,000
	49000,000

	
	обласний бюджет
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	6000,000

	
	бюджет громади
	50,000
	50,000
	50,000
	150,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	15000,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Міністерство фінансів (фінансування).

Львівська обласна рада (фінансування).

Новокалинівська міська рада (фінансування).

Благодійний фонд «Контінентал Фармерз Груп» (фінансування, партнерство).

Благодійний фонд «Майбутнє для громади» (фінансування, партнерство).

Громада (фінансовий і не фінансовий внесок).

Підрядна організація (реалізація проєкту).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Через забруднення водних ресурсів скидами стічних вод очисних споруд міста Новий Калинів Проєкт «Реконструкція очисних споруд міста Новий Калинів Самбірського району Львівської області» підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в м. Сколе Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років 
Стратегічна ціль 4- Чисте довкілля

Операційна ціль 4.1 – Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: 

Впровадження заходу дозволить захистити прилеглі території та р. Опір від забруднення, досягнути зменшення аварійності на трубопроводах, що знаходяться в зношеному стані, як наслідок, виключення виливу стічних вод на поверхню, досягнути зменшення експлуатаційних витрат пов'язаних з ремонтом, а також покращення санітарно-епідеміологічної ситуації.

Завдання:

1. Забезпечення безаварійної роботи і надійності функціонування очисних споруд в м. Сколе та поліпшення якості очистки стічних вод 
2. зменшення кількості стоків, які поступають на каналізаційні очисні споруди
3. покращення екологічної ситуації у Сколівському районі
4. зменшення забруднення джерел питного водопостачання населення міста та покращення інженерного забезпечення та інфраструктури міста Сколе.

5. Збільшення кількості відпочиваючих, що в свою чергу покращить розвиток зеленого туризму

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Сколе та район , басейни річок Опір, Стрий та Дністер та прилеглі до них території

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м. Сколе та району та жителі в басейнах річок Опір, Стрий та Дністер

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сколе — місто районного значення Сколівського району Львівської області України, районний центр. Розташоване в долині річки Опір в Українських Карпатах, один з історичних центрів Бойківщини, занесений до Списку історичних населених місць України. Через Сколе проходять стратегічні загальнодержавні і європейські транспортні комунікації: автодорога міжнародного значення Київ—Чоп, залізниця Київ-Чоп, південна гілка нафтогону «Дружба».

Сколе з часу його виникнення, вважалось туристичним містом, містом зеленого туризму. Сколе часто сприймають як місто-сателіт: чимало туристів винаймають тут житло, коли приїздять до Славського кататись на лижах. Найцікавішим з туристичної точки зору об'єктом в районі Сколе являється Національний природний парк "Сколівські Бескиди". В сезонний період відпочинку (літній, зимовий), місто відвідує близько 5000 туристів.

На сьогоднішній день гостро постала проблем з каналізуванням у місті, яким користуються близько 90% населення, а також центральна районна лікарня (на 169 стаціонарних ліжок, та потужністю 360 відвідувань в зміну), дві початкові школи, два дошкільні навчальні заклади, академічна гімназія, бюджетні державні організації та установи, а також приватні (зелені) садиби.

Діючі очисні споруди та каналізаційні мережі перебувають в експлуатації більше тридцяти років, тому і перебувають в аварійному стані потребують невідкладного капітального ремонту. Так як усе устаткування каналізаційно – очисних споруд застаріле та зношене, то таке, не може в повному обсязі та відповідно до вимог гранично – допустимих норм (ГДС), виконати очистку стічних вод. Що в свою чергу призводить до забруднення річки Опір, навколишнього природного середовища і джерел водопостачання, сприяє виникненню різного роду інфекцій.



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструкція каналізаційно – очисних споруд в м. Сколе є необхідна, так як це призведе до підвищення ефективності очистки стічних вод. Проект включає такі заходи: модернізація головної каналізаційної насосної станції, а по очисних спорудах: будівництво нової лінії механічної очистки, яка включає в себе: приймальну камеру, технологічні лотки, будівництво механічної очистки. В частині біологічної очистки передбачається заміна аераційної системи ерліфтів. Реконструкцію будівлі хлораторної під електролізну і повітродувну, змонтувати станцію перекачки побутових стічних вод, надлишкового мулу і дренажних вод в голову очисних споруд. Знезараження очищених стоків передбачається гіпохлоритом натрію (по існуючій схемі)

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	проведення робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд в м Ре. Сколе забезпечить жителів м. Сколе якісними житлово-комунальними послугами.

	
	соціальний вплив
	даний проект не є самоокупним, але в зв’язку із введення м даного об’єкту в експлуатацію забезпечить безаварійну роботу і надійність функціонування очисних споруд в м. Сколе та поліпшення якості очистки стічних вод, покращення екологічної ситуації у Сколівському районі, збільшення кількості відпочиваючих, що в свою чергу покращить розвиток зеленого туризму. Це дасть додаткові кошти в місцевий бюджет. Забезпечення 6200 жителів м. Сколе якісними житлово-комунальними послугами

Створення 10 робочих місць.

загальна протяжність напірного трубопроводу з труб ПЕ – 8600 м. п.

продуктивність очисних споруд – 700 м. куб./добу

річне споживання води – 142 м. куб./рік 

річне споживання електроенергії 665, 469 тис. кВт. год.

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення території м. Сколе та району а також басейнів річок Опір, Стрий та Дністер та прилеглих до них територій

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Підготовчі роботи
2. Головна каналізаційно-насосна станція
3. Напірна каналізаційна мережа
4. Приймальна камера
5. Будівля механічної очистки
6. Будівництво адміністративно-побутового корпусу
7. Будівля обробки осаду
8. Дренажна насосна станція
9. Будівля електродувної-електролізної
10. Резервні мульові майданчики
11. Внутрішньо-майданчикові мережі
12. Мережі електропостачання та автоматизації
13. Автопроїзди площадки
14. Зовнішнє освітлення

15. Благоустрій та озеленення
16. Устаткування

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	10000
	12000
	10000
	32000

	
	обласний бюджет
	3000
	3000
	3000
	9000

	
	бюджет громади
	2000
	3000
	1356,796
	6396,796

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська облдержадміністрація, Сколівська РДА, Сколівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	ЛКД та експертиза в цінах 2019 року


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво системи водопостачання та водовідведення в смт Славське

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Операційна ціль:

4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 

Завдання:

4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів);



	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту:

Створення сучасної системи водопостачання та водовідведення в смт Славське з дотриманням усіх європейських стандартів та вимог до питної води та вимог до відведення стоків.

Завдання проекту:

- покращення екологічного стану довкілля населеного пункту;

- покращення якості водних ресурсів регіону;

- покращення ефективності очистки стічних вод до діючих нормативних показників;

- покращення інфраструктури селища Славське;

- підвищення рівня життя жителів селища.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Славська ОТГ,

Територія басейнів річок Опір, Стрий та Дністер.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

-мешканці Славської ОТГ;

-українські та іноземні туристи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в смт. Славське централізована система водопостачання є малопотужною, наявна вода споживається споживачами без відповідної очистки, що являє потенційну загрозу життю і здоров’ю мешканців селища та туристів. Діючі очисні споруди смт. Славське потужністю 500 м3/на добу були введені в експлуатацію в 1984 році. Відсоток зносу технологічного обладнання на даний час складає понад 80 %. Робота очисних споруд на даний час є малоефективною: експлуатація застарілого обладнання, надзвичайно енергоємна технологія, очистка стічних вод не відповідає сучасним фізико-економічним показникам та санітарно-екологічним вимогам. В свою чергу недостатньо очищені стічні води, які можуть потрапити в річку Опір несуть в собі загрозу забруднення флори та фауни цієї річки, річки Стрий, яка є притокою р. Дністер, а також забруднення джерел водопостачання селища та населених пунктів вниз по течії що в свою чергу може призвести до виникнення інфекційних захворювань. В наслідок роботи очисних споруд та насосних станцій в неоптимальному режимі, через незадовільний стан електромереж та енергоємне обладнання витрачається велика кількість електроенергії, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, яке здійснює послуги з централізованого водопостачання та каналізування. В цілому станом на даний час очисні споруди , каналізаційні насосні станції селища, зовнішнє електропостачання вказаних споруд перебувають в аварійному стані і потребують виконання негайного капітального ремонту та реконструкції.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	В результаті здійснення даного проекту буде вирішене питання місцевого та регіонального значення. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація даного проекту також сприятиме покращенню умов розвитку туристичної інфраструктури курорту «Славське» , що в свою чергу відіб’ється на збільшенні надходжень до бюджетів всіх рівнів.

	
	соціальний вплив
	Покращення добробуту та умов проживання громадян та гостей селища. 

	
	екологічний вплив
	Проект матиме позитивний екологічний вплив на довкілля. Організований збір та відведення каналізаційних стоків, ефективна їх очистка згідно екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог істотно впливає на зменшення забруднення навколишнього природного середовища, басейнів річок Опір, Стрий та Дністер, покращення джерел питного водопостачання населення.

	8
	Основні заходи проєкту
	Заплановано будівництво системи водопостачання та каналізаційної мережі у смт Славське

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 000,0
	10 000,0
	15 000,0
	30 000,0

	
	обласний бюджет
	2 000,0
	3 000,0
	3 500,0
	8 500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	1 000,0
	1 000,0
	2 500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Славська об’єднана територіальна громада, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство розвитку громад та територій України (Кошти ДФРР, секторальна підтримка).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція комплексу міських очисних споруд по очистці стічних каналізаційних вод м. Великі Мости

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігяння забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря



	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення безаварійної роботи та надійності функціонування очисних споруд, поліпшення якості очищення стічних вод, зниження витрат енергетичних ресурсів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Великі Мости

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: жителі м. Великі Мости

Кінцеві бенефіціари - Великомостівська міська рада

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Наявні очисні споруди є застарілими, а деякі знаходяться в аварійному стані, необхідно здійснити їх реконструкцію. Виходи з ладу обладнання, що повністю зношене, призводять до викидів в аварійні накопичувачі, що, в свою чергу, створює загрозу забрудненню поверхневих вод. Також мають місце високі показники споживання електроенергії на очищення стічних вод внаслідок експлуатації неефективного для сучасності компресорного обладнання.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Високий рівень очищення стічних вод;

Знижено споживання електроенергії очисними спорудами;

Підвищено надійність, аварійну стійкість роботи очисних споруд.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	Покращення якості питної

	
	екологічний вплив
	Запобігання забрудненню поверхневих вод

	8
	Основні заходи проєкту
	Укладання договору-підряду;

Проведення робіт підрядною організацією згідно договору:

Заміна обладнання;

Реконструкція приміщення;

Заміна насосного обладнання та трубопроводів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	9800
	9100
	9100
	28000

	
	обласний бюджет
	2800
	2600
	2600
	8000

	
	бюджет громади
	1400
	1300
	1300
	4000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Великомостівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва 
роекту регіонального розвитку (далі – 
роект)
	Реконструкція центрального водопроводу в м. Старий Самбір Львівської області (ІІ черга)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігяння забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення рівня соціально-побутових умов проживання мешканців м. Старий Самбір шляхом проведення реконструкції центрального водопроводу. 

Безперебійне та якісне забезпечення споживачів послугами з водопостачання

	4
	Територія, на яку 
роект матиме вплив
	М. Старий Самбір Старосамбірського району

	5
	Цільові групи 
роекту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м. Старий Самбірі – 6700 осіб

Працівники КП «Старосамбірське МВКГ» - 20 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Система центрального водопроводу має більше 50 років. У зв’язку із значною часовою експлуатацією водопровідної мережі, а це близько 50 років , трапляються часті прориви водопровідної мережі ,що призводить до відключення подачі води та проведення технічних заходів для ліквідації проривів. На час проведення ремонтних робіт населення змушене обходитись без подачі води по кілька годин, або й днів. Зтарі зношені труби не дають змогу забезпечити відповідний тис в системі. Відповідно кінцеві точки можуть і немати належного тиску.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Замінено труби на вул.. Листопадовій – 1-75 м

Замінено труби на вул..Зарічна – 310 м

Замінено труби на вул.. Галицька 1785 м 

Зменшення питомих втрат води,зменшення енергоспоживання відповідно покращення безперебійного та якісного забезпечення споживачів послугами з водопостачання та можливого зменшення тарифів на водопостачання

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення вартості послуг водопостачання.

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги в місті

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарно-гігієнічного, епідеміологічного та екологічного стану в містя

	8
	Основні заходи проєкту
	 Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції,заміни, та ремонту мереж водопостачання 

 Заміна труби на вул.. Листопадовій – 1-75 м

Заміна труби на вул..Зарічна – 310 м

Заміна труби на вул.. Галицька 1785 м 

	9
	Період реалізації 
роекту (з (рік) до (рік))
	2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування 
роекту, тис. 
рое (перерахуйте джерела фінансування 
роекту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	7759,090
	
	
	7759,090

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	1058,058
	
	
	1058,058

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, міжнародні донори, . 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

Підприємства водопостачання та водовідведення

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція очисних споруд в м. Старий Самбір Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігяння забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Покращення рівня соціально-побутових умов проживання мешканців м. Старий Самбір шляхом Реконструкція очисних споруд в м. Старий Самбір Львівської області

Охорона навколишнього середовища, вдосконалення системи моніторингу стану навколишнього середовища; 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	М. Старий Самбір Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м. Старий Самбірі – 6700 осіб

Працівники КП «Старосамбірське МВКГ» - 20 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Існуючі очисні споруди м. Старий Самбір були побудовані близько 50 років тому і розраховувались для обслуговування будованого в той період сирзавроду. Зараз оскільки підприємство непрацює потужності надто великі. Обладнання старе і потребує заміни на нове. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Зменшення енергоспоживання, покращення санітарного стану навколишнього середовища, покращення надання послуг з водовідведення 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення вартості послуг водовідведення

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги в місті

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарно-гігієнічного, епідеміологічного та екологічного стану в містя

	8
	Основні заходи проєкту
	 Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції очисних споруд

Заміна застарілого енергообємного обладнання 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	8000,000
	12000,000
	
	20000,000

	
	обласний бюджет
	1500,000
	2250,000
	
	3750,000

	
	бюджет громади
	500,000
	750,000
	
	1250,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, міжнародні донори, . 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

Підприємства водопостачання та водовідведення

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в м. Хирів Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігяння забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Покращення рівня соціально-побутових умов проживання мешканців м. Старий Самбір шляхом реконструкція системи водопостачання та водовідведення в м. Хирів Львівської області

Безперебійне та якісне забезпечення споживачів послугами з водопостачання та водовідведення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	М. Хирів Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці м. Хирів – 4600 осіб

Працівники КП ВКГ м. Хирів – 13 осіб

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 У зв’язку із значною часовою експлуатацією водопровідної мережі та каналізаційної , а це близько 40 років , трапляються часті прориви мережі ,що призводить до відключення подачі води , питомих втрат та проведення технічних заходів для ліквідації проривів



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Зменшення питомих втрат води,зменшення енергоспоживання відповідно покращення безперебійного та якісного забезпечення споживачів послугами з водопостачання та водовідведення і можливого зменшення тарифів на водопостачання



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення вартості послуг водопостачання та водовідведення

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги в місті

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарно-гігієнічного, епідеміологічного та екологічного стану в місті

	8
	Основні заходи проєкту
	 Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції,заміни, та ремонту мереж водопостачання та водовідведення, реконструкція очисних споруд.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022– 2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	8000,000
	12000,000
	20000,000

	
	обласний бюджет
	
	1500,000
	2250,000
	3750,000

	
	бюджет громади
	
	500,000
	750,000
	1250,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, міжнародні донори, . 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

Підприємства водопостачання та водовідведення

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям. Берегоукріплення р.Сушичанка біля церкви с.Велика Сушиця

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічного стану річки Сушичанка с. Велика Сушиця та протидія шкідливої дії паводкових вод шляхом берегоукріплення, розчистка русла від деревної і чагарникової рослинності, регулювання русла річки Сушичанка, попередження руйнування берегів та дороги загального користування С141706 «Велика Сушиця – Стрільбичі».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Веилкосушицька сільська рада Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Великосушицької сільської ради – 1904 особи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Протягом останніх років паводковими водами щорічно руйнуються береги річок, підтоплюються господарські споруди, сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки мешканців району. Серед екологічних проблем, які необхідно вирішити це

проведення протипаводкових заходів, оптимізація гідрологічного режиму річок, забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Запобігання природним і техногенним катастрофам;

Протипаводковий захист території

Попередження руйнування дороги загального користування.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження руйнування ділянки дороги загального користування

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічного стану території (річок та каналів

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русла р. Сушичанка в с. Велика Сушиця 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	1680,000
	
	1680,000

	
	обласний бюджет
	
	315,000
	
	315,000

	
	бюджет громади
	
	105,000
	
	105,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям. Берегоукріплення та будівництво перепадів в с. Воля

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічного стану річки с. Воля та протидія шкідливої дії паводкових вод шляхом берегоукріплення, розчистка русла від деревної і чагарникової рослинності, будівництва перепадів, попередження руйнування берегів та дороги загального користування С141722 «Созань - Воля».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Волянська сільська рада Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Волянської сільської ради – 770 особи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Протягом останніх років паводковими водами щорічно руйнуються береги річок, підтоплюються господарські споруди, сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки мешканців району. Серед екологічних проблем, які необхідно вирішити це

проведення протипаводкових заходів, оптимізація гідрологічного режиму річок, забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Запобігання природним і техногенним катастрофам;

Протипаводковий захист території

Попередження руйнування дороги загального користування

Захист від руйнування житлових будинків – 73 .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження руйнування ділянки дороги загального користування

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічного стану території (річок та каналів)

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення робіт з будівництва перепадів, берегоукріплення та регулювання русла річки в с. Воля. 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	7200,000
	
	
	7200,000

	
	обласний бюджет
	1800,000
	
	
	1800,000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям. Берегоукріплення р. Вирва в Княжпільській сільській раді

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічного стану річки Вирва с. Княжпіль. Мігово, Велике та протидія шкідливої дії паводкових вод шляхом берегоукріплення, розчистка русла від деревної і чагарникової рослинності, регулювання русла річки Вирва, попередження руйнування берегів та дороги загального користування С141701 «Мігово - Добромиль».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Княжпільська сільська рада Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Княжпільської сільської ради – 1521 особи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Протягом останніх років паводковими водами щорічно руйнуються береги річок, підтоплюються господарські споруди, сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки мешканців району. Серед екологічних проблем, які необхідно вирішити це

проведення протипаводкових заходів, оптимізація гідрологічного режиму річок, забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Запобігання природним і техногенним катастрофам;

Протипаводковий захист території

Попередження руйнування дороги загального користування. Та підїзду до застави

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження руйнування ділянки дороги загального користування

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічного стану території (річок та каналів

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русла р. Вирва в с. Княжпіль. Мігово, Велике



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	1200,000
	
	

	
	обласний бюджет
	
	225,000
	
	

	
	бюджет громади
	
	75,000
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям. Берегоукріплення р. Мшанка в с.Бабино на а/д Мшанець-Стрілки

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічного стану річки Мшанка с.Бабино та протидія шкідливої дії паводкових вод шляхом берегоукріплення, розчистка русла від деревної і чагарникової рослинності, регулювання русла річки Мшанка, попередження руйнування берегів та дороги загального користування С141704 «Мшанець – Стрілки».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Гірська частина Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Гірська частина Старосамбірського району – 5 тис. осіб 11 населених пунктів)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Протягом останніх років паводковими водами щорічно руйнуються береги річок, підтоплюються господарські споруди, сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки мешканців району. Серед екологічних проблем, які необхідно вирішити це

проведення протипаводкових заходів, оптимізація гідрологічного режиму річок, забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Запобігання природним і техногенним катастрофам;

Протипаводковий захист території

Попередження руйнування дороги загального користування.. яка забезпечує транспортне сполучення гірської\ частини району, на якій проживає 5 тис. осіб. (11 населених пунктів)

Захист від руйнування 15 житлових будинків.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження руйнування ділянки дороги загального користування

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічного стану території (річок та каналів

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русла р. Мшанека в с. Бабино 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	800,000
	
	
	800,000

	
	бюджет громади
	100,000
	
	
	100,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям. Берегоукріплення в с. Терло та Росохи

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічного стану річки в с. Терло та протидія шкідливої дії паводкових вод шляхом берегоукріплення, розчистка русла від деревної і чагарникової рослинності, регулювання русла річки, попередження руйнування берегів та дороги загального користування С141702 «Терло – Стрільбичі».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Терлівська та Волошинівська сільські ради Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Безпосередньо мешканці Терлівської та Волошинівської сільських рад Старосамбірського району –1162 особи

Опосередковано мешканці, які користуються дорогою що забезпечує альтернативний під’їзд до МАП «Смільниця - Кросценко»

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Протягом останніх років паводковими водами щорічно руйнуються береги річок, підтоплюються господарські споруди, сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки мешканців району. Серед екологічних проблем, які необхідно вирішити це

проведення протипаводкових заходів, оптимізація гідрологічного режиму річок, забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Запобігання природним і техногенним катастрофам;

Протипаводковий захист території

Попередження руйнування дороги загального користування.. яка забезпечує альтернативне транспортне сполучення з діючим МАП «Смільниця – Кросценко»

 Захист від руйнування 11 житлових будинків.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження руйнування ділянки дороги загального користування

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічного стану території (річок та каналів

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русла річки в селах Терло та Росохир. Мшанека в с. Бабино 



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	1600,000
	
	1600,000

	
	обласний бюджет
	
	300,000
	
	300,000

	
	бюджет громади
	
	100,000
	
	100,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям . Укріплення берега річки в с.Сушиця

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення екологічного стану річки в с. Сушиця та протидія шкідливої дії паводкових вод шляхом берегоукріплення, розчистка русла від деревної і чагарникової рослинності, будівництва перепадів, попередження руйнування берегів та дороги загального користування С141740 «Тершів – Сушиця».

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Тершівська сільська рада Старосамбірського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Тершівської сільської ради – 1971 особи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Протягом останніх років паводковими водами щорічно руйнуються береги річок, підтоплюються господарські споруди, сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки мешканців району. Серед екологічних проблем, які необхідно вирішити це

проведення протипаводкових заходів, оптимізація гідрологічного режиму річок, забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Запобігання природним і техногенним катастрофам;

Протипаводковий захист території

Попередження руйнування дороги загального користування

Захист від руйнування житлових будинків – 27 .

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження руйнування ділянки дороги загального користування

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення

	
	екологічний вплив
	Покращення екологічного стану території (річок та каналів)

	8
	Основні заходи проєкту
	Забезпечення робіт з будівництва перепадів, берегоукріплення та регулювання русла річки в с. Суушиця

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	2800,000
	2800,000

	
	обласний бюджет
	
	
	525,000
	525,000

	
	бюджет громади
	
	
	175,000
	175,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування. 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Будівництво зовнішніх мереж каналізації с.Бірки Яворівського району Львівської області»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

	3
	Мета та завдання проєкту
	Реалізація Проекту сприятиме належному виконанню водоохоронних заходів, спрямованих на очищення малих річок струмків, потічків,канав, попередженню їх засміченню, створенню безпечних екологічних умов проживання мешканців.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Реалізація проекту охоплює село Бірки. 

3 тис. жителів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Реалізація проекту охоплює село Бірки. 

3 тис. жителів

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівництво мереж каналізування надасть можливість покращення якості життя жителів села та покращення благоустрою

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· система якісного водовідведення;
· кращі соціально-побутові умови проживання;

· підвищення соціально-гігієнічного рівня;

·  можливість використання сучасної побутової техніки;

· полегшення ведення домашнього господарства;

· полегшення самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливотями;

· дасть надію молоді на кращі умови проживання в сільській місцевості, а саме шанс на нове життя;

· активна мобілізація фінансових та трудових ресурсів представників громади, для вирішення наявних проблем села.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Виготовлення ПКД по будівництву каналізаційних мереж

2. Будівництво мереж водовідведення 

3. Закупівля обладнання, матеріалів

4. Благоустрій території 

5. Прийняття об'єкту в експлуатацію

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	9000,0

	
	обласний бюджет
	1500,0
	1500,0
	1500,
	4500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бірківська сільська рада, Яворівська районна рада, Львівська обласна рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд в м. Яворів Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення території

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Забезпечення повного очищення стічних вод на території м. Яворів та недопущення попадання неочищених стічних вод в русло р. Шкло.
2. Покращення умов життя мешканців міста, поліпшення надання населенню послуг з централізованого водовідведення, вирішення екологічної безпеки в регіоні.
3. Забезпечення нормативної очистки стоків та зменшення антропогенного навантаження на р. Шкло, води якої течуть на територію Республіка Польща та впадають у річку Сян, що сприятиме покращенню добросусідських відносин прикордонних районів України та Польщі.
4. Усунення аварійного стану КНС, запровадження та встановлення перекачувальних насосів нового типу, встановлення нових блоків управління, тим самим ліквідовує вплив людського фактору на безперебійну роботу КНС та вирішує існуючі екологічні та саніарно-епідеміологічні проблеми.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Яворів, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Внаслідок тривалої експлуатації без необхідного поточного ремонту систем водопостачання і каналізації більшість водопровідно-каналізаційних господарств області знаходяться в незадовільному технічному стані. Найбільш гостро стоїть проблема очистки стічних вод у місті Яворів. Місто постійно розбудовувалось, зростала чисельність населення, покращувались соціально-побутові умови. Яким би не було впорядкованим та благоустроєним місто, якщо в ньому відсутня централізована каналізація, воно не може називатись цивілізованим, а тим більше, коли до більш-менш нормального благоустрою необхідно прикласти ще багато зусиль, побудувати водовідведення, яким в місті ніхто не займався.

 На екологічний стан поверхневих та підземних вод міста, району та області впливають різноманітні фактори, це забруднення грунтів, атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне навантаження території. Поверхневі води виконують подвійну роль: з однієї сторони це одне з джерел водопостачання, а з іншої приймач стічних вод, обидві ці ролі взаємопов’язані. Поверхневі води на даний час продовжують належати до найбільш забруднених елементів навколишнього середовища. Незважаючи на спад виробництва та зупинку багатьох підприємств, не спостерігається суттєвого покращення якості поверхневих вод та зменшення скиду неочищених або недостатньо очищених стічних вод. Це в першу чергу повʼязане з погіршенням технічного стану механізму очищення середовища від скидів і відсутністю коштів на оновлення будівництва каналізаційних мереж в місті.

Екологічна програма м. Яворова, затверджена рішенням Яворівської міської ради Львівської області № 747 від 21 грудня 2017 року передбачає проведення невідкладних заходів для стабілізації екологічної ситуації. Занедбаний стан середовища та збільшення каналізаційної проблеми потребує негайного реагування з боку як державних так і комунальних структур, органів місцевого самоврядування. Місто потребує налагодження системи відбору відходів, що дозволить сприяти зменшенню рівня забруднення річок, які забирають великі обсяги стоків, що негативно впливають на середовище існування.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовано 1400 м каналізаційних мереж, головної каналізаційної насосної станції, очисних споруд, з продуктивність проектованого комплексу очисних споруд каналізації 2000 м³/добу, з виділенням пускового комплексу на 1000 м³/добу.

Розв’язано проблем збереження річки Шкло та поліпшенні її екологічного стану, забезпеченні нормальної експлуатації водних об’єктів регіону. Та покращено екологічного стану міста та району.

  Забезпечено місцеве населення якісними послугами водовідведення з урахуванням вимог санітарних норм і правил, забезпечить належну якість каналізованих вод.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	· - Вибір земельної ділянки під будівництво очисних споруд;

· - Проведення тендеру для вибору підрядника робіт;

· - Підготовка земельної ділянки під будівництво очисних споруд та влаштування під’їзної дороги на будівельний майданчик;

· - Забезпечення будівництва енергоносіями та водою;

· - Виконання робіт підрядником згідно проектної документації;

· - Технічний та авторський нагляд під час проведення будівельних робіт;

- Випробування та введення в експлуатацію очисних споруд.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2023 р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	15744,0
	17316,0
	13818,0
	46878,0

	
	обласний бюджет
	7872,0
	8658,0
	6909,0
	23439,0

	
	бюджет громади
	2624,590
	2886,520
	2303,630
	7814,740

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Яворівська міська рада Львівської області

Міське комунальне підприємство

"Яворіввода"
ТОВ "БУДГАРАНТ ГРУП"

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Оздоровлення річок Львівської області шляхом модернізації/будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 

4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, та сусідні області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населені пункти Львівської області, органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади ОТГ.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд,фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції;

 Через погіршення гідрологічної ситуації на водних об’єктах виникає загроза зменшення кількості якісних вод та загострення водогосподарських проблем. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік Дністер, Західний Буг, Сян, Дніпро та ін.

Підвищення ефективності роботи комунальних очисних споруд та каналізаційних насосних станцій.

Забезпечення населення централізованим водовідведенням.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зниження затрат на очистку стічних вод.

Зростання можливостей для інвестиційного розвитку завдяки наявності якісних доступних водних ресурсів.

	
	соціальний вплив
	Забезпечення централізованим водовідведенням населення.

Підвищення екологічної безпеки та попередження забруднення навколишнього середовища.

Покращення санітарного стану населених пунктів.

	
	екологічний вплив
	Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти. 

Запобігти неконтрольованому попаданню неочищених стоків у відкриті водойми.



	8
	Основні заходи проєкту
	 Реконструкція/будівництво очисних споруд.

Реконструкція/будівництво каналізаційних насосних станцій.

Прокладення каналізаційних мереж.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	*
	*
	*
	*

	
	обласний бюджет
	10
	10*
	10*
	30*

	
	бюджет громади
	1
	1
	1
	3

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація; об'єднані територіальні громади ОТГ, органи місцевого самоврядування, транскордонний регіон.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень при:

 господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу; 

 установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше.




	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реалізація державного інвестиційного проєкту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря

4.1.2. Зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення територій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексного протипаводкового захисту у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету.

 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протиповеневих дамб, берегоукріплюючих споруд, розчищення та регулювання річок.

 Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення населених пунктів, у яких проводитимуться роботи згідно програми, суміжні райони та області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Частина населених пунктів Львівської області потребує проведення робіт з протипаводкового захисту та захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

 В результаті реалізації проекту ряд населених пунктів буде забезпечено якісним протипаводковим захистом житлових будівель, угідь та інфраструктури.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Захист територій та населення від шкідливої дії вод. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Попередження можливих збитків, що спричиняються шкідливою дією вод.

	
	соціальний вплив
	 Попередження можливих збитків, що спричиняються шкідливою дією вод

	
	екологічний вплив
	 Покращення екологічного стану водних об'єктів та прибережних захисних смуг.

	8
	Основні заходи проєкту
	 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних та берегоукріплювальних споруд.

 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб.

 Розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2027 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	*
	*
	*
	*

	
	обласний бюджет
	10
	10
	10
	30

	
	бюджет громади
	1
	1
	1
	3

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, Департамент екології та природних ресурсів, 
органи місцевого самоврядування , об’єднані територіальні громади

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень при проведенні робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок. 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Ефективне та раціональне використання водних об’єктів шляхом їх передачі в оренду

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 

4.1.3. Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Утримання водних об’єктів в належному санітарному та гідрологічному режимі

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Львівської області. Органи місцевого самоврядування, на територіях яких розташовані водні об’єкти 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Водні об’єкти, які знаходяться на територіях органів місцевого самоврядування в більшості випадків є «мертвим капіталом», який не приносить доходу ні бюджетам відповідних місцевих рад, ні районному бюджету, а їхній санітарний стан далекий від задовільного. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення екологічного та технічного стану ставків, переданих в оренду. Проведення орендарями постійного догляду за орендованими водоймами, підтримання в належному стані гідротехнічних споруд, сплата орендної плати за користування водними ресурсами та землями водного фонду, що у свою чергу поповнюватиме місцевий бюджет.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення надходжень до місцевих бюджетів від сплати орендної плати (≈1500 грн/га)

	
	соціальний вплив
	Створення робочих місць та розвиток супутніх галузей 

(рибництво, рекреація)

	
	екологічний вплив
	Утримання водних об’єктів в належному санітарному та гідрологічному стані, контроль за якістю водних ресурсів

	8
	Основні заходи проєкту
	Передача в оренду вільних водних об’єктів, які розташовані за межами населених пунктів 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2027 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	Не потребує
	Не потребує
	Не потребує
	Не потребує

	
	обласний бюджет
	Не потребує
	Не потребує
	Не потребує
	Не потребує

	
	бюджет громади
	Не потребує
	Не потребує
	Не потребує
	Не потребує

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	-


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Зменшення навантаження на атмосферне повітря Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.5. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область та сусідні області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Львівської області, суб’єкти господарювання області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Незадовільний стан атмосферного повітря населених пунктів Львівської області обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в т. ч. парникових газів.

2. Капітальний ремонт/реконструкція пилогазоочисного обладнання на найбільших підприємствах забруднювачах.

3. Підвищення ефективності очистки пилогазоочисного обладнання

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення витрат за забруднення атмосферного повітря 

	
	соціальний вплив
	Підвищення екологічної безпеки та попередження забруднення повітряного басейну

	
	екологічний вплив
	Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та парникових газів від стаціонарних джерел викидів. Покращення екологічного стану довкілля

	8
	Основні заходи проєкту
	Капітальний ремонт/реконструкція пилогазоочисного обладнання

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет громади
	-
	-
	-
	-

	
	інші джерела, власні кошти, кредити та кошти не заборонені законодавством
	10 млн. грн.
	15 млн. грн.
	20 млн. грн.
	45 млн. грн.

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Суб’єкті господарювання, найбільші підприємства-забруднювачі атмосферного повітря

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та в окремих випадках «Про оцінку впливу на довкілля»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток та модернізація систем водопостачання та водовідведення із впровадженням сучасних інноваційних технологій

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів);

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращання забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах обґрунтованих обсягів споживання; підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання та водовідведення, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання і забезпечення гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

Основними завданнями є:

· упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання на селі; 

· будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

· інвентаризація каналізаційних очисних споруд на селі; 

· будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах.


	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Львівської області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Існуюча проблема пов’язана з тим, що частина населення та інших споживачів Львівської області забезпечуються водою, яка за окремими якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів. Це негативно впливає на розвиток житлово-комунального господарства та надання якісних послуг у цій сфері.

З 4692 км водопровідних мереж - 2342,54 км повністю замортизовані. 

Централізованим водовідведенням із 1928 населених пунктів області охоплено 39, загальна протяжність мереж водовідведення складає 1959 км, з яких 602,3 замортизовані та повністю зношені.

Саме очистка води та стоків потребує застосування ефективних методів обробки, впровадження нових конструктивних рішень, направлених на якісну очистку питної води та каналізаційних стоків.

Для вирішення зазначених проблем необхідно запроваджувати нові інноваційні науково обґрунтовані підходи та методи підвищення ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання; 

· підвищити якість питної води та очищення стічних вод; 

· поліпшити санітарну, епідеміологічну та екологічну ситуацію Львівської області; 

· зменшити втрати питної води.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Орієнтовна вартість реконструкції водопроводу 1200 грн., будівництва 1 км – 2000 грн.

	8
	Основні заходи проєкту
	· розробка cхем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення у Львівській області.

· інвентаризації каналізаційних очисних споруд; 

· будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти; 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	21-23р

	
	
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	 20000
	23000
	25000
	 68000

	
	державний бюджет
	6000
	6900
	7500
	20400

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відповідальним виконавцем є головний розпорядник коштів обласного бюджету – департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавцями – районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ради об’єднаних територіальних громад – розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	
	
	
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво системи водопостачання та водовідведення в смт Славське

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Операційна ціль:

4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 

Завдання:

4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів);



	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту:

Створення сучасної системи водопостачання та водовідведення в смт Славське з дотриманням усіх європейських стандартів та вимог до питної води та вимог до відведення стоків.

Завдання проекту:

- покращення екологічного стану довкілля населеного пункту;

- покращення якості водних ресурсів регіону;

- покращення ефективності очистки стічних вод до діючих нормативних показників;

- покращення інфраструктури селища Славське;

- підвищення рівня життя жителів селища.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Славська ОТГ,

Територія басейнів річок Опір, Стрий та Дністер.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

-мешканці Славської ОТГ;

-українські та іноземні туристи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час в смт. Славське централізована система водопостачання є малопотужною, наявна вода споживається споживачами без відповідної очистки, що являє потенційну загрозу життю і здоров’ю мешканців селища та туристів. Діючі очисні споруди смт. Славське потужністю 500 м3/на добу були введені в експлуатацію в 1984 році. Відсоток зносу технологічного обладнання на даний час складає понад 80 %. Робота очисних споруд на даний час є малоефективною: експлуатація застарілого обладнання, надзвичайно енергоємна технологія, очистка стічних вод не відповідає сучасним фізико-економічним показникам та санітарно-екологічним вимогам. В свою чергу недостатньо очищені стічні води, які можуть потрапити в річку Опір несуть в собі загрозу забруднення флори та фауни цієї річки, річки Стрий, яка є притокою р. Дністер, а також забруднення джерел водопостачання селища та населених пунктів вниз по течії що в свою чергу може призвести до виникнення інфекційних захворювань. В наслідок роботи очисних споруд та насосних станцій в неоптимальному режимі, через незадовільний стан електромереж та енергоємне обладнання витрачається велика кількість електроенергії, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, яке здійснює послуги з централізованого водопостачання та каналізування. В цілому станом на даний час очисні споруди , каналізаційні насосні станції селища, зовнішнє електропостачання вказаних споруд перебувають в аварійному стані і потребують виконання негайного капітального ремонту та реконструкції.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	В результаті здійснення даного проекту буде вирішене питання місцевого та регіонального значення. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація даного проекту також сприятиме покращенню умов розвитку туристичної інфраструктури курорту «Славське» , що в свою чергу відіб’ється на збільшенні надходжень до бюджетів всіх рівнів.

	
	соціальний вплив
	Покращення добробуту та умов проживання громадян та гостей селища. 

	
	екологічний вплив
	Проект матиме позитивний екологічний вплив на довкілля. Організований збір та відведення каналізаційних стоків, ефективна їх очистка згідно екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог істотно впливає на зменшення забруднення навколишнього природного середовища, басейнів річок Опір, Стрий та Дністер, покращення джерел питного водопостачання населення.

	8
	Основні заходи проєкту
	Заплановано будівництво системи водопостачання та каналізаційної мережі у смт Славське

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 000,0
	10 000,0
	15 000,0
	30 000,0

	
	обласний бюджет
	2 000,0
	3 000,0
	3 500,0
	8 500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	1 000,0
	1 000,0
	2 500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Славська об’єднана територіальна громада, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство розвитку громад та територій України (Кошти ДФРР, секторальна підтримка).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Каналізування смт. Рудне 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів)

3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Централізоване каналізування смт. Рудне

Зменшення забруднення р. Зимна Вода (Вишенька) нечистотами

Відновлення придатності споживання води з каптажного джерела на Старому Рудно

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Смт. Рудне Залізничного р-ну м. Львова

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Кінцевим бенефіціаром буде населення смт. Рудне, 10-11 тис.осіб., а також споживачі води у селах, прилеглих до русла р. Зимна Вода Пустомитівського та Яворівського районів.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У 2009 році СЕС м. Львова заборонено споживання води з діючого водопроводу КП "Теребля" смт. Рудне через перевищення нітратів. Вода визнана технічною. 

Відповідно до висновків ДП "Укрзахідгеологія" однією з причин забруднення є відсутність централізованої системи водовідведення у населеному пункті. 

Непридатною для пиття через вміст кишкової палички є вода з каптажного джерела на Старому Рудно, у якому більшість руднівчан набирає воду для пиття та приготування їжі.

Встановлені забруднювачі річки Вишенька (Зимна Вода), води якої потрапляють у ґрунтові води селища та забруднюють криниці та свердловини приватних домоволодінь. Витоки річки розташовані в південній частині міста Львова , між вулицями Наукова і Стрийська. Річка тече спершу переважно на захід, після села Лапаївки повертає на північ, а після смт Рудне - на північний захід. Впадає у Домажир на західній околиці села Солуки (басейн Дністра).

У попередніх роках виконані роботи з будівництва (700 м) самоплинного колектора по вул. Шевченка в Рудне, напірних колекторів (2 нитки по 4,5 км).
Необхідним є будівництво каналізаційної насосної станції (КНС) та будівництво каналізаційних мереж в селищі. Крім того, необхідно відрізати несанкціоновані підключеня та скидання нечистот в русло річки, очистити річку 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-Збудована КНС; перекачування нечистот в промзону Рясне

-Збудовані внутрішні каналізаційні мережі в Рудне

-Усунуті забруднювачі русла р.Зимна Вода (Вишенька)

-Відновлена придатність води у джерелі на Старому Рудно

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Діюча КНС та мережа централізованого водовідведення 

	
	соціальний вплив
	Вагомий соціальний вплив на життєдіяльність широкого кола осіб і забезпечення їх базових потреб

	
	екологічний вплив
	Унеможливлення споживання населенням технічної води та води із забрудненого каптажного джерела;

Очищення водойми та джерела, усунення забруднювачів водойми

Покращення стану довкілля

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Будівництво КНС (виготовлене ПКД, вартість 16 млн.грн.)

2. Виготовлення ПКД, експертиза, будівництво мереж в селищі (30 млн.грн)

3. Очищення русла річки, відключення несанкціонованих підключень (10 млн.грн)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	
	22 000,0
	17 000,0
	11 000,0
	50 000,0

	
	державний бюджет
	10 000,0
	10 000,0
	5 000,0
	25 000,0

	
	обласний бюджет
	2 000,0
	2 000,0
	1 000,0
	5 000,0

	
	бюджет громади:

міський 
	10 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	20 000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Служба замовника, проектні організації, Рудненська селищна рада, ЛМКП "Львівводоканал" 
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	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м. Бориславі, смт. Східниця, с. Попелі та с. Ясениця-Сільна.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль Якісне життя. Операційна ціль 2.1. Здорове населення. Завдання 2.1.4.Покращення стану здоров’я мешканців області.

Стратегічна ціль Чисте довкілля. Операційна ціль 4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами. Завдання 4.2.1. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних

4.2.2. Покращення системи утилізації усіх видів відходів

4.2.3. Виховання екологічно свідомого суспільства

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є вирішення основної екологічної проблеми для мешканців м.Борислав, смт.Східниця, с.Попелі, с.Ясениця-Сільна – забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами завдяки підвищенню екологічної культури населення в результаті впровадження системи роздільного збору ТПВ шляхом придбання сміттєвоза, бульдозера, контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків.

Запровадження системи роздільного збирання, сортування, транспортування ТПВ дасть можливість вилучити вторинну сировину з ТПВ для транспортування на пункти вторинної сировини з метою подальшої переробки, а зменшений залишок сміття транспортувати для захоронення на полігон ТПВ.

Завдання проєкту:

- підвищення екологічної культури населення;
- зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров’я населення в результаті безсистемного захоронення ТПВ;

- зменшення навантаження на Бориславський полігон на 40%;

- вилучати вторинну сировину шляхом запровадження системи сортування ТПВ та отримати значний економічний ефект від її реалізації;

- покращити стан обслуговування населення послугою з вивезення ТПВ, придбавши - сміттєвоз «ВЛІВ МЕДІУМ 18-20MZ 5340»та

 бульдозер CAT D 5R 2 для збору та обслуговування існуючого полігону ТПВ в м.Борислав,

- створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами, здійснивши облаштування контейнерних майданчиків та закупівлю необхідних контейнерів



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт здійснюватиметься в громадах Львівської області: м.Борислав, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна.



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: громада м.Борислав, смт.Східниця, с.Попелі, с.Ясениця-Сільна, туристи, гості регіону. Загальна чисельність 65 тис.чол.

Бенефеціари:
- КП «ЕКО-МІСТО» - балансоутримувач; 

- Бориславська міська рада – ініціатор проекту (головний заявник), фінансовий партнер;

- Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради – головний розпорядник коштів;

- Східницька селищна рада – партнер проекту (співзаявник), фінансовий партнер;

- Попелівська сільрада – партнер проекту (співзаявник), фінансовий партнер;

- Ясенице-Сільнянська сільрада – партнер проекту (співзаявник), фінансовий партнер.
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	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проект акцентує увагу на проблемі, яка стримує сталий розвиток громади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

  На території м. Борислав та прилеглих населених пунктах застосовується традиційна для України система збору побутових відходів (накопичення всіх видів відходів, що складають ТПВ, в загальних контейнерах) та найбільш розповсюджений засіб їх видалення (вивіз спеціальним автотранспортом та поховання на полігоні ТПВ з метою знезараження), як найменш витратні в ринкових умовах сьогодення. Проте зазначений спосіб поводження з ТПВ втратив свою актуальність і потребує якісних змін в силу нових світових тенденцій та українського законодавства. Так, з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини з 1 січня 2018 року Законом України «Про відходи» ( ст.32) забороняється захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

  Сміттєзвалище м. Борислав введене в експлуатацію в 1978 році рішенням МВК №171 від 18.05.1978р. Утворене сміття міста та прилеглих населених пунктів району вивозяться та проводиться захоронення на полігоні твердих побутових відходів в м. Борислав. 

Район, в якому розташований полігон, поступово перетворюється в зону екологічного лиха, так як маємо суттєве забруднення повітряної атмосфери, ґрунту і водних ресурсів. Сміття, яке розкладається, вивільняє токсини і шкідливі хімічні речовини, які просочуються в ґрунт, а потім потрапляють у воду і повітря. І хоча це здається повільним процесом, який не може безпосередньо вплинути на сьогодення, неправильне управління відходами уже має смертельні наслідки в реальному часі. Так, рівень загальної захворюваності і смертності в м. Борислав в останні роки має стійку тенденцію до росту і є одним з найгірших у Львівській області. Наслідком такої ситуації є найвищий рівень в області захворюваності і смертності від туберкульозу. Також різко зросла тенденція захворюваності населення на верхні дихальні шляхи та онкологію. 

  На територію Бориславського сміттєзвалища щоденно завозиться 7 машин відходів, що приблизно становить 175 м3 сміття, за рік ця сума складає приблизно 28 тис. м3 відходів, на даний час полігон заповнений на 78%. 

З кожним роком кількість відходів збільшується, що в свою чергу призводить до збільшення навантаження на полігон побутових відходів, збільшення відходів вимагає збільшення витрат на їх транспортування, переробку, поховання. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- придбання 191 шт. контейнерів для роздільного збору ТПВ (для скла, пластику, паперу);

- отримання максимальної знижки при замовленні партії контейнерів від 180 шт.;

- придбання 1540 шт. індивідуальних пластикових контейнерів для відходів;

- облаштовання контейнерних майданчиків у м. Борислав, 

 смт. Східниця;

- придбання сміттєвоза «ВЛІВ МЕДІУМ 18-20MZ 5340»;

- придбання бульдозера CAT D 5R 2;

- зменшення навантаження на сміттєзвалище через зменшення обсягу захоронення побутових відходів на 40%; 

- збільшиться термін експлуатації сміттєзвалища через зменшення обсягів захоронення ТПВ;

 - зменшення кількості несанкціонованих звалищ ТПВ та їх повна ліквідація; 

- підвищення туристичної привабливості району; 

- поліпшення якості обслуговування в сфері поводження з ТПВ;

 - зменшення рівня захворюваності серед населення; 

- зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище; 

- зменшення соціальної напруги; 

- отримання прибутків від вторинної сировини;

 - перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь господарства;

 - конкретний приклад успішно реалізованого проекту – позитивний досвід між територіальними громадами стимулюватиме до пришвидшення процесу децентралізації у нашій місцевості та створення Бориславської ОТГ.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Проект стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності громади м.Борислав, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна. Використання вторинної сировини стане однією з передумов досягнення фінансової вигоди внаслідок одержання додаткових доходів від реалізації вторинної сировини та витрачання їх на подальший розвиток системи поводження з ТПВ.

 Відходи, що підлягають вторинній переробці, такі як папір, пластик, скло будуть реалізовані на договірних умовах для прискорення окупності витрат проекту.

Розрахунок фінансового результату проекту, що передбачає сортування ТПВ:

В перспективі добровільного об’єднання громад розрахунок населення, на який розрахований проект, складає 41тис.150чол.

Згідно статистичних даних тверді побутові відходи (ТПВ) на 1 людину становлять 230кг/рік

ТПВ від усіх мешканців складатимуть 41150чол.х230кг/рік=9464,5тон/рік 

Вторинна сировина становить в середньому 40% від усіх ТПВ 

9464,5тон/рік х 40% = 3785,8тон/рік, з них: 

Полімери 25%: Дохід 946,45т х 3000грн./т= 2839,350 тис.грн.

Скло 27%: Дохід 1022,16т х 400грн./т= 408,866 тис.грн.

Макулатура 45%: Дохід 1703,61тон х 1500грн./т= 2555,415 тис.грн.

Дохід від реалізації вторинної сировини всього –5803,631 тис.грн Всього витрати на сортування сміття – 1510,116 тис.грн.

Прибуток комунального підприємства в результаті сортування ТПВ: 5803,631 тис.грн.-1510,116 тис.грн.=4293,515 тис.грн на рік

Реалізація проекту передбачає подальшу діяльність на основі його самоокупності та самофінансування.

	
	соціальний вплив
	Створення нових робочих місць у КП «ЕКО-МІСТО»   для забезпечення якісного виконання послуг по вивезенню ТПВ. 

	
	екологічний вплив
	У результаті виконання проекту буде впроваджена система роздільного збору твердих побутових відходів у м.Борислав, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна. Сортування відходів буде проводитися за сучасними світовими стандартами. На первинній стадії їх збору трьохфракційним роздільним методом у спеціалізовані контейнери, розміщені на контейнерних майданчиках з подальшим пресуванням для утворення вторинної сировини.

Від реалізації проекту очікується зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами та зменшення їх обсягів захоронення.

Для відображення спільного бачення цієї проблеми та реалізації пріоритетів громади, проект використовує інструмент соціальної мобілізації і спільного прийняття рішень. Підвищиться свідомість громадян в поводженні з відходами, покращиться санітарно-епідемічний стан в м. Борислав та прилеглих населених пунктах - смт. Східниця, с. Попелі та с. Ясениця-Сільна.

Кожний член громади, що долучається до роздільного збирання відходів розуміє важливість своїх дій для місцевого розвитку та збереження навколишнього середовища.

	8
	Основні заходи проєкту
	Перелік заходів проекту:

- організація інформаційної кампанії: 

 - навчання мешканців щодо поводження з ТПВ, зокрема проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей в ЗОШ, ДНЗ щодо необхідності сортування сміття; 

- проведення екологічних акцій та онлайн-навчань щодо правильності сортування ТПВ;

 - залучення підприємців, які будуть приймати відсортоване сміття; 

- закупівля контейнерів;

 - встановлення контейнерів;

- придбання сміттєвоза «ВЛІВ МЕДІУМ 18-20MZ 5340»;

- придбання бульдозера CAT D 5R 2;

- облаштування контейнерних майданчиків.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	17456,419
	-
	-
	17456,419

	
	обласний бюджет
	0,000
	-
	-
	0,000

	
	бюджет громади
	3080,545
	-
	-
	3080,545

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	0,000
	-
	-
	0,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державний фонд регіонального розвитку- фінансування проєкту (85%)

Бориславська міська рада, Східницька селищна рада, Попелівська сільська рада, Ясенице-Сільнянська сільська рада – фінансування проєкту (15%)

- Бориславська міська рада – ініціатор проекту (головний заявник), фінансовий партнер;

- Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради – головний розпорядник коштів;

- Східницька селищна рада – партнер проекту (співзаявник), фінансовий партнер;

- Попелівська сільрада – партнер проекту (співзаявник), фінансовий партнер;

- Ясенице-Сільнянська сільрада – партнер проекту (співзаявник), фінансовий партнер.
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	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Підготовлено та відправлено на реєстрацію в Міністерство розвитку громад та територій України договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м.Стрий Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.1.зменшення обсягів утворених відходів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення обсягів накопичення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ шляхом проведення реконструкції та встановлення сортувальної лінії для повторної переробки вторсировини.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Стрий та Стрийський район.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення та підприємства м.Стрия, м.Сколе, м.Трускавця, м.Моршина та Стрийського району (120 тис.)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	З кожним роком на міському полігоні ТПВ збільшуються об'єми накопичення побутових відходів. За період експлуатації з 1949 року захоронено близько 700,0 тис.т. побутових відходів. Накопичене сміття періодично самозапалюється, що спричиняє високий рівень пожежної небезпеки на території полігону. В подальшому така діяльність може привести до екологічної катастрофи в регіоні в цілому.

Головним недоліком захоронення побутових відходів є те, що захоронення відходів відбувається без сортування та пресування на компоненти не відокремлюючи вторинну сировину, що призводить до розкладання відходів та утворення шкідливих викидів , які забруднюють атмосферне повітря та грунтові води, погіршують навколишнє природне середовище.

Діючий полігон потребує будівництва нових карт складування ТПВ , влаштування сортувальної лінії та будівництва допоміжних будівель і споруд. Проектом передбачено влаштування проектованої лінії сортування сміття, яка дасть можливість вилучати матеріали, що можуть використовуватись в якості цінної вторинної сировини (метал, пластик, скло, папір та ін.).

Реалізація проекту дасть можливість зменшити об'єми накопичення побутових відходів, що в свою чергу збільшить термін використання карт накопичення відходів на полігоні ТПВ.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Проведено реконструкцію та рекультивацію полігону ТПВ.

2. Зменшено об'єми накопичення побутових відходів на полігоні ТПВ на 50%.

3. Збільшено термін експлуатації полігону ТПВ.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1859,6 тис.грн. витрачено на поводження з побутовими відходами на 1 жителя (споживача).



	
	соціальний вплив
	Зменшення обсягів бюджетних коштів на перешарування відходів на полігоні ТПВ.

	
	екологічний вплив
	Зменшення об'єму накопичення побутових відходів на діючому полігоні ТПВ, влаштування захисного екрану технічного етапу рекультивації карт, дотримання нормативних вимог утримання полігону ТПВ — сприятиме поліпшенню екологічного та санітарно-епідеміологічного в зоні його розташування.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Реконструкція полігону ТПВ з організацією двох нових карт складування з протифільтраційним екраном.
2. Будівництво сортувальної лінії продуктивністю 15,0 т/год сміття.
3. Пресування відходів для вторинної переробки та використання в промисловості.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
75000,0

	2022 рік
74074,7

	2023 рік
74074,7

	Усього
223149,4


	в т.ч.
	державний бюджет
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	150000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	25000,0
	24074,7
	24074,7
	73149,4

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ житлово-комунального господарства, промисловості транспорту та зв'язку Стрийського МВК проводитиме супровід та нагляд за цільовим використанням коштів по проекту, відділ капітального будівництва здійснюватиме нагляд за виконанням будівельних робіт, міський комбінат комунальних підприємств є виконавцем послуг на захоронення побутових відходів, інші організації та партнери, які будуть залучені в ході реалізації проекту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Даний проект підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Стрия Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.1. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод. Ефективне та раціональне використання водних ресурсів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зменшення рівня забруднення стічними водами басейнів річок Стрий та Дністер шляхом проведення реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд в місті Стрий.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Стрий та Стрийський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачами вигод від реалізації проекту є населення міста Стрий та Стрийського району (120 тис.осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту Каналізаційні очисні споруди комунального підприємства “Стрийводоканал” потужністю 25 тис.м.куб. за добу призначені для повного біологічного очищення господарсько-побутових, виробничих стічних вод, а також дощових стоків. Проблема полягає в тому, що міські каналізаційні очисні споруди збудовано ще в 1977 році і фактично вони не забезпечують нормативних вимог щодо очистки стічних вод. Скид в повній мірі очищених стоків і попадання намулу у водойми має негативні наслідки для водного басейну річки Стрий, яка є притокою річки Дністер.

Дана ситуація також впливає на якість підземних вод , які в даному регіоні залягають на незначних глибинах, що в свою чергу може призвести до забруднення водоносного горизонту Стрийського водозабору.
Реалізація проекту дасть можливість провести модернізацію діючих очисних споруд з використанням сучасних технологічних рішень та дотриманням екологічних норм і вимог. Проектом передбачено роботи по відновленню основних конструктивних елементів таких, як системи повітродувки від компресора до діючої карти, систем фільтрації, реконструкції фільтруючих жолобів на картах та аеротенках.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Проведено реконструкцію та модернізацію діючих каналізаційних очисних споруд (далі КОС)
2. Підвищено якість та надійність роботи КОС.
3. Зменшено негативний вплив на екологічну ситуацію в басейнах річок Стрий та Дністер.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	1700,0 тис.грн. Витрачено на створення якісних послуг по очистці стічних вод на 1 мешканця (споживача)

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги серед населення міста та району

	
	екологічний вплив
	Створення екологічно чистої системи по очистці стічних вод та зменшення обсягів бюджетних витрат та запобігання техногенним катастрофам в разі виходу з ладу КОС

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд.
2. Заходи згідно розробленій проектно-кошторисній документації в 2020 році.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
70000,0
	2022 рік
75000,0
	2023 рік
75000,0
	Усього
200000,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	50000,0
	40000,0
	40000,0
	130000,0

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	20000,0
	25000,0
	25000,0
	70000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Виконавчий комітет Стрийської міської ради, міський ФОНПС, обласний ФОНПС, Львівська облдержадміністрація, Львівська обласна рада, ДФРР, міжнародні організації

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Ідея проєкту підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Закупівля контейнерів для роздільного збору відходів

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.2. Покращення системи утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення збереження позитивного екологічного стану 

міста Пустомити та села Наварія

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Пустомити та с.Наварія

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	мешканці міста Пустомити та села Наварія

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблема сміття – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. 

Реалізація проекту сприятиме первинному сортуванню побутових відходів, розвитку екологічної свідомості мешканців та зменшить ризик утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Зменшення навантаження норм утворення твердих побутових відходів

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету в результаті збування вторинної сировини

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ, 

Запровадження європейських стандартів у поводженні з відходами 

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарного та екологічного стану міста;

Збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи , 

Підвищення екологічної безпеки мешканців 

	8
	Основні заходи проєкту
	Закупівля контейнерів для сортування побутових відходів;

Інформування населення про необхідність впровадження роздільного збору сміття.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	з 2021 року по 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет громади
	56,000


	56,000


	56,000


	168,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Пустомитівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Впровадження сучасної системи управління відходами на території Славської ОТГ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Операційна ціль:

4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами 

Завдання:

4.2.1. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних;

4.2.2. Покращення системи утилізації усіх видів відходів;

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту:

Створення екологічно безпечної та економічно ефективної комплексної системи управління відходами в Славській об’єднаній територіальній громаді, яка базуватиметься на європейських підходах управління.

Завдання проекту:

- покращення екологічного стану довкілля;

- запровадження системи роздільного збору ТПВ;

-забезпечення якісного рівня надання послуг з централізованого збору та вивезення ТПВ у всіх населених пунктах області;

- підвищення рівня життя жителів селища.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Славська ОТГ,

Сколівський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

-мешканці Славської ОТГ;

-українські та іноземні туристи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблема поводження з твердими побутовими відходами гостро стоїть перед Славською об’єднаною територіальною громадою. Безсистемний вивіз твердих побутових відходів мешканцями громади призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ, які стають загрозою для навколишнього середовища. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація даного проекту полягає у запровадженні ефективного механізму поводження з твердими побутовими відходами у Славській ОТГ. В процесі реалізації проекту планується придбати сортувальну лінію, призначену для комплексної переробки твердих побутових відходів шляхом їх сортування з відбором вторинної сировини (ПЕТ-тара; скло; чорний, кольоровий металобрухт; картон, папір). Відсортовування вторинної сировини дозволить зберегти природні ресурси, покращити екологію громади та зменшити собівартість утилізації ТПВ. Впровадження замкнутого циклу переробки твердих побутових відходів стане вагомим кроком у вирішенні проблеми поводження з відходами.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реалізація даного проекту також сприятиме зросту туристичної та інвестиційної привабливості Славської об’єднаної територіальної громади.

	
	соціальний вплив
	Покращення добробуту та умов проживання громадян та гостей селища. 

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарно-епідеміологічного стану Славської ОТГ шляхом зменшення накопичених відходів. Забезпечення санітарної, епідеміологічної та екологічної безпеки навколишнього природного середовища.

	8
	Основні заходи проєкту
	Заплановано придбання мобільної сортувальної лінії.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	
	обласний бюджет
	1 500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Славська об’єднана територіальна громада, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство розвитку громад та територій України (Кошти ДФРР, МТД).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Старосолянської селищної ради Старосамбірського району Львівської області



	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Покращення рівня соціально-побутових умов проживання мешканців м. Старий Самбір шляхом реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Старосолянської селищної ради Старосамбірського району Львівської області

Охорона навколишнього середовища, вдосконалення системи моніторингу стану навколишнього середовища; 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Мешканці Старосамбірського району 76 тис. осіб

Працівники комунальних підприємств

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Обмеження доступу в несприятливий період до полігону твердих побутових відходів, відсутність спец ваги,відсутність благоустрою полігону твердих побутових відходів

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Покращення санітарного стану навколишнього середовища 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги в районі

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарно-гігієнічного, епідеміологічного та екологічного стану в місті

	8
	Основні заходи проєкту
	 Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021– 2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	4000,000
	4000,000
	
	8000,000

	
	обласний бюджет
	750,000
	750,000
	
	1500,000

	
	бюджет громади
	250,000
	250,000
	
	500,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, міжнародні донори, . 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Встановлення сортувальної лінії на сміттєзвалищі яке розташоване на території Старосолянської селищної ради Старосамбірського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поводження з відходами

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Покращення рівня соціально-побутових умов проживання мешканців м. Старий Самбір шляхом Встановлення сортувальної лінії на сміттєзвалищі яке розташоване на території Старосолянської селищної ради Старосамбірського району Львівської області.

 Охорона навколишнього середовища, вдосконалення системи моніторингу стану навколишнього середовища; 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Старосамбірський район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Старосамбірського району 76 тис. осіб

Працівники комунальних підприємств

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Не досконала система роздільного сортування твердих побутових відходів



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Покращення санітарного стану навколишнього середовища 

Налагоджена система сортування побутових відходів. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги в районі

	
	екологічний вплив
	Покращення санітарно-гігієнічного, епідеміологічного та екологічного стану в місті

	8
	Основні заходи проєкту
	 Закупівля та проведення будівельно-монтажних робіт з монтування та встановлення сортувальної лінії на сміттєзвалищі яке розташоване на території Старосолянської селищної ради Старосамбірського району Львівської області 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	2000,000
	2000,000

	
	обласний бюджет
	
	
	375,000
	375,000

	
	бюджет громади
	
	
	125,000
	125,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Старосамбірська райдержадміністрація, міжнародні донори, . 

Будівельні та проектні організації для проведення робіт

 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Зменшення захоронення твердих побутових відходів та запобігання негативного впливу на навколишнє природнє середовище шляхом проведення рекультивації полігонів (звалищ) твердих побутових відходів

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.5. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату

4.2.1. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних

4.2.2. Покращення системи утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Припинення викидів парникових газів в атмосферу та запобігання виникненню пожеж на звалищах, які є джерелом забруднення атмосфери продуктами згоряння сміття.

Здійснення рекультивації полігонів (звалищ) твердих побутових відходів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Об’єднані територіальні громади області

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Побутові відходи в області зачорнюються на сміттєзвалищах без роздільного сортування. Переважна їхня більшість працює з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас сміттєзвалища є джерелом інтенсивного забруднення ґрунтів, атмосфери та підземних вод існує постійна небезпека виникнення пожеж на сміттєзвалищах. тому необхідна рекультивація. Крім того, утворюються несанкціоновані звалища побутових відходів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в т. ч. парникових газів.

2. Зменшення об'єму накопичення відходів на полігоні ТПВ, шляхом:

а) роздільного сортування ТПВ;

б) вторинної переробки вторсировини;

в) рекультивації та реконструкції полігонів ТПВ.

3. Покращення санітарно-епідеміологічного стану територій навколо звалищ шляхом рекультивації сміттєзвалищ та призупинки складання відходів

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічний зиск від сортування вторсировини як ресурсу для повторного використання в промисловості (папір, пластик, поліетилен, скло тощо)

	
	соціальний вплив
	Зменшення соціальної напруги населення

	
	екологічний вплив
	Зменшення обсягів викидів парникових газів та накопичення побутових відходів, будівництво сучасних полігонів, покращення екологічного стану довкілля

	8
	Основні заходи проєкту
	Запровадження системи роздільного збору ТПВ;

створення логістичної системи по збору вторинної сировини;

будівництво/реконструкція сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території області;

планування території полігонів ТПВ;

проведення закриття та рекультивація полігонів ТПВ;

формування екологічної свідомості в населення щодо раціонального поводження з відходами

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	15 млн. грн.
	18 млн. грн.
	20 млн. грн.
	53 млн. грн.

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	В межах фінансування державних програм
	
	

	
	обласний бюджет
	2 млн. грн.
	2,5 млн. грн.
	3,0 млн. грн.
	7,5 млн. грн.

	
	бюджет громади
	Співфінансування не менше 20%
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	Інші джерела, кредити та кошти не заборонені законодавством
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Департамент регіонального розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), ОТГ, приватні інвестори

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Законів України «Про стратегічну екологічну оцінку» «Про оцінку впливу на довкілля» «Про відходи»

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт)
	Інформаційно-просвітницька кампанія щодо культури населення в побуті



	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.3. Виховання екологічно свідомого суспільсьва



	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов для формування еколого-орієнтованої поведінки населення області, у першу чергу – дітей та молоді; Прищеплення навичок і вмінь діяльності на природі; виховання відчуття особистої відповідальності за негативні процеси, які відбуваються в довкіллі.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари
	Учні дошкільних, середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, населення Львівської області 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Низький рівень екологічної свідомості у населення призводить до надмірного та нераціонального споживання у побуті, що є причиною погіршення якості довкілля (високий рівень забруднення повітря, накопичення сміття, вирубування зелених насаджень, забруднення водних ресурсів, а також зміни клімату). 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- Зменшення обсягів споживання ресурсів.

- Зменшення об’ємів твердих побутових відходів, що утворюються населенням області.

- Зменшення споживання енергоресурсів населенням області.

- Підвищення рівня екологічної свідомості всіх верств населення

	
	Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зменшення обсягів необхідного фінансування на вирішення екологічних проблем області.

	
	Соціальний вплив
	Підвищення екологічної грамотності населення озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.



	
	Екологічний вплив
	Створення більш придатних для здоров’я людини умов довкілля

	8
	Основні заходи проєкту
	- Організація екологічних фестивалів, акцій, конкурсів, постійно діючих стаціонарних, тимчасових та пересувних фотовиставок екологічного змісту.

- Розробка та впровадження в освітні програми дошкільних, середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладів курсів екологічного спрямування.

- Проведення круглих столів, семінарів та конференцій на екологічну тематику.

- Організація та проведення у районах та містах області інформаційно-просвітницьких заходів з поширення методик формування екологічної культури серед вчителів/вихователів дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл усіх типів, закладів професійно-технічної освіти, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Розробка рекомендацій до ЗМІ щодо необхідності висвітлення інформації екологічного характеру.

- Моніторинг ефективності інформаційно-просвітницької кампанії.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2020 до 2027 роки

	10
	Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	Державний бюджет
	
	
	
	

	
	Обласний бюджет
	500
	800
	1000
	2300

	
	Інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Реалізація/виконавці:

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департамент освіти та науки облдержадміністрації, громадські організації, навчальні заклади, природоохоронні установи (природний заповідник, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, територія біосферного резервату «Розточчя»).

	11
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	

	12
	
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Використання вторинної сировини та побутових відходів у дорожньому будівництві

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення населених пунктів з адміністративними центрами громади, субрегіону і регіону;

4.2.2. Покращення системи утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищити якість дорожньої мережі за рахунок покращення основи під дорожнє покриття особливо в місцях з заболоченою, заторфованою та слабкою основою 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт може бути використаний на території всього регіону, особливо в місцевостях де планується прокладка нової дорожньої мережі або реконструкція чи ремонт існуючої з не надто міцною основою під дорогу

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Влаштування якісних доріг та надійний ремонт існуючих дорожніх мереж дозволить покращити сполучення між населеними пунктами, зменшити витрати на ремонт і експлуатацію як дорожної мережі так і автомобільного транспорту

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На стан та якість дорожнього покриття важливий вплив має основа на якій воно влаштовується. З метою покращення експлуатаційних умов пропонується основу під дороги виконувати з монолітного неавтоклавного пінобетону. У зв’язку не надто високими міцнісними характеристиками ніздрюватих бетонів, до яких належить і пінобетон, для підвищення його механічних властивостей, пропонується додатково його армувати фіброю виконаною з використаних пластикових пляшок, проблема утилізації яких стає проблематичною і досить актуальною на сьогодні. Крім того, влаштування основи з ніздрюватого бетону дозволяє запобігти промерзанню основи під дорожнє покриття, що має суттєвий вплив на його якість та продовжує експлуатаційну придатність покриття

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати можна розглядати у двох аспектах:

· покращення існуючого стану дорожнього покриття та влаштування якісної дорожньої мережі між населеними пунктами;

· часткове вирішення проблеми утилізації використаних пластикових пляшок, що є достатньо актуальним на сьогодні. Це дозволить створити робочі місця для людей різного віку на виробництві з переробки використаних пляшок на пластикову фібру

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Загальні витрати на облаштування одного робочого місця залежать від вартості використовуваного обладнання з переробки пластикових пляшок та установки для виготовлення пінобетонної суміші

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту дозволить створити ряд робочих місць для обслуговуючого персоналу виробництва з переробки використаних пластикових пляшок на фібру та виготовлення пінобетонної суміші

	
	екологічний вплив
	Використання пластикової фібри для покращення механічних властивостей пінобетону частково вирішує проблему переробки та утилізації побутових відходів, а саме використаних пластикових пляшок

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення мережі малих підприємств з переробки використаних пластикових пляшок.

Організація виробництва пінобетонної суміші на ділянках ремонту чи будівництва дорожньої мережі.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

500 тис. грн.
	2022 рік

700 тис. грн.
	2023 рік

800 тис. грн.
	Усього

2000 тис. грн.

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	
	
	Фінансування проекту проводять зацікавлені структури та організації

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Фірми та організації пов’язані з будівництвом та ремонтом доріг благоустроєм території

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Сміттєпереробний завод у селі Вербляни Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.1.5. Зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату, 4.2.1. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних, 4.2.2. Покращення системи утилізації усіх видів (лише змішаних) відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Вирішення проблеми накопичення змішаних побутових відходів у регіоні шляхом утилізації, скорочення площі локальних полігонів із захоронення сміття до мінімуму, використання продуктів спалювання у якості матеріалу для будівництва і ремонту автошляхів району та області

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Буський район (за теперішнім адміністративним поділом) та м.Львів

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці Буського району (близько 40тис.) та міста Львова (725тис.)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проект дозволить утилізовувати ТПВ без шкоди для довкілля, дасть дешевий матеріал для будівництва автодоріг, стане прикладом у сфері поводження зі змішаними відходами для інших населених пунктів країни, а тому покращить екологічну ситуацію в Україні

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реалізація проекту, тобто спорудження сміттєпереробного заводу, нарешті розв’яже багаторічну проблему з накопиченням ТПВ, зокрема у м.Львові, дозволить будувати другорядні автомобільні дороги, покращить екологічну ситуацію в регіоні.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Важко назвати конкретну цифру. Економічні показники даного масштабного проекту мають вираховувати економічно компетентні особи

	
	соціальний вплив
	Проект, по суті, стане одним зі способів реалізації конституційного права громадянина на чисте довкілля

	
	екологічний вплив
	Утилізація побутових відходів без шкоди навколишньому середовищу 

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення проекту та будівництво сміттєпереробного заводу, інформування громадськості, залучення іноземних кредиторів/інвесторів, навчання персоналу

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 до 2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	300 000
	300 000
	300 000
	900 000

	
	бюджет громади бюджет м.Львова
	300 000
	300 000
	300 000
	900 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	485 000
	485 000
	485 000
	1455 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська міська рада, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Буська міська рада, Боложинівська та Гумниська сільські ради, ЛКП «Зелене місто», ЄБРР, ЄС 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Оскільки в Україні не було реалізовано жодного подібного проекту, я орієнтувалась на досвід міста Бидгоща, де працює технологічно найновіший сміттєпереробний завод у Польщі, який здатен переробляти 180 тис. тонн у рік. Його будівництво тривало трохи більше двох років і коштувало 500 млн злотих (приблизно 3,25 млрд грн). Більшу половину суми виділив Євросоюз. І хоч Україна не є членом ЄС, думаю, на суттєву фінансову допомогу можна розраховувати так само як і на позику ЄБРР. Окрім утилізації відходів та отримання будівельного матеріалу, проект може мати і енергетичну цінність, але це потребує вивчення фахівців паливно-енергетичної галузі.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Переобладнання контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд на вул. Гайдамацькій в м. Дрогобич Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.2. Покращення системи сортування та утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення системи утилізації ТП відходів й припинення їх неорганізованого складування, зменшення забруднення навколишнього середовища

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Дрогобич Дрогобицький район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м. Дрогобича, Стебника, Дрогобицького району - 200 тис. чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час є велика проблема в місті зі складуванням сміття, тимчасово основна маса ТПВ складується на вул.Гайдамацькій без сортування та переробки, це все більше забруднює навколишні райони та грунтові води.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Наявна сміттєсортувальна лінія. Сортування ТПВ. Зменшення забруднення навколишнього середовища. Перехід на європейські стандарти поводження з відходами.

Побутове сміття автотранспортом з м. Дрогобич буде доставлятися до вузла приймання вихідного сміття, попередньо пройшовши через радіаційний контроль та автомобільну вагу для фіксації ваги сміття, розвантажується біля бункера в штабель для тимчасового зберігання. Зі штабеля відбираються великогабаритні складові відходи, решта сміття подається на сортувальну лінію, де здійснюється розподіл за видами з подачею товарної продукції в контейнери, а залишки сміття вивозиться на полігон ТПВ для захоронення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	33 479,466 / 200 = 167,4 грн/чол

	
	соціальний вплив
	Будівництво сміттєсортувальної лінії дасть змогу створити нові робочі місця, що зменшить кількість безробітних у місті та зменшить соціальні виплати по безробіттю

	
	екологічний вплив
	Проект важливий для покращення екологічної ситуації в місті та зменшить забруднення навколишнього середовища

	8
	Основні заходи проєкту
	Вибір підрядника через Прозорро. Виконання робіт обраним підрядником згідно ПКД - будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд

Пропагування сортування сміття серед населення

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	20 000,000
	
	
	20 000,000

	
	обласний бюджет
	10 000,000
	
	
	10 000,000

	
	бюджет громади
	1 479,466
	
	
	1 479,466

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	2 000,000
	
	
	2 000,000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Львівська обласна рада, Дрогобицька міська рада, Департамент міського господарства, підрядник

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Переобладнання контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.2. Покращення системи сортування та утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення системи збору ТП відходів й припинення їх неорганізованого складування, зменшення забруднення навколишнього середовища

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Дрогобич Дрогобицький район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м. Дрогобича - 78 тис. чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час є велика проблема в місті зі збором та вивезенням сміття, основна маса ТПВ не сортується, збираються тільки ПЕТ-пляшки та скло (і то не по всьому місту). Не вистачає окремих контейнерів на роздільний збір ТПВ. Це збільшує масу несортованого сміття, яке не підлягає переробці.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Обладнано контейнерні майданчики для роздільного збору ТПВ. 

Покращення системи збору ТПВ. 

Перехід на європейські стандарти поводження з відходами. Зменшення забруднення навколишнього середовища. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	4 600 / 78 = 59 грн/чол

	
	соціальний вплив
	Проект важливий для громади міста, оскільки мешканці зацікавлені в удосконаленні та оптимізації роздільного збору та вивезенню ТПВ з різних районів міста

	
	екологічний вплив
	Проект важливий для покращення екологічної ситуації в місті, роздільний збір ТПВ зменшить кількість несортованого сміття, яке необхідно захоронювати, а це зменшить забруднення навколишнього середовища

	8
	Основні заходи проєкту
	Вибір підрядника(постачальника) через Прозорро. Обладнання контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ. Проведення навчання для населення по роздільному сортуванню побутових відходів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2022р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	500,000
	500,000
	
	1 000,000

	
	бюджет громади
	300,000
	200,000
	
	500,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Львівська обласна рада, Дрогобицька міська рада, Департамент міського господарства, постачальник

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Роздільний збір ТПВ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.2. Покращення системи сортування та утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення системи збору ТП відходів й припинення їх неорганізованого складування, зменшення забруднення навколишнього середовища

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Дрогобич Дрогобицький район

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м. Дрогобича - 78 тис. чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час є велика проблема в місті зі збором та вивезенням сміття, основна маса ТПВ не сортується, збираються тільки ПЕТ-пляшки та скло (і то не по всьому місту). Не вистачає окремих контейнерів на роздільний збір ТПВ. Це збільшує масу несортованого сміття, яке не підлягає переробці.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Закуплено контейнери для роздільного збору ТПВ. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Облаштовано тимчасові майданчики для зберігання окремих видів ТПВ на спеціально виділеній території

	
	соціальний вплив
	Покращення системи збору ТПВ. 

	
	екологічний вплив
	Перехід на європейські стандарти поводження з відходами. Зменшення забруднення навколишнього середовища. 

	8
	Основні заходи проєкту
	3 300 / 78 = 42,3 грн/чол

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2022р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	1000,000
	1000,000
	
	1 000,000

	
	бюджет громади
	100,000
	100,000
	
	100,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	 Львівська обласна рада, Дрогобицька міська рада, Департамент міського господарства, постачальник

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.2.1. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних 

4.2.2. Покращення системи сортування та утилізації усіх видів відходів

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення поводження з ТП відходами й припинення їх неорганізованого складування, зменшення забруднення навколишнього середовища

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Дрогобич Дрогобицький район, навколишні міста Львівської області (Трускавець, Борислав, Стрий та інші)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м. Дрогобича, Стебника, навколишніх міст, населених пунктів Дрогобицького району – більше 300 тис. чол.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даний час є велика проблема в місті зі складуванням сміття, тимчасово основна маса ТПВ складується на вул.Гайдамацькій без сортування та переробки, це все більше забруднює навколишні райони та грунтові води. Давно назріла необхідність побудови заводу з переробки ТПВ

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудований сміттєпереробний завод. Переробка ТПВ. Зменшення забруднення навколишнього середовища. Перехід на європейські стандарти поводження з відходами.

Побутове сміття автотранспортом з м. Дрогобич буде доставлятися до вузла приймання вихідного сміття, попередньо пройшовши через радіаційний контроль та автомобільну вагу для фіксації ваги сміття, розвантажується біля бункера в штабель для тимчасового зберігання. Зі штабеля відбираються великогабаритні складові відходи, решта сміття подається на сортувальну лінію, де здійснюється розподіл за видами з подачею товарної продукції в контейнери, а залишки сміття вивозиться на полігон ТПВ для захоронення. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	100 000 / 300 = 333 грн/чол

	
	соціальний вплив
	Будівництво сміттєпереробного заводу дасть змогу створити нові робочі місця, що зменшить кількість безробітних у місті та зменшить соціальні виплати по безробіттю

	
	екологічний вплив
	Проект важливий для покращення екологічної ситуації в місті та зменшить забруднення навколишнього середовища

	8
	Основні заходи проєкту
	Вибір підрядника через Прозорро. Виконання робіт обраним підрядником згідно ПКД по будівництву сміттєпереробного заводу . Ознайомлення громади з результатами проекту та навчання з сортування сміття

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	60 000,00

	
	обласний бюджет
	7 000,00
	7 000,00
	16 000,00
	30 000,00

	
	бюджет громади
	1 000,00
	1 000,00
	2 000,00
	4 000,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	6 000,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Дрогобицька міська рада, Департамент міського господарства, підрядник

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт)
	Упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області



	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4. Чисте довкілля

4.3 Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій 

4.3.1. Збереження цінних природних територій та об’єктів



	3
	Мета та завдання проєкту
	-реконструкція, системне, планомірне впорядкування з урахуванням проектів, які відповідали б вимогам сьогодення, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та реалізація заходів, спрямованих на відновлення їх естетичних функцій. 

- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів

- облаштування рекреаційних об’єктів та запобігання знищенню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари
	Населення Львівської області, візитери об’єктів природно-заповідного фонду, туристи з інших регіонів України та сусідніх країн



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Об’єкти природно-заповідного фонду потребують впорядкування території, проведення робіт з благоустрою та оновлення їх інфраструктури, що сприятиме якісному відпочинку населення та збереженню зразків садово-паркового мистецтва, цінних видів рослин, охорони культурної спадщини та рекреаційного використання



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- Реконструйована інфраструктура та впорядкована територія парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 

- Розроблені проєкти організації та менеджмент-плани з охорони, відтворення, рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів/територій природно-заповідного фонду.

- Облаштовані еколого-туристичні маршрути та рекреаційні зони.



	
	Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Сприяє розвитку малого та середнього бізнесу , підприємництва пов’язаного з екотуризмом



	
	Соціальний вплив
	Впорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які створені з метою охорони та використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва. 



	
	Екологічний вплив
	Впорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду , які є основою для формування екологічного каркасу регіону і сталого розвитку природно-територіального комплексу.

Забезпечує населення чистим довкіллям. 



	8
	Основні заходи проєкту
	Розробка проєктів утримання та реконструкції ППСПМ.

Проведення робіт з реконструкції ППСПМ.

Розроблення проєктів організації території ПЗФ.

Облаштування рекреаційних об’єктів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2020 до 2027 роки

	10
	Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього 

	в т.ч.
	Державний бюджет
	
	
	
	

	
	Обласний бюджет
	3500
	4000
	4500
	12000

	
	Бюджет громади
	
	
	
	

	
	Інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	525
	600
	675
	1800

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Реалізація/виконавці:

Балансоутримувачі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, районні державні адміністрації

Спеціалізовані наукові та проєктні установи (Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний лісотехнічний університет України, НУ «Львівська політехніка» та інші)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт)
	Розробка проєктів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4. Чисте довкілля

4.3 Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій 

4.3.1. Збереження цінних природних територій та об’єктів

	3
	Мета та завдання проєкту
	- Збереження цінних природних та історичних-культурних комплексів і об’єктів, 

- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів

- проведення наукових природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів 

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари
	Населення Львівської області, візитери територій та об’єктів природно-заповідного фонду

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Через знищення ландшафтів, рідкісних видів рослин і тварин є зміни в природних екосистемах. Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду забезпечить збереження унікальних та типових природних комплексів, оселищ, видів флори та фауни

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення площі та кількості територій та об’єктів природно-заповідного фонду до 10 % від загальної площі області.

Виявлення унікальних та типових природних комплексів, природних оселищ та видів природної фауни та флори, які підлягають збереженню, сприятиме розвитку туризму, малого та середнього бізнесу , підприємництва пов’язаного з екотуризмом та екологічні освіта і екологічного виховання населення.

	
	Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу , підприємництва пов’язаного з екотуризмом

	
	Соціальний вплив
	Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду через створення адміністрацій забезпечить новими робочими місцями. 

	
	Екологічний вплив
	Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду стане основою для формування екологічного каркасу регіону і сталого розвитку природно-територіального комплексу. Забезпечує населення чистим довкіллям. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка проєктів створення нових та існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду включає такі заходи: 

· підготовка наукового обґрунтування;

· збір матеріалів погоджень (погодження землекористувачів, власників земельних ділянок, користувачів природних ресурсів, висновки профільних органів виконавчої влади та служб);

· підготовка картографічних матеріалів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2020 до 2027 роки

	10
	Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього 

	в т.ч.
	Державний бюджет
	
	
	
	

	
	Обласний бюджет
	2000
	2000
	2000
	6000

	
	Бюджет громад
	
	
	
	

	
	Інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнеа, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Реалізація/виконавці:

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Департамент заповідної справи Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний лісотехнічний університет України, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, ОКС ЛГП «Галсільліс», Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, Львівська державна лісовпорядна експедиція ВО «Ліспроект», органи місцевого самоврядування, громадськість

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Закон України «Про природно-заповідний фонд України»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт)
	Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4. Чисте довкілля

4.3 Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій 

4.3.2. Розвиток інфраструктури природоохоронних об’єктів



	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення нової та покращення існуючої інфраструктури установ природно-заповідного фонду, покращення матеріально-технічної бази установ ПЗФ, покращення стану під’їзних доріг до об’єктів ПЗФ та рекреаційно-туристичних осередків для збереження природних комплексів, розвитку туризму в природних умовах, рекреації та екоосвіті

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари
	Члени територіальних громад Львова та Львівської області, візетери об’єктів природно-заповідного фонду з інших областей України та закордонні туристи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Низький розвиток інфраструктури зменшує кількість відвідувачів установ природно-заповідного фонду та розвитку туризму на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду загалом.

Створення нової та покращення існуючої інфраструктури установ природно-заповідного фонду, покращення матеріально-технічної бази установ ПЗФ, покращення стану під’їзних доріг до об’єктів ПЗФ та рекреаційно-туристичних осередків забезпечить розвиток туризму в природних умовах, рекреації та проведення заходів екоосвіти 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращення інфраструктури природоохоронних установ, зокрема, будівництво нових, капітальний ремонт існуючих об’єктів (адміністративні приміщення, еколого-просвітницькі центри, музеї природи та інших об’єктів, які дадуть змогу на належному рівні виконувати природоохоронними установами покладених на них завдань з охорони, збереження, вивчення природних комплексів, забезпечення можливості та покращення ведення еколого-просвітницької і рекреаційної діяльності, формування екологічної культури та свідомості

	
	Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Сприяє розвитку малого та седеднього бізнесу , підприємництва пов’язаного з екотуризмом

	
	Соціальний вплив
	Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду забезпечить місцеве населення новими робочими місцями 

	
	Екологічний вплив
	Створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності, забезпечить попит рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, формуватиме у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, дбайливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

	8
	Основні заходи проєкту
	· Підготовка проектно-кошторисної документації;

· Будівництво нових, капітальний ремонт існуючих об’єктів – адміністративних приміщень, еколого-просвітницьких центрів, музеїв природи інших об’єктів

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2020 до 2027 роки

	10
	Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	Державний бюджет
	
	
	
	

	
	Обласний бюджет
	2000
	2000
	2000
	6000

	
	Бюджет громади
	
	
	
	

	
	Інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнеа, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Реалізація/виконавці:

установи природно-заповідного (природний заповідник «Розточчя», Яворівський НПП, НПП «Сколівські Бескиди», НПП «Північне Поділля», НПП « Бойківщина», РЛП «Надсянський», РЛП «Верхньодністровські Бескиди», РЛП «Равське Розточчя», РЛП «Стільське Горбогір’я», фонд Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Львівська облдержадміністрація, місцеві ОТГ

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Здійснення заходи спрямоване на виконання Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону земель», «Про землеустрій», Земельний, Водний, Лісовий кодекси України.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт)
	Реалізація охоронних заходів щодо збереження зубра

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4. Чисте довкілля

4.3 Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій 

4.3.5 Збереження об’єктів тваринного світу

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення оптимальних умов для збереження, відновлення та збільшення чисельності популяції зубра, охорони середовища їх існування, відновлення генофонду популяції

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари
	населення Львівської області, візитери об’єктів природно-заповідного фонду, мисливських господарств з інших областей України та закордонні туристи

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Через браконьєрство та недбале ведення мисливського господарства зубри занесені до Червоної книги України і мають статус зниклі у природі. На території Львівської області налічується всього101 зубр. Реалізація охоронних заходів через заготівля кормів і підгодівлю особин зубра допоможе збереження популяції, а інформаційно-просвітницька компанія допоможе інформувати населення про значення зубра в природних екосистемах

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення популяції червонокнижного виду – зубра (Bison bonasus) та збереження природного біорізноманіття регіону

	
	Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Розвиток екотуризму, малого та середнього бізнесу

	
	Соціальний вплив
	Забезпечить новими робочими місцями. 

	
	Екологічний вплив
	Збереження та відтворення української популяції виду

	8
	Основні заходи проєкту
	Ззаготівля кормів і підгодівля особин популяції, створення резервних центрів відтворення зубрів, інформаційна робота серед населення щодо ролі зубрів в природних екосистемах і важливості відтворення його

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2020 до 2027 роки

	10
	Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	Державний бюджет
	
	
	
	

	
	Обласний бюджет
	550
	600
	650
	1800

	
	Інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Реалізація/виконавці:

Львівська облдержадміністрація, Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, установи природно-заповідного фонду, органи місцевого самоврядування, громадськість

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Закони України «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про природно-заповідний фонд України»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Збереження цінних природних обєктів на межових територіях міста Львова та приміської зони.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій

4.3.1. Збереження цінних природних територій та об’єктів.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Подолання проблеми деградації природних (у т.ч. озеленених) територій Львівської агломерації та створення континуальної системи озеленення для підвищення стійкості природного каркасу.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Львівської агломерації (Львів та частини сучасних Пустомитівського, Яворівського, Жовківського, Камянко-Бузького районів)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Близько мільйона населення різних соціальних груп.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В умовах змін клімату, загострення екологічних проблем та тенденцій антропогенізації ключових елементів природного каркасу, виникає потреба у перегляді ролі природних компонентів в структурі міста та агломерації. Проблема збереження природних ландшафтів збігається з кризою поглядів на принципи містобудівного планування та дотримання стратегічних цілей розвитку міста, приміської зони та агломерації. Критичні явища розливання та інтенсифікації забудови спричинюють встановлення обмежень у видах діяльності та рівнів допустимого навантаження на різні типи ландшафтів. Проект передбачає розроблення науково обґрунтованих положень та практичних рекомендацій зі збереження, розвитку та використання об’єктів системи озеленених територій Львівської агломерації. Утворення стійкої системи озеленених територій, вибраної шляхом планувально-функціонального моделювання, опиратиметься на поетапність впровадження заходів зі зміцнення потенціалу існуючих елементів та формування нових ланок на деградованих територіях. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Розроблення стратегії формування системи озеленених територій Львівської агломерації, як умови її сталого розвитку. Набуде розвитку природній каркас Львівської агломерації. Пропонується втілення ряду принципів: 1 - континуальності побудови каркасу в екзогенному плані (головні осі природного каркасу міста повинні бути логічним продовженням елементів природного каркаса регіону); 2 - взаємозв'язку елементів каркасу (на відміну від дисперсних, різних за призначенням міських зелених насаджень); 3 - утворення «ключових елементів» у вигляді пріоритетних екологічних осей, на перетині яких формуються значніші масиви зелені; 4 - відносної автономності відокремлених частин каркасу; 5 - функціональної відповідності каркасу природній та економічній особливості агломерації. 

Викладені концепції будуть представлені у вигляді планувальних моделей системи озеленених територій агломерації.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Проект опирається на основи природоохоронної діяльності, інвентаризацію природних ресурсів та узгодження планів землекористування з документацією по охороні природи. Робота спрямована на облік і встановлення ієрархії озеленених територій згідно рівня природності та підвищення стійкості до антропогенного навантаження. У Львівській агломерації збільшиться кількість обєктів природно-заповідного фонду (ОПЗФ), які слугуватимуть розвитку відпочинку та рекреації для населення.

	
	соціальний вплив
	Створення здорового та комфортного середовища проживання населення.

	
	екологічний вплив
	Збереження і відновлення ландшафту. Визначення: 1 - можливостей і потреб існування елементів ландшафту; 2 - параметрів економічно-раціональної взаємодії їхніх компонентів; 3 - встановлення програмних режимів і досягнення етапної рівноваги ландшафту з урахуванням його природно-культурної і соціокультурної значимості; 4 - розроблення нормативних цілей регулювання критеріїв і методів оптимізації мережі територій, меж і параметрів районів екологічної взаємодії з урахуванням закономірностей підтримки екологічного комфорту. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Заходи: - визначення біологічно активних території агломерації, як основи у формуванні екомережі львівської агломерації; - встановлення ієрархії озеленених територій за рівнем природності та антропогенного втручання як бази для моделювання сталої системи озеленення; - обґрунтування концепції формування системи озеленених територій львівської агломерації (ресурси території та принципи її формування); - представлення шляхів реалізації теоретичної моделі системи озеленених територій львівської агломерації на практиці. Перелік територій, яким слід надати статус обєктів природно-заповідного фонду (ОПЗФ) та встановлення охоронних та режимних зон цих обєктів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	350 тис. гр.
	 450 тис. гр.
	-
	800 тис. гр.

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)? 
Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА; об'єднані територіальні громади Львівської області, що межують з містом Львовом.
 НДЛ 117 НУ Львівська політехніка.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проект виконаний згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Стаття 2. Сфера дії Закону. П. 1. Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.


ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРОГРАМИ 5. «ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ»
Технічні завдання напрямку 5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації
	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво багатофункціонального комплексу (конференц-центру та виставкового залу)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури



	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення рівня конкурентоспроможності Львова на

міжнародному та національному ринку конференціндустрії.

Розвиток конференцінфраструктури Львова

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	На сьогоднішній день кожне 5-те робоче місце в туризмі.

Будівництво та ефективне функціонування такого об’єкту в

довготерміновій перспективі передбачає створення тисячі

робочих місць.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Залучення та проведення у Львові масштабних міжнародних та національних подій у таких сферах:

- конференції/виставки

- концерти

- спортивні події та культурні події

Передбачається проведення великих наукових, медичних,

економічних, IT заходів, які забезпечать розвиток та притік

інтелектуальних та фінансових інвестиції у місто.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення конгресно-виставкового комплексу для ефективного залучення до Львова подій у сфері конференц-індустрії, спорту та концертно-розважальної сфери.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Збільшення кількості робочих місць, розвиток науки, освіти,

медицини шляхом залучення міжнародної експертизи.

	
	екологічний вплив
	-

	8
	Основні заходи проєкту
	ТЕО-проект-інвестиції-будівництво-операційна діяльність

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

900,0
	2022 рік

900,0
	2023 рік

900,0
	Усього

2 700,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	900,0
	900,0
	900,0
	2700,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Локальний бізнес, міжнародні партнери-інвестори, ЄБРР,

місто, область

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Дослідження джерел мінеральних вод. Будівництво

мінералопроводу з вулиці Транспортної до міського парку та будівництво питтєвої галереї в міському парку в м.Бориславі Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток курортно-рекреаційної галузі в м.Бориславі

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Західний регіон України

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Всі категорії населення, що потребують лікування і рекреації (50000 чол)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На території м.Борислава багато джерел мінеральних вод. Вони були досліджені ще в радянські часи. Бориславські джерела лікувальної води «Нафтуся» майже ідентичні з трускавецькими мінеральними водами. В результаті проведених дослідженьз’ясована природа лікувальних факторів мінеральних вод Трускавця, Борислава та селища Шкло, і підсумовано, що бориславські мінеральні води нічим не поступаються славнозвісним водам

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Отримано висновки про лікувальні властивості Бориславських мінеральних вод. 

Збудовано мінералопровід з вулиці Транспортної до міського парку та збудовано питтєву галерею в міському парку в м.Бориславі

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Витрачено 1550 тис.грн на дослідження лікувальних властивостей мінеральних вод. 

Збудовано мінералопровід та питтєву галерею.

	
	соціальний вплив
	Покращення здоров’я населення

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Проведення лабораторних досліджень мінеральних вод;

2.Будівництво мінералопроводу;

3. Будівництво питтєвої галереї

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

700,0
	2022 рік

850,0
	2023 рік


	Усього

1 550,0

	в т.ч.
	державний бюджет
	500,0
	500,0
	
	1000,0

	
	обласний бюджет
	100,0
	100,0
	
	200,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	100,0
	250,0
	
	350,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ДП «Західукргеологія», Державна установа “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України”

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну

екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Влаштування туристичного маршруту з м. Трускавець та смт Східниця для розвитку гірничо-лижного туризму в м.Борислав

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	1. Забезпечення економічного розвитку міст та сіл регіону від гірничо-лижного туризму та туризму

прикарпатським регіоном;

2. Відкриття нових відпочинкових комлексів державного та закордонного рівня.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дрогобицький район, м. Борислав , м. Трускавець, та

смт Східниця. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Громада міст Борислав, Трускавець та смт Східниця

загальною кількістю більше 46 тисяч осіб. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт дасть можливість покращити інфраструктуру

міжміського сполучення, забезпечивши зручний доступ до

гірничолижного комлексу збудованого у м. Боиславі.

Забезпечить будівництво нових відпочинкових комплексів

на всій протяжності маршруту.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Збудовано нову дорогу від м. Трускавець до м. Борислав

(район гірничо-лижного комплексу);

2.Відновлено асфальтобетонне покриття доріг сполученням смт Східниця — м. Борислав;

3.Проведено повне відновлення автомобільного мосту через р. Лошань;

4. Проведено капітальний ремонт автомобільного мосту через р. Понерла на вул.Гірній

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Покрашення інфраструктури між містами Дрогобицького району та розвиток туризму на Прикарпатті.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	58404,4 
	49219,2
	63014,5
	

	
	обласний бюджет
	10950,8 
	9228,6
	11815,2
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція благоустрою з влаштуванням парковки

для туристичного транспорту по вул.Солоний Ставок

в м.Дрогобичі

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

3.1.3. Організація просторового планування територій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Оптимізація дорожнього руху в центральній частині міста

та забезпечення належних паркувальних місць для

туристичного транспорту поблизу унікальних історичних

пам’яток нашого міста - церкви Св.Юра, Дрогобицької

солеварні, церкви Чесного Хреста.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Дрогобич, навколишні села Дрогобицького району,

курортні міста – Трускавець, Моршин, Борислав, туристи –

всього більше, ніж 300 тис. чол.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі м.Дрогобича -близько 77тис.чол. та навколишніх

населених пунктів Дрогобицького району і області,

туристи – всього більше, ніж 300 тис. чол..

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рух туристичного транспорту здійснюється через

центральну частину міста, автобуси змушені паркуватись

поблизу кільця на вул.Бориславській у зовсім

невідповідному місці, оскільки в центрі немає жодної

належно облаштованої парковки. Це спричиняє

незручності туристам (в тому числі іноземним), яких стає

все більше з кожним роком. Внаслідок реалізації проекту

покращиться благоустрій території поблизу історичних

місць Дрогобича та комфортність і безпека руху для

мешканців міста і туристів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструйовано 102 м² дорожніх проїздів та 260 м²

тротуарів з ФЕМів, здійснено озеленення території та

організацію дорожнього руху (встановлення 9 дорожніх

знаків, розмітка проїжджої частини).

Створено умови для розвитку туристичної інфраструктури,

забезпечення комфорту для туристів, збільшення

відвідуваності пам’яток туристами, ревіталізація території

Дрогобицької солеварні. Підвищиться імідж міста для

залучення потенційних інвесторів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вартість досягнення одиниці вимірювального показника

досягнення цілі – 1800 тис. грн : 300 тис.чол. = 6,00тис. грн. на 1 особу.

	
	соціальний вплив
	Проект матиме значний соціальний вплив - відбудеться

реконструкція благоустрою в історичній частині міста, це

благотворно впливатиме і на мешканців міста, і на туристів

та гостей Дрогобича (комфортність перебування в місті).

	
	екологічний вплив
	Проект не матиме негативного впливу на екологію

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення тендеру на обрання виконавця робіт,

Реконструкція проїжджої частини (102 м²) та тротуарів,

здійснення озеленення території та розмітки проїжджої

частини, встановлення дорожніх знаків. Інформування

громади про результати реалізації проекту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	1600,0
	
	
	1600,0

	
	бюджет громади
	200,0
	
	
	200,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Дрогобицька міська рада, Комунальна установа «Інститут міста Дрогобича» Дрогобицької міської ради, КП “Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проект дуже важливий для громади м.Дрогобича та для великої кількості туристів і гостей міста


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво туристично-інформаційного центру та музею історії м. Моршина

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Будівництво інфраструктурного інформаційного об&#39;єкту для якісного та швидкого надання (в т.ч. на паперових носіях) і пошуку інформації

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Моршин та територія майбутнього ОТГ, Прикарпаття

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці (11000 осіб), гості (туристи) та відпочивальники різних вікових груп (40000 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Моршин – місто обласного значення, на території якого

розташовано багато санаторно-курортних закладів, об’єктів

харчування, тимчасового розміщення, сфери побутового

обслуговування. Однак, туристично-інформаційного продукту у вільному доступі для гостей (туристів) і відпочивальників є дуже мало. З метою створення сприятливих умов для розвитку туристичного потенціалу міста та забезпечення дозвілля мешканців та гостей міста пропонується організувати туристично-інформаційний центр, в якому облаштувати музей

історії міста і забезпечити функціонування інформаційно-

туристичного порталу.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Забезпечено користувачів відкритою і достатньою туристичною інформацією, підготовлено вичерпну інформацію та безкоштовні друковані матеріали про тристично-рекреаційні можливості регіону, створено позитивний туристичний імідж міста, сприятливі умови для залучення інвестицій, розвиток туристичної інфраструктури; покращено якість туристичних послуг; створено нові робочі місця , підвищено рівень життя населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення 5 робочих місць

	
	соціальний вплив
	Швидкий пошук та надання інформації для мешканців та гостей міста

	
	екологічний вплив
	Використання екологічно-чистих будівельних матеріалів та застосування енергозберігаючих технологій

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво туристично-інформаційного центру та благоустрій території, облаштування музею історії міста. Презентація результатів проекту

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	400,0 
	250,0
	100,0
	750,0

	
	обласний бюджет
	320,0
	210,0
	80,0
	610,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	80,0
	40,0
	20,0
	140,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Моршинська міська рада - відповідальна за реалізацію проекту, Львівська обласна рада, облдержадміністрація — забезпечення співфінансування, санаторно-курортні заклади, підприємства, установи та організації міста, громада та громадські організації.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Оновлення природного середовища курорту Моршин.

Реконструкція благоустрою рекреаційних територій

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-

рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Повне використання туристичного і природного потенціалу

курорту Моршин, збереження об&#39;єктів туристично-рекреаційної спадщини, забезпечення доступності, збільшення потоку туристів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м.Моршин та територія майбутньої ОТГ, Прикарпаття, Україна

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Мешканці громади (11000 осіб), відпочивальники різних вікових груп (40000 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечення належного стану міського ставка та відпочинкової зони, створення нових робочих місць, внаслідок чого буде створено позитивний туристичний імідж міста, сприятливі умови для залучення інвестицій, розвиток туристичної інфраструктури, покращення якості туристичних послуг, підвищення рівня життя населення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Облаштовано відпочинкову зону, відновлено човникову станцію (закупівля човнів), відновлено пішохідний міст (шляхом реконструкції), встановлено спостережну вежу, прокладено велодоріжки, відновлено водяний млин з оглядовим майданчиком,

перголу на дамбі, декоративний фонтан, закуплено засоби

безпеки, тощо.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення відвідуваності туристично-рекреаційних об’єктів, зростання надходжень в міський бюджет. Витрати з реалізації проекту а одного набувача вигод складатимуть 850,0 грн.

	
	соціальний вплив
	Відновлення та збереження інфраструктури важливих

туристично-рекреаційних об’єктів міста, створення безпечних та комфортним умов відпочинку

	
	екологічний вплив
	Збереження природних об’єктів, покращення екологічного стану довкілля, збільшення кількості зелених насаджень на територіях загального користування, відновлення порушених екосистем з додержанням режиму охорони об’єктів природо заповідного фонду, застосування енергозберігаючих технологій.

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведення робіт із благоустрою (замощення пішохідних та

велодоріжок, реконструкції причалів, відновлення пішохідного моста, будівництво перголи на дамбі, декоративного фонтану, відновлення декоративного млина, влаштування сходів, підпірних стінок, встановлення малих архітектурних форм та озеленення території), реконструкції інженерних мереж електро-, водопостачання та водовідведення, влаштування зовнішнього освітлення та системи відеоспостереження, придбання човнів, катамаранів тощо.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	9000,0 
	7000,0
	5000,0
	21000,0

	
	обласний бюджет
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	15000,0

	
	бюджет громади
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	6000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Моршинська міська рада - відповідальна за реалізацію проекту, Львівська обласна рада, облдержадміністрація – забезпечення співфінансування, ДП «Прикарпатське БМУ» ЗАТ “Карпаткурортбуд”- виконавець робіт

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реставрація Художнього музею М.Біласа

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.2. Збереження історико-культурної та архітектурної

спадщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою даного проєкту є збереження та відновлення унікальної історичної та архітектурної пам’ятки місцевого значення вілли «Гопляна», в якій з 1992 року розміщується Художній музей Михайла Біласа шляхом реставрації будівлі.

Завдання:

- збереження шляхом реставрації пам&#39;ятки архітектури

місцевого значення;

- збільшення кількості туристів, відвідувачів музею;

- збільшення кількості заходів, які проводитимуться в музеї;

- покращення умов зберігання музейних експонатів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Трускавець, Трускавецький субрегіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	 Все населення міста Трускавець. Чисельність

населення міста станом на 1 жовтня 2019 року

становила 28682 особи (наявне населення) та 20151

осіб (постійне населення).

 відпочивальники та гості міста. Протягом 2018 року

у санаторно-курортних закладах міста за даними

моніторингу оздоровлено 231508 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Вілла «Гопляна» є єдиною у світі оригінальною пам’яткою

архітектури 100-річної давності. Збереження історичної та

культурної спадщини міста для майбутніх поколінь є важливим та необхідним. Крім цього щороку місто відвідує понад 200 тисяч осіб., які крім відпочинкових послуг потребують культурних заходів.

Вілла під назвою “Гопляна” – це єдина зі збережених вілл зрубної конструкції, побудована без жодного цвяха, споруджена з тесаних смерекових колод, з&#39;єднаних між собою за допомогою врубок. Технічний стан будівлі на сьогоднішній день є незадовільний, оскільки з 1992 року, початку відкриття Художнього музею Михайла Біласа, в ньому не проводилося жодних реставраційних робіт, будівля втратила свій первозданний розкішний вигляд, частково втрачені різьблені елементи та пошкоджена конструкція будинку. Реставрація будівлі покращить естетичний вигляд та збільшить кількість відвідувань зацікавленими туристами.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	збережено пам’ятку архітектури від руйнації;

- збільшено кількість відвідувань музею протягом року до 5%;

- збільшено кількість проведених заходів у музеї протягом року

до 7%

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Інформувати населення про початок реалізації даного проєкту.

2. Провести перерахунок проектно-кошторисної

документації. Отримати експертний висновок.

3. Провести тендерні процедури для визначення підрядної

організації, укладання договору на виконання робіт.

4. Провести реставраційні роботи Художнього музею

Михайла Біласа.

5. Подача звіту (фінансового та описового) про

завершений проект.

6. Презентація завершеного проєкту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	5000,0
	5000,0
	
	10 000,0

	
	обласний бюджет
	3000,0
	3000,0
	
	6000,0

	
	бюджет громади
	1000,0
	1000,0
	
	2000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Відділ культури Трускавецької міської ради – замовник робіт, співфінансування проєкту; Львівська обласна державна адміністрація – співфінансування проєкту; ДФРР – співфінансування проєкту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Туристичне ознакування м.Трускавець (виготовлення та

встановлення туристично-інформаційної інфраструктури в межах м.Трускавець)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій

5.2.2. Просування туристичних дестинацій та туристичних

брендів Львівщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою даного проекту є розвиток туристичного

потенціалу Прикарпатського регіону, зокрема сусідніх міст

Трускавець та Дрогобич та збільшення кількості туристів,

шляхом створення спільної туристично-інформаційної

інфраструктури Завданням проекту є покращення рівня доступності та привабливості курорту Трускавець та сусіднього міста Дрогобич; забезпечення умов ефективного та швидкого орієнтування містами для гостей та мешканців, що використовують різні способи пересування. Підвищення

конкурентоздатності в сфері туризму регіону загалом.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Трускавець місто Дрогобич, Прикарпатський регіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	населення Трускавця, гості та відпочивальники. В

кількісному вимірі це близько 260,2 тисяч осіб. Згідно

статистичних даних населення міста становить 28,7тис.осіб,

згідно даних моніторингу у 2018 році місто відвідало 231,5 тис.осіб.

 мешканці громади Дрогобича міста чисельністю 78,0

тисяч осіб, які зацікавлені у створенні належної та зручної

туристичної інфраструктури та покращенні іміджу міста;

 Туристи та гості міста Дрогобич (близько 18 тисяч

щорічно, після впровадження проекту ця кількість

збільшуватиметься).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність туристичного ознакування у містах Трускавець

та Дрогобич, створює бар’єр між туристичними продуктами

міст та туристами. Відповідно туристичний потенціал міст

не повністю розкритий для гостей та відпочивальників.

Активні туристи Європи призвичаєні до міського

туристичного ознакування, яке є звичною світовою

практикою. Інформаційні туристичні вказівники є єдиним

ефективним рішенням, яке дозволяє зробити туристичні

об’єкти доступними та сприяє підвищенню рівня

інформованості, а отже й збільшенню відвідуваності з боку

туристів. Водночас, дуже важливо, щоб у виконанні всіх

елементів ознакування був дотриманий єдиний стиль

транслітерації, візуального виконання, щоб вони не

дисгармоніювали з архітектурним середовищем Трускавця та

Дрогобича з одного боку, а з іншого – були завжди помітні для туристів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікуваними результатами проекту буде:

- встановлення системи вказівників і таблиць для піших

туристів, яка включає вказівники на металевих носіях та

окремі таблиці з назвами вулиць і нумерацією на будинках

та спорудах (1520 вказівників)

- створення векторизованої картосхеми міст і околиць

- розроблення і встановлення системи таблиць для

автотуристів (240 дорожніх знаків)

- підвищення обізнаності гостей та відпочивальників про

туристичні продукти міст (15 пілонів з картсхемою)

- покращення доступності регіону, полегшення орієнтації в

містах

- підвищення туристичної привабливості та відповідно

збільшення кількості туристів у містах Трускавець та

Дрогобич.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Ефективність реалізації проєкту полягає у підвищенні

туристичного потенціалу міст Трускавця та Дрогобича,

промоції туристичних продуктів, покращення доступності до

історичного та культурного надбання міст. Зокрема, основним видом доходів міста Трускавець є санаторно-курортна галузь. Результати проекту безпосередньо вплинуть на збільшення доходу суб’єктів господарювання міста та бюджету загалом. Одним із видів податку, який сплачується у бюджет міста є туристичний збір. Збільшення кількості відпочивальників збільшує надходження до бюджету.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту сприятиме соціалізації всіх верств

населення, адже туристичні знаки стануть орієнтиром,

допоможуть визначити основне місцезнаходження головних

об’єктів міст.

	
	екологічний вплив
	Діяльність про проєкту та його результати не несуть шкоди

природі, та екології.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Розробка туристично-інформаційної інфраструктури для піших

та авто туристів в одній зінтегрованій системі ознакування.

2. Розробка та встановлення системи таблиць – дорожніх знаків

для автотуристів на основних магістральних та під’їзних шляхах.

3. Розробка та встановлення двосторонніх металевих вказівників для піших туристів з призначенням:

а) об’єктів культурно-історичної спадщини, соціальних,

інфраструктурних об’єктів, вуличної навігації;

б) кількох типів об’єктів туристичного обслуговування.

4. Створення картосхем міст та околиць та розміщення їх на

пілонах і онлайн-ресурсах.

5. Висвітлення результатів проекту у ЗМІ, офіційних інтернет ресурсах та соціальних мережах.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	1500,0
	
	
	1500,0

	
	обласний бюджет
	500,0
	
	
	500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	
	
	500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державний фонд регіонального розвитку, Львівська обласна

державна адміністрація, Трускавецька міська рада, управління житлово-комунального господарства і будівництва ТМР.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну

екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реставрація пам’ятки архітектури національного значення (ох. № 130030-Н) Палацу Потоцьких на вул. Пушкіна,10 у м. Червонограді Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.2. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження об’єкта історико - культурного надбання, залучення інвестицій у діяльність щодо реставрації і використання пам’ятки культурної спадщини та залучення до національних та світових туристичних маршрутів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Червоноград, населені пункти Сокальського та Радехівського р- нів та 30-ти кілометрової прикордонної смуги з Республікою Польща.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Усі верстви населення.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Об&quot;єкт знаходиться в аварійному стані. З 2010 року ремонтно-реставраційні роботи не проводяться, внаслідок чого об&quot;єкт потребує укріплення стін, завершення даху із встановленням 2 декоративних елементів, влаштування блискавко захисту, укріплення та гідроізоляції фундаментів, виконання робіт по вертикальному плануванню та влаштуванню благоустрою

території.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збереження пам&quot;ятки архітектури національного значення, розвиток туристичної галузі в регіоні.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення робочих місць на час виконання реставраційних робіт та під час експлуатації після його введення в експлуатацію. Збільшення туристичного збору.

	
	соціальний вплив
	Повернення пам&quot;ятки до соціально-економічного життя регіону та відкриття для широкого загалу як культурного,

просвітницького та комунікаційного осередку.

	
	екологічний вплив
	Відсутній.

	8
	Основні заходи проєкту
	Коригування проектно – кошторисної документації (1 млн. грн.); виконання аварійно- відновлювальних ремонтно – реставраційних робіт, залучення інвесторів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	2 500
	2 500
	-
	-

	
	бюджет громади
	1 300
	1 300
	-
	-

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200
	200
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Червоноградська міська рада,           релігійна громада церкви Св. Юра

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Першочергові невідкладні реставраційні роботи на комплексі пам’яток архітектури національного значення (ох. № 1335) церкви Св. Юра та Келій Василіянського монастиря на вул. Б.Хмельницького, 21 в    м. Червонограді Львівської області.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Відновлення та збереження основної функції пам’ятки, виведення її з аварійного стану шляхом проведення реставраційних робіт з метою

 запобігання подальшого руйнування та приведення храму до стану прийнятного для нормальної експлуатації.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Червоноград, населені пункти Сокальського та Радехівського р-нів та 30-ти кілометрової прикордонної смуги з Республікою Польща.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Усі верстви населення.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Незадовільний стан цокольної частини стін фасадів будівлі церкви та корпусу келій, а саме утворилася смуга руйнації частини східного та західного фасадів – розтріскування, випучення та відшарування шарів тиньку і фарбування, руйнування обличкування внаслідок підняття капілярної вологи та солей. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збереження пам"ятки архітектури національного значення, розвиток туристичної галузі в регіоні. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Надасть можливість створити 18 робочих місць на час виконання реставраційних робіт.

	
	соціальний вплив
	Значний вплив на розвиток духовної культури населення.

	
	екологічний вплив
	Відсутній.

	8
	Основні заходи проєкту
	Розроблення проектної документації, проведення ремонтно-реставраційних робіт.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	2 500
	2 500
	-
	-

	
	бюджет громади
	1 300
	1 300
	-
	-

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200
	200
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Червоноградська міська рада,           релігійна громада церкви Св. Юра

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Не підлягає стратегічній екологічній оцінці. 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Ревіталізація парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ХІХ століття» на околиці м. Бібрки Перемишлянського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.2. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Відновлення колишнього парку садиби Чайковських із рідкісними деревами та кущами для нової туристичної локації Бібреччини;

 Там місця проведення екологічних заходів для громади, зокрема для школярів.



	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект охоплює територію всієї Бібрської ОТГ, прилеглих територій, а також стосується туристів, що проїжджають шляхом H-09. 
 



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Приблизно15 тисяч мешканців Бібрської ОТГ, а також великої кількості туристів усіх соціальних та вікових груп.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Основною проблемою, що спричинили необхідність реалізації даного проєкту, є мала кількість зелених відпочинкових осередків у Бібрській ОТГ. Окрім того, проект передбачає не просто створення нової екологічно чистої локації, а відновлення колишнього парку Чайковських, природної пам’ятки місцевого значення. Цей проект є частиною реалізації плану екологічних заходів м.Бібрки.

 Проєкт передбачає розчищення території парку, насадження нових дерев і кущів (відповідно до історичних описів), розчищення паркового озера, виділення й облаштування місця для паркування (парк розташований близько автошляху національного значення H-09), прокладання паркових доріжок, облаштування вбиралень, встановлення зупинки. 



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- На місці лісових хащів і смітників відновлено колишній парк Чайковських із рідкісними деревами та кущами;

 - Припинено забруднення території;

 - З’явилось нове, екологічно чисте місце для відпочинку;

 - Почищено паркове озеро;

 - Парк став новою туристичною локацією Бібреччини;

 - Парк став місцем проведення екологічних заходів для громади, зокрема для школярів.



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	-

	
	соціальний вплив
	Парк стане новою туристичною локацією Бібреччини;

 - Парк стане місцем проведення екологічних заходів для громади, зокрема для школярів.



	
	екологічний вплив
	Припиниться забруднення території;

 - З’явиться нове, екологічно чисте місце для відпочинку;

 - Почиститься паркове озеро;



	8
	Основні заходи проєкту
	- підготовка проектно-кошторисної документації, - проведення експертної оцінки, проведення тендерної процедури.

· проведення очищення парку; 

· очищення озера;

· розбивка території;

· облаштування доріжок;

· встановлення вбиралень;

· насадження дерев, кущів, квітів;

· облаштування паркувальних місць для автомобілів та велосипедів;



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	2500,00
	1500,00
	500,00
	4500,00

	
	бюджет громади
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Бібрська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення туристичного центру та хостелу на третьому поверсі будівлі колишнього магістрату шляхом капітального ремонту даху, заміни вікон, ремонту внутрішніх приміщень. 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3.Розвиток організаційної інфраструктури 

3.1.2.Покращення житлово-комунальної інфраструктури

3.1.3.Організація просторового планування територій

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є покращення інфраструктури та туристичної привабливості Бібрської ОТГ, запобігання руйнуванню пам’ятки архітектури місцевого значення, розширення сфери послуг, які надає Бібрська ОТГ, розвиток локального велотуризму та пішохідного туризму, популяризація культурної та історичної спадщини Бібрської громади., створення комфортних умов як для мешканців громади, так і для туристів. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт спрямований на територію не тільки Бібрської громади, а й на територію всієї України та навіть закордону, оскільки діяльність туристично-інформаційного центру охоплюватиме всі туристичні локації Бібреччини (Свірзький замок,П’ятничанська вежа, Соколівський костел, гора Камула , «Едем Резорт», до яких їдуть українські та закордонні туристи. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Бібрської громади (14 500 осіб різного віку)

Українські туристи (30 000 осіб різного віку)

Закордонні туристи (20 000 осіб різного віку) 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Приміщення колишнього магістрату в самому центрі міста перебуває в аварійному стані. Красива будівля, яка є пам’яткою історії, може стати чудовою туристичною локацією та наповнювати бюджет громади. Створення туристичного центру та хостелу змінить зовнішній вигляд Бібрки та зумовить притік туристів до Бібрської ОТГ. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Відремонтовано дах будівлі колишнього магістрату , замінено вікна, відремонтовано внутрішні приміщення;

Створено туристично-інформаційний центр Бібрської ОТГ;

На базі туристичного центру створено хостел (як комунальний заклад)

Створено сайт туристично-інформаційного центру . 

 Збільшено кількість туристів;

Збільшено кількість робочих місць. 



	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічно вигідний для громади проєкт 

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних

Збільшення бюджету громади

Збільшення кількості послуг для середнього класу



	
	екологічний вплив
	Позитивний екологічний вплив

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовка проєктно-кошторисної документації;

Підготовка експертного звіту; 

Ремонт даху, заміна вікон, ремонт внутрішніх приміщень;

Створення туристично-інформаційного центру;

Створення на базі центру хостелу.

)

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	4 500 
	1500 
	500
	6500

	
	бюджет громади
	500
	500
	500
	1500

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рад, Львівська ОДА,

Бібрська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення туристичного молодіжного центру на базі Перемишлянського професійного ліцею №61 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1,1 Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	· Покращення туристичної привабливості Перемишлянського району;

· Створення комфортних умов для життя туристів і гостей міста;

· Популяризація активного способу життя та розвиток сфери туризму;

· Розвиток локального велотуризму та пішохідного туризму;

· Популяризація історичної та культурної спадщини Перемишлянського району

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Перемишлянський район, Бібрська ОТГ, м.Золочів 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Туристи які відвідують м.Львів м.Перемишляни м.Золочів та інші

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт спрямований на розвиток туристичної інфраструктури Перемишлянського району. Даний проект є розвитковим в частині популяризації велотуризму, адже він дозволить велотирусам зупинятися на незначній відстані від м.Львів (хостели якого розраховані на піших міських туристів). Цільовою групою молодіжного центру є туристи які вирішили відвідати один з найцікавіших локацій Львівської області маршрут Львів-Бібрка-Свіржський Замок–Святоуспенська Унівська Лавра – Золочівський замок. 

Реалізація проєкту передбачає створення туристичного центру з метою розвитку Перемишлянського району. Проект передбачає капітальний ремонт приміщень гуртожитку та придбання меблів та обладнання для хостелу, створення велопарковки. Хостел буде працювати як з туристами так і з особами які тимчасово працюють на території району (будівельники, працівники сільського господарства і інші) Хостел буде комунальним закладом і надаватиме платні послуги, що зумовить надходження коштів до місцевого бюджету. 



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Промоція Перемишлянського району

· Реклама туристичних послуг та широке інформування громадськості зумовить притік туристів;
· Туристи матимуть можливість отримувати якісні туристичні послуги;
· У громаді з’являться нові робочі місця (5шт);
· Відбудеться ревіталізація архітектурної пам’ятки місцевого значення;

· Туристи з Польщі, Ізраїлю, Німеччини (вони часто приїжджають) матимуть можливість зупинитися в хостелі, а не їхати до Львова. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення походів місцевого бюджету за рахунок збільшення туристичного потоку (туристичний збір)

	
	соціальний вплив
	Позитивний

	
	екологічний вплив
	позитивний

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення молодіжного центру на базі Перемишлянського професійно ліцею.

Проведення капітального ремонту приміщень ліцею які будуть використовуватися.

Придбання меблів та обладнання для центру.

Промоція центру. 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	2000,0
	2000,0
	1000,0
	5000,0

	
	обласний бюджет
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	
	бюджет громади
	500,0
	500,0
	
	1000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	500,0
	500,0
	
	1000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ДФРР, Львівська обласна рада, Перемишлянська районна рада, Перемишлянська м.р., міжнародні й українські донорські фонди, приватні інвестори

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	ДФРР, Львівська обласна рада, Перемишлянська районна рада, Перемишлянська м.р., міжнародні й українські донорські фонди, приватні інвестори


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення візуальної туристично-інформаційної інфраструктури на автодорогах Пустомитівського району та розробка туристичної карти району

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Основною метою проекту є інформування учасників дорожнього руху про населені пункти, в яких вони перебувають та про об’єкти туристичного інтересу, які можна відвідати.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Міські та сільські населені пункти Пустомитівського району

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	мешканці Пустомитівського району, туристи з м. Львова та районів Львівської області, туристи з інших регіонів України та туристи із-за кордону.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Незважаючи на достатньо великий туристичний потенціал Пустомитівського району кількість туристів залишається надзвичайно малою. 

Головними причинами недостатнього розвитку туризму у Пустомитівському районі є:

1.Недостатня візуальна туристично-інформаційна інфраструктура на дорогах Пустомитівського району.

2.Відсутність системи туристичної орієнтації.

3.Недостатня промоція туристичних об’єктів району.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Розвиток туризму у Пустомитівському районі сприятиме покращенню туристичної інфраструктури району, дасть можливість залучити додаткові ресурси на реставрацію та утримання пам’яток архітектури, втому числі національного значення, сприятиме задоволенню відповідних відпочинкових та туристичних потреб населення, створенню нових робочих місць та вирішення проблем зайнятості населення, залученню іноземних туристів, розвитку різних видів рекреаційно-туристичної діяльності. В результаті виконання проекту буде ознаковано 104 населені пункти району, встановлені вказівники до 30 туристично привабливих об’єктів району, встановлені на межі району 5 інформаційно-туристичних щитів з картою району та туристичними об’єктами, виготовлено 5000 туристичних, двосторонніх повноколірних карт форматом В2. Очікується збільшення потоку туристів, що відвідають район принаймі на 10%.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Встановлення знаків із об’єктами туристичного інтересу дозволить збільшити приплив туристів у музеях, замках та в інших привабливих територіях для туристів, також програма спрямована на розвиток зеленого, активного, спортивного та вело-туризму, що в свою чергу збільшить надходження до бюджету.

	
	соціальний вплив
	Заміна інформаційних знаків підвищить безпеку на дорогах району та створить комфортні умови для іноземних туристів.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Встановлення та заміна знаків із назвами населених пунктів.

Встановлення вказівників на об’єкти туристичного інтересу

Розробка туристичної карти району.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	500,000


	-
	-
	500,000

	
	бюджет громади
	500,000


	500,000


	-
	1000,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Пустомитівська районна рада,

Міські та сільські ради Пустомитівського району

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	-


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення центру патріотичного виховання

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Туристична привабливість. 5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов та доступності оздоровчо-спортивних послуг для дітей.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Самбірський район, інші території України

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	СТОК «Прикарпаття» має історичне значення. В 1944 році в с. Сприня відбувся Перший Великий Збір українських політичних організацій, які сформували тимчасовий парламент України – Українську Головну Визвольну Раду (УГВР). На території СТОК споруджено пам`ятник засновникам УГВР, відкрито краєзнавчий музей-криївку. Щороку в липні проводиться святкування створення УГВР. Чотири роки поспіль на території комплексу проходять молодіжні патріотичні змагання «Ігри Нескорених», які набувають всеукраїнського статусу.

За останні роки на території комплексу були зведені сучасні приміщення харчоблоку та лазні, завершено будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання СТОКу, відремонтовано колиби, збудовано спортивний майданчик з поліуретану та майданчик для street-workout.

Гострою проблемою СТОК «Прикарпаття» залишається неналежний стан окремих об’єктів інфраструктури, зокрема:

- відсутність приміщення для проживання гостей, 

- відсутність приміщення для проведення круглих столів, конференцій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	● Збереження історичних місць.

● Розвиток туризму
● Виховання у молоді патріотичних і культурних цінностей (проведення відкритих уроків з історії, проведення екскурсій).
● Культурна та якісна організація дозвілля.

● Високий рівень підготовки дітей із ігрових видів спорту для участі у змаганнях різних рівнів.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	● Збільшено надходжень до бюджету 

● Створено нові робочі місця

	
	соціальний вплив
	● Популяризація здорового способу життя.

● Підвищення привабливості відпочинку у сільській місцевості.

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	● Покращено матеріально-технічну базу СТОК «Прикарпаття».

● Проведено реконструкцію будівель під конференцзал.

● Проведено благоустрій території

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	8900
	13300
	13300
	35500

	
	обласний бюджет
	1000
	1500
	1300
	3800

	
	бюджет громади
	100
	200
	242,1
	542,1

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Самбірська районна рада, СТОК «Прикарпаття»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція мансарди Львівського коледжу культури і мистецтв

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення умов для навчання обдарованої молоді, відкриття спеціалізацій необхідних для роботи закладів культури і дозвілля нашого регіону в сучасних умовах.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область та західний регіон України.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Студенти та працівники коледжу 500 осіб, працівники галузі культури, мешканці області ,регіону.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реконструкція мансарди коледжу дасть можливість, для навчального процесу, створити умови на рівні європейських стандартів, обладнати приміщення для студентських лабораторій , актовий зал на 300 місць ( коледж знаходиться у пристосованому приміщенні і має актовий зал лиш на 100 місць) та сучасну інтернет - бібліотеку. Підготувати високопрофесійних спеціалістів для культурно- дозвіллевої сфери, а саме : керівників театралізованого, хореографічного, хорового колективу, оркестру ,ансамблю народних духових та естрадних інструментів, фахівців інформаційної ,бібліотечної та архівної справи. Належно створені умови навчання дадуть можливість збільшити контингент до 500 осіб, розкрити творчий потенціал обдарованої молоді ,а випускникам зберігати та примножувати скарби національної культури на теренах нашого регіону. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	 Реконструйована мансарда вирішила проблему аудиторного фонду для покращення якості навчання та збільшила кількості студентів які зможуть опанувати культурно-мистецькі спеціальності. Забезпечилаосвітній простір Львівщини базою для підговки фахівця.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	24 тис. грн витрачено на створення 1 місця навчання.

	
	соціальний вплив
	Створення умов для розкриття здібностей у обдарованої молоді, формування високопрофесійних спеціалістів для культурно-мистецької сфери. 

	
	екологічний вплив
	Реконструкція мансарди, створення нових аудиторій, актового залу, лабораторій, інтернет -бібліотеки. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Створення умов для навчання обдарованої молоді, відкриття спеціалізацій необхідних для роботи закладів культури і дозвілля нашого регіону в сучасних умовах.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	  -
	 -
	 -
	  -

	
	обласний бюджет
	6 000,0
	6 000,0
	-
	12 000,0

	
	бюджет громади
	 -
	 -
	 -
	  -

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	  -
	 -
	 -
	  -

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ГО « Квітуче майбутнє»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Реставрація експозиційних залів Музею історії релігії на площі Музейній, 1 у м.Львові»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращити умови для відвідувачів Львівського музею історії релігії, сприяти туристичній привабливості Львівщини, покращити умови збереження музейних фондів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Відвідувачі музею, громадяни України, туристи з інших держав.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реставрація експозиційних залів Музею історії релігії на площі Музейній,1 у м.Львові дозволить відновити інтер’єри пам’ятки архітектури національного значення Монастиря домініканців у Львові, сприятиме влаштуванню нової, сучасної експозиції, покращить умови обслуговування відвідувачів та збереження національної культурної спадщини.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реставровано експозиційні зали Музею історії релігії на площі Музейній,1 у м.Львові

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення кількості відвідувачів на 25% щорічно, збільшення власних надходжень комунального закладу культури на 25% щорічно.

	
	соціальний вплив
	     -

	
	екологічний вплив
	     -

	8
	Основні заходи проєкту
	Реставровано експозиційні (виставкові) зали Львівського музею історії релігії

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	  -
	 -
	 -
	  -

	
	обласний бюджет
	 5707,3
	 5707,3
	 5707,3
	 17122,0

	
	бюджет громади
	 -
	 -
	 -
	  -

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	 700,0
	 700,0
	 700,0
	 2100,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації – фінансування;

КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії» – співфінансування, реалізація;

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Реалізація проекту розпочата у 2018 р. Наявна актуальна ПКД, розпочато реставраційні роботи


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Створення нової експозиції Львівського музею історії релігії на площі Музейній,1 у м.Львові»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращити умови для відвідувачів Львівського музею історії релігії, сприяти туристичній привабливості Львівщини, покращити умови збереження музейних фондів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Відвідувачі музею, громадяни України, туристи з інших держав.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Створення нової експозиції Львівського музею історії релігії на площі Музейній,1 у м.Львові дозволить за допомогою сучасних засобів висвітлити історію світових релігій в експозиції Львівського музею історії, покращить умови обслуговування відвідувачів та збереження національної культурної спадщини.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створення нової експозиції Львівського музею історії релігії на площі Музейній,1 у м.Львові. Збільшення кількості відвідувачів на 10%, власних доходів на 10%.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення кількості відвідувачів на 25% щорічно, збільшення власних надходжень комунального закладу культури на 25% щорічно.

	
	соціальний вплив
	     -

	
	екологічний вплив
	     -

	8
	Основні заходи проєкту
	Виготовлено та придбано нове технічне обладнання для експозиції Львівського музею історії релігії, проведено роботи з його монтування і технічного налагодження

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	  -
	 -
	 -
	  -

	
	обласний бюджет
	 3500,0
	 3500,0
	 3500,0
	 10500,0

	
	бюджет громади
	 -
	 -
	 -
	  -

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	 500,0
	 500,0
	 500,0
	 1500,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації – фінансування;

КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії» – співфінансування, реалізація;

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Для реалізації проекту з 2019 триває розробка наукової, графічної і технічної документації. Завершення проектно-кошторисної документації буде здійснено у 2020 році


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення сучасного культурного простору туристичного об’єкта «Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток інформаційної та організаційно-інноваційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Підвищення туристичного потенціалу Львівщини шляхом реконструкції «Панської садиби XIX ст.» в с. Журавники.

Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники як туристичний об’єкт покликаний урізноманітнити туристичну пропозицію для українського і закордонного туриста у Львівській області, стати ще одним цікавим і якісним туристичним продуктом зі значним потоком відвідувачів, органічно посилити імідж Львівщини як краю з переліком високоякісних туристичних продуктів й надання туристично-рекреаційного сервісу європейського взірця.
Конкретні завдання проекту:

1. Проведення капітально-ремонтних робіт з відновлення об’єкту «Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники (відновлення інтер’єру, екстер’єру та присадибної території).

2. Забезпечення інформаційно-навігаційної складової туристичного об’єкту.

3. Промоція унікальності території.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Пустомитівський р-н., Золочівський р-н, Перемишлянський р-н.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту: українські і закордонні туристи (усіх вікових груп); українські і закордонні туристичні оператори, представники музейних установ, представники мас-медіа, балансоутримувачі об’єктів, місцева і регіональна влада.
Бенефіціари проекту: балансоутримувачі об’єктів, місцеві адміністрації, обласна адміністрація, місцевий бізнес, місцеві громади.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Львівщина багата низкою добре знаних туристичних маршрутів та унікальних туристичних об’єктів (історико-культурні принади Львова, Жовкви, Золочева, замки Львівщини, природно-рекреаційних об’єкти Карпатських гір та ін.), які генерують основний туристичний трафік, можливості для створення нових не менш цікавих туристичних продуктів. Відомо, що попит на туристичні новинки залишається високим, особливо для туристів, які приїжджають сюди не вперше.

На території краю, на недалекій відстані від основних автомагістралей області (всього 15-30 км), розташовується ціла низка маловідомих чи малознаних, але не менш цікавих потенційних туристичних об’єктів, зацікавлення до яких може доповнити туристичні можливості області, спричинитися до пожвавлення ситуації, у тому числі соціально-економічної, у населених пунктах, які вважаються периферійними. 

«Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники як туристичний об’єкт покликаний урізноманітнити туристичну пропозицію для українського і закордонного туриста у Львівській області, стати ще одним цікавим і якісним туристичним продуктом зі значним потоком відвідувачів, органічно посилити імідж Львівщини як краю з переліком високоякісних туристичних послуг й надання туристично-рекреаційного сервісу європейського взірця. 

Одночасно реалізація проекту матиме позитивний вплив на впізнаваність та популяризацію нових територій, покращення соціально-економічного ситуації, розвитку інфраструктури та поповнення бюджету населеного пункту, який розташований на периферії та є депресивним, сприятиме активізації місцевої громади. 

«Панська садиба XIX ст.» в с.Журавники є частиною туристичного маршруту «Глинянським шляхом», який пролягає теренами кількох районів області та включає в себе легендарний Глинянський шлях – один із найдавніших торгових шляхів з Поділля до Львова, одночасно доповнений низкою інших населених пунктів, розташованих уздовж сьогоднішньої автодороги Львів-Тернопіль Н02, в яких розташовуються цікаві пам’ятки історії й архітектури національного і місцевого значення, музейні установи, які будуть цікавими для внутрішнього і закордонного туриста. Прогнозується, що об’єкти туристичного маршруту (м. Винники – с.Верхня Білка – с. Журавники – с.Вижняни – м. Глиняни – м.Золочів – с. Поморяни – с.Унів – м. Перемишляни – с.Лагодів – с. Підберізці – м. Винники) найбільшим попитом користуватимуться серед туристів Республіки Польща, оскільки значна частина пам’яток мають відношення до спільної української та польської історій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Сукупний результат - збільшення кількості туристичних поїздок та кількості українських та закордонних туристів у Львівську область, урізноманітнення туристичного продукту краю у тому числі за рахунок туристичного маршруту «Глинянським шляхом» частиною якого є «Панська садиба XIXст.» в с. Журавники, піднесення добробуту територій, якими пролягає даний маршрут. Відновлення музейного об’єкту «Панська садиба XIXст.» в с. Журавники (відновлення інтер’єру, екстер’єру та паркової зони тогочасної епохи).
Конкретні результати проекту:

1.1.Повне відновлення інтер’єру, екстер’єру та присадибної території музейного об’єкту «Панська садиба XIXст.» в с. Журавники шляхом капітально-ремонтних робіт. 

2.1.
Розробка засобів ознакування туристичного об’єкту, друк інформаційно-роздаткових матеріалів. 

3.1. Проведення презентаційних заходів для фахівців туристичної галузі з популяризації реалізації проекту.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	В результаті виконання проекту очікуються додаткові прямі надходження від туристичної діяльності до державного та місцевого бюджетів. В результаті виконання проекту очікуються інші надходження до державного та місцевого бюджетів від суб’єктів господарювання (сфера торгівлі, громадського харчування, тощо)

	
	соціальний вплив
	Диверсифікація і покращення якості туристичних продуктів Львівської області (товарів, робіт, послуг туристичної індустрії краю) та створення передумов підвищення класу туристичних сервісів за взірцем європейських стандартів; 
Зростання зайнятості у туристичній індустрії Львівщини, активізація місцевих громад.

	
	екологічний вплив
	Проект не матиме негативного впливу на довкілля, проектом додатково заохочуватиметься розвиток велосипедного туризму, розширення туристично-рекреаційних можливостей районів у тому числі за рахунок популяризації природно-ресурсного потенціалу територій, якими пролягатиме означений маршрут до «Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники, Пустомитівського р-ну.. Львівської області

	8
	Основні заходи проєкту
	1.1.1. Повне відновлення інтер’єру, екстер’єру музейного об’єкту та присадибної території шляхом проведення капітально-ремонтних робіт.
2.1.1 Розробка стандартизованих засобів ознакування та інших інформаційних засобів на шляху до туристичного об’єкта (4 одиниці).

2.1.2. Розробка і тиражування інформаційно-роздаткових матеріалів про проект (1 тис.од).

3.1.1 Проведення тематичних презентаційних заходів для фахівців туристичної галузі на базі об’єкта «Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники щодо його популяризації (20 осіб). 

3.1.2. Організація виїзних презентаційних подорожей для представників мас-медіа щодо популяризації туристичного об’єкта (15 осіб).

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	9859,020 
	
	
	9859,020 

	
	обласний бюджет
	5000,0 
	
	
	5000,0 

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	- КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»   

 м. Винники, вул. Галицька 26 – замовники проекту, 

 -Департамент з питань культури, національностей та релігій, м. Львів, вул. Винниченка,14 – ініціатор проекту,

Львівська Обласна Рада – фінансування проекту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Очікується, що в наступні роки проект у тому сенсі, в якому він представлений, існуватиме виключно за рахунок власних коштів. Подальші дії щодо вдосконалення інфраструктури дотичної до реалізації проекту (ремонт під’їзних доріг, додатковий благоустрій в окремих приміщеннях об’єктів туристичного об’єкту) покладаються на фінансування з бюджетів області, районних та місцевих бюджетів.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Ремонтно-реставраційні роботи фасадів, дахів та підвальних приміщень Органного залу (Костьол бернардинів з келіями) (пам’ятка архітектури національного значення (охоронний №397) на вул. Міцкевича, 5 в м. Самборі Львівської обл..»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження пам’ятки архітектури XVIII ст. - залу органної та камерної музики у Костелі Св.Станіслава шляхом проведення реставраційних робіт даху, фасаду та підвальних приміщень.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Самбір Львівської області.

Кількість населення – 35 тис.осіб. Даний об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, тому отримувачем вигод від реалізації проекту можна вважати не тільки населення міста Самбора, але і Львівську область вцілому. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Ключеві заходи проекту: реставрація фасадів, дахів та підвальних приміщень органного залу. 

Стадії проекту: проектування, інженерні вишукування, виконання запроектованих робіт, а саме ремонт дахових конструкцій над центральною навою та заміна покриття даху та сигнатурки на листи з титано-цинкового сплаву; заміна дахових конструкцій над бічними навами та влаштування нового покриття дахів з титано-цинкового сплаву; влаштування вертикальної гідроізоляції вздовж головного, північного та східного фасадів; реставрація поверхні цоколю та стін фасадів; реставрація зовнішнього декоративного оздоблення; опорядження фасадів, заміна віконних заповнень на нові; заміна водовідвідної системи на костелі; влаштування гідроізоляційної відмостки;влаштування системи дощової каналізації; опорядження фасадів; реставрація внутрішніх дверних та завнішніх дверних заповнень. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Буде проведено реставраційні роботи по збереженню пам’ятки архітектури національного значення, а саме – реставраційні роботи даху, фасаду, дверей, вікон та підвальних приміщень органного залу. 

 Усунено негативні фактори, що спричиняють руйнування пам’ятки та прилеглої історичної забудови; збережено унікальну пам’ятку історичної культурної спадщини; створено туристично привабливе середовище міста, області та України; створено осередок розвитку культури шляхом проведення фестивалів міжнародних культур;

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Виконано ремонтно-реставраційні роботи, а саме реставрація фасадів, дахів та підвальних приміщень органного залу (проведено гідроізоляцію).

Функціональність споруди: площа забудови під об’єктом – 1221,0 м2; об’єм костелу – 29700,0 м3; максимальні габарити костелу в плані – 42,6х30,5 м; 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збереження пам’ятки архітектури XVIII ст. - залу органної та камерної музики у Костелі Св.Станіслава шляхом проведення реставраційних робіт даху, фасаду та підвальних приміщень.

	
	соціальний вплив
	Місто Самбір Львівської області.

Кількість населення – 35 тис.осіб. Даний об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, тому отримувачем вигод від реалізації проекту можна вважати не тільки населення міста Самбора, але і Львівську область вцілому. 

	
	екологічний вплив
	Ключеві заходи проекту: реставрація фасадів, дахів та підвальних приміщень органного залу. 

Стадії проекту: проектування, інженерні вишукування, виконання запроектованих робіт, а саме ремонт дахових конструкцій над центральною навою та заміна покриття даху та сигнатурки на листи з титано-цинкового сплаву; заміна дахових конструкцій над бічними навами та влаштування нового покриття дахів з титано-цинкового сплаву; влаштування вертикальної гідроізоляції вздовж головного, північного та східного фасадів; реставрація поверхні цоколю та стін фасадів; реставрація зовнішнього декоративного оздоблення; опорядження фасадів, заміна віконних заповнень на нові; заміна водовідвідної системи на костелі; влаштування гідроізоляційної відмостки;влаштування системи дощової каналізації; опорядження фасадів; реставрація внутрішніх дверних та завнішніх дверних заповнень. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Буде проведено реставраційні роботи по збереженню пам’ятки архітектури національного значення, а саме – реставраційні роботи даху, фасаду, дверей, вікон та підвальних приміщень органного залу. 

 Усунено негативні фактори, що спричиняють руйнування пам’ятки та прилеглої історичної забудови; збережено унікальну пам’ятку історичної культурної спадщини; створено туристично привабливе середовище міста, області та України; створено осередок розвитку культури шляхом проведення фестивалів міжнародних культур;

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	9 600,0
	4 800,0
	5 600,0
	20 000,0

	
	обласний бюджет
	1 200,0
	600,0
	700,0
	2 500,0

	
	бюджет громади
	1 200,0
	600,0
	700,0
	2 500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада (співфінансування), Самбірська міська рада (співфінансування), Самбірський коледж культури і мистецтв (організаційні роботи), Державний фонд регіонального розвитку (співфінансування)

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Терміновість проекту зумовлена передусім критичним станом пам’ятки архітектури XVIII ст. – залу органної музики костелу Св. Станіслава, а також використаним потенціалом цієї будівлі. Володіючи винятковими акустичними характеристиками будівля повинна бути місцем проведення мистецьких заходів місцевого, всеукраїнського та міжнародного масштабу. Вищезгадані заходи сприятимуть збільшення потоку туристів в регіон, що сприятиме поступовому економічному зростанню міста та області, покращенню інфраструктури міста та області, стимулюватиме якісно новий підхід щодо надання послуг місцевими підприємцями та в подальшому створенню нових робочих місць. На сьогоднішній день, через критичний стан органного залу, адміністрації будівлі не вдається подати успішну заявку на проведення міжнародних фестивалів органної музики, що в свою чергу, сприяло б не лише поетапному економічному зростанню міста, але й обміну досвідом, інформацією, вміннями та навичками між іноземними митцями та студентами Самбірського коледжу культури і мистецтв. Проведення вищезгаданих заходів матиме відповідні позитивні наслідки репутаційного характеру для міста і України в цілому. За оцінками експертів, Самбірський орган, і зал органної музики є єдиним за якісними характеристиками в Україні і здатний витримати конкуренцію зі своїми аналогами у світі.




	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«СПОРТИВНІ ІМІДЖЕВІ ПРОЕКТИ»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Зміцнення спортивного іміджу Львівщини, створення підстав для приїзду до Львова топових спортсменів України і світу з різних видів спорту, пропаганда здорового способу життя та активного дозвілля

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	100 тис. осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Проведення на території Львівщини престижних спортивних заходів та змагань всеукраїнського та міжнародного рівня. Залучення до Львова спортсменів, туристів та меценатів, розвиток спортивної інфраструктури, популяризація спорту, здорового способу життя та активного дозвілля

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Реалізація щороку не менше 12 спортивних іміджевих проектів 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	2 500
	2 500
	2 500
	7 500

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	· Управління фізичної культури та спорту ЛОДА,

· обласні федерації з видів спорту,
·  місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток спортивно-рекреаційної інфраструктури

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збільшення кількості доступних об‘єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина області у зміцненні здоров‘я та фізичного розвитку.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Близько 500 тис. осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Недостатня кількість сучасних доступних спортивних споруд для фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Облаштування 12 мультифункційних стадіонів 

(по 4 стадіони щороку)

Облаштування 3 плавальних басейнів (по 1 щороку)

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	 За даними МОЗ затрати на організацію залученості населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом на 90% економлять, у майбутньому, витрати на заходи охорону здоров’я

	
	соціальний вплив
	Зменшення, у майбутньому, обсягів соціальних витрат на пенсії за лікарняними листками та інвалідністю

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво та облаштування спортивних мультифункційних стадіонів, а також плавальних басейнів, належне їх обладнання та використання за призначенням.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	25 000


	28 000


	30 000


	83 000

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	· Управління фізичної культури та спорту ЛОДА,

· Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”,

· місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,

· фірми-постачальники синтетичного покриття, тренажерного та іншого обладнання.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Облаштування джерел мінеральної води «Содова» та «Нафтуся» в с.Розлуч Турківського району

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збереження унікальних джерел мінеральної води «Содова» та «Нафтуся», ліквідація наслідків антропогенного впливу на них, шляхом облаштування території. 

Забезпечення комфортних умов для відпочинку і оздоровлення мешканців Турківщини та гостей. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Турківський район, Львівської області

 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Всі жителі району - 49,2 тис., в т.ч. 28,0 тис. працездатного населення ; 8,6 тис. соціально-незахищених сімей

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	З кожним днем зростає проблема людства у воді, а мінеральна джерельна гірська вода - це не тільки життя, а й здоров`я. «Жива вода» – так говорять про цілющі гірські джерела, що дарують міцне здоров'я. Біля багатьох з них виросли відомі курорти. Але існують і чудотворні водойми про силу яких знають далеко не всі. А ті, які ще збереглись на сьогодні потрібно зберігати та відновлювати. Так і джерела мінеральних вод «Содова» та «Нафтуся» в с.Розлуч Турківського району. 
Село Розлуч Турківського району багатий на мінеральні води завдяки своєму географічному положенню у екологічно чистій зоні Східних Карпат. Проведені у 1978-79 рр. Одеським науково-дослідним інститутом комплексні дослідження мінеральних вод Турківщини під керівництвом кандидата медичних наук М.А.Олексієнка підтвердили лікувальні властивості джерела мінеральної води «Содова». як гідрокарбонатно натрієвої води середньої мінералізації (12,0-12,9 г/дм3) без специфічних компонентів і властивостей.

Мінеральні води «Содова» та «Нафтуся» є важливим джерелом корисних речовин для організму. Вони показана при захворюваннях кишково-травного тракту, так і як столовий напій. До джерел щоденно приходить велика кількість туристів та місцевого населення. Але існує проблема щодо комфортності підходу до джерел та набирання води враховуючи гірську місцевість Карпат. У зв`язку із зміною кліматичних умов, внаслідок активного антропогенного навантаження в гірських умовах пам’ятки природи постійно руйнуються і джерела зникають.
Тому є потреба в облаштуванні даних джерел, зокрема виконанні робіт для пониження рівня води, встановленні альтанок для відпочинку та проведення дозвілля, благоустрою та озелененню території. 

Реалізація заходів проекту матиме важливий вплив на зростання туристичної привабливості району, сприятиме притоку туристів та оздоровленню населення, збереженню унікальних водних ресурсів України.

Джерело мінеральної води «Содова» є гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- покращення екологічного стану гідрологічних пам’яток природи - джерел мінеральної води «Содова» та «Нафтуся»

- створення комфортних умов для відпочинку та відповідність санітарним вимогам

- покращення туристичної привабливості Турківщини

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення надходжень до бюджету за рахунок зростання туристичної привабливості району та притоку туристів.

	
	соціальний вплив
	створення комфортних умов для відпочинку і оздоровлення мешканців Турківщини та гостей.

	
	екологічний вплив
	покращення екологічного стану джерел мінеральної води «Содова» та «Нафтуся» та збереженню унікальних водних ресурсів України.

	8
	Основні заходи проєкту
	виконання робіт з облаштування джерел мінеральної води «Содова» та «Нафтуся», благоустрій та озеленення території

забезпечення санітарних умов для відпочинку та оздоровлення

розвиток естетичного ставлення до довкілля, пам`яток природи

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація, Турківська районна рада, Турківська районна державна адміністрація, інвестори

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розвиток туристичної інфраструктури Турківщини шляхом створення етно-фольк-центрів бойківської культури

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.2. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	- використання наявних та потенційних можливостей для розвитку туризму і рекреації;
- розвиток транскордонного співробітництва у сфері туризму та культури;
- сприяння росту туристичної активності населення району;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну галузь Турківщини

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Турківський район, Львівської області

 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Всі жителі району - 49,2 тис., в т.ч. 28,0 тис. працездатного населення ; 8,6 тис. соціально-незахищених сімей

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Соціально-економічні показники життєвого рівня населення Турківського району за останні 10 років свідчать, що район має ознаки депресивності. Всі населені пункти району мають статус гірських населених пунктів. На Турківщині велика кількість незайнятого населення : з 28 тис.чол. працездатного населення фактично працюють 6,0 тис.чол. 

Усе це значно ускладнює забезпечення громадянами соціально-культурних потреб: охорони здоров’я, навчання та виховання дітей, задоволення особистих, культурних, інформаційних потреб.

У скрутному становищі опинились сільські жителі району, які мають низькі доходи через збитковість сільськогосподарського виробництва на гірських територіях.

Одним із головних напрямків поліпшення економічного становища району є розвиток туризму.

Турківщина має добрі можливості для занять туризмом – це і вигідне економіко-географічне положення: межує з Польщею, поруч кордон з Словаччиною; на території району є найвища вершина Львівщини - гора Пікуй, беруть початок річки Дністер, Сян, протікає головна водна артерія - річка Стрий; а також є добрі лікувально-оздоровчі можливості (мінеральні джерела в с. Розлуч, с. Івашківці та цілюще повітря). 

На території району мешкає етнографічна група Карпатських українців-бойки. В місті Турка проходять Всесвітні Бойківські фестини (фестиваль), що збирають бойків з усіх куточків світу.

Крім цього, в селі Яворів Турківського району збудовано Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України, який має статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки, що дозволить зробити цей комплекс доступнішим і для європейської спільноти та розкриє інвестиційний потенціал навколишніх територій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Реконструйовано приміщення п’яти народних домів із створенням комунікацій

2. Розроблено схему туристичного маршруту «Пізнання етно-культури бойківського краю»

3.  Позначено 7 об’єктів по маршруту (джерело мінеральних вод с.Розлуч, етно-фольк центри, гостинний двір сиру , пам’ятки архітектури включені до списку ЮНЕСКО)

4. Створено інтернет-сторінку Туристичний маршрут «Пізнання етно-культури бойківського краю» з історичними довідками по об’єктах маршруту та можливістю реєстрації на екскурсійний тур даним маршрутом 

5. Виготовлено промоційні матеріали (мапи, брошури)

6. Забезпечено виготовлення сувенірної продукції

7. Забезпечено розвиток туристичного, культурно-пізнавального, екологічного та сільського туризму;

8. Забезпечено збереження культурної спадщини Бойківщини.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшено надходження до бюджету за рахунок зростання туристичної привабливості району та притоку туристів

	
	соціальний вплив
	Зменшення обсягів соціальних виплат, зменшення кількості безробітних

	
	екологічний вплив
	Забезпечено розвиток транскордонного, культурно-пізнавального, екологічного та сільського туризму



	8
	Основні заходи проєкту
	1. Створення етно-фольк-центрів на базі існуючих народних домів.

2. Розроблення та ознакування туристичного маршруту «Пізнання етно-культури бойківського краю»

3. Розвиток сфери обслуговування та виготовлення маркетингової продукції 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	5000,0
	5000,0
	
	10000,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	5000,0
	5000,0
	
	10000,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація, Турківська районна рада, Турківська районна державна адміністрація, інвестори

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Розробка проекту відродження Бориславського озокеритового родовища з метою використання озокериту в лікувальній практиці та промисловості

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення, туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації

	3
	Мета та завдання проєкту
	Забезпечення відновлення видобутку озокериту з метою удосконалення існуючих та знаходження нових напрямків використання озокериту в медицині та промисловості

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Площі Бориславського озокеритового родовища Львівської області, населення м.Борислава

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Створення додаткових робочих місць безпосередньо при будівництві та експлуатації шахти та при використанні у медицині та промисловому виробництві

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відновлення видобутку озокериту шляхом будівництва нової шахти

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Виробництво унікальної озокеритової продукції.

Розширення застосування озокерито- лікування в реабілітаційній медицині та промисловості 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів і державного фонду соціального страхування до 5 млн грн. на рік 

	
	соціальний вплив
	Зменшення депресивності м.Борислава

	
	екологічний вплив
	 Буде впроваджено екологічно чисті технологічні виробництва

	8
	Основні заходи проєкту
	Геологічні роботи з уточнення запасів озокериту. Розроблення проектної документації для будівництва шахти 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	 2,5 млн грн


	2,5 млн

грн


	
	 5 млн грн



	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Розробники проекту: «Західукргеологія», ДП «Львівдіпронафтохім», НУ «Львівська політехніка»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Бориславський озокерит видобувався ще з 19-го століття і використовувався як в медицині, так і в промисловості як ізолюючий матеріал. 

Шахта з видобутку унікального озокериту знаходилася в експлуатації майже сто років і на сьогодні морально та фізично застаріла.

Відновлення видобутку озокериту можливо лише завдяки будівництву нової шахти з використанням сучасних технологій.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Історична спадщина села Муроване

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Збереження природничої та історико-культурної спадщини;



	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проєкту 

Збереження історичної спадщини села Мурованого щляхом створення туристичних атракцій за допомогою соціального кооперативу »Замок Герберта»

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт реалізується на території села Мурованого, але вплив його буде не тільки на Львівщину, але і на Україну та міжнародну Європейську спільноту.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільова група проекту

- діти с. Муроване віком 10 – 14 років(80 осіб)

- молодь с. Муроване віком 14-28 років(50 осіб)

- дорослі віком 25 -65+(130 осіб)

Кількість населення, яка буде отримувачем вигод проект:

- діти у віці 8 – 14 років (300 осіб)

- молодь у віці 14 - 28 років (500 осіб), 

- дорослі у віці 18 - 65 років (500 осіб)

Кількість дівчат і жінок в проєкті – 50%

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Територія села Мурованого має багатовікову історію із занедбаним парком, зруйнованим замком Герберта, древніми липами, які похилилися і все це несе смуток і негатив для мешканців громади. Але водночас це є потужний ресурс для творення туристичного продукту, культурної атракції, інструментом в національно патріотичному вихованні молоді. Проект передбачає впорядкування парку та липової алеї, розробку документації території замку Герберта для безпечного доступу до стін та переміщення по території. Після впорядкування, ці території стануть місцем фестивалів, святкових дійств, реконструкції історичних подій тощо. Одночасно будуть проводитися навчання школярів та молоді роботі із туристами, виготовлення сувенірів, організації культурних акцій, концертів в стилі історичної автентики тощо. Проект змінить стан об’єктів, відкриє пам’ятки туристам, змінить світогляд мешканців, мобілізує їх до дій. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати:

- створено 1 соціальний кооператив «Золота липа»

- впорядковано територію парку Герберта

- впорядковано липову алею із заміною трухлявих дерев

- проведено 3-и фестивалі «Золота липа»

- створено 1 туристичний атракцій ний продукт «Замок Герберта»

- створено 4 постійних робочих місця і 10 на сезонні роботи

- навчено 5 фахівців туристично атракційно спрямування робіт

- зменшено виїзд молоді із села на 7%

Збільшено надходження в бюджет села Мурованого

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Дотаційне село навчиться наповнювати бюджет громади, зменшаться соціальні виплати по безробіттю, стоверено нові робочі місця

	
	соціальний вплив
	Проект має позитивний вплив на громаду, відновлення історичної спадщини сприяє національній свідомості і гордості, - є основою для створення туристичного об’єкта, популяризує місцевість, залучає туристів. Липова алея із некомфортної зони стане атракцій ним об’єктом. Дані заходи є позитивним прикладом для мешканців у вирішенні проблем. Фестивалі. туристичні групи розширять сферу комунікації із партнерами в т.ч. і з європейських країн, створюють спільні туристичні продукти Соціальний кооператив навчить створювати продукти із доданою вартістю..

	
	екологічний вплив
	Липова алея старіє і дерева починають нести загрозу, обстеження і дбайлива заміна дерев сприятиме збереженню природи і одночасно усуне небезпеку. Всі заходи, які будуть проводитися на означених об’єктах будуть проводитися із збереженням довкілля

	8
	Основні заходи проєкту
	Заходи:

- відновлення території парку Герберта

- встановлення огорожі навкруг парку

- виготовлення та встановлення лав, знаків

- обстеження стану дерев липової алеї

- впорядкування липової алеї(чистка, зрізка і викорчування трухлявих дерев, посадка садженців)

- мощення бруківки алеї 

- обстеження та виготовлення документації замку Герберта як об’єкта туристичної атракції

- підготовка та проведення щорічного фестивалю «Золота липа»

- створення соціального кооперативу «Золота липа»

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	500,00
	1000,00
	2000,00
	3500,00

	
	обласний бюджет
	200.00
	500,00
	500,00
	1200,00

	
	бюджет громади
	-
	100,00
	200,00
	300,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200,00
	500,00
	1000,00
	1700,00

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	До реалізації проекту громада села Мурованого на території, якого реалізується проєкт залучає Львівську обласну державну адміністрацію і її структурні підрозділи, Львівську обласну раду, СтароСамбірську районну державну адміністрацію, СтароСамбірську районну раду, профільні навчальні заклади, громадські організації 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Cтворення комплексного музею під відкритим небом на основі Підгорецько-Пліснеських територій.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону

2.2. Розвиток людського капіталу

2.3. Освічені громади

3.3.5. Забезпечення доступу до якісних культурних послуг усіх верств населення

4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій

5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є збереження історико-культурної спадщини України (Підгорецький архітектурний ансамбль та Пліснеський археологічний комплекс) та її сучасне використання в інтересах соціально-економічного розвитку регіону

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проєкт має здійснюватися у Бродівському районі Львівської області і матиме максимальний вплив на громаду села Підгірці та Львівської області в цілому

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільова група проекту – всі групи населення від молодшого шкільного віку

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Підгорецько-Пліснеські території включають у себе численні пам’ятки історії, архітектури та археології. Серед них – давньоруське городище «Давній Пліснеськ», на основі якого сьогодні існує Історико-культурний заповідник та Підгорецький архітектурний ансамбль: палац, парки ХУІІ-ХУІІІст., гетьманський заїзд ХУІІІст., костел-ротонда ХУІІІст. (сьогодні діюча церква), кладовище біля фундаментів згорілої дерев’яної церкви, історичні території села в нижній (з існуючою мурованою церквою поч. ХХ ст.) та верхній його частині, гора Манич, історичні кладовища села та сформовані продовж віків промислові зони: цегельня, броварня та ін. Неповторність пам’яток в їх автентичності, культурна цінність повинна бути захищена, охоронні зони пам’яток і ландшафту мають мати пріоритетне значення в процесі ознакування територій для перспективи розвитку туристичної індустрії. Музей під відкритим небом - це нова форма збереження і сучасного використання територій з поетапним освоєнням зон: пам’ятко- і природно-охоронних, туристичної інфраструктури, перспективного розвитку тетриторії села і т.п. Село Підгірці зможе перетворитися у великий культурно-освітній центр. Створення музею під відкритим небом на основі Підгорецько-Пліснеського пам'яткового комплексу має велике економічне та культурне значення як для громади села, так і для регіону в цілому. Музей може стати чудовим місцем для працевлаштування. А розташування поруч двох пам'яткових об'єктів дозволить підвищити популярність обох, а також полегшить та зробить економічно вигіднішим облаштування закладів обслуговування, що об'єднуватимуть два музеї в один заклад. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	-створено музей під відкритим небом на основі Підгорецького архітектурного ансамблю та Пліснеського археологічного комплексу

-підвищено інвестиційну привабливість та міжнародну промоцію регіону

-підвищено туристичну привабливість Бродівськогорайону і Львівської області в цілому

-збільшено чисельність зайнятого населення села Підгірціта прилеглих територій

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	20-25 тис грн. 

	
	соціальний вплив
	-підвищення освітньо-культурного рівня населення

-зменшення кількості безробітних

	
	екологічний вплив
	-збереження цінних природних територій та об’єктів Вороняцького ландшафту

	8
	Основні заходи проєкту
	-детальне вивчення пам’яток і території на основі камеральних та натурних досліджень;

-вибір типу і концепції музею;

-визначення необхідного комплексу охоронно-реставраційних робіт;

-розробка проекту архітектурно-просторової організації;

-визначення методів та засобів просторового рішення і планування музею;

-публічне обговорення попереднього проекту архітектурно-просторової організації;

-внесення корективів;

-розробка робочої проектної документації;

-створення музею під відкритим небом.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 рр.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	690 тис грн.
	690 тис. грн.
	690 тис. грн.
	2 070 тис. грн.

	
	обласний бюджет
	460 тис. грн.
	460 тис. грн.
	460 тис. грн.
	1 380 тис. грн.

	
	бюджет громади
	230 000 грн.
	230 тис. грн.
	230 тис. грн.
	690 тис. грн.

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	920 тис. грн
	920 тис грн
	920 тис. грн
	2 760 тис. грн.

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	-НУ «Львівська політехніка»

-ГО «Шолом Підгірці»

- приватні фонди

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Пліснеське городище зараз є історико-культурним заповідником.

Території містять численні пам'ятки і в ході робіт можуть бути виявлені нові об'єкти, які потребуватимуть глибшого дослідження.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення туристичного центру та хостелу будівлі в селі Вижняни біля Народного дому.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Проект відповідає стратегічній цілі розвитку Львівської області: туристична привабливість

5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації

	3
	Мета та завдання проєкту
	Цілі:

Покращення туристичної привабливості Заставнянської сільської ради; 

Створення комфортних умов для життя туристів і гостей;

Популяризація активного способу життя та розвитку сфери туризму;

Збереження пам’ятки архітектури місцевого значення; Розвиток локального велотуризму та пішохідного туризму; Популяризація історичної та культурної спадщини Заставнянської сільської ради.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект спрямований на розвиток туристичної інфраструктури Заставнянської сільської ради. Проблема
відсутності
туристичної інфраструктури зумовлює депресивність території Заставнянської сільської ради в плані туризму. Проєкт розвитковий та з часом охопить територію Львівської області, адже локальний туризм нині дуже популярний. Окрім того, розвиток туристичного центру та популяризація туристичних локацій громади (Костел Святого Миколая ХІУ століття, Костел в селі Розворяни, Садиба Польських магнатів в селі Журавники, Унікальна Деревיяна церква у місті Глиняни ХУІІ століття, Могила «Польським Орлятам» в селі Задвірיя, Поховання Польських сенаторів у селі Заставне), зумовлять притік туристів не тільки з України, а й із Польщі. Приваблять велотуристів та туристів, які займаються пішохідним туризмом.

	5
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Реалізація проект передбачає будівництво туристичного центру та хостелу для туристів неподалік автошляху Т1425 з метою розвитку Заставнянської сільської ради. Проект передбачає відкриття в цих приміщеннях туристичного центру, а також хостелу для туристів. Через відсутність хостелу туристи змушені винаймати приватне житло, або ж їхати до Львова.

	6
	Очікувані результати
	Реклама туристичних послуг та широке інформування громадськості зумовить притік туристів;

Туристи матимуть можливість отримувати якісні туристичні послуги;

- У громаді з’являться нові робочі місця;

Відбудеться ревіталізація архітектурної пам’ятки місцевого значення;

Туристи з Польщі, Німеччини (вони часто приїжджають на територію Заставнянської сільської ради) матимуть можливість зупинитися на території громади, а не їхати до Львова.

Результатом цього проекту передбачається активізація життя Заставнянської сільської ради, збільшення привабливості території, розбудова сільської інфраструктури, збільшення бюджетних надходжень.

	7
	Ключові
заходи

проекту
	· Виготовлення проектно-кошторисної документації , проведення її експертизи;

· Проведення тендеру;

· Капітальне будівництво туристичного центру і хостелу.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	
	
	

	9
	Період здійснення:
	2021- 2023 роки

	10
	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	в т.ч.
	
	2 000
	1 000
	1 000
	4 000

	
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проекту
	ДФРР, Львівська обласна рада, Заставнянська сільська рада, міжнародні й українські донорські фонди, приватні інвестори.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Пам’ятки архітектури Львівщини як стратегічні туристичні магніти

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5. Туристична привабливість;

5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є ефективне використання

культурно-історичного потенціалу регіону, відродження пам’яток архітектури шляхом реставрації, будівництва та консервування визначних туристичних об’єктів, що сприятиме зростанню туристичних потоків.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діяльність проєкту поширюється на території Золочівського, Сокальського, Пустомитівського, Перемишлянського, Мостиського, Бродівського, Самбірського та Дрогобицького районів Львівської області.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачами вигод стануть активні мандрівники, любителі історичних локацій, загалом туристи, які здійснюють подорожі до Львівської області. Також місцеві жителі, які проживають на даних територіях.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Львівська область є найбільшим туристично-відпочинковим та курортним регіоном Західної України. Зі своєю історико-культурною спадщиною Львівщина входить до трійки найпривабливіших туристичних територій України. Зараз на державному обліку перебуває 8440 пам’яток архітектури, історії та археології, з них 816 національного значення. Проте більшість з них знаходиться в занедбаному стані та стоїть на межі руйнації. Сьогодні вони слугують туристичними магнітами, що привертають велику увагу іноземних та вітчизняних туристів. З метою збільшення туристичних потоків та збереження унікальних пам’яток архітектури слід відновити стратегічно важливі для області об’єкти:

1. Поморянський замок – пам’ятка історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського району;

2. Тартаківський палац – пам’ятка архітектури національного значення;

3. Старосільський замок – пам’ятка архітектури XV – XVII ст.;

4. Костел Св.Марка – пам’ятки архітектури національного значення (1688-1693 рр.);

5. Церква Св. Миколая (1653 р.) – пам’ятка архітектури національного значення;

6. Палац Страхоцьких - пам’ятка архітектури ХІХ ст.;

7. Відродження дерев’яних храмів Мостищини;

8. Палац Марса 18 ст. м. Судова Вишня;

9. Бродівський замок - реставрація бастіонів та казематів;

10. Народний дім - пам’ятка архітектури місцевого значення 1904р. в м. Самборі;

11. Палацу (музей «Дрогобиччина») - пам’ятка архітектури місцевого значення ох. № 707-М.

З кожним роком дані об’єкти все більше руйнують дощі, пориви вітру. Проєкт надасть змогу відновити вищезаначені пам’ятки архітектури, залучити нові туристичні потоки до боласті, створити нові робочі місця та привернути увагу інвесторів. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реставрація даних об’єктів започаткує новий приплив доходів в сімейні та місцевий бюджети, зросте кількість туристів з сусідніх регіонів, закордонних держав, які межують з Україною, очікується залучення інвестицій та нові можливості для розвитку інфраструктури в Золочівському, Сокальськомку, Пустомитівському, Перемишлянському, Мостиському, Бродівському, Самбірському та Дрогобицькому районів Львівської області. Очікується збільшення робочих місць серед місцевого населення та прилеглих населених пунктів. Навколо даних об’єктів з’явиться можливість розвивати інші виду туризму (створення нових туристичних маршрутів (піших, велосипедних, кінних), організація тематичних подій, фестивалів, розвиток гастрономічного туризму. Це дасть змогу сформувати комплексний новий туристичних продукт для підвищення туристичної привабливості регіону в цілому. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Покращення умов для подорожей до історичних

локацій, пам’яток архітектури, збільшення надходжень від туристичного збору за рахунок нових туристичних потоків, надходження до сімейних та місцевих бюджетів, поштовх у розвитку інфраструктури Львівської області.

	
	соціальний вплив
	Відновлення пам’яток архітектури матиме позитивний соціальний вплив на якість життя місцевих, збільшення кількості робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури. 

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення водойм та природніх локацій навколо туристичних об’єктів

	8
	Основні заходи проєкту
	В ході реалізації проєкту передбачено здійснити поступове відновлення визначних для Львівської області пам’яток архітектури. Проєкт передбачає можливість поетапного відновлення кожного із зазначених об’єктів, а саме:

1. Поморянський замок – пам’ятка історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського району;

2. Тартаківський палац – пам’ятка архітектури національного значення;

3. Старосільський замок – пам’ятка архітектури XV – XVII ст.;

4. Костел Св.Марка – пам’ятки архітектури національного значення (1688-1693 рр.);

5. Церква Св. Миколая (1653 р.) – пам’ятка архітектури національного значення;

6. Палац Страхоцьких - пам’ятка архітектури ХІХ ст.;

7. Відродження дерев’яних храмів Мостищини;

8. Палац Марса 18 ст. м. Судова Вишня;

9. Бродівський замок - реставрація бастіонів та казематів;

10. Народний дім - пам’ятка архітектури місцевого значення 1904р. в м. Самборі;

11. Палац (музей «Дрогобиччина») - пам’ятка архітектури місцевого значення ох. № 707-М.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2027 роки 

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	63500,0 
	80800,0
	72000,0 
	216 300,0

	
	обласний бюджет
	16150,0
	12150,0
	8500,0
	36800,0

	
	бюджет громади
	9426,27
	9150,0
	6650,0
	25 226,27

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	3250,0
	3150,0
	2000,0
	8400,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, представники експертного та туристичного бізнес середовища, представники Золочівського, Сокальського, Пустомитівського, Перемишлянського, Мостиського, Бродівського, Самбірського та Дрогобицького районів Львівської області.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реставрація Поморянського замку

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації



	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є:

1. Виведення споруди з аварійного стану;

2. Відновлення замку для подальшого зростання туристичних потоків;

3. Забезпечення ефективного використання культурно-історичного потенціалу регіону.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діяльність проєкту поширюється на територію села Поморяни, Золочівського району, Львівської області.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачами вигод стануть активні мандрівники, любителі історичних локацій, загалом туристи, які здійснюють подорожі до Поморянського замку та Золочівського району. Також місцеві жителі, які проживають на території села.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Поморянський замок — пам'ятка історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського району Львівської області. Після багатьох перебудов і довгого періоду занепаду він втратив свій первісний вигляд і перебуває в аварійному стані. Збереглися два двоповерхові крила, східне із круглою вежею та південне з галереєю. З кожним роком будівлю замку все більше руйнують дощі та пориви вітру. Стан замку напівзруйнований тому потребує негайного відновлення. Проєкт надасть змогу відновлення будівлі, залучення нових потоків туристів та інвестицій на регіон його розміщення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Завдяки проєкту очікується реставрація замку та залучення нових інвестицій на даний регіон. Відновлення замку започаткує новий приплив доходів в місцевий бюджет, зросте кількість туристів з сусідніх регіонів, закордонних держав, які межують з Україною, очікується залучення інвестицій та нові можливості для розвитку інфраструктури Золочівського району. Для місцевих жителів з’явиться можливість взяти участь у відновленні замку. Таким чином можуть з’явитись нові робочі місця для мешканців села Поморяни та близьких до нього населених пунктів. Для жителів буде можливість працювати у складі персоналу замку, доглядаючи за його станом.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Покращення умов для подорожі до цієї історичної пам’ятки дасть змогу притягнути більшу кількість туристів, які приноситимуть надходження до місцевого бюджету, водночас це дасть поштовх у розвиток інфраструктури даного регіону.

	
	соціальний вплив
	Відновлення Поморянського замку матиме позитивний соціальний вплив. Проєкт розробляється для ознайомлення туристів з історією замку. Також, реалізація проєкту матиме вплив на життя місцевих жителів, які зможуть дізнатись детальнішу інформацію про створення замку, історію села в період XVI ст., звичаї та традиції цього краю. 

	
	екологічний вплив
	Проєкт матиме позитивний екологічний вплив на дану територію, оскільки тут будуть проводитись роботи по очищенню замку та прилеглих до нього територій від сміття та завалів, які тут знаходяться.

	8
	Основні заходи проєкту
	В ході реалізації проєкту передбачено: 

1. Реставрація Поморянського замку;

2. Розвиток інфраструктури регіону;

3. Надання робочих місць для місцевих жителів;

4. Встановлення інформаційної зони для туристів;

5. Встановлення урн для сміття, будівництво місць подачі питної води для відпочиваючих, встановлення освітлення;

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2027 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	4 млн грн
	4 млн грн
	-
	8 млн грн

	
	обласний бюджет
	500 тис грн
	500 тис грн
	-
	1 млн грн

	
	бюджет громади
	150 тис грн
	150 тис грн
	-
	300 тис грн

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	· Львівська обласна державна адміністрація – фінансування та реалізація проєкту;

· ОТГ Львівської області – часткове дофінсування.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Туристичні кемпінги – локації для відпочинку активних мандрівників»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5. Туристична привабливість

5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації



	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є створення нових локацій для відпочинку для любителів мандрівок природніми та еко-локаціями шляхом будівництва відповідної інфраструктури на перетині основних шляхів активного та екологічного туризму.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діяльність проєкту поширюється на території Сколівського, Турківського, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачами вигод стануть активні мандрівники, любителі відпочинку на природніх локаціях та загалом туристи, які здійснюють подорожі до Львівської області. В середньому на рік туристичними кемпінгами користуватимуться понад 100 000 туристів з сусідніх регіонів України та ближніх іноземних країн. 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Кожного року активний відпочинок набирає все більше обертів і бажаючих відвідати мальовничі природні та еко-локації стає все більше. Львівська область надзвичайно багата на чарівну природу, яка завжди була особливою гордістю Україна. Найціннішими об’єктами природно-заповідного фонду є Національний природний парк «Сколівські Бескиди», Яворівський Національний природний парк, Національний природний парк «Північне Поділля», Національний природний парк «Бойківщина», Державний природний заповідник «Розточчя». Ці локації притаманні для активного, здорового та екологічного відпочинку, де можна здійснити мандрівки промаркованими шляхами від 1 до 3 днів. Проте існує проблема щодо відсутності облаштованих локацій для тимчасового розміщення в наметах, з відповідною інфраструктурою (урни для сміття, санітарна зона туристичні притулки- місце для ночівлі при поганих погодних умовах, тощо). Одним з пропонованих таких локацій є місце в межах Національного природнього парку Сколівські бескиди (біля водоспаду Кам’янка та «Журавлиного» озера)

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збудовані туристичні кемпінги дадуть змогу приймати близько 100 000 туристів на рік та в майбутньому додати кількісний приріст відпочиваючих. Також це підвищить безпеку відпочиваючих та збереже ліси від пожеж, що можуть трапитись від розведення вогнищ в недозволених місцях та дасть змогу зберегти природні локації від засмічення. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Покращення умов для подорожей природніми локаціями дасть змогу притягнути більшу кількість туристів, які приноситимуть надходження до місцевих бюджетів, водночас це дасть поштовх у розвитку зеленого та агро туризму. 

	
	соціальний вплив
	· 

	
	екологічний вплив
	Туристичні кемпінги з розвинутою інфраструктурою дадуть змогу зменшити кількість викидів сміття в природніх та еко-локаціях, а також збережуть ліси від випадкових лісових пожеж, що раптом трапляються від розпалу вогнищ в непередбачених для цього локаціях.

	8
	Основні заходи проєкту
	В ході реалізації проєкту передбачено:

6. Будівництво паркінгу для транспорту;

7. Встановлення санітарної зони для відпочиваючих;

8. Встановлення урн для сміття;

9. Відведення зони для встановлення наметів;

10. Будівництво місць подачі питної води для відпочиваючих;

11. Встановлення освітлення;

12. Будівництво еко-альтанок для відпочинку туристів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	4 млн грн
	4 млн грн
	-
	8 млн грн

	
	обласний бюджет
	500 тис грн
	500 тис грн
	-
	1 млн грн

	
	бюджет громади
	150 тис грн
	150 тис грн
	-
	300 тис грн

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	· Львівська обласна державна адміністрація – фінансування та реалізація проєкту;

· ОТГ Львівської області – часткове дофінсування;

· Гірська оперативно-рятувальна служба – реалізація проєкту.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	-


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Немирів – відновлення та розвиток курорту з унікальними природніми ресурсами 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль – Туристична привабливість.

5.1.1. Розбудова санаторно-курортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури; 

	3
	Мета та завдання проєкту 


	 Розбудова та відновлення найстарішого Українського курорту «Немирів» із його унікальними природними лікувальними факторами, створення привабливих реабілітаційних територій для медичного туризму, навчально-практичної бази медичних працівників, реабілітація військовослужбовців, громадян України та іноземних туристів, впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих технологій для лікування та ведення господарства з метою збереження природних територій. Оголошення курорту курортом державного значення.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область, Яворівський район.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Буде створено більше 200 нових робочих місць у санаторії та розрахунково більше 100 робочих місць інфраструктури обслуговування. Одночасно зможуть оздоровлюватись близько 300 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 
	Курорт «Немирів» є єдиним в Україні та Європі з найвищою за вмістом сірки та найкращою за якістю води для ефективного лікування захворювань опорно-рухового апарату, хвороб шкіри, нервової системи, серцево-судинної системи, післяопікових хвороб.

Особовий склад Держприкордонслужби який прийняв участь в АТО та продовжує нести службу в зоні ООС, що потребує лікування та реабілітації, налічує більше 40 тис. осіб, ще близько 15 тис. осіб ветеранів відомства які достойно відслужили вийшли в запас та теж потребують оздоровлення, а також і пересічні громадян України.

Близькість розташування до кордону робить курорт привабливим для іноземних громадян що дасть змогу залучити іноземний капітал до розвитку території.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту 


	Розбудова та відновлення найстарішого Українського курорту «Немирів» із його унікальними природними лікувальними факторами дасть змогу створити 200 нових робочих місць та щорічно оздоровлювати 3000 осіб з числа військовослужбовців, пересічних громадян України та іноземних туристів. А також розвине прилеглу територію та інфраструктуру та дасть змогу наповнювати місцеві бюджети.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Створення нових робочих місць (понад 
200 осіб), що піднімить зайнятість населення, також підуть нові надходження до місцевого бюджету від сплати податків суб’єктами, що здійснюють туроператорську діяльність, туристичного збору відпочиваючих та послуг санаторію, що прийматиме пацієнтів/туристів на оздоровлення.

	
	соціальний вплив 


	У разі реалізації проекту буде зменшено кількість безробітних, зменшиться обсяг соціальних виплат, збільшаться надходження доходів у місцеву інфраструктуру. Також це дасть змогу приймати на лікування та оздоровлення військовослужбовців, що зазнали поранень під час бойових дій на окупованих територіях Донбасу.

	
	екологічний вплив


	Впровадження нових технологій створить умови для зберігання природних ресурсів а саме родовища сульфідних вод.

	8
	Основні заходи проєкту
	Розробка проектів щодо вирішення питань:

1. енергозбереження (так звані «замкнуті цикли» виробництва), а саме використання теплової енергії використаної для ванн сульфідної води, використання сонячної енергії (як джерела для підігріву води та електрозабезпечення), дасть можливість запровадити новітні технології, зменшити викиди у атмосферу шкідливих речовин; 

2. відновлення інфраструктури (корпусів та вілл Санаторію Немирів); 

3. створення в Немирівському заповідному урочищі рекреаційних зон, екологічних стежок, будівництво велодоріжок та пікнік локацій з відповідною інфраструктурою;

4. оголошення курорту курортом державного значення;

5. здійснення промоційних заходів із популяризації санаторно-курортного комплексу «Немирів» .

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	15 млн грн
	10 млн грн
	5 млн грн
	30 млн грн

	
	обласний бюджет
	1 млн грн
	500 тис грн.
	500 тис грн.
	2 млн грн

	
	бюджет громади
	500 тис грн
	500 тис грн
	500 тис грн
	1,5 млн грн

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	2 млн грн
	1 млн. грн
	1 млн. грн
	4 млн грн

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Інклюзивний туризм в дії: активні мандри для осіб з інвалідністю»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль – 5. туристична привабливість, 5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації

	3
	Мета та завдання проєкту
	Загальна ідея проєкту – забезпечення права на доступ до туристичних послуг для людей з інвалідністю на території Львівської області.

Проектом передбачено широкомасштабну діяльність на території Львівської області, спрямовану на внесення змін як до нормативної бази, так і до системи підготовки фахівців туристичної сфери, а також облаштування туристичних об’єктів належною інфраструктурою.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діяльність проєкту поширюється на всю територію Львівської області. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	На сьогодні в Україні проживає близько 2,5 мільйона осіб з інвалідністю, для яких надзвичайно обмежений доступ до послуг в туристичній сфері через непідготовленість як власне інфраструктури, так і обслуговуючого персоналу до надання якісних послуг для цієї категорії споживачів. На жаль, з кожним днем ця цифра зростає, лише впродовж останніх років внаслідок військового конфлікту на Сході країни тисячі осіб отримали інвалідність, серед яких більшість це молоді люди віком до 30 років. У разі покращення якості надання послуг для осіб з інвалідністю у сфері туризму на території Львівської області зросте кількість туристичних потоків внутрішнього туризму. Також це дасть поштовх у розвитку в’їзного туризму, адже це дасть змогу позиціонувати себе як дестинацію доступну для осіб з інвалідністю. 

Також отримувачами вигод стануть представники закладів розміщення, заклади харчування, музеї, Національні природні парки та інші надавачі туристичних послуг.

Фінальними бенефіціарами проєкту стануть Львівська обласна державна адміністрація та ОТГ Львівської області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Основною проблемою на яку спрямований проєкт є недосконалість державної політики в сфері туризму. Справа в тому, що на даний момент на державному рівні відсутня програма розвитку туризму для осіб з інвалідністю. Також відсутні стандарти категоризації готелів, які б включали не тільки елементи обов’язкової архітектурної доступності, але й необхідний мінімум знань та навиків персоналу щодо надання послуг для осіб з різною нозологією інвалідності. Також більшість туристичних об’єктів не мають належно облаштованої інфраструктури для прийому туристів з інвалідністю.

Якщо б вдалось покращити декілька вище перерахованих показників, тоді б не виникали б такі прикрі ситуації, коли осіб з інвалідністю просто виганяють з ресторанів, клубів та інших відпочинкових закладів, не мають змоги надати послуги у закладах з тимчасового розміщення, відвідати пам’ятки архітектури, музейні комплекси, тощо, прослухати або прочитати інформацію про видатних історичних постатей.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Облаштовані туристичні об’єкти відповідними пандусами для під’їзду осіб з інвалідністю на візках, звуковими сигналами/голосовою інформацією, встановлені таблички із шрифтом Брайля для незрячих осіб, облаштовані санітарні зони для осіб з інвалідністю, тощо;

2. Розроблено єдиний туристичний продукт для осіб з інвалідністю з метою просування його на міжнародному та вітчизняному ринку;

3. Організовано понад 30 заходів із дозвілля для осіб з інвалідністю;

4.  Здійснено підготовку персоналу, що надають послуги у сфері туризму (10 000 осіб протягом 3 років);

5. Внесено зміни до нормативно-правових актів в частині врегулювання надання послуг та доступності осіб з інвалідністю.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Підвищення стандартів обслуговування в сфері туристичних послуг та їх адаптація для усіх категорій населення сприятиме збільшенню потоків національних та іноземних туристів, а відтак зростанню надходжень до місцевих та обласного бюджетів.

	
	соціальний вплив
	Проект передбачає покращення доступності до туристичних об’єктів для осіб з інвалідністю, підвищення стандартів та якості надання послуг в туристичній сфері для усіх категорій населення, підвищення кваліфікації працівників туристичної галузі та зростання туристичного потенціалу.

	
	екологічний вплив
	В проєкті відсутні екологічні показники.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Розвиток туристичної інфраструктури (Облаштування закладів з тимчасового розміщення, туристичних об’єктів, зон для активного відпочинку, закладів культури та пам’яток архітектури для людей з інвалідністю);

2. Розробка єдиного туристичного продукту для осіб з інвалідністю на території Львівської області (дорожня карта для подорожей осіб з інвалідністю);

3. Організація заходів для осіб з інвалідністю: активні мандри, тематичні події, тощо;

4. Навчання персоналу в галузі туризму з метою підвищення якості надання туристичних послуг для людей з інвалідністю.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2020-2023 роки.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 млн грн
	2.5 млн грн
	2.5 млн грн
	10 млн грн

	
	обласний бюджет
	1 млн грн
	700 тис грн
	700 тис грн
	2, 4 млн грн

	
	бюджет громади
	200 тис грн
	100 тис грн
	100 тис. грн
	400 тис грн

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	-
	-
	-
	-

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	· Львівська обласна державна адміністрація – часткове фінансування та реалізація проєкту

· ОТГ Львівської області – реалізація проєкту в частині облаштування туристичних об’єктів;

· Представники туристичного бізнесу – дотримання стандартів обслуговування, підвищення кваліфікації персоналу;

· ГО «On 3 wheels» - реалізація проєкту в частині навчання та організації заходів.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Пропозиції до внесення змін до ЗУ «Про туризм» в частині врегулювання питань щодо розвитку інклюзивного туризму на території України. Внесення змін до інших нормативно-правових актів в частині врегулювання надання послуг та доступності осіб з інвалідністю. 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Еко-хутір «Оселя Розточчя» - багатофункціональний рекреаційно-туристичний, екоосвітній та навчально-практичний осередок Яворівщини.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1. Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Створити багатофункціональний осередок рекреаційно-туристичного, екоосвітнього та навчально-практичного призначення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект буде реалізовано в українській частині транскордонної височини Розточчя, на території Біосферного резервату «Розточчя» (в Яворівському національному природному парку), результати дії проекту матимуть вплив на всю територію БР «Розточчя» і досвід можна буде використати для інших регіонів. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Головними цільовими групами проекту є відвідувачі Яворівського НПП (потенційно жителі Львівської області), сільські громади Українського Розточчя (у тому числі прилеглих до Яворівського НПП Івано-Франківської селищної ради та Лозинської сільської ради) та регіональні туроператори (близько 20 підприємств).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Покращення умов перебування відвідувачів багатофункціонального осередку та утримання тварин на його території. Забезпечення належного рівня надання туристично-рекреаційних та екоосвітніх послуг для відвідувачів Яворівського НПП та місцевих громад Українського Розточчя. 

Покращення доступності відвідувачів до території Еко-хутора «Оселя Розточчя» протягом цілого року з допомогою сезонного гужового транспорту. Урізноманітнення спектру туристично-рекреаційних та екоосвітніх заходів на території Еко-хутора «Оселя Розточчя» із залученням місцевих громад БР «Розточчя».

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Реконструйовані і відремонтовані старі об’єкти на території осередку (невід’ємна його частина), які мають важливе історико-культурне та господарське значення і будуть експонуватися відвідувачам

Встановлено додаткові об’єкти, яких бракувало для забезпечення повноцінного функціонування осередку
Впорядковано територію осередку відповідно до проекту і підготовлено для прийому відвідувачів
Осередок облаштовано необхідним обладнанням та інвентарем, елементами декору і малими архітектурними формами Забезпечено доступ відвідувачів до території Еко-хутора «Оселя Розточчя» протягом цілого року з допомогою сезонного гужового транспорту

Розроблено програми перебування та пропозицій щодо рекреаційних занять для відвідувачів на території еко-хутора та їх інформаційно-освітнє забезпечення

Проведено промо-тур для регіональних туроператорів і організаторів туризму.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Проект потребує встановлення додаткових об’єктів та реконструкції наявних 

	
	соціальний вплив
	Покращені соціокультурні умови у суспільстві (зміни способу життя, поліпшення якості життя, здоров'я та збільшення тривалості життя, ризику втрати життя чи здоров'я

	
	екологічний вплив
	Навчання суспільства у вирішенні екологічних проблем,зменшення забруднення довкілля

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Поліпшити умови перебування відвідувачів багатофункціонального осередку та утримання тварин на його території. 

2. Забезпечити належний рівень надання туристично-рекреаційних та екоосвітніх послуг для відвідувачів Яворівського НПП та місцевих громад Українського Розточчя. 

3. Покращити доступність відвідувачів до території Еко-хутора «Оселя Розточчя» протягом цілого року з допомогою сезонного гужового транспорту.

4. Урізноманітнити спектр туристично-рекреаційних та екоосвітніх заходів на території Еко-хутора «Оселя Розточчя» із залученням місцевих громад БР «Розточчя». 

 5. Поширити інформацію про туристично-рекреаційні та екоосвітні можливості новоствореного Еко-хутора «Оселя Розточчя» серед якомога ширшого кола осіб.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік,

900 тис.
	2022 рік,

800 тис
	2023 рік,

800 тис
	Усього,

2 500 тис

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	650 тис
	600 тис
	500 тис
	1750 000

	
	бюджет громади
	200 тис
	150 тис
	200 тис
	550 тис

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	50 тис
	50 тис
	100 тис
	200 тис

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська ОДА, Яворівська РДА, орган місцевого самоврядування, Яворівський НПП, бізнес партнери.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція Народного дому по вул. Шевченка в с. Долобів Самбірського району Львівської області. Коригування

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення належних умов для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, підвищення культурно-масової роботи, організація довкілля.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Новосілко-Гостиннівської сільської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Самбірського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність відповідного сучасним технічним та санітарно-гігієнічним нормам приміщення для надання послуг культурного дозвілля населенню та провадження роботи зі збереження та розвитку культурної спадщини населених пунктів району негативно впливає на виховання молоді, привабливість громади для проживання у ній мешканців, туристичну привабливість. Збереження та реконструкція будівель народних домів – це підтримка здорового духовного розвитку громади, виховання молодого покоління та прилучення його до вічних цінностей – мистецтва.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	збільшено надходження до бюджету від проведення розважальних заходів

	
	соціальний вплив
	забезпечено належні умови для проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок

створено нові робочі місця

	
	екологічний вплив
	проведено благоустрій території

	8
	Основні заходи проєкту
	Проведено реконструкцію та відкрито новий народний дім в с. Долобів.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	4950
	
	
	4950

	
	обласний бюджет
	500
	
	
	500

	
	бюджет громади
	104,808
	
	
	104,808

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ культури райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція Народного дому в с. Корничі Самбірського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Розвиток організаційної інфраструктури

	3
	Мета та завдання проєкту
	забезпечити охорону, збереження, відродження та розповсюдження надбань культури та народних традицій. Створити сприятливі умови, спрямовані на задоволення інтересів, захист прав і свобод населення і громадянина шляхом реконструкції Народного дому в с.Корничі Самбірського району Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Населення Бабинської сільської ради

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення Самбірського району

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Для досягнення поставленої мети заплановано виконати заходи, які забезпечать отримання бажаних результатів проекту, зокрема: заміна плоского даху на шатровий; заміна вікон; штукатурення та пофарбування фасаду; влаштування організованого водовідводу; відновлення сходів вхідної групи заміна підлоги у глядацькому залі; ремонт стелі залу; частковий ремонт стін; стелі, зі збиванням старої штукатурки та пофарбування водоемульсійними фарбами; введення в експлуатацію народного дому в с. Корничі Самбірського району Львівської області.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	збільшено надходження до бюджету від проведення розважальних заходів

	
	соціальний вплив
	забезпечено належні умови для проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок

створено нові робочі місця

	
	екологічний вплив
	проведено благоустрій території

	8
	Основні заходи проєкту
	- монтажні роботи при підготовці до реконструкції будівлі Народного дому з влаштуванням  шатрового даху;

- заміна даху на шатровий площею покрівлі (920 м 2 ) та утеплено;

- заміна вікон 18 шт. та 14 дверей;

-- відновлення сходів вхідної групи.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2018-2021

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1 800,000
	
	
	

	
	обласний бюджет
	1 832,503
	
	
	

	
	бюджет громади
	403,611
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи місцевого самоврядування

Відділ культури райдержадміністрації

Львівська обласна державна адміністрація

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


Технічні завдання напрямку 5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Промоція водного туризму як передумова збереження природної спадщини Великомостівської ОТГ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток туризму на території Великомостівської ОТГ, шляхом покращення іміджу та привабливості регіону, а також упорядкування об'єкту природної спадщини – річки Рата та створення туристичної інфраструктури.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Великомостівська ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: Туристи, підприємці , учні шкіл, Краєзнавці

Кінцевий беніфіціар: Великомостівська міська рада 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Серед основних проблем, які обмежують розвиток туристичної діяльності можна назвати:

-нераціональне використання природних ресурсів;

- забрудненість русла річки Рата та берегової смуги

- відсутність зон відпочинку;

-брак інформації стосовно нормативноправових, економічних і організаційних аспектів туристичної діяльності.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Туристичний маршрут

6 станцій відпочинку

5 пристаней для байдарок

Розвиток туризму дасть можливість збільшити зайнятість населення та залучити інвестиції, що є дуже важливо оскільки дані території є аграрними.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	Проєкт дасть можливість очистити русло річки та стихійні сміттєзвалища в межах річкової долини.

	8
	Основні заходи проєкту
	Прокладання водного туристичного маршруту 16,6 км: 

- очистка русло р. Рата;

- берегової зони;

- знакування туристичного маршруту та культурних пам’яток;

Упорядкування 6 станцій для відпочинку:

· Встановлення 6 альтанок;

· Встановлення 6 урн для сміття;

· Облаштування 5 пристаней для байдарок;

· Проведення рекламної (промоційної) кампанії.

З нагоди відкриття туристичного маршруту проведення фестивалю водного туризму.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	840
	
	
	840

	
	обласний бюджет
	240
	
	
	240

	
	бюджет громади
	120
	
	
	120

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Великомостівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Велотуристичний маршрут Великомостівської ОТГ

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення туристично-привабливої інфраструктури на території Великомостівської ОТГ, шляхом створення велотуристичного маршруту, облаштування велоінфраструктури, а також заохочення мешканців до здорового способу життя.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Великомостівська ОТГ 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи: Жителі Великомостівської ОТГ, підприємці, туристи.

Кінцевий беніфіціар: Великомостівська міська рада 

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У зв’язку з розвитком велоруху і велотранспорту у Великомостівській ОТГ та щорічним збільшенням кількості велосипедистів на дорогах з’явилася необхідність будівництва велоінфраструктури: велопарковок, велодоріжок та алей здоров'я. Це також дозволить підвищити туристичну привабливість громади.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Велотуристичний маршрут;

Об’єкти велоінфраструктури: алеї здоров'я, велодоріжки, велопарковки;

Велосипеди;

Заохочення мешканців до здорового способу життя, шляхом проведення веломарафону «Кинь цигарку – візьми велосипед».

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	У зв’язку із розвитком велоруху зменшаться обсяги відходів відпрацьованих газів з двигунів автомобілів.

	8
	Основні заходи проєкту
	Прокладання та знакування туристичного веломаршруту;

Будівництво об'єктів велоінфраструктури;

Закупівля велосипедів;

Організація веломарафону «Кинь цигарку – візьми велосипед» з нагоди відкриття веломаршруту.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2022 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	1400
	700
	
	2100

	
	обласний бюджет
	400
	200
	
	600

	
	бюджет громади
	200
	100
	
	300

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Великомостівська міська рада

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Центр туристичної дестинації «Франкова криниця» с.Лисовичі

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	-покращеня туристичної пропозиції району.

-поліпшення інвестиційної привабливості території 

-популяризації історії України;

-підтримку історично-культурної спадщини;

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Стрийський район 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримають вигоду від реалізації проекту - мешканці Стрийського району .

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Капітальне будівництво приміщення просвітницько-навчального осередку на території замкового роздолля «Франкова криниця» с.Лисовичі
 Облаштування території замкового роздолля «Франкова криниця» с.Лисовичі , шляхом створення:
благоустрій та озеленення території замкового роздолля «Франкової криниці» (з улаштуванням туалетів)
благоустрій та облаштування прилеглої території замкового роздолля «Франкової криниці»
Презентація історично-культурно та природоресурсного потенціалу краю
Ознакування об’єктів культурно-пізнавального туризму. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Покращено туристичну пропозицію району.

Розроблено нові туристичні маршрути й поширено інформацію про них.

 Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної діяльності. 

Поліпшено інвестиційну привабливость території, посилення спроможності громад, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку. 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Капітальне будівництво приміщення просвітницько-навчального осередку на території Центру туристичної дестинації «Франкова криниця» с.Лисовичі, Стрийського району, Львівської області

Благоустрій та облаштування території Центру туристичної дестинації«Франкова криниця» с.Лисовичі, Стрийського району, Львівської.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	обласний бюджет
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	бюджет громади
	224,6
	224,6
	215,6
	664,8

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Стрийська районна державна адміністрація, Лисовицька сільська рада, Стрийська районна рада 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція літнього театру для ЕТНО-ФЕСТУ і креативних туристичних заходів КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі”

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Покращення технічних умов концертно-туристичного простору КЗ ЛОР АДІКЗ «Нагуєвичі» з метою розширення програми креативної шоу-індустрії до щорічного ЕТНО-ФЕСТУ В САДИБІ ФРАНКА та збільшення числа туристів, які вшановуватимуть спадщину Івана Франка 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект матиме вплив не тільки на територію Львівщини, але й усіх регіонів України та з-за кордону, адже щорічні програми ЕТНО-ФЕСТУ пропонують для учасників та туристів найрізноманітніші культурні локації з історії та культури, які враховують етнічні, вікові та культурно-релегійні смаки та переконання із гаслами «Франко, який єднає! З Франком - Цікаво !»

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Зазначте, яка кількість населення і яких соціальних груп буде отримувачем вигоду від реалізації проєкту – 

студенти у віці 18-25 років (20 000 осіб), безробітні (10 000 осіб) 

безробітні жінки у віці 45-60 років (3 000 осіб);

учасники ЕТНО-ФЕСТУ (від 300 до 500 осіб)

туристи (від 20 000 до 50 000 осіб)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Під час реконструкції літнього театру для проведення ключового заходу «ЕТНО-ФЕСТУ» необхідно вирішити наступні проблеми: розробити ПКД для реконструкції; провести реконструкцію сцени: збільшити територію для концертно-туристичних програм сцени, підняти висоту несучих металевих конструкцій для аудіо-озвучення, розширення та збільшити площу накриття над концертним простором; провести реконструкцію гардеробної і гримерної, підняти висоту сцени над рівнем глядачів; реконструювати електричні лінії та збільшити потужну спроможність до 3 фаз; реконструювати фасад сцени та тилову несучу стіну за допомогою легких конструкцій.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати мають бути сформульовані у вигляді майбутнього бажаного стану: 

Збудовано нові металоконструкції для сучасного звукового та відео- обладнання;

Реставровано гримерну і гардеробну, а також несучі конструкції даху і стін; 

Створено нову площу для проведення креативних концертних програм ЕТНО-Фесту.

Підготовлено новий туристично-фестивальний простір для глядачів, учасників і туристів;

Розширено площу для театралізованих заходів КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі” під час фестивалю та щомісячних заходів.

Збільшено чисельність туристів та учасників ЕТНО-Фесту у віці 15-70 років та якість організації заходів в цілому; 

зменшено рівень технічних загроз під час проведення масового заходу у порівнянні із старими розмірами та технічними характеристиками старого літнього театру.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Реконструкція сцени збільшить надходження в спеціальний фонд КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі” із 20 000 грн. до 100 000 грн. за 1 добу Етно-фест.

Введення нового туристичного квитка за оренду сцени для заходів (раніше не існувало), 5 000 грн за 8 год для конференцій, 50 000 грн для проведення масових концертних заходів;

Введення нового туристичного квитка «франко-теніс» з використанням простору у у вільний від концертів та фестивалю час. 60 грн за 1 год, 1 тенісного стола,

Введення нового туристичного квитка «кіно-фест» 70 грн з особи

Зазначається вартість досягнення одиниці вимірювального показника досягнення цілі (тис. грн витрачено на створення 1 робочого місця)

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості громадян і туристів, які знають спадщини Івана Франка;

Збільшення обсягів кількісних показників щодо туристів у рік і під час ЕТНО-Фесту зокрема;

Збільшення соціального попиту на туристичні локації КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі” у лісовій частині : галявині казок, лісовій стежці Франка та ін.

Впровадження в український соціум нової креативної форми загальнонаціонального свята до дня народження Каменяра із гаслом «Франко без кордонів!» і відродження візії Франко-Фесту - «Франко-місія для кожного»

	
	екологічний вплив
	створення екологічно чистих технічних умов концертної сцени без застування дизельних генераторів, а виключно на споживанні електроенергії (3 фази) та із застосуванням енергозберігаючих технологій освітлення

	8
	Основні заходи проєкту
	створення та відкриття нової технічно оснащеної сцени «Літнього театру» для організації концертів, ЕТНО-ФЕСТУ і театралізованих заходів; 

 організація стаціонарних щорічних креативних і масових заходів з метою популяризації історії, культури Бойківщини та спадщини Івана франка

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	700
	700
	
	1400

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	40
	40
	
	80

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Приватні підприємці – спонсорство

Волонтери – організація промоції та організації заходів

ГО – написання культурно-просвітніх проектів для реалізації програм ЕТНО-ФЕСУ

Підрядні організації – участь у тендерних процедурах з метою виконання реконструкції літнього театру

КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі” – співфінансування із спеціального фонду та участь у розробці ПКД з новими технічними характеристикам літнього театру;

Фундація «Охороняймо спадщину» - спонсорська допомога у фарбуванні концертно-театрального простору літнього театру

ГО «Франко-Фест» залучення коштів для організації етно-колективів та груп ЕТНО-ФЕСТУ

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Ключове гасло проєкту: Відродження традиції загальнонаціонального вшанування спадщини Івана Франка задля збереження історичної пам’яті та ментальної ідентичності українців і України. 

Ключовий формат : сотні історико-культурних та етно-музичних локацій і заходів під час ЕТНО-ФЕСТИВАЛЮ

Розширення інформаційного простору про Івана Франка в Україні та за кордоном;

Зміна класичних підходів щодо організації франкових роковин та розвиток культурної програми за сучасними технологіями;

Впровадження нового принципу музейної педагогіки у концертно-театральний простір туристичної програми КЗ ЛОР «АДІКЗ “Нагуєвичі” 

	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення у театрі ляльок сучасного, креативного простору для розвитку та змістовного дозвілля

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту: Створення сучасного, комфортного та
безпечного мистецького простору в приміщенні Театру
ляльок.
Конкретні завдання:
1. Ремонт приміщення та проведення заходів з
енергозбереження у приміщеннях, та
пристосування до інклюзивності.
2. Реконструкція систем вентиляції та електромереж
3. Забезпечення сучасного технічного оснащення для потреб Театру ляльок
4. Розвиток людського потенціалу


	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львів, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	На даний момент цільова аудиторія театру налічує 35 тис. глядачів в рік
-Сімейна аудиторія, львів’яни середнього достатку - 87%
- Діти з садочків – 5%
- Школи 5%
- Туристи – 1%
- Люди з особливими потребами – 0,03% ( недосконала інфраструктура театру, особливо
туалети на два поверхи нижче залу, створює незручності і такі вистави відбуваються дуже
рідко. Людей на візках потрібно заносити на руках, бо в ліфт не поміщаються візочки (тому
таких глядачі також обмаль).
- Соціально незахищений глядач, для якого ми граємо вистави безкоштовно: 9% (3000чол)
жителі Львівської області - 3%
Окрім основної аудиторії розвиваємо :
- Діти до 3 років (бейбі театр)
- Студенти, доросла аудиторія – створюємо першу вечірню виставу
- Туристи (англійська, польська та інші)(розробляємо програму, яка дозволить синхронно перекладата виставу декількома мовами)

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проблема: є заклад культури – Театр Ляльок - у самому центрі міста Львова в історичній будівлі, який ніколи капітально не ремонтували. Причиною є те, що інституція театру є у відомстві Обласної Ради, а приміщення належить місту. Тому жодна із сторін не ремонтує приміщення капітально. Щорічно цей заклад культури обслуговує понад 37 тисяч відвідувачів. Але його функціонування не відповідає сучасним вимогам.
Нова команда театру старається створити сучасний культурний продукт і задовільними естетичні потреби театрального глядача, проте оснащення сцени, стара і несправна машинерія, старі ліхтарі ставлять виконання задач сучасного театру майже не можливими.
Окрім того творчий склад колективу багато років працював на радянському і пострадянському літературному та технічному матеріалі. Актори – талановиті люди, але вони потребують оновлення знань, вмінь, підходів до сучасного глядача, підвищення кваліфікації, ознайомленням з сучасними видами театру, сучасними засобами у театрі ляльок, технічних навиків із ведення різних видів ляльок. Решта
працівників театру повинні навчитися приймати виклики сьогодення і дізнатися про нові тенденції з надання послуг культурними установами. Тому проходження різноманітних курсів, тренінгів, відвідування семінарів, лекцій є нагальною потребою сучасної дорослої людини для підтримки своєї конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці України, що стрімко розвивається.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Якісний сучасний культурний контент у комфортному театрі.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Якісні вистави у сучасно обладнаному приміщенні притягнуть глядача, який
може зрости з 35 тисяч до – 60 тисяч, що приноситиме в двічі більший
прибуток. Зберігаючи сучасні технології, які будуть впроваджені в різні системи
функціонування будівлі значно заощадять витрати на комунальні те інші мережеві послуги.

	
	соціальний вплив
	У театрі працює 55 працівників, з яких лише 12 акторів. Тому фінансова стабільність, розвиток театру сприятиме збільшенню акторського складу(постійні робочі місця), що вплине на якість і кількість вистав. Кількість
акторів може збільшитися на 100%.


	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція систем вентиляції, електромереж.
Встановлення рекуперативної витяжки.
Встановлення сучасного обладнання (світло, звук, проекція) (надає нові технічні можливості для створення конкурентоспроможного культурного продукту).
Реалізація навчальних програм, проведення запланованих семінарів, майстер-класів, семінарів, лекцій.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023 роки

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	2000 
	3000 
	
	5 000,0 

	
	обласний бюджет
	2000 
	3000 
	
	5 000,0 

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Туристичне ознакування м.Трускавець (виготовлення та

встановлення туристично-інформаційної інфраструктури в межах м.Трускавець)

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій

5.2.2. Просування туристичних дестинацій та туристичних

брендів Львівщини

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою даного проекту є розвиток туристичного

потенціалу Прикарпатського регіону, зокрема сусідніх міст

Трускавець та Дрогобич та збільшення кількості туристів,

шляхом створення спільної туристично-інформаційної

інфраструктури Завданням проекту є покращення рівня доступності та привабливості курорту Трускавець та сусіднього міста Дрогобич; забезпечення умов ефективного та швидкого орієнтування містами для гостей та мешканців, що використовують різні способи пересування. Підвищення

конкурентоздатності в сфері туризму регіону загалом.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	місто Трускавець місто Дрогобич, Прикарпатський регіон

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	населення Трускавця, гості та відпочивальники. В

кількісному вимірі це близько 260,2 тисяч осіб. Згідно

статистичних даних населення міста становить 28,7тис.осіб,

згідно даних моніторингу у 2018 році місто відвідало 231,5 тис.осіб.

 мешканці громади Дрогобича міста чисельністю 78,0

тисяч осіб, які зацікавлені у створенні належної та зручної

туристичної інфраструктури та покращенні іміджу міста;

 Туристи та гості міста Дрогобич (близько 18 тисяч

щорічно, після впровадження проекту ця кількість

збільшуватиметься).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність туристичного ознакування у містах Трускавець

та Дрогобич, створює бар’єр між туристичними продуктами

міст та туристами. Відповідно туристичний потенціал міст

не повністю розкритий для гостей та відпочивальників.

Активні туристи Європи призвичаєні до міського

туристичного ознакування, яке є звичною світовою

практикою. Інформаційні туристичні вказівники є єдиним

ефективним рішенням, яке дозволяє зробити туристичні

об’єкти доступними та сприяє підвищенню рівня

інформованості, а отже й збільшенню відвідуваності з боку

туристів. Водночас, дуже важливо, щоб у виконанні всіх

елементів ознакування був дотриманий єдиний стиль

транслітерації, візуального виконання, щоб вони не

дисгармоніювали з архітектурним середовищем Трускавця та

Дрогобича з одного боку, а з іншого – були завжди помітні для туристів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікуваними результатами проекту буде:

- встановлення системи вказівників і таблиць для піших

туристів, яка включає вказівники на металевих носіях та

окремі таблиці з назвами вулиць і нумерацією на будинках

та спорудах (1520 вказівників)

- створення векторизованої картосхеми міст і околиць

- розроблення і встановлення системи таблиць для

автотуристів (240 дорожніх знаків)

- підвищення обізнаності гостей та відпочивальників про

туристичні продукти міст (15 пілонів з картсхемою)

- покращення доступності регіону, полегшення орієнтації в

містах

- підвищення туристичної привабливості та відповідно

збільшення кількості туристів у містах Трускавець та

Дрогобич.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Ефективність реалізації проєкту полягає у підвищенні

туристичного потенціалу міст Трускавця та Дрогобича,

промоції туристичних продуктів, покращення доступності до

історичного та культурного надбання міст. Зокрема, основним видом доходів міста Трускавець є санаторно-курортна галузь. Результати проекту безпосередньо вплинуть на збільшення доходу суб’єктів господарювання міста та бюджету загалом. Одним із видів податку, який сплачується у бюджет міста є туристичний збір. Збільшення кількості відпочивальників збільшує надходження до бюджету.

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту сприятиме соціалізації всіх верств

населення, адже туристичні знаки стануть орієнтиром,

допоможуть визначити основне місцезнаходження головних

об’єктів міст.

	
	екологічний вплив
	Діяльність про проєкту та його результати не несуть шкоди

природі, та екології.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Розробка туристично-інформаційної інфраструктури для піших

та авто туристів в одній зінтегрованій системі ознакування.

2. Розробка та встановлення системи таблиць – дорожніх знаків

для автотуристів на основних магістральних та під’їзних шляхах.

3. Розробка та встановлення двосторонніх металевих вказівників для піших туристів з призначенням:

а) об’єктів культурно-історичної спадщини, соціальних,

інфраструктурних об’єктів, вуличної навігації;

б) кількох типів об’єктів туристичного обслуговування.

4. Створення картосхем міст та околиць та розміщення їх на

пілонах і онлайн-ресурсах.

5. Висвітлення результатів проекту у ЗМІ, офіційних інтернет ресурсах та соціальних мережах.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	1500,0
	
	
	1500,0

	
	обласний бюджет
	500,0
	
	
	500,0

	
	бюджет громади
	500,0
	
	
	500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державний фонд регіонального розвитку, Львівська обласна

державна адміністрація, Трускавецька міська рада, управління житлово-комунального господарства і будівництва ТМР.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту, у тому чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну

екологічну оцінку»


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Збереження парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва XVIII ст. та відновлення історичних надбань міста Городка Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	4.3.1. Збереження цінних природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду

5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій 

	3
	Мета та завдання проєкту
	Розвиток туристичного потенціалу міста Городка та забезпечення комфортного і безпечного життєвого середовища для населення

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Городок, Городоцький район, Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Населення м. Городок – 16,2 тис. осіб, зокрема: діти дошкільного віку та учні (5,5 тис. осіб), молодь та доросле населення (10,7 тис. осіб). Населення Городоцького району (68,77 тис. осіб).

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Метою проекту є збереження парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва XVIII ст. в м. Городку Львівської області та відновлення історичних надбань міста шляхом вирішення екологічних проблем і створення необхідної інфраструктури для підвищення туристичного потенціалу міста й створення умов для розвитку дітей та відпочинку населення.

Загальна кошторисна вартість проекту становитиме орієнтовно 14500, 0 тис. грн. 

У 2020 році буде виготовлено ПКД, проведено експертизу за рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 500,0 тис. грн. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено новий туристичний продукт «Підземелля Городка» шляхом відновлення історичних надбань міста Городка.

Покращено екологічний стан парку.

Облаштовано необхідну інфраструктуру в парку для туристів та населення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення частки в’їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності до 30% від попередніх показників. Кількість відвідувачів «Підземелля Городка» прогнозовано становитиме від 500-1000 осіб на місяць (з подальшим збільшенням кількості туристів). Розвиток туристичної галузі міста створить умови для розвитку малого та середнього бізнесу, а це в свою чергу збільшить надходження місцевого бюджету м. Городка. Збільшення кількості туристів призведе до потреби у створенні додаткових місць для зупинки та харчування туристів, що дасть поштовх для розвитку туристичної інфраструктури, оскільки з’являться нові інвестори, що готові будуть вкладати гроші в будівництво готелів, хостелів, ресторанів, кафе тощо. 

	
	соціальний вплив
	Реалізація проекту забезпечить створення умов для розвитку спорту і активного відпочинку, покращення фізичного розвитку населення, передусім, дітей та молоді. Покращення якості та доступності послуг у сфері відпочинку та дозвілля (орієнтовано на жителів – 16,2 тис. осіб та гостей міста). Створення нових робочих місць (тимчасових на період будівництва та постійних для експлуатації паркового господарства), покращення криміногенної ситуації, зменшення соціальної напруги. Соціальна функція туризму – надання соціальних благ і послуг туристичного характеру, духовне оздоровлення нації, підвищення якості людських ресурсів. 

Ще один позитивний соціальний ефект – це подальше відновлення та збереження пам’яток архітектури Городоцького району загалом. В проекті ми на перше місце поставили відновлення підземних ходів княжої доби, як один з головних культурних об’єктів міста Городка, відновлення якого дозволить здійснити реконструкцію наступних об’єктів, зокрема: костел Воздвиження Чесного Хреста, монастир францисканців, церкву Св. Івана Хрестителя, ратушу Городоцької міської ради та ін. об’єкти. Це у свою чергу дозволить залучити нових туристів. Місто готове розробити туристичну концепцію району, на даний час напрацьовано близько 15 туристичних маршрутів.

	
	екологічний вплив
	Проект, спрямований на покращення екологічного стану Парку та прилеглих територій. Оскільки Парк знаходиться в центрі міста, то його благоустрій, сприятиме очищенню прилеглих водойм, що дозволить реалізувати ще один запланований проект – розчищення русел та дна, головної річки Городоцького району, – Верещиця.

Територія Парку набуде нового вигляду: залишки будівельних матеріалів та наявне сміття будуть вивезені; старі дерева та чагарники – зрізані; нові дерева – посаджені (створення міні-дендропарку задля збереження унікальних рослин та популяризації рослинного світу серед мешканців м. Городка та туристів у довгостроковій перспективі). Зменшиться засміченість території Парку в результаті облаштування об’єктів рекреаційної інфраструктури.

У процесі експлуатації Парку використовуватимуться інноваційні енергоощадні технології, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. 

Реконструкція Парку та відновлення частини підземних ходів дасть поштовх для розвитку активного туризму, оскільки навколо розташовані ставки. Водні об’єкти дозволять залучити нових туристів; збудувати ряд інфраструктурних об’єктів, а саме: пристань, станцію для човнів та катамаранів; спортсмени з Городоцького району, а в перспективі і з інших районів, зможуть проводити збори та тренуватись для занять вітрильним спортом, веслуванням на байдарках, плаванням тощо; наявні передумови для динамічного розвитку пізнавального, пішохідного, велосипедного видів туризму, відпочинку вихідного дня; наявна можливість відтворення пляжу та очищення однієї з водойм для купання, що створить ще один об’єкт для відпочинку жителів міста та прилеглих територій, а це в свою чергу покращить фізичне здоров’я дітей та зменшить соціальну напругу в суспільстві.

	8
	Основні заходи проєкту
	1.Проведення археологічних вишукувань та відновлення частини підземелля

2. Ознакування території парку (інформаційні знаки, стенди)

3. Облаштування пікнік-локації (встановлення столів та лавок)

4. Розчистка схилів парку, усунення сухих дерев та чагарників

5. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

6. Насадження нових саджанців дерев

7. Встановлення урн для сміття

8. Будівництво зовнішнього освітлення парку з використанням енергозберігаючих технологій

9. Встановлення камер відео спостереження

10. Брукування та облаштування доріжок на території парку (в т.ч. мощення сходів)

11. Облаштування сучасних дитячих ігрових комплексів зі спортивним обладнанням

12. Встановлення лавок на території парку

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	обласний бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет громади
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	5500,0
	3500,0
	3500,0
	12500,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна рада, Городоцька районна рада, Городоцька міська рада.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проект не підпадає.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення туристичного центру та хостелу будівлі в селі Вижняни біля Народного дому

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Туристична привабливість (п.5.2.Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування; п.п. 5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій)

	3
	Мета та завдання проєкту
	 Мета: Створення туристичного центру та хостелу будівлі в селі Вижняни біля Народного дому шляхом будівництво туристичного центру та хостелу для туристів
 Завдання: 

- проведення капітального будівництва туристичного центру та хостелу для туристів;

- покращення туристичної привабливості Заставнянської сільської ради;

- створення комфортних умов для життя туристів і гостей;

- популяризація активного способу життя та розвитку сфери туризму;

 - збереження пам’ятки архітектури місцевого значення; - розвиток локального велотуризму та пішохідного туризму;

- популяризація історичної та культурної спадщини Заставнянської сільської ради

 - промоція (фестивалі, концерти тощо)

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія Заставнянської сільської ради та Золочівського району Львівської області

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Жителі Заставнянської сільської ради (1300 осіб):

- Жителі міста Глиняни та Глинянської міської ради, жителі Золочівського району;

- Туристи Львівської та інших областей;

- Туристи з Республіки Польща

Студенти-архітектори, дослідники, науковці.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Туризм – галузь економіки, що динамічно розвивається. Це комплекс, який поєднує в собі економіку, культуру та соціальну сферу. Вдало використані туристичні ресурси стають для будь-якого регіону важливим джерелом надходжень до місцевого бюджету та умовою для покращення соціально-економічного стану населення. 

 Заставнянська сільська рада Золочівського району вабить своїми історико-культурними надбаннями та місцевим колоритом. Поєднання українських та польських традицій роблять місцевість особливою. Проект спрямований на розвиток туристичної інфраструктури Заставнянської сільської ради. 

 Проблема
відсутності
туристичної інфраструктури зумовлює депресивність території Заставнянської сільської ради в плані туризму. Проєкт розвитковий та з часом охопить територію Львівської області, адже локальний туризм нині дуже популярний. Окрім того, розвиток туристичного центру та популяризація туристичних локацій громади (Костел Святого Миколая ХІУ століття, Костел в селі Розворяни, Садиба Польських магнатів в селі Журавники, Унікальна Деревיяна церква у місті Глиняни ХУІІ століття, Могила «Польським Орлятам» в селі Задвірיя, Поховання Польських сенаторів у селі Заставне), зумовлять притік туристів не тільки з України, а й із Польщі. Приваблять велотуристів та туристів, які займаються пішохідним туризмом.

 Реалізація проекту передбачає будівництво туристичного центру та хостелу для туристів неподалік автошляху Т1425 з метою розвитку Заставнянської сільської ради. Проект передбачає відкриття в цих приміщеннях туристичного центру, а також хостелу для туристів. Через відсутність хостелу туристи змушені винаймати приватне житло, або ж їхати до міста Львова.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	- Реклама туристичних послуг та широке інформування громадськості зумовить притік туристів;

- Туристи матимуть можливість отримувати якісні туристичні послуги;

- У громаді з’являться нові робочі місця;

- Відбудеться ревіталізація архітектурної пам’ятки місцевого значення;

- Туристи з Польщі, Німеччини (вони часто приїжджають на територію Заставнянської сільської ради) матимуть можливість зупинитися на території громади, а не їхати до Львова.

 Результатом цього проекту передбачається активізація життя Заставнянської сільської ради, збільшення привабливості території, розбудова сільської інфраструктури, збільшення бюджетних надходжень.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Планується дохід в бюджет Заставнянської сільської ради від потоку туристів

	
	соціальний вплив
	Покращено соціально-психологічний клімат в громаді;

Формування позитивного іміджу по відношенні до органів влади різних рівнів;

Забезпечено правом на створення нових робочих місць для мешканців сільської громади

	
	екологічний вплив
	Вплив реалізації проекту на навколишнє природне середовище буде позитивним, оскільки за рахунок впровадження заходів з енергозбереження буде зменшено обсяги викидів парникових газів у атмосферу.

	8
	Основні заходи проєкту
	Підготовчі роботи: 

- розробка проектно-кошторисної документації;

- залучення фінансового ресурсу;

- визначення підрядної організації шляхом тендеру; - виконання робіт.

Перелік заходів проекту: 

- проведення капітального будівництва туристичного центру та хостелу для туристів;

- створення туристичного центру та хостелу;

- проведення промоції об’єкта

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	1400,000
	700,000
	700,000
	2800,000

	
	обласний бюджет
	400,000
	200,000
	200,000
	800,000

	
	бюджет громади
	200,000
	100,000
	100,000
	400,000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Державний фонд регіонального розвитку – фінансування проекту; Львівська обласна рада – співфінансування проекту;

Заставнянська сільська рада – фінансування проекту з бюджету сільської ради, реалізація проекту;

Підрядна організація- проведення будівельних робіт;

Золочів.нет - проведення інформаційної роботи серед населення; Спонсори, інвестори – співфінансування проекту

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Значне покращення привабливості території для подальшого розвитку туризму


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Промоція духоної та культурної спадщини українсько-польського прикордоння 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Операційна ціль - 5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування. Завдання – 

5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій.

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета: створення ефективної системи захисту культурної спадщини, виявлення, використання її економічного, культурно-просвітницького, туристичного та іншого потенціалу шляхом розробки туристичної промоції. Завдання: сприяти розвиткові економіки, соціальної сфери, добробуту територіальних громад м.Рудки та прилеглих територій шляхом розробки туристичної пропозиції, створення мережі цільових туристичних маршрутів (релігійних, етнічних, спортивних тощо) , впровадження системи промоції цих туристичних маршрутів та об’єктів.

Сприяти розвиткові екскурсійного, готельного, музейного і іншого пов’язаного з туризмом бізнесу, збереженню пам’яток історії, культури, духовності, архітектурних шедеврів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рудки з прилеглими околицями , Самбірський та Городоцькі райони, Львівська область, прикордонні території Республіки Польща.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі Рудківської ОТГ ( 13 507 осіб), с. Вишня (1,5 тис. чол..), жителі Самбірського та Городоцького районів, туристи з Львівщини і інших областей України, з прикордоння Республіки Польща – щороку не менше 3-4 тис. гостей міст Рудки , інших міст Галичини.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Існує попит на окремі види туризму ( релігійний – католицький, греко- католицький; спортивний, історичний та культурний туризм). Потрібна постійна робота по збереженню історично – культурної спадщини, добре організована мережа для реклами та розвитку цих тематичних маршрутів і задоволення існуючого туристичного попиту.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	*Покращено туристичну пропозицію Рудківської громади та м.Комарно , інших населених пунктів Галичини. 

*Розширено туристичну інфраструктуру та комплекс туристичного обслуговування.

*Розроблено нові туристичні маршрути та поширено

інформацію про них.

*Збільшено кількість туристичних поїздок та доходи територій від туристичної діяльності..

 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	*Оцінка існуючого туристичного потенціалу територій, потреб і попиту на різні туристичні продукти.

*Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені як тематичні туристичні маршрути.

*Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо), консультації з виробниками послуг щодо покращення якості та умов обслуговування;

*Розбудова відібраних туристичних маршрутів :

-облаштування пішоходно – велосипедної доріжки ( довжина 2,5 км) від костелу поч.ХУІІІст. Успіння Пресвятої Богородиці у м.Рудки (тут покоїться прах польського письменника Александра Фредро – дідуся митрополита Андрея Шептицького) до маєтку родини Фредрів у с. Вишня Городоцького району;

-дослідження стану та можливостей використання підземного ходу у м.Комарно від костелу середини ХУІІст. Різдва Пресвятої Діви Марії до стадіону.

- маркування і облаштування маршрутів засобами первинної необхідності ( аптечками, мийками тощо).

-розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів.

-Включення цих тематичних туристичних маршрутів у туристичну пропозицію області (кластер).

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	-
	
	-

	
	бюджет громади
	
	200,0
	
	200,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	225,0
	
	225,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Рудківська міська рада, Комарнівська міська рада, Вишнянська сільська рада, Городоцька районна рада, управління культури і туризму Львівської ОДА, місцеві туристичні бюро.


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Будівництво музею-скансену «Бойківське село» у с. Либохора Сколівського району Львівської області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Операційна ціль:

5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту

Завдання:

5.2.1. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій (медичний, активний, зелений, сільський, культурний, релігійний, сентиментальний, діловий туризм тощо);

	3
	Мета та завдання проєкту
	Збільшення туристичного потенціалу Славської ОТГ та Львівщини загалом. 

Завдання проекту:

- сприяння індустрії туризму

- збереженні найцікавіших автентичних пам’яток бойківської архітектури; 

- створення умов для вільного доступу до цих будівель широких верств населення, підвищення їхнього культурного рівня; 

- проведенню фольклорних свят. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Україна,

Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

-мешканці області;

-українські та іноземні туристи;

-учнівська та студентська молодь.

Бенфіціари проекту-структурні підрозділи у сфері культури та туризму регіонів України та Славська ОТГ.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Славське є туристичним центром, який відвідує до 1 млн туристів щорічно. Окрім того, варто зазначити перспективу будівництва нового гірськолижного курорту, який дасть можливість розвитку туризму в унікальному субрегіоні Карпат, що охоплює території на межі Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Такий потужний центр туризму потребуватиме розгалуженої мережі туристичних об’єктів і атракцій, навколо яких можлива подальша розбудова цілого сектору економіки. Будівництво музею-скансену бойківської культури дозволить проведення вистав, ярмарок, виступів фольклорних колективів.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Збільшення туристичної привабливості Львівщини.

Піднесення значення української культури серед європейської спільноти

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Розширення спектру туристичних послуг Львівщини, створення нового якісного туристичного продукту, навколо якого збільшиться розвиток економічної сторони серед туризму, культури та збереження національної культурної спадщини

	
	соціальний вплив
	- покращення якості та доступності до музеїв та об’єктів культурної спадщини;

- покращення науково-освітнього рівня громадян; 

- підвищення конкурентоспроможності регіону;

- покращення якості туристичних послуг.

	
	екологічний вплив
	Проект не матиме негативного екологічного впливу на довкілля, а сприятиме збереженню природного середовища.

	8
	Основні заходи проєкту
	- виготовлення проектно- кошторисної документації.

- здійснення будівельно-монтажних робіт.

- облаштування музею-скансену.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	2000,0
	8000,0
	
	10000,0

	
	обласний бюджет
	1000,0
	1000,0
	
	2000,0

	
	бюджет громади
	1000,0
	1000,0
	
	2000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Славська об’єднана територіальна громада, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство розвитку громад та територій України (Кошти ДФРР, секторальна підтримка), Міністерство культури України, Асоціація Єврорегіон "Карпати - Україна"

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Реконструкція приміщення лікарні з цілодобовим травматологічним пунктом в смт Славське

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Операційна ціль:

5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту Завдання:

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту:

Створення умов необхідних для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам Славської ОТГ

Завдання проекту:

- Створення умов для безпечного відпочинку на території Славської ОТГ.

- Поліпшення медичної інфраструктури області.

- Покращення якості туристично сфери Львівщини

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Славська ОТГ,

Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

-мешканці області;

-українські та іноземні туристи.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На території Славської ОТГ інвестиційні плани передбачають побудову сучасного європейського гірськолижного курорту, що означатиме збільшення кількості туристів, які відвідують Славську ОТГ. Незважаючи на те, що будівництво нового курорту ще не розпочалось, смт. Славське приймає близько 900 тис. туристів щорічно. Відповідно найактуальніші медичні послуги, які надає Славська міська лікарня – це надання першої допомоги після травм, їх діагностика і транспортування пацієнта після отримання травми. Цей факт викликаний тим, що на території курорту Славське знаходиться безліч розваг для активних туристів, в тому числі і досить екстремальних (катання на лижах, сноуборді, санчатах, піші походи, вело прогулянки, катання на конях, квадроциклах).

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Гарантування безпеки перебування місцевих жителів і туристів на території громади.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Економічна та бюджетно ефективність від реалізації даного проекту обґрунтована. Оскільки забезпечення діяльності цілодобового травматологічного пункту буде здійснюватися за рахунок коштів Національної служби здоров’я України.

	
	соціальний вплив
	Покращення якості медичних послуг, які надає Славська міська лікарня.

	
	екологічний вплив
	Проект не матиме негативного екологічного впливу на довкілля.

	8
	Основні заходи проєкту
	Реконструкція з добудовою корпусу лікарні.

Будівництво внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, Внутрішнє опорядження із застосуванням сучасних матеріалів, та високоякісне зовнішнє оздоблення. 

Благоустрій території (відновлення існуючого покриття проїзду території, засівання газону багаторічними травами, влаштування пандусів). 

Придбання медичного обладнання.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021р. до 2023р.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік


	2022 рік


	2023 рік


	Усього



	в т.ч.
	державний бюджет
	
	8 000,0
	10 000,0
	18 000,0

	
	обласний бюджет
	
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0

	
	бюджет громади
	
	500,0
	500,0
	1 000,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Славська об’єднана територіальна громада, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство розвитку громад та територій України (Кошти ДФРР, секторальна підтримка).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Туристична павутина Турківщини

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	1.2.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 

1.2.3. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону 

1.2.4. Наближення системи підготовки кадрів у відповідність до потреб регіональної економіки 

2.1.5. Популяризація фізичної культури, професійного та масового спорту серед населення. Спортивна інклюзія для осіб з інвалідністю 

2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері;

2.3.2. Сприяння патріотичному вихованню, професійному становленню дітей та молоді;

2.3.3. Підтримка освіти впродовж життя

3.2.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад

5.2.5. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета - перетворення туристичного потенціалу на одну з провідних галузей економіки району, формування конкурентноспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту у відповідності до потреб розвитку внутрішнього і в’їзного туризму.

Основними завданнями є:

- розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури;

- зростання обсягів туристичних послуг і надходжень до бюджетів всіх рівнів;

- зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки;

- активізація міжнародного співробітництва і реалізація транскордонних проектів у сфері туризму і курортів;

- промоція туристичного потенціалу району

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект виконується на території Турківського району з подальшим мережуванням у Львівській, Закарпатській, ІваноФранківській та Чернівецькій областях

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи:

- молодь віком 14 – 25 років

- доросле населення віком 25 – 65 років

Беніфіціари:

- мешканці громад Турківщини

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Турківщина приваблює горами, мінеральними джерелами, лісами але ще донедавна погана дорога віднадила туристів, занепав санаторій у Розлучі, почався масовий виїзд мешканців. 

Проект орієнтований на створення туристичної інфраструктури для людей, які ведуть активний спосіб життя, мандрують і пізнають світ. Ці люди при сучасних інформаційних технологіях стануть промоутерами району, поширять інформацію, приваблять інвесторів і самі стануть першими інвесторами у місцевий бізнес Про те їм потрібно забезпечити безпеку, зручні комфортні умови проживання (туристичні притулки, кемпінгові майданчики, лісові екобудиночки), побутові майстерні, станції швидкого реагування і звичайно надійний зв’язок. Всі перелічені інфраструктурні об’єкти мають бути в мережі відповідно об лаштовані і забезпечені фаховим персоналом. Проект передбачає створення 

об’єктів проживання, обслуговування, атракцій них розваг, сервісної допомоги з подальшим об’єднанням в інформаційно комунікаційну туристичну мережу
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	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Очікувані результати:

- збудовано 2 туристичних притулки

- збудовано 1 кемпінговий майданчик

- збудовано 2 екобудинки

- збудовано 1 етноцентру «Руська путь»

- облаштовано 1 оглядовий майданчик

- розроблено проект молодіжного відпочинкового центру»Пікуй»

- підготовлена документація щодо системи знаковування, маркування, облаштування оглядових майданчиків тощо

- навчено 10 рятувальників

- навчено 20 громадських інспекторів

- навчено 50 фахівців для роботи в інформаційній мережі 

Зменшено міграцію на 15%

Збільшено кількість МСП на 18%

Збільшено працевлаштованих жінок на 25%

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення надходжень до бюджету на 8%, створено нові робочі місця – 15 із зарплатою від 9000 грн. 

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних на 10%, зменшення кількості виїздів із району – 15%, збільшення надходжень до бюджету

	
	екологічний вплив
	Екобудинки на території лісових масивів будуть збудовані із дотриманням вимог щодо збереження навколишнього середовища, всі об’єкти будуть вести господарську діяльність по принципу циркулярної економіки

	8
	Основні заходи проєкту
	Заходи:

- Будівництво 6 нових об’єктів на території району

- Облаштовання 2 об’єктів (оглядовий і кемпінговий майданчики)

- Розробка проекту молодіжного відпочинкового центру

- Розробка документації для електронної мережі об’єктів туристичної інфраструктури

- Навчання фахівців у відповідності до потреб мережі 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2021 – 2023 рр

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	2000,00
	5000,00
	5000,00
	12000,00

	
	обласний бюджет
	1000,00
	1000,00
	2000,00
	4000,00

	
	бюджет громади
	 500,00
	 500,00
	1000,00
	2000,00

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
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	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація 

Турківська районна державна адміністрація

Громади сіл Турківщини
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	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Туристичний хаб 

«BADENI FAMILY»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту

5.2.2. Створення та розвиток туристичних кластерів;

5.2.5. Створення міжрегіонального та міжнародного туристичного продукту

	3
	Мета та завдання проєкту
	Привернення уваги до руйнації Палацу Бадені у м.Буську шляхом розміщення на території Палацу туристичного та соціального хабу, що включатиме розміщення музею історії та сьогодення, особлива увага на війну на Сході, кінотеатру під відкритим небом, зони відпочинку та Майданчику Громади –місце проведення зборів Громади та міжнародних зустрічей як туристичних так і ділових. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Оскільки м. Буськ розміщено на міжнародній трасі Київ-Чоп втілення проєкту істотно вплине на туристичну привабливість Львівщини і не лише Буського району. 

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Втілення проєкту передбачає збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб в сфері виготовлення сувенірної продукції, наданню послуг, зокрема надання в оренду житла. Створення нових робочих місць по обслуговуванню хабів – охорона -4особи, завгосп – 1особа, працівники робітничих спеціальностей – 10осіб, працівники музею – 3осіб.

Планова відвідуваність - 7-15тис. чоловік у місяць в літній період та 3-5тис. у осінньо-зимовий. Підрахунок базовано також на проведенні фестивалів на території Палацу.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт Туристичний хаб «BADENI FAMILY» спрямований на привернення уваги як української так і міжнародної спільноти до руйнації Палацу Бадені у м.Буську. Оскільки реалізація проєкту не передбачає ремонту, реконструкції самого Палацу Бадені, що не вимагає дозвільних документів від профільних установ, а розміщення відбуватиметься на території Палацу, поряд із будівлею, що має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Від реалізації проєкту очікуємо:

А) створення зони відпочинку для місцевих мешканців у центрі міста

Б) розміщення скейтодрому, мотузкового парку та зони розваг для дітей

В) розміщення кінотеатру та літнього театру під відкритим небом

Г) збільшення кількості робочих місць до 18, що призведе до зменшення рівня безробіття 

Ґ) збільшення кількості субєктів підприємницької діяльності

Д) іноземні інвестиції у розвиток району

Е) збільшення туристичної відвідуваності Львівщини

Є) можливість проведення обласних та міжнародних фестивалей на території Палацу

Ж) розміщення дитячих таборів у літній період

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Плановий показник залучення коштів – 113 тис. 334 грн на одне робоче місце

	
	соціальний вплив
	Зменшення кількості безробітних, залучення місцевого населення у туристичну галузь, створення зон відпочинку та розваг для дітей, розвиток сфери сувенірної продукції.

	
	екологічний вплив
	Збільшення зелених насаджень у центральній частині міста, розчищення берегів річки Західний Буг

	8
	Основні заходи проєкту
	Будівництво відпочинкової зони та благоустрій території

Будівництво скейтодрому та мотузкового парку

Будівництво кінотеатру під відкритим небом та літнього театру

Придбання аудіо та відеотехніки для кінотеатру

Запровадження енергоефективних систем освітлення території 

Придбання системи відеоспостереження 

Ремонт приміщення Майданчика Громади

Ремонт приміщень під розміщення музею

Придбання та монтаж інформаційно-вказівних знаків

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	З 2021 по 2023рік
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	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	300тис.грн
	300тис.грн
	300тис.грн
	900тис.грн

	
	бюджет громади
	300тис.грн
	300тис.грн
	300тис.грн
	900тис.грн

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	80тис.грн.
	80тис.грн.
	80тис.грн.
	240тис.грн

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Буська міська рада, Буська районна рада, Буська районна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація, громадські організації району, Всеукраїнська асоціація музеїв

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Оскільки реалізація проєкту не передбачає жодних втручань у саму пам’ятку місцевого значення – Палац Бадені, відпадає обов’язкове погодження із профільними установами. Розміщення хабів здійснюватиметься на земельних ділянках Громади міста. 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Організація спелеолікарні та туристичного об’єкту в гірничих виробках Рудника №1 та відпочинкової зони в районі хвостосховища та карстового провалу ПАТ Стебницького ГХП «Полімінерал» 

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проекту є створення потужного центру ефективного немедикаментозного лікування пульмонологічних, алергологічних та інших захворювань, а також об’єкта масового туризму, у тому числі і медичного туризму, умов для масового відпочинку та оздоровлення. Завданням проекту є виконання необхідних робіт для підготовки гірничих виробок ПАТ Стебницького ГХП «Полімінерал» для облаштування і організації у виробках на глибині 140 метрів нижче поверхні землі спелеолікарні та туристичного маршруту за зразком копальні «Вєлічка» під Краковом у Польщі (яку відвідують щороку півтора мільйона туристів та лікуються тисячі пацієнтів), а в наступних роках створення відпочинкової зони в районі хвостосховища та карстового провалу.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Проект реалізується в монофункціональному місті Стебнику, яке виникло завдяки калійному комбінату, з яким було пов’язано 7000 працюючих, а нині працює всього 100 чоловік. Проект матиме вплив на місто Стебник, регіон, область, Україну та поза нею.  

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Отримувачем вигод від реалізації проекту будуть хворі легеневими та алергічними хворобами від 1000 хворих в перший рік до 10000 через 5 років та від 10000 туристів в перший рік до 200000 туристів і більше через 5 років. Кінцевими бенефіціарами проекту є обласна рада і облдержадміністрація.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	1. Після затоплення шахт у Солотвино в Україні відсутня можливість спелеотерапевтичного лікування низки захворювань, яке доказало свою високу ефективність. Десятки тисяч пацієнтів з України і зарубіжжя утратили можливість оздоровитись. 2. Львів щороку відвідують мільйони туристів. В середньому вони проводять у Львові 3-4 дні. Термін перебування їх на Львівщині можливо збільшити на один день, організувавши туристичний маршрут, який включатиме відвідання Трускавця (місто, Нафтуся, дельфінарій), Стебника (підземний туристичний маршрут), Східниця (мінеральні джерела). 3. Власне, підземний туристичний маршрут (гірничі виробки першої половини 19 століття, підземні соляні озера – аналог Мертвого моря, спелеолікарня, капличка, конюшня та інші підземні об’єкти), будуть причиною прибуття додаткової кількості туристів на Львівщину, а також урізноманітнення часу перебування гостей області. 4. Монофункціональне місто Стебник як зона екологічного лиха отримає потужний стимул для розвитку. 5. Стебницька лікарня, яка має великі площі (колись була на 365 ліжок) скорочена утричі. Можлива її реорганізація в КНП ЛОР «Алергологічна лікарня» по типу Солотвнинської. 6. Зниження рівня безробіття. 7. Потужна промоція Львівщини в Україні та за кордоном.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Спелеопроект стане візитною карточкою Львівщини. Буде оздоровлено тисячі хворих. Появиться новий об’єкт масового туризму, у тому числі для іноземців. Будуть створені нові робочі місця. Стебник отримає можливість розвитку. Реалізація спелеопроекту позитивно вплине на відновлення видобутку калійних солей (виробнича діяльність буде за 3-4 км від місця спелеопроекту). 

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Доказана ефективність спелеотерапії при лікування цілої низки захворювань, особливо у дітей, а також учасників АТО/ООС (зокрема, наслідків вогнепальних поранень) при мінімальних затратах. Збільшення занятості населення, збільшення поступлень у бюджет, розвиток інфраструктури, пов'язаний з туризмом, зокрема медичним.

	
	соціальний вплив
	Покращення здоров’я населення, в першу чергу дітей, зменшення видатків на виплату листків непрацездатності, допомоги на дітей з інвалідністю. Підвищення занятості населення. Зменшення рівня безробіття. Зменшення рівня трудової міграції.

	
	екологічний вплив
	Діяльність калійного виробництва у Стебнику призвело до виникнення зони екологічного лиха (хвостосховище, провали). Реалізація спелеопроекту буде мати виключний позитивний вплив на покращення екологічної ситуації в Стебнику. 

	8
	Основні заходи проєкту
	Перша черга - спелеолікарня: обладнання ліфта у вентиляційному стволі «Ляріш» і підготовка підземних виробок під спелеолікарню. Друга черга – туристична траса: підготовка підземних виробок під туристичні маршрути. Третя черга - рекреація: створення СПА-центру і зони відпочинку в районі хвостосховищ.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	 2020 рік – підготовчі роботи (планування, узгодження, дозволи, проекти). 2021 - 2023 – реалізація проекту. В 2022-2023 роках можливе самофінансування проекту з отриманих доходів.

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік

Перша черга
	2022 рік

Друга черга
	2023 рік

Третя черга
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	5 000 тис. грн.
	5 000 тис. грн.
	5 000 тис. грн.
	15 000 тис. грн.

	
	обласний бюджет
	3 000 тис. грн.
	3 000 тис. грн.
	3 000 тис. грн.
	9 000 тис. грн.

	
	бюджет громади
	1 000 тис. грн.
	1 000 тис. грн.
	1 000 тис. грн.
	3 000 тис. грн.

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1 000 тис. грн.
	1 000 тис. грн.
	1 000 тис. грн.
	3 000 тис. грн.

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Обласна рада, облдержадміністрація, департамент охорони здоров’я – фінансування і реалізація. ПАТ Стебницьке ГХП «Полімінерал» - партнерство.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Реалістичність та доцільність реалізації проекту можуть підтвердити академіки Зозуля І.І., Гайдін А.М., доцент Дяків В.О., директор науково-практичного центру «Реабілітація» МОЗ України (Ужгород) д.м.н. Лемко І.С., який був протягом 15 років головним лікарем спелеолікарні в Солотвино, та інші особи. Повноважні представники власника ПАТ Стебницьке ГХП «Полімінерал» неодноразово декларували готовність передачі виробок під спелеопроект і активну участь в реалізації проекту. Організація спелеолікарні до того ж була однією з умов приватизації цього підприємства. 80% вартості першої черги (спелеолікарня) складає вартість ліфта і його монтаж. 10% - дозвільні процедури і 10% підготовка і облаштування виробок під спелеолікарню. Максимальна вартість до 10 млн. грн., мінімальна – від 6 млн. грн. 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення мережі туристичних кластерів задля розвитку громад

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Стратегічна ціль «Туристична Привабливість»

5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту



	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є створення мережі туристичних кластерів на території Львівської області задля розвитку громад в напрямку нарощування туристичного потенціалу їх територій та просування власного туристичного продукту. Також проєктом передбачено розвиток існуючих туристичних кластерів на території Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діяльність проєкту поширюється на всю територію Львівської області.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	· Отримувачами вигод від реалізації проєкту стануть мешканці об’єднаних територіальних громад Львівщини зокрема (представники Давидівської ОТГ, Розвадівської ОТГ, Бібрської ОТГ, Тростянецької ОТГ, Солонківської ОТГ), які перш за все пропонують свої послуги у сфері гостинності, а також в цілому населення громади, котре отримуватиме додаткові прибутки до місцевих та сімейних бюджетів за рахунок збуту своїх послуг туристам.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	В умовах реформи децентралізації сьогодні основною проблемою, що постала в створених ОТГ Львівської області – це відсутність бачення розвитку власної території, як привабливої дестинації для туристів, недостатнє фінансування для розвитку та відновлення існуючих туристичних об’єктів та застарілі методи щодо промоції та маркетингу своєї території та власних послух для вітчизняних та іноземних туристів. Запропонований вихід з даної ситуації – це створення мережі туристичних кластерів на території громад Львівщини. Туристичні кластери дадуть змогу зконцентрувати увагу на підприємств дотичних до індустрії туризму з метою створення нового, якісного туристичного продукту. Групи підприємств спільно використовуватимуть туристські ресурси, інфраструктуру, ринок праці та взаємодоповнюватимуть один одного. В кінцевому результаті, туристичні кластери стануть майданчиками для розвитку та просування власних територій з метою збільшення туристичних потоків.

Також проєктом передбачено розвиток та підтримка існуючого кластеру «Львівське Опілля», яке розташоване на південь від Львова (звідси й назва — Львівське Опілля), в межиріччі Щирки (за іншими даними Верещиці) та Бібрки. На півночі межує з Львівським плато, на північному сході (в районі сіл Відники, Гринів) — з Малим Поліссям, а також (в районі міста Бібрки) з Гологорами. На сході межує з Рогатинським Опіллям, на південому сході — з Ходорівським Опіллям, на південному заході доходить до Дністра. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1. Сформована довгострокова стратегія розвитку громад в напрямку туризму;

2. Залучення інвесторів для розвитку туристичної інфраструктури; 

3. Обізнане населення в напрямку розвитку власної справи у туристичній галузі;

4. Приріст до місцевих та сімейних бюджетів за рахунок наданих туристичних послуг;

5. З’являться нові туристичні послуги на ринку громад; 

6. Збільшення туристичних потоків на 60-70%;

7. Впізнаваність дестинації на вітчизняному ринку та країнах Східної Європи.

8. Кінцевою метою та бажаним результатом кластеру «Львівське Опілля» є створення туристичного бренду Львівського Опілля з комплексним туристичним продуктом.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	· Збільшення надходжень до сімейних та місцевих бюджетів;

· Понад 1700 грн. – середній чек на одного туриста в ОТГ;

· Залучення інвестицій/ бізнесу в ОТГ;

	
	соціальний вплив
	· Створення нових робочих місць в галузі туризму, курортів і рекреації (щонайменше 20 робочих місць в одній ОТГ);

	
	екологічний вплив
	Підвищення свідомості місцевих жителів та туристів до природніх ресурсів, наявних в ОТГ Львівської області.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Створення/реєстрація кластеру у відповідних ОТГ Львівської області;

2. Створення робочої групу при органах місцевої влади з метою кооперації;

3. Підготовка стратегії розвитку громади в напрямку розвитку ОТГ як туристичної дестинації;

4. Робота з пошуку партнерів, донорів, інвесторів;

5. Сформувати календар подій;

6. Розвиток дестинації як туристичного бренду та його просування;

7. Сформувати ключові туристичні продукти і просувати їх можливими способами;

8. Співпраця з бізнесом. Просування наявного бізнесу, робота з персоналом;

9. Участь у ярмарках, форумах, виставках з метою просування туристичних продуктів ОТГ;

10. Розвиток туристичного кластеру «Львівське Опілля».

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	3 000
	3 000
	3 000
	9 000

	
	обласний бюджет
	1 000
	15 00
	15 00
	4 000

	
	бюджет громади
	500 
	500 
	1 000
	2 000

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	1 000
	1 000
	1 000
	3 000

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Львівська обласна державна адміністрація – часткове фінансування

ОТГ Львівської області – фінасування та реалізація, залучення МТД на підтримку та діяльність кластерів.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	-


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Туризм Львівщини в цифрах

	
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	2
	Мета та завдання проєкту
	Створення цифрової онлайн системи моніторингу туристичних потоків у Львівській області для формування бази даних та швидкого аналізу інформації з метою ефективного управління галуззю

туризму області.

	3
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	4
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільова група – 2000 туристів у Львівській області, 100+ закладів розміщення у

м.Трускавець, м. Моршин, смт Східниця, смт Славсько, м. Жовква та м. Дрогобич. Користувачі українських мобільних операторів.

Опосередковано користь від реалізації проєкту отримають мешканці Львівської області 2500 тис осіб, суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері туризму (повністю або частково) – близько 2000 осіб та органи місцевого самоврядування.

	5
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Відсутність оперативного аналізу туристичних потоків в області, їх географії подорожей та інших показників задля формування цільової маркетингової стратегії та можливості визначення її ефективності. На сьогодні в Україні відсутній механізм збору оперативної та реалістичної статистичної інформації. Відповідно відсутність вчасних та реалістичних показників унеможливлює якісне та ефективне управління галуззю туризму та курортів.

	6
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Механізм збору та опрацювання даних моніторингу

· Цифрова платформа із оперативними статистичними даними щодо туристичних потоків у закладах розміщення

· Статистичні дані щодо моніторингу туристичних потоків від мобільних операторів

· Якісна промоція Львівщини як туристичної дестинації

· Формування пропозицій нових туристичних продуктів Львівщини

· Покращення якості надання туристичних послуг

	7
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зростання кількості туристів на Львівщині сприятиме зростанню доходів підприємств туристичної та суміжних галузей, створенню нових робочих місць та зростанню доходів до місцевих бюджетів.

	
	соціальний вплив
	Створення нових робочих місць

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення води та повітря, збереження деревини.

	
	Основні заходи проєкту
	· Формування механізму з проведення моніторингу туристичних потоків

· Створення онлайн платформи – туристичного барометру для опрацювання даних моніторингу

· Збір статистичних даних для формування аналітики туристичних потоків від мобільних операторів, ЗМІ та шляхом інтерв’ювання туристів

· Формування маркетингової стратегії 

· Створення пропозицій щодо нових туристичних продуктів 

	8
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2023

	9
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	

	10
	державний бюджет
	
	
	
	

	в т.ч.
	обласний бюджет
	500,0
	560,0
	600,0
	1660,0

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	300,0
	350,0
	400,0
	1050,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, представники експертного та туристичного бізнес середовища, соціологічна агенція, мобільні оператори, заклади розміщення Львівщини, ЗМІ.
	
	
	

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Унікальні еко та етнопродукти Львівщини як туристичної дестинації.

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення, розвиток та збереження унікальних туристичних еко- та етнопродуктів для розвитку туристичної індустрії Львівської області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Дорогобицький район, Стрийський район, Жовківський район, прикордонні території України з Республікою Польща, Турківський район, Яворівський район.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільова аудиторія: мешканці Львівщини.

Бенефіціари проєкту: мешканці Львівщини, представники лемківської культури (українці та поляки), діти шкільного віку області.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Розвиток еко та етнотуризму на Львівщині є актуальним, зважаючи на історико-культурну спадщину області та природний потенціал. Різновид подорожей Львівщиною сприяє розширенню різновидів туристичних подорожей та збільшенню туристичних потоків в область.

Туристичні ресурси для етнічного туризму на Львівщині багаті і своєрідні. Це пам’ятки архітектури, музейні експозиції, архівні матеріали, мальовничі природні місця. У сукупності все це створює сприятливі умови для відпочинку та ознайомлення з історією та культурою народу. 

Розвиток етнічного туризму стає новим цікавим напрямком діяльності, попит на етнічні тури, які можуть здійснюватися у рідні місця для туристів або з метою ознайомлення з культурою певного краю, постійно зростає. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	1.Розвиток народних традицій і культури регіону 2.Створення відпочинкового комплексу в етностилі на Львівщині.

2.Створення осередку лемківської культури у с. Зимна вода для усіх представників цієї етнографічної групи.

3.Створення етно-фолькцентрів на базі існуючих народних домів у Турківському районі

4.Розробка схеми та ознакування туристичного маршруту «Пізнання етно-культури бойківського краю» у Турківському районі.

5.Створення багатофункціонального осередку рекреаційно-туристичного, екоосвітнього та навчально-практичного призначення Яворівського району.

6. Створення комфортних умов для організації оздоровлення-відпочинку дітей під час канікул, можливостей для круглорічного функціонування центру шляхом будівництва сучасних екологічних будиночків з відповідними побутовими умовами у Жовківському районі.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення надходження до місцевого бюджету за рахунок зростання туристичної привабливості районів та притоку туристів

	
	соціальний вплив
	Створення нових робочих місць, зменшення обсягів соціальних виплат, розвиток дітей шкільного віку. Залучення молоді до спорту, туризму, активних форм дозвілля, здорового способу життя, заходів культурного та національно-патріотичного виховання.

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення води та повітря, збереження деревини. Застосування сучасних енергозберігаючих технологій, екологічних норм будівництва.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Створення відпочинкового комплексу в етностилі з використанням народних традицій (Дрогобицький та Стрийський райони)

2. Будівництво еко - садиб в Жовківському дитячому районному центрі відпочинку оздоровлення і туризму «Росинка»

3. Збереження та популяризація лемківських традицій серед населення прикордонних територій шляхом відкриття культурного осередку

4. Розвиток туристичної інфраструктури Турківщини шляхом створення етно-фольк-центрів бойківської культури

5. Створення еко-хутора «Оселя Розточчя» - багатофункціонального рекреаційно-туристичного, екоосвітнього та навчально-практичного осередку Яворівщини.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	1295,0
	1300,0
	1298,0
	3893.0

	
	бюджет громади
	705,0
	612,0
	615,0
	1932,0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	660,0
	675,0
	725,0
	2060,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Представники місцевого та районного смаоврядування Дорогобицького, Стрийського, Жовківського, Турківського, Яворівського районів, представники прикордонних територій України з Республікою Польща.

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Гастро мандри Львівщиною»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування



	3
	Мета та завдання проєкту
	Метою проєкту є популяризація фермерських господарств відкритих для туристів, проведення тематичних навчань та тренінгів для фермерів з метою вдосконалення роботи і напрацювання нових гастрономічних маршрутів.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Діяльність проєкту поширюється на території Львівської області (Стрийський, Пустомитівський,Турківський, Сколівський, Золочівський, Жовківський,

Буський, Дрогобицький, Миколаївський, Перемишлянський, Яворівський райони)

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	· Туристичні групи (іноземні) 

· Туристичні групи (українці)

· Представники фермерських господарств

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сьогодні світ стає все більш відкритим, однак, туристи шукають того досвіду, що базується на місцевій культурі та ідентичності. Ми можемо спостерігати тенденцію зацікавленості населення кулінарією і гастрономією та їх широкої популяризації. Цьому сприяють телевізійні шоу, проведення майстер-класів для професіоналів та аматорів у закладах харчування, а також дитячі кулінарні школи, які пропонують деякі заклади ресторанного господарства тощо. Гастрономія стала невід’ємним елементом ознайомлення з культурою та стилем життя відвідуваної території. Вона являє собою можливість активізувати та диверсифікувати туризм, сприяє місцевому економічному розвитку, включаючи в себе різні сектори економіки.

Гастрономічний туризм являє собою універсальне явище, який активно розвивається та позитивно впливає на економіку, зайнятість населення та національну автентичну спадщину, оскільки туристи прагнуть не тільки продегустувати місцеву їжу, але й дізнатися історичне походження та технологічні особливості приготування. Саме тому проєкт «Гастромандри Львівщиною» дасть змогу розвивати новий вид туризму на території області та привернути увагу туристів до нових подорожей. 

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Cтворення об’єктів гастрономічного туризму, етноресторанів, дегустаційних залів, музеїв гастрономії, етнічних селищ та містечок а також спеціалізованих атракційних заходів та туристично-екскурсійних маршрутів, що будуть сприяти створенню конкурентоспроможного місцевого туристичного продукту, підвищенню туристичної привабливості регіону.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Збільшення кількості робочих місць, збільшення надходжень до місцевих та сімейних бюджетів.

	
	соціальний вплив
	Відновлення та популяризація давніх кулінарних традицій притаманних для Львівської області.

	
	екологічний вплив
	Відсутність шкідливих викидів в атмосферу від діяльності фермерських господарств.

	8
	Основні заходи проєкту
	1. Організація тематичних фестивалів, заходів спрямованих на розвиток гастрономічного туризму на території Львівської області;

2. Промоція фермерських господарств на вітчизняному та міжнародному туристичному ринку, організація гастропрезентацій;

3. Участь у виставкових заходах та ярмарках, проведення кулінарних майстер-класів;

4. Відкриття нових виробників локальних продуктів, що притаманні для Львівської області;

5. Проведення тренінгів та навчань для фермерських господарств.

6. Гастрономічний путівник Львівщиною;

7. Календар гастрономічних фестивалів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	3 роки (2021-2023рр.)

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	1000,0
	2000,0
	3500,0
	6500,0

	
	обласний бюджет
	100,0
	150,0
	150,0
	400,0

	
	бюджет громади
	50,0
	80,0
	100,0
	230.0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	300,0
	-
	-
	300,0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	1. Фермерські господарства відкриті для туристів на території Львівської області

2. Управління туризму та курортів облдержадміністрації

3. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

4. Агро-кластер «Горбо Гори»

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту у тому, чи підпадає проєкт під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Digital-туризм Львівщини

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Створення цифрових ресурсів для забезпечення промоції туристичного потенціалу та курортних можливостей Львівщини в онлайн просторі з метою розширення географії туристів. Створення оперативних digital-інструментів для збору статистичної інформації щодо туристичних потоків області. 

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Україна, країни Європи та Західної Азії, Скандинавські країни, США, Канада, Китайська Народна Республіка.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільова група: українські та іноземні туристи.

Бенефіціари: мешканці Львівщини.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	· Онлайн моніторинг туристичних потоків

· Формування цільової маркетингової

· стратегії

· Популяризація активного, медичного, історико-культурного, гастро-, зеленого та ділового туризму

· Створення нових туристичних продуктів та пропозицій

· Розвиток інфраструктури

· Покращення якості надання сервісних послуг

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	· Туристичний вебсайт та мобільний додаток

· Якісна промоція Львівщини як туристичної дестинації

· Можливість легко та зручно планувати подорож Львівщиною

· Моніторинг туристичних потоків області 

· Зростання туристичних потоків (20%)

· Збільшення туристичного збору

· Збільшення надходжень до місцевих бюджетів та створення нових робочих місць

· Покращення рівня надання послуг та туристичної інфраструктури

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Зростання кількості туристів на Львівщині сприятиме зростанню доходів підприємств туристичної та суміжних галузей, створенню нових робочих місць та зростанню доходів до місцевих бюджетів.

	
	соціальний вплив
	Створення нових робочих місць

	
	екологічний вплив
	Зменшення забруднення води та повітря, збереження деревини.

	8
	Основні заходи проєкту
	· Створення туристичної онлайн платформи – вебсайту

· Запуск туристичного мобільного додатку 

· Збір та аналіз статистичних даних для формування аналітики туристичних потоків

· Формування маркетингової стратегії 

· Здійснення онлайн промоції 

· Створення пропозицій щодо нових туристичних продуктів 

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 - 2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	400 
	600
	600
	1 600

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, представники експертного та туристичного бізнес середовища, маркетингова та IT компанії. 

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Створення онлайн-системи збору інформації щодо кількості медичних та оздоровчих туристів у Львівській області

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2.3 Впровадження цифрових систем моніторингу туристичних даних

	3
	Мета та завдання проєкту
	Онлайн-система збору інформації щодо кількості медичних та оздоровчих туристів у Львівській області забезпечить можливість розуміння динаміки потоків медичних туристів, отримання якісних статистичних даних щодо ринку медичного туризму у регіоні, а також дасть можливість відслідковувати, аналізувати та коригувати маркетингові та промоційні кампанії щодо медичного туризму.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Медичні заклади та лікувальні-оздоровчі заклади, кластери та асоціації, органи державної влади та місцевого самоврядування.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогодні відсутні системи збору даних та метрики, що дозволяють отримати якісну та кількісну інформацію щодо медичних туристів не лише у Львові та Львівській області, а й в Україні загалом. Наслідком цього є неможливість адекватної оцінки ринку медичного туризму в регіоні, а також неможливість оцінки місця України загалом та Львівської області зокрема на мапі всесвітнього ринку медичного туризму.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Створено та запущено онлайн-систему збору інформації щодо кількості медичних та оздоровчих туристів у Львівській області; забезпечено перманентне отримання актуальних даних щодо стану розвитку медичного туризму у регіоні.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Розроблено онлайн-систему збору інформації щодо кількості медичних та оздоровчих туристів у Львівській області; зареєстровано у системі медичні, оздоровчо-лікувальні заклади, санаторії; налагоджено роботу щодо щомісячного збору актуальних даних.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи державної влади та місцевого самоврядування (фінансування, реалізація, партнерство), медичні, лікувально-оздоровчі заклади (реалізація, партнерство), кластери та асоціації (партнерство).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	«Реставрація і популяризація збірки колекції ікон музею Митрополита Андрея Шептицького»

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	Туристична привабливість. 

5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета проекту: створення ефективного державно-приватного механізму взаємодії між музейною і туристичною галузями Львівщини задля збереження і популяризації історично-культурної спадщини України.

Завдання 1: створити сучасний Східноєвропейський науково-реставраційний центр збереження і розвитку сакрального мистецтва; 1.1. Забезпечити інституційний розвиток і ремонт приміщень музею Митрополита Андрея Шептицького;

Завдання 2: виконати реставрацію іконописних творів - українських пам’яток культури світового значення; 

2.1. створити електронний каталог музейних фондів та забезпечити он-лайн доступ до колекції музею Митрополита Андрея Шептицького;

2.2. підвищити професійний рівень та співпрацю художників-реставраторів з України.

Завдання 3. провести маркетингові заходи та комунікаційну кампанію на Львівщині з метою роз’яснення доцільності інвестування у збереження культурної спадщини та посилення соціальної участі громадян у культурних практиках та процесах;

3.1. створити Львівський культурологічний кластер з метою тіснішої взаємодії з туристичною галуззю та спільного інвестування в збереження і порятунок пам’яток сакральної спадщини.

Завдання 4. посилити розвиток в’їзного і внутрішнього релігійного туризму в Україні на основі об’єктів культурної спадщини Львівщини та активізації міжобласного екскурсійного співробітництва.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область і м. Львів.

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Цільові групи проекту:

1.
Художники – реставратори та штатні працівники Музею Митрополита Андрея Шептицького – 5 осіб;

2.
Мистецтвознавці та наукові працівники музеїв м. Львова та Львівщини – 200 осіб;

3.
Викладачі і студенти: Львівська Національна Академія Мистецтв, Львівський коледж ім. І. Труша та мистецьких шкіл Львівщини – 70 осіб;

4.
Представники державних і громадських культурологічних, пам’ятко-охоронних та бізнесових туристичних організацій Львова – 120 осіб.

Кінцеві бенефіціари проекту:

1.
Громадські організації, туристичні оператори, інвестори, креативні підприємці міста, освітяни – 250 осіб;

2.
Наукові працівники бібліотек і архівів – 30 осіб; 

3.
Молодь і усі бажаючі долучитися до втілення проекту на громадських засадах – 20 осіб;

4.
Суспільно свідомі та активні мешканці/громадські лідери міста - 500 осіб ;

5.
Мешканці – 2,5 млн. осіб;

6.
Туристи котрі прибувають до Львова та України – 1 млн. осіб;

7.
Екскурсоводи та гіди перекладачі Львівської/Закарпатської/Івано-Франківської/Тернопільської/Рівненської/Волинської/Хмельницької областей – 2000 осіб;

8.
Представники органів місцевого самоврядування та обласної влади Львівщини – 10 осіб;

9.
Духовенство та монастирські спільноти Львівщини – 300 осіб.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Львові зберігається унікальна колекція ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (УГКЦ), яка налічує понад 6000 духовних скарбів 14-19 ст. (в т.ч. 2000 ікон), 80% творів потребують реставрації. Щорічно власними силами консервується 5-10 ікон, нажаль вся колекція є не доступною для суспільства. Колекція пережила тривалі переслідування, грабунки, і нині за оцінкою мистецтвознавців є повноправним конкурентом світовим надбанням та однією з найбільших у світі і найцінніших збірок українського сакрального мистецтва. 

Для комплексного порятунку колекції у 2017 р. було юридично створено МУЗЕЙ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО. Вищезгадану унікальну колекцію старовинних раритетів українського сакрального мистецтва, ще у 1909 році, започаткував Митрополит Андрей.

Для комплексного вирішення проблеми порятунку творів сакрального мистецтва, проект започаткує перспективну співпрацю двох секторів: культури і туризму.

Проект надасть можливість здійснити ремонт і реставрацію об’єктів культурної спадщини (17 ст.) і по суті здійснить ревіталізацію незадіяних середньовічних будівель, в котрих в подальшому постійно проводитиметься реставрація культурних цінностей та туристична діяльність. Це стане можливим завдяки створенню та облаштуванню (у м. Львові) Східноєвропейського науково-реставраційного Центру збереження і розвитку сакрального мистецтва.

Проект започаткує створення “Кластеру з розвитку релігійно-паломницького туризму і збереження культурно-історичного розмаїття Західної України”.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Результати проекту:

1.
Здійснено ревіталізацію історичної будівлі та проведено ремонтно-реставрайційні роботи в пам’ятці архітектури національного значення (17 ст.), закуплено реставраційне і технологічне обладнання, інституційно створено Східноєвропейський науково-реставраційний центр збереження і розвитку сакрального мистецтва.

1.1.
Здійснено ревіталізацію історичної будівлі та проведено ремонтно-реставрайційні роботи в пам’ятці архітектури національного значення (17 ст.), закуплено експозиційне та кліматичне обладнання, відкрито експозиції музею Митрополита Андрея Шептицького.

2.
Відреставровано та заекспоновано 30 ікон (17-19 ст.) із колекції музею Митрополита Андрея Шептицького.

2.1.
Створено і затверджено формуляр реєстру колекції, науково описано та переведено в цифровий формат 90 іконописних творів із сакральної колекції музею Митрополита Андрея Шептицького.

2.2.
 Проведено 1 - семінар – тренінг; 2 – майстер-класи; 1 - пленер для художників – реставраторів .

3.
Створено механізм ефективної цифрової комунікації щодо важливості збереження і промоції культурної спадщини (створено інтернет сторінку музею – 1, створено мобільний додаток до інтернет сторінки – 1; створено відео-ролик про діяльність музею – 1; створено інтерактивний культурно-туристичний маршрут – 1; створено віртуальний 3D-тур по експозиціям музею - 1; створено QR-коди експозицій і експонатів музею – 10).

3.1.
Налагоджено співпрацю між реставраційним центром, музеєм та закладами культури, туристичними операторами, товариствами охорони історичної спадщини, інвестиційною сферами, органами влади та створено кластер із збереження культурної/сакральної спадщини (10 – робочих зустрічей/нарад; створено громадську опікунську раду музею; проведено культурологічний форум - 1; підписано меморандум про співпрацю - 1 документ; розроблено стратегію та маркетинговий план діяльності реставраційного центру і музею – 1 документ). 

4.
Здійснено просвітницьку діяльність щодо збереження і розуміння пам'яток сакрального мистецтва, як унікальної спадщини України (3 – проведено виставки врятованих ікон в обласних центрах України; 2 - конференції з питань охорони культурної спадщини; 20 - просвітницьких репортажів у ЗМІ; 6 - показових екскурсій; 6 - лекторіїв у музеї).

4.1.
проведено інформаційну кампанію про проект (9 - прес-брифінгів; 30 - прес-релізів; альбом - 1000 прим.; буклети – 3000 прим.; листівка – 5000 прим.; плакати – 500 прим.; 1 - соціальний сіті-лайт).

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Проект має соціальну спрямованість і не передбачає отримання прибутку.

	
	соціальний вплив
	Музейно-реставраційний комплекс створюється заради просвітницької діяльності, щоб донести до львів’ян та гостей Львова інформацію про духовний, меценатський вклад Митрополита Андрея в суспільне життя та національну свідомість, а також для експонування раритетів сакрального мистецтва, їх реставрації та безпечного зберігання. Однак проект створить нову і унікальну туристичну пропозицію, аналогів якої ще не було у світі, котра дозволить затримати туриста, як мінімум на два додаткових дні у Львові і таким чином розвиватиме економіку, зайнятість та забезпечить валютні надходження у регіон.

	
	екологічний вплив
	Проект матиме позитивний внесок у політику Екологічної сталості

Збереження культурної спадщини не означає лише консервацію і реставрацію пам’яток. Це в першу чергу, захист від шкідливої дії оточення та шкідливих біологічних і хімічних процесів, що відбуваються у матеріальній структурі пам’яток. Проектом буде вивчено прогресивні наукові методи дослідження і реставрації/консервації пам’яток, що відповідають сучасним вимогам реставраційної науки в ЄС. Окрім того, проектом буде проведено санітарну очистку, ландшафтний дизайн та озеленення прилеглої до музею природньої території.

	8
	Основні заходи проєкту
	Діяльність 1. Створення та облаштування (у м. Львові) Східноєвропейського науково-реставраційного Центру збереження і розвитку сакрального мистецтва.

Діяльність 1.1. Забезпечення інституційного розвитоку і ремонту приміщень музею Митрополита Андрея Шептицького в котрому експонуватиметься сакральна, культурна та історична спадщина Українського народу.

Діяльність 2. Проведення реставрації ікон - стан котрих потребує негайного порятунку.

Діяльність 3. Проведення промоційних та науково-просвітницьких заходів з охорони та покращення фізичного стану пам’яток мистецтва і культурно-історичної спадщини.

Діяльність 4. Створення кластеру із збереження культурно-сакральної спадщини.

Діяльність 5. Проведення промоційної кампанії про: новостворений туристичний продукт, тематику Програми і проект.

Діяльність 6. Управління проектом.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	6 млн. грн.
	3 млн. грн.
	3 млн. грн.
	12 млн. грн.

	
	обласний бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет громади
	0
	0
	0
	0

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	0
	0
	0
	0

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації – партнер проекту.



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	В запропонованому форматі проект раніше (частково чи повністю) не втілювався. 

Проект надасть можливість подальшої міжгалузевої співпраці та постійного проведення реставрації культурних цінностей. Художники – реставратори матимуть змогу працювати в сучасно обладнаних і безпечних для здоров’я реставраційних майстернях. Вперше люди з інвалідністю (2500 мешканців Львівщини) отримають вільний доступ до всього музейного простору. Дуже важливо є те, що проект активізує людський потенціал і встановить горизонтальні професійні зв’язки в межах Львівської і сусідніх областей. Проект забезпечить музей новітніми науково-методичними напрацюваннями, розробить і втілить новий музейний дискурс та покаже світові, що Україна має достойну духовну і мистецьку спадщину, котра завдяки творчій ініціативі, співпраці і професіоналізму людей, перетвориться у конкурентоздатний і всесезонний туристичний транскордонний продукт. Музей стане ініціатором і розробником туристичного маршруту котрий об’єднає різноманітні місця Львівщини і сусідніх областей України (Закарпатської/Івано-Франківської/Тернопільської/Рівненської/Волинської/Хмельницької областей) пов’язаних з іменем Митрополита Андрея Шептицького та Родини Шептицьких!

Проект не підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Просування Львівщини як нового центру медичного туризму у Східній Європі

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Мета – забезпечити впізнаваність регіону як такого, куди може звернутися на лікування та оздоровлення медичний турист. Результат -збільшення кількості медичних туристів у Львівській області.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Львівська область

	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	Медичні заклади та санаторно-лікувальні медичні заклади, лікарі, дотичні до медичного туризму компанії.

	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогодні Львівщину та Львів зокрема уже відвідують туристи з метою лікування та оздоровлення. Таке відвідування проте зазвичай зумовлене інформуванням безпосередньо від осіб, які вже відвідали регіон. Комплексна стратегія позиціонування ж відсутня. Просування Львівщини як нового центру медичного туризму у Східній Європі: 1) зумовить зміну туристичного іміджу та репутації регіону; 2) збільшення кількості медичних туристів; 3) змотивує лікарів до підвищення кваліфікації, а медичні заклади – до покращення сервісу надання медичних послуг; 4) створить умови для нових робочих місць, залучення інвестицій, оновлення технологій, покращення інфраструктури.

	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Спозиціоновано Львівщину як регіон з розвиненим медичним туризмом (як конкурентоспроможний із регіонами Хорватії, Угорщини, Польщі); збільшено кількість медичних туристів, що відвідують Львівщину з метою отримання лікування та оздоровлення.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	

	
	соціальний вплив
	Підвищення кваліфікації та отримання soft skills для лікарів та медичного персоналу, збільшення кількості робочих місць

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	Формування комплексного туристичного продукту щодо медичного туризму; організація та проведення рекламних кампаній на цільових іноземних ринках; організація та проведення рекламних компаній для наявних у регіоні туристів.

	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021 – 2023 рік

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	500 тис грн
	500 тис грн
	500 тис грн
	1,5 млн грн

	
	обласний бюджет
	100 тис грн
	100 тис грн
	100 тис грн
	300 тис грн

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	100 тис грн
	100 тис грн
	100 тис грн
	300 тис грн.

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Органи державної влади та місцевого самоврядування (фінансування, реалізація, партнерство), кластери (реалізація, партнерство), медичні заклади (фінансування, реалізація, партнерство), туристичні, страхові компанії, готельні комплекси, авіакомпанії (реалізація, партнерство).

	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
	


	1
	Назва проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)
	Формування та просування туристичних брендів Львівщини

	2
	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт
	5.2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування

	3
	Мета та завдання проєкту
	Туристичний брендинг території. 

Розроблення та створення унікальних логотиів районів, які слугуватиме поширенню інформації про туристичний потенціал району.

Використання логотипу на всій інформаційно-рекламній продукції, подарунково-сувенірній продукції, на дорожних вказівниках та інших предметах маркування інфраструктурних об’єктів туристичної галузі.

	4
	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Райони Львівщини.



	5
	Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту
	цільові групи: туристи, підприємці



	6
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Успішність брендингу території безпосередньо впливає на:

- забезпечення стійкого й привабливого іміджу території;

- залучення зовнішніх інвестицій



	7
	Очікувані результати від реалізації проєкту
	Бренд повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику районів, ідентифікувати їх в інформаційному просторі на регіональному, національному та міжнародному рівнях, створювати позитивний туристичний імідж районів при проведенні публічних заходів, виставок, фестивалів тощо.

	
	економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту
	Вдалий брендинг допомагає яскравіше продемонструвати переваги саме

конкретної території, дозволяє вдало конкурувати за інвестиції, фахові, економічні,

культурні, туристичні потоки й сприяє формуванню позитивного іміджу міст, районів.

	
	соціальний вплив
	Створення ефективного і правильного бренда 

допомагає забезпечити соціальну стабільність

	
	екологічний вплив
	

	8
	Основні заходи проєкту
	1 етап. Створення брендингу:

-Аналіз територій.

-Обговорення з громадою та бізнесом.

-Проведення конкурсу серед компаній.

-Створення бренд буку.

-Запуск бренду.

-Просування бренду.

2 етап. Підтримка бренду.

-Створення якісних рекламних та іміджевих матеріалів.



	9
	Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))
	2021-2023

	10
	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн (перерахуйте джерела фінансування проєкту):
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Усього

	в т.ч.
	державний бюджет
	
	
	
	

	
	обласний бюджет
	250 тис грн
	200тисгрн
	200тисгрн
	650тисгрн

	
	бюджет громади
	
	
	
	

	
	інші джерела (публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, інші джерела, не заборонені законодавством)
	
	
	
	

	11
	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	ОТГ, ОМС, ЛОР, бізнес



	12
	Інша інформація щодо проєкту (за потреби)
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